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施工组织设计

 投标单位：云南某 建设工程有限公司
日    期：2009年09月24日
第一章  编制依据及说明
一、编制说明
我公司能够参加某 县城市供水项目工程施工（一标段）工程项目的投标，感到十分荣幸，同时也感谢业主给予我公司参与竞争的机会。通过多次深入现场实地踏勘，并认真阅读和研究招标文件及有关图纸资料，分析了各种影响施工的因素和工程特点，我公司有充分的信心保证优质、按期、安全地完成本工程招标文件规定承包范围内的施工任务，为此，我公司将以积极的态度，齐心协力，全力以赴，抓住机遇，迎接挑战。

　　1.承担本工程施工的总体设想
我公司一旦中标，针对本工程特点，我们将认真组织施工，并充分发挥类似工程施工的管理力量和技术装备优势，中标签订合同后，迅速进场做准备工作，在建设单位完成前期准备工作的基础上，争取尽早开工。

1.1组织形式和施工队伍
我公司将派出经验丰富的队伍，提供强有力的装备，夯实工程建设的物资基础。将安排具有类似施工经验的项目部承担本工程施工任务。由项目经理李光荣具体负责，在全公司范围内抽调骨干力量组建项目经理部，同时，加强工程现场施工管理，层层落实经济承包责任制，从各个方面保证工程建设顺利、高效、优质完成。

1.2工程总体目标
优质高效、工程先进、文明环保，确保按期达标投产，实现工程标准。

　　（1）质量目标：一次性验收达到符合国家相关验收合格的标准，争创优良。

　　坚持质量第一、信誉至上的方针。严格按施工图纸、技术文件和国家颁发的有关规范、规程精心施工，认真落实质量岗位责任制，诚恳接受有关方面的质量、安全检查和监督，积极配合现场施工监理人员的工作，确保工程质量优良。

　　（2）工期目标：2009年9月28日至2010年3月30日（具体开工日期以总监理工程师发出的开工通知为准）。

　　（3）安全目标：本工程安全目标为确保无重大伤亡事故，无等级事故。

　　加强安全教育和安全管理，严格执行关于安全生产的有关规定和制度，按照安全生产保证措施，层层设置专职和兼职安全员；认真落实安全生产岗位责任制，有效开展安全月（日）活动，确保安全文明施工，避免一般事故，杜绝重大人身和设备事故。

　　加强治安保卫工作，建立治安保卫工作机构，配足保卫值班人员，加强安全保卫教育，贯彻现场保卫责任制，接受业主单位和地方政府及有关部门对安全生产、保卫工作的指导帮助，督促检查，确保工程施工安全。

2.对招标文件、合同主要条款的承诺
我公司全面认真地阅读和研究了《某 县城供水项目工程（一标段）施工》的招标文件及设计图纸，进行现场踏勘。现向贵方表示：愿以文件所列的施工范围、工程内容、进度、质量要求承担该工程施工任务。

　　对招标文件的要求，我公司愿意遵守业主现场安全文明施工管理、质量管理及其他有关规定，对违反规定的行为愿意接受处罚。我公司愿意服从业主、监理的监督、检查和管理。

　　求实、信誉是企业发展之本，也是我公司一贯遵循的守则，一旦我公司中标，我们将全面履行招标文件的各项规定及我公司投标书中的各项承诺，在实际施工过程中严格按照现行施工规范要求，文明施工，同参与工程建设的各方密切配合，确保该工程保质保量按期完工。

二、编制依据
2.1.依据某 县城供水项目工程（一标段）的设计图及工程量清单。

　　2.2.某 县城供水项目工程（一标段）施工招标文件。

2.3.根据本章3所述的国家现行规范、规程、标准。

3、现行规范、规程、标准
3.1《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
3.2《供水管技术规范》（GB 50296-1999）

3.3《城镇集中式供水工程施工质量验收规范》DB 11/T 469-2007 
3.4《供水管道完好要求和检查评定方法》SJ/T 31448-1994
 3.5《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ 92-2002
 3.6《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98
第二章  工程概况
一、工程简介
1、工程概况：某 县城供水管网改造工程总长1592.78m，其中：西门街至河西铺391.05 m，南正街576.87 m，南古城624.87 m.
分部分项工程概况：

　　（1）西门街至河西铺主要工程概况：拆除混凝土路面、挖沟槽土方、挖淤泥、余方弃置、填方夯填采用人工夯填方式、铺设水泥混凝土路面、高密度聚乙烯PE100塑料管道铺设、采用M7.5水泥砂浆MU7.5砖支砌规格为2680*2190*1400矩形阀门井、铺种草皮、室外安装消火栓。

　　（2）南正街主要工程概况：拆除混凝土路面、人工开挖沟槽土方、挖管沟淤泥、挖基坑土方、挖基坑淤泥、填方夯填采用人工夯填方式、人工装农用车装运余方弃置、铺设水泥混凝土路面、聚丙烯PE100塑料管道铺设、采用M7.5水泥砂浆MU100砖支砌规格为2.5×1.5净高1.9 m的阀门井、室外安装消防栓。

　　（3）南古城主要工程概况：拆除混凝土路面、挖沟槽土方、挖管沟淤泥、挖基坑土方、挖基坑淤泥、填方夯填采用人工夯填方式、人工装农用车装运余方弃置、铺设水泥混凝土路面、聚丙烯PE100塑料管道铺设、聚丙烯PE100塑料管胶圈接口铺设、采用M7.5水泥砂浆MU100砖支砌规格为2.5×1.5净高1.9 m的阀门井、安装消防栓。

　　（4）过风雨桥采用DN200碳钢管，做防腐处理。

二、工程特点
1．工程里程涉及的战线长，对施工机械、施工从业人员、材料的供给及施工进度安排提出了严格要求。

　　2. 管道安装工作量大，在施工管理及施工协调水平要求非常高。

　　3．施工过程中，管材的二次或多次转运难度大，在施工管理过程中合理调度施工机械尤为重要。

三、 工程施工的重点和难点
1．施工区某 属中亚热带季风气候，气候温和，雨量充沛，热量丰富，春早、夏热，多伏旱等特点，如何组织好伏旱期中施工工作人员抗暑及机械设备的安全运行，是本工程的重点。

　　2．本工程拆除旧结构工程量比较大，特别是拆除路面和对拆除路面的恢复，如何在保证交通正常的情况下顺利的完成施工任务，这是个重点，同时也是个难点。

　　3.本工程矩形阀门井室的砌筑、高密度聚乙烯PE塑料管和室外消火栓的安装工程量大，而且所安装的地理位置大部分临街或在公路边进行施工，制约着安装工程的施工，如何在安全生产，确保工程质量的同时，在合同工期内圆满完成，是本工程的难点之一。

　　4、对本工程给水管道与各种管线、排水沟相交机会大，如何在施工中保护好原有的各种管线也是本工程的难点之一。

四、 主要的施工对策及措施
根据本工程的特点以及其重点、难点，我公司将在施工管理、施工技术等方面对工程进度、现场施工场地、标段项目间影响等采取相应的措施，保证施工的顺利进行。

　　对施工重点、难点采取相应对策，施工中进一步在管理、技术、协调等方面采取如下具体措施。

　　1、管理措施
组建精干高效的管理机构，制定健全的项目管理制度和实施细则；对进场施工作业人员要求持证上岗；建立学习型施工企业，在施工过程中实行滚动式培训学习，不断提高施工作业队伍的整体素质。对关键线路上的和多层次交叉作业的施工项目给予充分重视，配备经验丰富、有协调组织能力的现场管理及工程技术人员，加强现场协调与管理，同时严格考核与奖罚。实行施工骨干人员岗位定编和充足配备，落实岗位责任，分级负责制，将管理及技术工作落实到具体的部门和人员。并积极推广信息管理，视频监控，计算机辅助设计、仿真分析等项目管理控制、技术软件在工程技术方面的应用。

2、 施工技术措施
加强与科研设计单位的技术合作，积极推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备，加快施工进度。

3、协调措施
加强与发包人、设计、监理的沟通联系，尤其要与各工种班组建立好协调配合关系。定时召开协调会，并严格执行。协调好管道所经过的村民、单位、机关的用地范围，最大限度地得到他们的支持。

4、 项目管理及组织
4.1对本工程的态度公司对本工程的建设十分重视，对承担本工程施工的挑战性有充分认识。组建具有过硬的技术素质和较强的施工管理经验的队伍，并配置技术先进、性能优良的设备资源来完成本合同工程。

　　坚持以人为本的经营管理理念，建立学习型施工企业。在管理、质量、安全、进度、文明施工、环境保护等方面争创建设一流工程的目标。

4.2现场管理的基本思路
我公司接到中标通知书后，公司就着力在内部进行挑选专业施工队伍和管理技术人员，该项目部负责本项目工程的管理与实施，并成立技术攻关小组，组建了完善的项目管理班子。

　　项目部全力以赴调配优质、充足的资源全部投入到本合同工程，并按照业主的管理目标，精心组织施工。

4.3项目经理部与本公司的关系
本工程项目经理部是我公司为实施本工程施工的派出机构，项目经理是我公司法定代表人的全权代理人，全面负责该本工程项目的实施。项目经理部除接受公司常规的行政管理外，针对本工程，为确保贯彻实行项目法和充分调动项目经理班子的积极性、主动性、创造性，真正做到责、权、利相结合，公司和项目经理班子签订项目管理目标责任书、工程质量责任书和施工安全责任书。

　　本公司还将该工程作为公司本年度的重点建设项目，在技术、人员、机具设备、资金等方面实行倾斜政策，并要求公司各职能部门和各专业化管理部门必须切实保证在技术、人员、机具、资金等方面对本工程项目经理部的支持，同时要对施工现场出现的问题、项目经理部反映的问题做出快速反应，及时解决，确保工程的顺利进行。

5、项目经理及各部门职责
5.1项目经理
认真贯彻执行国家的政策、法规、法令和有关文件，严格履行施工承包合同。组织制定和落实生产管理、质量管理、技术管理、安全管理、文明施工及环境保护等方面的管理制度。协调各方面之间的关系，解决施工中的技术、材料、设备、机具、人员等方面的重大问题，保证施工组织设计正常进行。科学组织、合理调配施工中的人、财、物资源，优质、高效完成施工任务。全面完成和本单位签订的目标责任书。

5.2项目总工程师
在项目经理的领导下，对工程的技术、质量、安全负全面领导责任。贯彻国家有关施工技术政策和部颁技术规程、规范及技术管理规定，按照公司质量体系要求确保施工质量、施工安全，全面达到施工承包合同规定的质量目标和工期目标。负责解决施工中的重大技术问题，主持技术会议，审定重要施工技术方案，签署施工技术文件，并经常深入现场检查施工技术交底，落实和指导工作。制定各项技术管理规定，审批安全技术措施和质量保证措施，组织施工质量、安全大检查，经常与发包方、监理工程师、设计单位联系，征求其对工程施工的技术反馈意见和建议，促进本工程项目优质、安全、按期完成。

第三章  施工准备及部署
一、 施工目标及保证措施部署
1、施工目标
①施工质量目标：所有质量检验批一次验收合格率达100%.
②施工工期目标：我公司投标工期180日历天。

　　③安全文明施工目标：不出现大小安全事故，创安全文明工地。

2、目标保证措施
1）质量保证措施
①质量保证体系；

　　②施工前进行施工技术交底，明确目标，确定关键部位、关键工序等的控制手段和方法；

　　③分事前、事中、事后三个阶段进行质量控制；

　　④成立质量管理小组；

2）安全保证措施
①建立安全保证体系；

　　②安全管理制度和规定及职责划分；

　　③各项（包括分项工程 施工）管理措施；

　　④成立安全领导小组；

3）工期保证措施
①按事前、事中、事后三个阶段进行进度控制；

　　②根据实际情况安排夜间施工；

　　③成立进度控制领导小组；

二、施工准备部署
①资料收集，分析本工程地形、工程地质和水文地质资料，勘察施工现场的地形及周围环境、场地的可利用程度，确定施工现场交通，临时道路的布置方案。

　　②熟悉设计图纸，了解设计意图，掌握图纸所要求，确定施工图纸是否符合施工条件等。

　　③组织技术专题会，确定本工程在机械、设备、材料，主要分部施工方案，及关键部位、关键工序的施工措施等方面的重大问题和原则。

　　④进行施工组织设计交底，分阶段进行技术、安全交底。

三、施工阶段部署
1、主要施工方法部署沟槽采用人工开挖，石方采用人工凿石，汽车先将管道及配件运输到所安线路侧的道路边，再二次或多次转运到安装点。

　　2、测量检测部署根据本工程施工特点，配置经纬仪、水准仪、大钢尺等检测仪器设备，按规定进行检定、周检和对比校核，使之良好的使用状态，并持续保持受控状态，保证测量的准确性，防止错挖、多挖沟槽。

3、安全、文明施工及环境保护施工部署
①安全部署
现场设专职安全员一名，并以项目负责人为组长，项目专职安全员为副组长组成工监察小组，每星期一上午7：50以前召开施工安全碰头会，及时解决施工中出现的安全问题，随时跟踪检查和监督施工中出现的安全隐患，杜绝安全事故。

　　现场设安全警示牌和安全标语，实行安全施工奖罚制。

②文明施工部署
按省、市文明施工精神和本公司具体要求，做好临设搭建、管材等停放，现场施工井然有序，安全设施和配置齐全。（具体详见文明施工相关章节）

　　现场建立以施工负责人为组长的文明施工领导小组，按施工现场区域划分文明施工责任区，落实到专人负责，实行文明管理奖罚制。

第四章  主要施工技术方案措施
一、施工准备
1、技术文件准备
1）图纸会审；

　　2）施工方案编制；

　　3）根据管道单线图、平面图、流程图进行技术交底，编制施工计划。

　　2、施工材料准备：与供货方确定好供货范围，供料进度，运至施工现场；由施工单位提供的（包括消耗材料），提出物资申请计划，供货方及时生产加工运输到位。

　　3、施工人员准备：根据现场施工条件，合理组织管道安装人员（详见本投标文件相关章节）。

　　4、施工机具准备：根据现场施工条件，合理组织管道安装的施工机具（详见本投标文件相关章节）。

二、工程测量
1、平面控制
1）认真学习图纸，依据设计图纸提供的定线条件，结合工程施工的需要做到测量所需各项数据的业内搜集、计算、复核工作。

　　2）根据业内计算数据，用平面控制点，测量管道中线的起点、终点、平面折点及直线段控制点，钉中心桩，桩顶钉中心钉。并在沟槽适当位置设置拴桩。

　　3）测定中心桩桩号时，用测距仪或钢尺测量中心钉的水平位置，用钢尺丈量时要拉紧伸平。

　　4）沟槽形成后，用经纬仪把中线及时投测到槽下，钉上中心桩。

2、管道高程的控制
1）用两个高程控制点为一环进行临时水准点测设及校测。临时水准点放在稳固的不易被碰到的地方，其间不大于100m，应经常复测。

　　2）以两个临时水准点为一环进行施工高程点测设，施工高程点每次使用前应进行复测。

　　3）控制槽底及管道铺设时，沟槽两帮每隔10m用施工高程点测设一对高程控制桩，标明桩号，钉高程钉画上红油漆标志作为控制铺管高程。

　　4）井室处设一对高程桩，并标明井室号，其高程下返数标明写清。

3、沟槽开挖测量
1） 沟槽开挖前根据设计及施工方案进行中线定位，采用极坐标法测放管线中线时，在起点、终点、平面折点、竖向折点及直线段的控制点等位置测设中心桩。

2） 管线中线每10m一点，桩顶钉中心钉，并在沟槽外适当位置设置拴桩；根据中线控制桩及放坡方案测放沟槽上口开挖位置线，现场撒白灰线标注，然后在上口线外侧对称钉设一对高程桩，每对高程桩上钉一对等高的高程钉，高程桩的纵向间距为10m. 
3）开挖过程中，核对中线、高程、坡度、沟槽下口线、槽底工作面宽度等进行检测，并在人工清底前侧放高程控制桩。

　　4） 沟槽检底后，依据定位控制桩采用经纬仪投点法向槽底投测管线中线控制桩，采用水准仪将地面高程引至槽底。

　　4、井室开挖测量井室开挖与沟槽开挖同时进行，根据井室桩号坐标采用极坐标法测放井室结构中心位置，根据井室尺寸测放结构开挖上口线及开挖高程控制桩，同时进行拴桩。

　　5、管线基础测量根据检底后管线中心桩及设计基础宽度测放管线基础结构宽度，同时测放管线基础高程控制桩，基础施工后复测基础中线偏差、宽度及高程。

　　6、管道安装测量管道基础施工结束后恢复中线，根据不同管线结构形成及附属设施分别进行安装放线。

　　管道的起点、终点及转折点为管道的主点，其位置在施工图中确定，管线中线定位作法为将主点位置测设到地面上去，并用木桩标定。

　　（1）管道中线定位管线走向与抗滑桩、支墩中心线平行。这时管线是在现场直接选定或在大比例尺地形图上设计时，根据地物的关系来确定主点的位置，于此按照设计提供的关系数据，进行管线定位。如现场无适当控制点可资利用，可沿管线近处布设控制导线。管线定位时，最常采用极坐标法与角度交会法。

　　为了便于管线施工时引测高程及管线纵横断面测量，应沿管线敷设临时水准点。水准点选在旧建筑墙角、台阶和基岩等处。如无适当的地物，应提前埋设临时标桩作为水准点。

三、主要旧结构物的拆除
在拆除旧结构物前应先与城建、电力、环卫等相关部门联系， 并邀请设计单位、监理单位、业主及其他部门的相关工作人员确定需要拆除的结构。

　　拆除旧结构应按拆除顺序进行施工，在拆除过程中采取相应措施，将拆除旧结构物堆放整齐，不乱扔乱放或直接用车辆将其运到指定地点，以确保过往行人和车辆的安全及周边环境不受污染。

混泥土路面的拆除
1、路面拆除主要采用重型夯击机进行打凿，然后采用挖掘机挖除，局部采用冲击钻打凿。拆除垃圾集中堆放，统一晚上运到指定地点。运土杂料的汽车出场应严格按市城管办的有关规定办理手续，对出场车辆一律冲洗清理车轮以及车身。施工时注意防噪、降尘措施。

2、采用风镐、挖掘机等机械拆除砼路面时，必须用水平仪控制好标高，实测标高应比设计标高提高5cm. 
3、拆除混泥土路面时，就保证交通正常和过往行人的安全，在距施工地点200m以外设警示标志，必要时向交通部门申请封闭施工。

四、人工开挖沟槽
1、作业条件
1）沟槽开挖前，应摸清地下管线障碍物，并应根据施工方案的要求，将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。

　　2）定位控制线（桩）及基槽的灰线尺寸，必须经过检验合格，并办完预检手续。

　　3）熟悉图纸，做好技术交底。

　　2、工艺流程确定开挖的顺序和坡度→沿灰线切出槽边轮廓线→分层开挖→修整槽边→清底。

3、沟槽开挖
（1）沟槽开挖前工作开槽前要认真调查了解地上地下障碍物，以便开槽时采取妥善加固保护措施，根据业主方提供的现况地下管线图和我公司的现场调查，统计出现况地下管线情况，采取有效措施加以保护。

　　（2）沟槽开挖形式根据设计图中设计管道的规格及埋置深度以及规范要求来确定沟槽开挖的形式。开挖方法如下：

　　a.土方开挖采用人工开挖。开挖过程中严禁超挖，以防扰动地基。对于有地下障碍物（现况管缆）的地段，严禁破坏。

　　b.沟槽开挖尽量按先深后浅顺序进行，以利排水。

　　c.挖槽土方处置，按现场暂存、场外暂存、外弃相结合的原则进行。开槽土方凡适宜回填的土选择妥善位置进行堆放，但不得覆盖测量等标注，均暂存于现场用于沟槽回填。回填土施工前制定合理土方调配计划，作好土方平衡少土方外运及现场土方调运。

　　d.开槽后要对基地做钎探，按地勘要求执行，遇局部地基问题，如墓穴、枯井、废弃构筑物等应及时通知设计并会同有关人员现场共同协商处理意见，不得擅自处理。

　　e.开槽后及时约请各有关人员验槽，槽底合格后方可进行下道工序。如遇槽底土基不符合设计要求，及时与设计、监理单位及地勘部门联系，共同研究基底处理措施，方可进行下道工序。

　　d.在开挖过程中，如开挖过深时采用挡土板，以防塌方。

五、淤泥的清挖
淤泥的清挖采用人工的方试，用密闭式载重车运至指定地点。开挖方法如下：

　　1、开挖出排水沟、集水井等，保证下道工序进行。定期用水泵将集水井里的水抽出，排到相应的排水系统中，使淤泥含水量大大减少，在清运过程中减少对道路污染。

　　2、开挖时应使淤泥随挖随运走，不得使其堆放在作业地点。

六、主体工程：PE塑料管道安装
1、管道运输及堆放
管材长距离运输，宜采用支承架、成捆排列、整齐运输，散装件运输应采用带档板的平台车辆均匀堆放，平台或档板不得与管材直接接触，应加支垫物。管材堆放场地应平整，无突出尖棱物块，不应露天堆放；室内库房贮存应通风良好，室温不宜大于40℃，远离热源，且应避免接触腐蚀性试剂或溶剂。管材出库应遵守“先进先出”原则，尽量减少管材、管件库存时间；管材、管件在工地短期露天堆放时，除以上要求外，还应有棚布覆盖，并有人监管。

2、管道连接
1）聚乙烯给水管道连接前应对管材、管件及管道附件按设计要求进行核对，并应在施工现场进行外观质量检查，符合标准要求方准使用。

　　2）管材、管件以及管道附件的连接采用对接热熔连接。

　　3）管道各种连接形式应采用相应的专用连接工具。

　　4）管材、管件以及管道附件存放处与施工现场温差较大时，连接前应将聚乙烯管材、管件以及管道附件在施工现场放置一定时间，使其温度接近施工现场温度。

　　5）管道连接时，管材切割应采用专用割刀或切管工具，切割断面应平整、光滑、无毛刺，且应垂直于管轴线。

　　6）管道连接后，及时进行接头外观质量检查。不合格必须返工。

3、热熔连接
1）热熔连接工具的温度控制应精确，加热面温度分布应均匀，加热面结构应完整符合焊接工艺要求。热熔连接前、后应使用洁净棉布擦净加热面上的污物。

　　2）热熔连接加热时间、加热温度和施加的压力应符合热熔连接工具生产企业和聚乙烯管材、管件以及管道附件生产企业的规定。

　　3）热熔连接保压、冷却时间，应符合热熔连接工具生产企业和聚乙烯管材、管件以及管道附件生产企业的规定。在保压、冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加任何外力。

　　4）热熔对接连接还应符合下列规定：

　　a两待连接件的连接端应伸出焊机夹具一定自由长度，并校直两对应的待连接件，使其在同一轴线上。错边不宜大于壁厚的10％；

　　b管材、管件以及管道附件连接面上的污物应使用洁净棉布擦净，并铣削连接面，使其与轴线垂直；

　　c待连接件的断面应使用热熔对接连接工具加热；

　　d加热完毕，待连接件应迅速脱离加热工具，检查待连接件的加热面熔化的均匀性和是否有损伤。然后，用均匀外力使连接面完全接触，并翻边形成均匀一致的凸缘，凸缘的高度和宽度应符合有关规定。

4、法兰连接
1）金属管端法兰盘与金属管道连接应符合金属管道法兰连接的规定。

　　2）聚乙烯管端法兰盘（背压活套法兰）连接应符合下列规定：

　　a将法兰盘（背压活套法兰）套入待连接的聚乙烯法兰连接件（跟型管端）的端部；

　　b将法兰连接件（跟型管端）平口端与管道连接按本规程规定的热熔或电熔连接的要求进行连接。

　　c两法兰盘上螺孔应对中，法兰面相互平行，螺孔与螺栓直径应配套，螺栓长短应一致，螺帽应在同一侧；紧固法兰盘上螺栓时应按对称顺序分次均匀紧固，螺栓拧紧后宜伸出螺帽1~3丝扣。

　　3）法兰盘采用钢质法兰盘的应经过防腐处理。

5、管道与配件连接
（1）管道安装不可避免地出现管道与金属管配件互相连接，与金属管道及用水器连接必须使用带金属嵌件的管件。

　　（2）管道与管道附件（水表、阀门等）连接时，附件两端应设固定支承件。管道配水点的末端管件应采用带螺纹的管配件，且应与墙体固定牢固。

　　（3）管道经水压试验合格后，在复核标高和冷热水管间距后，将附件镶嵌牢固；与配水件连接的带内螺纹的终端管件端面应与建筑饰面相平，且不能使管道移位。

　　6、阀门安装：

（1）检查闸阀出厂合格证及相关安装图、材质证明、是否齐全，外观不得有裂纹，孔眼，检查预埋件位置是否正确。
（2）止水橡皮的孔径要比螺栓直径小1.Omm，止水橡皮要采用机械打孔，严禁烫孔。

　　（3）先安装止水橡皮，止水橡皮的压缩量要满足其允许偏差为+2mm～1mm.再安装阀门或水表，检查阀门是否与水管在平面内，不能倾斜。

　　7、管道检验在管道安装完毕后，进行中间验收，主要是水压试验，可根据施工进度分管段验收。

　　管道系统的水压试验应符合下列规定：

（1）试验压力为管道系统工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa；工程监理单位应派人参加水压试验的全过程
（2）水压试验应按下列步骤进行：

　　① 向试压管段缓慢注水，同时将管内空气排出，逐步将各配水点封堵；

　　② 管道充满水后，进行水密性检查；

　　③ 对系统加压，加压应采用手压泵缓慢升压，升压时间不应小于l0min；

　　④ 升压至规定的试验压力后，停止加压，稳压1h，观察各连接部位是否有渗漏现象；

⑤ 稳压1h无渗漏现象后，再补压至规定的试验压力值，15min内的压力降不超过O.05MPa为合格；6）水压试验合格后，再进行持压试验。将系统再次升压至试验压力值，持续3h，以压力不低于0.6MPa，且无渗漏为合格。

　　（3）水压试验合格后，填写水压试验记录并签字。

8、消毒
（1）管道试压合格后，将管道内存水放空，各配水点与配水件连接后，进行管路消毒，消毒时应向管道系统内灌注含20-30mg／l有效氯的水溶液，静置消毒不得少于24h.
（2）消毒结束后，放空管道内的消毒液，再用生活饮用水冲洗管道，至各末端配水件出水水质符合现行《生活饮用水卫生标准》为止。再将管道系统升压至0.6MPa，检查各配水件接口应无渗漏方可交付使用。

七、阀门井室的砌筑
1、砖砌前，将砖砌部位清理干净，洒水湿润。对凿毛处理的部位刷素水泥浆。

　　2、不同形式的井室，墙体尺寸控制及排砖方法均不同，本工程为矩形井具体方法如下：

　　在墙体的转角处立皮树杆，以控制墙体垂直度和高度。砌筑前先盘角，然后挂线砌墙。采用满丁慢条砌筑方法，砖墙转角处，每皮砖需加七分头砖。

3、砖砌采用“三一”法砌筑，即一铲灰、一块砖、一挤揉。若采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不超过500mm. 
4、砖砌体水平灰缝砂浆饱满度不得低于90%，竖向灰缝采用挤浆或加浆法，使其砂浆饱满。严禁用水冲浆灌缝。

　　5、砌筑时，要上下错缝，相互搭接，水平灰缝和竖向灰缝控制在8-12mm. 6、井室中踏步随井室墙体砌筑随安装，位置准确，随时用尺测量其间距，在砌砖时用砂浆埋设牢固，不得事后凿洞补装，砂浆未凝固前不得踩踏。

7、勾缝
a.勾缝前检查墙体灰缝深度，有无瞎缝。清除墙面杂物，洒水湿润。

　　b.勾缝要求深浅一致，交接处平整，一般比墙面深3-4mm. c.勾完一段清扫一段，灰缝不得有舌头灰、毛刺。

八、室外消火栓的安装
室外消火栓 是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施，主要提供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火，也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以，室外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。

　　1、 技术准备
施工前平面布置图、系统图、安装图等施工图及有关技术文件应齐全。

2 、材料准备
系统组件、管件及其它设备及材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，并应具有出厂合格证。

　　3、消火栓的安装应与PE塑料管的安装同时进行。消火栓给水管道安装深度的应在地面荷载并须使消火栓泄水口位于冰冻线以下。

　　4、埋入土中的法兰接口涂沥青冷底子油及热沥青各两道，并用沥青麻布或用0.2mm厚塑料薄膜包严，其余管道和管件等做防腐处理。

九、沟槽回填
1、水压试验前，除接口处管道回填至管顶50cm以上。三通两侧5米在试压前还土至管顶上1米。

2、管道两侧回填高差不超过20cm. 
3、回填分层进行。管道两侧和管顶以上50cm用平板打夯机压实，每层虚铺厚度不大于20cm；管顶以上 50cm 至地面用蛙式打夯机夯实，每层虚铺厚度10-15cm；应做到夯夯相连，一夯压半夯。

　　4、分段回填时，相邻两段接茬呈阶梯形。

　　5、回填土不得有石块、渣土等不能夯实的土质，防腐层周围用细土回填，检查井周围采用石灰土回填。

　　6、局部覆土小于1.3米采取保护措施，特别是过街部分和通道下部，管线两侧砌砖墙，中间填砂，上边盖盖板。

十、混凝土路面的修复施工准备
1、水泥
（1）、采用强度高、收缩性小、耐磨性强、抗冻性好的水泥。其物理性能和化学成份应符合国家有关标准的规定；

　　（2）、公路应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥（简称普通水泥），水泥标号不应低于425号。当条件受限制时，可采用矿渣水泥，其标号不应低于425号，并应严格控制用水量，适当延长搅拌时间，加强养护工作；亦可采用325号普通水泥，但应采取掺外加剂、干硬性混凝土或真空吸水等措施；

　　（3）、水泥进场时，应有产品合格证及化验单。并应对品种、标号、包装、数量、出厂日期等进行检查验收；

　　（4）、不同标号、厂牌、品种、出厂日期的水泥，不得混合堆放，严禁混合使用。出厂期超过三个月或受潮的水泥，必须经过试验，按其试验结果决定正常使用或降级使用。已经结块变质的水泥不得使用。

　　2、混凝土板用的砂，应符合下列要求：

　　（1）、采用洁净、坚硬、符合规定级配、细度模数在2.5以上的粗、中砂；

　　（2）、当无法取得粗、中砂时，经配合比试验可行，可采用泥土杂物含量小于3％的细砂；

　　（3）、砂的其他技术要求应符合有关规范的规定。

　　3、混凝土板的碎石：

　　（1）粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石，并应符合有关规范的规定。

（2）路面的混凝土的粗集料不得使用不分级的统料，应按最大公称粒径的不同采用2～4个粒级的集料进行掺配，并应符合有关规范的要求。碎石最大公称粒径不应大于31.5mm.　　

施工方法
1、混凝土配合比：

　　混凝土配合比，应保证混凝土的设计强度、耐磨、耐久和混凝土拌合物和易性的要求。并应按实验室配合比进行施工，以抗折强度作强度检验。用塌落度测定搅拌质量时，每一工作班应至少检查两次。

　　2、混凝土混合料的拌和：

　　1）拌和第一盘混凝土拌和物前，应先用适量的混凝土拌和物或砂浆搅拌，拌和后排弃，然后再按规定的配合比进行搅拌。

　　2）搅拌机装料顺序，砂、水泥、碎石。进料后，边搅拌边加水。

　　3）混凝土拌和物每盘的搅拌时间，应根据搅拌机的性能和拌和物的和易性确定。

　　4）混凝土拌和物从搅拌机出料后，运至铺筑地点进行摊铺、振捣、做面，直至浇筑完毕。

　　3、混凝土拌和物的浇筑：

　　1）模板采用钢模板，模板的制作与立模应符合下列规定：

　　①、钢模板的高度与混凝土面板厚度一致；

　　②、模板高度的误差为±2mm，企口部或凹槽的长度误差±2mm；

　　③、立模的平面位置与高程，应符合设计要求，并应支立准确稳固，接头紧密平顺，不得有离缝、前后错茬和高低不平等现象。模板接头和模板与基层接触处不得陋浆。模板与混凝土接触的表面应用塑料隔离。

　　2）混凝土拌和物摊铺前，应对模板的间隔、高度、支撑稳定情况和基层的平整、潮湿情况等进行全面检查。

　　3）混凝土拌和物的摊铺，还应符合下列要求：

　　①、混凝土面板的厚度不超过28cm，可一次摊铺；

　　②、摊铺厚度应考虑振实预留高度；

　　③、采用人工摊铺，应用锹反扣，严禁抛掷和耧耙，防止混凝土拌合物离析。

　　4）混凝土拌合物的振捣，应符合下列规定：

　　①、对厚度不大于22cm的混凝土板，靠边角应先用插入式振捣器顺序振捣，再用功率不小于2．2千瓦平板振捣器纵横交错全面振捣。纵横振捣时，应重叠10～20cm，然后用振动梁振捣拖平。

　　②、振捣器在每一位置振捣的持续时间，应以拌合物停止下沉、不再冒气泡并泛出水泥砂浆为准，并不宜过振。

　　③、采用插入式与平板式振捣器配合使用，先用插入式振捣器振捣，后用平板式振捣器振捣。分二次摊铺的，振捣上层混凝土拌合物时，插入式振捣器应插入下层混凝土拌合物5cm，上层混凝土拌合物的振捣必须在下层混凝土拌合物初凝以前完成。插入式振捣器的移动间距不宜大于其作用半径的1.5倍，其至模板的距离不应大于振捣器作用半径的0.5倍，并应避免碰撞模板。

　　④、振捣时应辅以人工找平，并随时检查模板。如有下沉、变形或松动，及时纠正。

　　4、混凝土拌合物整平时，填补板面选用碎石较细的混凝土拌合物，严禁用纯砂浆填补找平。经用振动梁整平后，可再用铁滚筒进一步整平。设有路拱时，应使用路拱成形板整平。整平时必须保持模板顶面整洁，接缝处板面平整。

5、混凝土面板做面
①、当烈日曝晒或干旱风吹时，做面宜在遮阴棚下进行；

　　②、做面前，应做好清边整缝，清除粘浆，修补掉边、缺角。做面时严禁在面板混凝土上洒水、撒水泥粉；

　　③、做面宜分二次进行。先找平抹平；混凝土表面无水时，再作第二次抹平。混凝土板面应平整、密实；

　　④、抹平后沿横坡方向拉毛压槽。

6、混凝土板养护
1混凝土板做面完毕，应及时养护。养护应根据施工工地情况及条件，选用湿治养护或塑料薄膜养护等方法。本工程采用湿治养护法。

　　2湿治养护：

　　①、用草袋、草帘等，在混凝土终凝以后复盖于混凝土板表面，每天均匀洒水，经常保持潮湿状态；

　　②、混凝土板浇筑后三天内应采取保温措施，防止混凝土板产生收缩裂缝；

　　③、混凝土板在养护期间和填缝前，应禁止车辆通行。

　　④、养护期满方可将复盖物清除，板面不得留有痕迹。

　　7、模板的拆除：

　　拆模应仔细，不得损坏混凝土板的边、角，尽量保持模板完好。拆模后不立即开放交通，只有混凝土板达到设计程度时，才开放交通。当遇特殊情况需要提前开放交通时，混凝土板的强度应达到设计强度80%以上，其车辆荷载不得大于设计荷载。

第五章 质量保证措施
为保证某 县城供水项目工程（一标段）的工程质量，我们将认真贯彻执行国家有关质量法令、法规和招标文件规定的技术规范、验收规范和有关标准，严格按公司质量体系文件执行，确保工程质量。

一、质量方针、目标
1、质量方针严格执行国家颁布的有关质量政策、法规和现行有关安装施工规范和验收标准，坚持“质量第一、科学管理、守约重誉、用户满意” 以及“科技为先导，质量求信誉，创造一流水平的工程，为顾客和社会提供优质产品和服务。”质量方针。

　　2、 质量目标我司对某 县城供水项目工程（一标段）的质量目标为：一次性验收合格。

二、施工质量保证措施
1、组织措施
1）选派在安装工程施工经验丰富、管理能力强的人员组成项目经理部，建立项目部质量管理领导小组，并选派经验丰富的专职质检工程师担任质检员，以加强质量管理。

　　2）选用技术素质较高具有相应等级上岗证的各工种技术工人负责各分部、分项工程施工，并对全体员工进行岗前质量意识教育、技能培训，提高全体施工人员质量意识和工作技能、工艺水平。

　　3）选用科技含量较高、性能较好、精确度高的机械设备。对机械设备实行定机、定人、定期维护、责任到人，以保证设备完好和正常运行。

　　4）在工地设置试验室并配备专业试验人员，对施工材料、成品、半成品和各工序质量按规范要求进行检验、试验。测量、检验、试验设备按其检定周期定期送有资质的单位进行检定，保证其完好、精确，并建立台帐，未经鉴定或过期未检的计量设备不得在工程中使用。

2、管理措施
1、成立以项目经理为第一责任人的质量管理领导小组，建立有效的质量保证体系，广泛地开展全面质量管理；

　　2、在合同条件下，执行质量体系文件（含质量手册、标准工作程序），每半个月进行一次质量内部审核；

　　3、严格遵守招标文件技术规范，遵循国家现行相关施工规范，执行工程师审查批准的方案，严格施工工艺，按图施工；

　　4、建立“三检制”，设立专职质检员，按既定施工工艺和要求，监督检查各项目施工，实行质量重奖重罚和质量一票否决制；

　　5、建立工地试验室，配备能满足工程需要的、合格的人员和设备，对影响工程质量的关键项目实行重点检验，全过程控制；

　　6、对职工进行质量意识教育，组织施工技术、工艺的培训；

　　7、加强对原材料的进货检验、验货、验证、登记、标识等工作，完善管理， 积极配合工程师对原材料的质量抽查工作；

　　8、建立并有效运转报告、报表、资料呈送工程师审查的机制。

3、技术措施
1、项目总工程师在开工前和各分部工程施工前组织质安办、技术部及技术员会审图纸，仔细研究施工图等技术资料，领会设计要求，制定详细的施工组织设计、切实可行的施工方案、施工措施和施工计划，报监理工程师审批后实施。

　　2、控制测量和加密水准点设置，由工程部统一用全站仪进行，以保证测量成果的准确及精度，并保护好测量标志。

　　测量组会同业主现场技术人员、设计、监理单位代表做好测量网络移交、复核工作并将复核成果报监理工程师审核，对原测量控制点不能满足施工需要或受施工影响，增设满足精度要求的施工测量控制网点，对其进行经常性监控。

　　每一工序开工前，测量组必须进行精确测量放样、测量复核，确保每一工序测量放样的准确。

　　3、加强标准计量，现场按规范要求进行有关的试验、检验。

　　4、贯彻工法制，严格按操作规程和作业指导书、作业标准施工，以严格的工艺操作保证工序质量。

　　5、每道工序和各分部分项工程施工完毕严格按质量标准进行“三级”检查、验收，合格方能进行下道工序作业。

　　6、认真对待质量缺陷、质量事故，施工过程中努力杜绝质量通病，及时修复缺陷，对质量事故严格按“三不放过”原则进行事故处理。

　　7、建立技术档案，及时准确记录工、工序、成品、半成品、分部分项质量情况并整理归档，以便指导和改进技术措施，不断提高施工质量。

　　8、优化施工组织设计，分段流水作业，划小施工段，增加流水作业面，严格执行施工组织设计的施工方法及进度计划，确保各分项工程尤其是关键工程项目施工的要求和质量保证措施一步一步地实现；

　　9、编制详细的施工工艺流程图，对各工序可能影响质量的各种因素进行分析和研究，以预防质量问题的发生。

　　10、严格按照规范进行施工，加强现场质量检查工作，杜绝返工现象；及时收集每项好原始资料及隐蔽工程照片等，认真填写各种资料及时签证；同时为竣工文件做好准备。

4、建立质量创优制度
1、落实质量创优责任制。各级领导分级负责，逐层保证。

　　2、强化创优教育意识，在职工中牢固树立质量是企业生命的观点。

　　3、实行全员安全质量承包。

　　4、建立创优检查制。项目部主要领导组织有关人员每旬对工程项目进行一次检查，外业、内业同时检查。

　　5、要保证质量，必须实行全企业、全员、全过程的质量管理，其中心是要全员认真履行各自质量职能。各级人员的质量责任如下：

（1）项目经理
项目经理是质量保证工作的主要领导者和组织者。对工程质量负终身责任，认真贯彻执行国家和主管部门的有关工程建设的质量政策、方针和法规；根据业主和监理工程师的要求，对工程质量实施全过程、全方位动态管理，随时掌握工程质量动态，定期开展质量检查、评比。

（2）项目总工程师
项目总工程师负责具体组织、指导质量保证工作，对工程质量问题全面负责，组织质量工作会议，分析解决已出现的质量问题。有权制止违章施工，有权决定返工。

（3）质检工程
师质检工程师对质量保证的具体工作全面负责，执行业主和监理方关于质量方面的意志和决定。有权及时制止违反质量管理规定的一切行为，直至宣布停工，负责组织质量检查工作。

　　此外，各施工队长、技术人员、班组长，各自负责自己施工范围内的工程质量，坚持按技术操作规程，技术交底及图纸要求施工，对质检人员提出的问题要认真检查、整改。

第六章 安全文明施工措施
本项目工程严格执行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行《施工企业管理人员安全教育规定》，认真贯彻党和国家领导同志对安全生产工作的指示。

　　在施工过程中，杜绝重伤及重伤以上的伤亡事故发生，减少轻伤事故。

　　进行安全系统工程危险分析并采取相应的防范措施，确保国家财产与职工的生命安全，使本安装工程能高效、优质、安全地进行。

　　一、建立项目经理部安全保证体系，实行多级管理
按照“管生产必须管安全”的原则，建立以项目部经理为首的安全小组，由副经理主管安全生产，质量办、安全办、各职能部门及各施工队主要负责人及安全员参与的安全管理机构，形成一个自上而下的安全管理网络。

　　建立项目经理部安全保证体系，实行项目经理负责制，坚持项目经理是工程施工安全的第一负责人，安全部门具体负责日常安全管理工作。

　　列入项目经理部的安全体系部门都要各负其责。进行认真的安全交底，加强部位全过程的检查、把关，及时总结、反馈、修订措施。

　　成立安全监控小组，实行分项管理。

　　加强施工前期管理，对设计和施工 工艺实行把关。强化安全管理措施。

　　管件部位的施工编制周密施工方案。由项目部主任工程师负责审批，施工队伍必须按专项方案施工操作。

二、安全管理与措施
在本工程项目的施工方案中均应填写安全施工技术内容，并填报《施工工程劳动安全技术措施登记表》，获得批准后，方准许施工。

　　工程项目施工前，各单位工程的施工技术人员在逐级布置施工任务时，必须 逐级进行安全技术措施的交底，并做好交底人与接受人必须履行签名手续，交底人做好教育、督促、检查工作。

三、安全措施
1、确立安全检查制度
安全员及作业队班组管理人员队在施工现场每班进行一次巡回检查，并填写《安全检查日志》。技术负责人及安全技术人员对设备工艺，进行不定期的专项检查。

　　施工员在下达生产任务的同时，必须向施工作业对进行书面安全交底。

　　定期和不定期进行安全大检查，不合格的地方限期予以整改，以消除安全隐患。

2、加强安全教育、纪律教育
按照国家颁布的各种安全规程，结合本工程的实际情况，制定安全防护手册，发给全体职工学习、执行；加强安全教育，提高参加员工的安全意识，自我防范意识实力“安全第一”的思想，培养安全生产所必须具备的操作技能。

　　以标语、宣传画、安全知识竞赛等形式，做好经常性安全知识、安全规章制度宣传工作；做好职能的定期教育及新工人、变换工种工人、特种作业人员的安全教育，新进场工人未经三级安全教育，不得上岗，新方法、新工艺，新设备、新材料及技术难度复杂的作业和危险较大的作业，要进行专门的安全教育，采取可靠的保证措施。

　　所有技术工种人员必须持证上岗。

　　贯彻劳动保护规定，加强劳保用品采购、保管，及时发放劳保用品。严禁施工人员酒后、穿拖鞋上班。

3、完善安全保护措施
在工程正是开工前，依据业主和设计单位提供的地下管线资料，进行详细汇总，绘制施工现场地下管线分布图，并召开由各种管线管理单位参加的施工配合会。

　　开挖探坑，核对现况地下管线的确切情况，核对内容包括管线的种类、高程、走向、规程、完好程度等，并做好详细记录。

　　项目经理部建立地下管线安全防护小组，指定专人负责进行地下管线的安全防护工作。

　　将地下管线安全保护措施列为本工程《施工组织设计》的重要内容进行编制，同时编制《地下管线安全防护措施》。

　　在施工现场设置现况地下管线安全标志牌，标明管线种类、走向、埋深、用途。

　　所有施工人员必须戴安全帽，穿反光背心。他特殊工种按规定佩戴好防护用品，（安全带、安全绳、绝缘鞋、绝缘手套、防护手套、防护手套）。

　　做好施工现场的生活生产设施布置，合理安排场地内临时设施，设置缓冲区，建立防汛组织，配齐消防设施，制定三防措施和管理制度，使防汛、防火防盗落实到实处。

　　靠近施工现场的道路，应设置明显的警告标志，加强车辆养护与维修，搞好各种机动车辆的管理，严禁违章开车，所有施工车辆严格遵守交通规则。

　　夏季露天作业，合理安排工时，防止施工人员中暑。

　　搞好安全用电，场内架设电线应绝缘良好，悬挂高度及悬挂点间距必须符合安全规定， 主要作业场所和临时安全疏散通道必须保证24小时36V安全照明和必要的警示灯以防止可能的事故。

　　合理布置安排场地，临时房屋建筑布局，布置必须符合消防条例的规定和要求。

　　做好各种安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等。

　　在吊车起吊铸铁管时应先试吊，确定机械运转正常后才开始吊装施工。吊车吊装时，派专人指挥。

　　用于安装时起吊的三角架扒杆必须牢固结实，保证要有足够的刚度、强度及稳定性。钢绳、手板葫芦应每吊一次随即检查一遍，确保安全施工。

　　管道在运输、吊装过程中要加强保护，避免碰撞等使管道破损或损坏铸铁管防腐层。

　　做好防洪和气象灾害的防护措施，确保工程、生命和财产的安全及保证工程按计划进行；施工过程中要注意安全施工，保证工程质量。做到一次成优。

4、开展预测、预防工作
针对施工过程中可能发生的安全事故，开展预测、预防工作，找出工程施工安全风险点，防患于未然。为确保地下管线，地面交通和工程的安全，杜绝有害事件的发生，施工时将采取一下预防措施：

　　开工前积极配合业主开展地下管线基本情况调查，详细掌握地下管线的种类、大小，埋深、位置，并对有关情况拍照、录像备案，施工前针对不同的管线采取不同的措施，编制可操作的施工组织设计。

四、文明施工组织
为确保本工程文明施工管理目标的实现，我单位将建立健全现场文明施工管理责任制，组成由项目经理、各部门负责人参加领导机构。

　　文明施工领导小组：项目经理为组长，各部门负责人参加的文明施工小组。

五、文明施工规划及管理制度
深入开展创“文明工地”的宣传教育，使全体员工清楚文明施工管理的具体要求和验收标准，自觉做好本职工作。

　　根据本工程特点，合理编制施工方案，科学组织施工把文明施工放在与工程进度、质量安全同等重要的位置，贯穿施工生产的全过程，大力开展预测、预防、预控活动将施工过程可能出现的影响文明施工的因素，最大限度地在施工前得到预防和纠正。

　　施工过程中按审批的施工现场平面布置图统一管理，合理、规范地布置施工的各种生产办公、生活用房及仓库、料场、临时上下水管，照明动力线等设施。施工现场内所有物品根据工程进展情况进行必要的调整。

　　建立文明施工负责制，划分区域，明确管理责任人做到施工现场清洁规整。

　　所有作业人员及管理人员进入施工现场，均要求着装整齐，戴好安全帽。

　　坚持项目部每月、各工区每半月、班组每周一次的文明施工大检查，发现隐患及时整改，建立文明施工档案，将现场文明施工的各项制度的执行情况，各阶段的检查及整改落实的情况进行详细记录。对每次检查发现的问题除及时整改外，还应找出原因加以克服。

六、生产区文明施工管理
施工现场主要出入口设置简朴、规整、密闭的大门，门扇开启要灵活，门高与围墙高相适应，非车辆进出应关闭，实行封闭施工。

　　施工现场各出入口设置洗车槽，机动车辆必须在工地内冲洗干净才能上路行驶，避免污染城市道路。

　　施工战线长，要保护好路途作物，协调好管线所经过的村、社、居民区、社区的关系，争取得到他们的最大支持。

　　运输到施工作业区的管料堆放整齐，并悬挂标识牌，严禁乱堆乱放，不得占用便道，并做好防护隔离。

七、非生产区后勤管理
工地生活后勤区必须要求符合通风、照明、环境卫生的有关规定。

　　宿舍区临时建筑用砖砌墙体，屋顶用防火材料铺盖，并有醒目的安全通道标志，设置好安全防火设施。

　　生活区内要设置垃圾容器，不得将垃圾和杂物乱丢乱弃，区内要设置通畅的排水渠沟，专人定时清扫，确保生活环境卫生的整洁。

　　员工宿舍内严禁打麻将和其它赌博活动，禁止男女同室混居。

　　宿舍区内严禁乱接电线及生火煮饭。

　　工地食堂地面作硬化处理，食堂内有消毒、灭蝇、防腐措施，工作人员应经防疫部门体检合格方可持证上岗。

　　加强对进场人员管教工作，对进场人员进行岗前培训及安全纪律和法制教育，并做好有关资料存查工作。

　　做好防盗工作，严格门卫制度，落实种种上防范措施，对各种违法行为应及时 制止和处理工作。

　　开展“共创文明工地”活动，建设“爱民、便民、不扰民”工地。

八、大气污染防治措施
施工期间造成大气污染的主要的污染源为：由开挖、填筑沟槽施工过程中产生的粉尘散落，拟采取以下措施，以减少大气污染：

　　（1）开挖出的石碴、土运至指定的弃渣场弃渣，并做好水土保持；

　　（2）开挖出的渣料遇上干燥天气还会产生二次扬尘，施工中将采取一些临时性的有效防护措施，尽量减少对环境造成的不利影响；

　　（3）做好劳动保护及卫生防护工作，施工时作业人员需佩戴防尘口罩及其他防护措施。

九、环境保护管理制度及措施
1、文明施工环境保护措施
根据现场实际情况，核实确定环境敏感点、环境保护目标和对应的环保法规及其它要求；

　　对工程施工过程中各施工阶段的环境因素进行分析与预测，找出影响环境的重大因素，制定可靠的环保工作方案；在施工过程中，若因工程内容、环境要求发生变化，则要相应调整环保方案，并重新报审；

　　根据环保工作方案和施工内容，制定本工程的环保培训计划增强意识；

　　施工过程 中若发生污染事故，应视情况立即采取有效措施减少或消除污染影响；

　　建立施工环保档案，将环保日常管理工作的自查记录和各主管部门的检查、审核记录一并归档，工程完工为环境审核的资料移交给甲方；

　　对分项分部工程衔接处的环保工作的明确分工，各作业工区的环保工作分工和交接要有记录每个工度（作业）结束后由环保负责人进行评定，相应资料应归档管理；

　　在工地门口设置分设投诉信箱，并公布投诉电话，主动接受群众的监督，对群众投诉要及时处理并在三天内给予答复；

　　工程完成后在合同规定的时限内清好场地，复耕和绿化，并对环保工作进行全面总结和资料整理。向有关单位申报环保工作完工审定，并按审定意见整改直至合格。

2、水土流失防治措施
修建必要的临时排水设施，并与永久排水设施相连接，避免引起淤积和冲刷，在施工期间始终保持生活区良好的排水状态。

　　开挖边坡时采取自上而下、层层削坡、对每开挖层及时按设计要求进行治理，做到开挖与治理同步进行。

　　保护绿色植被避免产生新的水土流失源。

3、防止冲刷和淤积措施
临时设施周围设置排水沟等有效措施防止施工现场所占用的土地或临时使用的土地受到冲刷。

　　采取有效措施防止本工程施工中开挖的土石料对河流或排水系统产生淤积或堵塞。

　　完善临时排水系统，达到能最大限度减少水土流失的功能。

十、管线、房屋保护方案及措施
本工程施工过程中可能遇到单位民居建筑物以及原有排水管道和管线等地下障碍物，施工前必须对附近地下情况做好充分的调查，如遇有障碍物，及时上报监理、业主和设计单位，采取适当的处理措施。施工前加强与有关管线部门联系，掌握各种管线的位置和走向，开挖施工过程派专人监控。

　　（1）在施工准备阶段，根据管线会议了解的管线特征和情况，应走访当地群众和有关机构，核对管线分布图，了解是否还有其他管线，并组织人员将各种管线的功能、平面位置、埋深、管线走向等管线特征绘制于施工平面图上，形成管线分布图，详细记录各管线的产权单位、联系人、联系电话、意外处理措施，并会知参加施工的有关人员。

　　（2）工程开工前安排专业人员对施工范围内原有地下管线及其它障碍物作全面探查，了解地下原有市政排水管道、供水供电、电力电信等管线的走向和位置，以及附近建筑物基础的位置和埋深，对应设计图纸，如地下管线或其它障碍物与设计污水管道相碰，则及时知会现场监理、业主和设计单位，决定合理的方案后才进行开挖施工。

　　（3）动工前，项目经理应组织工程施工人员进行技术安全交底会，将各种管线的详细情况对施工班组人员、机械作业人员做详细说明，并针对管线的保护措施进行交底。施工工人、机械作业人员应服从工地管理人员的安排，有责任向有关人员详细了解地下管线的情况。

　　（4）在沟槽开挖至地下管线附近时，采用人工开挖探坑，详细、彻底的印证和明确各种管线的特性特征，在管线分布图上进行标注，同时采取可行措施在施工现场予以标注明示。特别是在机械挖土前，必须将可能预见的在动工范围内的各种管线用人工挖坑探明，否则不得使用机械作业。沟槽开挖前必须做好原有管道（管线）得探测和迁移工作，进行所施工部位的管线调查。查清有无地下管线通过，先用管线探测仪进行探测，对仪器探测出有管线的部位或根据调查资料显示可能有管线的位置再利用人工开挖探槽进一步证明，槽坑应比沟槽深0.5m.在开挖探槽时，由人工用铁楸开挖，以免损伤管线。如有异常需书面报告监理工程师，经处理方案批准后方可施工，以确保不损坏管线。

　　（5）由于部分排水管正处于沟槽开挖区域，对此部分管道，我公司将根据实际情况进行导流，或予以拆除，并进行妥善保管，待管道安装完毕和回填至管基底时，再按照原设计要求进行恢复。

　　（6）对于开挖出的通信电缆和高压电缆，我公司将采用如下方法进行保护：在管沟槽顶部架立槽钢，电缆下方垫木板，用绳将电缆悬挂保护。

　　（7）对其他管线等，我公司将根据管线具体情况采取包裹、悬吊或顶托的方法进行支撑保护。所有管线位置，都将设立管线保护警示标牌，确保管线不被破坏。

　　（8）定期开展管线保护专项教育，增强职工管线保护意识，并建立起管线保护责任制，对破坏管线，尤其是破坏原有管线的责任人进行处罚。

　　（9）管线均按照原样、原貌进行恢复。

十一、路面卫生及路况维护措施
（1）要派专人对道路进行巡察，如有污染及时派人清洁干净，确保道路不被污染，每天派人清扫施工周围人行道路，保证路面清洁。

　　（2）施工中确定城市公共设施安全，如在施工中造成路面、设施、下水道及其它管线堵塞或损坏的，应立即疏浚或修复。

第七章  冬雨季施工保证措施
一、雨季施工措施
1、施工期间，生活区周边设边设置简易排水沟，进行有组织排水。沟的起点高度低于现场地表100mm，坡度5‰，沟底铺50mm厚1：3水泥砂浆，沟侧用红砖，1：2水泥砂浆砌240mm厚侧壁，横穿汽车路过的地方改埋300直径的预制水泥管。

　　2、雨后作业，应检查工作面环境的安全情况，对各种机电设备认真检查并作好记录，安全可靠后方可投入使用。

二、高温天气施工措施
高温施工期间，公司以关心和爱护职工为第一要务，及时发放防暑降温物品和药品，确保职工身体健康；同时注意成品的养护工作。

三、冬季施工
1、胶圈胶垫的管理
1）每日安管前应检查胶圈、胶垫是否受冻，如发现受冻或冻裂应更换胶圈、胶垫，受冻胶圈、胶垫不得使用。

　　2）胶圈、胶垫及其它橡胶制品、阀门应放在室温不底于+50C的库房内。并应随使随取，取出库房的胶圈、胶垫应装在保温性能良好的保温袋，使用时由保温袋内取出，不得暴露在露天内，以防胶圈低温脆裂而降低其使用性能。

　　3）上胶圈所用润滑剂应用非水性耐冻型的金鱼牌洗涤灵。所用润滑剂应随用随取，不得长时间置于室外，以免变稠降低润滑效果。

　　4）刷润滑剂的毛刷每涂刷完一个口后，应浸泡在盛有盐水的容器中。

　　5）每日安管完毕后或收工前应将管道接口用盐棉被覆盖，并将管头处用彩条布封好，以免穿堂风进入管道内将胶圈冻裂而降低胶圈的使用性能。

　　6）安装完的管道应及时组织监理单位、建设单位进行验收，并做好隐蔽记录；验收合格的管线应及时进行回填。

2、混凝土支墩、检查井砌筑
1）凡在昼夜间的室外平均气温低于+50C 和最低温度低于-30C时，混凝土工程的施工，应符合《市政施工技术规范》及《混凝土结构工程施工及验收规范》规定。

　　2）配置冬季施工的混凝土，应优先选用水泥标号不低于P.O42.5级水泥，最小水泥用量每立方米不少于300公斤。

　　3）配置冬季施工的混凝土，在进入冬施前在实验室进行试配，其施工配比应根据实验配比进行现场水量的调整。

　　4）冬季施工期浇注的混凝土，应使用无氯盐型P75 防冻剂，当室外温度不低于-50C时其掺量每100Kg水泥为2.5Kg、当室外气温不低于-100C时其掺量每100Kg水泥为5Kg，水灰比控制在0.4-0.5之间。

　　5、混凝土石块的留置不能少于两组作为同条件养护的试件。

　　6、质检人员应填好混凝土工程施工记录和混凝土冬期施工日报。

　　7、冬季砌体材料不得撒水润湿，砌筑前应将冰、雪清除干净。

三、打压、冲洗
冬季进行水压实验管道回填土应高于胸腔填土不小于50cm；暴露的接口及管段均用盐棉被覆盖，串水及试压临时管线必须用草绳及盐棉被缠包。

　　各项工作抓紧进行，尽快试压，试压合格后，立即将水放出，并不得浸泡基槽使之受冻，并将管道内的水释放干净。

　　气温较低时为以防万一，可放入5%的食盐水防冻。

　　冲洗排出的水应放入指定的排水位置，不得任意排放在田地及道路上。

四、机械维护
每日早班前一小时机手应对施工机械进行预热、启动等工作，以保证施工机械的正常运转。

　　更换-40℃防冻液、柴油机械燃油更换为负10号柴油、以及优质的润滑油、液压油。

　　每日早班前派专人根据施工机械数量进行机械循环用水以及预热用水的加热工作。

　　带有液压系统的施工机械应在机械启动后完全达到启动后正常温度，才能进行液压系统的试运转，并使液压系统完全供给、压力正常后方可正式投入施工。

　　机手每天完工后应坚持对车辆的维修、保养工作，发现问题及时进行维修以保证次日的正常运行。

第八章  工期保证措施
本公司将采取以下保证工期的组织措施：

　　l、从组织措施上保证：

　　（1）成立具有开拓精神，运作高效的项目部，充分发挥土建、安装一家总包的优势，密切配合。实行项目经理负责制，行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督各项基本职能。

　　（2）加大劳动力投放，组织施工素质高、技术熟练、能打硬仗的施工队伍，进行本工程的施工，合理安排作业班次。

　　（3）主动接受各级职能部门的监督、检查和指导，保证工作关系畅通，及时做好分部分项工程及分阶段验收工作，以便下道工序及时进行。

　　2、从配合措施上保证：

　　（1）施工期间，主动与业主、监理、设计、专业分包队伍及时沟通情况，得到各单位在工作上的支持，加大协调管理力度，结合工程实际施工情况，协调各工种或各相关专业分包队伍之间的工作配合，提供方便，为快速优质施工创造条件。

　　（2）加强服务，主动配合和协助业主在施工过程中涉及到工程设计变更、材料供应等配套工作上的困难，及时解决工程施工过程中出现的各种问题，保证施工正常进行。

　　（3）虚心接受有关主管部门的监督，并主动邀请主管职能部门领导现场指导，虚心学习，不足之处及时整改，积极预防质量通病。

　　3、从经济措施上保证：

　　（1）认真做好资金使用计划工作，做到专款专用，如业主资金不能到位的情况下，为确保工程资金的周转，公司自行适当调整，真正用于工程当中，使工程顺利进行，不影响进度。

　　（2）采取一定的竞争激励机制，制定有关奖励条例，激发职工的劳动积极性，稳定职工队伍。

　　（3）项目部与材料供应商签订合同，实行奖罚条款，加大延误处罚力度，使其按期或提前供货，保证施工不受影响。

　　（4）为了保证能按时按质完成施工任务，除甲方认可的顺延工期外，若每延期一天愿按每天200元的罚款惩罚。

云南某 建设工程有限公司
2009年09月24日





































报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

