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某水电站拦河坝工程施工组织设计1
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综 合 说 明
综  合  说  明
我公司为能参加泰顺县洪溪二级水电站拦河坝工程的投标而感到荣幸，同时也感谢贵方给予我公司参与竞争的机会。通过认真学习和研究招标文件及有关图纸资料，分析了各种影响施工的因素和工程的特点，我公司有充分的信心保证优质、如期、安全完成本工程招标文件规定的承包范围内的施工承包任务，为此，我公司将以积极的态度，齐心协力，全力以赴，抓住机遇，迎接挑战。
一、企业概况简介


＊＊＊公司为国家一级施工资质的省属水利水电施工企业，技术力量雄厚，设备先进，各类专业技术管理人员占全职工的40%以上，拥有包括国家特殊津贴专家在内的高中级职称人员300余人，国内外各类先进施工设备两千余台，总功率达4万余千瓦。年施工生产能力土石方挖填400万m3，砼浇筑120万m3。公司先后在国内外承建了水利、电力、路桥、码头、市政、地基基础、工民建等各类工程200多项，其中包括奉化亭下水库、奉化横山水库、江山碗窑水库、仙居下岸水库等国家、省的重点和大型水利枢纽工程20余项。公司实施技术兴企战略，具有鲜明的技术先导特色，技术开发和应用项目达50余项，包括堆石坝喷砼面板施工技术、钢丝网水泥砂浆垂直高频振捣工艺在内的行业领先、填补国内空白的16项新工艺、新技术获部省科技成果奖。公司实行管理和创新相结合的质量管理方法，近几年有18个QC小组获全国、部省级优秀QC小组称号，1998年获水利部质量管理优秀企事业单位称号。承建工程的优良品率达85%以上，其中奉化亭下水库以质量优、投资省、进度快，被选入《中华人民共和国40周年优秀工程选》，奉化横山水库扩建工程获得浙江省最高建筑荣誉奖“钱江杯”，1997年又被水利部评为十大优质工程，同年东阳南江水库又荣获“钱江杯”，1998年有二项省重点工程通过初验并被评为优良工程。近几年来效益显著，连续五年被建行评定为（AAA）特级资信企业。同时我公司也施工过多个大坝工程（包括拱坝），如奉化横山水库扩建工程、东阳南江水库安全加固工程、奉化舍网水库、鄞县榧树潭水库（浆砌块石双曲拱坝）、仙居下岸水库（砼双曲拱坝）、临安青山殿土建一标、重庆甘宁水库、江山碗窑水库、象山隔溪张水库等，具有丰富的大坝工程施工经验。
二、承担本工程施工的总体设想
针对本工程特点，我们将认真组织施工，并充分发挥一级施工企业的管理力量和技术装备优势，中标签订合同后，迅速进场做准备工作，在建设单位完成前期准备工作的基础上，争取提前开工。
1、组织形式和施工队伍
该工程中标后，我公司将安排长期承担大坝工程施工，具有丰富水利施工经验的二分公司承担本工程施工任务。项目经理＊＊＊为主具体负责，公司下属二分公司承建过奉化横山水库扩建工程、临安青山殿土建一标、重庆甘宁水库、鄞县榧树潭水库（浆砌块石双曲拱坝）、仙居下岸水库（砼双曲拱坝）等，具有丰富的工程施工经验，能够保质保量的完成工程，多次获省市有关部门的高度赞扬。项目经理部拟投入一支203 QUOTE  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE "name" \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE"num"  \* MERGEFORMAT 人左右的施工队伍，拟投入管理人员19人，技术工人约94人。并且在全公司范围内抽调其他骨干力量参加本工程的施工，加强工程现场施工管理，层层落实经济承包责任制，从各个方面保证工程建设顺利、高效、优质完成。
2、质量目标：确保优良
坚持质量第一、信誉至上的方针。推行全面质量管理，严格按施工图纸、技术文件和国家颁发的有关规范、规程精心施工，认真落实质量岗位责任制，诚恳接受有关方面的质量检查和监督，积极配合现场施工监理人员的工作，确保工程质量优良。若未达到优良工程，我公司愿意承担壹拾万元的罚款。
3、工期目标
接到中标通知书后，计划于2001年8月15日开工（以开工令为准），施工中按施工进度计划随时控制和调整进度，并于2003年2月12日竣工，施工总工期为545个日历开，具备竣工验收条件，比计划工期提前31天完成。
4、安全目标：本工程安全目标为确保无重大伤亡事故，无等级火警事故。
加强安全教育和安全管理，严格执行关于安全生产的有关规定和制度，按照安全生产保证措施，层层设置专职和兼职安全员；认真落实安全生产岗位责任制，有效开展安全月（日）活动，确保安全文明施工，避免一般事故，杜绝重大人身和设备事故。
加强治安保卫工作，建立治安保卫工作机构，配足保卫值班人员，加强安全保卫教育，贯彻现场保卫责任制，接受指挥部和地方政府及有关部门对安全生产、保卫工作的指导帮助，督促检查，确保工程施工安全。
5、文明施工目标：严格按文明施工有关条款施工，争创文明施工样板工程。
三、承担本工程施工的施工能力、施工力量
根据投标的总设想，我公司安排的施工人员和设备见施工组织设计第九章。
四、对招标文件、合同主要条款的承诺
我公司全面认真地阅读和研究了泰顺县洪溪二级水电站拦河坝工程的招标文件及设计图纸，参加了现场踏勘、澄清疑问等活动。现向贵方表示：愿以文件所列的施工范围、工程内容、进度、质量要求承担该工程施工任务。
求实、信誉是企业发展之本，也是我公司一贯遵循的守则，一旦我公司中标，我们将全面履行招标文件的各项规定及我公司投标书中的各项承诺，确保本工程项目经理与技术负责人在工地时间每月不少于22天。在实际施工过程中严格按照水利施工规范要求，文明施工，同贵方密切配合，确保该工程保质保量按期完工。
敬礼
投标单位：＊＊＊公司
日期：2001年7月8日
第1章 工程概况
A、 第一章  工程概况
1.1  工程概况
洪溪二级水电站位于浙江省泰顺县洪口溪支流洪溪上，坝址距泰顺县城20km，距下洪乡5km，大坝位于大坟坑交汇口下游50m，厂房位于仙居溪与洪溪交汇处上游300m处。坝址集雨面积77.5km2。枢纽主要由拦河坝，发电引水隧洞，调压井，压力斜洞，发电厂房，升压站等建筑物组成。本电站是单目标发电工程，装机容量2×4000kw，水库正常库容741万m3。
本标为第一标，其合同名称：洪溪二级水电站拦河大坝施工合同；合同编号：HXED/C-1；合同内容如下：
1
、挡水建筑物
拦河坝采用砼混合线型拱坝，坝体材料为C15W6砼。坝顶高程277.3m，坝底高程210m，最大坝高67.3m。拱冠梁顶厚3.02m，拱冠梁底厚8.47m，厚高比0.126，坝顶中心线弧长181m.
水库泄洪采用坝顶表孔溢流，最大泄量1141m3/s。
坝顶表孔净宽40m。堰面采用WES型曲线，堰顶高程271m，不设闸门。坝后消能采用挑流消能，挑射角15˚，表孔反弧半径4.0m，挑流鼻坎高程266.17m。
坝后设两层人行交通便桥，高程分别为257m和238m。坝体设有一套Ф800mm的放水冲砂管、锥形阀及检修闸阀，中心高程为235.50m，放水管闸阀室与坝后桥相连接。上坝公路设在左岸，与发电引水系统相连接。
大坝倒垂孔观测室布置于坝顶表孔左侧。
大坝共设9个坝段，中间二个坝段为溢流坝段，段长20m。坝段间进行封拱灌浆。
二道坝置于距大坝80m的狭谷地带，坝型为砼单曲拱坝，材料采用C15砼，底宽4.6m，最大坝高19.5m。
拱坝坝基开挖到微风化基岩，河床底部设C15砼垫座，垫座顶高程210m。
坝基需进行全坝基固结灌浆和帷幕灌浆，固结灌浆孔深5～10m，孔排间距3m，梅花型布置；帷幕孔深入相对隔水层（q≤3Lu）5m，间距3m，平均孔深45m，并与两岸帷幕形成完整的防渗体系。
坝头右岸设灌浆平洞，平洞尺寸为2m×2.5m的城门洞型，长度为10m。
坝基范围内的断层及破碎带进行深挖回填砼及固结灌浆处理，边坡陡坡倾角节理进行锚固处理。
2、导流隧洞
导流隧洞布置在大坝左岸，进口距坝约60m，出口距坝约70m，进口底高程219.00m，出口底高程213.00m，纵坡3％。导流洞全长171.30m，其中设一个弯段，桩号为0+63.4m～0+101.1m段，转弯半径为48m，转角45˚，导流隧洞断面为5×5.6m（宽×高）的城门洞型，出口设有5m长的衬砌段，衬砌厚度为35cm。在进口前段设封堵闸门，供导流洞封堵时用。
1.2  主要工程量
本标段主要工程量
	项目
  工程量
工程名称
	土石方
明挖
(m3)
	砼浇筑
(m3)
	固结灌浆
(m)
	帷幕灌浆(m)
	回填灌浆(m2)
	石方洞挖
(m3)
	钢筋制安
(t)
	封拱灌浆
(m2)

	大坝工程
	22517
	46720
	1942
	3576
	77
	63
	68
	1886

	导流工程
	180
	360
	/
	/
	160
	4300
	18
	/


1.3  水文气象条件
据泰顺气象站实测资料统计，本流域多年平均气温16.1℃，极端最高气温37.0℃（1967年7月17日），极端最低气温-10.5℃（1983年12月31日）；多年平均水汽压16.4hpa，相对湿度83％；多年平均降水量2006.8mm，多年平均风速1.4m/s，实测最大风速12 m/s，相对风向为NNW等。泰顺气象站地面气候特征值统计成果见表1-1。
本流域属亚热带季风气候区，温暖湿润，四季分明，光照充足，降水丰沛。流域多年平均降水量1865mm，降水量年际变化较大，年内分配不均，最丰年降水量2500mm以上，最枯年降水量1300mm以下。年内降水主要为春雨、梅雨和台风暴雨等。春季，南北气候交替加剧，低气压及锋面活动频繁，天气阴晴不定，常有绵绵春雨；初夏，因北方冷空气与南方来的暖湿气流交馁，形成大面积锋面雨，俗称“梅雨”；夏秋季受太平洋副热带高压控制，天气晴热，有局部雷阵雨发生，由于沿海台风的热带风暴活动频繁，受其影响， 发生大暴雨较多。本流域的大洪水主要由台风暴雨所形成。
工程区域气象特征值、设计频率洪峰流量、水库水位与库容关系、坝址下游水位与流量关系分别见下表1-1、表1-2、表1-3和表1-4。
泰顺站地面气候特征值统计成果表
  表1-1
	月份
项目
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	全年

	平均气温（℃）
	5.7
	6.8
	10.8
	16.1
	19.8
	23.0
	25.9
	25.2
	22.3
	17.4
	12.4
	7.7
	16.1

	平均最高气温（℃）
	11.5
	12.
	16.2
	21.3
	24.6
	27.4
	31.3
	30.5
	27.2
	22.7
	17.6
	13.4
	21.3

	平均最低气温（℃）
	1.6
	3.1
	6.7
	12.1
	16.2
	19.6
	22.0
	21.4
	18.6
	13.3
	8.4
	3.5
	12.2

	极端最高气温（℃）
	27.5
	27.4
	29.0
	32.6
	35.3
	35.6
	37.0
	35.8
	34.6
	32.0
	30.7
	26.2
	37.0

	极端最低气温（℃）
	-8.5
	-8.1
	-4.1
	-0.8
	6.0
	10.9
	16.2
	14.5
	7.1
	-0.1
	-4.0
	-10.5
	-10.5

	平均水汽压（hpa）
	7.5
	8.5
	10.8
	15.0
	19.2
	23.3
	26.6
	26.2
	22.5
	16.3
	12.1
	8.8
	16.4

	平均相对湿度（％0
	80
	83
	83
	82
	83
	84
	81
	83
	84
	82
	82
	81
	82

	平均蒸发量（mm）
	46.4
	46.2
	68.1
	88.8
	98.9
	119
	165.1
	139.4
	107.9
	86.2
	56.8
	46.3
	1069.1

	平均风速（m/s）
	1.3
	1.3
	1.5
	1.6
	1.5
	1.7
	1.8
	1.5
	1.4
	1.3
	1.1
	1.1
	1.4

	最大风速（m/s）
	9
	6.3
	10
	8
(2次)
	8
	9
(2次)
	9
	11.3
	12
(2次)
	12
(2次)
	8.3
	7.3
	12
(4次)

	相对风向
	WNN
	NNE
	W
	WNE
	W
	WSW
	W
	WNW
	NNENNW
	NNWWSW
	W
	NNE
	NNW(2)
NNE(1)
WSW(1)


洪溪一级坝址设计洪水成果表
表1-2
	分期
	项目
	各频率设计值

	
	
	0.2%
	0.33%
	0.5%
	1%
	2%
	3.3%
	5%
	33.3%

	年最大
	洪峰(m3/s)
	1345
	1259
	1185
	1120
	1030
	913
	817
	

	
	模数(m3/s.km2)
	17.4
	16.2
	15.3
	14.5
	13.3
	11.8
	10.5
	

	非汛期
	洪峰(m3/s)
	
	
	
	
	
	
	
	83

	
	洪量(万m3)
	
	
	
	
	
	
	
	1.1


水库水位、面积、库容关系表
表1-3
	水位
（m）
	面积
（万m2）
	库容
（万m2）
	
	水位
（m）
	面积
（万m2）
	库容
（万m2）

	210
	0
	0
	
	246
	11.25
	147.2

	215
	0.37
	0.9
	
	250
	13.2
	196.1

	220
	0.74
	3.7
	
	256
	19.48
	294.1

	225
	2.35
	11.4
	
	260
	23.67
	380.4

	230
	3.96
	27.1
	
	266
	29.87
	34.05

	235
	6.14
	52.4
	
	270
	541.0
	700

	240
	8.32
	88.5
	
	
	
	


坝址水位流量关系表
表1-4
	坝            址
	备  注

	水位（m）
	流量(m3/s)
	水位（m）
	流量(m3/s)
	水位为黄海基面

	219
	0
	
	
	

	220
	51.01
	
	
	

	221
	267.19
	
	
	

	222
	480
	
	
	

	223
	791.87
	
	
	

	224
	1180.35
	
	
	

	225
	1451.46
	
	
	


1.3  对外交通条件    
本工程坝址及厂址原无公路通过，目前公路需从泰顺至文成公路陈坑坳接入，陈坑坳至坝址公路长为4.5km，坝址至厂址公路长3.8km，设计宽度为4.5m，该公路业主已着手建设并在2001年5月底通车。建筑材料和机电设备的运输，凡本省购置的材料和机电设备均由公路运抵工地或铁路运至温州或丽水，再由公路运至工地。
1.4  地质条件
1、建筑物工程地质条件
1）、坝址
坝址区河谷显不对称“V”字型，左岸平均坡度约42°，谷底狭窄，高程217m左右宽度约20m，以下为狭谷深潭，水面高程约207m，水深约5m，狭谷平均宽度约12m。两岸山体可利用相对高度约75m。坝址两岸山坡坡下部基岩裸露，左岸高程约230m以上，右岸高程250m以上覆盖层较以育。
坝址区地层单一，岩性简单，主要为侏罗系上统Z段，岩性为晶屑熔结凝灰岩。岩石致密坚硬，抗风化能力强。坝址两岸下部出露的基岩以弱风化为主，局部强风化，上部覆盖层以下基岩风化程度较深。 坝区未见较大断层通过迹象，小断层亦不发育，只在Zk3钻孔深34.60～35.40m处发现一小断层。坝区内主要构造形迹为节理裂隙。无明显的不利结构面组合和严重夹泥及软弱夹层。对工程较为不利的北东走向倾北西的缓倾角张开节理。
坝址区地下水主要为基岩裂隙水，由大气降水及河水补给，相对隔水层（q<3Lu）埋深在地表以下较深。两坝肩的绕坝渗漏及坝基浅层渗漏问题存在，需进行防渗处理。
2）、导流隧洞
导流洞进口处河床高程219.0m，出口处河床高程213.0mm，洞长171.3m左右，洞径为5×5.6m的城门洞型，进出口各5m钢筋砼衬砌，衬砌厚度35cm。围岩岩性都为晶屑熔结凝灰岩，岩石致密坚硬，未见断层切断通过，洞室围岩稳定；导流洞进、出口基岩裸露，基本呈弱风化～微风化状，洞脸极易形成，工程地质条件良好。
2、天然建筑材料
1）、块石料：本枢纽区广泛分布流纹质晶屑凝灰岩，石质良好，储量丰富，可满足工程要求。
2）、砂砾料
工程区附近河床大多基岩裸露，在局部堆积的也基本是大块石，没有天然的砂砾料料场。工程所需砂石料采用人工轧制。
第2章 施工总平面布置
B、 第二章  施工总平面布置
本工程现场山陡、地形狭，施工布置难度较大，针对此特点，结合施工条件，考虑充分利用左岸高程297m左右开挖平台，对施工区内的临时工程设施及生活设施进行施工总平面布置，详见附图：洪二投标-01施工总平面布置图及以下具体说明。
2.1  场内施工道路布置
    本工程已有上坝公路至左坝头，从左坝头到坝脚的施工道路正在修建，根据现场踏勘，在左岸坝址上游高程240m处修建一条坡比6%-8%路基宽4.5m，长0.3km碎石路面的施工道路至坝址，供开挖出碴及运输辅助材料上坝；另外从导流洞进口沿河床至导流洞出口修建一条宽4.5m，长约0.4km的施工道路，供导流洞出口开挖出碴及运输砼的通道。
从上游围堰至坝址下游修筑一长0.1km，路基宽3M的施工道路，作为坝基开挖的出渣道路。
场内临时施工道路修建总长为0.8km。
2.2  砼拌和系统
1． 布置在坝体左岸上游277.0M高程开挖平台处，设2台0.75立方米拌和机，搭建简易拌和站，由皮带机上料，根据地形特点和有利的高差，由人工砂石料系统加工后的成品砂石料用皮带机输送到储料仓内，经地垄自动称量由皮带机输送砂石料至拌和站。设4个储料隔仓，共可储料1600m3，隔仓的河床一侧用钢结构档板封堵，储料仓底程277M，隔墙为砼结构，隔墙与岩石接触处设锚筋加固。拌和平台出料位置向缆机覆盖面内铺设轻轨，吊罐由轨运至缆机下起吊，轻轨设在277.0M高程。详见洪二投标-02图。
2． 砼拌和系统工程量：
	名称
	单位
	工程量
	备注

	开挖
	M3
	2000
	

	浆砌石
	M3
	500
	地垄及拌和平台

	C15砼
	M3
	200
	隔墙及台面

	木材
	M3
	10
	

	钢材
	T
	15
	隔仓挡板及其它


1 砼生产强度
             KnQ砼
    Qh=               =18m3/h

                    20×25

式中：Qh—砼生产强度m3/h

      Q砼—砼浇筑高峰月强度5900m3/月
      Kh—小时不均匀系数，取1.5

2 本工程充分考虑设备检修、正常停工、交接班、变换级配等因素造成的强度不均匀性，拟采用2×0.75m3拌和站一座，生产能力可以满足18m3/h的砼浇筑强度。另外要前期在导流洞进口及左坝头各设置一台0.4m3移动式拌和机，供前期临时工程中砼浇筑。
2.3  砂、石料系统
本工程砼浇筑总量为47080m3，砼浇筑高峰期叠加强度为5900m3/月。根据概算定额，本工程约需成品骨料4.95万m3，成品砂料1.75万m3。
1、料场选择
根据工程的总体规划及浙江省浙南综合工程勘察院试验室提供的石材试验报告，考虑石料的强度及制砂获得率，本工程的砂石料场选择坝址上游距坝址约1.2km的2＃石料场。总储量能满足本工程的施工需要。
2、砂石料开采
1 采运能力：
Q=（Q砼A+Q0）Ks=16225T
其中：
Q—月采运能力，T/月。
Q砼—砼月浇筑高峰期强度，5900m3/月。
A—每立方米砼中的砂、石含量，取2.2T/m3

Q0—工程其它砂砾料日需用量
Ks—损耗补偿系数   取1.25

以每天两班计算，折算为每小时的采运能力为：Qh=Q/350=46T/h。
3、砂石料加工
加工工艺流程：
人工砂石料加工系统布置在左坝头287.0m高程处，与砼拌和系统布置在一起，根据砂石料采运能力，在加工系统处布置两台PE250×400颚式破碎机二台，制砂棒磨机一台。人工砂石料工艺流程见洪二投标—03图。
2.4  风水电及通讯系统
1、供风
在坝区左岸上坝公路边布置1＃空压站，内设2台10m3/min电动空压机，主要作为坝基开挖、导流洞开挖和砼系统施工用风，另在导流洞进口上游侧配1台6m3/min移动式柴动空压机，作为前期施工便道的开挖。
在石料场布置2＃空压站，内设2台10m3/min电动空压机，主要供砂石料系统用风。
铺设50m4"钢管至左坝头处，然后用3"管送至各开挖工作面，具体安排为：沿左岸坡铺设150m，铺设250m至右岸坡。
2、供水
由于坝区施工及生活区较高，水泵房布置在导流洞进口上游约20m附近，高程217m左右处，内装二台IS100-65-315型水泵（其中一台备用），电机功率75KW，设计流量100m3/h，扬程125m，水池布置在左岸高程295m的山坡上，为75#浆砌石水池，容量为200m3，通水至左坝头，转而进入坝面及各施工辅助企业和生活区，共铺设4"钢管200M，3"钢管200M，2"钢管150M，共550M。
水池浆砌石方量80m3。
3、供电
工程建设中所需施工供电的10KV供电线路及变压器由发包方负责架设与安装，业主已在大坝左岸上游山坡上安装一台400KVA变压器及在距上游约1.2km处的2＃料场安装一台160KVA变压器。本工程施工用电直接从业主提供的变压器引线接至各施工点及生活区。同时配备一台90KVA柴油发电机组作为备用电源，铺设低压动力线600m。
4、通讯
安装一门程控电话，用于对外联系。施工场内通讯采用对讲机，配对讲机4套。
2.5  砼的输送系统
根据地形特点及施工条件，基础垫座砼采用机动翻斗车直接入仓的方式浇筑，坝体砼采用缆机运输砼，根据坝体布置特点及地形条件，本工程布置两台固定式缆机，其中1＃缆机为主缆机，跨度为210m，右岸固定端高程为295M，左岸固定端高程为290M；2＃缆机为辅缆机，跨度为210m，右岸固定端高程为295M，左岸固定端高程为290M；左岸设5M高的增高塔。两台缆机基本上可以覆盖90％以上的坝体，对坝体难以直接用缆机吊运入仓部位结合搭仓面输送砼入仓。详见洪二投标—01图。
砼水平运输采用“752”窄轨配平板车装3m3及1m3吊罐运输。
缆机起重量1＃缆机为10吨，2＃缆机为4吨，产量150m3/台班；
缆机平台开挖100m3；浇筑C25砼：50m3。
2.6  辅助企业与生活设施
辅助企业与生活设施布置在坝区施工公路侧边，由于均布置于坡面上，必要时做护坡加固措施，并做好排水沟，防止雨后滑坡，具体详见洪二投标—01图，房建面积2150m3。详见房建表。
临时房建面积表
	名    称
	面积（m3）
	备   注

	一、辅助企业
	470
	

	钻修车间
	50
	竹瓦结构

	修理车间
	100
	竹瓦结构

	木材加工厂
	80
	竹瓦结构

	钢筋加工厂
	100
	竹瓦结构

	压风房
	60
	竹瓦结构

	水泵房
	20
	竹瓦结构

	试验室
	60
	砖瓦结构

	二、仓库
	450
	

	水泥仓库
	200
	竹瓦结构

	油库
	80
	砖瓦结构

	炸药库
	60
	砖瓦结构

	雷管库
	10
	砖瓦结构

	综合仓库
	100
	竹瓦结构

	三、生活设施
	830
	

	办公室
	80
	钢结构活动房

	宿舍
	600
	钢结构活动房

	食堂
	150
	钢结构活动房

	四、其它棚建
	400
	

	合计
	2150
	


临时设施用地表
	编号
	土地计划用途
	所需面积
	位置
	需用时间

	1
	生产设施用地
	1500
	左岸坝头及施工道路旁
	2001.8.15—2003.2.15

	2
	生活设施用地
	1100
	施工道路旁
	2001.8.15—2003.2.15

	3
	施工临时道路用地
	1500
	库区左侧
	2001.8.15—2003.2.15

	4
	其它临时设施用地
	600
	施工道路旁
	2001.8.15—2003.2.15

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合     计
	4700
	
	


第3章 施工导流
C、 第三章  施工导流
3.1  导流时段划分
根据招标文件水文条件分析，本地区可划分为汛期和非汛期两个导流时段，自4月15日到10月15日为汛期，10月16日到次年4月14日为非汛期，各期不同设计频率洪水的洪峰流量见表3-1，坝址处汛期洪枯流量相差较大，结合本工程施工进度安排，本工程采用非汛期围堰挡水，汛期坝体挡水。
洪溪一级坝址设计洪水成果表
表3-1
	分期
	项目
	各频率设计值

	
	
	0.2%
	0.33%
	0.5%
	1%
	2%
	3.3%
	5%
	33.3%

	年最大
	洪峰(m3/s)
	1345
	1259
	1185
	1120
	1030
	913
	817
	

	
	模数(m3/s.km2)
	17.4
	16.2
	15.3
	14.5
	13.3
	11.8
	10.5
	

	非汛期
	洪峰(m3/s)
	
	
	
	
	
	
	
	83

	
	洪量(万m3)
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3.2  导流标准
本工程导流建筑物设计洪水标准为三年一遇，坝体施工期临时渡汛的洪水标准为：当临时坝体拦洪库容小于0.1亿m3时，洪水标准取10年一遇。
3.2  导流方案
根据本工程坝址处地形地质条件、水文条件、建筑物布置形式及工程量，本工程采用一次性断流，隧洞导流的方案，具体为非汛期（10月16日-次年4月15日）来水由上游围堰挡水，导流隧洞过流，汛期（4月16日-10月15日）来水由坝体挡水，导流隧洞和导流底孔联合泄流。根据施工导流标准及施工进度安排，考虑汛期渡汛方案如下：2001年8月15日-2001年10月15日采用基坑过流的导流方式，2002年汛期渡汛采取坝体挡水（坝体浇筑到(235m左右），坝体预留3×4m的城门洞导流底孔与导流洞联合导流的方式渡汛。 
3.3  导流建筑物施工
1． 导流隧洞
1）、进出口开挖
采用反铲结合人工开挖洞口覆盖层，对进出口永久边坡的建基面，按设计开挖线采用手风钻造孔，自上而下分层爆破开挖，并采用光面爆破技术。开挖边坡强风化为1：1，弱风化为1：0.5，底部建基面预留1.5m的保护层，边坡视地质情况采用随机锚杆喷砼支护。弃碴采用1m3挖掘机装5t自卸汽车运到弃碴场出碴。
洞口上方设1m宽马道，外侧采用浆砌石结构挡碴墙，做好洞口周边排水沟等防护设施。为确保洞口施工时不受来水影响，过洞口施工道路（路顶高程约221m）为导流洞临时挡水围堰，待导流洞施工结束后挖除并搭建临时过洞口栈桥，供开挖出碴及上下游围堰施工通道。
2）、洞身开挖
洞身开挖采用全断面一次掘进的方式，钻车造孔，光面爆破，
考虑到导流洞工期较紧，为保证施工进度，拟采用从进出口两个工作面同时掘进的方式开挖，具体施工程序和施工方法如下：
（1）、循环进尺：
    有效循环进尺初定为2.0m。
（2）、钻孔工艺：
    采用CMJ-17型钻车造孔，钻车的二臂全液压型，电驱动，总功率45KW，钻孔直径Ф=42mm。
1） 布孔
a. 掏槽孔：
    根据造孔工艺和围岩岩性特点，导流洞开挖采用四空孔十字型直眼掏槽方法。
b. 扩邦孔：
    扩邦孔的孔间距初定80cm，最小抵抗线为75cm。
c. 光爆孔（周边孔）
现场布孔根据围岸的实际情况，并在生产性实验中加以调整，达到最佳光爆效果，初定光爆孔的孔间距60cm。
布孔如下页图所示：
2） 装药
隧洞掘进采用φ32抗水硝铵炸药，光面爆破用Ф25光爆药卷，空气间隔装药，各孔装药系数：
掏槽孔：λ=0.70

扩邦孔：λ=0.65

光爆孔：λ=0.55









5.0
导流洞开挖布孔示意图

3） 起爆：
采用非电雷管即塑料导管起爆，选用的非电雷管段别为1-10段。实际起爆段位根据布孔总圈数确定。
4） 洞内通风排烟
    本工程根据一次起爆药量约40kg，所形成的烟雾、粉尘在20分钟排除的标准校核，选用进出口各一台30KW的压入式通风机，型号为YZF200L1-2，配选φ600m的橡胶风筒。
5） 出碴
    一次爆落的石碴自然方约55m3，采用3.5T农用汽车出碴，农用汽车自洞口倒退至装碴面，由1台ZLC-40A型侧装机装碴。石碴运到弃碴场。
6） 排水
    洞口设集水池，洞内的施工废水由集水沟自然流到洞内集水井，采用水泵逐级排放到洞口的集水池，经沉淀过滤后排入河道内。
7） 开挖作业循环（一个工作循环）
	编号
	项目
	作业时间
(min)
	循环作业时间（小时）

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	施工准备
	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	钻孔
	150
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	装药连线
	40
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	通风排烟
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	危岩处理
	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	出碴
	150
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	清面
	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	其它
	30
	
	
	
	
	
	
	
	


注：导流洞为5.0×5.6m城门洞型，循环进尺2.0m，循环作业时间480分钟（8小时），月按25天计，日循环数：2次（三班制），一个工作面日进尺4.0m，月进尺100m。
2、导流洞砼浇筑
因导流洞砼衬砌时，大坝的砼系统尚未建成，因此拟在进出口处各设一处临时拌和站，设1台0.4m3砼拌和机生产砼，砼方量如下：
进出口衬砌：80m3
封堵：280m3
1）、模板
    本工程主要采用钢模，洞身衬砌采用组合钢模与木模相结合，洞身进出口段各5m长，采用侧墙和顶拱一次立模方式，中间钢桁架做好“米”字支撑，并预埋好灌浆管和其它预埋件。
2）、砼运输
    砼采用反斗车或手拉车运送砼，人工入仓，吊架等砼的垂直提升采用8T汽吊配合入仓。
3）、砼浇筑
    洞身砼按照先浇侧墙顶拱砼，再浇底板的方式。砼由机动翻斗车运输，人工入仓，附着式振捣器振捣，进水口前段和吊架等洞外砼在洞内砼完成后进行浇筑，封堵闸门在进水口渠底预制。
4）、封堵
（1）、封堵闸门吊装
    封堵闸门采用在吊架上设2只10吨手拉葫芦，吊装闸门。
（2）、砼浇筑
    砼由出口处的拌和站供应，1T反斗车运送砼，由人工入仓，浇筑前预埋好灌浆管，做封堵模。
5）、灌浆处理
    封堵砼达到70%强度后，通过灌浆管进行回填灌浆处理，灌浆标准参照设计规范要求。
2． 围堰
1）、围堰布置
上下游围堰采用100＃浆砌石重力式围堰，设计标准采用非汛期三年一遇洪水，围堰挡水设计流量为83m3/s，相应上下游堰前水位为223.2m和212.3m，因此上游围堰顶高程为223.5m，下游堰顶高程为212.60m，相应堰底高程为214.5m和207.5m（根据图纸估算），围堰顶宽为2m，迎水面垂直，背水面边坡为1：0.55，堰顶设20cm厚150＃砼压顶，堰底设50cm厚距形150＃砼底板。围堰标准断面见下页图所示。







括号内为下游围堰
围堰标准断面图

2）、围堰施工
考虑到本工程施工工期较紧，上游围堰施工先期施工两岸部分，在其中部预留5～8m的缺口，待导流洞通水后，再进行缺口施工。缺口施工前在堰址上游围堰上游设一道粘土草袋子围堰，将上游来水拦入导流隧洞内，再进行围堰缺口施工。围堰基础土石方开挖自上而下进行，覆盖层采用人工开挖，石方采用钻孔爆破，火花起爆，弃渣由人工集渣装拖拉机运坝上游弃渣。堰体为100#浆砌块石，砌筑前将基础面冲洗干净，先铺一层砂浆，再放置块石，块石应洁净，并保持湿润，块石砌筑分层卧砌，石块间胶结材料粘结、填实，各砌层均坐浆，随铺浆随砌筑，上下错缝，内外搭接，均衡上升，防渗心墙随砌石上升而上升，砼采用人工拌制，人工分料入仓，插入式震捣器振捣。
围堰施工时基坑排水采用潜水泵排水至基坑外。
3）、围堰工程量
围堰基础开挖：    150m3；
围堰150＃底板砼：110m3；
围堰浆砌块石：    1300m3;
围堰150＃压顶砼：20m3；
3.4  截流
本工程截流时段选择2001年10月底进行。采用粘土草包截流，粘土就近人工挖装拖拉机运到围堰对应的两岸装草包，由两岸逐层向河中摆放，合拢后堰顶均匀上升。截流后进行浆砌石围堰的缺口施工。
3.5  基坑排水
1、初期排水采用试抽法确定排水设备容量，布置固定水泵站排水。
2、施工期排水，有基坑开挖过程中的排水，修建建筑物时的排水，排水采用排水沟结合集水井，潜水泵排水，排水系统布置以不影响施工为原则。
3.6  封堵蓄水
根据施工总进度计划安排，本工程封堵蓄水为2003年2月10日进行。封堵施工先将导流隧洞进口钢筋砼叠梁闸门下闸封堵，钢筋砼叠梁在隧洞进口平台上就地浇筑，用手拉葫芦下放就位，同时在确定的封堵段立模浇筑砼塞，砼采用1T反斗车运送砼，由人工入仓，浇筑前预埋好灌浆管，做封堵模。
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