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一、工程概况

（1）本工程为保德县××小区1#住宅楼，位于保德县文化中心区东侧，建筑面积18207m2，地上建筑面积16851m2，地下建筑面积1356 m2，楼座长为72.56m，宽为14.1 m。本工程地上18层，地下一层，标准层高3米，建筑高度55.85 m，结构类型为框剪，抗震设防烈度6度，耐火等级地下一级，地上二级。室内外高差0.450，外墙外挂聚苯板，本工程质量目标优良。

本工程地基基础设计等级为乙级，地基土不考虑液化，不考虑地下水对砼的腐蚀性。地下水位标高在-5.9—7.4米以上。

本工程地基处理采用CFG：共有882根，基坑开挖采用机械开挖，分两步开挖，基坑底标高为-5.60米。

结构概况

本工程砼强度等级见下表

	构件类型
	强度等级

	梁板、
	1-12层C30、13层以上C25

	柱、剪力墙、
	地下1层至12层C30、13层以上C25

	基础筏板及地梁
	C30


垫层采用C15素砼，地下防水等级为二级，采用两道设防，一道为结构自防水，抗渗等级为S6，一道见05J2-A10-1。础砼采用碎石级配，不得采用碎卵石代替。本工程钢筋采用HPB235和HRB335，焊条采用E422和E506型；焊剂采用Hj431型。本工程隔墙为焦渣空心砖，地下为M10水泥砂浆，地上为M5混合砂浆；室内为素土回填，室外为二八灰土回填。

（2）建筑特点

外装饰：基层采用EC聚合物砂浆修补平整，涂外墙涂料。

内装饰：公共部分刮白，户内毛墙。

楼地面：楼梯间、电梯前室、公共通道等为水泥砂浆地面，卧室及餐厅为细石砼地面，面层由用户自理。

门窗：防火门、塑钢窗、铝合金窗。

屋面：防水等级Ⅱ级，两道SBS防水层。

所有油漆颜色及外墙装修色彩，经甲方和设计人员协商认可后方可进行施工。

二、项目组织机构

本工程实行项目管理，开工前，针对工程的需要，依据图纸及合同要求及工程情况编制项目组织机构，按职责设权力制度，严格按照自身的责权进行项目管理，工程建设时期，项目管理人员由项目部直接管理，公司各职能科室辅助项目管理，为项目部提供业务指导，共同圆满完成该项工程。项目管理部各职能责任明确，各负其职，协调配合，以最优最强的管理对该工程实施全面的控制管理。

项目组织机构图
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三、施工方案

    本工程结构阶段以钢筋、木工、砼工、瓦工为主要配备劳动力，合理调派劳力及三钢资源。主体施工完成后，进行地面装修，考虑到地面的成品保护，在施工时，留设施工道路，大面施工完毕后再补齐，在装修阶段要整体考虑合理安排工序，尽量避免交叉作业，造成成品破坏。

（1）技术准备

    1）.技术准备是施工准备的核心，开工前项目部组织有关人员熟悉施工图纸，明确设计要求，熟悉现场情况，搞好图纸会审，及时与业主、监理、设计单位共同解决图纸中存在的问题，经审批后方可执行。

2）.认真收集，查阅地基处理工程的技术档案资料及附近管线，井、电、缆等设置情况提出处理意见，接收建设单位提供的水准点和坐标点，进行测量放线，建立坐标控制点和水准点控制点，对轴线位置、标高进行复测、复核。

3）.在质量计划中，编制工程质量计划，分解施工质量控制目标，建立健全施工质量控制体系，认真确定分项工程质量控制点，落实其质量控制措施，跟踪监控施工质量，分析施工质量变化情况，采取有效质量控制措施，保证工程质量控制目标的实现。

4）.根据项目责任状，制定项目成本控制计划，将项目制定的成本控制目标进行分解，确定分项工程施工成本控制标准，采取成本控制措施，跟踪监控施工成本，全面履行承包合同，减少业主索赔机会，按时结算工程价款，加快工程资金周转，收集工程成本控制信息，确保工程成本控制目标。

5）.根据施工组织设计，相关施工实施细则，技术资料收集，设计及规范要求有针对性地进行书面交底，在关键部位要进行现场操作示范交底，自上而下逐级进行交底。

6）.工程施工前，收集相关资料，包括：国家建设部颁布的施工验收规范，以及强制性标准，省市颁布的相关文件，公司下发的管理手册，实施细则，以及相关的施工技术手册等技术书籍，以备施工过程中运用。

（2）劳动力组织准备

根据施工预算和结构特点及进度要求，编制分阶段和劳动力需求计划，合理配置操作班组人员，并满足劳动组合优化要求。

根据劳动力计划，按期组织劳动力进场，组建好工作队组，并安排好工人进场后生活，然后按工作队组编制组织上岗前培训及安全教育。

（3）物资准备

施工前，施工员编制施工方案，并根据施工预算编制详细的材料需用计划，明确提出需用量及进场时间，并提供给项目材料员，以便及时供应。

材料供应要遵守“既管供，又管用，供管并举”的原则，本项目材料供应采用内部供货合同，明确供需双方经济责任，权利和义务，分工合作，互相制约，供方按材料计划，组织按时，按质、按量供应。

（4）现场准备

工程施工前，清除现场障碍物，实现“四通一平”，组织好施工物资及施工机具进场，现场按要求采用150mm厚C20砼进行硬化，材料堆放和材料加工场地采用硬化的场地。施工现场排水采用有组织排水，从楼座西边按照2%的坡度向东北角集水坑排水，由集水坑排入城市管网。

施工用电严格按照规范要求，由建设单位提供变压器引入配电室，按照“三级配电，二级保护”，要求接入施工现场各用电部位，每个用电设备必须达到“一机一箱、一闸、一漏一保”的要求，施工现场用电线路采用暗敷。施工现场用水，主要包括养护用水和生活用水，消防用水。施工用电详见施工用电专项方案。

（5）施工程序

先地下后地上，先主体后装修。

地下工程——主体结构工程——装修工程——屋面工程。安装工程随土建工程进度穿插进行。

（6）机械配置情况

为确保工程进度,在基础主体施工阶段在建筑物南侧中间位置处配置一台QTZ40塔吊，在主体施工至十层后，在楼座南边加设室外施工电梯，增加垂直运输。

（7）主要分部分项工程施工方法

7.1测量放线

7.2施工过程中需用的仪器，钢尺送计量部门检定合格后方可使用。项目部组织专职测量人员负责测量工作，绘制放线成果图，经业主和监理复核无误后方可施工。

7.3测量人员坚持固定人员，固定仪器，定线路，并保护好测量基准点。在测量时遵循整体控制局部，高精度控制低精度，长方向、长边控制短方向、短边的原则，同时施工控制网必须经过初定，精测和检测三步。

7.4水准点的建立

    根据建设单位提供的测量水准点，引测出现场施工用测量水准点，本工程设两个永久水准点，在施工场地南北各设1个，共2个半永久水准点连成水准网，并做好可靠保护，测量精度采用Ⅱ级水准测量，水准测量采用闭合法，永久性水准点的设置见设计图纸，半永久性水准点埋设见下图：
7.5轴线控制网的测定

场地平面控制网选用建筑方格网，并依此为依据，建立轴线控制网，控制网的选定与埋设。

① 便于施测，使用和长期保存。

② 通过建筑物的主要轴线或与之平行。

③ 控制点之间应通视良好，桩底低于冰冻层。

④ 按以上原则进行初测，标定控制点的桩位，然后埋设，设置轴线控制桩于基坑开挖线2m以外的坚固地点，埋深大于0.5m，桩顶以高于地面为宜，并用砌砖保护，埋设见下图。引测轴线经甲方、监理共同复验后，作为基准控制点，控制轴线。

7.6基础测量

    在垫层或自然地坪以下构件测量放线前，首先对轴线控制网进行校测，然后架经纬仪于坑边轴线桩上依次用正倒镜方法向下投测轴线点，架经纬仪于垫层上正倒镜90°取盘左盘右转角校核角度，大钢尺往返丈量闭合尺寸，将各主轴线引测至垫层上。弹出主控线，然后依次弹出分控线，就位

7.7沉降观测

为了及时掌握地基变形规律与基础主体沉降变形，根据设计图纸要求布设永久性沉降观测点，采用高精度水准仪用铝合金水准尺进行沉降观测，沉降观测从基础施工开始，一直进行观测。沉降观测点的布置依据设计图纸的要求进行。

沉降观测需有监理见证，同时记录气象资料，做好观测记录并整理后报业主和监理审核。沉降观测点采用公司统一作法，隐蔽埋设。沉降观测点布设见下图。
沉降观测周期应符合下列要求：

① 基础底板设沉降观测点，地下室结构完工后观测一次，基础施工至±0.000 以上时将基础底板上的沉降观测点引至-0.200处，作为上层结构施工时的沉降观测点。

② 结构每完一层，做一次观测。

③ 雨期施工前后各测一次。

④ 装修阶段，每隔两个月观测一次。

⑤ 交工前观测一次

⑥ 交工后，移交建设单位继续观测。
（8）土方工程

 本工程基坑开挖采用机械开挖，分两步开挖，第一步采用挖机挖至设计标高－3.500m 左右，第二步开挖至－5.100m 后进行地基处理。基础土方施工时要及时抄平，拉平线，检查高度和宽度，由于施工现场狭小挖出的土方留部分回填外其余全部外运，详见专项施工方案。

根据设计要求，地下室外围基坑回填采用2∶8灰土、地下室内采用素土进行回填，压实系数≥0.95和0.92，土料必须符合规范要求，不得含有机松软杂质和有机杂质。土使用前预先过筛，其粒径不得大于15mm，石灰采用新鲜的消石灰，其粒径不得大于5mm。灰土采用体积比进行拌合，土料和石灰应过标准斗，严格控制配合比，且必须拌合均匀，颜色一致，当日铺填夯压。

土料最优含水率通过击实试验确定，土料的施工含水率宜控制在最优含水率wop±2%的范围内，施工现场测定方法为用手能捏成团，碰立即碎。

分层夯填压实，每层虚铺厚度250mm，采用打夯机夯实，每层夯实不少于3遍，检验合格后方可进入下一步施工。

压实系数采用击实试验和环刀法检验，其压实系数不小于设计要求，待压实系数达到要求后才能进行上一层回填施工。
（9）钢筋工程

钢筋制作工程

本工程钢筋采取现场集中加工配料，吊运至楼层作业面绑扎成型，钢筋连接柱采用电渣压力焊，墙筋采用绑扎搭接，梁筋采用闪光对焊和电弧焊，并做实验合格后方能使用。电弧焊条采用E422和E506；焊剂采用HJ431；施工中严格控制自检互检交接检，三检合格后向监理申请隐蔽，经验收后浇筑砼。

1） 钢筋原材料  本工程钢筋采用HPB235和HRB335

依据对原材料的要求评价和选择合格分供方，按工程进度编制材料需用量计划，明确质量要求和数量，经审批后依据工程进度分批组织进场。

钢筋进场时，采购人员会同验证人员对原材外观，材质证明，规格、型号及产品几何尺寸，数量等方面进行物资进场验证，及时向监理报验后经取样员及见证员对钢筋见证取样，按国家现行标准对原材进行外观检查及力学性能试验并检查产品合格证、出厂检验报告，同时复试报告全部合格后方可使用。

2） 钢筋加工

钢筋加工前，应除去钢筋上的铁锈、油渍、漆污、浮皮等杂物。钢筋下料前应先进行调查，HPB235级钢筋调直时应严格控制其冷拉率小于4%，根据构件的配筋图绘出各种形状和规格的单根钢筋简图，并加以编号，依据设计及规范要求计算钢筋下料长度和根数，填写配料单，经施工员及技术负责人审定无误后方可执行。

下料时，根据钢筋使用部位，接头形式，接头比例合理配料，加工时，先断长料，后断短料，减少接头，减少损耗。

弯曲钢筋时要用机械冷弯，不得用电焊或气焊烤弯，严格控制Ⅱ级钢筋搭接焊钢筋接头的弯折角度与方向，HPB235级钢筋末端需做180度弯钩，箍筋加工时，弯曲部分需确保135度，平直部分长度10d，且箍筋的双肢相互平行，定位钢筋，马凳应确保尺寸正确。

加工好的钢筋半成品应按不同部位、型号、尺寸、数量进行标识，防止发生误用。

3）钢筋绑扎

 筏板钢筋绑扎

筏板基础钢筋绑扎应先绑扎底板钢筋，底板筋经验收后进行地梁承台筋绑扎，地梁承台筋绑扎采用钢管扁担支撑，绑扎成型后拆除钢管扁担，依据基础线校正梁筋位置，并架设马凳后进行筏板的上排钢筋绑扎。

绑扎前对钢筋进行检查，箍筋尺寸、下料、搭接长度，焊接接头弯折角度是否满足规范及设计要求，无误后方可吊料。所有钢筋交叉点全部绑扎，焊接接头应与钢筋绑扎流水作业，电弧焊应确保焊缝高度、长度。同时各项技术指标应满足规范要求，钢筋马凳采用Φ16     字形，每m2放置1个，保证底板筋上层网片有足够的支承力。

暗柱筋绑扎

暗柱筋绑扎前应先进行放线，确定柱位置无误后进行柱筋连接。暗柱筋采用电渣压力焊焊接，施工前，焊药需提前烘烤，对钢筋接头有弯折，钢筋断面不平，做相应处理，钢筋端部的锈斑，杂物应清理干净，同时夹具安装应确保上下钢筋一条线，选择不同截面钢筋的焊接参数、焊接电流、焊接电压、焊接时间，在操作中严格控制，最后对焊接过程中出现的轴线位移，接头弯折结合不良，烧伤夹渣、气孔、焊包不匀等缺陷采取措施，及时清除，并要求及时抽检做拉伸试验，检验合格后方可进行柱箍筋绑扎。

暗柱箍筋绑扎135°弯钩四个角轮流放置，绑扎时八字扣须间隔正反绑扎，以免整柱根部发生旋扭，同时主筋须绑扎到位，并与箍筋紧密接触，加密区及接头位置应满足设计及规范要求。

 梁、板钢筋绑扎

梁筋绑扎时，梁上部钢筋在跨中搭接，下部钢筋支座搭接，框架梁的箍筋端部做成135°弯钩，同时135°弯钩沿梁四个大角轮流放置，绑扎时严格注意主筋间距、二排筋位置是否正确，加强筋的长度是否满足设计要求等内容。

顶板的负筋伸入支座锚固长度大于30d，楼板主筋伸入支座内长度应大于5d，同时伸至梁中心线或墙中心线，板内若预埋电气管线时，管线在板负筋下面，管线外径应不大于1/3板厚。

顶板筋的位置控制采用绑扎时加设钢筋马凳及采取保护措施进行控制。首先在顶板上弹线控制钢筋间距，钢筋应绑扎牢固，下网片筋绑扎结束并验收后方可进行砼垫块绑设，配管及绑负弯矩筋，同时随流水施工每平方米绑扎马凳。成品区要封闭管理，砼浇筑时，要架设大马凳铺架板，浇筑中须在即将浇筑的顶板筋部分用砼打点进行负弯矩筋的位置控制，间距1米，以防施工人员将钢筋踩倒，同时须有专人对负筋进行调整，保证负弯矩筋位置准确。

 剪力墙筋绑扎

剪力墙筋绑扎前先测设剪力墙的就位线及控制线，并依此加焊底部钢筋撑棍，以控制钢筋的保护层及主筋的尺寸，满足设计及规范，待剪力墙筋全部绑扎完毕后，用ø12钢筋夹在柱墙中部，上部点焊两道撑棍，中间在绑扎时加绑定位钢筋，每600㎜一道，来保证墙体截面。

剪力墙分布筋均为双排双向设置，在两排钢筋之间按梅花型设置拉结筋，此筋应同时钩住横纵向钢筋，墙体水平方向主筋和纵向方向主筋采用绑扎搭接，接头位置错开至少1\6层高且不小于500mm ，墙体竖向分布筋应每隔一根接头错开，墙体预留洞口施工中参照专业图核对，以免有误、遗漏，洞口一律预留不得事后剔凿。
（10）模板工程

模板选用

本工程基础梁侧模采用砖胎模和组合钢模配合支模，地下室剪力墙以上（包括地下室剪力墙）为了加快整体工程进度，模板全部采用竹胶板和多层板施工，施工时，墙模配备两层，顶模配备三层。

基础梁侧模采用砖胎模和组合钢模竖向配模进行支设，支撑体系采用竖向钢管及横向钢管加固后，再用斜向钢管将与打入地面中的钢管固定，内模采用加焊钢筋支撑进行架立，侧模板竖向配置后，加设横向钢管后对撑加固。

墙体模板按图纸尺寸排布，内模板在相应位置设置，两块板连接处制作成企口缝。墙模采用15mm厚多层板，顶板用12mm厚竹胶板，背楞用50×100mm方木，每块板两边及两块板接缝处用50×100mm方木，两龙骨中心距不大于250mm，并在多层板上进行统一编号，以防错用。

背楞龙骨竖向设置，板上、下各横放一根龙骨，竹胶板横向设置方木宽度必须一致，与板钉牢，每个钉子间距不大于350mm，在龙骨上用电钻打眼，铅丝绑扎横向单钢管，以加强单块板刚度。

模板上墙后用3型扣件与穿墙螺杆和横向双钢管加固，穿墙螺杆用ø12钢筋制作，ø18—20PVC管做穿墙套管，从板上、下150mm一道，中间每600一道，砂轮切割机切300、250mm、220、200mm钢筋ø12，撑棍每500mm一道，梅花型布置，最下一排点焊，主体结构结束后，用1∶2水泥砂浆将螺栓孔填实、压光。

在顶板砼浇筑过程中，在顶板上距离剪力墙边1500mm，每隔1500mm预埋一根300mm长Ф22钢筋与钢管连接，对模板进行加固。

每块大模板接槎处粘贴海棉条，以防止漏浆，大模上每块多层板接缝处，用腻子抹平，并擦干净，粘贴胶带，然后涂刷脱模剂。

每次拆模后，对模板进行修整，清理，并刷脱模剂。

顶板与墙体交接处、板缝用胶带粘贴。顶板支撑体系采用碗扣式满堂脚手架，加设顶丝、方木（50×100）以保证顶板具有足够的强度，模板详见专项施工方案。

模板拆除

    砼浇筑完毕，强度达到要求后方可拆除支架，根据施工规范要求，留置同条件试块，当砼强度达到规定的拆模强度时（根据同条件试块抗压报告），经监理审批方可拆除模板，侧模强度以保证其表面及棱角不受损伤为准，底模应在砼强度达到规范规定要求时进行。

（11）砼工程
本工程所有砼均现场搅拌，砼的输送主要采用地泵，砼间歇时间不大于1.5小时。本工程墙柱、梁板砼同时浇筑，施工中要经常观察模板变形情况，发现异常应立即处理。为保证工程质量，每次砼浇筑前，进行砼坍落度检查，在浇筑地点检查砼坍落度，每班不少于两次。

基础砼垫层

进行基础砼垫层施工前，对整个基坑进行复核，标高及平整度确认无误后，放轮廓线，并抄平，支设外侧模，同时拉线在轮廓线内，每隔2m用ø6钢筋头设置标高控制点，砼浇筑应比控制点高2cm，用刮杆刮平，最后用平板振捣密实，二次用刮杆找平，待开始收水，用木槎赶平，找平槎毛，然后覆盖塑料薄膜养护。

基础抗渗砼施工

基础砼施工前要求试验室先进行砼的试配。

基础砼浇筑采用泵管进行布料，人员采用三班人员轮流，每班工作8小时。

砼施工前，先对模板标高、轴线、截面尺寸、钢筋绑扎进行验收，待监理认可后进行浇筑，泵送砼前应湿润泵管及浇筑点，同时用浇筑砼中去石子的砂浆进行润管后方可进行砼泵送。

基础砼施工时，从西向东推进，筏板砼浇筑采用斜坡推进的方法进行，同时浇筑承台、梁，不留施工缝，浇筑要一气呵成，不留任何接口，斜坡厚度20—30cm，振捣时要做到快插慢拨，同时应掌握好振捣时间，以砼不显著下沉、不出气泡、表面开始泛浆为准，振捣点采用交错式振捣，每次移动距离不大于400mm，振捣时不得振捣模板，并尽量避免碰撞钢筋及埋件，同时上层振捣时插入下层50mm，砼表面应适时用木槎子槎平，在砼初凝前，进行二次振捣二次抹压，以闭合表面的塑性裂缝，浇筑后12小时内开始浇水养护，湿润养护不小于14d。施工时，及时留设抗渗砼试块和同条件试块养护。

基础筏板与砼外墙的施工缝应留设在砼外墙距地梁300高处，并加止水钢板。

剪力墙施工

剪力墙浇筑砼前，应在新浇筑砼与下层砼接槎处均匀浇筑约50mm厚与墙体砼配比相同的水泥砂浆。在浇筑墙砼时，布料管的出口离模板内侧面不小于50mm，且加设溜槽，不得过且对模板侧面直接冲击，也不得直冲钢筋骨架。

剪力墙砼分层浇筑振捣，每层浇筑厚度控制在450mm左右，浇筑应连续进行，间隔时间不得超过初凝时间。

剪力墙体砼振捣时，振捣棒插入下层砼内深度不得小于50mm，振捣棒的移动间距不得大于370mm，振捣以表面呈现浮浆和不再沉落为度。既要保证振捣密实，又要避免过振造成漏浆、跑浆。插入深度控制方法：在振捣棒上贴胶布条做标记。

梁板砼施工

浇筑梁板砼时，不要在同一处连续布料，要在2—3m范围内水平移动布料，布料管要垂直于模板布料，楼板砼施工采用平板振捣器振捣。移动时要保证振捣器的平板能覆盖已振实部分的边缘不小于100mm。

浇筑时平行于短方向从一头向另一头推进，不留施工缝。

砼的养护

    常温养护时，在浇筑完12小时内洒水养护，养护时间不少于7天，强度达到1.2N/mm2后方可在上行走和安装上层模板及支架，达规范规定强度方可拆模。

（12）砌体工程

    本工程地下室采用粘土实心砖M10水泥砂浆砌筑，±0.000以上隔墙采用焦渣空心砖M5混浆砌筑。

施工准备

1）主要材料的相应技术资料符合规范要求。

2）焦渣空心砖在砌筑操作时向砌筑面适当浇水湿润，保证砌体粘结牢固。

3）穿墙管线及时甩线预留到位，相关专业提供预留孔洞位置，避免二次剔凿。

4）墙体应在砌筑前进行排砖，符合模数后方可进行砌筑。

5）墙上按建筑500mm水平标高控制线弹出砌块皮数，相应的部位弹出门窗洞口位置线，要求清晰准确。

6）准备好需要预埋的防腐木砖及墙体拉结筋。

焦渣空心砖施工工艺

1）基层处理，砌筑部位基层表面清扫干净，拉通线，检查平整度。

2）砌体：在墙柱身上弹线并在拐脚处部位立好皮数杆，并核标高。

砌筑前根据墙体、砌块尺寸进行排砖，不合模数的地方用机红砖填补。

水平灰缝的宽度应控制在15mm 左右，竖向灰缝宽度应控制在20mm左右，灰缝应横平竖直，砂浆饱满，竖向灰缝应采用加浆的方法，严禁用水冲浆灌缝。

砌体施工时，应满铺满挤，上下错缝，搭接长度不应小于90mm。

（13）装饰工程

抹灰工程

内装修应在主体验收合格后进行，施工前应先作样板间，并经相关部门评审合格后方可大面积施工。

抹灰前根据主体控制线进行房间找方及抹灰墙面打点，如砼表面光滑，必要时进行毛化，毛化采用1∶1水泥砂浆掺加15%—20%的TG胶配成糊状，经空压机喷于砼表面24小时后进行养护7天以上，待强度达到后方可进行抹灰，抹灰前浇水湿润，抹灰时根据打点进行冲筋，如基底不平，应预先局部找平，然后抹基层灰，抹基层灰应确保垂直，平整，待24小时后进行罩面，罩面抹灰应对阴阳角，线盒口，三线角等部位进行重点控制，确保细部规范整齐。

内墙涂料

1）基层处理：将墙面等基层上起皮，松动等处清除凿平，并将残留在表面的污物清除干净。

2）修补腻子：用水石膏将基层上的坑凹缝隙等分遍找平，干燥后用砂纸将凹凸处磨平，将浮尘扫净。

3）刮腻子：用橡皮刮板满刮腻子，每遍刮涂腻子的方向互相垂直，每次刮完干燥后，用砂纸打磨、磨平，并清扫干净，第三次打磨要求磨光、磨平。

4）施涂涂料，先将墙面清扫干净，然后按先上后下的顺序进行，施涂三遍成活。

外装饰工程

1）外墙抹灰应在主体验收后进行。

2）本工程外墙全部挂有聚苯板，因此在外墙抹灰前，刷一层粘结剂，并在两块板之间及板缝及阳角处加平网和角网，以防抹灰空鼓裂缝。

外墙涂料

    喷外墙涂料前，基层一定要处理好，与内墙涂料基层步骤同。喷涂时，从上往下进行，喷枪嘴垂直于墙面，喷涂两遍成活，第一遍要求喷射均匀，1—2h后喷第二遍，要求喷涂颜色一致。涂料均匀，厚度一致。

（14）楼地面工程

1）卫生间地面防水

卫生间防水应清理冲冼基层后进行1∶3水泥砂浆找平层，要求压光无空鼓，表面不应起砂，掉灰，同时将管道周围200mm范围内局部平缓上抬20mm避免管道积水，基层干燥后进行聚氨脂铺涂。防水层四周卷起150mm高，门口处铺出300宽，做24小时泌水试验。其它楼面采用50厚C15细石砼。

（15）屋面工程

屋面保温层的施工在铺设保温层时按要求找出最高最低点并打点冲筋并按排水坡度拉线进行水泥焦渣的铺设，焦渣用铁滚子碾压密实，表面槎平，晾干后进行找平层施工。找平层设分隔缝，分格缝用1cm夹苯板的玻璃制成。安装时按排水坡度拉线，用1∶1水泥砂浆固定，拉线检查无误后进行找平层一致，找平层要求坡度准确，压光无起砂，掉灰等现象，施工完毕后及时养护7天以上。分格缝间距为6米。

在卷材底面涂胶粘剂时，搭接缝部位不得涂刷胶粘剂，此部位留作涂刷接缝胶粘剂，留置宽度即卷材搭接宽度。

基层表面涂刷胶粘剂碰到阴阳角，平立面转角处、卷材收头处、排水口、伸出屋面管道根部等节点部位有增强层时应用接缝胶粘剂，涂刷时切忌在一处来回滚涂，以免将底胶“咬起”，形成凝胶而影响质量。

卷材铺贴与胶粘剂涂刷的间隔时间的控制至关重要，这对粘结力和粘结的可靠性影响甚大，要求基层及卷材上涂刷的胶粘剂达到表干程度，通常为10—30min，或用指触不粘手时即可开始粘贴卷材。

卷材铺贴时应对准已弹好的粉线，并且在铺贴好的卷材上弹出搭接宽度线，以便第二幅卷材铺贴时，能以此为准进行铺贴。

平面上铺贴卷材时采用滚铺法，每铺完一幅卷材应立即用干净而松软的长柄压辊从卷材一端顺卷材横向顺序滚压一遍，彻底排除卷材粘结层间的空气，排除空气后，再用外包橡胶的压辊滚压，使其粘贴牢固并且滚压从中间向两侧边移动，做到排气彻底。

平面、立面交接处则先粘贴好平面，经过转角，由下而上粘贴卷材，粘贴时切勿拉紧，要轻轻沿转角压紧压实，再往上粘贴，同时排出空气，最后用手持压辊滚压密实，滚压时要从上往下进行。

卷材铺好压粘后，将搭接部位的结合面清除干净，可用棉纱沾少量汽油擦洗，然后采用油漆刷均匀涂刷，不得出现漏底堆积现象，待表面干燥后即可进行粘合。搭接缝全部粘贴后，缝口要用密封材料封严，密封时用刮刀沿缝刮涂，不得留有缺口，密封宽度不应小于10mm，屋面防水层在女儿墙，排气口管道雨水口等节点处先做附加层，附加层的范围符合设计和屋面的工程技术规范。屋面的节点处按细部做法执行。

卷材施工完毕后做不小于2小时的淋水试验，确保屋面不渗漏。

质量要求：

a. 屋面不得有渗漏和积水现象

b. 所用材料必须符合质量标准和设计要求

c. 防水层厚度和层数、层次符合设计规定

d. 结构基层须稳固，平整度符合规定

e. 屋面坡度必须准确，排水系统应通畅，找平层表面平整度不超过5mm，表面不得有疏松、起砂、起皮现象

f. 卷材的铺贴方法、搭接顺序需符合规定，搭接宽度准确，接缝严密，不得有皱折、鼓泡和翘边，收头应固定，密封严密。

g. 节点做法必须符合设计要求，搭接正确，封固严密，不得翘边开缝。

（16）塑钢窗安装

按照在洞口上弹出的门、窗位置线，将门窗框立于设计要求部位。

将塑钢窗框临时用木楔固定，待检查立面垂直、左右间隙大小、上下位置一致，均符合设计要求后，采用膨胀螺丝固定法将塑钢窗框上的锚固板与墙体固定。锚固板应固定牢固，不得有松动的现象，且间距不应大于500mm。

框与洞口的间隙采用矿棉条分层填塞，缝隙表面留5—8mm深的槽口，填嵌密封材料。

扇的安装在室内装修基本完成后进行，推拉窗扇的安装，将配好的窗扇分内扇和外扇，先将外扇插入上滑道的外槽内，自然下落于对应的下滑道的外滑道内，然后再用相同方法安装内扇。

塑钢窗安装质量要求

塑钢窗及其附件质量必须符合设计要求和有关标准的规定，窗框安装必须牢固，预埋件数量、位置、埋设连接方法及防腐处理必须符合设计要求。推拉窗关闭严密，间隙均匀，扇与框搭接符合设计要求，附件需安装齐全，位置正确、牢固、灵活适用、端正美观，达到各自的功能。框与墙体间隙需填饱满密实、表面平整、光滑、无裂缝，填塞材料方法符合设计要求。塑钢窗表面需洁净、无划痕、碰伤、锈蚀、涂胶表面光滑、平整、厚度、均匀、无气孔。

（17）油漆涂料工程

涂料粉刷前，将墙面起皮及松动处清除干净，并用罩面砂浆补抹，将残留灰渣铲干净，用腻子将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找平，干燥后用砂纸将凸出磨掉，将浮尘扫净。刮腻子遍数可由墙面平整程度决定，一般为三遍，第一遍用胶皮刮板横向满刮，每刮一板最后收头要干净利落，接头不得留槎。干燥后用磨砂纸将浮腻子及斑迹磨光，再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮，所用材料及方法同第一遍腻子，干燥后用磨砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子，将墙面刮平刮光，干燥后用细砂纸磨平磨光，不得遗漏或将腻子磨穿。涂料涂刷顺序是从上往下，先将墙面清扫干净，用布将墙面粉尘擦掉。用排笔涂刷，第一遍使用前需搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍漆刷不开。干燥后复补腻子，再干燥后用砂纸磨光，清扫干净。第二遍操作要求同第一遍，使用前充分搅拌，涂料不宜过稀，以防透底。涂膜干燥后，用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清扫干净。

油漆前对基层清除干净，表面的裂缝，毛刺等用腻子嵌补密实，刮平收净。金属表面锈斑，焊渣清除干净，表面不得有湿气。

底漆涂刷均匀，干燥后用砂纸打磨光滑，不能磨穿漆膜，磨损棱角。

面漆要达到光亮光滑，无流坠、皱皮。

油漆工程施工时防止对其它部位的污染。

（18）脚手架工程

梁板支撑体系均采用碗扣式满堂脚手架，三层以上采用悬挑式双排外脚手架。

模板支撑架顶部采用U型托座，立杆底座选用可调座。梁底模支柱垂直梁轴线布置，间距600mm，顶板下立杆间距1200mm，纵横向设水平拉杆剪刀撑，水平拉杆上下两步间距1.7m ，垂直剪刀撑间距不大于8m，架体底部设扫地杆。

外围结构三层以上采用悬挑式双排外脚手架。要求进场钢管顺直，整齐，使用前全部刷防锈底漆一遍，面漆全部刷成橙黄色，小横杆保证长短一致，密目网尺寸准确，大小一致，安全性能符合规范要求。具体详见专项方案。

脚手架的拆除

拆除脚手架自上而下进行，连墙杆只能在拆除至该部位才允许拆除，严禁拆架前先拆除连墙杆，构件分类堆放，以便运输、保管。

 （19）防水砼施工

本工程基础、地下室剪力墙 抗渗等级为S6，掺UEA型膨胀剂，使用地泵送砼。

抗渗砼所用原材料符合下列规定：

骨料采用连续级配，其最大料径不宜大于40mm，含泥量不得大于1.0%，泥块含量不得大于0.5%，且所含泥土不得呈块状或包裹石子表面，其吸水率不大于1.5 %，砂含泥量不大于3%，泥块含量不大于1%。

所用U型膨胀剂有出厂合格证，膨胀剂必须称量准确，误差应小于0.5%。

根据本工程需要输送砼之前，先压水洗管，再压送水泥砂浆，现场设1人管理，测定、控制坍落度，每隔2—3小时测试一次，根据配合比及时调整坍落度。

砼分层浇筑时，每层砼厚度不超过振动棒长的1.25倍，在振捣上一层时，插入下一层中50mm左右，以消除两层之间的接缝。要掌握好振捣时间，一般每点振捣时间为20—30s，显现为砼表面量水平不再显著下沉，表面泛出灰浆，不再出现气泡为止，振捣器插点要均匀排列，每次移动位置的距离不大于振动棒作用半径的1.5倍即450mm，应连续浇筑，不留施工缝。

砼浇筑8—12小时后，即进行浇水养护，保证砼湿润，养护时间不得小于14天。

四、施工总平面图

1）布置原则

2）施工平面布置紧凑合理，尽量减少施工用地。

3）保证现场运输畅通，尽量减少场内运输。

4）施工设施布置，都要满足生产，利于生活，安全防火，符合环境保护和劳动保护要求。

5）总平面布置图见附图。

五、安全保证措施（职业卫生安全保证措施）

成立由项目经理为领导的各管理人员参加的安全管理小组，项目内形成系统的安全生产网络。见下图：

1）职业卫生安全管理制度
认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，落实国家有关的法律、法规、规范及技术标准，坚持“管生产必须管安全”的原则。

落实各级人员的安全生产责任制，从项目经理到员工明确责任，认真执行本岗位的安全职责，实施安全生产目标管理，项目经理作为安全生产的第一责任人，施工员是各项安全管理制度及措施的执行者对所分管的分部、分项（子分项）工程施工全过程的安全生产负责，专职安全员是现场安全生产的具体管理者，对现场日常安全管理工作负责，起到安全生产指导监督、检查作用，预算员和材料组织安全物资的计划编制和采购其它各类人员对各自的安全职责负责。

坚持安全生产检查制度，由项目经理组织每周一次现场安全检查，班组组织自检自查，每月定期按安全检查评分检查标准，实现达标要求。

坚持安全生产教育制度，对新进厂工人做好完全教育，施工过程中对全员职工经常进行安全规范和规程方面的培训教育，并做好不同时期和特殊工种作业人员的安全教育。 

坚持书面安全交底制度，制定安全技术措施和措施费用计划，冬雨其施工编制季节性安全措施及各类特殊工种专项交底并落实交底实施情况。

坚持安全生产奖罚制度，施工现场要结合实际制订安全奖罚制度，安全生产与职工经济收入挂钩。

建立门卫、消防制度，实行封闭管理。

加强防尘防噪音管理，加强职业病防治，定期发放劳保用品。

2）安全技术措施

主体施工中，对支拆模板、钢筋绑扎、浇筑砼等工序，搭设稳固的操作平台，操作人员按要求系安全带。

施工过程中，架子模板安拆要有专项方案，并做详细具体的安全交底。

临时用电编制《临时用电组织设计》，采用TN-S系统执行三相五线制，三级配电、两级保护及一机一闸一箱一漏保护用电制度。

移动性临时用电线路使用橡胶套铜芯软电缆，型号与相应用电设备配套，阴暗、潮湿处的照明用电采用36V安全电压。

施工区用电由专业电工统一管理。

大型机械设备入场前经检验合格，入场安装就位后进行试运转。

移动式手持电动机具及照明灯，须设控制开关，安装漏电保护器，做好专用接零保护，机械设备传动部位设防护罩，所有机械不得带病或超负荷运转。检修保养机械必须拉闸断电、上锁，派专人监护。

特种作业人员必须持证上岗，定期对特种人员进行初（复）审培训考核工作。未经培训和考核不合格者，不得上岗操作。

六、工期保证措施

1）工期安排：

本工程根据建设单位要求从2009年11月1日开工至2010年11月30日竣工。附图：施工进度计划表
2）组织体系保证：项目部调派施工经验丰富的工程技术人员、管理干部加强对本工程的组织领导，以确保施工进度。

施工期间，项目部成员不随意抽调、更换。

3）计划实施保证：施工期间运用网络技术编制总进度计划，季、月进度计划，并将月度计划层层分解，按周（日）计划给班组下达施工任务书。

4）技术保证：以现场技术负责人为核心，依照工程对象认真研究分析，优化施工组织设计，针对各阶段易出现的技术难点，提出可行性方案，开展QC攻关活动，并且随时在现场解决施工中出现的技术问题，保证工程顺利进行。积极应用新型模板和脚手架、粗直径钢筋连接、计算机应用和管理等新技术、新工艺、新材料、新设备以加快进度、提高工效。

5）生产人员保证：我项目部将选派富有施工经验的专业施工队伍进行施工，并根据工程进展情况进行主次工种调配，确保各阶段特别是高峰期施工人数,同时加强土建与安装的协调配合工作。

6） 机械设备保证：项目部设专人负责机械设备管理，随时进行故障的应急处理，提高设备的完好率、利用率和施工机械化程度，为工程施工赢得时间。

7）材料保证：依据工程进度计划，提前半月编制材料需用计划，材料采购部门根据计划积极组织货源，材料储存达到保险储量以确保连续施工。

8）质量保证：施工准备及施工过程中进行周密细致的安排，跟踪质量检查，与监理密切配合，杜绝返工现象，以工程质量一次合格保工期。

9）安全文明施工保证：施工中严格执行部颁标准，搞好安全教育，完善安全设施，专职安全员跟踪查隐患、堵死角，以安全文明生产保工期。

七、环保、消防、降噪、文明施工措施

1） 施工人员入场后，对所有人员进行文明施工教育，在安全技术交底的同时，注入文明施工的内容。

2）施工现场大门、围墙设置要规整、美观、入口处五牌一图齐全。

3）施工现场实行封闭式管理。进入施工现场佩带工作卡。

4 ）施工道路硬化，道路畅通，有排水措施。

5）各种材料按施工平面布置图合理堆放，并挂标识牌，砂石成方，砖成垛，水泥设棚，库存材料分规格码放，机械设备及时保养，保持整洁。

6）工人操作地点四周必须清洁整齐，做好工完场清，施工中的材料分类分规格码放，废料及时清理回收。

7）施工材料、垃圾运输过程中做到不洒、不滴、不漏，如有发生及时清理。

8）施工现场办公室、仓库、职工宿舍要保持整齐、清洁，工地伙房要符合卫生标准。

9）施工现场消防设施齐全，建立消防管理制度，责任到人。

10）施工现场设置临时水冲式厕所和化粪池，食堂外设置隔油池。

11 ）食堂内外墙，顶棚刷白，地面铺地砖。安装纱门纱窗及通风、排污水、排气设施；灶台及灶台以上贴瓷砖；炊事用具，清洁卫生，案板应生熟分开，注明标记；炊事人员每年须进行一次健康体检，持健康证、合格证上岗。

12）施工机械须搭设稳固操作棚，保持整洁、干净，做好日常保养。闲置设备应及时入库。

13）施工所使用的氧气、乙炔气瓶及汽油、化工类原料、易燃易爆物品入场后，分类入库存放，妥善保管，随用随领，及时退库，不得放在办公、宿舍等人员密集处。

14）根据公司贯彻EMS14000程序文件，建立环境因素台帐，编制环境管理方案，根据方案贯彻到每一施工工序中。

15）施工现场订立减尘、防噪措施，优先使用低噪音设备，夜晚10点后停止施工。

16）建立施工用水电台帐，对节约用水、用电者预以表彰。

17）在现场排水线路上设隔油池、沉淀池，严禁污染源进入城市排水系统。

18）施工中注意材料节约，降低对钢材、木材等能源的损耗，降低办公用纸的损耗。

19）现场设立分类垃圾池，便于环保部门对城市垃圾的处理。

20）与各施工班组、分包单位供货方签订环境协议书，对环境下达标的分承包方和物资分供方不予合作。

21）进入现场的施工机械、机动车辆禁止使用高音喇叭鸣笛，金属管材，钢筋等装卸时，采取人工装卸或机械吊运。

22）有毒有害废弃物应回收集中处置，不得用作土方回填，以免污染地下水和环境。
23）结构模板及脚手架拆除中不得故意敲打，须轻拿轻放，外脚手架张挂密目网，实行封闭施工，减少噪声，粉尘扩散。

24）砂浆机清洗，砼运输车冲冼等施工污水设沉淀池，将排出的污水经二次沉淀后，用水洒水降尘或排入蓄水池二次使用。

25）项目经理主动与周围搞好合作，取得群众理解和支持，尽量避免在施工阶段发生扰民和民扰事件。

26）项目经理部制定消防制度，配备专人负责消防管理工作，开展消防安全宣传教育，指导消防工作，按规定配置消防器材，建立消防档案。

27）现场设置醒目的消防标语和警示牌，明确划分用火作业区，消防道路畅通无阻，夜间设照明，加强巡逻。

28）在高压配电设施及线路下，不得搭设临时建筑物或堆放可燃物品。用火作业区与在建工程和其他区域之间距离不小于25米；距生活区不小于15米。临建宿舍与易燃品库距离不少于30米；距高压架空线水平距离不小于6米，如不能满足要求时，须采取特殊防护措施。

29）木工棚、仓库、金属加工易燃场所，按规定设置干粉灭火器、灭火砂袋及消防水池或消防蓄水桶。

30） 高（多）层建筑装饰、装修作业点配备二台以上灭火器。

31）不准在宿舍、工棚烧水做饭，严禁使用电炉，不得私拉乱接电线和电器开关。

32）金属电（气）焊、割作业点与氧气瓶、乙炔瓶的距离不小于10米，与易燃易爆品距离不小于30米，内外装修高处施焊时，在下方须设隔离板，操作完毕，清理现场，避免发生火灾。

33）坚持门卫管理制度，门卫护场人员、执勤要佩戴袖章，实行凭证件出入，与施工无关人员不准进入施工现场。不得将员工家属及他人带入现场留宿，做好门卫值班记录。

34）员工宿舍、财会及材料库房等易发案部位指定专人管理，制定防范措施，防止发生盗窃案件。严禁赌博、酗酒、传播非法物品和打架斗殴。

35）施工现场每月组织一次现场保卫工作检查，对发现的问题限期整改，并按期复查，做好检查记录。

八、质量计划及保证措施
1）质量目标和要求

（1） 本工程质量目标为优良。
（2） 主体阶段混凝土构件保护层厚度达到设计要求。

2）专业分承包方控制

本工程将进行分包的工程有：卫生间、地下室外墙、屋面防水工程，按程序文件QB/SJ/QMS/09-2002《专业分承包方控制程序》执行。

3）本工程所使用的标准、规范、工艺规程、体系文件、自编文件见下表：

	类别
	序号
	文件编号
	文件名称

	标准
	
	GB50300-2001
	建筑工程施工质量验收统一标准

	标准
	
	JGJ59-99
	建筑施工安全检查标准

	手册
	
	
	建筑施工手册（第四版）

	手册
	
	
	建筑安装工程施工技术资料管理实例应用手册（第二版）

	程序文件
	1
	QB/SJ/QMS/01-2002
	质量管理手册

	程序文件
	2
	
	QMS程序文件汇编

	管理办法
	3
	QB/SJ/ZG.303.26-1999
	建筑安装工程部分细部做法统一规定（试行）

	管理办法
	4
	QB/SJ/KY.303.31-1999
	工程质量检测工具自检规程及管理办法

	管理办法
	5
	QB/SJ/JS.303.35-1999
	质量管理小组活动管理办法

	管理办法
	6
	QB/SJ/ZG.303.27-2000
	××建筑有限公司创优工程奖罚办法（试行）

	管理办法
	7
	（2001）晋××建筑经字第8号
	关于下发《工程合同管理办法》及《合同专用章管理办法》的通知

	管理办法
	8
	晋××建筑字（2002）第24号
	关于印发《施工项目管理办法》的通知

	管理办法
	9
	
	关于印发《物资管理制度汇编》的通知

	管理办法
	10
	
	关于印发《周转料具管理办法》的通知

	管理办法
	11
	
	关于下发“重要质量岗位人员能力和意识评价办法”的通知

	分公司文件
	12
	SJ/2F/08-2004
	预检记录内容及填写方法

	分公司文件
	13
	SJ/2F·006-2002
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4）质量保证体系

本项目质量保证体系见下表：


5）关键过程的确认及控制

   确定本工程的关键过程为基础防水混凝土、地下柔性防水，关键过程控制方法详见关键过程施工方法。

6）本工程所需配备的监视和测量装置见下表：

监视和测量装置使用计划表

	序号
	检验设备名称
	单位
	数量
	设备要求

	1
	经纬仪
	台
	1
	检验合格

	2
	铅垂仪
	台
	1
	检验合格

	3
	水准仪
	台
	1
	检验合格

	4
	5米塔尺
	把
	1
	检验合格

	5
	50米钢卷尺
	把
	1
	检验合格

	6
	5米钢卷尺
	把
	5
	检验合格

	7
	靠尺
	把
	1
	检验合格

	8
	塞尺
	把
	1
	检验合格

	9
	游标卡尺
	把
	1
	检验合格

	10
	焊缝量规
	把
	1
	检验合格

	11
	砼试模
	组
	5
	检验合格

	12
	砂浆试模
	组
	2
	检验合格

	13
	砼坍落度仪
	台
	1
	检验合格

	14
	台秤
	台
	1
	检验合格

	15
	温度计
	个
	2
	检验合格

	16
	百格尺
	把
	1
	检验合格


7）质量保证措施

（1） 质量预控措施

1. 公司实行严格的质量责任签定制度，首先由分公司质量经理与项目经理签定质量责任状，项目部对质量目标进行分解，确定分部分项质量目标，层层签定责任状。

2. 针对项目工程关键点、难点、所采用新技术、新工艺，开展群众性QC小组活动，通过全面质量管理，保证工程质量。

3. 建立项目五条控制线，即：主体控制线、安装控制线、材料控制线、现场文明控制线、施工管理控制线。每条控制线由专人负责，做到目标落实。

4. 项目责任工程师具体负责质量和技术工作，协助项目经理贯彻公司质量文件质量目标，编制各项施工技术措施，审核技术变更，技术交底，对分项工程进行质量评定，推广应用新技术、新工艺，负责过程控制，质量把关，确保项目质量目标的完成。

5. 施工中执行三检制，实行质量一票否决制，每道工序由质检员跟踪检查，发现问题及时纠正，达到要求后方可进行下道工序，以工序质量保证分项、分部工程质量，最后确保单位工程质量。

6. 施工中所需原材料，需在有质量保证能力的厂家购买，建立合格分供方评审制度，进场材料要有出厂合格证，对钢材、水泥、砂、石子、砖、防水材料、商品砼等经复试合格后方可使用，并做好现场材料的标识，标明其质量状态。
7. 坚持“样板先行制”、“挂牌作业制”、“砼开盘申请制”；采取“护、包、盖、封”等措施，做好质量预控工作。
8. 关键过程各个环节都很重要，例如：屋面、卫生间防水等；钢筋保护层厚度、结构实体、外观尺寸等作为重要工序，采取如下措施：

1） 墙柱钢筋：钢筋绑扎前，对照墙柱控制线，用线锤控制垂直度，用50线控制暗梁连梁的标高，从而达到控制墙柱钢筋保护层厚度的目的。

2） 梁板钢筋：梁钢筋绑扎完后，及时把梁底保护层加上，根据梁底控制梁侧保护层，板筋绑扎完以后，垫块马凳全部加到位，在浇筑过程中，人员尽量避免直接站在负弯矩筋上，确保负弯矩筋的保护层。

3） 在混凝土结构实体控制方面，采取如下措施：模板采用多层木模支设，支设前，挑选规矩无变形的模板，并涂刷隔离剂，在墙模底下用1：2的水泥砂浆找平，保证模板与混凝土面的密封性，达到墙柱混凝土不漏浆，观感好的效果。顶板模采用竹胶板支设，从而使混凝土外观达到好的效果。

（二）质量通病预防措施

1）钢筋加工箍筋不规矩：a.加强配料管理；b.当一次成型多个箍筋时，在弯折处逐根对齐；c.控制线成型尺寸准确。

成型尺寸不准：a.依据操作人员及设备情况，预先明确各个配料参数，精确画线；b.对形状复杂钢筋预先放出实样。

骨架外形尺寸不准：a.绑扎时将多根钢筋端部对齐；b.防止钢筋绑扎偏斜或骨架扭曲。

2）钢筋安装：钢筋保护层不准：a.检查垫块厚度及马凳高度是否准确；b.检查垫块及马凳数量和位置是否符合要求。

墙、柱外伸出钢筋错位：a.在外伸部分加两道临时箍筋或水平筋固定；b.浇筑砼时专人随时检查，及时校正；c.浇筑砼时尽量不碰钢筋。

露筋：a.垫块及马凳支设可靠；b.控制好钢筋骨架的外型尺寸。

3） 墙模板：墙模位移：a.校正墙筋位置；b.加强墙体位置控制。

截面尺寸不准确、扭曲：a.支模前弹好位置线，校正钢筋位置；b.墙体位置及加固需正确。

胀模：a.严格按模板设计进行加固；b.砼振捣适宜，不可过振。

4）梁模不顺直：a.做好排模设计；b.支撑到位；c.拉线检查控制。

梁底不平或下挠：支模时按规范要求起拱。

5）板模：板中部下挠：a.楼板模板支撑要有足够的刚度，强度和稳定性；b.板中部按规定起拱。

6）砼表面损伤：

蜂窝、孔洞：a.砼墙浇筑前先浇一层与砼同配比的砂浆50—100mm厚，并确保模板接缝严密；b.浇筑砼时，派专人看模板、支架、堵缝等情况；c.预留孔洞在两侧同时下料。

麻面：a.保证模板清理干净并刷脱模剂；b.加强振捣，严防漏振；c.保证模板缝隙拼接严密，防止漏浆。

缝隙夹渣层：a.控制砼浇筑顺序及速度，禁止随意留设施工缝；b.已硬化的砼表面要清理干净并冲水，然后平铺一层与砼同配比的砂浆。

缺棱掉角：a.按规定时间进行养护；b.结构侧面非承重侧模拆除时砼的强度达到1.2N/mm2以上时；c.拆模时小心操作，拆模后加强成品保护。

7）砌筑工程

砌筑砂浆强度不稳定：主要原因是现场拌制砂浆计量不准，有的没有按规定使用重量比而采用体积比，且没有严格按重量比折算和严格计量，影响砂浆强度，所以施工现场砂浆强度的配制必须严格计量，专人负责，要使砂浆拌合均匀，有良好的匀质性和和易性，砂浆试块的取样制作、养护方法都必须按规范标准执行。

8）装饰工程

抹灰空鼓裂缝：为了使底层砂浆与基层粘结牢固，应用清水加10%的火碱，将隔离剂、油垢清刷干净，如现浇楼板有蜂窝麻面情况，应事先用1：2水泥砂浆修补抹平，凸出部分需剔凿平整。抹灰前一天顶板应喷水湿润，抹灰时再洒水一遍，抹底层砂浆时，宜采用1：1水泥砂浆加水泥重量10%的107胶搅匀，用钢皮抹子抹2-3mm厚并随手扫毛，第二天喷水养护，强度达到后，再进行分层施工。

在结构施工时，弹出墙体的双边线，并距墙边线30cm处弹出控制线，确保房间结构方正，按控制线找出垂直并贴灰饼，灰饼距离为1.5-2m一个，冲筋宽度为5cm左右，其厚度应与灰饼相平，为了便于作角和保证阴阳角垂直方正，必须在阴阳角两边都冲灰筋一道，抹出的灰筋应用铝合金刮杆依照灰饼标志上下刮平。抹阴阳角时，应随时用方尺检查角的方正，不方正时应及时修正。抹阴角砂浆稠度应稍小，要用阴角抹子上下抹平抹直，表面压实压光，避免空裂。

9）屋面工程

女儿墙等泛水部位漏水。预防措施：转角处应按规定做成钝角，垂直面与屋面之间的卷材应分层搭接，木砖、木条需进行防腐处理，收口应钉设牢固，按细部做法施工。

（三）成品防护措施

1）制定完善的成品保护制度，进行全员教育

2）科学安排施工操作工艺工序，特别是交叉作业要安排有序进行。

3）在适当位置设置醒目的成品保护标志，加强检查制度，对施工全过程进行预监控。

4）对于各分项、各工序采取积极可靠的成品，半成品保护措施，实行与经济挂钩的奖罚制度。

5）要定期对成品、半成品保护进行检查，并做好记录，以便做好施工过程的成品防

（四）根据工程预算量和有关试验标准中批量要求确定以下原材料进行检验和试验。
	序号
	原材料名称
	批量要求
	备  注

	1
	钢筋
	60 t
	同一牌号同一炉号同一规格60 t

	2
	水泥
	200t
	取样至少12Kg，同一批号从20个以上不同部位取样等量样品。

	3
	焦渣砖
	1万
	不同部位取样15块

	4
	机红砖
	15万
	不同部位取样15块

	5
	砂
	400m3
	不同部位抽取等量8份，组成一组

	6
	石子
	400m3
	不同部位抽取等量15份，组成一组

	7
	SBS
	1000卷
	取样的一卷材料切除外层卷头2500mm后顺纵向截取长度为500mm的全幅卷材料两块，一块作物理性能试验，另一块备用


（五）本工程需进行过程试验有：砼、砂浆强度、钢材、焊接、砂浆配比。

	序号
	项    目
	部 位 说 明
	取样说明

	1
	C30砼强度
	地下一层至十二层
	标养试块每一检验批且不超过100m3，至少留置一组，结构实体检验同条件试块留置2组，拆模同条件试块留置2组。

	2
	C25砼强度
	十三层至十八层
	

	3
	C15砼强度
	地暖保护层
	

	7
	电渣压力焊
	柱墙竖向钢筋
	代表数量300个接头为一组

	8
	搭接焊
	梁钢筋
	代表数量300个接头为一组

	9
	闪光对焊
	基础钢筋
	代表数量300个接头为一组

	10
	砼坍落度
	主体砼
	从卸料流的1/4—3/4部位取样，每工作班不应小于一次

	11
	土壤击实及干容重试验
	室内外回填
	每层20—50m长度取一组

	12
	砂浆强度
	地下室、主体砌体
	每一检验批且不超过250m3砌体，至少留置一组。


（六） 产品检验和试验及隐蔽工程验收计划

质量员根据《建筑工程施工质量验收统一标准》正确划分检验批、分项、分部（子分部）并按照《工程施工质量验收规范》进行质量控制。

施工过程中，操作人员严格按照工艺规程，专项方案和技术交底进行施工，每道工序按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，劳务队进行自检，专业质检员检查，不同劳务队或不同专业之间进行交接检验，上道工序满足下道工序的施工条件和要求。

在检验批及工序质量检查过程中，发现非质量问题，检查人员填写《施工过程检查记录》并验证。

 隐蔽验收
①隐蔽验收由项目负责人组织检查，填写《隐蔽工程检查记录》，由施工员、班组长、质检员、责任工程师签字，监理核验认可。本工程所涉及隐蔽工程包括：钢筋、砼、砌体回填土、防水、屋面等

②检验批、分项工程作业前，质量员对检验批主控项目所涉及的主要材料、半成品、建筑构配件进行检查和验证，符合规定要求再进行作业。

③项目经理、责任工程师、专业施工员、质量员参加监理工程师组织的检验批、分项工程验收、质量员评定质量等级、监理工程师签署验收结论。

④施工过程的各工序施工及检验批验收中，已构成不合格的工序或检验批，按《不合格品控制程序》处置。

⑤分部（子分部）工程验收由项目经理、分公司质量科、技术科参加监理工程师组织的分部工程质量验收，质量等级以总监理工程师签署意见为准。

⑥单位（子单位）工程验收

1）当单位工程符合符合竣工条件后，项目经理组织项目部管理人员自检，对发现问题进行整改，达到要求后，通知分公司进行预检验。

2）单位工程竣工预检验由土建分公司质量经济组织，

安装分公司配合，对预检验中发现的问题，填写《竣工工程预检验记录》，由项目责任工程师提出纠正措施并负责实施。

3）项目及分公司在预检验的基础上，由质量管理部组织单位工程（子单位工程）竣工预检验，对检查中发现的问题形成检查记录，项目经理部整改，由分公司监督实施。

单位（子单位）、分部（子分部）、分项、检验批的划分
	单

位

工

程
	子

单

位

工

程
	分

部

工

程
	子

分

部

工

程
	分项工程
	检  验  批
	项

数

	
	
	地

基

与

基

础

	土方

工程
	土方开挖工程

土方回填工程
	土方开挖，室内外2：8灰土回填及素土回填
	4

	
	
	
	地下防水
	涂料防水工程

卷材防水工程
	涂料防水层、卷材防水层
	2

	
	
	
	砼

结

构
	钢筋工程
	基础钢筋加工、焊接、安装，地下室墙柱钢筋加工、焊接、安装，地下室顶板梁钢筋加工、焊接、安装，
	3

	
	
	
	
	模板工程
	基础梁板、模板安装、拆除，地下室墙柱模板安装、拆除，地下室顶板梁模板安装、拆除，
	3

	
	
	
	
	砼工程
	基础梁板、地下室墙柱、地下室梁板、
	3

	
	
	
	
	现浇结构外观尺寸及偏差
	基础梁板、地下室墙柱、地下室梁板、
	3

	
	
	
	砌体

结构
	砌体工程
	地下室砌体
	1

	
	
	主

体

结

构
	砼

结

构
	钢筋工程
	一至十八层柱墙钢筋加工、焊接、安装，梁板钢筋加工、焊接、安装 
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	模板工程
	一至十八层柱墙模板安装、拆除，梁板模板安装、拆除 
	18

	
	
	
	
	砼工程
	一至十八层柱墙柱砼、梁板砼、
	18

	
	
	
	
	现浇结构外观尺寸及偏差
	一至十八层墙柱,梁板现浇结构外观
	18

	
	
	
	砌体

结构
	砌体工程
	一至十八层砌体填充墙
	18

	
	
	建筑

装饰

装修
	地面
	水泥砂浆地面
	一至十八层
	18

	
	
	
	抹灰
	一般抹灰
	一至十八层内墙,
	18墙

	
	
	
	
	一般抹灰
	东、南、西、北各立面每三层一个检验批
	24

	
	
	建

筑

屋

面
	卷材防水不上人屋面
	保温层
	电梯机房、水箱间顶
	1

	
	
	
	
	找平层
	电梯机房、水箱间顶
	1

	
	
	
	
	卷材防水层
	电梯机房、水箱间顶
	1

	
	
	
	
	保护层
	电梯机房、水箱间顶
	1

	
	
	
	
	屋面细部构造
	电梯机房、水箱间顶
	1

	
	
	
	卷材防水上人屋面
	保温层
	18层顶
	1

	
	
	
	
	找平层
	18层顶
	1

	
	
	
	
	卷材防水层
	18层顶
	1

	
	
	
	
	细石砼防水层
	18层顶
	1

	
	
	
	
	密封材料嵌缝
	18层顶
	1

	
	
	
	
	屋面细部构造
	18层顶
	1


九、劳动力需用量计划

	分  部

工   种
	基  础

工  程
	主  体

工  程
	建筑装饰

装修工程
	屋  面

工  程
	竣  工

工  程

	普  工
	15
	15
	20
	15
	15

	砼  工
	17
	17
	15
	
	

	钢筋工
	45
	45
	3
	
	

	木  工
	30
	50
	5
	
	

	电焊工
	5
	5
	3
	
	

	架子工
	8
	8
	8
	
	

	瓦  工
	5
	30
	25
	
	

	抹灰工
	
	
	40
	
	

	防水工
	4
	
	4
	4
	

	电  工
	10

	测量工
	2

	机械工
	4


十、机械需用计划

	序号
	机械名称
	型号规格
	单位
	数量

	1
	塔吊
	QTZ40
	台
	1

	2
	施工电梯
	
	台
	1

	3
	反铲挖土机
	1m3
	台
	1

	4
	反铲挖土机
	0.4m3
	台
	1

	5
	交流电焊机
	BX—500
	台
	5

	6
	闪光对焊机
	JN—150
	台
	1

	7
	钢筋切断机
	GJ—50
	台
	2

	8
	钢筋弯曲机
	WJ—40
	台
	2

	9
	蛙式打夯机
	HW—40
	台
	3

	10
	电锯
	
	台
	2

	11
	砂浆搅拌机
	
	台
	3

	12
	地泵
	
	台
	1

	13
	自动上料机
	
	台
	1


十一、新技术、新材料、新工艺、新设备应用计划
根据建设部《关于建筑业进一步推广应用10项新技术的通知》精神，针对本工程特点，加大技术投入，提高科技含量，计划采用的新技术和新工艺如下：
1、项目的计算机应用和管理技术

2、在屋面施工中使用SBS防水卷材

3、地下室以及主体墙体采用多层板模板支设，顶板采用竹胶板支设。

4、基础、地下室外墙及屋面均使用防水砼，掺UEA膨胀剂。
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6.3质量保证措施


6.3.1建立质量目标责任制度


6.3.1.1实行严格的质量责任签订制度，由项目经理作为工程质量的第一责任人，全面负责施工组织管理和施工质量，主持编制施工方工队








