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第1章  编制说明

第1节   编制依据
1、沙市区××镇高产基本农田土地整理（血防兴地灭螺工程）项目招标文件，设计图纸。

2、现场实际踏勘情况。

3、质量、安全保证体系文件。

4、国家现行相关工程建设法规和当地政府有关地方性法规和规定。

5、国家和行业颁布的相关现行的技术标准和规程、规范。施工规范、操作规程、工艺标准、质量评定标准。

6、国家、省、市颁发的工程质量、文明施工及安全生产的有关规定及要求。

7、本公司制度标准（管理标准、工作标准、技术标准）。

第2节   编制目的

本《施工组织设计》是我单位对本工程的投标文件之一，它体现了我单位对本工程施工的总体构思和部署，是一部对工程质量、安全、工期等方面进行程序化管理的纲领性文件，并为业主选择施工承包商提供参考。若我单位有幸中标承建本工程，我们将依据本《施工组织设计》所确定的原则，严格遵循有关的施工及验收规范，在图纸会审之后，编制详细的《施工组织设计》及分部分项工程《作业计划》，形成完整的工程技术文件，用以指导工程施工，确保本工程质量、安全、工期等目标的顺利实现。

第3节 编制原则

    1、执行国家有关方针政策，严格执行国家基建程序和遵守有关技术标准、规程规范、并符合国内招投标的规定。

2、面向社会，深入调查，收集市场信息，根据工程特点，因地制宜提出施工方案，并进行全面技术经济比较；

3、积极开发和推广新技术、新材料、新工艺和新设备应用，凡经实践证明技术经济效益显著的科研成果，应尽量采用，努力提高技术效益和经济效益。

4、统筹安排，综合平衡，妥善协调各分部分项工程，均衡施工。满足业主对工期、质量的要求。

5、施工中尽量考虑环境保护方面的要求，做好环境保护工作，做到文明施工。

第4节 编制内容

通过现场踏勘及时对招标文件、图纸、技术规范要求进行详细的研读，在上述编制原则下分别对施工组织部署、分项工程施工方案及关键性技术措施、施工总进度安排进行合理、科学的设计，施工机械配置，工程质量通病防治，施工合理化建设和降低成本措施，使整个工期在质量和安全上得到保障，文明施工和环境保证达标。

第5节 质量标准

本标段工程施工中以优质工程严格要求，争创分项工程合格率100％。“重合同、守信用”是本公司的一贯经营方针，“尽可能满足顾客的要求，实现与顾客双赢利”是我公司的质量方针。如果我公司中标，我们将严守招标文件制定的工期，力争提前完成施工任务。

如我公司中标，我们将严格按照IS09002质量体系及安全体系的要求执行程序文件，通过项目部的努力，发挥人才、技术、装备等优势，发扬我公司对工程“高质量、高效率、高品质”的作风，确保工程质量合格。

如果本公司中标，我们将“科学管理展本公司形象、精心施工扬本公司品牌”，严格做好现场的文明施工、治安保卫工作。为了让业主有一个良好的工作、生活环境，我们将采用低噪音的机械设备，减少噪音污染；我们将有专人循回施工现场，杜绝违法犯罪现象的发生。

不断改进工程应用技术、采用新工艺，同样是我公司的成功法宝。我们将一如既往地在该工程中应用各项新技术、新工艺，克服工程质量通病在本工程中发生，发挥经济和社会效益。

认真贯彻落实“一标、四规”，加大安全设施投资力度，本着“安全第一”的原则，自始至终抓好安全管理、安全教育、安全防范工作，杜绝伤亡事故发生。

第2章  工程概况

第1节   总体概况

一、项目性质

高产基本农田土地整理（血防兴地灭螺工程）项目。

二、项目范围

项目区位于沙市区南部××镇的东北部，东抵××畜牧场，西抵××农场，南抵××，。涉及××镇麻林、谷湖、白渎、新河、洪山等5个村。所在图幅号为H-49-69-（15）。版图面积2498.6814hm2，涉及1个乡镇5个行政村、1669户，人口6362人。

按照建设单位的统一部署，项目建设划分为作标段，本工程为第一标段。（具体位置详见后图）。

三、项目规模

项目建设规模1981.6512hm2。

四、项目工期

项目工期为300个日历天

五、项目任务目标

项目竣工后可使新增耕地质量良好，水土流失减少，生态环境得到很好的保护和改善。

第2节  本次招标的主要工作

一、土地平整工程

田块平整单元分4种，分别是40米×100米，80米×100米，200×100米，200米×200米；标准格田为40米×100米，项目规划图中绘制了标准田块，面积1917公顷；田埂修筑4128立方米，土地翻耕492公顷。

二、新修4米宽田间道684米，修复4米宽田间道3280米；新修2米宽生产路2121米，修复2米宽生产路3391米。

三、新修斗渠总长3616米。

四、新修农渠总长7598米。

五、新建斗沟327米；农沟7978米。

六、修建排涝泵站设施1处，灌溉泵站3处，分水闸17座，截止闸15座，过水涵259处，渡槽6座。

七、有螺坑塘填埋56000立方米，并进行药物灭螺。

八、安装水泵电机控制柜5台套，安装启闭机32台套。

九、治4米田间道两侧各植一行意杨7137株，种植香樟200株。

第3节  工程地质、水文及气象情况

一、项目区位于沙市区××镇，项目区内坡度较为平缓。

二、项目区地处北亚热带季风湿润气候区，四季分明，气候温和，光照充足，雨量充沛。

三、项目区可用的水资源丰富，日照资源丰富，年平均太阳能辐射总量大。土壤有机质含量属中等水平；全氮含量属中等偏下水平；全磷含量较低，速效磷含量、全钾含量较为丰富，速效钾含量平属中等偏低水平。项目区土地开发后可种植水稻、油菜等。

第4节  施工条件

一、施工用水、用电方面

施工用水、用电；施工时可就近从业提供的水源点、电源点引入使用。

二、劳动力组织方面

抽调技术素质好、经验丰富、善打硬伏且曾经多次创优的作业班组，组成一支富有战斗力的施工作业队伍，进驻该荐工程施工作业，全面推行施工现场文明、卫生、安全生产。

第3章  施工组织部署

第1节  指导思想和实施目标

一、指导思想

以质量为中心，按照IS09002质量体质框架要求，建立工程质量保证体系，编制《项目质量计划》。同时选配综合素质高的项目经理、项目总工及工程技术、管理人员组成项目管理班子，组织有丰富同类工程施工经验的施工队伍进场施工，并实施项目管理，加强施工现场管理，积极推广应用“四新”技术，精心组织，科学管理，确保优质、高效、安全地完成合同工作内容。

二、实施目标

1、质量目标

对施工全过程实施持续有效的控制，确保本工程单位工程质量合格率100%，一次验收合格，按土地整理规定的行业标准达到优良。

2、工期目标

按招标文件要求在开工后的300天内完成招标范围内的全部工作内容，并清场扫尾（包括临时占地恢复原貌）完毕。

3、安全生产目标

杜绝重伤和伤亡事故，杜绝机械和火灾事故的发生。

4、文明施工目标

严格按有关规定施工，搞好现场文明施工定量管理和目标管理，把本工程建成文明施工模范工程。

5、环境保护目标

遵守有关环境保护法规，树立全员环保意识，在确保工程质量和工期的前提下，最大限度地减少对环境的污染，创造良好的环境条件。

第2节  施工部署

一、指导思想

A、在满足合同工期要求的前提下，分期分批施工。合同工期是施工的时间总目标，不能随意改变。在这个大前提下，进行合理的分期分批并进行优化。

B、安排施工程序时要注意工程交叉，尽早发挥该部分的通车通行作用。

C、在安排施工程序时还应注意已完工程的生产或在建工程的施工互不妨碍，使生产、施工两方便。

D、施工程序应当与各类物资、技术条件供应之间的平衡以及合理利用这些资源相协调，促进均衡施工。

E、施工程序必须注意季节的影响，应注意这样安排以后保证质量，不拖延进度，不延长工期。

第3节  施工场地布置

一、布置原则

由于本工程路线相对较长，施工及管理人员住宿用房、值班室、现浇混凝土生产系统等将定点布置。

为方便工程施工和满足场地需要，民工工棚、材料仓库及材料加工场将设在主要工程旁；试验室、修理间一同设置在此处。

现浇混凝土生产系统将分别布置主要工程处。

二、布置规模

1、生活、办公、施工场地布置

为了施工方便，便于管理，就近布置办公、生活工棚及施工场地。

A、砂浆拌和系统因路线长、施工分散，砂浆拌和机系统均拟采用移动式布置，配置1台UJWJ100砂浆拌和机，在砂浆拌和机系统旁边设临时堆料场。

B、机械停置场

机械停置场布置在施工场地内，根据施工进度将机械设备驶至相近的空旷地停放，作临时停放场，派人临时看护。

第4节  施工用水、供电及通讯

一、施工供水

本工程施工用水包括混凝土施工养护等生产用水以及施工基地生活用水等。混凝土、砂浆施工用水在拌和系统内调协一容量为4m3储水桶以备拌和蓄水；养护用采用水泵直接从河流中提水用于施工部位不另设储水系统。

生活饮水靠当地自来水解决。

二、施工排水

生活、生产营地将合理布置排水沟，施工区内排水结合永久排水沟，保护良好的排水状态。具体为在施工区域设置临时性或长期性排水沟，将地面水排走，排水沟纵向坡度一般不小于2，使场地内不积水。

三、施工供电

本工程供电对象主要为混凝土拌和站、机械设备维修车间，供水系统等生产用电和全部照明电、生活用电，可就近接入供电线路，同时似备1台小型发电机，以保证施工用电充分供应。

第5节  施工组织机构图

1、组织机构

为了顺利实施本工程施工，确保工程施工安全、优质、高效地完成，确保工程于300天内全面竣工。本单位拟派具有丰富施工组织管理经验和专业技术水平过硬的专职人员组成项目经理部。另根据工程内容和专业分工，在经理部下设：土石方及路基处理工程队、路面工程队、混凝土工程队、机电设备安装队、实验室。
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2、职责分工

项目经理部：在公司各职能部门的指下负责整个工程的组织实施和各部门、各工种的配合协调。

项目经理部主要负责人职责

项目经理：

负责组织编制项目质量保证计划，组织质量保证体系的现场实施，对本经理部的工程质量和工作质量负责。

认真贯彻落实上级关于质量的政策、制度、法规，正确处理工作进度与质量的关系确保质量达到预定目标。

项目副经理：

负责对施工生产计划的审批，组织协调施工生产保证生产计划的实施。

项目技术负责人：

负责组织编制项目施工组织设计，审批作业指导书，负责向有关技术人员进行施工组织设计和施工方案交底，组织图纸会审，负责推广新技术新工艺等四新技术。

各部门的主要职责：1）生产调度室：负责整个工程的施工组织实施，施工组织进度安排，协助项目经理搞好各专业工种之间的生产协调；

2）材料供应组：负责整个工程所需的材料供应和调配；

3）技术质量组：负责整个工程的技术和质量管理，技术资料管理；

4）预算室：负责整个工程的生产计划安排，合同管理，工程预决算；

5）安全组：负责工程的安全生产和文明施工工作；

6）设备器材组：负责工程设备机具的供应调配，机具设备的日常维护和维修；

7）财务组：负责工程的财务管理；

8）实验室：负责整个工程的混凝土、砂浆取样，试块的制作、养护、送检，混凝土的测温，各种材料的送检工作。

9）后勤组：负责现场的后勤管理，生活设施的文明卫生管理。

二、施工项目划分组织

鉴于本标段难度比较大，计划成立以下施工队：

1、土方施工队：主要负责土方开挖回填等工作。

2、混凝土浇筑施工队：主要负责混凝土施工等工作。

3、砌筑施工队：负责浆砌石站房施工等工作。

4、路面施工队：主工负责田间道路施工等工作。

5、排水施工队：主工负责因施工时造成的积水排除

6．模板施工队：主要负责模板工程施工工作。

各施工队内根据施工进度要求设置工班；各施工队、工班应协调分配人员，优化劳力组合，使之分别负责好各自的施工内容，并服从项目有关管理部门的调度，保证本标段施工顺利进行。

第6节  施工道路布置

一、场外交通

临进施工道路利用已有村级道路，并对其因宽度、道路强度原因不能满足要求的部位，尽可能用拓宽方式和铺筑块状石等方式来解决，要采用反铲铲整修，使其能满足施工车辆运行要求。

二、场内交通

修筑一条取土料场的临时运输道路；修筑七条至拟施工位置的临进内主下坡道，其宽度和强度要求同外主下坡道。

三、混凝土生产系统至施工作业面的运输

混凝土浇捣现场混凝土生产系统之间的混凝土运输采用搭设路道脚手架方式，用双胶轮车水平运输和溜槽或串筒垂直转料运输来实现，道路脚手架宽度取3m，可视工地浇筑位置确定其长度和脚手架层数。

四、施工工期安排

根据招标文件，本工程总工期为300日历天。

我单位经认真分析和统筹安排，进行进度计划编制，主要项目施工工期安排见表。

施工过程中，利用电子计算机使用网络计划技术，对工程进度实施有效的动态控制，确保上述计划的实施。

第7节  施工准备

施工前期准备工作对施工的顺利进行影响很大，是保证均衡和连续施工的重要前提。项目实施时，将尽快拟定《准备工作计划》，按计划进行施工准备，同时在业主协助下办理好法定手续，并与交通、电力、公安、交警等部门建立联系，协调工作。

主要施工准备工作分述如下：

1、组织和思想准备

中标后尽快组建项目部，签订工程承包合同，明确管理目标和经济责任。另外，项目部应通过全面系统地分析工程施工中的有利条件与不利条件、技术关键和难点，为顺利施工做好思想准备。

2、技术准备

A、熟悉、审核图纸和有关资料，领会设计意图和建设单位要求，做到心中有数。

B、收庥资料：进行实地调查，了解现场实际情况。

C、深化施工组织设计：根据施工图纸和合同要求，并根据进一步调查的资料，深化细化编制《施工组织设计》，以指导现场施工生产。

D、编制施工预算。

E、做好各类原材料的检验工作和混凝土的试配工作。

F、做好施工前技术交底工作。

3、现场准备

A、施工现场测量

建立测量控制网，相应设置永久性坐标桩和水准基桩，并进行施工定位放线。

B、“三通一平”准备

按照施工总体布置的要求，做好路通、水通、电通和场地平整。

C、临时设施的准备

临时设施包括现场施工人员的办公、生活用的临时房屋建筑和施工生产辅助企业及各类仓库。临时设施应按施工总体布置的位置定位建造。

4、材料准备

根据材料需用量计划，确定材料来源，与砂料场、石料场、水泥厂等材料供应商签订材料供应合同，同时进场后应尽快修建各类材料堆场，组织部分材料进场，做好材料前期准备工作。

5、机械设备准备

施工机械设备是保证施工进度的关键所在，应根据工程建设规模，合理计划机械设备调用。

A、准备人员、材料运动现场的施工人员接到通知后，由公司专用汽车送至施工现场。

B、主材采购方式与供应地点

水泥：从厂家直接订货采购，并进行二次检验，然后采用汽车运至施工工地。

第4章  主要施工方法

第1节  施工测量、定位放线

一、施工测量基本原则

（1）遵守先整体后局部和高精度控制低精度的工作程序。

（2）要有严格的审核制度。

（3）建立一切定位、放线工作，经自检、互检合格后，方可申请主管部门验收的工作制度。

（4）本工程轴线采用导一控制桩来准确控制轴线。

二、施工导线点控制

（1）建立施工控制导线点，必须从整个施工过程考虑，从土地平整工程、排水工程、泵站工程、土方回填工程、道路工程及其他附属工程施工过程中的定轴线均能应用到所建立的控制导线点。由于土地平整工程、排水工程、道路工程对施工控制点的影响较大，除了经常反复查核外，应随着施工的进行，将控制点延伸到施工地点。

第2节  土方工程

1、概述

本项目包括引排水渠、机耕路工程土方开挖等，施工主要采用机械作业辅以人工修整，按设计要求修坡，确保边坡稳定。

2、土方开挖施工程序

施工准备、施工放样、场地清理、土方开挖（含清基）、基面检查清理、平整成型、驻地监理验收签字。

3、具体各工序施工方法

（1）施工放样

根据施工设计图纸，用经纬仪或全站仪放出开挖边线，沿中轴线每隔10米设置标记桩，并用线绳或石灰划线，根据图纸出各标记桩高程，请监理工程师验收，经监理工程师同意才进行下道工序的施工。

（（2）场地清理

采用1.03m3液压反铲挖掘机开挖工程区域内的本部树根、杂草、垃圾、废碴以及监理工程师认定的其他有机物。场地清理范围，根据设计要求和监理工程师的指令延伸到离施工详图所示最大开挖边界侧10m的距离。并尽量大的可能保护清理区域范围的天然植物。含有草本植、含有草本植、覆盖草等表层有机质土壤以及表层以上的清理物根据监理工程师指示，运至指定点堆放，并做出深埋或利用等处理。

（3）土方开挖

此部分土方开挖料要进行回填利用，施工前，先请监理工程师检查开挖基面，待其认为表面已无影响填筑质量的不良杂物后方可进行挖装。主要采用1.03m3液压反搁挖掘机挖土，土方堆置采用汽车运输和开挖面周边堆置办法，即开挖土料一部分堆放在基坑两侧，堆置情况要保证雨天不发生塌方现象，另一部分堆放在监理工程师指定的区域，配用5t（3.5t）自卸车运输，土方基面辅以人工整平，平整度满足相应拟建物施工规范有关要求。

在需要排水的开挖区内，根据监理工程师指示设置表面排水设施，以排除开挖面的流水和积水，对于可能影响施工及危害堤身安全和工程建设的渗漏水、地下水和泉水，应就近开挖集水坑和排水沟槽，并设置足够的排水设备，将水排至不再重新流到原处的适应地点。

（4）基面检查清理

堤身边坡、基坑等部位开挖完成后，应进行基础、边坡清理、清除表面所有的松散体，对陡坎部位，应将顶部削成钝角或圆弧状，人工整平、打夯机夯实开挖松土层，严格按设计图纸施工，施工完毕后请监理工程师进行阶段验收。监理工程检验提出补充开挖要求必须执行，对补充开挖的部位重新进行基础检查清理，直至监理工程师认可为止。

4、质量控制措施

（1）土方开挖前根据施工详图及有关规范的规定，制定详细的施工措施计划，报监理工程师审批。其内容应包括：

施工测量措施：

施工方法与措施：

出碴和弃碴措施：

质量保证体系。

（2）开挖前应通知监理工程师对开挖剖面的实地放样成果进行复核，经监理工程师批准后才准进行开挖。

（3）场地清理范围应延伸到离施工样图所示最大开挖边界线外30cm-50cm。

（4）建基面以上需留20cm厚的保护层，该层只能人工开挖、整平，不能使用机械挖掘，以保护地基原状土不受扰动。

（5）清基开挖和清除的弃土均应运到指定地点堆放。

（6）对已完工的清基，必须及时清理并报请监理工程师进行检查。若出现不良地质地段，及时向监理工程师报告并按监理指示处理。

（7）开挖最终清基轮廓均不得欠挖。

（8）开挖完成后，进行基面平整，并用打夯机夯实。在基坑开挖时必须保持基坑边坡的稳定，并保证基坑的平整、压实。对于超挖部位，必须用原状土回填并夯实。土方开挖完成，若遇雨天时要用塑料薄膜覆盖，并考虑排水。土方开挖完成后，必须经监理工程师同意，方能进行下道工序的施工。

5、安全技术措施

（1）开挖时，两人操作距离不小于2.5m，多台操作机械开挖，挖土机间距大于10m，在挖土机作业范围内，不允许进行其它作业。挖土原则上应自上而下，逐层进行，由于局部突击需要先挖坡脚或逆层挖土时，要采取切实措施作好安全工作。

（2）开挖时严格按要求进行。操作时应随时注意土壁的变化情况，如发现不利情况，立即暂停施工，及时采取相应措施。

（3）在反铲进行多台阶开挖时，对边坡稳定进行验算，反铲履带应距工作面边缘至少保持1.5m的安全距离，以防坍方和造成翻机事故；铲半未离开地面时，不得作行走、回转等动作；制动应用回转制动，不得用用向离合器反转制动；装车时不得碰撞汽车任何部分；与高压线路保持足够的安全距离，严禁靠近高压线路；操作人员离开驾驶室时紧必将铲斗落地；行走时严禁在坡道上变速和空档滑行。

（4）推土机严禁拖、顶启动，严禁行驶前有人站在履带或刀片支架上；在陡坡上堆土时，应先挖填，使机身保持平衡下进行作业，并有专人指挥，2台以上推土机同时作业时，其前后距离大于8cm，左右应相距1.5cm。

（5）汽车行驶距土坡安全距离不小于3cm，配合挖掘作业时，就位后庆位紧手动制动器，卸料后，车箱必须及时复位，不得在卸料情况下行驶。

（6）土方临时堆放距离边坡开口线不小于1cm，土方堆高不大于1.5观测因堆土而造成边坡失稳破坏。

（7）施工期所有的土方开挖边坡面必须修整，使其处于安全状态，边坡成型后，为保证边坡稳定，及时进行铺砌支护。

（8）因施工需要设置临时边坡时，应制定详细的边坡稳定措施计划，并报监理批准后实施。

二、土方回填施工程序、施工方法

1、概述

本工程土方回填项目主要指桥涵回填，建成后基坑复土回填及场地地坪回填，开采土料，汽车运输至回填区现场。

2、土方回填及碾压

（1）施工程序

测量放样、基面清理、倒土平整、碾压、监理签认。

（2）施工方法

采用1.0m3反铲挖土，自卸汽车运输，碾压填筑采用59KW（或74KW）推土机推平碾压，配合人工修整方法施工。

（3）土方填筑施工

现场试验：

在分部施工完成后，进行施工现场清理，经监理工程师批准后进行土方填筑现场生产性试验。

选取一段坝堤段进行土料填筑现场生产性试验。试验方案于施工前三天提交监理工程师审核对批准。

通过现场填筑确定土的摊铺方式、摊铺厚度、碾压机械类型及重量、碾压遍数、土料填筑含水量、压实土的干容重及渗透系数等较优的施工参数。

对压实土层之间的结合状况以及土层本身的结构状况作必要的检查，以发现是否出现土层疏松、结合不良以及剪切破坏等不良现象，并分析原因，制定改善措施，与试验参数等一同报监理工程师审核批准。

土方填筑施工方法：

土方回填分层进行，沿坝进纵向每10m作为一填筑施工段、台阶或水平分层向前推进，每段之间搭接长度不小于0.5m。每层接缝处做成斜坡状，倾斜度大于1：1.5，上下层错缝距离大于1m。

按照试验确定的施工参数进行水平分层碾压，3.5t自卸汽车上料，推土机整平，再由人工拉线摊铺，采取推土机碾压成型，从两侧往中间碾压时轮迹须重叠15-20cm，分层厚度发技术规范要求控制。机械压实不到位的部位，采取蛙式打夯机夯实。

为保证土层之间粘结良好，铺料前将压实的结合层洒水湿润，并用创毛机刨毛1-2cm深后，再进行铺料碾压。

土料填筑时，应经常检测土料的含水量，特别是干旱季节施工或降雨季节施工，更应经常检测土料含水量，及时采取喷水或翻晒等措施，使其含水量接近最优含水量，确保土料填筑质量。

土料填筑碾压时，堤身边坡宽度应宽出设计值的30cm，以便做人工边坡修整，使边坡线与边坡表面密实度满足设计要求。

验收：每层碾压结束后，按规范要求和监理工程师指示的检测方式进行压实度自检，自检报告经监理工程师审核批准后方可进行上一层土回填的施工。

（4）冬季施工措施

土堤不宜在负温下施工，如具备保温措施时，允许在气温不低于-10℃的情况下施工。

负温施工时应取正温土料；装土、铺土、碾压、取样等工艺，都应采取快速连接作业；土料压实时的气温必须在-1℃以上。

负温下施工时，土料含水量不得大于塑限90%；铺土厚度应比常规要求适当减簿，或采用重型机械碾压。

（5）施工质量监督、检查及验收

严格按照设计要求技术规范施工，认真按照经监理工程师批准的施工组织设计及施工程序的每一道工序施工。

建立完整的现场质量检查监督机构，质检人员积极配合监理工程师监理人员的工作，及时向监理工程师汇报检查中发现的问题，并向监理工程师提供有关资料。

工程技术人员应严格招待和控制检查已经监理工程批准的施工参数，并在施工中认真检查并记录。

施工过程中，对填筑的各项质量指数进行质检试验，检测成果资料及时提交监理工程师，并接受监理工程师的检查。

施工过程中所有质量检查记录，检查试验成果资料均应妥善保存，作为工程竣工资料的一部分。

填筑单位施工完毕，应及时申请单元验收，由监理工程师组织进行现场验收和评定，单元工程验收通过后，方能进行随后项目的施工。

压实土层不应出现漏压虚土层、平松层、弹簧土、剪力破坏和光面等到不良现象。

在接合的坡面上，应配合填筑的上升速度处理表面松土，达到压实合格的土层标准为止。坡面需经创毛处理，并保证含水量在控制范围内，然后才能继续铺新土进行压实。

填筑施工时遇雨天停工，并做好层面排水工作，并禁止人员及施工车辆通行。雨后继续施工时应将面层土料清除。

回填填筑完成后，根据监理工程师安排，工程质检部门应及时进行部分项目工程的验收工作。

三、土方开采施工方法

1、料场开采前准备工作

（1）划定料场范围

根据料场使用规划提出土料开采用地计划，解决征用占地问题，划定料场的边界线并埋设界标。

（2）现场整装待发生试验

在采用土场区规划完成之后，依据监理工程师指定的具有代表性的采区，选取土样并按监理工程师审批的方案进行土料开采现场生产性试验。

采取样土，进行土料物理性实验，以确定土料比重、天然容量及天然含水量、流塑限、最优含水量及压实系数等。
    进行与实际施工条件相似的现场生产性试验，以便确定最终施工参数。

    通过土料开采试验，提出对开采方式，开采机械及开采效果的试验成果。

    (3)分区分期清理覆盖层

    首先应清除料场表层的树根、乱石及妨碍施工的一切障碍物，对于上料场清除的覆盖层根据土地整治规划推荐在附近适当地点，一般料场覆盖层不厚时，采用液压反铲铺以人工清理。
    (4)设置排水系统

    土料开采选在枯水期作业，对于土料场，应在其周围布置截水沟阻挡场外水流入开采区，并根据地形、取土面积及施工期降雨强度，在料场内布置表面排水系统。
    (5)修建施工线路

    料场开采前根据其作用要求，先在堤脚至料场段修建一条临时道路；再修建一条下坡道路，与场外交通干线连通；然后再延伸干线，修建支线及场内临时线与回填作业点相连。临时道路宽度和强率应满足施工运输要求。
    (6)修建辅助设施

    为顺利进行材料开采，前期应在适宜地点修建辅助设施，即水、电系统，机械维修间等。
    2、土料开采
    本工程土料开采1．Om3涂压挖掘机分层平面开采，3．5T自卸汽车进行运输，开采时上层杂草及树根等必须清除干净，且应清除上层覆盖的不合要求的土层。直至所在开采的土料满足使用参数要求后方可正式开采。
    3、土料的含水量处理

    对土料进行土工含水量试验方法，试验时严格按照《土工试验操作规程》执行。分析土料的各种参数是否能满足设计及施工规范要求，叵含水量过高应运至堆置场，采取翻晒处理。
    4、质量措施

(1)土料应根据监理工程师批准工艺程序进行检测，要求其符合技术规范
之规定。
(2)开采前，必须将植被、废碴、树根等清理干净，及清除上层不合要求的覆盖土层。
(3)开采加工土料应能满足工程施工质量要求。
第3节  混凝土及钢筋混凝土工程
一、施工程序
1、混凝土工程

2、钢筋混凝土工程

二、施工方法

(1)模板制安

模板的设计制作安装应使混凝土得以正常的浇筑和捣实，使其形成准确的形状、尺寸和位置。模板应有足够强度，能承受混凝土的浇筑和换捣固的侧压力与振动力，并应牢靠地维护原样，不移位、不变形，模板表面做到光洁平整、接缝严密，不漏浆，以保证混凝土表面的质量。主要采用钢模板，局部铺以木模，其允许误差按规范规定，使用前涂刷矿物油或不会使混凝土留有污点的油剂，以利模板防锈和拆模，拆模的期限在征得监理工程师同意后进行，不承重的侧面模板在混凝土达到规范要求强度以上，并保证其表面棱角不因拆模损坏时方能进行拆除。拆模采用专用工具，应严格按照施工程序十分小心地进行，以减少混凝土及模板的损伤。

(2)模板及支架的要求

具有足够的强度、刚度和稳定性。

保证混凝土浇筑后结构手的形状、尺寸和相互位置符合图纸规定，各项误差在允许范围之内。
模板表面光洁模平、接缝严密。

制作简单、装拆方便、经济耐用，尽量做到系列化、标准化。

2、钢筋制安

(1)钢筋材料

钢筋混凝土结构所用的钢筋种类、钢号、直径等，应符合设计文件的规定，热轧钢筋的质量必须符合现行国家标准的规定。

钢筋应有出厂质量保证书：使用前，仍应按规定作拉力、延伸率、冷弯试验。需要焊接的钢筋，应作焊接工艺试验，钢号不明或使用中发现性能异常的钢筋，经复验合格后方可使用，但不得在承重结构的重要部位上使用。
    钢筋需要代换时，应符合现行水工钢筋混凝土结构设计规范的规定，并应征得设计单位的同意。
    (2)钢筋的加工和安装

    钢筋的表面应洁净无损伤，油漆污染和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。
    钢筋应平直，无局部弯折，钢筋的调直应遵守以下规定：

    采用冷却方法调直钢筋时，l级钢筋的冷拉率不宜大于4％；II、III级钢筋的冷拉率不宜大于l％；冷拔低碳钢丝在调直机上调直后，其表面不得有明显擦伤，抗拉强度不得低于施工图纸的要求。钢筋加工的尺寸应符合施工图纸的要求，加工后钢筋的允许偏差不得超过设计及有关规范要求。
    钢筋焊接和钢筋绑扎应按GB50204-92的有关规定，以及施工图纸的要求执

行。
    (3)质量检查

    每批钢筋均应附有产品质量证明书及出厂检验单，承包人在使用前，应人批进行下列钢筋机械性能试验：钢筋分批试验，以同一炉(批)号、同一截面尺寸的钢筋为一批，取样的重量不大于60kg；根据厂家提供的钢筋质量证明书，检查每批钢筋的外表质量，并测量每批钢筋的代表直径；在每批钢筋中，选取经表面检查和尺寸测量合格的两根钢筋中各取一个拉力试件(含屈服点，抗拉强度和延伸率试验)和一个冷弯试验，如一组试验项目的一个试件不符合日处理能力工程师规定的数量时，则别取两倍数量的试件，对不合格的项目作二次试验，如有一个试件不合格，则该批钢筋为不合格产品。
    3、现浇混凝土
    (1)原材料

    原材料行家和合格产品，水泥采用符合国家标准及有关部门之标准的规定产品，施工前分批抽样检测，粗细骨料力学性能的要求和检验。按国家工程标准规范相应规定执行检验合格方可使用，并同时出个产品合格出厂证，骨料选用质量好，级配及清洁度好的产品，若不符合规定要求，采取筛分、清洗耳恭听、掺合等工艺措施，直至合格为止，否则另选料场。砂料选用质地坚硬、清洁、级配良好的材料，细度模数按2．4-2．8控制。

    混凝土拌和及养护用水采用河水，施工前取水样进行水质检验，符合混凝土施工用水要求才使用。
    (2)混凝土配合比

    施工前做好砂、碎石料、水泥等检测工作，并做好各种混凝土设计标号配合比试验，全部合格，经监理工程师同意后进先进行混凝土的制作、浇筑施工。混凝土的施工严格按配合比进行控制，具体采用双胶轮车定量划线控制砂、碎石用量，经常采用磅称抽查，发现纠偏，及时调整。混凝土的坍落度，应根据建筑物性质、钢筋含量、混凝土的运输、浇筑方法和气候条件决定，尽可能采用小的坍落度。
    捣实混凝土应按一定的厚度、顺序和方向，分层浇筑，浇筑面积应全振、重振；移动间距不应大于振动器有效半径的l．5倍；当使用表面振动器时，其振捣边缘应适当搭接。振捣器头宜垂直插入并深入下层混凝土中5cm左右，振捣至混凝土无显著下沉、不出现气泡、表面泛浆并不产生离析后徐徐提出，不留空洞。在无法使用振捣器或浇筑困难的部位，可采用人工捣固。
    混凝土拌和机操作和振动器操作员选用有经验，熟练的专职技术工人，其施工严格按有关施工规程进行。
    4、养护

    (1)混凝土浇筑完毕后，应及时覆盖以防目晒，面层凝固后，应即洒水养

护，使混凝土面和模板经常保持湿润状态。
    (2)混凝土连续湿润养护时间，重要部位的混凝土或在干燥、炎热气候条

件下应延长养护时间。
    5、质量检查

    为了使混凝土浇筑质量得以保证，混凝土坍落度的检查，每班在搅拌机出料口进行四次，仓面进行两次。按监理要求浇筑混凝土试块，采取出料口和浇筑地点随机取样，一般采用28天龄期试件每50m3成型试件3个，抗拉28天龄期每50m3成型试件3个。并按规定进行水质、骨料质量等检测。另外按监理工程师通知进行混凝土钻地取样压水、结构荷载、超声波、回弹仪等测定。
  三、埋件施工措施

  1、各种埋件及插筋、铁件和安装均应符合设计要求，且牢固可靠。

  2、各种埋件及插筋在埋设前，应将表面的锈皮、油漆和油污清除干净。

  3、埋设于混凝土中的供、排水管，测压管等应符合设计要求。

  4、埋设的管子应无堵塞现象，外露管口应临时加盖保护。

  5、埋设管子的连接必须牢固，不得漏水、漏气。

  6、管路安装后，应用压力水或充气的方法检查是否畅通，否则应进行处理。

  7、混凝土浇筑过程中，应对各种管路进行保护，防止损坏、堵塞或变形。
  四、混凝土冬、雨季施工措施

  1、雨季施工

    (1)雨季施工应做好下列工作：

    掌握天气预报，避免大雨、暴雨时浇筑混凝土；

    砂石料场的排水设计应畅通无阻；

    运输工具及道路宜采取防雨、防滑措施；

    浇筑仓面宜有防雨设计；

    加强骨料的测定工作。

    (2)无防雨棚仓面，在小雨中浇筑，应采取下列措施：

    减少混凝土拌和的用水量；

    加强仓内的积水的排除工作，但不得带走灰浆；

    防止外水入仓；

    做好新浇混凝土面的保护工作。

    (3)无防雨棚仓面，在浇筑混凝土过程中，如遇大雨或暴雨，应立即停止

浇筑，并将仓内的混凝土振捣好，使仓面规整后遮盖。雨后须先排除仓内积水，
清理表面软弱层，继续浇筑时应铺一层水泥砂浆，如间歇时间超过规定，应按施工缝处理。
    抗冲、耐磨和需要抹部位的混凝土，不得在雨天施工。

    2、冬季施工

    (1)对必须要浇筑的混凝土，采取提高混凝土拌和物温度的方应运而生，首先应考虑加热拌和用水，水泥不得直接加热，应尽量缩短运距，减少倒运次数。
    (2)混凝土的浇筑温度应符合设计要求，对于日常驻机构平均气湿定在3

℃以下时，大体积混凝土不宜浇捣。
    (3)对于浇捣完毕的混凝土应立即覆盖保温期间，混凝土强度还没有大于允许受浆

的临界强度时，模板禁止拆除。
    五、质量控制与检查

    1、对混凝土组成材料的质量和用量，每一工作班由工地试验室负责检查两次。

    2、检查混凝土在拌制、浇筑地点的坍落度，每一工作班由工地试验室负责检查

至少两次。
    3、混凝土的搅拌时间应随时检查。

    4、浇筑混凝土时，工地试验室在现场取样检测。

    5、不合格的混凝土严禁入仓，拌制好的混凝土不得重新拌和，浇筑混凝土时，严禁在仓

内加水。
    6、下雨天无防雨措施不准开仓浇混凝土，中途因下雨而迫使停工时，混凝土表面必

须严格按工作缝处理，才能继续浇上层。
    7、经常检查预埋和止水橡皮等的位置是否符合设计要求，否则，要停止浇

混凝土，处理好后才能继续混凝土浇筑。
第4节  砂石层施工

一、概述
本项目工程量较大，主要采用机械摊铺为主，辅以人工摊铺施工。
二、材质要求
1、料质应符合设计图纸和技术条款的规定。

2、经加工的各种材料的颗粒级配，应符合施工图纸的要求。

3、加工好的材料应分类堆放，不得混杂，并应防分离。

三、施工程序
基面检查验收、测量放样、碎石摊铺、压实、单项验收。
四、施工方法
1、施工准备

    (1)铺筑前应做好场地排水工作，设好那样桩，备足碎石料。

    (2)试验室要对碎石进行检验，自检合格后，报监理工程师审查批准。

    2、卵石铺筑

    (1)施工前基面按设计坡度进行清理整平，并进行夯实。经检查验收合格

后，再进行碎石料铺设。
    (2)铺筑自底部向上铺填，不得从高处顺坡向址倾倒。

    (3)当一个单元铺设完成后，采用平板振捣器自下而上振捣密实，并人工

配合拍实。
    (4)铺筑完毕后，全断面进行修规、整平、直至符合设计要求为止。

  3、施工注意事项

    (1)位置、尺寸、材料级配、粒径范围应符合施工图纸的规定。

    (2)分段铺筑时，必须做好接缝处各层之间的连接，防止产生层间错动或

折断现象。在斜面上的横向接缝应收缓于l：2的斜坡。

    (3)应严格按监理工程师批准的施工参数施工，并加强现场监督，不允许

出现漏压现象。
    4、质量控制与检测

    (1)碎石应按设计要求进行混合配料。

    (2)分段铺筑时，应使接缝层次清楚，不得发生层间错位、缺断、混杂等

现象。
    (3)下雪天应停止铺筑，雪后复工时，应严防冻士、浆块和积雪混入料内。
    (4)施工过程中作好施工记录，施工完成后请监理工程师检查验收，验收

通过后方可是行其后续工作的施工。
第5节  砌石工程

    先坐砂浆再砌筑；砌体应分层砌筑，也可分段砌筑，分段位置宜设在沉降缝处，各段水平砌缝应一致；砌筑时，应先砌外圈定位行列，然后砌筑里层，外圈砌块应与里层砌块连为一体。
    (1)砌筑上层砌块时应避免振动下层砌块，砌筑工作中断后，恢复砌筑时

对已砌筑的下层表面应加以清扫和湿润。
    (2)浆砌块石墩身及台身石块应平砌，每层石料高度应大致相同；外圈定位行列和粗料料块应丁顺相间或二顺一丁顺砌，砌缝应横平竖直，砌缝宽度不应大于2cnm。

    (3)砌体的外露面应进行勾缝，并应在砌筑时靠外露面预留深约2era的空缝做勾缝之用；砌体的隐蔽面砌缝可随即刮平不另勾缝。
第6节  农田水利工程

  一、U型槽灌溉渠

  1、本工程的U型槽灌溉渠，主要包括830、B50二种规格的灌溉渠道。渠道

结构为预制混凝土U型槽，槽底铺设砂垫层，槽顶为C20压顶混凝土。其材料控制要求：

    (1)U型槽成品需有出厂合格证及质量证明材料。

    (2)U型槽现场预制应有混凝土标号及拌和配合比并按标准取样试压，在预制

过程中应符合规范有关规定。
    (3)U型槽内外侧表面应平直圆滑，不得出现蜂窝、麻面现象。

    (4)U型槽端面应平整并与其轴线垂直。

    (5)U型槽强度和尺寸应满足设计要求，一般U型槽型号有B30—60，其中

B30厚度为2．5cm；B40厚度为3cm；B50以上的厚度应不小于5 cm。

    (6)U型槽外观应避免出现破损、裂缝、蜂窝及麻面等现象。

    (7)砂浆需有配合比，其强度应满足施工规范要求。

    2、u型槽灌溉渠工程施工流程：

    施工准备→土方开挖→验槽→断面欠方回填土→渠道U形槽底砂垫层铺设→厂家订购混凝土U型槽、进场检验→砂垫层铺筑高程复核→安放U型槽调整纵坡、高程→U型槽接缝处理→压顶混凝土浇筑→渠道U型槽外观检测、放水检验→交工验收
    3、U型槽灌溉渠施工方法
    (1)土方开挖：

    由于U型槽灌溉渠开挖断面较小，拟分段在按设计高程放样后采用人工开

挖，一次性开挖到底，并及时验槽进入下一工序施工。每个施工作业段以50米

左右为宜。
    (2)断面土方回填：

    由于灌溉渠U型槽安装高程局部比两侧田地高，需补填土方才能进行灌渠型槽安装。土方回填时拟采用人工运土木夯夯实，填土施工先按设计填土断面制作一可装卸的钢模，在填土现场按设计高程安放钢模板后，再由人工把土料填到模板内，然后用人工木夯夯实，符合设计要求压实度后即可拆除模板，进入下一层土回填。
    (3)砂垫层回填：

    基槽验收及断面补填土后，按设计断面用回填5cm砂垫层，回填时应摊铺均匀，并用小板夯拍打密实即可。
    (4)U型槽安装：

    槽底砂垫层铺筑完成后，即着手进行U型槽安装。U型槽采用厂家加工定做，按设计图纸要求的尺雨进行加工，分上口尺寸的规格，槽壁厚度4cm，按2m一节进行加工。安装时，采用人力打运轻拿轻放，防止碰坏棱角。U型槽座放在砂垫层上，要注意槽底高程符合设计高程使之符合设计要求。u型槽接缝，在槽底高程复核符合设计要求并挂牢后，采用1：2水泥砂浆勾缝。

    (5)U型槽顶压顶混凝土：

    每个作业段(50米)U槽安装完后，即可进行压顶混凝土浇筑。压顶混凝土标号为C20。

混凝土采用拌和站统一拌制后，由机动翻斗车转运到现场，再由人工进行浇筑。由于混凝土浇筑层厚较溥为lOcm，采用人工用铁抹子钢筋撬插捣的方式浇筑，外表面由人工用铁抹子抹光、压实，使之符合设计尺寸要求。
  二、土质排水沟渠

    (1)施工流程

    施工准备→测量放样→土方开挖→验槽→沟顶外侧填土保护→外观检验→
放水检验排水沟渠过水能力→交工验收
    (2)土方开挖

    排水沟槽开挖采用反铲挖掘机挖沟，人工结合修整。从设计图可知其埋深均在0．8m左右，较浅，可采用一次性挖至设计标高，开挖点根据各条排水沟的走向，从排水沟的下游向上游挖进，根据地质情况和地下水渗水量按一定距离设一集水井，用抽水机或潜水泵排水，在挖设计标高时，应及时安排人员清除余土，疏通沟槽积水，以利抽干排除。对于地质情况较差的沟槽，采用适当的挡土板支扩加固，防止坍塌。
第7节  道路工程

    土地整理项目道路工程主要形式有：田问路、生产路、下田坡道等。道路应按设计要求施工。
    一、施工流程

    (1)4m宽支道

    施工准备→测量放样→土方开挖→路床验槽→地面原土打夯机夯实→干砌

块石路肩→压顶C20混凝土→矿渣回填压实度检验→5cm厚泥结碎石路面铺填→交工验收
    (2)3m宽田间道(不包括河边护坡)

    施工准备一测量放样一土方开挖一路床验槽一路肩干砌块石一压顶混凝土一地

面原土打夯机夯实一矿渣回填-，Scm泥结碎石路面铺筑一交工验收

    二、土方开挖施工：

    由于开挖深度较浅，拟安排反铲挖掘机、自卸汽车配合挖装运土，在接近基底20em范围内，由人工辅助开挖修坡、修底。

    三、原土夯实：

    采用轮胎式振动压路机碾压4～6遍，具体碾压参数届时由现场确定。在构

筑物边角碾压机械不易压实及靠近构筑物lm范围内不宜采用压路机压实的部

位，辅以小型打夯机夯实。
    四、干砌石路肩：

    块石应放置平衡，上下错缝，内外搭砌，石块间较大的空隙应先填塞砂浆后再用小石块嵌定，并用铁锤敲击，使石块与块石之间挤压紧密。砌体施工后用7．5#水泥砂浆勾缝，在路基填土碾压时需注意保护，不要被压实施工机械碰撞破坏。在实际施工过程中应注意以下几点：
    (1)路肩埋深应符合设计要求，埋深一般不应小于20cm。

    (2)路肩砌石质量应符合砌石施工规范要求。

(3)路肩压顶砂浆、混凝土及浆砌石等形式。砂浆、混凝土压顶施工应满足强度、尺寸要求；为了充分利用石料，可在路肩砌石上部30cm左右进行浆砌。

五、垫层施工

垫层的材料应根据设计要求进行选料，铺设厚度应满足设计要求，需要碾压的应按要求进行碾压；对于片石灌砂垫层应进行片石摆设，片石要留有够大的缝隙以便灌砂，灌砂时应用水来保证密实，灌满后还应进行碾压。
六、泥结碎石路面施工：

泥结碎石道路包括矿渣回填路基及泥结碎石路面层。碎石垫层厚l5cm，泥

结碎石面层厚5cm。施工流程如下：

路基矿渣填筑验收合格 → 路肩砌石施工 → 路床压实整形→    泥结碎石面层摊铺、压实
(1)路基填筑矿渣压实作业：矿渣填料在铺料、平整、洒水润湿，并要求洒水后进行碾压压实，碾压遍数通过试验确定。拟选用YZ-12T振动碾，采用进退

错距法，进行施工碾迹搭压宽度不应小于0.1m，碾压时行驶速度为2km／h。搭接位置不小于平行路轴线方向0．5m，顺道路轴线方向行驶，机械碾压不到的边角部位，采用l2马力蛙式打夯机夯实，局部人工木夯夯实。

在路肩砌筑施工完毕后施工，即可用汽车运砂、碎石料至施工地段上进行路面面层施工，用人工运至现场工作面上进行摊铺，摊铺的厚度应达到设计要求，再用振动压路机压实。
碎石的质量应符合规范要求，且级配良好、不得有超粒径的现象发生，不得含有石粉、碎石里不得含有风化石或软石。
(2)泥结碎石路面层施工

①准备工作。包括放样、布置料堆、整理路槽和拌制泥浆。泥浆按水土体积比0.8:1—1:1进行拌制，过稀或不均匀，都将直接影响到基层的强度和稳定性。

②摊铺碎石料：将事先准备好的石料按松铺厚度一次铺足。松铺系数为

1．2～1．3左右按设计要求的宽度及厚度进行摊铺。

③初步碾压：初碾的目的是碎石颗粒间碾压紧，但仍包留有一定数量的空隙，以便泥浆能灌进去。因此以选用振动压路机进行碾压为宜。碾压遍数不超过2—4遍(后轮压完路面全宽，即为1遍)，碾压至碎石无松动情况为度。

④灌浆：在初压稳定的碎石层上，灌浆预先调制好的泥浆。泥浆要浇得均匀，数量要足够灌满碎石间的孔隙。泥浆的表面应与碎石齐平，但碎石的棱角仍应露出泥浆之上，必要时，可用竹帚将泥浆扫匀。灌浆时务使泥浆灌到碎石层的底部，灌浆后1—2h，当泥浆下注，孔隙中空气溢出后，在未干的碎石层表面上撒嵌缝料(约l～1.5m3／m2)，以填塞碎石层表面的空隙，嵌缝料要撒的均匀。

⑤碾压：灌浆后，待表面已干而内部泥浆尚处于半湿状态时，再用三轮压路机或振动压路机继续碾压，并随时注意将嵌缝料反匀，直碾压到无明显轮迹及在碾轮下材料完全稳定为止。在碾压过程中，每碾压l～2遍后，即撒铺薄层石屑并扫匀，再进行碾压，以使碎石缝隙内的泥浆泛到表面与所撒石屑粘结成整体。
⑥质量要求：泥浆必须浇灌均匀，表面应平整、坚实，不得有松散、弹簧等现象。用压路机碾压后，不得有明显轮迹。面层与其他构筑物接顺，不得有积水现象。施工完的路面外观尺寸允许偏差应符合有关规范要求。
还可采用另一种施工方法：拌和法。

拌和法施工与灌浆法施工不同之处，是土不必制成泥浆，而是将土直接铺撒在摊铺平整的碎石层上，用平地机、多齿耙或多铧犁均匀拌和，然后用振动压路机进行碾压，碾压方法同灌浆法。在碾压过程中，需要时应补充洒水，碾压4-6遍，撒铺嵌缝料，然后继续碾压，直至碾压到无明显轮迹及在碾轮下材料完全稳定为止。
七、下田坡道

下田坡道的宽度应满足耕作机械下田的行走宽度和转弯半径。坡度不能大于耕作机械的最大爬坡度。路面强度和施工方法与连接的道路相同。
第8节  机械设备安装工程

一、启闭机安装及调试

1、  验收

启闭机到货后，清点各零部件数量及规格是否与发货单及设计要求相符，

并检查各零部件是否损伤。
2、  启闭机安装前处理

检查中梁上螺栓埋设位置的顶高程，其偏差不得超过±5mm；如偏差过大，混凝土顶面凿毛后用Ml0砂浆抹面，使螺栓埋设位置的顶高程满足安装要求。

将启闭机的起吊中心线找出，并将启闭机的安装边线用墨线弹出。

3、启闭机吊装

启闭机工作桥大梁混凝土抗压强度达到设计抗压强的100％以上时即可进行启闭机吊装。
启闭机吊装设备采用8T吊车，用汽车将启闭机运至公路桥上起吊位置，8T

吊车在公路桥上起吊。
起吊至安装位置时，人工辅助进行调整，使启闭机安放准确。吊装就位后，将螺帽垫圈套在螺栓上，然后开始上螺帽，各螺帽要均匀拧紧。
每一孔的两台启闭机安装后，开始安装连接两台启闭机的传动轴。传动轴

安装时，传动轴法兰盘上的螺栓孔要与启闭机上法兰盘上的螺栓孔对齐、无错台现象，法兰盘螺栓孔对齐后将螺栓插入螺栓孔内，套上螺帽垫圈后开始上螺帽，各螺帽要均匀拧紧。
启闭机安装就位后，将启闭机的接地接头与接地极焊接。
4、安装后处理

启闭机安装后，搭架子并用彩条布覆盖，以保护启闭机在启闭机房施工过

程中不受破坏。
5、  试运转

缠绕在卷筒上的钢丝长度，当吊点在下极限位置时，留在卷筒上的圈数不

少于4圈，当吊点在上极限位置时，钢丝绳不得缠绕到卷筒的光筒部分。

6、  无负荷及负荷实验
二、  闸门安装及调试

整体闸门安装前，对其各项尺寸进行复查，合格后方可进行下一步工序。

止水橡皮表面应光滑平直，胶合接头不得有错位、凹凸不平和疏松现象。止水橡皮委托闸门制造厂家进行安装。
闸门安装完毕后，会同监理工程师对闸门进行无水情况下和静水情况下全行程启闭调试。
无水情况下，滑道或滚轮运行时应无卡阻现象；偏心滚轮踏面经调整均在同一平面上，且与轨道接触良好；双吊点闸门的同步满足设计要求。在闸门全关位置，水封橡皮无损伤，漏光检查合格，止水严密。
在本项试验的全过程中，必须对水封橡皮与不锈钢水封座板的接触面采取清水冲淋润滑，以防损坏水封橡皮。

静水情况下的全行程启闭调试应在无水试验合格后进行。试验、检查内容与无水试验相同（水封装置漏光检查除外）

二、配电箱安装
1、配电箱的固定

在混凝土墙或砖墙上固定明装配电箱(盘)时，采用暗配管及暗分线盒和明

配管两种方式。如有分线盒，先将盒内杂物清理干净，然后将导线理顺，分清支路和相序，按支路绑扎成束，待箱(盘)找准位置后，将导线端头引至箱内或盘上，逐个剥削导线端头，再逐个压接在器具上，同时将PE保护地线压在明显的地方，并将箱(盘)调整平直后进行固定。在电具、仪表较多的盘面板安装完毕后，应先用仪表校对有无差错，调整无误后试送电，并将卡片框内的卡片填写好部位、编上号。暗装配电箱的固定：根据预留孔洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸，并将箱体固定好，然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐，待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸；如箱底与外墙平齐时，应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰，不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整，周边间隙均匀对称，贴脸(门)平正，不歪斜，螺丝垂直受力均匀。
金属膨胀螺栓固定配电箱采用金属膨胀螺栓在混凝土墙或砖墙上固定配电

箱(盘)：根据弹线定位的要求找出准确的固定点位置，用电钻或冲击钻在固定

点位置钻孔，其孔径应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内，且孔洞应平直不得歪斜。
2、配电箱的安装要求

配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所，安装牢固，垂直度允许偏差为1.5‰，底边距地面为l．5m，照明配电板底口距地不得小于l．8m；配电箱配线排列整齐，并绑扎成束，回路编号齐全，标识正确，在活动部位应固定，盘面引出及引进的导线应留有适当余度，以便于检修；导线剥削处不应伤线芯或线芯过长，导线压头应牢固可靠，多股导线不应盘圈压接，应加装压线端子(有压线孔者除外)；配电箱(盘)上的母线其相线应涂颜色标出，A相(L1)应涂黄色；B相(L2)应涂绿色；C相(L3)应涂红色，中性线N相应涂淡蓝色，保护地线(PE线)应涂黄绿相间双色；配电箱(盘)上电具，仪表应牢固、平正、整洁、间距均匀、铜端子无松动、启闭灵活，零部件齐全；配电箱(盘)的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等，当处于断路状态时，刀片可动部分均不应带电。
3、绝缘摇测：配电箱(盘)全部电器安装完毕后，用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测，绝缘电阻值必须大于0．5MQ，摇测项目包括相线与相线之间，根线与中性线之间，根线与保护地线之间，中性线与保护地线之间。两人进行摇测，同时做好记录，做为技术资料存档。
第10节  血防、植树造林工程

血防工程

消灭钉螺的方法有物理、化学和生物3种。物理灭螺方法以土埋灭螺使用最广泛，效果最好。土埋灭螺多与化学灭螺相结合，土埋前在有螺地面喷洒灭螺药，覆无螺土前在螺堆上再喷药，使钉螺与灭螺药结合，加速钉螺死亡，最后在铲过草的地面喷药，消灭漏网之钉螺，提高灭螺效果。
一、土埋灭螺方法

土埋灭螺就是将钉螺埋于一定深的土层下经过一定时间促使钉螺死亡的灭

螺方法。。土埋和药物相结合，钉螺死亡加快，如夏季土埋前撒一层石灰，2d后钉螺全部死亡。所以土埋灭螺多与化学灭螺相结合，加速钉螺死亡，提高灭螺效果。
(一)土埋灭螺的基本要求

土埋灭螺的基本要求是铲净、扫清、埋深、压紧，灭螺后的现场要求达到“平、光、实”，总之要认真处理有螺土，彻底改变钉螺孳生环境。
1、铲净

铲土的总要求是将全部有螺草土铲除。根据钉螺分布，具体做法是：

(1)铲全。钉螺分布呈聚集性，残存钉螺分布更有聚集性。钉螺因取食、

栖居和繁殖等，多聚集于潮湿有草的小生境，这些小生境环境复杂，铲草土较困难，易造成铲土不全。钉螺除自身爬动外，还可随水流及人畜等活动而扩散，当密度低时极易查漏。故铲全的要求是不留死角，并扩大范围铲。
(2)分层铲。分层铲的目的是把钉螺多的泥土埋在土层的最下层，以提高

灭螺效果。水线上或地面上33cm范围钉螺密度最高，浅土层钉螺又较深土层多。故分层铲土要实施先下后上、先表后深的原则，即先铲水线上或地面上33cm基部的表土，后铲上部表土，再依次铲深层土。
(3)铲深。土层内钉螺分布的深度，水网地区冬季可达l0一14cm，山丘地

区可达7-10cm。为了消灭土层内全部钉螺，铲土深度水网地区lO-15cm，山丘地区7-10cm。

2、扫清

要求铲起的全部有螺土扫除土埋，防止钉螺散落于原地。其做法是，在铲土后覆土前，用毛竹扫帚清扫铲过草土的地表面，将扫起的泥土堆在有螺土上面，然后再覆无螺土土埋。
3、埋深压紧

覆土层厚钉螺死亡快。覆土厚度一般要求l7—33cm，灭螺效果好。

4、平、光、实

灭螺后的现场要达到无杂草、无砖瓦垃圾、无坑坑洼洼、覆土层结实无缝、
保持经常，直至连续3年查不到钉螺。这不仅有利于提高灭螺效果，而且也有利于复查时发现钉螺。
(二)土埋灭螺的方法

1、填埋法(全埋法)

是对一些废塘、废沟、洼地及无用的小河或断头浜，用无螺土全部填高填平改为田地的灭螺方法。填埋时先将有螺环境周围岸边的有螺草土分层铲下l7cm，推入底部，其上覆盖无螺土33cm以上填平、压紧。此法改变钉螺孳生环境比较彻底，是土埋灭螺中效果最好的一种方法。
2、覆土法

是用无螺土覆盖在有螺地面并打实的灭螺方法，如水网地区河道修建灭螺
带，山丘地区梯田后壁半封闭土埋(培田埂)和筑泥墙土埋灭螺等。

3、封土法(封嵌法)

有洞缝的石砌有螺环境，如石砌的沟壁、溪壁、塘壁、石帮岸、石河埠、码头、桥墩、涵洞等环境，采用田泥、黄泥、三合土或水泥等封嵌石块之间的洞缝灭螺。灭螺时应尽可能清除石面和石缝内的泥草和钉螺就近土埋，全面喷洒灭螺药后，封以烂泥、三合土或水泥砂浆，表面刮平，不留洞缝。
4、铲土法
是一种将有螺草土分层铲下，集中堆埋或坑埋的灭螺方法，适用于各类环境的灭螺，是使用最广泛的土埋灭螺法。
二、化学灭螺

化学灭螺又称药物灭螺，是利用有毒的化学药物或有一定毒性的植物来杀灭钉螺。在使用化学药物灭螺时，要注意人畜安全和对农作物、水产的损害。化学灭螺的基本要求是：正确计算用药量，按规定要求配制、稀释，用适当的机械均匀地撒布在规定的范围内。
(一)施药方法

常用的有浸泡法、喷洒法、铲草皮沿边药浸法3种。

1、浸泡法

药物浓度单位常用的是ppm或m9／L，前者的含义是百万分之一浓度，即lm3水中所含药物的g数，现场灭螺多用ppm表示，便于计算；后者是每L水中所含药物的m9数，室内灭螺试验多用m9／L表示。ppm或m9／L表示的形式不同，但其药物浓度是相等的。
施药时，先将药物加入少量的水中充分拌匀，使之溶解或分散在水中，将药液倒在灭螺环境的水体中，用粪勺搅动，使药物均匀地分散在水体中，铲岸壁草皮入水中药浸，用扫帚清扫岸壁l次。浸泡时间为3—7d。

2、喷洒法

喷洒法所需药物剂量单位为9／m2，为每m2面积喷洒药物的g数。喷药时，

按有效用药量溶于水中后喷洒。喷水量一般为500--1000ml／m2，久旱地面干燥时喷水量要更多，甚至达到2000ml／m2，雨后地面潮湿，喷水量可适当少些，其尺度是喷洒后使表层泥土湿透，利于钉螺活动而接触药物，同时可杀灭部分土内钉螺。喷药均匀全面是提高灭螺效果的重要措施，凡草多草长的地方应事先割草。由于土层钉螺断续出土，喷药也难以均匀全面，需反复多次喷洒才能达到预期的灭螺效果，2次喷药间隔时间为7—14d，在一个季节一般需喷洒3次。经验证明多次喷洒灭螺效果比1次大剂量喷洒灭螺效果好。雨后、下毛毛雨、阴天钉螺活动频繁，喷洒灭螺效果就好。
3、铲草皮沿边药浸法

适用于积水多的河、塘、水库等环境，灭螺时不需要堵截流水，也不强调保持水位。灭螺时，将定量药物沿水线上33cm或67cm范围内的岸壁均匀撒布，将岸壁有螺草土及药物铲入水中，使草土浸没于水下，不使露出水面，岸边局部水体保持灭螺有效的药物浓度，可使土表、土内、水上、水下的钉螺同时受到药物的浸泡作用，改变了钉螺孳生环境，灭螺效果良好。铲草皮沿边药浸法的药物剂量为9／m，即每m岸长施药的g数。

(二)施药工具

施药工具有浇花壶、压缩喷雾器和机动喷雾机等。个别地方用粪勺泼浇，由于施药不能达到全面、均匀，灭螺效果差，应尽量不用。
1、浇花壶

浇花壶出水量大，浇洒后易达到表层泥土湿透，使用方便，工效较高，每工可浇洒约500m2。但浇花壶出水压力小，难于洒入草根、石缝等，也难达到均匀全面，灭螺效果难以保证。
2、压缩喷雾器

为农业除虫使用，其喷水压力较浇花壶大，亦易达到均匀全面，因而灭螺效果较好。但压缩喷雾器出水量小，工效差，每工喷药300m2左右，且往往易出现喷水量不足，不能达到表层泥土湿透的要求，影响灭螺效果。
3、机动喷雾机

灭螺时4—5人合作，开机、配药和喷洒各1人，l—2人拉皮管，每天可喷药7000m2左右。喷雾压力大，喷水量多，易达到表层泥土湿透的要求，对草根、石缝钉螺杀灭作用较其它工具好。由于喷水量多，速度快，易造成药液流失，故在喷药时喷头要朝对岸喷，并不停地从上到下左右摆动喷头，避免药液流失。
(三)灭螺药物

我省使用较多的化学灭螺药有石灰氮、血防一67(氯硝柳胺糊剂)和五氯酚

钠。本工程使用药剂为氯硝柳胺。
植树造林工程

植树的方法：

1．挖一个与树的根球的大小相当，最大是要比它大两倍的坑。
2．如果坑周围的土很硬，坑的容积应该更大一些。

3．把缚在树上的草绳解开，树根就像人的血管一样，只有展开才能发挥更

大的功能。将那些草绳扔至坑底，将来烂了以后，是树苗的优良肥料。
4．将树放入坑中，扶正，确保树干深入土中的深度和它的苗圃一样。

5．加土，并在加了一半土以后，把树苗向上微提一下，这样能保证树的根

全部朝下。并且还要不断把土踩实，不要让土中留有空气，这样才能保证树苗将来能扎根。
6．在树干周围适当多加一些土，否则下一步一浇水就会形成一个大坑，因

为一般种树后踩土踩得都不结实。此外，围着树用土培成一个圆形土坝，便于浇水时水能蓄住。
7．如果有条件最好在树周围(离树干有一定距离)铺上一层树叶时或草之

类的覆盖物，这样，可以减少水分蒸发，屏蔽杂草的生长。
8．给树透水，这是至关重要的一步，因为树从苗圃移出来以后伤了很多毛

根，对水分的吸收能力很差。充分的水分才能保证树苗的成活。
另外，在乱大风的天气情况下不宜种树。因为苗木的根遇到大风会被吹干，

容易造成死苗。正确的方法应该选择在阴天无风或小雨的情况下植树种草。种树必须讲成活率，不能“年年栽树不见树，年年栽树老地方”。因此后期护理是关键：
1．植树后要坚持浇水，有条件的施些农家肥，确保树苗成活。

2．确定专人护林。

3．对盗拔或有意破坏植树的人要给予从重处罚，同时要加强对牲畜的管理。

只有采取以上措施，才能确保植树的成活率，使其真正发挥效益。

  第5章施工进度计划

第1节  施工总体计划安排原则

1、根据合同段工程范围内各主要工程项目数量，在保证合同工期的提前下，

运用网络计划技术，统筹兼顾，合理地投入该工程的资源(劳力、机械设备、材

料、资金等)

2、在保证工程质量、施工安全的基础上，优化资源配置，挖掘设备潜力，

确保优质、高效地完成任务。
3、以组织均衡法施工及流水施工为基本方法，对控制影响工期的单项工程

迅速组织施工，掀起施工高潮，为每个施工环节创造有利条件。
4、优化施工方案，采用先进技术和工艺，加快施工进度。

第2节  施工总工期

本工程工期拟于300天内完工。

施工进度横道图见施工进度横道图。
第3节  确保工期的措施

一、保证人员、施工装备满足施工需要的措施

(1)根据本工程的特点，我公司将此工程列为重点工程，从人员上、设备

上、技术上、物质上优先考虑，满足人员、设备、工期需要。
(2)在施工中执行动态管理，所需技术工种和施工机械，在施工高峰期，

考虑增加部分民工，如设备不足：1)可从公司范围内调配；2)企业法人赋予项

目经理有购买部分中小型机械的权利，大型机械经批准亦可购买；3)企业法人

与项目经理之间有包保合同。并采取相应的调整和加班加点的措施，以保证工期完成。
(3)拟投入本工程设备上场后，施工项目不完工不得调离本工程。
(4)由物资设备部负责上场设备的管理。确保施工设备和车辆的完好率，

提高出勤率。
(5)设备部门备足易损零配件和常用维修设备，指定专职维修人员驻工地

维修，发现问题及时更换。
(6)加强对该工程的领导和管理，健全施工协调制度。

选派有丰富施工经验，良好组织才能，高度责任心的同志担任项目经理。集中专业技术骨干，组织过硬的施工队上线施工，项目经理部及领导班子的各专业管理人员，全部由我总公司委派组建。
实施项目经理负责制推行针目标管理，在施工项目管理体制上，采取项目经理负责制。充分发挥项目经理的工作能力，充分地向项目经理授权，使其有权处理施工中出现的问题。制订方针目标，层层分解下达执行。
健全施工协调制度，保证“条条施工渠道畅通”，如坚持施工班组的工会制度，项目经理统一指挥权限、调茺交班安全质量检查制度和领导现场办公制度等等。从而保证工程顺利施工，按期完成。
二、保证进度技术措施

1、除满足上述施工人员和设备外，用网络法宏观控制，定期和不定期进行

检查，以开工程例会的形式分析原因并制定措施，调整资源，优先考虑控制工程进度的关键是人、财、物、设备。
2、合理安排和组织施工，消除被控制和制约因素，把被控制时间压缩到最
短。作好施工设备，做好开工前的技术准备工作，认真核对设计图纸。组织测量人员复测现场中线、水平、边桩和桥址，校对控制桩和水准基点，组织各管理人员进行调查工程施工情况和有关施工技术交底和岗前培训。为主体工程施工创造条件。
3、加强机械维修保养，提高机械完好率和生产率。

4、搞好材料供应，疏通材料供应渠道，确保材料供应不影响施工。

5、各工序实施平行作业。

6、加强质量控制，督促检查有关人员及时做好原始记录的记载和整理，消

除质量而耽误工期。
7、学习吸取新技术，新工艺、新材料，提高劳动生产率，缩短工期。以指
导施工和技术攻关为核心，及时协调处理解决施工中出现的施工技术问题，经常开展预想活动，及时处理施工中出现技术问题。
    8、加强基层施工单位管理，优化劳动组合，因人派工，各显其能，提高劳

动生产率。
    9、强化内容管理，关心职工生活，办好工地职工之家，提高出勤率。

    10、加强与监理工程师、业主和设计部门的联系，听取他们对施工意见和要求。
ll、竣工阶段抓紧编好竣工资料。

第6章质量保证体系及保证措施

第1节  质量目标

    一、质量目标

    对施工全过程实施持续有效的控制，确保本工程单位工程质量合格率l00％，一次验收合格，按土地整理规定的行业标准达到优良。
    二、综合评价

    单位工程为合格工程，观感质量得分率85％以上，技术资料齐全。落实工程合格的措施成立以项目经理为组成的工程质量领导小组，按照分公司总体规范要求，编制本工程的质量实施细节。施工中按实施细则进行操作。
第2节  质量保证体系

质量保证体系框图(见质量保证体系框图)附后。

第3节  保证工程质量的措施

    1、重点、难点工程施工方案、施工方法，现场项目经理必须以详细的文字

说明和图表向公司汇报，公司将组织科研处、施工技术处等有关部门对方案进行评审和对方案进行修正，修正后的方案，必须经公司总工程师签字认可方可在现场实施。
    2、每项工程现场条件、气候条件不具备不允许开工，技术不成熟不允许开

工，材料和机具不充足不允许开工。没有批复开工报告不允许开工。
    3、对于技术含量较高的项目，公司将选派有经验的技术人员驻现场帮助工

作。
    4、赋予现场施工队按设计图施工，按施工规范施工和按程序施工不走样的
权利。发现未按设计或质量不符合验收标准的无条件返工。
    5、经常针对性地组织学习施工规范和验收标准，开展群众性的质量监理活

动，使施工人员人人懂得施工程序，掌握技术标准、验收标准。

    6、对材料员、计量员、试验员、测量员进行业务再培训，提高他们的业务

素质，充分发挥他们对质量的控制和监督作用。
    7、赋予试验员、计量员和质检工程师处罚权。对于偷工减料、不重视不计

量、忽视操作要求的单位处以罚款，罚款单送计财部，待验工计价时抵扣。
    8、对操作层注重操作技术的教育和学习，对质量好、管理好的工点，组织

现场观摩学习；对质量差的工点，组织现场亮相、找差距，促使质量进一步提高。
    9、按我公司已获认证的IS09002标准，分解操作细则，统一作好质量的控

制和管理，公司将严禁按IS09002质量体系的要求及公司的质量体系程序文件和相关第三方文件的要求，在工程项目中实施，确保每道工序处于受控状态。项目部应根据IS09002标准和质量计划要求，建立质量保证制度，使质量控制工作落在实处。主要质量保证制度如下：
质量体系程序文件；

    质量责任制；

    技术交底制度；

    技术管理制度；

    材料进场检验制度；

    样板引路制度；

    施工挂牌制度；

    过程三检制度

    质量否决制度；

    成品保护制度；

    质量文件记录制度；

    工程质量等级评定核定制度；

    培训上岗制度：

    不合格控制制度；

    工程质量事故报告及调查制度；

  图纸会审制度等。

第7章  文明施工和安全生产措施

第1节  文明施工

创建文明工地的基本内容和施工管理现场规范化内容包括：

    围墙围护、场容场貌、标识标牌、作业条件环境保护、防火防爆防毒、施工组织设计与管理；
    施工安全达标创优管理内容包括：

    安全管理、脚手架与平台、施工用电、“三宝”与“四口”保护、模板支撑施工荷载核算、塔吊等提升设备管理、中小型机械设备安全管理。
    办公、生活设施整洁卫生量管理内容包括：

    办公环境、食堂、宿舍、厕所、卫生与急救、生活环境。

    工地具有良好的文明氛围管理内容包括：

    文明教育、综合治理、宣传娱乐、班组建设。
    创文明标化样板工地实施措施

    组织措施

    1．项目经理部组织创建文明工地领导小组，由5人组成，项目经理任组长，

设副组长l人，组员4人。

    2．创建文明工地领导小组积极开展创建活动，组织职工进行职业道德思想

教育与质量安全技术教育，大力提倡职工文明与卫生，树立项目部全体员工良好的精神风貌。
    3．文明工地领导小组经常与现场监督员、建设单位、监理单位、省市“创

建文明工地领导小组”保持密切联系，及时了解信息、意见，把握上级领导来现场检查指导作为学习机会，以学习经验、开拓视野，提高项目部创建文明工地的整体水平。
    4．在施工时应与基建处及保卫科、交通管理部门及环卫部门保持密切联系，

及时听取各种意见及建议，及时采取有力的防止环境污染措施，维护施工区安定、和谐及美观。
    5．根据有关主管部门的公司的要求，由说明工地领导小组按照本计划及各
项标准规范要求，全面开展文明工地的创建实施活动；由项目经理认真组织文明工地创建的各项决策；由项目部各管理人员认真学习文明工地的创建思想与实施内容，落实各项文明工地管理，各负其责，完成本岗位的工作职责。
施工现场管理规范化

1．大门

大门的设计按照本公司识别系统设计，统一、美观、清晰。采用钢质封闭大门，门扇画以本公司的企业标志；进门处放置“施工期间，诸多不便，敬请原谅，谢谢合作!”等精美不锈钢文明标牌。工地用红砖砌筑2．4m高，面做油漆并画上彩色宣传画和山水画。
2．建筑物围护

建筑物四周采用挑架、立面用建设部推荐的密目安全网防护，围护整齐、美观、严密，对两边道路进行钢管脚手架搭设防护棚，上铺二层脚手片，以保证行人和车辆的安全。建筑物四周靠临时通道部位设1．2M高的钢管围护护栏，护拦按标准用油漆涂刷成醒目标志。其它需要临时隔离部位均按此钢管护拦隔离。
    3．门卫

    制定《门卫制度》，建立《工地进出人员登记》。进入工地大门的右侧设置门卫，严格履行门卫制度，对工地进出人员进行严格管理，协助项目部保安科做好安保工作。
    4．场容场貌

    制定《材料堆放制度》及各班组的《施工场地落手清制度》与《区域包干制度》。
    5．生产区及材料堆放

    生产区要保证整洁、有序、安全。

    材料堆放的原则是；整齐合理堆放，既保证使用的方便，又保证现场的整洁美观，既保证使用的安全，又保证材料在使用过程中的质量和“先进先用”。
    必须按现场平面布置图堆放材料，材料分类、分批分规格堆放整齐、清洁、

安全。
    钢筋房、木工房等均搭棚作业；砂、石料堆场全部利用混凝土地面，并设置砖砌围栏；塔吊位置设置合理，钢管、模板等周转材料堆放整齐。

    6．施工现场落手清

    强调“落手清"工作的意义，加强职工“落手清”意识，建立落手清制度和

施工现场分区域责任制，由专人管理负责；各区域包干到班组，做到现场清洁、
卫生、整齐。
    7．标识标牌

    1)制定《标识、标牌、标语管理制度》。

    标识、标牌由公司统一管理，按照公司CIS《企业形象识别手册》与《IS09002

质量体系程序文件》的要求制作与设置。
    在现场入口入制作七牌三图：公司简介、工程概况、十项安全技术措施、安全生产六大纪律、防火须知、项目管理网络图、施工现场平面布置图、施工进度计划表、“警钟长鸣”牌、工地卫生须知。
    以上图牌均按企业CIS形象识别手册要求制作、设置。

    2)施工区域安全标志醒目

    安全标志有：①当心触电；②必须戴好安全帽；③严禁烟火；④禁止通行；

⑤当心吊物；⑥必须系安全带；⑦当心落物；⑧安全通道等，分别悬挂于相应位置。
    3)危险区域禁令标志明显

    在预留洞口、坑井口、通道口边、危险机械等区域设置明显的禁令标志牌与防护栏，在配电室、电焊气割场所设置明显的禁令标志牌与防火设施(如干砂、

灭火器等)。

    4)设备一机二牌

    本工程所用的所有机械设备均做到一机二牌制，(即操作规程牌与验收合格

牌)，配置一机一保一闸一箱一锁。在箱门内侧设置线路布局图。

    5)施工人员挂牌上岗

    项目部所有管理人员(包括项目经理)和一线职工(包括后勤)均持证上岗。

上岗证由公司按CIS形象识别系统统一制作、发放。

    6)安全员分色管理

    管理人员——深红色；班组长——天蓝色；一般职工——白色。

    7)文明标语
    在进入工地大门，设置内容高雅的精美不锈钢文明标牌。在生活区、生产区及施工楼层上，均张挂大幅宣传标语，以此提高员工的集体主义意识与工作责任感，树立项目部良好的精神风貌。
作业条件环境保护

1、工作防护棚

地面固定作业机械设备均按要求搭设工作防护棚，工作棚由钢管搭设而成，工作棚应满足工作安全、采光、通风、实用等要求。
    2、环境保护

    (1)制定环境保护控制措施。

    建筑施工工地是一个主要的环境污染源，尤其为噪音、粉尘及废水，而这些环境污染将直接影响社区生活环境。因此，切实做好环境保护工作是保持正常施工、创建文明工地的主要工作之一。
    (2)防止施工嗓声污染

    人为的噪声控制措施：尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪音扰民的自觉意识。
    减少作业时间：严格控制作业时间，尽量安排到白天作业；晚间作业如超过22：00时，尽量利用噪声小的机械施工。

    易产生噪声的成品、半成品加工作业，应尽量放在施工区车间内完成。减少因施工现场加工制作产生的噪声，尽量采用低噪声的机械设备。
    施工现场的强噪音机械如：砂浆机、电锯、电刨、砂轮机等，施工作业尽量在封闭的机械棚内；或在白天施工，以致影响工人与居民的休息时间。
    (3)防止空气污染

    建筑施工垃圾较多，应使用封闭的专用垃圾道或利用翻斗车，推拉至地面，严禁随意凌空抛散造成扬尘。施工垃圾要及时清运，清运时，适量洒水养活扬尘。
    工程施工中应控制主要的粉尘污染。

    零星水泥采用专库室内存放，卸运时要采取有效措施，减少扬尘。

    施工现场道路全部用混凝土地面、使其能承受一定的荷载，并随时洒水，防止道路扬尘。
    施工现场使用的锅炉、大灶，必须符合环保要求，烟尘排放黑度达到林格曼2级以下。

    严禁违章明火作业，必须经过审批后方可动火，要控制烟尘排放量。

    (4)防止水污染

    搅拌机的废水排放控制：施工现场搅拌作业时，在搅拌机前设置“沉淀池”，使排放的废水排入沉淀池，经沉淀后，流入水沟排入市政污水管。
    办公区、生活区及施工区设置排水明沟，场地及道路放坡，使整体流水至水沟，然后排入城市排污管网内。
    现场存放的各种油料，要进行防渗漏处理。储存和使用都要采取措施，防止污染。
    在生活用水及施工作业时，要节约用水，随手关紧水龙头。

    食堂用水排放要合乎要求。
    (5)环境保护的检查工作

    工地检查管理人员，班组长每天进行检查一次，凡违犯施工现场保护规定的及时提出整改。项目部进行每月两次的检查，在检查中，对于不符合环境保护要求的采取“三定”原则(定人、定时、定措施)予以整改，落实后及时做好复检工作。
    (6)建筑垃圾

    制定《建筑垃圾管理制度》。

    建筑垃圾在指定的场所分类堆放，并标以指示牌。废钢筋、铁钉、铁丝、纸张之类的送废品收购回收；落地灰等含砂较高的垃圾应及时过筛回用；无法再用的垃圾在指定的地点堆放，并及时运出工地。垃圾清运出场必须到批准的场所倾倒，不得乱倒乱卸。
    建筑物内清除的垃圾渣物，要通过施工电梯及时清运，严禁从楼层向外抛郑。施工现场必须做到工作做完，场地清理干净，由专人管理现场清洁卫生。
第2节安全施工措施

    1、项目安全生产管理体系

    本工程安全生产目标是：确保工程施工无伤亡事故。因此，必须坚持“安全第一，预防为主”的工作方针，从思想上、组织上、技术上、经济上四个方面进行保证。
2、安全生产思想保证

坚持“安全第一”的思想，认真贯彻党和国家的安全生产的方针、政策，克服生产和安全“两张皮”现象，把安全与生产统一起来，建立“生产必须安全，安全促生产”的辨证关系，严格贯彻“管生产必须管安全”的原则。
A、安全生产的思想教育

进行思想教育，目的是为安全生产奠定思想基础，一是加强思想路线方针政策的教育，提高全体职工对安全生产重要意义的认识，不断提高管理人员和职工的政策水平和自觉执行安全生产方针政策和法规。二是加强劳动纪律的教育，使广大职工懂得严格执行劳动纪律对实现安全生产的重要性。
    B、安全技能和法制教育

    项目部所有职工必须具备安全基本知识，接受安全知识和法制教育，每年按规定学时进行安全培训。
C、安全技能教育

项目部应根据工种专业特点，实现安全操作，安全防护必须具备的基本技术知识要求，每个职工应熟悉本工种、本岗位专业安全技术知识。必须进行专门的安全技术培训，并经考试合格持证上岗。
    3、安全生产组织保证体系

    A、组织体系

    项目部成立以项目经理为核心的安全生产组织体系。安全生产组织体系框图如后图所示。
    B、安全生产责任制

    为认真贯彻《劳动法》和其他的劳动安全生产管理法规，落实“企业负责，行业管理，国家监察，群众监督”的安全生产管理体制，在成立安全生产组织体系后明确项目经理在生产中对所管的工程项目的安全生产负直接领导责任，必须组织落实安全技术管理的各项措施，规章制度，严格执行安全技术交底和重要设施设备交接验收使用制度；组织员工学习安全技术规范操作规程，定期组织安全检查。分管副经理协助经理做好安全工作。项目总工对本项目劳保和安全技术工作负总责，结合本项目制定和贯彻实施具体安全技术措施。施工员、队长(工段长)对所管辖的分部分项工程安全生产负直接责任，应认真落实施工方案中安全技术措施，针对施工生产任务特点向作业班组进行详细安全技术交底，并随时检查实施情况，安全员应执行有关方针、政策、法令、法规、规范、标准，做好宣传教育和管理工作，经常深入现场指导、监督和检查，掌握安全生产情况。
    C、项目各职能部门主要职责

    在建立组织体系的同时明确生产经营部门要合理组织生产，加强现场平面管理，贯彻生产安全规章制度和施工组织设计，建立安全生产，文明生产秩序，技术部门要按照国家有关安全技术规范标准、规程，提出相应的安全技术措施，对不安全因素提出安全技术改进措施。机管部门对一切机电设备、运输和施工机械安全工作负责，经常检查、维修、保养，确保运行。财务应按规定将安全措施费用计划列入生产财务计划，专款专用，确保安全措施和安全活动经费的落实。劳资教育部门将员工培训纳入计划做好新工人(包括民工)，特殊工种工人的安全技术培训、考核、发证工作。保卫部门负责本项目安全保卫、消防工作。形成全面安全生产组织体系，确保安全生产。
    4、安全管理技术保证措施

    A、安全管理技术措施

a、实行逐级安全技术交底，开工前，项目总工将工程概况、施工方法、安
全技术措施等情况向全体职工进行详细交底，施工负责人(项目经理)、施工员

要按工程进度定期或不定期向参加施工人员进行安全技术交底，班组每天要对工人提出施工要求，作业环境的安全交底。安全技术交底必须按分部、分项工序进行，做到有针对性。
    b、精心做好各分部的施工方案，不断优化环境。根据工程项目分部工程所

处位置及地质、水文条件、气候、工程结构的要求，结合施工力量配置情况合理制定安全技术措施，安排工程施工，控制疲劳作业，保持操作工心情舒畅，特别对施工中噪音、粉尘必须严格控制，减少影响，保证生产人员处于最佳状态，达到人、机、环境的统一。
    B、严格执行安全生产规范标准

    可根据项目工程任务列出主要规范、标准。

    《工程建设强制性条文》
    《建筑安装工程安全技术规程》

    《市政建筑安装安全技术工作规程》

    《建筑施工安全检查评分标准》

    《高处作业安全技术规范》

    《施工现场临时用电安全技术规范》

    《建筑安全工人安全技术操作规程》

    C、加强施工现场的安全管理、检查落实工作。

    施工前安全措施的落实检查，主要是根据施工方案提出的安全措施，贯彻落实情况进行检查，使安全措施落实到实处。
    施工过程中的安全检查在施工过程中的安全检查分为定期检查各专业性、季度性等检查，定期检查主要是了解掌握整个施工安全管理情况，安全技术状况，为完善安全生产控制坟墓，搞好安全生产提供依据，对隐患提出整改和预防措施，确保安全生产。专业性检查主要是对专业性较强的安全技术状况进行检查。季节性检查主要是针对自然环境的变化特点所进行检查，提出整改措施。检查主要内容：一查思想：即检查施工各级管理人员、技术干部和工人是否树立“安全第一，预防为主”的思想；二查制度：即查安全生产制度及规范、标准、规章的落实情况；三是措施：即查是否按安全技术措施交底执行和安全设施落实情况；四查隐患；查隐患是减少事故发生有效方法在施工过程中，对查出的事故隐患难与提出整改措施，整改责任人，限时整改。从而不折不扣地执行规范和操作规程，始终抓预防落实工作，保证达安全生产的目的。
    在施工中坚持全员、全过程、全方位、全天候的“四全"动态安全管理，不

断提高安全生产水平。
第8章  施工机械配置

    随着科学技术的发展，以机械施工代替繁重体力劳动，在施工中对加快工程进度和保证工程质量起了相当重要的作用。结合本工程的特点、工期的要求及现场工区的布置，合理安排本工程的施工机械，以满足工程的需要。
第1节  施工机械配置

    挖掘机3台，推土机4台，铲运机4台，汽车20辆，平板车1辆，潜水泵

4台，jsz500搅拌机2台，平地机1台，砂浆机1台，汽车吊1辆，钢筋切割机1台，钢筋调直机1台，电焊机1台，木工加工机械l台，小型柴油发电机2台，蛙式打夯机4台，平板振动器2台，插入式振动器3台。(详见拟投入主要机械设备表)

第2节  机械设备管理制度

    1、机械设备和机具需配备专业人员进行管理。根据施工组织设计编制机械

设备的进出场计划，在施工过程中如对起重设备和特殊过程使用的设备调整须报请原批准部门批准。负责填报《机械设备交接验收单》、《设备维修检验表》、《设备检修情况记录表》、《年度机械设备盘点登记表》；
    2、各项目应依据《全国统一施工机械台班费用定额》及《保养修理技术经

济定额》结合实际情况，做好机械定期保养工作。日常要坚持“十字作业”法，
即；清洁、紧固、润滑、防腐，发现问题及时处理，使机械设备在施工过程中始终保持完好状态。
    3、机械操作人员，尤其是特殊工种作业人员都有必须经过安全操作技术培

训考核，持证上岗，非机操作人员严禁上机。机操人员必须听从施工人员的正确指挥，严格实施《建筑机械使用安全技术规程》，负责填写《机械设备运转记录》表和《机械设备履历表》并做好日常的维修保养工作。
    4、属于特殊过程的施工机械设备，须送具有检测资格的检验单位鉴定合格

后方可使用。
    5、重大事故发生后，须于6小时内用电话或电报及时报告上级主管部门，

然后再补报事故报告。处理事故要坚持“三不放过”的原则，即：事故原因没有分析清楚不放过；干部、群众没有受到教育不放过，没有切实可行的防范措施不放过。
    6、凡无证操纵各种机械设备，一经查实，罚当事者l00元，如属领导者责

任擅自使用无证操作者机械设备罚领导100元。并予以通报批评。

    7、需要购置机械设备，必须结合生产实际，并从技术和经济等到方面进行

可行性论证，按程序报请批准之后方可办理。
    8、积压的机械设备以及由于磨损严重已不能使其达到使用和安全要求或无

改造价值需报废的设备，必须报请领导批准后方可办理报废手续。
    9、按照上级部门下达的设备保修计划时对设备进行保修，并做好记录。

第3节  施工机械的使用、保管及维修

  一、机械的合理使用

    (1)人机固定，实行机械使用、保养责任制，将机械设备的使用效益与个

人经济利益联系起来。
    (2)实行操作证制度。专机的专门操作人员必须经过培训和统一考试，确

认合格，发给驾驶证。这是保证机械设备得到合理使用的必要条件。
    (3)操作人员必须坚持搞好机械设备的例行保养。

    (4)遵守走合期使用规定。这样，可以防止机件早期磨损，延长机械使用

寿命和修理周期。
    (5)实行单机或机组核算，根据考核的成绩实行奖惩，这也是一项提高机

械设备管理水平的重要措施。
    (6)建立设备档案制度。这样就能了解设备的情况，便于使用与维修。

    (7)合理组织机械设备施工。必须加强维修管理，提高机械设备的完好率

和单机效率，并合理地组织机械的调配，搞好施工的计划工作。
    (8)培养机务队伍。应采取办训练班、进行岗位练兵等形式，有计划、有

步骤地做好培养和提高工作。
    (9)搞好机械设备的综合利用。机械设备的综合利用尽量做到一机多用。尤其是土石方机械，必须综合利用，使其效率充分发挥。因此要按小时安排好机
械的工作，充分利用时间，大力提高其利用率。
    (10)要努力组织好机械设备的流水施工。当施工的推进主要靠机械而不是

人力的时候，划分施工段的大小必须考虑机械的服务能力，把机段作为分段的决定因素。要使机械连续作业，不停歇，必要时“歇人不歇马”，使机械三班作业。
    (11)机械设备安全作业。操作人员对施工要求、场地环境、气候等安全生

产要素有清楚了解，操作人员不得违章作业，也不得强令机械带病操作，更不得指挥和允许操作人员野蛮施工。
    (12)为机械设备的施工创造良好条件。

二、机械保养
  机械设备保养目的是为了保持机械设备保持良好技术状态，提高设备运转的

可靠性和安全性，减少零件的磨损，延长使用寿命，降低消耗，提高机械施工的经济效益。保养分为例行保养和强制保养。例行保养属于正常使用管理工作，其主要内容是：保持机械的清洁，检查运转情况，防止机械腐蚀，按技术要求润滑。强制保养按照一定周期和内容分级进行的。保养周期根据各类机械设备的磨损规律、作业条件、操作维护水平及经济性四个主要因素确定。
三、机械修理

  机械设备的修理，是对机械设备的自然损耗进行修复，排除机械运行的故障，

对损坏的零部件进行更换、修复。对机械设备的预检和修理，可以保证机械的使用效率，延长使用寿命。
    机械设备的修理可分为大修、中修和零星小修。

    大修是对机械设备进行全面的解体检查修理，保证各零碎部件质量和配合要求，使其达到良好的技术状态。
    中修是大修间隔期间对少数总成进行大修的一次性平衡修理，对其他不进行大修的总成只执行检查保养。
    零星小修一般是临时安排的修理，其目的是消除操作人员无力排除的突然故障、个别零件损坏，或一般事故性损坏等问题，一般都是和保养相结合，不列入修理计划之中。
第9章  环境保护措施

    环境保护是生态平衡的保证，是我国重要国策，为了减少或避免施工对环境的破坏，采取措施如下：
第1节  环境保护法学习

    认真学习环境保护法，并执行当地环保部门的有关规定，并充分发挥经理部中不保组的作用，会同有关部门组织环境监测，调查和掌握环境状态，督促全体职工自觉做好环境保护工作，并认真接受建设单位和环保部门的监督指导。
第2节  实施环保目标责任制

    把环保指标以责任书形式层层分解到各施工队和个人，列入承包合同和岗位责任制，建立一支懂行善管的环保自我监控体系。加强施工管理，实行文明施工，对互不干涉污染的废弃物，需排放时，必须经过处理，并经有关部门同意后送到指定地点掩埋或销毁。施工的工程废料垃圾及时清理并运弃于规定地点进行处理。
第3节  加强检查和监控工作

    要加强检查，加强对施工现场粉尘、噪声、废气的监测和监控工作，与文明施工现场管理一起检查、考核、奖罚，及时采取措施消除粉尘、废气和污水的污染。
第4节  施工现场环境综合治理

    一方面施工中要采取有效措施控制人为噪声、粉尘的污染和采取技术措施控制污水、噪声污染；特别注意弃渣与泥浆水不能流入民房；另一方面要与当地干群搞好关系，人人都要文明，保护环境。
第5节  采取措施减少污染

    1、施工现场垃圾渣土要及时清理出现场。

    2、指定洒水车定时洒水清扫，形成制度，防止道路扬尘。

    3、对袋装水泥、白灰等易飞扬的细颗散体材料，应库内存放。室外临时露天存放时，必须下垫上盖，严密遮盖防止扬尘。
    4、车辆行驶不猛拐，不急刹车，经常洒水，卸土后注意关好车箱门，场区和场外安排人清扫洒水，基本做到不洒土，不扬尘，减少对周围环境污染。
    5、禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草各种包皮等和及其他会产生有毒、有害烟尘的恶自气体的物质。
    6、工地的临时厕所、化粪池应采取防漏措施，冲水设施要齐全，保持卫生清洁。
第6节  场地清理和废渣处理

    1、弃碴处理

    工程弃料由自卸汽车处运至指定碴场，弃碴的堆放、利用、处理，应按监理工程师的指定，弃碴场选用l台T-120推土机推料堆高，同时做好排水工作。

    在施工现场地设一垃圾站，集中垃圾，派专车运至垃圾处理场或按要求进行掩埋或焚烧处理。
    2、场地清理

    工程完工后，对临时建筑设施拆除要彻底，对占用工地要恢复原貌，保证施工现场不留垃圾和杂土，工完场清，达到环境优美、清洁。
第10章附图表
第1节拟投入本合同工作的主要设备表
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产能力
	备注

	挖掘机
	W110
	
	贵州
	
	4200
	
	

	推土机
	T120
	
	山东
	
	400
	
	

	推土机
	D20P-3
	
	山东
	
	3800
	
	

	铲运机
	
	
	湖南
	
	4000
	
	

	振动压路机
	YZ18
	
	湖南
	
	3800
	
	

	蛙式打夯机
	WD-10
	
	
	
	1500
	
	

	平地机
	PY-160
	
	
	
	3000
	
	

	平板车
	CQ1210
	
	
	
	4200
	
	

	洒水车
	NJ2510
	
	
	
	4000
	
	

	自卸车
	EQ116B
	
	湖北
	
	4100
	
	

	钢筋切断机
	GJ-40
	
	
	
	4200
	
	

	混凝土搅拌机
	JZ500
	
	
	
	1600
	
	

	灰浆搅拌机
	HB200
	
	
	
	1650
	
	

	插入振捣器
	ZNSV
	
	安庆
	
	
	
	

	平板振捣器
	ZW15
	
	安庆
	
	
	
	

	发电机组
	
	
	
	
	
	
	

	混凝土板振冲锤
	CU-5
	
	河北
	
	
	
	

	木工加工机械
	B103
	
	河北
	
	
	
	

	汽车吊
	QL-16
	
	河北
	
	
	
	

	潜水泵
	7KW
	
	闽东
	
	
	
	

	电焊机
	UN-100
	
	江西
	
	
	
	

	汽车
	5T
	
	
	
	
	
	


第2节主要材料需用计划表
	名     称
	规  格
	计量单位
	数   量
	备注

	水泥
	PC 32.5
	t
	1580
	

	中粗砂
	
	m3
	2150
	

	砾石
	2-4
	m3
	3990
	

	卵石
	2-4
	m3
	3270
	

	标准砖
	240 115 53
	千块
	360
	

	块石
	
	m3
	285
	

	钢筋Φ10内
	
	t
	3.65
	

	钢筋Φ10外
	
	t
	71.70
	

	钢筋混凝土管
	Φ400
	M
	230
	

	
	Φ500
	M
	202
	

	
	Φ600
	M
	42
	

	
	Φ800
	M
	152
	

	
	Φ1000
	M
	272
	


第3节  劳动力安排计划表
	工种、级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	第1月
	第2月
	第3月
	第4月
	第5月
	第6月
	第7月
	第8月
	第9月
	第10月

	平地机机手
	
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	

	平板车
	
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	

	钢筋工
	
	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	
	

	模板工
	
	5
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	
	

	混凝土工
	
	5
	20
	20
	20
	20
	20
	10
	
	

	瓦工
	
	10
	15
	15
	20
	20
	20
	15
	10
	

	安装工
	
	
	5
	10
	10
	5
	5
	5
	5
	

	电工
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	普工
	20
	60
	60
	60
	40
	40
	40
	40
	20
	10

	合计
	22
	84
	124
	129
	114
	109
	107
	92
	37
	12


  注:本计划是以每班八小时工作制基础．

第5节 进度控制流程框图


第6节 质量保证体系框图



第７节　　安全生产保证体系框图

　

第8节 　临时用地表

	用　　途
	面积（平方米）
	位　　置
	需用时间

	项目经理部
	30
	
	300

	会议室
	25
	
	300

	监理办公室
	30
	
	300

	职工宿舍
	150
	
	300

	食堂
	20
	
	300

	卫生间
	25
	
	300

	浴室
	20
	
	300

	门房
	10
	
	300

	施工机具停放场
	200
	
	300
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按周进行分解





按月进行分解





按各分项工程分解





调整总体进度计划
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