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B-6施工组织设计

B-6-1施工组织设计文字说明

1、编制依据

1.1深圳市土地投资开发中心深圳湾填海区软基处理（II期）工程项目施工招标文件（包括补充通知001、002号）。

1．2四月十九日由招标单位组织的标前会议及现场踏勘所获资料。

1．3结合我单位在深圳地区的施工能力、技术特点、机械设备等情况，特别是历年来我公司在处理软基工程及土石方工程施工经验。

1．4现行有效的国家及有关部委颁布的有关工程建议技术标准、深圳市的有关法规。

2、工程概况及特点

2．1工程概况

本工程地处深圳市三大景区以南，位置东起桥城路，西至沙河东路，南至滨海大道，北达白石州路，总用地面积288.5公顷。I期工程已经完成，我单位投标范围为场地中部的II期工程V区，即白石州南、区间路此，六号路与七号路之间。四周道路红线内推8m为本标段的工作范围，处理面积138020.9m2。

本场区属海湾潮间带及海积平原，原海地之面标高0.7~-2.9之间，低于海水面平均标高，该区域均匀分布着5~7米厚的淤泥，地质条件较复杂，其地质主要特征为：第四纪海积淤泥层之上无海冲积的淤泥质砂层，淤泥层之下为第四纪残积层。本场区位于亚热带地区，所平均气温22℃，多年相对湿度为79%，平均所降雨量1920mm，雨季主要集中在4~9月。

2.2主要工程量

见主要工程数量表
2．3工程特点
本工程为大面积的软基处理，东邻六号路和VII区，南邻区间路和VI区，且六号路和区间路的软基处理方法与本工程不同。各区间的分界线施工协调，保证区间的不偏移，作好正常沉降，乃是本工程之关键。底基层填筑采用填土和石料分层压实。工程量为864488.13m3，均需按指定地点运输，堆载料用石数量为231506.2m3，场区内有一条十一号道路，需借土填方70126.08m3。场区内均采用插板排水固结的处理方法，且施工时间大部分在雨季。因此，应保证竖向和场面排水的畅通。底基层的压实是保证填筑层本体不变形的根本，以利控制软基本身的剩余沉降。软基稳定同施工加载的速度相关，要在有限的工期内达到设计控制的剩余沉降量差异沉降，必须合理安排各工序的施工，确保有足够的堆载时间。因此，确保竖向及场面排水畅通和认真观测沉降是本工程的重点。由于场地所需填料均需按指定地点采运，途中横穿公路干线，场区道路交通繁忙，施工车辆必须遵守交通规则，文明施工，确保施工安全。

2．4地基处理技术要求

2．4．1场区填筑工后沉降<15cm，固结度>90%。

2．4．2道路土基交工面回弹量E0≥25MPa，软基处理交工面复合地基承载力140Kpa；

2．4．3道路土基密实度（重型击实标准）：路槽下0~80cm≥93%，80cm以下≥90%。

2．4．4场区填料密实度：场区交工面下0~1.5m≥90%，1.5m以下≥87%。

3、施工总体指导思想及基本原则

本工程以系统工程理论进行总体规划，工期以网络技术进行动态管理，质量以ISO9002《质量体系、生产、安装和服务的质量保证模式》标准进行工序控制，各项作业按本公司QSP/1999《程序文件》办理，广泛开展群众性全面质量管理活动。
3.1施工指导思想
本工程的施工指导原则是：科学施工重规划，精细严密创优质，遵约守信保工期。
3.2施工原则
根据工程规模、工程特点、工程要求、施工工艺及地质条件，按“统一指挥、网络管理、分工负责、抓住关键、突出重点、协调推进”的施工原则，先进行软基基础的本身处理，紧跟底基层的填筑，处理区全面铺开相互协调，交叉作业，同时积极与各道路的施工密切配合，以块区衔接面为关键。合理调配土石方，作为地基处理超前安排。控制极限填土高度后的施工填土速度，统筹规划，各块区相互并进，确保按期完成施工任务。
4、设备人员动员周期和设备、人员、材料运至现场的方法。
根据本工程特点和我单位目前的实际情况，一旦中标，即投入现就在深圳的施工队伍，该队伍施工过各种地基处理和土石方工程，资源充足，专业匹配，工程设备配套齐全，能及时保证工程所需。关于人员问题，自深圳工程竣工后，部分管理干部在休整，大多数仍在深圳，只要工程一通知开工，我们将会把在深圳施工中有各专业特长的人员组织起来，为深圳湾填海区软基处理II期工程建设作出努力。
4.1设备、人员动员周期
我单位在接到投标邀请书后，立即组织了工程投标小组，认真阅读招标文件，多次赴现场施工调查，同时施工队伍己作好进场准备。根据本合同段的主要工程量和工期的安排，我单位若中标，在中标通知发出后，立即整理队伍准备进场，所有人员和设备在5天内进场筹备建点，并在监理工程师发出开工令的当日组织开工，在施工过程中，一律服从监理工程师的指令。
4.2设备、人员、材料运到施工现场的方法。
由于投入本合同工程的施工队伍己在深圳，设备、材料主要采用汽车、拖车运输，直接送到工地，其中轮式行走设备可直接开入现场，履带式行走设备用拖车送到工地。中粗砂采用自卸汽车运至施工现场，土工布、塑料排水板、集水井管等材料联系生产销售单位购买送至施工现场。本合同所需填筑材料采用日野、三菱等自卸汽车运输。
为了更好的确保本工程的顺利完成，特请我单位对软基处理具有丰富经验的高级工程师作顾问，另选派一名对土石压实具有较深研究的高级工程师投入本工程底基层的施工。在各种机械设备调运的同时，各专业管理人员、技术人员和普通工人根据施工需要，按计划逐渐进场，其中各种机械操作人员随机而到。

4.3设备、人员动员周期计划表
4.3.1主要施工设备计划表
主要施工设备计划表

	序号
	机械名称
	单位
	数量
	进场时间
	退场时间
	备注

	
	
	
	
	年  月  日
	年  月  日
	

	1
	推土机
	台
	3
	2000.5.24
	2001.3.24
	

	2
	挖掘机
	台
	9
	2000.3.8
	2001.3.24
	

	3
	压路机
	台
	6
	2000.9.10
	2001.3.24
	

	4
	装载机
	台
	3
	2000.7.8
	2001.3.24
	

	5
	自卸汽车
	台
	28
	2000.5.24
	2001.3.24
	

	6
	洒水车
	台
	1
	2000.5.24
	2001.3.24
	

	7
	油罐车
	台
	2
	2000.5.24
	2001.3.24
	

	8
	插板机
	台
	14
	2000.7.24
	2001.12.24
	

	9
	拖车
	台
	1
	2000.5.24
	2001.12.24
	

	10
	载重汽车
	台
	2
	2000.5.24
	2001.3.24
	

	11
	内烯发电机
	台
	2
	2000.5.24
	2001.3.24
	

	12
	潜水泵
	台
	30
	2000.5.24
	2001.3.24
	

	13
	平地机
	台
	2
	2000.5.24
	2001.3.24
	

	15
	振动打夯机
	台
	4
	2000.9.1
	2001.3.24
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：开竣工日期为2000年5月24日至2000年3月24日。如有变动，以此类推。

4.3.2施工人员动员周期表

见《劳动力按月需求计划表》。
5、主要工程项目的施工方案、施工方法。
5.1场地的平整
首先排除场内积水和清除杂草及植物根系土，并集中运出场外，特别是应仔细清除易刺破土工布的杂物。如树桩、竹杆、石块等。场地平整采用人工配合轻型宽履带推土机推平至各分块小区的底面标高。同时在场地的四周作好临时排水沟及汇水坑，保证场内的临时排水井不积水。在施工过程中，也要保证此沟的排水畅通，场地晾晒至龟裂。另见B-6-3工艺流程说明。
5.2土工布的铺设
在铺设前检查场地有无刺破土工布的杂物，在确保场地清理整洁后才可铺设，铺设时由西往东全断面铺设。在靠近区间路和六号路时，检查道路施工队伍是否将石块清到位和清理干净。在确认己清理到位和清理完全后可采用人工铺设土工布，每块土工布宽30m，长150m，相邻土工布之间采用搭接相连。搭接宽度大于1.0m，土工布的方法应与其上第一层填料的推进方向相适应，铺好的土工布周边用砂袋叠压，并及时填砂，土工布接头尽可能避开盲沟交叉处，必要时用双层土工布加强，土工布接头搭接长度不能短于0.8m，在交叉处不能小于1.20m。另见B-6-3工艺流程说明。
5.3砂垫层施工
选用干净的中粗砂，并控制含泥量小干3％。施工前用明显的标志作好分层填筑高程的标志，便于控制砂层厚度。按设计要求铺筑砂垫层，自卸汽车运输，配以轻型推土机、平地机和人工平整并保证其厚度为第一层40cm，第二层60cm，以保证土工布及盲沟的形状规范。砂垫层铺填后，采用人工或水车喷洒适量的水，同推土机碾压密实，压实后的厚度应保证不小于设计厚度，抽检合格率应大于95%，最薄处不得小于90cm，其密实度至少达到中密状态，干容重不小于1.65t/m3。检测合格后移交下道工序作业。另见B-6-3工艺流程说明。
5.4盲沟、集水井的施工
盲沟主要是设置于砂垫层之下部，位于淤泥顶面之上采用人工开挖并整形。为加快固结排水而利用200g/m2针刺型土工布，并满足有关技术指标要求，包裹碎石形成水平排水通道，为保证盲沟排水畅通，需在集水井最短的线路中形成预留坡度，以确保即使是在发生沉降后，盲沟也能排水畅通。
必须保证碎石的干净，不得含泥，不能因为含泥而堵塞碎石空隙，从而影响排水的畅通。
集水井是为加强排水而设置，必须作好集水井的定位及盲沟交汇，井底铺填片石，集水井下部0.7m为钢筋笼，周边及底部用无纺土工布包裹，需与盲沟连通良好，随填土的增高逐渐加长集水井，保证集水井的垂直度至设计高程。及时抽水，并注意控制井内集水不超过60cm，避免水位过高浸泡砂垫层，并记录抽水时间与井中水位变化。另见B-6-3工艺流程说明。
5.5塑料插板施工
对订购的塑料排水板同设计技术标准核对，并适量核查。由专门的质检单位进行检验。施工过程中加强对塑料排水板的保护、运输过程中严禁破坏塑料排水板上的滤膜，防止日照老化，需设专库存放插塑板。塑料插板的施工是排水固结方案关键工序之一。在塑料排水板施工前，应分块（AW 56块）分区，以贯入试验探明淤泥层的厚度，保证插板穿透淤泥及进入下卧层0.5m，杜绝跟带现象。施工时按设计准确放线定位，为施打工作作好准备。采用，小松220菱形导管共14台插板机施打。施打时每台插板机派专人负责进行插板机的导管对位、垂直度、插入深度及排水板的端头割断检查，端头长度高出砂垫层20cm，并保证机身的稳定，成孔孔位力求准确，井位误差不大于5cm，采用120×60菱形异管，尽量减少土样扰动产生的附加沉降，插板垂直度允许偏差小于其长度的15%。在拍管时，降低抽管的速度，保证不带出塑料排水板，保证入井插板完整无损。作好施工记录，插板机的移动按边退边施工，以避免完工插板的损坏，便于施工中检查排水扳，检查后将板头反插入砂层中，并且砂回填周围缝隙，同时派专人清除导管带出的淤泥，以防污染砂垫层。在区间路和六号路交接处一定保证插板的到位。另见B-6-3工艺流程说明。
5.6底基层的填筑施工
底基层既作为堆载荷载，又为永久性底基层。填筑时要分层碾压。挖掘机装土方填料采用自卸汽车运输。推土机平整按30cm一层填筑。首先应对土源点抽取土样进行重型击实试验，测定最大干容重和最佳含水量。填筑过程中，由于地基的沉降不断进行，因而底基层碾压面的交工应按设计的填筑厚度控制，实际操作时，应根据沉降板沉降情况计算交工时碾压面的标高。填筑时，选小区试验段采用符合设计规格的填料，用以确定最佳碾压遍数，为全面施工提供依据。施工填筑时每层推平后，用振动压路机静压一遍，依据试验确定的压实遍数，再采用前后每次轮迹重叠不小于20cm往返振动碾压。慢速I档行驶，严格按照四区段、八流程水平分层填筑施工。整个填筑区又分为施工小区：填土区、平整区、碾压区、检验区；八流程是：施工准备测量放线，底层的处理，分层填筑，铺推平整，碾压夯实，检验签证，面层修整，边坡整修，保证在各区段不出现交叉作业。在推土机平整的同时，辅助人工对个别不平的地方配合找平，保证能顺利的压实，至下层的填筑接头应至少错开3m。每层填土压实前均要在现场按规定取样测试填土含水量，只有当含水量接近最佳含水量（相差±2%）时才可进行碾压，水过多应晾晒，过干应适量洒水。每层压实土均要做现场密实度检验，按1组（3点）/1000m2的频率进行。密实度达到设计要求方可交验，否则重新碾压，多次碾压仍达不到要求，应检查该层的最大干容重。填土可分区大面积分层进行，各块区之间的高差不能大于50cm，每层的完工面应平整压实，完善排水措施，不能积水，特殊部位如集水井、沉降标附近采用机夯锤夯，并夯至满足压实度要求，不得遗漏，，并对集水井及检测设施进行保护，确保其不受损坏。填筑过程中，杜绝有翻浆、弹簧、起皮、波浪、积水现象产生。雨季施工时应作好面层排水，尽量做到雨前将摊铺的松土压实完毕，否则复工时应恢复含水标准才可施工碾。每层详细记录填筑范围及厚度，符合地基处理的堆载加荷计划要求，严格按地基处理要求的速度填筑。在与区间路和六号路接头处考虑0.2m满载搭接，且不能留下垂直通缝，必须保证接头的施工质量。每层的搭接不能在一个平面上。当填筑石渣面料时，由于石渣底基层回填密实度无法用仪器检测，因而施工时应从以下几个方面控制工程质量：用级配合理的石料，最大粒径不超过30cm；通过实际操作，调用不同型号的填筑机械和吨位合适的压路机（不小于静载14吨的振动压路机碾压），并保证最小碾压遍数（不少于6遍）；每层填筑厚度应符合规范要求。在以静力触探验证点为中心的5×5m方格范围内禁止填石。
5.7堆载的施工
按设计要求采用自卸汽车运输，挖掘机装石料，推土机平整。堆载料采用石方填筑、不压实。填筑时按1.5m一层填筑，十一号路超载加荷填高1.5m，每侧各加宽5.0m，堆载后用推土机碾压，保证场地内自西往东自然排水，保证场区内不积水。在施工过程和预压过程中加强集水井的抽水，保证集水井内无明显积水。保证每个集水井有一台潜水泵，随时检查井水位，随时抽水。加强沉降板观测。
5．8路基工程施工

5．8．1施工范围及主要工程量

招标文件明确的五区内路基工程为十一号路路基土石方，路基填筑宽度为32m。主要工程量：清除块石1076.40m3（十一号路与区间路强夯块石墩及六号路强夯挤淤块石墩交接处），借土填方70126.08m3。

5．8．2 路基工程施工程序

块石清除应在塑料插板施工前完成；借土填方在土工布、砂垫层、塑料插板施工完后开始，并与区内填石同步施工。

5．8．3 在路基土方工程施工前，恢复道路中线并固定路线主要控制桩，校对及增设水准基点，按图纸要求现场放样，定出路基边缘等的具体位置桩，并在距路中心一定安全距离处设置控制桩，桩上标明桩号及路中心挖填高度。

5．8．4本工程需借土填方（利用场区外指定土源）。土方施工前先实地察看，认真做好调配工作，确定运土路线。用作填方的土应先取样试验确定其性质，测定不同土质的最大干密度和最佳含水量，用于控制回填土的压实度。

5．8．5 路基工程采用机械化施工，人工辅助配合。主要施工机械设备选用反铲挖土机、装载机、自卸汽车、推土机、压路机、平地机等。土方压实是路基施工的关键，根据机械的性能，采用下列压实程序：

用推土机推开初平，中型压路机作稳定碾压，平地机进一步精平，再用振动压路机加强碾压至全层密实，最后用压路机无振封面碾压，使其表面达到密实。

5．8．6 具体施工方法参见5.6条土基填筑的有关规定。
5.9稳定与沉降观测

施工中的现场观测是软土地基处理中的重要环节。在施工过程中必须按设计埋设各种稳定沉降监测设备，并在沉降杆的外侧套PV管，保证施工中不被损坏及偏斜，作好施工观测。成立专门的观测组，沉降板在砂垫层铺设，每两天观测一次，直至砂垫层填完。填筑期间每天观测一次，填筑结束后每五天观测一次；全断面沉降观测仪应在塑料插板施工完成后埋设，填筑期间每2天观测一次，填筑及预压土结束后每5天观测一次。采用同一台仪器进行观测，绘制载荷——沉降曲线和时间——沉降曲线，用以计算分析沉降固结情况，以便指导施工，为设计和施工积累有关软基处理经验。

6、各分项工程的施工顺序
按软基处理方法分类，此工程为堆载预压项目
6.1堆载预压的施工顺序
场地排水→场地平整→铺土工布→铺砂垫层→开挖盲沟→设置集水井→打设塑料排水板→底基层回填→堆载→预压→稳定观测→交验

7、确保工程质量和工期的措施
7.1质量保证措施
7．1．1成立创优工程领导小组，全面组织领导工程创优活动，制定工程创全优目标管理图（见创优目标管理图）。对软土地基处理工程成立技术专题组。
7．1．2熟悉设计文件，弄懂设计意图，作好各级技术交底工作。
7．1．3成立工地中心试验室，认真选择底基层填料，作好砂、土工布、塑料排水板的材质鉴定试验，把好施工质量控制关。利用K30承载板、核子密度仪等试验设备，搞好施工检测，执行质量否决权。
7．1．4成立精密测量小组，做到测量准确无误，坚持复核制。
7．1．5派驻专职质检工程师，认真作好内部质量检查监督，督促作好“自
检”、“互检”、“专检”工作，把质量问题消灭在萌芽状态。
7．1．6积极配合监理工程师的工作，虚心接受质量监督，接受建设单位对创优工作的指导，搞好工程质量。
7．1．7把好各工序质量关，严格工序管理。
7．1．8搞好新技术、新工艺、新材料的推广应用，使施工技术水平不断提高。
7．1．9认真进行对标检查，原始资料记录清楚。
7．1．10执行GB/T19002-1994Idt ISO9002，1994《质量体系生产、安装和服务的质量保证模式》，并参照CFMCC/QA/1999《质量手册》建立质量管理体系。

创优目标管理图

7.2确保工期的措施
7.2.1科学编制施工组织设计，全面分区协调均衡安排施工生产。
7.2.2合理协调，抓好雨季施工的各项准备工作。
7.2.3深入了解当地民风民情，组织好各种外购料的储备、供应工作。
7.2.4配备足够的修理人员，作好机械保养、维修工作，保证机械设备的完好率和出勤率。
7.2.5施工过程中，根据现场情况变化和施工进度，及时调整工作面和修订施工组织计划，制定切实可行的措施来保证工期。
7.2.6搞好各项工序的衔接配合，作到统筹考虑，均衡生产。
8、雨季施工和农忙季节的安排
8．1作好雨季来临时的材料储备，保证施工正常进行。
8．2作好气象资料的收集及预报，搞好工地排水工作。
8．3底基层填筑施工中，搞好地面的自然排水工作，确保场地不积水。
8．4合理安排施工计划，调整雨季和农忙季节的施工任务量。
8．5农忙季节增加民工的生活补贴。增加农忙施工津贴，稳定施工队伍。
9、安全生产和环境保护措施
9.1安全措施
9．1．1建立完善有效的安全管理系统，切实行使安全监察职能。并安排有安全工作经历且熟悉施工工作的同志专门负责安全。各作业队要设专（兼）职安全监督检查员，使安全工作随时有人抓、有人管，处于受控状态。
9．1．2坚持“安全第一，预防为主”的方针，把安全当作第一位工作来抓，下大力气增强全员安全意识，落实安全生产责任制，严格执行《安规》以及安全检查和安全奖罚制度，坚决实行安全生产否决权。调查处理事故坚持“三不放过”原则。
9．1．3认真落实施工现场安全防护设施的投入，确保其功能正常发挥，并为现场职工（包括监理人员）提供必要的安全防护和劳动保护用品。加强作业人员的自我保护，使安全生产建立在科学的管理、先进的技术、可靠的安全技术措施及防护设施的基础上。
9．1．4编制施工组织设计时要有详细的安全技术措施，并层层进行技术交底，特殊工种必须持证上岗，切实加强安全培训和教育工作。
9．1．5加强现场施工生产防护，尤其对路口防护、施工用电、施工机具等要严格按《安规》实施，进行有效监督检查和控制。采取切实措施，保护好工程沿线和附近建筑物免遭损坏。强化交通安全意识，要求车辆在行驶过程中“宁让三分，不争一秒”，防止出现交通事故。

施工安全目标管理图
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9．1．6制定安全检查制度，项目部每月检查一次，每周各作业队检查一次，并每星期一为安全生产活动日，对发现问题限期整改。
9．1．7认真实行标准化作业，严格施工纪律、劳动纪律，切实杜绝违章指挥、违章操作。
9.2环境保护
9．2．1认真搞好施工现场规划，场内布置整齐，紧凑有序。机械设备归类并整齐停放，材料物资分门别类及时入库或存放在指定位置。
9．2．2施工场地内的淤泥，应及时清除运输至指定地点，做到施工期间现场整洁。施工任务完成退场时，彻底清除必须拆除的临时设施和生活设施。
9．2．3因拉土车辆要路经深圳市几条主要干道，为保证不影响市容和周围环境，将在施工区修建一个洗车台，确保施工车辆不带泥上路。
9．2．4噪声大的设备，如发电机、挖土机、推土机等要加装吸音减振设备，减少噪音。在机械选型上要尽可能选择对环境污染小的机械。
9．2．5工地排放的污水、废油等必须经过处理后方可排入附近的排水管沟，严禁有害物质污染土地和周围环境。
9．2．6做好生活区的卫生管理工作，厕所要有化粪池，生活垃圾要在指定地点堆放，生活废水排入沟槽内，不准遍地乱流，做到生活区卫生、整洁，并派专人负责生活区的卫生工作。
9．2．7施工场地设置必要的临时围栏。平交路口、大门口设置明显的标志，使施工场地尽可能自成一体，以减少和外界的相互干扰。
9．2．8做好临时道路的管理养护工作，路面保持平整，两侧排水良好，雨季无坑洼积水；旱季适当洒水，防止尘土飞扬。同时要积极创造条件，努力减少施工期间对行人和车辆通行的影响。
9.3、针对本工程特点，应采取的特殊措施：
9．3．1成立沉降观测组，对每天观测的结果，进行全面分析，用于控制填筑的施工。保证软土施工的稳定，对预压期内满足不了固结的个别块区，采用局部调整加载标高进行预压，缩小之后，差异沉降，减少次固结，缩短预压时间或减少堆载土石方数量。
9．2．2本场区与其它几个处理区域相连，与其它区域的协调施工显得尤为关键，时间上的安排，清理范围的核定都将在具体工作中保持按建设单位的统筹安排进行，接头的质量必须得到保证。
9．2．3盲沟施工中向集水井最短距离设置一定的预留坡度，保证排水的畅通，有利于沉降后的排水。
9．2．4砂垫层和底基料的进场道路是施工中必须要解决的问题，砂垫层的进场考虑安置跑道板，可以起到保护土工布的作用，在插塑板进行到一定规模时填筑底基料，由西向东填筑形成施工便道。
9．2．5排水是本工程的重点，施工过程和预压过程中，派专人负责集水井的抽水，保证集水井内的集水不能超过60cm，避免水位过高而浸泡砂垫层。
B-6-2施工进度总体计划
1、施工进度总体安排
本工程的特点是西面为己处理的I期工程，南面为区间路，东面为六号路均在本工程施工前进行处理，各场区的处理方法各有不同。综合分析确定，各块区处理面衔接为本工程关键，竖向和场面排水为本工程的重点，施工生产应综合安排。为使场面有条不紊，将场地分为若干块区。场地周边10m范围独立为一个块区，其余部分以条形由西向东推进，只要合格成型一块，即可进行下一道施工工序。
1.1排水工程
首先安排场内积水的排出，进场时天完成。在处理范围内的四周挖临时排水沟，将场内排水及以后集水井抽水排至总平面的排水系统中，保证工作面的干燥，并形成龟裂。同时进行测量定位工作，用精密仪器定出施工处理范围，便于检查和核定区间路等的清理范围。
1.2各工序的安排
首先进行场地平整，全面铺开，安排7天完成。土工布铺设，盲沟的开挖和集水井的安置可同步进行，且在土工布己形成一定场面并经检查合格后可进行砂垫层的铺填工作。土工布的铺设、盲沟的开挖、集水井的安置采用人工进行操作，安排62天完成。砂垫层采用汽车运输，推土机推平，自卸汽车安排28台，推土机安排3台，计划37天完成全部砂垫层工程量。插板施工在砂垫层己形成一定场面并经检查合格后可进行试打和插打工作，安排14台插板机，用56天可完成全部工程量，底基层的填筑在插板施工出一定场面且经检验合格后可进行填筑工作，需164天完成。堆载施工可在底基层的最后一层施工完成一定场面并经检验合格后即可进行，需40天完成。详见B-6-2技术咨询表
B-6-3施工总平面布置图

详见B-6-3技术咨询表

B-6-4主要分项工程施工工艺流程及框图
1、场地清理
首先进行施工放样，确定处理范围，然后进行场地内软土、杂物的清理，确保下道工序的正常进行。同时应保证场地内有一个由西向东排水的预留坡面，保证整个区域的排水畅通。
2、土工布
土工布进场后，检查其各项指标是否满足设计要求。合格后，进行双排缝合，然后检查场地是否清理干净，是否还留有易刺破土工布的杂物，在确认后进行铺设时，采用人工由西向东推进铺设，铺设延伸到沟侧，铺设应保证平顺无皱褶。搭接长度符合图纸规定。铺完后进行检查，有无皱褶和有无被刺破，个别如出现刺破现象，可采用加铺土工布边缘与前一层进行缝合。
3、砂垫层
砂垫层砂料选用中粗砂，含泥量小于3％，按照图纸要求，放好边线后，在淤泥顶面用砂填筑找平工作垫层，标高控制在设计高程±50mm以内，作好高程标记，将砂运至现场。砂垫层分两层填筑，洒水碾压，其中第一层填40cm厚。填筑采用人工配合轻型推土机施工。砂顶标高控制在±50mm以内。施工完毕后，进行质量检验和场地清理，做到文明施工。其施工工艺流程详见框图。
4、盲沟
按设计轴线放好线后，盲沟用人工开挖，沟槽应顺直规整，沟槽边坡稳定无坍塌，纵横向盲沟施工完毕后，应禁止车辆在其上直接行走。土工布铺在沟内，碎石回填完毕包扎土工布后，要进行质量检验和场地清理，做到工完料尽、场地整洁、文明施工，其施工工艺流程详见框图。
5、集水井
按设计图要求放好集水井井径后，底部铺填片石，然后安装己加工好的钢筋笼，再用土工布包扎钢筋笼。用碎石回填在钢筋笼周边，以保证其透水。集水井安装要平稳，垂直度偏差要小于1.5％。安装完毕后，要进行质量检验和场地清理，做到工完料尽，场地整洁、文明施工，其施工工艺流程详见框图。
6、塑料排水板
塑料排水板的型号和技术性能应符合图纸要求。

按照设计图纸设计板位放好点，作到孔位偏差不大于50mm。施工前应作贯入试验，检测淤泥的深度，以便施工中控制插板深度，保证插扳穿透淤泥及淤泥混中粗砂层。施工时按设计要求，待插板机定位后，将排水板装入套管中，并插至要求的深度。此时要控制好插板垂直度，其倾斜度不大于1.5％。同时保证不便插板扭曲或断裂，且不损坏透水膜。
插板完毕拨出套管后，要在塑料板上高出砂垫层20cm处将塑料板剪断，并将插板头反插入砂垫层内，再用砂回填周边缝隙。此时，还必须注意将带出的淤泥清除干净以免污染砂垫层。
插扳过程中，还必须作好施工记录，完成后要进行质量检验和场地清理，做到文明施工。其工艺流程详见框图。

7、堆载预压
填筑料底基层为上，堆载料为石。
施工前，先按设计要求将软基处理工作全部完成，然后作填料试验分析，并做碾压试验，确定碾压遍数等压实工艺参数。其试验结果需报监理工程师审定。
施工底基层时，必须分层填筑并控制好层厚，分块处应作成阶梯，上下每层接头应至少错开3m，碾压时，采用前后错距法进行碾压，轮迹重叠不小于20cm。
堆载时，层厚为1.5m。十一号路超载加高1.5m，注意在加载时，要按监理工程师要求有足够的间隔时间。
根据设计要求，在设计荷载下预压时间为三个月。但具体预压时间则须根据沉降观测资料来确定。
8、沉降观测
软基处理工作完成后，在填筑施工过程中，要按照设计要求，布置好沉降观测标志，做好观测记录，控制好填筑速率，其沉降观测工艺流程详见框图。

B-6-5质量保证体系
为了切实履行质量监督检查职能，保证工程质量和各项创优目标的实现，项目部拟成立工程创优领导小组，其职责是：制定工程创优规划，并组织实施，指导监督检查和处理创优过程中存在的问题，定期召开创优工作会议，组织检查评比，总结交流创优经验，决定奖惩事项，领导小组成员按创优方针目标分解的具体项目，各施其职，各负其责，保证各项指标的如期兑现。领导小组下属的办公室设在质量安全组，其主要职责是：负责日常工作，及时收集创优信息，给领导提供决策参数，抓好各方面的信息反馈工作，定期发出简报、通报，传达领导决策，并经常检查下属单位的执行情况。
各施工队相应成立创优小组（队质检员负责日常工作），领导小组办公室设在安质科，主要职责是：制定本单位施工工程的创优规划，实行目标管理，做好施工准备、施工阶段和竣工交验全过程的动态管理工作，督促检查工序质量的自检、互检、专检、签证和分项分部工程的验收和评定工作。各班组设自检员，具体负责本工班承担项目施工过程中质量和工艺标准的执行，切实做到分工负责，层层把关，确保各工序质量处于受控状态（详见下页质量检查组织机构框图、质量保证体系图和工程质量控制程序图）。
工程质量检验可分为：原材料质量检验、工序质量检验、竣工质量检验。
1．原材料质量检验
1．1由施工技术部门根据设计图纸、施工技术规范标准和该项工程施工技术要求，制定企业内控技术标准（该标准要高于产品标准，并结合企业实际，合理可行）下发执行。
1．2工程所需的原材料由物资部门根据内控技术标准进行定点采购，并取样附产品质量合格证或质保书，委托试验室进行试验。
1．3试验室根据物资部门委托书、合格证和企业内控技术标准试验项目进行试验。
1．4质检部门根据技术标准进行判定并签注意见后，返一份回物资部门，自留两份作竣工资料。物资部门根据质检部门签注意见，合格品进行入库验收。
2．工序质量检验
2．1工序质量检验包括整个施工所有工序过程的检验，由工序（工班）质检员按施工技术标准进行自检合格后，报安质部门进行专检，合格后填写检验报告，报监理工程师检查合格签认后，方可进行下道工序施工。
2．2工序质量检验中的土工等需在现场检验的工序检验，由工序（工班）检验员报安质部门会同试验室在现场进行检验，检验合格后方可进行下道工序施工，不合格的工程必须无条件返工重做。

2．3本工程的填料部份为土料，分层厚度为30cm，故压实工序质量是关键。施工前，必须进行填料调查试验和压实工艺实验。施工中，严格按工艺要求压实达到要求标准，以确保压实工序质量，详见《填土施工检测系统图》。
3．竣工质量检验
竣工质量检验主要有现场测量和内部资料检查两方面。
3．1竣工测量：
按要求放出中线，检查各部分平面位置尺寸及平整度和高程，填写检验单，与质量验评标准比较，评定质量等级。
3．2内部资料检查，主要检查内容是否齐全、真实、可靠，能否满足竣工要求。主要有：
a.材料出厂证明书（合格证）和试验报告单；
b.工序质量检验签证及报告表，如土工检验报告单等；
c.分项、分部工程质量检验评定表；
d.工程施工记录（包括设计图、变更设计图、变更设计通知单、竣工图、工程施工会议纪要、监理工程师及业主书面通知等）；
e.工程施工小结
最后，根据测量的外观尺寸资料和内业资料，按照工程有关验收标准进行单位工程质量评定。

	B—3  主要施工机械表


	机械名称
	规格型号
	额定功率(KW)或
容量(m3)

吨位（t）
	厂牌及
出厂时间
	数量（台）
	新旧程度%

	
	
	
	
	小
计
	其 中
	

	
	
	
	
	
	新购
	租赁
	拥有
	

	挖掘机
	EX220
	1.2m3
	日本97年
	4
	
	2
	2
	95

	挖掘机
	WY100B
	1m3
	抚顺96年
	2
	
	
	2
	90

	挖掘机
	PC220
	1.2m3
	日本95
	2
	
	
	2
	90

	推土机
	DI55A
	320马力
	日本90
	3
	
	1
	2
	80

	装载机
	ZL50D
	3.1m3
	柳州97年
	1
	
	
	1
	90

	装载机
	ZL50
	3m3
	上海98年
	2
	
	
	2
	95

	压路机
	YZJ19A
	19t
	温州96年
	2
	
	
	2
	90

	压路机
	YZJ-20
	20t
	洛阳96
	4
	
	2
	2
	90

	平地机
	PY250A
	184KW
	上海98年
	2
	
	
	2
	95

	自卸汽车
	三菱FUSO
	15t
	日本92年
	8
	
	
	8
	80

	自卸汽车
	日野
	15t
	日本92年
	12
	
	6
	6
	80

	自卸汽车
	EQ3090E
	4.5t
	东风95
	8
	
	4
	4
	85

	洒水车
	TATRA
815S1
	6m3
	捷克97年
	1
	
	
	1
	90

	油罐车
	SC4066IY
	6000L
	国产89
	1
	
	
	1
	80

	汽车吊
	NK250
	25t
	日本92年
	1
	
	
	1
	85

	汽车吊
	QY-16
	16t
	泸州95年
	1
	
	
	1
	90

	平板汽车
	EQ-140
	6t
	东风98年
	2
	
	
	2
	90

	柴油发电机
	T100
	100KW
	上海95年
	2
	
	
	2
	90

	交流弧焊机
	BXI-330
	21KW
	武汉97年
	2
	
	
	2
	90

	振动式打夯机
	HZR-120
	
	湖南99年
	4
	
	
	4
	95

	潜水泵
	φ50
	2KW
	国产98年
	30
	
	
	30
	90

	抽水机
	
	20KW
	国产96年
	4
	
	
	4
	90

	插板机
	
	
	国产
	14
	14
	
	
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


材料试验、质检仪器设备表

	序

号
	仪 器 设 备 名 称
	规格型号
	单

位
	数 量
	备
注

	1
	核子密度仪
	HC-3
	台
	1
	

	2
	液塑限联合测定仪
	TG-III
	台
	2
	

	3
	液限仪
	EX-I
	台
	1
	

	4
	五联液压式高压固结仪
	YGG-1
	台
	1
	

	5
	标准手提式击实仪
	SJ-4
	台
	1
	

	6
	K30承载板
	X30cm
	套
	1
	

	7
	静力触探仪
	JL-4
	台
	1
	

	8
	宾得全站式光电测距仪
	MD-20
	台
	1
	

	9
	光学经纬仪
	T2、J2
	台
	2
	

	10
	水准仪
	S3
	台
	2
	

	11
	自动弯沉仪
	
	台
	2
	

	12
	标准石子筛
	100~2.5
	套
	1
	

	13
	振动筛
	200-400
	套
	2
	

	14
	电热鼓风干燥箱
	CS101
	台
	1
	

	15
	分析天平
	TG-623
	台
	1
	

	16
	检验尺（3m）
	JZC-3
	把
	5
	

	17
	钢卷尺
	50m
	把
	3
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	


B—6—5技术咨询表



说明：


办公室兼管财务、劳资、医务等，工程技术组负责测量工作，质量安全组负责检验工作。


综合施工队负责土工布、盲沟、集水井施工及其它辅助工作





办 公 室





物资设备组





经营计划组





质量安全组





工程技术组





土石方�施工队





综合�施工队





插板�施工队





技术负责人





项目副经理





项目经理





B—1   承包人工地组织机构





班组�自检员





班组�自检员





班组�自检员





综合施工队�质检员





插板施工队�质检员





土石方施工队�质检员





项目部质量安全组





工程技术�部质检站





总工程师





技术负责人





项目经理





副总经理





总经理





质量检查组织机构图





施工安全系统工程，实现连续施工无重大事故





杜绝因工死亡事故














方针�目标





目标�分解





经济损失不超过5万元





一次轻伤不超过2人





重伤率为0





死亡率为0





工程项目部项目经理、技术负责人





责�任�人





质量安全组





工程技术组





对


策


措


施





施工中时严格执行国家有关安全规程和劳动保护、卫生法今、方针政策及颁发的有关规定





运用安全系统工程理论，制定“安全检查表”，对工地实施定期的安全检查，开展“安全无事故”的竞赛活动





实行岗位培训，在每项工程开工前开展“危险性预先分析”找出危险因素，并结合具体实际制定针对措施





进行事故类分析和系统平衡，从而加强和提高对各种提高对各种事故的预测和预防





运用人机安全工程学原理防止各类人机系统安全事故的发生





根据本工程的施工特点制定施工安全措施，并发到生产班组，并发至生产班组认真贯彻执行





实行安全生产否决权，安全检查人员有权制止一切违章作业，并按规定处罚违章行为





执行者





参加施工的全体人员





检查者





工程技术组组长及成员，质量安全组组长及成员，技术负责人，安全检查员





完成日期





施工全过程








