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第1章 编制说明

1、 编制依据
（1） 根据拉某某机场及某某防洪工程施工招标文件及补充通知。

（2） 根据某水利水电勘测设计研究院编制的招标图纸，参考工程量及编制标书的有关资料。

（3） 根据现场踏勘调查所获得的原始资料和数据。

（4） 根据我公司现有的管理水平、劳力设备、技术能力以及从事水利水电工程建设所积累的丰富施工经验。

（5） 根据国颁、部颁有关标准及施工规程规范和招标文件技术条款。 

2、 编制原则

（1） 严格执行国家及地方的有关政策、法令、规程、规范、标准和条例。

（2） 严格遵守招标文件对控制工程工期的要求，施工进度安排注意各专业、各分部、分项工程的相互协调和配合，并充分考虑气候、季节、汛期对施工的影响，在工期的安排上尽可能提前完成。

（3） 结合现场实际情况因地制宜，尽量利用当地的合格资源减少各种临时工程。

（4） 正确选用施工方法，合理安排施工顺序，科学组织，统筹安排均衡生产，做到布局合理、突出重点、全面展开、平行流水作业。

（5） 坚持在实事求是的基础上，力求技术先进、科学管理、合理适用，积极采用四新（新技术、新工艺、新材料、新设备）技术经济效益显著的科研成果，优先采用。
第2章 工程条件

1、 工程概况

西藏某某机场及某某防洪工程位于雅鲁藏布江（简称雅江）中游这南岸，全长约18.7公里，全部堤防填筑工程施工招标计划分为八个标段进行。本次对札津垸上游段（14+042.3～16+300）填筑工程施工及吉雄泵站、吉雄撇洪渠、札庆撇洪渠工程施工进行招标。

2、 水文气象条件
工程所在区域属高原温带干旱气候区，太阳辐射强，日照时数长，日温差大，无霜期短，具有明显的高原气候特征。

根据历史调查洪水、实测流量系列，经水文分析，某某水文站处100年、20年及警戒洪水流量分别为3540m3/s、2870m3/s、1620 m3/s。流域多年平均降雨量480mm。降水年内分配不均，某某河汛期一般为6~9月，连续最大四个月径流量占全年的75%以上，最大月径流量占全年径流量的20%以上，而1~3月的径流量仅占全年径流量的3.6~5.3%。实测多年平均最大日雨量为29.4mm，实测最大日雨量为41.5mm（1965年），多年平均蒸发量1369.2mm，多年平均气温7.8℃多年平均气压0.6519bar，多年平均日照数为3007.7小时，无霜期一般为100~120天，最大冻土层深度26cm。

区内地下水主要为第四系冲洪积砂卵砾石层孔隙水，砂卵砾石透水性强，迳流条件好，储水量丰富，地下水埋深0.2~2.8m。主要分布于某某河及两侧的较大冲沟之中。河谷周边的高中山区，岩层裸露，植被稀少，地表迳流条件好，河谷地下水补给来源主要为大气降水及地表水的补给。地下水对混凝土及结构中的钢筋不具腐蚀性。

3、 工程地质情况
本区域位于岗底斯火山岛弧带中部南缘，在大地构造上是燕山晚期~喜山早期形成的构造岩浆带的一部分，南岭雅鲁藏布江缝合带。某某河谷沉积了巨厚层的第四系松散沉积物，在两岸仅可见一级阶地分布，阶地面高出河漫滩1~3m，均为堆积阶地。从构造痕迹反映，本区未见明显的新构造活动。

工程区属山间河谷冲积平原，为河流堆积地貌类型。区内河谷地带地势低洼，地形较平坦，由东向西缓倾，河谷宽度一般3~5km，宽处可达7~8km，两岸阶地完整，河从纵向坡度1.5‰，地面高程一般在3672~3622之间；河谷两侧高山大部基岩裸露，地形陡峻，山体切割强烈，冲沟发育，第四系堆积物保留极少，未发现有明显的滑坡、泥石流及大规模的崩塌现象；区域内主要出露地层为侏罗系、白垩系石英砂岩、砂质板岩夹灰岩、石英岩及酸性侵入花岗岩，最大层厚可达300~500m。

工程区内出现的主要不良物理地质现象是：暴雨时山谷冲沟内洪水挟带泥沙向某某河排泄，在出谷出口处的洪积扇顶部水流受阻流速滞缓，水流挟沙能力减弱，在洪积扇顶部形成高出地面的洪积物。

根据《中国地震烈度区划图》（1990年），某某市处于地震烈度Ⅶ度区向Ⅷ义区过渡的交界地带，施工时按Ⅷ度设防。

4、 对外交通条件
工程区域内河道右岸现有城市道路、青藏公路、城区至纳金乡公路通过，现有堤顶路亦可通行；河道左岸现有川藏公路、城区至柳吾乡公路通过；对外交通条件较为便利。

5、 主要工程量
根据招标文件和设计图纸提供的资料，本标段工程主要工程量见表2-1。

表2-1   主要工程数量表

	序号
	项     目
	单位
	主要工程数量
	小 计

	
	
	
	临时工程
	主体工程
	观测工程
	其它工程
	

	1
	导流工程
	m3
	73510
	
	
	
	73510

	2
	排水沟开挖
	m3
	18000
	
	
	
	18000

	3
	场内施工道路
	km
	2
	
	
	
	2

	4
	土方开挖
	m3
	
	41362
	
	
	41362

	5
	石方开挖
	m3
	
	50
	
	
	50

	6
	料场覆盖层挖填
	m3
	
	32448
	
	
	32448

	7
	土方填筑
	m3
	
	135348
	
	
	135348

	8
	浆砌石
	m3
	
	18814.43
	
	
	18814.43

	9
	铅丝石笼
	m3
	
	16774
	
	
	16774

	10
	钢筋石笼
	m3
	
	911
	
	
	911

	11
	毛石抛填
	t
	
	11283
	
	
	11283

	12
	水下抛石
	m2
	
	6396.3
	
	
	6393.3

	13
	干砌石
	m3
	
	40.5
	
	
	40.5

	14
	堤身混凝土
	m3
	
	5
	
	
	5

	15
	撇洪闸混凝土
	m3
	
	195.24
	
	
	195.24

	16
	预制混凝土道牙
	块
	
	9285
	
	
	9285

	17
	碎石路面
	m2
	
	11616
	
	
	11616

	18
	振冲桩
	m
	
	3628
	
	
	3628

	19
	无纺布
	m2
	
	3570
	
	
	3570

	20
	铸铁闸门
	扇
	
	2
	
	
	2

	21
	启闭机
	台
	
	2
	
	
	2

	22
	B2型观测标点
	个
	
	
	2
	
	2

	23
	花岗岩公里碑
	个
	
	
	2
	
	2

	24
	φ50PVC排水管
	 根
	
	
	
	92.8
	92.8

	25
	工作桥钢栏杆
	M
	
	
	
	15.6
	15.6

	26
	钢制爬梯
	个
	
	
	
	1
	1


第3章 施工总平面布置及说明

根据本合同段工程的地理位置和交通条件，结合工程量的分布情况、规模及本投标人以往的施工经验，进行施工总平面布置，详见图3-1 施工总布置图。现简述如下：

1、 项目经理部驻地布置

为了充分发挥本投标人专业化、机械化的施工优势，提高社会效益和经济效益，我们将采取项目法组织施工，整个生产过程均由项目经理部负责实施。项目经理部设在6+300左约400m处原堤外的旱地上，此处交通便利，便于管理生产及与外界、业主的联系。经理部住房以租用地方房屋为主，进场后尽快实施，以利于尽早开展各项工作，争取工期。

2、 施工营地布置

按照方便施工和便于管理的原则，施工队伍根据现场实际情况及工程任务分布情况，以修建简易房屋为主的办法，分别在靠近所具体负责施工任务现场附近建立施工营地，土方施工一队、二队、三队分别驻于5+200左侧约200米、6+000左侧约400米处、7+000左侧约200米处，综合施工一、二队分别驻于5+200左侧约200米处、6+300左侧约400米处。施工时，各施工队考虑在河滩中干地上搭设临时工棚，以方便施工。

3、 生活设施

（1） 生活住房：项目经理部及施工队驻地以砖木结构为主，平均每人约3m2，每队均按要求标准配备基本生活设施。天气转暖时在工地附近搭设临时工棚，供临时居住。

（2） 工地卫生设施：拟在本合同项目经理部设置医务室，配备二名有经验的专职医生和足够的常规医疗器械和药品，尤其是个人和医用制氧设备以及高原特需的药品 ，预防各种疾病，保障施工人员及监理人员的身体健康，使施工生产正常进行。
图3-1 施工总布置图
（3） 污水和生活垃圾处理：在生产、生活营地安装临时排污系统，有以排放全部施工和生活污水和废水；同时修建垃圾回收站，定期收集和处理所有工作区域的垃圾，直到工程交工为止，工程交工时拆除并清理所有上述设施。

4、 辅助企业及设施

（1） 备料场及现场仓库

在项目经理部附近修建中心修配厂，在土石方施工队驻地附近修建机械设备停放场，材料存放场、砂石料场、水泥库、综合加工厂、钢筋木材存放及加工车间等均设在项目经理部附近。材料存放场地进行硬化，所有材料分类堆放，并进行标识；场地内修建临时便道，保证车辆、机械的正常进出场；场地四周设置排水沟、仓库配置消防灭火器材；现场配备4台350L称动式混凝土搅拌机，供搅拌混凝土及砂浆使用，混凝土、砂浆运输采用小型翻斗车和斗车进行运输。

（2） 工地试验室

在项目经理部驻地附近建立工地试验室，负责材料检验与工程质量的控制试验。试验室配齐各类试验检验仪器并定期经计量部门标定，同时委派有实践经验的试验工程师和试验员承担试验工作，并负责设备维护、检修等工作，工地试验室的试验结果按有关规定送交监理人批准。

（3） 混凝土及砂浆拌和系统

A、 混凝土拌和站的布置

针对本标段的实际工程量和工作面长度，计划配备5台350L移动式混凝土搅拌机，以保证混凝土和砂浆的搅拌：其中1台设在项目经理部附近，主要承担预制道牙的混凝土搅拌；1台设在柳吾3#撇洪闸附近，主要承担撇洪闸混凝土的搅拌；其余2台随综合施工一、二队的施工而移动，主要承担砌体砂浆和零星混凝土的搅拌。

B、 混凝土生产流程

混凝土生产工艺流程见图3-3。
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C、 混凝土配合比及原材料试验

施工过程中，对原材料进行分期分批取样检验，使用材料的配合比随时抽检复查，施工中的各道工序，应随时检查验收，前一工序检验合格后再进行下一工序。根据技术要求对混凝土的原材料（水泥、砂、石子、水、钢材等）进行试验，做出试验报告，合格后才能使用。对其中不符合规定质量、级配及清洁要求的骨料，工程师有权禁止使用。经检验不合格的原材料不得使用，必须返工待再次检验合格后才能使用。

根据原材料实际特性及设计要求和施工条件，选出各种标号的混凝土配合比，并作出混凝土配合比选定报告，经监理人批准后，作为现场施工依据。不同结构部件的混凝土，根据设计要求，应分别满足抗压、抗冻、抗渗和抗侵蚀等要求，并应同时满足施工和和易性等要求。

D、 混凝土拌制

混凝土应随拌、随运、随用，因故发生分离、漏浆和塌落度降低等问题时，应在浇筑地点重新拌和，若混凝土初凝，应按废料自理。

机拌制混凝土严格遵守操作规程，对于水泥、骨料、水的使用应以配合比选定报告为准，拌和时的进料顺序等，也必须按要求进行，特殊情况必须由工程师批准才能改动.在整个混凝土生产运行过程中,拌和设备应经常进行检修。

（4） 电、水

施工及生活用电均采用自发电方式解决，配备75KW发电机5台（其中1台备用）以满足施工和生活需要。

施工及生活用水直接从河道抽取，修建蓄水池，配备净水装置。
5、 场内施工道路
施工时主要以整修山脚沿河公路为主要施工便道，同时自7+000左侧山脚道路向6+150堤身处修建连接施工道路，并延伸至导流槽处，各施工队驻地至堤防施工场地顺地势连通施工便道；共计修建场地临时便道约2000m，便道就地采用砂砾料填筑，水灌法密实；便道布置见图3-1。

6、 临时用地计划

本工程临时用计划见表3-1 临时工程用地计划表。
表3-1 临时工程用地计划表

	承包人用地计划
	承包人所需面积(m2)
	用地位置
	承包人需要的时间从  至  

	项目经理部驻地
	300
	6+300400m
	××××.10~20××.6

	土方施工一队
	200
	5+200左200m
	××××.10~20××.6

	土方施工二队
	200
	6+000左400
	××××.10~20××.6

	土方施工三队
	200
	7+000左200m
	××××.10~20××.6

	综合施工一队
	300
	5+200左200m
	××××.11~20××.6

	综合施工二队
	300
	6+3000左400m
	××××.11~20××.6

	中心修配厂
	100
	项目经理部附近
	××××.11~20××.6

	料库、加工厂
	300
	项目经理部附近
	××××.11~20××.6

	合计
	1900
	
	


注：露天料场（如砂石料）等未计入。

第4章 施工规划及施工总进度

1、 施工规划

（1） 规划原则：合理布局，突出重点，全面展开，平行作业，科学组织，均衡生产，确保工期。

（2） 施工顺序

A、 施工准备

施工准备工作是全面开工的前提和先决条件，它直接影响到施工任务的完成。涉及本标段的临时道路，施工供水、供电系统，供料系统，混凝土及砂浆搅拌系统，施工通信系统，钢筋加工厂、混凝土预制场地、模板加工厂、机械修配站、仓库房和临时房屋、公用设施等工程进行统筹规划，优先重点，早日施工，早日建好，为主体工程的施工创造有利条件。

B、 主体工程

主体工程尽可能同步施工，其各自主要工程施工顺序分别如下所述：

新建堤防：导流槽→围堰→基坑开挖、清基及基底处理→路基填筑→护坡基础、路面→护坡及坡脚防护→防浪墙及堤顶路肩。

撇洪闸：基坑开挖→撇洪闸混凝土及砌石→出口防护及闸门、启闭机安装→基坑回填。

2、 工期安排及施工总进度计划

（1） 总工期及主要工程工期安排

根据招标文件对工期的要求、招标文件提供的本标段内的主要工程数量，结合我公司所上的劳力、设备等实际情况，初步拟定的施工工期如下：

工程开工：××××年10月15日；

施工准备：××××年10月15日~××××年10月31日；

主体工程完工：20××年5月20日；

交工验收完毕：20××年6月20日；

冬休期：××××年11月16日~20××年3月15日

总工期：129日历天。

各主要工程工期安排见表4-1。
若建设单位对工期另有要求，我们将相应调整实际工期以满足工期的变化要求。

（2） 施工总进度表及施工进度计划网络图

根据工程工期安排和施工顺序绘制的施工总进度表、施工进度计划网络图见表4-2、图4-1。

表4-1   主要工程工期安排表

	序号
	建筑项目
	单位
	工程量
	计划开工时间
	计划完工时间

	1
	施工准备
	
	
	××××.10.15
	××××.10.31

	2
	导流工程
	m3
	73510
	××××.10.15
	××××.11.5

	3
	土石方开挖
	m3
	41412
	××××.11.6
	20××.4.15

	4
	土方填筑
	m3
	135348
	20××.3.16
	20××.6.10

	5
	浆砌石
	m3
	18814.43
	20××.3.16
	20××.6. 5

	6
	铅丝石笼
	m3
	16774
	20××.3.21
	20××.5.17

	7
	钢筋石笼
	m3
	911
	20××.3.16
	20××.4.15

	8
	抛石、抛填石
	m3
	17679.3
	××××.11.1
	20××.5.20

	9
	干砌石
	m3
	40.5
	20××.4.11
	20××.4. 20

	10
	撇洪闸混凝土
	m3
	195.24
	20××.3.16
	20××.4.15

	11
	混凝土道牙预制安装
	块
	9285
	20××.3.16
	20××.5.25

	12
	碎石路面
	M2
	11616
	20××.4.1
	20××.5.20

	13
	振冲桩
	m
	3628
	20××.3.16
	20××.4.15

	14
	铸铁闸门
	扇 
	2
	20××.5.1
	20××.5.10

	15
	启闭机
	台
	2
	20××.5.11
	20××.5.20

	16
	交工验收
	
	
	20××.6.16
	20××.6.20

	备注：××××年11月16日至20××年3月15日为冬休期，其间只安排土石方开挖等。


表4-2施工总进度表
图4-1网络图
第5章 施工导流和水流控制

1、 施工导流程序及标准

（1） 导流程序

某某河部分串沟对 对建筑物的实施形成了影响，施工时，首先开挖导流槽并填筑围堰，引开流向工程建筑物处的水流。导流槽正常导流并稳定后，拆除围堰。

（2） 施工导流标准

本工程主体工程为Ⅰ级建筑物，根据规范要求，导流围堰采用砂砾料填筑，外坡铺草袋装砂砾，导流槽采用明挖沟渠。

按以上选择，相应导流工程的进度控制期限为：

自××××年10月15日至××××年11月5日导流槽开挖及围堰填筑；

自××××年10月21日至××××年10月31日施工降、排水沟；

自××××年12月26日至××××年12月31日围堰拆除。

2、 导流槽、围堰结构及其布置
导流槽 采用梯形断面，为明挖沟槽，槽底宽30m，边坡采用1：2.5，深度为2m左右；导流围堰采用砂砾料填筑，外坡铺一层0.8m厚草袋装砂砾料，堰顶宽3m，迎水面和背水面边坡为1：2。导流槽、导流围堰平面布置第三章 图3-1，断面形式见图5-1。
3、 导流槽及围堰施工

（1） 导流槽施工

开工后，立即开始导流槽的开挖。导流槽开挖以推土机松土拢堆、装载机装运、自卸汽车运卸为主，挖掘机挖装、自卸汽车运卸为辅。开挖时自下游向上游分段分层进行，上、下游处各留下约10m宽，最后由挖掘机挖通。
图5-1
图5-1

开挖出的砂砾料，按筑堤和回填分别堆在监理工程师指定的地段备用，堆放时注意保护，避免受到污染。

（2） 导流围堰施工

在挡水围堰施工前，备足编织袋及土料，保证围堰一次填筑成功。

围堰施工时严格按照监理人批准的施工图纸进行施工，各种围堰和泄水建筑物的施工，严格按技术条款的有关规定和要求进行。围堰施工速度应满足安全渡汛标准及挡水的施工断面要求，并保证围堰的施工断面在各种运行工况下处于稳定和安全状态。

砂砾料逐层填筑，填筑中分层摊铺，并采用机械表面碾压后填筑下一层，同时注意保护边坡的稳定。
草袋土所用砂砾料中不得含有草根、草屑、树枝、腐植土、尖石等杂物；草袋外观完整，没有滑痕和破损；草袋装土时，不超过草袋容积的60%，袋口用麻线或细铁丝缝合，层与层之间码放交错进行，袋与袋之间码放密实，严禁出现架空现象，从而形成漏水通道，最下层草袋与地基接触面之间严格处理，严禁漏水；码放后的编织袋土的容重不小于1.3t/m3。

装土过程中避免草袋破损，严禁一切可能引起袋体损坏的施工作业，对施工过程中遭受损坏的草袋，按监理人的指示及时进行修补。

4、 基坑排水

导流槽、围堰施工一段时间后，即开始排水沟的开挖，以排除施工场地的积水并降低地下水。排水沟与堤防平行布置在内侧护堤地范围线20m以外，沟身采用梯形断面，底宽1m、深2m、边坡1：2。排水沟开挖采用人工辅助挖掘机进行，开挖出的砂砾料就近堆放，作为排水沟回填的备用料。

排水沟开挖过程中及开挖完毕后，准备2台IS150-125-315型水泵，以抽除局部积水和辅助排水。

基坑渗水、降雨、仓面冲洗和混凝土养护水等经常性排水，同样配备2台IS150-125-315型水泵，3台IS200-150-250型水泵，局部辅以JQB4-40潜水泵用于辅助排水，以满足排水要求。

5、 围堰拆除

围堰拆除时先拆下游围堰，再拆上游围堰，由河中间向岸边退拆。水上部分人工用手拆除，水下部分用长柄齿耙拆除。人工用胶轮车运到岸边，用农用小四轮车运至弃碴场。
6、 安全渡汛措施

（1） 在汛期随时指派专人24小时对导流槽进行巡查，发现险情，立即上报，并立即组织抢险队进行抢险。

（2） 在降、排水沟内配备足够数量的抽水机，及时将沟内积水排出。

（3） 汛期成立专门的防洪抢险队，并作好劳动力安排，备足防汛抢险器材，如麻袋、钢轨、应急灯、抽水机、砂石土料等。

（4） 指派专人收集水情和气象预报，做好洪水和气象灾害的防护工作。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的洪水和气象灾害的预兆时，立即上报，并通知抢险队采取有效的防洪和防灾措施，确保工程和人员、财产的安全。如遇不可抗拒的洪灾，立即将人员和物资撤出堰内至高处，避免不必要的损失，同时将灾情上报监理工程师和业主代表。

第6章 主体工程施工方案和方法

某某河城区中段防洪工程Ⅱ标段由新建2.3km砂砾料堤防、碎石道路和浆砌块石护坡，铅丝、钢筋笼抛石护岸，约160m长堤防振冲桩基础处理、串沟锁坝、1座撇洪闸等组成。主要的工作内容有土石方开挖工程、土石方填筑工程、砌石工程、混凝土和钢筋混凝土工程、永性性道路工程、地基加固工程、闸门及启闭机安装工程、观测设施和其它工程等。

工程所在区域属高寒平原地貌，针对以上工程数量及当地的环境情况，采取的主要施工方案有：①管理上重点项目施行“垂直重点管理”、“横向强制协调”的强硬手段在工程全面铺开、基本平行启动的情况下，轻重缓急、抓好技术和工期上的控制项目。②投入充足的机械设备，实行以机械化为主的低荷高效的施工方法，具体讲：土石方施工采用挖、装、运、卸、平、压大部分机械化作业，混凝土搅拌、振捣全部机械化运作。③投入足够的施工技术人员，充分调动大家的积极性和创造性，为顺利施工提供可靠的技术保障。④积极采用新技术、新工艺、新设备，确保工程施工质量。⑤浆砌及干砌片石等工程，严格按设计图纸和技术规范要求，严把材料关，工艺上精雕细琢，创建精品工程。⑥采取软硬件相结合的施工方法，即运用网络计划技术实行动态管理，及时、准确、全面反馈现场情况，并加以有效解决。

根据本项目的工程特点、工程量分布情况以及本公司所具有的优势及施工经验，按业主的要求，遵循科学、合理的原则，选择本标段的施工方案。充分采用机械施工，做到堤防工程与撇洪闸的施工互相协调，密切配合，多开工作面，提高机械施工水平，加强工程计划管理，使整个工程形成纵向分段、同步作业，竖向平行、交叉的流水作业，促进工程的顺利进展。综合起来：即精选人才，科学管理；优配设备，合理组织劳、材、机；全面展开，形成配套的流水作业三个原则。

1、 土石方工程

（1） 土石方调配与平衡

本标段土石方工程共包括导流槽的开挖、排水沟的开挖和回填、料场履盖层开挖和回填、护坡基础砂砾料开挖、闸基砂砾料开挖、连接段石方开挖、堤防清基、堤身砂砾料填筑、闸周围砂砾料填筑、不夯料砂砾料回填、壤土填筑等。共计挖方161860m3，共计填方206790m3、其中利用土填方141548m3、借土填方65242m3，弃方20312m3。土方平衡详见下表：

	编号
	工程项目
	挖方
	填方
	平衡说明
	利用
	借方
	弃方

	1
	清基
	10975
	
	推运80m弃置
	
	
	10975

	2
	堤防护坡
基础开挖
	30125
	
	21100运1000m利用
9025运500m弃置
	21100
	
	9025

	3
	堤防填筑
	50
	
	弃    置
	
	
	50

	4
	连接段开挖
	
	121304
	21100运1000m利用护坡基础开挖
49000运2000m利用导流槽开挖
51204运2000m借自取土场
	
	51204
	

	5
	不夯实回填
	
	11835
	运2000m借自取土场
	
	11835
	

	6
	壤土回填
	
	1925
	运13000m借自取土场
	
	1925
	

	7
	撇洪闸砂砾料开挖
	262
	
	运500m全弃
	
	
	262

	8
	撇洪闸砂砾料回填
	
	278
	运2000m借自取土场
	
	278
	

	9
	排水沟
	18000
	18000
	就近堆放回填
	18000
	
	

	10
	导流槽
	70000
	21000
	开挖70000m3，21000m3堆放回填，49000m3运2000m筑堤利用
	70000
	
	

	11
	料场履盖层
	32448
	32448
	推运80m×2回填
	32448
	
	

	合   计
	161860
	206790
	
	141548
	65242
	20312


（2） 土石方开挖

某某河城区中段防洪工程（柳吾区段）土石方开挖主要包括护坡基础砂砾料开挖、堤防清基、闸基砂砾料开挖、4#连接段石方开挖、料场履盖层开挖等，其主要施工要点如下：

A、 基础开挖

a. 施工准备：根据施工图纸测量放样，并在开挖前14天，根据施工详图及有关规范的规定向监理人报送施工计划，经监理审批后，再进行开挖。开工前14天通知监理人对开挖剖面的实地放样成果进行复核，经监理人批准后进行开挖。
b. 清基：

一般地段的清基：将设计基面边线外50cm范围内的淤泥、淤沙和杂物等清除干净，并清除耕植土，清基厚度不小于0.2m清基时将腐植土植物根须清理干净。

与山头连接处的清基：将堤防横断面边线外不小于50cm范围内的草皮、树根、腐植土、垃圾、废料、现状公路的坡积物、表面松动石块、强风化岩石及突出的岩石等清理干净。

粉细砂地基的清理：粉细砂厚度小于50cm时，按清基要求一并清除，大于50cm时及时报知监理和设计单位，按研究后确定的方法处理。

堤基范围内的沟、坑等在清除后按堤身要求进行回填处理；地基清基后予以压实，使堤基80cm深度范围内达到筑堤压实标准；堤基处理完毕后每隔30m取样试验，测定基土相对紧密度。
c. 基础开挖
基础开挖前首先检查疏通排水沟，做好临时排水设施，备足排水设备以保证主要建筑物的基础开挖均在枯水期旱地进行施工。

本工程开挖以机械为主，辅以人工配合施工，开挖自上而下分层分段进行开挖；施工时利用1.2m3反铲挖掘机挖装土，5t自卸汽车将土运至弃渣场或监理人指定的地点；开挖施工根据地形条件分成若干开挖作业面同时施工，及早形成护坡基础施工作业面，为保证施工进度创造条件。

机械开挖完毕后，由人工进行基底和边坡的清理，清理时清除浮土并夯实基底和边坡。

d. 开挖出的渣料按质量分别利用和弃运，对监理人已确认的可用料运至指定地点堆存，堆存严格按照监理人批准的施工措施计划所规定的堆渣地点、范围和堆渣方式进行，同时保持渣料堆体的边坡稳定，做好自由排水措施，并采取有效措施保护该部分渣料免受污染和侵蚀；对弃置废渣运至指定弃渣场堆存，并做好标志以与可用渣料区分。

基础土方开挖流程图见下图。

[image: image3.png]) BETEERN

‘www.jianshege.com




B、 砂砾料场开挖

a. 根据招标人提供的设计资料和我单位进行的现场勘察，工程用卵石、砾石料拟采用加麻河河漫滩的储料，施工前根据本合同提供的和承包人在料场复查中获得的料场地形、地质、水文气象、交通道路、开采条件和料场特性等各项资料以及监理人批准的施工措施计划，对本工程在各施工期所需的各种用料进行统一规划，提出料场规划报告报送监理人审批。经监理工程师认可后进行开采。

b. 料场开挖前按堤基土方开挖相同的方法和要求进行植被清理和表土清挖，在料场周围及开采区内设置有效的排水系统和采取必要的防洪措施，以保证开采料的质量和开挖工作的顺利进行，表土和弃渣应按本合同的规定或监理人的指示运至指定地点堆放。

c. 料场开挖监理人批准的范围和方法进行，对于就近采取的砂砾料场，在堤身以外不小于20m距离的河床范围内的高滩部位取料，使采砂与河床的平整、疏挖相结合，取料位置尽量靠近两岸堤线之间的中间部位，取砂深度以保证河道岸线及河底平顺、均匀为原则；用于堤身反滤层、混凝土工程中的砂砾料，应按技术条款规定的不同使用要求，进行开挖、筛分、冲洗和分类堆存。

料场取料结束后，按监理人的指示对开采范围及受影响的部分进行必要的环境恢复和保护工作。

d. 料场取料结束后，按监理人的指示对开采范围及受影响的部分进行必要的环境恢复和保护工作。

C、 连接段石方开挖

a. 因连接段石方开挖数量较少，仅有50m3，施工时以人工配风钻打眼、小型爆破为主，爆破料由人工清理，装5t自卸汽车运至指定地点或弃置或存放备用。

b. 施工前先调查开挖边界线外的建筑物结构类型、完好程度、距开挖界距离，然后制定爆破方案，报监理工程师批准后实施。

c. 进行爆破作业时，由经过专业培训并取得爆破证书的专业人员施爆。并将爆破专业人员名单报监理工程师审验。

d. 在爆破危险区边界设置明显的标志，建立警戒线，显示爆破时间的警戒信号；在危险区的入口或附近道路设置标志，并派人看守，防止人员在爆破时进入危险区。

e. 石方路堑的路床顶面标高，如过高则辅以人工凿平，过低则以开挖的石屑或碎石填平并碾压密实稳固。

D、 块石料场石方开挖

a. 施工前详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况，对不良地质地段采用有效的预防性保护措施。石料开采前，按批准的料场开采规划和措施，进行表土和覆盖层的剥离至可用石层为止。

b. 开挖作业开始前14天，先向监理人提交一份钻爆作业措施计划和爆破作业安全措施报批。开挖时严格按临理人和技术规范的要求采用台阶法钻孔控制爆破分层开采的施工方法，在开采过程中，遇有比较集中的软弱带时，按监理人指示予以清除，以免在可利用料内混杂废渣弃料。

c. 在施工过程中，随时对取料区域的边坡和底面作必要的整治，不稳定的边坡按监理人指示进行必要的处理，防止发生坍塌或形成泥石流，危及下游安全。

d. 剥离的表层有机土壤和废土、可利用的石渣和废弃渣均按技术条款的规定运往指定地点堆放。

e. 开挖完毕，按本工程的环境规划对石料场开挖后的场地进行整治和绿化。

E、 土方开挖质量控制措施

a. 严格按设计图纸和设计修改通知及相关技术规范进行施工。

b. 采用先进的仪器进行测量放样，开挖过程中，随时校核，测量开挖水平面的位置，水平标高，控制高程和边线是否符合设计图纸要求，并随时告知施工人员。

c. 专人负责开挖中的截排水工作，确保开挖工作在旱地进行。

d. 边、角、槽部位用人工配合反铲开挖修整到位，避免超欠挖现象。

（3） 土方填筑
本工程土石方填筑主要包括堤身砂砾料填筑、闸周围砂砾料回填、不夯实砂砾料回填、壤土填筑等，其施工要点分别如下：

A、 堤身填筑 

堤身顶宽8.0m，内侧边坡坡度为1：2，外侧边坡坡度为1：3，堤身高出设计洪水位1.4m，采用砂砾料填筑。

a. 施工准备：堤身填筑在在其表土清理和削坡完毕并经理人检验签证后进行，填土施工前，在堤基范围内选一长度为50米的地段做碾压试验路段，从中选出填土施工的最佳方案、工艺参数和检测方法来指导施工。试验时作好记录，对压实记录的类型、最佳组合方式、碾压遍数及碾压速度、工序、每层材料的松铺厚度等写出试验报告报监理工程师批准，进而严格施工工艺，明确检测方法，确保施工质量。

b. 堤身填筑

堤身填土采用水平分层填筑法施工，即按照横断面水平层次逐层向上填筑。如原地面不平，由最低处分层填起，每填一层，经过压实符合规定要求后，再填上一层。地面坡度陡于1：3时，将地面坡度削至缓于1：3后，再进行填筑。

砂砾石料采用后退法卸料，卸料时如发生分离现象，将其拌和均匀，分层的最大松铺厚度不超过试验确定的厚度，每松铺层采用推土机初平，再用平地机进行平整。

若填方分几个作业阶段施工，且两段交接处不在同一时间填筑，两段按1：3~1：5斜坡相接，或按监理人要求在先填段落接头端分层作台阶；若两个地段同时填筑，则接头处分层相互交叠填筑，搭接长度不小于2米。

填筑过程中，每层完成后形成一定的横坡以便排水良好，到达顶面时，将横坡及纵坡调整设计坡度。

填土每层施工完成后，经监理工程师验收合格后，再进行下一层的填土施工。

c. 堤身碾压

施工前先做碾压试验，验证碾压质量能否达到设计干密度值。

为了保证机械碾压到堤身边缘，两侧填土宽度各超填30cm。在填筑过程中根据选定的最佳含水量，对填土进行洒水或翻晒晾干以调整填土的实际含水量。

分段填筑，各段设立标志，以防漏压、欠压和过压，上下层的分段接缝位置应错开。

碾压机械行走方向平行于堤轴线，分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行堤轴线方向不小于0.5m，垂直堤轴线方向不小于3m。

机械碾压时要控制好行车速度，振动碾不大于2km/h；碾压采用进退错距法，碾迹搭压宽度大于10cm；建筑物周边回填土和其它在型机械碾压不到的地方，采用人工和小型机具夯压密实，夯压时双向套压，夯压夯1/3，行压行1/3。

d. 检验签证

试验人员在取样或测试前检查填料是否符合要求，碾压区段是否压实均匀，填筑层厚是否超过规定厚度。

填土压实的质量检验应随分层填筑碾压施工分层检测。

每层填筑压实质量经按规定检验达到设计及验标规范要求后，方可进行下一层填筑施工，否则应下达质量不合格通知单，要求重新压实，直到合格为止。

e. 整修成型

按设计图纸要求检查中线位置、宽度、纵坡、横坡、边坡及相应的标高，根据结果编出整修计划。各种整修均要用仪器控制并挂线操作两侧超填部分应切除，如边坡缺土则必须挖台阶处理，分层填补夯实，并作整坡压实及削坡处理，同时将两侧护堤地面的坑洼地进行铺填平整。

土方填筑工艺如下图：
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B、 撇洪闸基坑填筑

在基坑清理完成后，进行基坑填筑施工。采用自卸汽车卸土，由推土机辅助整平及修整后，人工利用小型机械压实成型。

在填土前，用钢丝刷等工具，清除建筑物表面的乳皮、粉尘、油法污等物；在开始填筑时，先将建筑物表面洒水湿润，并边涂刷浓泥浆、边铺土、边夯实，泥浆涂刷高度与铺土厚度一致，并与下部涂层衔接，严禁泥浆干涸后再铺土和夯实。泥浆浓度为1:2.5~1:3.0（土/水重量比），涂层厚度为3~5mm。

基坑填土采用水平分层填筑法施工，即按照横断面水平层次逐层向上填筑。如原地面不平，由最低层分层填起，每填一层，经过压实符合规定要求后，再填上一层。地成起伏不平时，采用水平分层由低处逐层填筑碾压，不顺坡填筑；地面坡度陡于1:3时，填筑前先将地面坡度削

至1:3。

若填方分几个作业阶段施工，且两段交接处不在同一时间填筑，则以斜坡或分层作台阶相接；若两个地优同时填筑，则接头处分层相互交叠填筑，搭接长度不小于2米；接合面施工时，配合填筑地上升速度将表面松土铲除，达到压实合格的土层为止。坡面经刨毛自理并保持含水量在控制范围内，再继续铺新土进行压实，相邻作业面均衡填筑上升，以减少施工缝。斜坡结合面上，随填筑面上升进行削坡直至合格为止；坡面先经刨毛自理并保持含水量在控制范围内，然后再铺新土进行压实，压实时跨缝搭接碾压，搭接宽度不小于3m；分段间有高差的连接或新老堤相接时，垂直堤轴线方向的接缝应以斜面相接，坡度采用1:3~1:5，高差大时采用缓坡。

压实以蛙夯或人工夯实，夯迹双向套压，夯压夯1/3，行压行1/3。填土每层施工完成后，经监理工程师验收合格后，再进行下一层的填土施工。

C、 不夯实砂砾料填筑的壤土填筑

本工程施工时铅丝笼顶土方采用砂砾料回填、堤顶路路肩两侧各1.2m采用壤土回填。填筑时材料按规范或监理人要求控制，施工时采用自卸汽车卸土，人工或机械摊铺平整，不夯实砂砾料回填不进行碾压的夯实，壤土采用平板夯或人工夯实至要求的密实度。

D、 地基加固施工

a. 振冲桩施工

本标段工程施工对5+245~5+405段的细砂基底采用振冲桩进行地基加固，自理范围自堤防导线至浆砌石基础边线以外3.392m，纵向长度158.25m，横向宽11.692m；共实施振冲桩945根，总进尺3628m。振冲桩桩径0.5m，桩径1.5m，呈梅花型布置。

起重机械按施工图纸的规定的起重能力和提升高度选用，一般起重能力为8~15t；振冲启动水泵的振冲器的水压力拟采用0.4~0.6Mpa，水量约为200~400L/min。

桩径材料选用碎石，粒径20mm~70mm，含泥量不大于5%；每一振冲点所需的填料量及填料级配经现场试验确定，禁止使用单级配填料，试验成果报监理人审核。

振冲加固前，先对该地基的细砂层范围进行复核，并疳复核结果通知设计及监理人员。振冲加固前，对振冲施工机具进行试运行，并先打试验桩，确定加密电流等，作为正式振冲参数的依据，其详细记录提交监理人备存。作好施工准备后，按施工图进行测量放样。

施工时振冲器喷水中心与孔径中心偏差控制在5.0cm以内，振冲器贯入土中时保持垂直，其偏斜按校长的3%以内控制；每贯入1~2m段时，记录一次造孔电流、水压和时间，直至贯入到施工图纸规定的完孔深度。

完孔后先清孔1~2遍，至孔口返出泥浆变稀时开始填料和振密。填料按监理人批准的方法进行，采用连续填料时，将振冲器留在孔内连续向孔内填料；采用间断填料时，先将振冲器提出孔口，填料倒入孔内高1m时，现将将振冲器振冲贯入填料；采用强迫填料时，利用振冲器的自重和振动力将孔上部填料送到孔的下部。加密电流和留振时间采用电气自动记录控制系统进行记录和调整，加密从孔底开始，逐段向上，中间杜绝漏振，加密位置达到基础高程以上1.0~1.5m；对桩头部位加密效果不稳定段，铺设一层20~50cm厚的碎石层，以保证桩顶密实度；振冲施工时孔底以上1~1.5m处填土量按施工图纸规定值的2倍控制，并保证全孔填料充盈系数大于1.05。

质量检验：每500m2作一组标准贯入试验，并采用现场桩体的容重试验确定桩体振实密度，采用重型动力触探跟踪检测桩体密实度，确保地基加固后应满足复合地基承载力的要求。

振冲完毕后，先清基50cm，再进行堤身填筑。

b. 土工布施工

本工程在振冲桩加固地段的铅丝笼铺盖底和钢筋石笼与堤防的接触部位，均铺设土工布防渗，其施工要点如下：

首先造反性能指标符合规范要求的合格土工布和粘结剂，土工布要求厚薄均匀，表面平整、整洁，尺寸符合要求，并按国家现行质量标准及出厂合格证进行检查验收。粘结剂必须有出厂合格证，现场粘接实验要取得工程师的认可。

土工布铺设前，施工前清除铺设面上的一切树根、杂草和尖石，土工布与支持层之间压平贴紧，避免架空，清除气泡，以保证热量。

铺设时搭设简易木架，施工人员利用木架进行施工，防止对土工布造成损伤，木架可随施工面移动。铺设时将土工布摊铺密实平整，连接用粘结剂粘结，铺好的土工布要防止人脚践踏或与其它尖硬物体接触。

施工程序：在验收合格的铺设基槽上，自下游向上游，由一端向另一端铺设土工布，避免土工布打皱，并平贴支持层，按设计图纸埋好膜层顶端，并处理好长度和宽度方向上的连接缝，宽度方向上的连接缝应垂直水流方向，使土工布上游一幅压下游一幅，以使土工布接头处在水流压力作用下密合，提高防渗效果。

施工时施工人员应穿胶底鞋和平底鞋，谨慎施工。

E、 雨天与低温填筑

a. 雨前及时压实作业面，并做成中央凸起向两侧微倾。当降小雨时，停止粘土填筑。

b. 雨后恢复施工，填筑面要经晾晒、复压处理，必要时对表层再次进行清理，并待质检合格后及时复工。

c. 下雨时或雨后不得践踏堤面，禁止车辆通行。雨后填筑面应晾晒或作处理，经检查合格后，方可复工。

d. 负温施工时采用正温土料；控制含水量，挖、装、运、碾、检等各工序均快速连续作业；铺土厚度适当减薄，并采用重型机械碾压；填土中不得夹冰雪。

2、 碎石路面工程

堤顶全宽8.0m，设5m宽碎石路面，路面内侧距河堤顶内侧1.8m，路面外侧距河堤外侧1.2m。路面厚度为20cm，采用级配卵砾石铺筑，其级配要求按《公路沥青路面设计规范》（JTJ014-97）中的规定控制，施工用的碎石强度、粒径符合设计要求。

施工前将砂砾堤顶层的所有浮土、杂物全部清除，并严格地整形和压实达到所规定的线形、坡度、密实度要求。

碎石路面采用路拌法施工，根据各种粒径的掺配比例及路拌机械性能，决定摊铺厚度后按摊铺厚度及作业长度（作业长度为100m）计算每种不同粒径料用量。从下而上由粗集料到细集料逐层摊铺，每摊铺一种规格的粒料即要整平一次，整平后用轻型压路机轻压1~2遍。

细料摊铺完，用洒水车均匀洒水，洒水量略大于最佳含水量，用平地机进行拌和、平整。碾压采用振动压路机，碾压遵循先轻后重、先慢后快、先边后中的原则，碾压时先从路缘两侧向路中心，再从中心向路缘两侧顺次碾压，每次碾压要重叠15~20cm，直至将级配卵砾石碾压至要求的密实度。

接缝和“调头”处按规范要求进行处理：两工作段的街接处应搭接拌和，前一段拌和后留3~5m不进行碾压，后一段施工时，将前一段未压部分一起再进行拌和并与后一段一起碾压；施工时机械不在已压成的层上“调头”。

碎石路面碾压完成后，必须保温养生，不使其表层干燥，也不过分潮湿。

碎石路面施工时在现场按规定频率和临理人的要求取样，进行干密度、含水量、厚度等的检验，并将试验和检验结果提交临理工程师核查。

3、 混凝土工程

本工程混凝土施工主要包括二大部分：撇洪闸混凝土施工和混凝土道牙的预制和安装施工，另有少量堤身截渗墙混凝土的现浇。施工时拟根据各部位的特点和环境、地理条件分别采取相应的措施进行。

（1） 撇洪闸混凝土施工

A、 施工特点

撇洪闸过流面线型尺寸要求严，表面平整光滑度要求高，水闸结构多为小体积薄壁结构，模板在浇筑过程中易变形。严格按规范及图纸要求立模，加固是关键。

B、 施工方法：

a. 混凝土施工方法

撇洪闸混凝土施工采用拌和机搅拌混凝土，底板采用小型翻斗车和人工斗车运送入仓，其余部位采用汽车吊配卧罐从堤防外侧吊料入仓。

b. 混凝土分层分块

撇洪闸分二块施工，即闸室、闸墩、工作桥和方涵，首先施工闸室和方涵混凝土，其次施工闸墩混凝土，最后施工工作桥混凝土。

方涵分三块施工，即底板混凝土、边墙混凝土、顶板混凝土；闸室分二块施工，即底板和边墙。闸墩和工作桥均一次浇筑成型。

C、施工准备

钢筋混凝土施工前先人工清除仓中杂物及基建面上的虚土，排净仓中积水，使仓面处于旱地状态。

在浇筑分层的上层钢筋混凝土施工前，首先对下层混凝土施工面按监理人批准的方法进行高压水冲毛（或凿毛），并将仓面冲洗干净（或用有压风洁净仓面）。

按施工图纸进行测量放样。

D、钢筋施工

钢筋在综合加工厂内进行加工，加工时按照设计图纸和技术规范，对钢筋毛料进行检验、配料、加工，加工好的钢筋分型号堆放整齐，并根据施工进度安排及时运到现场安装。

钢筋运输采用平板汽车运输，由施工队凭钢筋配料单到钢筋加工厂办理领料手续，钢筋运至现场后，由人工按照设计和规范要求以及工序安排进行绑扎焊接。仓位较高时利用模板支撑排架搭设钢筋绑扎平台。钢筋运输及堆放时，应仔细核对钢筋配料单，防止钢筋混合、错仓。

绑扎时对照设计图纸，布设好架立筋。架立筋设置好后，铺设结构钢筋。钢筋采用人工绑扎，绑扎时使用铅丝和电焊加固。钢筋连接采用手工电弧焊和绑扎连接两种方式。

E、模板施工

根据各部位的不同结构特点，采取与之相适应的立模方式。

各部位竖直面模板均采用P3015组合钢模板现场拼装，φ48钢管围檩，在内侧斜拉φ8钢筋固定，外侧用φ48钢管斜撑加固。堰顶上游圆弧角采用定型木模板，内钉平整、光滑的薄铁皮，该模板现场安装到位后，外侧用铁丝捆绑在上游竖向钢模板的围檩上，在内侧用φ8钢筋斜拉固定。斜坡面：内侧焊钢筋样架支撑，在钢筋样架支撑上扣组合钢模板。φ48钢管围檩，在内侧斜拉φ8钢筋固定。临时施工缝面用P3015钢模板（或木模板），φ48钢管围檩在内侧用φ8钢筋斜拉固定。

方涵、闸室底板模板，采用组合钢模板现场拼装，φ48钢管围檩，在内侧用φ8钢筋斜拉固定，外侧用φ48短钢管支撑加固。闸墩墩头模板用定型木模板，内钉平整、光滑的薄铁皮，内侧用φ8钢筋斜拉固定，外侧用φ48钢管斜撑加固。闸墩两侧模板采用组合钢模板，φ48钢管围檩，φ16对销螺栓固定，模板内用2×4的木条对撑（浇混凝土时随浇筑拆除）闸墩与闸墩之间用φ48钢管对撑加固。外侧模板用φ48钢管斜撑加固。门槽模板用定型木模板，焊钢筋固定。

胸墙模板用定型木模板，内钉平整、光滑的薄铁皮，φ48钢管围檩，φ16对销螺栓固定，模板内用φ16钢筋焊“工”形支撑，外侧的两面用φ48钢管相向斜撑加固。胸墙模板下部用两排φ48钢管排架支撑。

闸墩顶部立柱用组合钢模板现场拼装，用φ48短钢管呈“井”字型围住，用φ16对销螺栓固定，用φ48钢管排架固定模板位置。启闭机层板、梁用组合钢模板，局部嵌入5cm木板补缺，孔洞用定型木模板，外包薄铁皮。φ48钢管围檩，φ16对销螺栓固定，板、梁底部用φ48钢管搭承重支撑排架。

钢模板及钉铁皮的定型木模板在安装前用高压水清扫干净并刷好防锈脱模剂。钢模板使用拆模后及时铲除灰浆，刷不影响混凝土质量和外观的防锈剂，不使用时码放整齐，防止变形，变形或表面凹凸的模板杜绝使用。为确保工程质量，定型木模板为一次性模板，拆模后不再周转。

F、651型橡胶止水施工

按设计施工图纸要求采购651型橡胶止水胶带。人工根据设计施工图
纸和有关规范要求下料、安装、固定。接头由人工用小刀和木锉将止水接头部分修平锉毛后用粘合剂粘接。新粘接头用钢夹板夹住，待粘合剂凝固后取下钢夹板。

G、混凝土浇筑

仓位经监理人验收合格并签证后开仓，每仓均按规范要求分层浇筑。

闸室及方涵底板：采用拌和机搅拌混凝土，小型翻斗车和人工斗车运送混凝土入仓，φ50软管振动棒振捣密实，底板及闸墩顶面人工抹面，底板抹平、抹光。

其余部位混凝土均采用拌和机搅拌，汽车吊配卧罐从堤防外侧吊料入仓，φ50软管振动棒振捣密实，各混凝土面均由人工抹面，抹平、抹光。

混凝土施工中临时施工缝面按照规范要求冲毛（或凿毛）、溢流坝分缝面设置键槽或插筋。

H、混凝土的养护

混凝土在浇筑完毕12-18小时内由专人负责洒水养护，使混凝土保持湿润状态，对已施工到设计高程的混凝土面，覆盖麦秸洒水养护，养护时间满足规范要求，对将继续施工的混凝土面，养护至下层混凝土浇筑时为止。

低温期混凝土用麦秸（青稞杆）编成厚草幕，进行蓄垫养生。刚浇筑的混凝土如遇寒流，则采用彩条聚乙烯泡沫塑料布搭设暖棚养护，棚内燃烧木炭（或干牛粪）火盆加热（火盆与混凝土相隔一定距离），并对混凝土面喷洒温水，使混凝土面保持湿润。
（2） 预制混凝土及预制件安装施工

预制混凝土构件在气温较温暖时抓紧生产，主要待第二年天气暖和时再生产，若需在低温天气下生产，则按低温天气生产措施执行。

A、 场地安排

本标段混凝土构件预场设置在项目经理部附近，场地平整坚实，台座平整度符合设计要求，设置有必要的排水设施，保证制作构件时不因混凝土浇筑的振捣引起沉陷变形。

B、 施工方法

模板安装：根据本标段工程特点，采用定型钢模板，以保证混凝土构件的内实外光，模板地使用前要涂刷脱模剂，在立模前涂刷好。安装必须保证有足够的临时固定措施，以防倾覆。浇筑时要认真检查，确保不跑模、不变形。拆模时按顺序小心进行，以减少对混凝土及模板的损伤。

钢筋制作：严格按照“技术规范”要求制作，钢筋的切割、弯曲按有关规范规定执行。钢筋骨架绑扎在相应在台座上进行。为保证混凝土的保护层厚度，在扎好的钢筋外侧绑扎水泥砂浆垫块，绑扎好的骨架经质检人员检查合格后并做好记录。

混凝土搅拌、运输：混凝土由附近拌和机集中拌和，采用机动翻斗车运输，运输过程中做好保护，防止混凝土出现分离、漏浆、泌水、降低坍落度等，按规定随时监控，以保证水灰比及和易性的合理。

混凝土浇筑：混凝土浇筑须在监理人对钢筋、模板等检查合格签证后才能进行。混凝土浇筑应保证连续性，因故中止且超过允许间歇时间则按工作缝处理。浇筑采用附着式振捣器振捣密实，以混凝土不再显著下沉，不出现气泡，开始泛浆为止，混凝土预制件表面进行抹面，修整至设计要求。

养护：混凝土终凝后（一般10~16小时），即可洒水养护，以保证在初期散热过程中有足够的湿度，露天混凝土防止暴晒，上部麦秸覆盖。洒水养护至少14天以上。

预制混凝土构件达到设计强度的50%后才能拆模，拆除模板时应保证构件不变形的棱角完整。拆模后再养护7~15天，用麦秸覆盖混凝土表面保持湿润。

待路面施工完毕后，用汽车将预制混凝土道牙运至路上安装，安装时挂线施工，以保证相邻块的平整度，安装完毕后按要求进行勾缝。

混凝土预制件的堆放、装运、卸车要谨慎，不能使预制件产生横向或纵向裂缝，或损坏边角。

（3） 混凝土雨天施工措施

在混凝土施工中如果遇到降雨，则视情况采取措施，如果雨下的较小则采取如下措施施工：

A、 用彩条防水布遮盖混凝土面，用水桶排除仓内积水，用粘土做挡水埂阻断流向仓内的水流。

B、 新混凝土与仓中混凝土接头处加强振捣，使之较好的结合，振捣完成后，把接头处用彩条防雨布及时盖好，混凝土在运输途中用彩条防雨布遮盖。

C、 减少拌和用水量，做好砂石料场的排水工作。

在混凝土浇筑过程中，如果遇到大雨或暴雨，则立即停止浇筑，并用彩条防水布遮盖混凝土仓面及吊罐和车辆上的混凝土，雨后用水桶排除仓内积水，处理雨水冲刷部位，如果仓内混凝土接头还未初凝，铺设砂浆后接着浇筑，如果仓内混凝土已经初凝，则停仓做施工缝处理。

（4） 混凝土低温季节施工措施

当日平均气温稳定在5℃以下或最低气温稳定在-3℃以下时进入低温季节，混凝土施工采取如下措施施工。

A、 在低温季节来临前，将砂石料按规范要求筛洗完毕，并有足够富余储备和堆高，砂石料堆用彩条聚乙烯泡沫塑料布覆盖，并加盖10cm左右后的麦秸（青稞杆）编的厚草帘，遇雨雪天气，麦秸上加盖彩条防水布，防止雨、雪渗入麦秸秆中冻结而降低保温效果。

B、 通过加入符合规范要求，并经过监理人批准的外加剂（早强剂、防冻剂、引气剂），提高混凝土的抗冻性能。

C、 给拌和站搭设保温棚。

D、 拌和混凝土前用热水冲洗搅拌机，并将水或冰水排除。拌和时适当延长搅拌时间。

E、 用热水拌制混凝土，热水温度不超过60℃，若超过60℃则改变拌和加料顺序，使热水和骨料先拌和，然后加入水泥，以免产生假凝现象，在浇筑混凝土过程中经常检查混凝土入仓的温度，并进行水温调整控制，保持混凝土浇筑温度均匀，尽量减少波动。

F、 对1.5m3吊罐进行保温处理，并把1.5m3吊罐放在5t自卸汽车上进拌和站装混凝土，运到现场后直接吊入仓中下料，减少到运次数，浇筑混凝土前或浇筑过程中注意清除钢筋、模板和浇筑设施上附着的冰雪和冻块，以免将冰雪、冻块带入仓中。

G、 仓中混凝土边浇边用彩条聚乙烯泡沫塑料布覆盖，浇好的混凝土面加盖麦秸（或青稞杆）。模板侧面用麦秸（或青稞杆）编制的草帘围牢，蓄热保温，以利下层混凝土的浇筑。

H、 混凝土用风镐凿毛，用风清洁仓面，不用水清洗，以免水留在混凝土面上结冰。

I、 加强水泥、外加剂的质量监控，不合格的材料不能用于混凝土拌制，加强对砂石料温度、混凝土坍落度、配合比、拌制温度、入仓温度的监控。发现问题及时采取有效措施，若配合比需变更，报监理人批准后执行。

J、 低温季节来临前，采购足量的保温物资，确保低温季节施工措施的实施。

K、 现场配备足量的灭火器，严防失火。

（5） 混凝土的表面保护和过冬防护措施

A、 不在夜间或气温骤降时拆模，当估计拆模后混凝土表面温度降低可能超过6-9℃时，推迟拆模。必须拆模时，用麦秸（或青稞杆）及时将混凝土面围牢，以免产生裂缝。

B、 在冬季休工后，再进行混凝土施工工作。对所有混凝土面用麦秸（或青稞杆）及时围牢。边角易冻部位加盖聚乙烯泡沫塑料布保温。

C、 用彩条聚乙烯泡沫塑料布封堵水闸进出口，不让空气流通。

D、 水闸底板和护坦、铺盖一直保护到过水前。

E、 冬季休工期间留专班人员负责保温材料的维护，被风刮坏的及时修补。

F、 做好防火措施，确保已浇混凝土安全过冬。

2、 混凝土质量控制措施

A、 在混凝土浇筑前，对模板、钢筋及止水结构要求进行严格验收。验收合格后，进行混凝土浇筑，对验收不合格的，进行再处理再验收直至合格。

B、 对到货原材料如水泥、钢筋、外加剂等，严格把关确保质量。

C、 专人配制外加剂溶液并掺入，保证外加剂在混凝土中的作用。

D、 定期对骨料的含水率、沙子细度模数、骨料的含泥量、超逊径的含量进行检查，不合格者坚决不使用。

E、 控制混凝土入仓高度，以防止骨料分离，入仓后的混凝土料应及时振捣密实。

F、 施工过程中加强混凝土养护，初凝后的混凝土养护时间不少于规范要求。

G、 加强低温季节混凝土的测试和质量监控力度，确保低温季节混凝土的质量。

H、 严格遵守施工技术规范及监理人的要求，并以此为控制混凝土施工质量的主要依据。

4、 砌石工程

（1）浆砌石施工

本工程堤防护坡及坡脚、防浪墙、截渗墙、上堤台阶、水闸的部分护底及连接段防浪墙均采用浆砌石砌筑，其中护坡表层和堤防防浪墙采用料石砌筑。

A、 浆砌石料质量技术指标符合设计要求，在山体开挖施工时进行集料，符合施工要求的石块尽量堆积于空旷地段，作为浆砌石备料。施工时采用小型农用车运至场内。

B、 施工场内运输采用手推车，人力搬运的方式运到砌筑部位。

C、 砌体施工前，基础开挖根据地质情况，合理确定开挖方式，根据本工程地质情况，砌体基础开挖采用放坡开挖。

D、 检查基底地质及尺寸、标高，满足设计后进行挂线砌筑，砌筑毛石基础的第一皮石块应坐浆，且将大面朝下。
E、 浆砌石砌体必须采用铺浆法砌筑，铺浆厚度3cm~5cm。砌筑时，石块宜分层卧砌，上下错缝、内外搭砌，不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法，不得有空缝；每砌3~4皮为一个分层高度，每个分层高度应找平一次；砌筑时避免振动下层砌体，砌体表面要平整，平面偏差不大于3cm；毛石砌体的灰浆厚度为20~30mm，做到砂浆饱满，石块间较大的空隙先填塞砂浆，后用碎块或片石嵌实，不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法，石块间不相互接触。
F、 砌筑过程中因故临时间断时，应留阶梯形斜槎。继续砌筑前，应将砌体表面的浮渣清除；砌筑后要加强养护。

G、 凿除灰缝虚浆，进行墙面勾缝。挡墙表面勾平缝，外露面的灰缝厚度不得大于40mm，每个分层高度间的错缝不得小于80mm，勾缝的砂浆标号不低于M10；勾缝缝宽不小于砌缝宽度，缝深不小于缝宽的2倍，勾缝前必须将槽缝冲洗干净，不得残留灰渣和积水，并保持缝面湿润。

H、 砌筑时按监理人要求收坡或收台，并设置伸缩缝和排水孔。伸缩缝间距15m，缝内填塞20mm厚浸油木板；排水孔采用采用直径50mmPVC管安设，间距、高程均按图纸施工，排水管安设时靠近堤身一端外包无纺布一层。
I、 砌筑后及时洒水养生，砌体外露面，在砌筑后12～18h之间应及时养护，经常保持外露面的湿润，严热季节以草袋洒水覆盖，养护时间不少于14天。

（2） 铅丝石笼施工

本标段的铅丝石笼施工包括水下抛填的铅丝石笼卷和水平护脚铺填铅丝石笼。

A、 在业主指定的石料场开采合格的石料，经冲洗干净后储备于枢纽附近的砂石料场。

B、 铅丝石笼卷采用8#镀锌铁丝编制而成，网格间距0.15m×0.15m，直径0.6m，单个长度2m；水平护脚铅丝石笼采用8#镀锌铅丝编制而成，网格间距0.15m×0.15m，顺堤方向分块升旗5.0m，垂直堤方向分隔宽度2.0m，采用铅丝网片分开，并与四周网片扎结牢固，相领的铅丝笼在施工过程中用铅丝相互联结在一起。

C、 编好的铅丝笼用5t平板汽车运到施工现场。鱿填时先整平河底以保证铅丝石笼与河底可靠的接触，铅丝石笼由人工搬运到铺筑层上，并按图纸和监理工程师的指示放置好。块石用手推车运到铅丝厂笼边，人工放置到铅丝笼中。往铅丝笼中放石料要认真，放置的石块应稳定并相互挤紧，不能有空洞和悬石现象。放好石料的铅丝笼经监理检查合格后，将朝上的一面用铅丝按施工图纸要求编网封住。抛填时先向铅丝石笼装入块石并封好口，再由人工或机械抛填、搬运和抛填时，保证铅丝石笼完整无破坏，出现破坏的重新编制抛填。

（3） 毛石抛筑的水下抛石

水平铅丝石笼卷末端采用毛石填筑防冲备填石，护脚 工程处采用水下抛石防护。

抛石前先做好断面测量，断面间距一般河段不大于50m，弯道及断面变化较大段加密至20~30m，抛石后再对相应断面位置进行测量，对漏抛或断面达不到要求的断面进行补抛。

抛石石料采用新鲜毛石，粒径范围按施工图纸要求控制，要求石质良好，级配均匀。

水下抛石平台高程按施工时水位确定并经监理人确认。抛石范围一般至河道中泓线，河道中泓线较远时，经监理人确认，一般抛至河道坡度缓于1：3处。

抛石顺序一般按照由河心和岸边、由上游向下游的顺序进行。

护坡基础施工后的毛石回填按施工图纸和监理人确定的粒径、级配符合要求的毛石回填，回填后由人工进行整理，并尽量捣实，并做好表面平整。

（4） 干砌石施工

干砌石主要用于撇洪闸护底，其施工方法绝大部分的施工工艺与浆砌石的施工大致相同，这里就不同之处作简要的说明。

A、 主要采用立砌法，不得叠砌和浮塞，石料最小边厚度不得小于15cm。.

B、 石料使用前表面洗除泥土和水锈杂物。

C、 干砌石砌体铺砌前，应先铺设一层厚为100~200mm的砂砾垫层。铺设垫层前应将地基平整夯实，砂砾垫层厚度应均匀，其密实度应大于90%。

D、 石块应铺砌稳定，相互锁结，铺砌中使每一石块在上下层接触面上都有不少于三个分开的坚实支承点。

E、 不得使用一边厚一边薄和边口很薄而未修整的石料。

F、 石料应分层错缝砌筑，砌层应大致水平，但不得用小石块塞垫找平，表面砌缝宽度应不超过25mm，所有前后的明缝均应用小石块填塞紧密。

G、 砌体外露面的坡顶和侧边，选用较整齐的石块砌筑平整，砌石边缘应顺直、整齐牢固。

5、 闸门的采购和安装

（1） 闸门的采购

按设计要求的型号规格在具备相应的水利系统产品生产或使用许可证的专业厂家购买符合要求的闸门和启闭机。

采购时根据招标人提供的相关资料提供全套设备及零部件和备品备件，运至施工现场后进行保管和保养。
（2） 闸门安装

A、 全面检查安装部位情况，设备构件及零部件的完整性和完好性，并进行必要的清理和保养。

B、 金属埋件安装

a. 各种门槽插筋随该部位模板安装时同步进行。插筋规格、数量、材质，外露长度及位置和埋入深度要符合图纸及规范要求。

b. 为保证各种插筋和基础螺栓埋设质量，在控制安装精度并采取可行加固措施的同时，从混凝土浇筑方面加强管理，禁止对着预埋件直接下料和振捣器接触预埋件振捣，以免预埋件发生偏移或位移。

c. 对预埋件螺纹进行包扎，同时抹黄油防锈。

C、 轨道安装前的准备工作

a. 门槽一期混凝土凿毛并清除门槽内混凝土碴及底槛中的集水。

b. 搭设脚手架，测放控制点。

D、 底槛、门轨安装

a. 按规范、图纸和测量点，安放底槛、校正、固定，经监理人验收批准后浇二期混凝土。

b. 按规范、图纸和测量点安装轨道，校正、固定，经监理人验收批准后浇二期混凝土。浇混凝土前对不锈钢水封及轨道面抹黄油保护，混凝土施工中禁止碰撞不锈钢水封。二期混凝土分层浇筑，控制入仓速度。混凝土浇毕后，清除门轨和不锈钢水封及门槛上的水泥浆，复测门槛、门轨精度，刷漆作防腐处理，经监理人验收通过后进行闸门安装。

E、 闸门安装

按生产厂家提供的图纸和规范进行闸门的拼装和水封安装。经反复检查，复测满足图纸和规范要求后进行闸门安装。闸门安装时首先作静平稳衡实验。试验方法为：将闸门自地吊离地面100公分，通过滑道中心，测量上、下游方向与左、右方向的倾斜，单吊点平面闸门的倾斜不应超过门高的1/1000，且不大于8mm，当超过上述规定时，应予配重调整，直至满足要求为止。

（3） 启闭机安装

A. 机座和基础构件的混凝土按施工图纸的规范要求浇筑，在混凝土未达到设计强度前，不能拆除和改变启闭机的临时支撑，理会不能进行调试和运转。

B. 按厂家提供的图纸和技术说明及规范要求安装手动螺杆式启闭机。使各项性能符合施工图纸及制造厂家的技术说明要求，调试启闭机。

C. 启团机安装调试完毕后，对启闭机进行清理，补刷保护漆，并按厂家说明书灌注润滑脂。

（4） 主要技术安全措施

A、 所有施工设备、机具严格检查，运行良好方可使用。

B、 钢丝绳使用必须按照《安全规范》要求执行。

C、 设备、机具不可超负荷使用。

D、 氧气、乙炔使用必须按《安全规范》执行。

E、 施工人员必须佩带安全防护物件方可进行现场。

F、 电气设备接线要安全、可靠、绝缘性能良好。电气设备在运行中要有人监护。

6、堤沉降观测

在河堤工程施工时，按要求在指定位置设置观测基准点。

测取河堤的位移、沉降、倾斜等变化前，先对埋设的基准点的观测点进行平面位置及高程初始读数的测定，并作好记录资料，观测期中再按规范要求进行多次观测，将每次观测结果作好记录，并绘制观测曲线图，作出河堤工程的位移、沉降、倾斜最大理、判断工程的稳定性的施工质量。

基准点和观测点的埋设及采购按有关技术规定和设计要求进行，满足堤防观测精度及等级要求。

基准点及观测点的平面布置的高程位置，以设计图纸标准位置为准，基站数量及种类满足设计提供的观测仪器设备清单要求，编制观测大纲及规程，交监理人审批，按监理人批准的表格进行观测数据的记录，并整编成册，绘制数据曲线报送监理，施工期观测直至工程竣工移交为止。

第2章  资源配备

1、 施工组织机构设置

我公司若能中标，将由我公司西藏分公司负责整个工程的实施，现场成立“中铁十一局集团某某河城区防洪工程项目经理部”，项目经理部驻地设在6+300左300m处，项目经理部下设：工程部、安质部、计财部、物资部、办公室（四部一室），下辖土方施工一队、二队、三队、综合施工一队、二队，共计5个施工队伍。施工组织机构框图详见下图。


2、 工作划分及劳力组织调配计划

（1） 根据本标段工程情况，各专业施工队伍主要从我公司西藏分公司的某某城区中段防洪堤项目、某某市堆龙德庆县干渠等即将完工的工点调进，各专业队具体工作划分见表7-1。

表7-1  各专业施工队负责的工作划分表

	施工队名称
	人数
	负 责 的 工 作 内 容

	土方施工一队
	80
	K5+000~K5+800段土石方工程及路面工程

	土方施工二队
	80
	K5+800~K6+600段土石方工程及路面工程

	土方施工三队
	80
	K6+600~K7+331.79段土石方工程及路面工程

	综合施工一队
	100
	K5+000~K6+700段砌体及全线混凝土块的预制安装

	综合施工二队
	100
	K6+700~K7+331.79段砌体及3#撇洪闸工程


（2） 劳动力组织调配计划见表7-2。

3、主要材料供应计划

（1） 材料来源

原木、钢筋、水泥、柴油主要从某某市购买；

块石料在左岸造尔峰背后的蒙巴块石料场开采；

筑堤及混凝土用砂砾料在左堤3+750右约300河漫滩的砂砾料场开采，亲由人工进行筛选。

由于近期开工工程多，施工工期短，若某某水泥紧张，我单位将从

（2） 材料的运输

上述的主要材料全部采用汽车运输至施工现场。

（3） 材料供应计划详见本投标书第三部分的主要材料和水、电需用量计划表。

4、 机械设备、测试质检仪器配备及调配计划

拟投入本合同工程的主要施工机械设备及调配计划见表7-3。

拟投入本合同工程的主要测试质检仪器表见表7-4。

表7-2  劳力组织计划调配表

	

	××××年
	20××年

	
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	土方施工一队(80人)
	40
	40
	40
	40
	40
	80
	80
	80
	30

	土方施工二队(80人)
	40
	40
	40
	40
	40
	80
	80
	80
	30

	土方施工三队(80人)
	40
	40
	40
	40
	40
	80
	80
	80
	30

	综合施工一队(100人)
	
	40
	40
	40
	40
	100
	100
	100
	30

	综合施工二队(100人)
	
	40
	40
	40
	40
	100
	100
	100
	30

	小   计（440人）
	120
	200
	200
	200
	200
	440
	440
	440
	150

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表7-3   拟投入本工程施工的主要机械设备表

	设备名称
	型号及规格
	数量
	制造厂名
	购置年份
	已使用

台班数
	检修情况
	现在何处
	进场时间

	挖掘机
	PC300 1.2m3  134.2KW
	2台
	日本小松
	1997
	600
	良
	某某
	××××.10

	挖掘机
	PC220 0.6m3 88KW
	2台
	日本小松
	1999
	400
	良
	堆龙德庆
	××××.10

	装载机
	ZLM50E
	3台
	常州工程机械厂
	2000
	150
	良
	某某
	××××.10

	振动碾
	YZ18
	2台
	常州工程机械厂
	2000
	200
	良
	某某
	××××.11

	振动碾
	SD175D
	1台
	山东
	2000
	200
	良
	某某
	××××.11

	平地机
	PY160
	3台
	常林
	1999
	350
	良
	襄樊
	××××.11

	推土机
	TY220
	3台
	山东
	1997
	650
	良
	某某
	××××.10

	推土机
	青海160
	3台
	云南
	1999
	800
	良
	某某
	××××.10

	自卸汽车
	EQ3141G  5T
	10台
	十堰第二汽车制造厂
	1998
	500
	良
	堆龙德庆
	××××.10

	自卸汽车
	红岩 12T
	20台
	重庆汽车制造厂
	1997
	600
	良
	某某
	××××.10

	吊车
	QY40  40T
	1台
	徐州工程机械厂
	1996
	800
	良
	某某
	××××.11

	吊车
	QY8  8T
	1台
	徐州工程机械厂
	1999
	500
	良
	某某
	××××.10

	振冲器
	ZC-80
	5台
	
	2000
	150
	良
	襄樊
	××××.11

	小型振动机具
	HZ380A  0.38T
	6台
	宜春工程机械厂
	2000
	180
	良
	堆龙德庆
	××××.11

	搅拌机
	JS350
	6台
	成都工程机械厂
	1998
	300
	良
	堆龙德庆
	××××.11

	单级离心泵
	IS150－125－315
	8台
	重庆水泵厂
	2001
	60
	良
	堆龙德庆
	××××.10

	潜水泵
	JQB－4－40潜水泵
	6台
	重庆水泵厂
	2000
	90
	良
	堆龙德庆
	××××.10

	柴油发电机
	75GF4  75KW
	4台
	上海发电机厂
	2000
	160
	良
	堆龙德庆
	××××.10


表7-4   测试质检仪器配置计划表

	类别
	序号
	名  称
	规格型号
	单位
	数量
	进场时间

	测量仪器
	1
	全站仪
	瑞士DI1600
	台
	1
	××××.10

	
	2
	经伟仪
	瑞士T2
	台
	2
	××××.10

	
	3
	水准仪(自动安平)
	德国NI2
	台
	2
	××××.10

	
	4
	水准仪
	北京DS3
	台
	2
	××××.10

	建筑材料试验仪器
	1
	万能材料试验机
	WE1000
	台
	1
	××××.11

	
	2
	石子针片状规则仪
	
	台
	1
	××××.11

	
	3
	恒温干燥箱
	2.2-2A
	台
	1
	××××.11

	
	4
	水泥标准稠度与凝结时间测定仪
	ZKS-100
	台
	1
	××××.11

	
	5
	混凝土快速养护箱
	SHY*H-1
	台
	1
	××××.11

	
	6
	混凝土振动台
	1*1m2
	台
	1
	××××.11

	
	7
	砂浆稠度仪
	SOT145
	台
	1
	××××.11

	
	8
	砂浆渗透仪
	SS15
	台
	1
	××××.11

	
	9
	砂石标准筛
	Φ300
	套
	1
	××××.11

	
	10
	压碎指标测定仪
	
	台
	1
	××××.11

	土工试验仪器
	1
	灌砂仪
	
	台
	2
	××××.11

	
	2
	K30试验仪
	
	台
	2
	××××.11

	
	3
	重型击实仪
	锤重4.5kg
	台
	1
	××××.11

	
	4
	渗透仪
	南55型
	台
	1
	××××.11

	
	5
	膨胀仪
	WZ-1
	台
	1
	××××.11

	
	6
	孔隙水位仪
	
	台
	1
	××××.11


第8章  质量和进度保证措施

1、 创优规划及质量目标

（1） 质量目标

确保本工程质量达到优良工程。确保全部单位工程均达到部现行《工程质量检验评定标准》的要求。工程一次交验合格率达到100%，优良率达92%以上，优质样板工程达10%以上。

（2） 创优规划

A、 主体工程一次检验合格率100%，并确保单位工程优良率达到92%以上。

B、 施工工艺质量符合国家、水利部颁发的施工规范及施工技术规则、施工安全规则要求的标准。

C、 试验检测资料、产品合格证、各种检查验收签证齐全规范，混凝土、砂浆及各种混合料的级配试件合格率100%。

D、 严格执行材料采购质量鉴定验收制度，确保施工用料符合规范要求的标准。

E、 树立样板工程，确保施工的每一分部分项工程单位工程争创省优、部优。

F、 内业资料管理标准规范，竣工资料编制及时，图文（含照片录像）齐全、规范，数据记录真实可靠。

2、 质量保证体系

质量保证体系见图8-1、图8-2及图8-3。

3、 质量保证措施

（1） 保证工程质量的主要技术组织措施

A、 建立健全质量保证体系和创优体系，经理部成立以项目经理任组长，项目总工程师任副组长的创优领导小组，负责全项目的质量创优领导工作，项目经理部设安质部、试验室，配备质检工程师，队设专职质检工程师，工班设专职质检员，配齐满足要求的质检仪器和设备。




B、 建立健全以项目总工程师为首的技术质量管理体系，项目经理部设安质部、工程部、测量队、试验室，配备相应的专业工程师，队设技术室，配主任工程师一名，共配备专业工程师16名。实行技术工作统一领导，分级管理，划分各级技术管理权限，明确各级技术负责人的职责，推行技术承包责任制，开展技术优质服务。

C、 坚持“百年大计，质量第一”的方针，强化各种形式的宣传教育，全项目上下形成创优声势，人人以创优质为荣，创不了优质工程为耻的共识。队伍进场后，将实行分项、分工序专项质量意识教育，有的放矢，标准明确，使全体职工认识到质量责任重于泰山。
D、 完善各项工程质量检查验收签证制度，严格执行各项质量检验程序，通过全方位、全过程的质量控制，确保创优目标的实现。
E、 完善各项工程质量检查验收签证制度，严格执行各项质量检验程序，通过全方位、全过程的质量控制，确保创优目标的实现。

F、 制定质量目标和创优规划，开展目标管理。根据质量目标和创优规划提出的各项指标，从项目部到队班组逐步分解为工作指标、管理指标、各项保证指标和操作指标，层层抓落实，保证各项指标的实现，确保质量总目标。

G、 积极开发科技新成果，大力推广应用新技术、新设备、新材料、新工艺，以先进的技术确保高质量的产品。

H、 加强施工技术指导，认真做好设计图纸自审与会审，充分理解设计意图；逐级进行技术交底，严格按设计图、相关的技术规范及操作规程要求进行施工。技术人员深入现场精心指导，质检与测试人员准确检测、严格把关。强化工序、工种、工艺的质量控制，在一些重点工序建立质量管理体系和质量专人负责，对关键性的重点工艺开展TQC活动，组织技术攻关。

I、 严格实行质量终身责任制

认真贯彻国务院办公厅国办发[1999]16号《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》精神，严格实行质量负责制和质量终身责任制，实行企业法人代表、项目负责人、各级技术人员及工班负责人对工程质量负相应责任，层层签订质量责任书，做到责任落实到位，使各级指挥人员在实施组织指挥中始终坚持“质量第一”的方针，确保工程质量。

J、 建立健全并严格执行各项质量管理制度

a. 认真执行工前技术交底制，开工前必须向全体参战职工进行技术交底：交设计意图、交技术标准、交质量标准、交施工方法、交施工中的注意事项。进行专项技术培训，使全体施工人员质量目标明确，标准清楚，施工方法得当，工艺操作符合要求。

b. 认真贯彻执行“三工三查”制，即工前交底，工中检查指导，工后总结评比。坚持施工过程中的“五不施工”和“三不交接”的规定。“五不施工”是未进行技术交底不施工，材料无合格证、试验不合格不施工，上道工序或成品半成品未经检查验收不施工，隐蔽工程未经监理人检查签证不施工，图纸和技术要求不清不施工。“三不交接”是无自检记录不交接，未经质检人员验收不交接，施工记录不全不交接。

c. 认真贯彻执行各项技术管理制度，如技术岗位责任制、图纸会审制、技术交底制、测量换手复核制、隐蔽工程检查签证制、施工技术内部资料档案管理制，使技术管理标准化规范化，确保工程质量。

d. 建立健全质量创优检查分析评比制度，开展创优竞赛活动，做到月有检查分析，季有质量评比，年有总结奖惩。

e. 施工过程质量检测制度：施工过程的质量检测按三级进行，即“跟踪检测”、“复测”、“抽检”三级。通过对施工过程的质量检测达到及时发现问题，及时解决问题的目的，以便为验收时的质量检验打下良好基础。

f. 原材料、成品和半成品现场验收制度

对原材料、成品及半成品要由质检工程师组织质量、技术、物资部门及施工队的有关人员进行验收，确保各单项材料的性能符合技术要求，各种混合材料使用按设计规定的配合比进行。

g. 建立原材料采购制度

本标段的材料采购根据施工合同规定的质量规范标准及工程招标技术规范要求精心选择供应商，同时严格执行质量鉴定和检查方法，并按规定进行复试检验，确认达标后方可接纳使用。杜绝料源渠道混杂导致材质失控。

h. 检测仪器设备的标定制度

各种检测仪器、仪表均按照计量法的规定进行定期或不定期的标定。工地设专人负责计量工作，设立帐卡档案，监督和检查。检测仪器设备由工地实验室指定专人管理。

i. 建立挂牌施工制，每项工程开工时都必须挂牌，明确创优目标、明确创优责任人，把施工负责人、技术负责人、质量监控负责人都写在牌子上。

j. 测量资料换手复核制度

测量资料需换手复核后交项目总工程师审核，现场有关测量标记须定期复核检测。

k. 隐蔽工程检查签证制度

凡属隐蔽工程项目，首先由班、队、项目部逐级进行自检，自检合格后会同监理人一起复检，检查结果填入验收表格，由双方签字。

l. 施工资料管理制度

施工原始资料的积累和保管由专人负责，及时收集整理，分类归档，工程结束时组成竣工文件装订成册移交甲方，施工单位同时保留一份完整的文件记录，并按规定存档。

m. 坚持持证上岗制

主要工序、工种均要培训、考核、合格者持证上岗，保证工序、工种的操作质量。

K、 推行文明施工标准化作业，施工时严格按工艺操作规程执行。把工程质量建立在科学可靠的基础上，施工现场作到管理有序，工地布置合理，材料堆放整齐，场地平整，道路畅通，排水流畅，机械状况良好，施工安全紧张有序。施工时要认真执行我公司制定的“现场施工技术管理实施细则”和“工序作业细则”，做到每个工序有标准，有检查，有验收，有结论，按质论价，确保一次成优。

L、 我公司在雅砻灌区加麻干渠的施工中将认真贯彻ISO9002国际质量体系标准并开展全面质量管理（TQC）及运用我公司历来保证工程质量的管理经验，确保创优目标实现。从原材料的采购，到各工序的施工，直到竣工验交，实行全过程管理。严格执行局《质量手册》、《程序文件》及《作业指导书》的质量控制要求。认真编写项目质量计划。搞好各部门各环节的工作质量，用工作质量保工序质量，用工序质量保工程质量，并针对施工中的关键环节及质量通病，开展TQC活动，解决施工中的关键问题。

M、 树立全优意识，靠样板引路，把施工的每一分部工程的第一个分项工程达到全优，树立样板，从中选定最佳工艺参数，一些重要的施工项目的工艺参数通过工艺试验求得，各道工序严格按最佳工艺参数施工，对技术性较强的操作要组织工前示范和讲解，以点带面，实现全优。

N、 服从并主动求得监理人的监理和建设单位的检查指导，严格执行监理人的决定和建设单位的指导和监控，并为监理人的监理工作创造良好的工作生活环境。

（2） 保证施工工艺的主要措施

A、 认真贯彻ISO9002国际质量体系标准，严格执行我公司制定的“程序文件”，推行标准化作业，严格施工工艺操作规程。

B、 施工工艺质量符合国家、水利部颁发的施工规范及施工技术规则、施工安全规则的标准。

C、 施工过程中重点控制的几项施工工艺措施

a. 测量工艺：测量工作选派有专业知识和经验丰富的技术人员负责，配备精密的测量仪器，工前进行全线贯通复测，并根据工程需要埋设水准点、加密中心桩、保护控制桩，并将测量结果报监理人批准。各种建筑物的施工放样，在施工中的控制测量皆要换手复测，经检查校核无误后，报请监理人批准方可施工。

b. 试验工艺：建立工地试验室，配备精密齐全的试验仪器，选派既有理论知识又有丰富的实践经验的试验工程师负责，明确试验责任人。做好各种材料的试验和各项混凝土砂浆配合比的选配，满足现场施工质量控制和质检的需要。做到材料有试验，配料有选择，施工有控制，检查有试件，试验有报告，资料有分析，分析有结论；严格执行工前试验，工中检查，工后检验的试验工作制度。

c. 选料工艺：所有用于工程上的材料必须做到先试验，后使用，不合格材料不进场，所有外购材料应附有材料样品、材质说明、材质检验合格证书和试验室的检验证书，报监理人批准方可进料。同一工程用同一厂家、同一规格的材料。

d. 隐蔽工程签证：所有隐蔽工程必须先进行自检，自检合格后报请监理人检查，批准签证后才能进行下道工序施工。

e. 模板工艺：模板均采用专用大块拼装钢模，钢模必须满足刚度、强度、稳定性的要求，形状尺寸准确无误，光洁无变形，接缝严密，不漏浆，拐角处配制专用阴阳角模。为保证结构物表面纹理颜色均匀一致，同一结构物用同一类模板、同一种脱模剂。

f. 混凝土配合比选配和拌和工艺：通过试验优化配合比，施工用配有自动计量装置的拌和站拌和混凝土，同一结构物用同一厂家同品种同标号的水泥，严格控制混凝土的施工配料。

g. 混凝土浇筑工艺：严格浇筑程序，配备足够的振捣设备，选配经验丰富的混凝土工捣固。碾压混凝土施工严格按照技术规范执行。

（3） 工程测试制度与手段

A、 对检验人员的要求

a. 凡参加检测、试验人员（包括工程师、助理工程师、技术员、试验员、试验工）必须持有经考核后统一制发的岗位合格证，未经考核的人员，不得上机操作。

b. 具备大专以上文化程度，具有工程质量检测，材料试验基本知识和法定计量单位基础知识。

c. 掌握被检产品的标准（国家标准、部颁标准），检验工作按有关规程进行。

d. 熟悉掌握测试仪器的工作原理、技术性能、操作程序和方法。

e. 检验过程中，严格按操作规程进行，发现仪器设备故障，应保护现场并及时报告，及时研究采取处理措施，并在该仪器履历簿上记录详细过程。

f. 检验过程中，要认真作好原始记录，并在记录上签字，对记录的完整性、准确性负责。

g. 坚持原则，认真负责、实事求是、秉公守法，不徇私情。

B、 工程材料试验

a. 凡发往施工现场的工程材料必须具有出厂合格证，并按规定在开工前根据设计文件和施工技术规范、规则和验收评定标准要求进行鉴定，合格后才准使用。如遇特殊情况，对不符合技术要求的材料，可提出试验结果和意见，报送领导会同现场设计、监理人员共同处理。

b. 对于具有出厂合格证的建筑材料，一般仍应抽样检验，试验合格后方准使用。

c. 工程材料的取样，应按有关试验规程进行并详细填写试验委托单，对样品及检验结果有争议时，由上一级试验机构取样仲裁。

d. 材料试验应按委托单试验内容进行，如期提交数据准确、结论明晰、签证齐全的试验报告。

C、 施工控制

a. 混凝土工程

混凝土作业前应测定砂石含水量、配制外加剂，换算施工配合比，填写配料单，经项目技术主管审签后，送交施工负责人据以施工。

施工单位接到配料单后，应按配料单上规定的配料用量及规格，指挥专人负责过秤、加水、掺外加剂，并挂牌标明配料用量。

混凝土在灌注中应严格按照《水工建筑物混凝土施工技术规范》执行。

b. 混凝土强度检查试件，应在灌注地点采取随机取样，每组三块，按试验技术要求和规定制作，检查试件要在标准条件下（温度20±3℃，相对湿度在90%以上）养护28天。

c. 浆砌工程

砂浆或小石子混凝土的配合比应通过试验选定，并应按规定填写《砂浆或混凝土成份配合比选择报告单》。

d. 钢筋焊接

每批钢筋采用闪光对焊接头前，应先选定焊接参数，按实际条件进行试焊，在试焊质量合格和焊接工艺（参数）确定后，方可成批焊接。

热轧钢筋的接头采用搭接、绑条电弧焊接时，当每次改变钢筋的直径、级别、焊条牌号或调换焊工，应预先用相同的材料、焊接条件和参数，制作二个抗拉试件，当试验合格后，方可正式施焊。

4、 工期目标

根据标段的工程任务情况，结合我公司所上劳力、设备，我们的工期目标是：

开工日期：××××年10月15日；

竣工日期：20××年6月20日（总工期为249天）。

若建设单位对工期另有要求，我们将相应调整实际工期以满足工期。
5、 工期保证体系

工期保证体系见图8-4。

6、 工期保证措施

（1） 充分发挥我公司在水电工程施工中所积累的较为丰富的施工经验及拥有较强的机械设备能力和现代化科学管理的优势。中标后，选派有丰富施工管理和技术管理经验、科研开发能力强的领导及施工管理、设备管理等专业的高素质专业人员组成的精干、高效、整体功能强、运转效率高的项目经理部，全面负责组织实施。各级业务部门超前操作，高效务实，强化管理，发挥保障作用。

（2） 合同签订后，立即组织队伍、设备上场，并做好开工前的准备工作，一是做好技术准备，熟悉设计文件，领会设计意图，办理交接桩，搞好复测和材料取样鉴定，编制好实施性施工组织设计，搞好技术交底。二是搞好物资准备，做好材料计划，疏通供应渠道。三是抓好施工力量及时到位。四是作好施工便道及临时房屋的修建工作。架设、配备、修建电力、通讯线路和供水供风设备。保证做到“三快”，即进场快、安家快、开工快。

（3） 加强管理，在建设方的指导下，施工中做到统筹规划，周密安排，全方位有序协调。经理部进一步完善指导性施工组织设计编制，编制实施性施组，强化计划管理、网络管理、目标管理和成本管理。把握战机，适时组织施工准备、攻坚、决战和收尾配套的阶段性会战。

（4） 我公司将选派具有丰富的类似工程施工经验，业绩突出的专业施工队伍上场，并配足各自专业技术工人。根据施工组织进度安排动态调配好劳动力。
（5） 配备性能优良数量满足施工要求的各种机械设备和运输车辆，做到机械设备齐全，配置合理，性能先进，能保证施工进度和施工质量的要求。在施工中，科学地组织机械化一条龙作业和流水作业，加强对机械设备管理，组织好设备配件的采购、供应，提高设备完好率和利用率，保证机械化生产顺利进行，保证工程进度的落实。

（6） 编制好施工用料计划，疏通施工用料各种供应渠道，确保各种用料及时供应，并在施工现场和料库存放一定数量的材料以保证施工的顺利进行。

（7） 作好施工中的技术保证工作

在接到设计资料后，立即组织有关专业技术人员进行图纸会审，认真领会设计意图，积极与设计单位沟通，抓紧时间进行技术交底。设立技术攻关组，对关键性技术问题进行攻关。加强现场技术指导和测试工作，杜绝发生技术性失误；积极推广应用“四新”(新技术、新材料、新工艺、新设备)和开展“五小”革新工作，不断改进施工作业工艺，提高工效，加快施工进度。对技术要求强的工种、工序开工前先进行培训，在施工中组织专业化队伍以加快进度，提高质量。

（8） 通过健全的质量保证体系、严格的质量管理制度和行之有效的质量保证措施，施工中严格按施工技术工艺细则操作，确保在跟踪检测、复检、抽检中实现各项工程施工一次合格，避免返工。

（9） 搞好计划管理，保持均衡生产，施工进度分阶段控制，计划部门根据总工程量和总工期要求，结合施工组织设计，编制年度和季度计划，生产调度和各施工队根据季度计划制定每月施工计划，做到以月保季、季保年，以年度计划保总工期。

（10） 开展目标管理，搞好经济承包：包任务、包投资、包工期、包安全、包工程质量、包环境保护、落实政策，奖惩兑现，提高全体职工的主动性、创造性。

（11） 施工过程中，加强指挥与协调，定期召开工程分析会。每天按时召开调度交班会，根据存在的问题及时调剂力量、设备和器材，保证施工顺利进行。

（12） 创造良好的施工环境。一是主动与建设、设计、监理单位建立良好关系，通力合作，主动认真接受监督指导；二是在建设单位的指导下与地方有关单位建立良好的关系，在施工中密切配合保证施工高效率进行；三是与当地政府及当地群众建立融洽的关系，取得他们的支持和帮助，解决施工中遇到的相关问题，减少干扰，确保施工的顺利进行。

第9章  安全、环保和文明施工体系及保证措施

1、 安全目标

我公司在雅砻灌区加麻干渠的工程施工中，将认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，施工中坚决做到：

（1） 严格执行国家及水利部颁布的有关施工技术安全规则和施工安全的规定。

（2） 正确制定施工方案，坚持文明施工，做到施工现场的环境保护、劳动保护和安全生产，确保施工安全。

我们的安全目标是：

消灭一切机械和交通运输重大事故，消灭等级火灾事故，消灭重伤以上人身伤亡事故，创“安全生产、文明施工的标准化工地”。

2、 安全保证体系

安全保证体系见图9-1、图9-2。

3、 安全保证措施

（1） 保证安全生产技术组织措施

A、 建立强有力的安全生产保证体系，项目经理部设安质部，各级生产机构配齐专职安全员，实行岗位责任制，把安全生产纳入竞争机制，纳入承包内容，逐级签订包保责任状。明确分工，责任到人，作到齐抓共管，抓管理、抓制度、抓队伍素质，盯住现场，跟班作业，抓住关键，超前预防。

B、 认真贯彻执行我公司已通过的ISO9002标准系列质量认证的安全控制程序，使安全管理程序化、规范化、制度化。加强安全生产的再教育，进一步提高全员的安全生产意识。增强全员主人翁的责任感，牢固树立安全第一的思想。



C、 针对本工程的特点，进行岗前培训，对职工进行安全基本知识和技能教育，遵章守纪和标准化作业的教育，并认真学习水利部的“水利水电施工技术安全规则”，以及我公司编写的“施工安全标准”，经考试合格持证上岗。

D、 开展安全标准工地建设，施工现场作到布局合理，施工规范，防范严密。工地做到管线齐全,灯明路平；标志醒目,防护设施齐全；在施工现场悬挂有关施工安全标语，设立醒目警示牌，高空作业配带安全帽、安全带，配置安全网并禁止双层作业。土方机械施工时，设专人现场调度，确定合理的车辆机械走行线路，并设立明显安全标志。

E、 各种油料必须分别存放在距工地或生活区有足够安全距离的仓库内，并有专人负责发放、回收及管理，并在仓库内配备防火防爆等安全设施，附近设置醒目标志。

F、 设置专职治安保卫人员配合建设单位对工地的治安保卫工作的统一管理和协调，负责本辖区内的消防、防汛、防火、防盗、施工安全和环保等工作，配置必要的防汛物资和消防器材设备。
G、 抓好现场管理搞好文明施工，施工现场做到布局合理，标志明显，施工规范、防范严密。对施工地段建立日常巡查制度，对重点施工地段实施安全员跟班监督制度。
（2） 消防、治安措施

做好消防治安工作，受发包人的委托，拟在施工现场建立一支消防队伍负责全工地的消防工作，并配备必要的消防设备和救助设施。积极与沿线地方政府和公安部门联系，做好法制宣传教育工作，坚持“预防为主，以消为辅”，保护既有设施和施工设备物资的安全，确保施工顺利进行，采取以下具体措施：

A、 现场设派出所，常驻1~2名公安干警，施工队设1名专职保安人员，协同搞好治安联防。同时各级组织均成立治安消防领导小组和义务消防队，做好治安、消防防范工作。

B、 广泛开展法制宣传和“四防”教育，提高广大职工群众保卫工程建设和遵纪守法的自觉性。对施工现场的贵重物资，重要器材和大型设备，要加强管理，严格有关制度，设置防护设施和报警设备，防止物资被哄抢、盗窃或破坏。

C、 经常开展以防火、防爆、防盗为中心的安全大检查，堵塞漏洞，发现隐患限期整改。

D、 严格执行《消防法》有关要求，在库房及临时房屋集中的地方，配备各种消防器材并定期检查。加强对职工的防火教育，建立严格的防火管理制度，在施工现场设立防火警示牌，并设专人巡逻监督。加强对机械车辆及电源的管理，必要时加戴防火罩和采取其他防火措施，加强对易燃材料的保管。

4、 环境保护体系
环境保护体系见图9-3、图9-4。

5、 环境保护措施

（1） 遵守中华人民共和国《环境保护法》以及西藏自治区有关控制环境污染的法规，加强对施工人员的思想教育，保护野生动物严禁捕猎。

（2） 在施工中做好施工弃渣的处理工作，严格按批准的弃渣规划有序地堆放和利用弃渣，防止任意堆放弃渣降低河道的行洪能力以及影响其他施工单位的施工和危及下游居民的安全。

（3） 积极采取有效的措施对施工开挖的边坡及时进行支护和做好排水工作，避免由于施工造成的水土流失，同时注意保护饮用水源免受施工活动造成的污染。

（4） 按照招标文件《技术条款》的规定，加强对噪声、粉尘、废气、废水的控制和治理，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度以及做好废水和废油的治理和排放。




（5） 保持施工区和生活区的环境卫生，及时清除垃圾和废弃物，并运至指定的地点堆放和处理。进入现场的材料、设备必须置放有序，防止任意堆放器材、杂物阻塞工作场地的周围的通道和破坏环境。

（6） 切实保护好本工程周围环境。按设计要求，严格组织施工和管理，保护好周围环境。采取有效措施防止水土流失、保护农田、山林。
（7） 各施工场所及住地建造厕所，卫生部门定期对各种环境消毒和检查，预防疾病发生和流行，保证环境达标。

（8） 遵照国家《水土保持法》和本工程水土保持的要求，严格组织施工管理，开展文明施工，创标准化施工现场。施工前应做到全员教育，全面规划，合理布局。

（9） 经理部内由办公室设专人负责水土保持工作，施工前与当地水保部门签定水土保持施工协议，按有关要求施工。与当地有关部门经常联系，针对工程特点，对下属施工单位提出施工过程中水土保持要求，定期进行检查。

（10） 施工期间始终保持工地的良好排水状况，修建一些临时排水设施，并与永久性排水设施相结合。

（11） 采取必要措施防止所占地及河流、水道或排灌系统的堤坡底岸的土壤受到冲刷，并保证在任何河渠道排灌系统中不产生淤积。施工时，不减少河流水渠的过水断面，洪水季节不影响河渠泄洪，保证河渠水流畅通，不污染水源。施工过程中严禁将含有污染的物质或可见悬浮物的水排入河渠或水道，并保护原有的防护设施。
（12） 所有机械废油回收利用或妥善处理，严禁随意泼倒。

（13） 在本工程施工中和完工后，对破坏的环境要及时整治，防止水土流失和适时进行工程地的植被恢复，接受各级环保部门对本工程环境保护工作的日常监督管理。
6、 文明施工体系

文明施工体系见图9-5。

7、 文明施工组织措施

（1） 按照安全标准工地建设要求，搞好文明施工，争创文明工地。严格组织施工管理，创标准化施工现场。施工前应做到全员教育，全面规划，合理布局，创造一个清洁适宜的生产环境。

（2） 经理部内由综合办公室设专人负责文明施工，与当地有关部门经常联系，针对工程特点，对下属施工队提出施工过程中文明施工及环保要求，定期进行检查。施工现场要挂有文明施工标牌、条幅，营造良好的施工氛围。施工现场安排做到布局合理，材料分别堆放（码）整齐且不妨碍交通，各种材料用途标注明确，机具进出场有序，设备要集中停放，机械、设备、材料实行专人专项保管。并做到路沟畅通，管线齐全，生活设施清洁文明，施工安全有序，开一段，成一段，工完料清。
（3） 文明施工，树立良好的施工企业形象，施工标段起讫点树立门架，写明施工单位名称和施工桩号，关键工程标牌标明工程建设名称、标段及桩号、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、工点负责人、质检负责人、技术负责人、开竣工时间、施工配合比、操作规程、质量目标等，所立标牌安栽稳固，字体适中醒目。

（4） 加强职工队伍素质教育，增强全体职工质量意识及法制观念。所有施工人员持证上岗，配带统一制作的胸牌。

（5） 施工中注意保护相关建筑物、管线，以及周围的环境协调；尊重当地的风俗习惯，密切联系当地政府，优化外部施工环境；减少施工噪音和施工对环境的污染，不影响当地人民的正常生活。



8、 文物保护措施

（1） 遵守中华人民共和国《文物保护法》及西藏自治区有关文物保护的法律法规，开工前对所有参加施工的职工进行文物保护法制教育，使每一个人都做到知法、懂法、守法，树立自觉热爱、保护文物的意识。

（2） 施工队伍进入现场前，首先要到当地文物管理部门及当地政府了解施工区段内文物分布情况，及时制定保护方案。

（3） 在施工中发掘的所有化石、钱币、有价值的物品或文物、古建筑结构以及有考古、地质研究价值的其它遗物等均为国家财产。严格按照国家文物管理的有关规定采取合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品。一旦发现，要立即停止施工，采取有效措施保护现场，并尽快上报建设方和当地文物保护部门，待妥善处理后方可组织施工。

9、 防汛工作和冬季、雨季施工技术组织措施

（1） 防汛工作和冬、雨季施工体系

防汛工作和冬、雨季施工体系见图9-6、图9-7。

（2） 防汛工作技术组织措施

A、 加强与当地气象部门、水文部门联系，掌握雨情水情，按当地政府和建设方的防汛要求，组织好防汛队伍，备足防汛物资和器材，安排专人24小时防汛值班，确保通讯联络畅通。

B、 指派专人收集水情和气象预报，做好洪水和气象灾害的防护工作。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的洪水和气象灾害的预兆时，立即上报，并通知抢险队采取有效的防洪和防灾措施，确保工程和人员、财产的安全。如遇不可抗拒的洪灾，应立即将人员和物资撤出堰内至高处，避免不必要的损失，同时将灾情上报监理人和业主代表。

C、 施工中注意保护好防汛设施，不损坏沿途的排水系统，不因施工引起雨水冲刷道路或引起既有排水设施的淤塞，并注意疏通河道沟渠，确保水流畅通。

  


D、 汛期成立专门的防洪抢险队，备足防汛抢险器材，如麻袋、钢轨、应急灯、抽水机、砂石土料等；汛期到来前将施工机械设备、材料物资转移到高处，并昼夜巡查，发现险情迅速消除。

E、 顾全大局服从当地防汛部门和建设方的统一调配，不论何地发生险情，我公司将按照命令全力投入抢险。
（3） 雨季施工技术组织措施

为了保证工程质量和施工进度，减少雨季对施工的影响，项目部特成立雨季施工领导小组，并编制指导雨季施工的实施性施工组织设计。特作如下安排：

A、 对职工应进行雨季施工和防洪抢险的教育。

B、 每天要专人收听天气预报，掌握气象信息，合理安排施工，加强对水泥库巡视，确保覆盖牢固。

C、 雨季到来之前，做好充分的备料工作，确保工作持续进行。对于大坝工程施工，要备有足够人员，一旦有险情及时将机械设备撤离。

D、 对影响施工的运输道路，雨季前进行必要的改善、整修和加固。对于料场应设在地势较高处，周围设排水沟。

E、 对施工人员配备必要的劳保用品，增建必要的避雨棚，设置有关卫生设施等。

（4） 冬季施工技术组织措施

根据西藏自治区的特殊地理位置及气候条件，在每年的11月份至次年的3月份为冬休期，不能进行施工。为了保证工程质量和施工进度，减少冬季对施工的影响，特作如下安排：

进入冬期施工前，先作好下列准备工作：

A、 根据年度计划和施工组织设计，合理安排冬季施工的工程项目。

B、 收集工地气象台（站）历年气象资料，设置工地气象观测点，建立观测制度，及时掌握气象变化情况。

C、 落实有关工程材料、防寒物资、能源和机具设备。

D、 编制冬期施工方案及技术措施，对有关人员进行技术交底或培训。

E、 混凝土圬工在低温下施工时要严格执行《水工建筑物混凝土工程施工技术规范》。
第10章  其它施工措施

1、 施工配合技术组织措施

（1） 主动争取建设单位安全、质量检查和监督指导；与其他施工单位、地方政府等相关部门之间，紧密配合，相互支持，确保施工顺利进行。

（2） 在施工中，采取一切必要的措施，保障建设单位及其他人的财产和利益以及使用的公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。

（3） 严格按照监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。

（4） 做好交通配合工作。汽车运输要服从交通部门的管理，严格遵守交通规则。施工现场与既有公路有干扰时，要与当地交通部门联系，设置必要的行车标志，必要时设专人现场指挥，为公路运输、周围群众和过往车辆提供安全和方便。

2、 缺陷责任期内对工程的维护方案

（1） 工程完工后，首先成立由项目部总工为组长，技术干部及有关人员组成的工程竣工维护组，负责缺陷责任期内对工程的维护工作。

（2） 缺陷责任期内，维护组要定期对所建工程进行全面、仔细的组织检查，遇台风、暴雨等不可抗拒的自然灾害要随时组织检查，对出现的工程缺陷要登记清楚，分析缘由，及时向业主上报缺陷数量、缺陷范围、缺陷责任及原因等，并立即组织维修。

（3） 缺陷责任期内工程的维护，要在不影响正常使用的情况下进行，必要时采取可行的防护措施，确实需要中断运行时必须在业主同意下才可进行。

（4） 各项缺陷的修复必须符合规范要求并取得工程师和业主的认可。

（5） 缺陷责任的维护分两种情况，若因本承包人施工质量问题造成结构内部受力变化或外部破坏的，本承包人自己拿出修复方案并报业主批复后立即实施，若属设计或是其它非承包人责任造成的缺陷本承包人要及时上报业主和设计院，并按照业主和设计院批复的方案组织维修。

（6） 缺陷责任期内本承包人成立的维护组必须保证管段排水畅通、路面洁净、沟、渠、涵内没淤积物和堵塞物，大桥上各种设施齐全，无损害，行车标志醒目无毁坏。

（7） 本承包人成立的缺陷维护组，还将对管段内设计方面不完善之处进行合理完善、补建，确保路基边坡稳定，环境好。

（8） 按照ISO9002系列标准要求，本承包人承诺实行竣工回访，工程交付业主后，仍要不断取得联系，每三个月至少回访一次，听取业主的使用情况及意见。
3、 廉政建设措施
本投标人在本工程施工中依照党和国家的路线、方针、政策和党纪、政纪法规及有关工程建设、廉政建设的条规，做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，结合工程实际制定项目实施过程中的廉政实施细则。

（1） 强化管理，建立健全工程廉政建设领导机构

工程廉政建设实行党委统一领导、党政齐抓共管，纪委组织协调，部门各负其责，群众参与监督的原则，成立以项目书记（项目经理）为组长，项目副经理为副组长的廉政建设领导小组；项目部设综合治理办公室，主要负责项目的精神文明及党风廉政建设，并为下属各施工队党政主管建立党风廉政档案，并对其领导班子和党政主管每年年底进行党风廉政考核。各施工队均成立党风廉政建设领导小组，并制订切实可行的廉政措施。

（2） 加强党风廉政教育，增强各级领导干部廉洁自律意识

为进一步加强对广大党员、干部，特别是领导干部的党性党风教育，使党风廉政建设和反腐斗争更加深入，我公司结合本项目实际，对各级主管以及有对外交往且有经济支配权的领导进行《刑法》、《建筑法》、《招投标法》等法律法规的学习和教育。公司纪委组织全体项目部的党员进行《党纪处分条例》再学习。通过教育，使各级领导干部增强廉洁自律意识，提高拒腐防变和自我约束能力，树立正确的世界观、人生观、价值观。深刻地认识领导干部必须廉洁从政、依法治企、廉洁经营；必须严守党纪国法，用好手中权，营造企业健康向上的氛围。

（3） 落实党风廉政建设责任制，抓好在建工程的执法监察

落实党风廉政建设责任制，必须与本企业的其他工作一起部署、一起检查、一起落实、一起考核。为了把党风廉政建设责任制落实到位，公司纪委将对项目进行执法大检查。各级领导班子围绕党风廉政建设责任制，充分发挥班子整体功能作用，把廉政建设同生产经营结合起来。

（4） 工程建设中各阶段廉政建设的具体措施

A、 严格执行某某河城区中段防洪工程（柳吾区段）Ⅱ标段工程的廉政合同文件，自觉按合同办事。

B、 业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

C、 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

D、 发现甲方或监理人员在业务活动中有违反廉政规定的行为，及时提醒对方纠正。

E、 发现甲方或监理人员有严重违反廉政合同义务条款的行为时，及时向上级部门举报，建议给予处理。

F、 不以任何理由向甲方或监理及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品；不以任何名义为甲方或监理及其工作人员报销应由甲方或监理单位或个人支付的任何费用；不以任何理由安排甲方或监理工作人员参加超标准宴请及娱乐活动；不为甲方或监理单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高挡办公用品等。

G、 我公司及其工作人员违反上述有关规定时，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失，给予赔偿；情节严重的，移交司法机关处理。

4、 对工程建设的建议
（1） 为确保工程创优，建议在工程建设过程中，实施创精品活动，建立“精品工程示范点”，评选“精品工程示范单位”，并予以适当的嘉奖。

（2） 为确保工程进度，建议招标人对主要材料，尤其是水泥、钢材等统一组织供应，确保工程需要。

质量保证体系





葛洲坝集团第五公司


质量方针：


强化过程管理


致力持续改进


建造优质工程


满足顾客需求





强化巩固质量意识





改进工作质量





工程回访





思想保证





质量管理保证





确保优质工程 





反馈





项目总工





混凝土骨料现场检验








自卸汽车运输骨料


























现场施工点


























各级配骨料称量


























配制混凝土骨料


























搅拌机拌制


























出机口混凝土参数检验























运输车运送


























浇筑、抽检


























混凝土配合比确定


























合理


























称量


























项目副经理





综合施工二队





综合施工一队





土方施工三队





土方施工二队





说明：


1、本工程由我公司直属施工队进行组织施工。


2、项目经理部人员定编25人。


3、项目经理兼项目党委书记，常务副经理兼项目工会主席。


4、综合治理办公室主要负责项目精神文明建设，项目成员的党风、党纪监督，日常政治思想教育等工作。





派出所





医务室





劳资室





综合办公室





合同室





计划室





财务室





设备室





物资室





安质室





试验室





精测室





调度室





工程技术室





计财部





物资部





安质部





办公室





工程部





项目经理兼项目党委书记





土方施工一队





基底清理





施工放样





填前压实





自卸汽车运土





基底检验





机械摊平





晾晒、洒水





含水量测定





机械整平





碾压、夯实





压实度测定





抽验、验交





报     验





松铺厚度检测





检验合格进入下一工序





清理、验收





基础开挖：挖掘机挖装（或推土机松土、集堆，挖掘机装）自卸汽车运





清基：推土机松土、集堆，挖掘机装，自卸汽车运





施工测量放线





建立健全完善的质量管理体系与管理制度





项目部安全质量部





队专职质检工程师





三不交接与五不施工制





三工三查制





经济保证





经济法规规





经济责任制





优质优价





完善计量支付手续





制定奖惩条令





签定包保责任状





经济兑现





奖优罚劣





提高经济效益





施工保证





精心组织,合理安排,突出重点,专业化施工





精干高效的项目部和专业化施工队伍





质量评定





配套齐全的机械设备和测试仪器





标准化作业





制定创优规划





完善创优措施





检查创优效果





技术保证





加强技术培训，认真执行ISO9002系列标准





执行部颁规范技术标准





制定完善各种技术管理制度





推广新技术、新工艺





提高技术水平





岗位培训、持证上岗





行政管理保证





企业法人负责制�





项目经理、总工责任制





制定质量政策





贯彻质量标准





组织协调施工





调配技术质管力量





质量监控





施工队长、技术主任责任制





工班长、主管工程师责任制





工程质量终身负责制





技术管理工作体系





技术岗位责任制





图纸会审制





技术交底制





技术复核制





工程试验制





质量检测制





测量复核制





施工日志制





技术档案制





审查后处理





编制单位工程实施性施工组织设计





图纸会审(包括初审和综合会审)





编制技术措施�和施工工艺





各项规章制度





技术工作程序





试验控制





测量控制





三工三查控制





工序验收控制





隐蔽工程验交





技术复核





技术交底





 技术规范、验标学习与贯彻





施工中技术工作指导与控制





竣工文件





技术总结





工程验交





工


程


检


验





材


料


检


验





入库检验





发放检验





投料检验





退库检验





专业检验





专业试验





确  认





工


序


检


验





专业检验





专业检验





专业试验





工序定点检验





巡回检验





混凝土及砂浆试验





主材物理试验





确  认





施工程序监督





施工规程监督





试验报告





自检互查





工人自检互查





工班自检互查





施工检查记录





工序交接检查





工程队内部交接检查





工程队之间交接检查





工序交接证书





隐蔽工程检查记录





隐蔽工程检查





竣工


验收


检验





工程试用检查





全 面 检 查





竣 工 文 件





创


优


质


工


程





施工准备做到“三快”，进场快、安家快、开工快





实行网络计划管理，及时动态调整各种施工力量





与各方建立友好关系，创造良好的施工外部环境





适时的组织劳动竞赛





高素质人员组成的精干高效的项目经理部





施工经验丰富的专业化施工队伍





性能优良数量充足的配套机械设备





编制完善的实施性施工组织设计指导施工





健全的质量保证体系，避免返工





积极推广“四新”，开展“五小”创新工作





畅通的材料供货渠道，充足的材料供应





以管理做根本





确保施工顺利进行





提高工效





实现工期目标





工期保证体系





施工组织保证





人员设备材料保证





技术保证





其它经济奖惩





安全生产保证体系





思想保证





组织保证





技术保证





经济保证





普及教育





专业教育





特殊工种教育





强化安全意识


增强预防能力





项目部安全领导小组





安  质  部





队安全领导小组





专（兼）职安全员





部每季一次检查





队每月一次检查





工班每周一次检查





班组每天检查








定期检查





不定期检查





班组长





义务安全员





开展安全活动





对安全隐患逐一落实解决





逐级签订包保责任制





经济兑现





安 全 生 产





按规定提技术措施经费





钢  筋  班





测  量  班





安  装  班





木  工  班





机  械  班





混  凝  土  班





汽  车  班





电  焊  班





各  作  业  点  的  青  年  团  员  安  全  监  督  岗





项目经理部安全领导小组


组  长：项目经理


副组长：项目副经理


组  员：项目总工、安检工程师、各施工队队长





专 业 工 程 队





队安全领导小组成员


组  长：施工队长


副组长：副队长


组  员：队技术主管、各工班班长、专职安全员





安   质   部





普及教育





环境保护体系





思想保证





组织保证





检查保证





技术措施、方案保证





专业教育





特殊工种教育





法制法规教育





强化环保意识，增强预防能力





项目部环保领导小组





办公室(设专人负责)





队环保领导小组





专(兼)职检查员





部每季一次检查





队每月一次检查





工班每周一次检查





班组每天检查





部


定期检查





环保部门日常监督





 班组长





义务检查员





开展环境保护月





对环境有污染的逐一落实解决





制将定施


科工


学现


合场


理布


方局


案合


,理





按国家和地方及相关部门法规规定办事








针对特殊工种制定强有力防范措施





用科学、合理技术措施、方案来保证环保目标的实现





保护生态环境





严格按设计要求施工





项目部水土保持工作领导小组组





普及教育





水土保持工作体系





思想保证





组织保证





检查保证





技术措施.方案保证





专业教育





特殊工种教育





法制法规教育





强化水土保持思想工作增强预防能力





办公室(设专人负责)





队水土保持领导小组





专（兼）职检查员





部每季一次检查





队每月一次检查





工班每周一次检查





班组每天检查





部


定期检查





环保部门日常监督





班组长





义务检查员





开展水土保持施工月





对水土保持工作未做到的地方逐一落实解决





制施


定工


科现


学场


合布


理局


方合


案理


  





按国家及地方法规办事








针对特殊工种制定强有力防范措施





用科学、合理技术措施、方案来保证水土保持目标的实现





实现水土保持总目标





严格按设计要求施工





严格按设计要求施工





文明施工





用科学、合理技术措施、方案来保证文明施工标准化工地的实现





针对特殊工种制定强有力防范措施





按国家和地方及相关部门法规规定办事








制将定施


科工


学现


合场


理布


方局


案合


,理





未做到文明施工的项目逐一落实解决





开展文明施工月





义务检查员





班组长





上级部门检查





部


定期检查





班组每天检查





工班每周一次检查





队每月一次检查





部每季一次检查





专(兼)职检查员





队文明施工领导小组





办公室(设专人负责)





项目部文明施工领导小组





强化文明施工意识，增强预防能力





法制法规教育





特殊工种教育





专业教育





技术措施、方案保证





检查保证





组织保证





思想保证





普及教育





文明施工体系





实现冬雨季施工目标


，


保证施工质量进度





确保冬雨季施工顺利进行








提高工效





以管理为根本





冬雨季施工保证体系





人员设备材料保证











技术保证








组织


保证





积极推广“四新”，开展“五小”创新工作





编制实施性施工组织设计指导冬雨季施工





备足冬雨季施工材料、器材及劳保用品





施工经验丰富的施工队伍





高素质人员组成精干高效的指挥部





对职工进行冬雨季施工的教育





健全的安全质量保证体系，避免返工





科学、合理安排施工劳力





成立精干、高素质冬雨季施工领导小组





与地方气象、水文部门建立友好关系，创造良好的外部环境





成立精干、高素质防汛领导小组





实现防汛工作目标





确保防汛工作顺利进行





提高工效





以管理为根本





防汛工作保证体系





技术保证








组织保证





迅速编制可行性防汛方案指导防汛工作





备足防汛物资、器材





调用施工经验丰富的施工队伍成立抗洪抢险青年突击队





高素质人员组成精干高效的指挥部





安排专人24小时值班，通讯联络畅通





保护好防汛设施，不损坏沿线排水系统





与当地政府和建设方取得联系，服从地方政府和建设方的统一调配





与地方气象、水文部门建立友好关系，创造良好的外部环境





人员设备材料保证
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