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白家村供水项目施工

组织设计

第1章 综合说明

1.编写依据：

a白家村供水项目施工设计图。

b.现行有关技术规范、规程、标准、施工组织设计编写手册等技术要求。

c.工地现场勘察调查、采集、咨询等所获取的资料。

d.参照同行业类似工程的施工经验、管理水平、技术成果和现有的施工机械设备等。

e.陕西省建设工程文明工地标准及铜川市有关环境保护各项劳动保护法规、安全规程等规定和要求。

2.编写原则：

a.本着科学合理、经济有序、切合实际的原则制定施工方案，施工工序方法及相适应的各类资源配置（如劳动力、设备等），确保施工目标的圆满实现。

b.合理布局施工现场，尽量少占耕地，做好各项施工的协调平衡，减少工程消耗，降低生产成本。

c.采用新技术、新工艺、组织平行流水线作业和网络计划组织施工。

3.工程概况：

白家村供水项目位于新区景丰路的南北区域，整体工程由钢筋水泥混凝土倒锥壳供水水塔和基础配套设施（给水管网、排水沟渠以及五条沥青混凝土硬化巷道，水塔围墙，灌溉渠道，1#水源井维修）两个单位工程组成。

钢筋水泥混凝土倒锥壳供水水塔，水塔设计有效高度25.00m，有效容积50m3，水平倾角30o。支筒外径2.00m，水箱上部气楼顶盖坡度1：5，水箱上锥壳坡度1：3，基础为钢筋混凝土圆板与正锥壳组合型式，正锥壳坡度为1.75：1，塔体结构为C30现浇钢筋混凝土。水塔基础采用钢筋混凝土组合板基础，板下夯垫厚300cm3：7灰土。

管道采用球墨铸铁管，塔内管道采用供、给管道合用，泄、溢管道合用的两管输水方式。塔箱内水位控制采用浮筒式液位测量装置。支筒内设置配电控制箱，各层安装防水照明灯。接地防雷电阻小于30Ω，在支筒低部设置电阻测量装置。筒内顶部平台和塔顶设置护人栏杆，从基础内至顶层到水箱各平台设置检修钢梯，塔顶设置避雷针。支筒大门宽0.7m，高2.1m，门扇上部两格装不透明翡翠绿玻璃，下部格装防盗铝合金扣板；支筒窗子全部为平开式铝合金翡翠绿中空玻璃，气楼设置一个通气铝合金平开百叶窗，其余全部为固定式铝合金翡翠绿中空玻璃窗子。

塔体外饰装饰涂料色调采用纯白色涂料涂刷，箱体部分采用白色涂料与淡绿色或天蓝色涂料，竖向间隔涂刷，外露铁制栏杆面漆色调、所有环向梁、雨蓬挑出部分全部涂刷淡绿色或天蓝色，与箱体颜色配套，形成统一色调。门窗采用白色铝合金，翡翠绿玻璃。

基础配套设施项目，包括六项工程内容。①村内所有给水管网工程；②油化五条巷道的排水（雨）沟渠工程；③沥青混凝土油化团结路、和谐路、文明巷、小康路、程中路五条巷道；④供水水塔的围墙大门；⑤灌溉渠道工程；⑥维修1#水源井工程。

供水管网工程，村内管网以枝状沿巷道两旁分布。管网采用PE管材。整体管线采用四级设计，各级管线总长8300m。沿管线在不同位置分别设置6座检查（阀门）井。管线穿通巷道采用管外加Φ200mm钢筋混凝土预制套管共150m。整体供给水系统采用阶梯递增联供式，由1#井承担水塔水箱的正常上水任务，在用水高峰期或者1#井不能满足用水需求时，依次分别启动2#井3#井4#井，2#井3#井4#井供水直接进入管网，不再经过水塔水箱增压。为防止管网水倒灌井内，分别在1#井2#井3#井4#井的供水管道上设置DN80逆止阀各一个。

排水系统工程，主要以排泄地面径流水为主，排水采用厚10cm，30×40×50梯形明沟排水型式。排水沟渠位于巷道两侧，总长2300m。在巷道十字路口的交叉处，明沟排水改为D400钢筋混凝土暗管排水型式。总铺设D400钢筋混凝土暗管排水长150m。在油化巷道的两侧住户，进户跨越明渠排水沟，采用沟上搁置80×50×15cm，C20钢筋混凝土预制板，每户设计4快板，总宽200cm，四条油化巷道按100户设计，预制安装盖板400块。

沥青混凝土油化巷道工程，油化巷道分别为团结路，和谐路，文明巷，小康路，程中路共五条。路宽3.5m，总长1200m，路基采用15cm碎石灰土基础，路面采用30mm沥青混凝土铺压，路肩宽25cm，在路肩两旁设置排水沟。油化巷道横向排水坡降设计2%，纵向比降依地形高差由0.7% ~2.2%，五条巷道不等。

供水水塔的围墙工程。围墙采用高2.3m，厚24cm，300cm间隔37×37砖墩型式的M7.5水泥沙浆清水砖墙，墙顶挂装饰琉璃瓦。围墙长120m。进院大门采用铁制栅门，绿色调和漆饰面。大门宽2.0m。高2.1m。

⑤灌溉渠道工程。由村南1#水源井，村北2#、3#水源井，在旱季桃曲坡水库枯水期，进行联供灌溉村内农田。灌溉渠道设置三段，即北斗渠、东斗渠、南斗渠。总长2825m，“U”型断面，设计水深50cm，设计比降为1/500和1/800，衬砌厚度为5cm，每5m设置一道伸缩缝，整个灌溉渠道采用C15水泥混凝土现浇。
⑥维修1#水源井。1#水源井是村内生活灌溉的主要水源，原有设备已经老化，影响正常运行。维修内容包扩水泵设备，电器设备，运行控制柜等。
4.工程特性：

工程建设位于渭河北岸黄土台塬区，场地地层开阔平坦，地层分布均匀，所在地层为新生代第四系风洪积黄土、黑垆土、及古土壤和黄土状土等组成。建设区域为为湿陷性Ⅳ级黄土，各土层的承载力基本在140Kpa – 230Kpa。地下水埋深较大，不会对工程建设构成影响。整体工程建设从2006年11月开始实施，2007年5月底全部完成竣工。钢筋水泥混凝土倒锥壳供水水塔施工难度相对较大，基础配套设施基本在地面实施，施工相对容易。

5.完成主要工作量：

钢筋水泥混凝土倒锥壳供水水塔，开挖基础土方1000m3， 3：7灰土基础300m3，基础回填630m3，C30钢筋混凝土115m3，金属结构制作1.2t，管道安装60m，管道保温60m。耗用P.O42.5水泥55t，钢材11t，木材18m3，沙子52m3，石子100m3。

基础配套设施，供水管网采用PE管道，长8.3km，其中供水管线DN125长1700m，主管线径DN80长1300m，次管线径DN50长5300m。排水沟渠采用C15混凝土梯形明排型式，长2300m。给排水阀门（检查井）6座。沥青油化巷道1200m，路基碎石灰土1251m3，C15混凝土路肩、排水沟及进户过沟板489m3。水塔围墙120m，铁制栅大门1副。灌溉渠道总长2825m，采用“U”型断面。设计水深50cm，设计比降为1/500和1/800，衬砌厚度为5cm，每5m设置一道伸缩缝，整个灌溉渠道采用C15水泥混凝土现浇。维修1#水源井内容包扩水泵管道设备更换保养，配变电器设备保养更换，架空线路保养更换等。耗用P.O42.5水泥290t，钢筋1.5t，木材17m3，沙子215m3，石子610m3。
6.交通供水供电及建设条件：

a.施工用水：水源方便，满足使用条件。

b.施工用电：村内电力电源满足施工条件。

c.施工道路：建设场地位于市区，交通道路畅通方便，满足施工要求。

7.建设目标：

a.建设工期：从2006年11月1日开工，止2007年5月31日完工，历时工期210天。

b.建设质量：达到合格，力争优良。

c.施工安全：在确保建设工期的前提下，不发生重大伤亡事故，确保生产安全。

e.文明施工：在整体工程施工中，采取效措施，降低施工污染和噪音，设立工程标志，施工围栏，创建文明工地。

第2章 工程建设组织管理

充分利用现有水电通讯交通有利条件，保质保量，按期完成供水项目建设内容，由村委会成立施工项目部，负责工程项目建设日常事务。项目部设在村委会，由村支书白社全担任项目部经理，聘任高级工程师李丛会为项目建设技术总负责，村主任白万年负责安全生产、

项目部组织框图

材料采购、工程资料归档、结算核算等。项目经理部组织具有丰富施工经验的各工种技术能手组建施工班组。总之项目部本着“以质量求生存，以信誉求发展”的原则，集中人力、财力优势，科学管理、文明施工，确保工程各项目标实现。

项目部在村委会的领导下，本着以“务实求真，敬业工作，服务村民、美化村貌”的宗旨建设好供水项目。项目部全面负责本工程施工组织和生产计划的实施，全面组织施工的技术管理、质量管理、安全生产管理及劳务调配，施工设备、物资、材料的管理。项目经理对本工程质量终身负责。

第3章 工程建设部署及总体布置

一.安排布置原则：

    1.部署原则：按照先地下，后地上；先主体，后装饰；先结构，后围护；先土建，后安装的施工原则，分段流水交叉作业方法，科学组织，精心施工，保证按期完成任务。

2.质量目标：本着对工程负责的态度，加强对员工的质量认识教育，把工程质量当作头等大事来抓，统一认识，狠抓严管，精心组织，精心施工，确保优良工程目标的实现。

3.安全目标：施工安全达标，创优，达到国家安全标准，争创安全全优工程。无重伤、无伤亡，轻伤事故频率控制在3‰以内。

4.文明施工目标：严格按省、市文明工地规定执行，从施工一开始就扎实细致搞好各项工作，达到相关要求标准。

5.成本控制目标：施工中精心组织施工，厉行节约，杜绝浪费，加强内部管理，采取先进合理的新技术、新工艺，提前解决工程建设中的疑点、难点，做到费用省、质量好。

二.工期计算及安排：

根据工程建设内容，安排工程总工期为210天。钢筋混凝土倒锥壳水塔，村内给水管网工程；排水（雨）沟渠工程；沥青混凝土油化巷道工程；供水水塔围墙大门工程；灌溉渠道工程；维修1#水源井9项工程，从2006年11月1日起依次开工，平行进行，到2007年5月31日完工。
三.施工总体程序：

为达到工程建设顺利，工程质量达标，安全生产，文明建设的要求。施工总体布置按照如下步骤进行。

1.施工用水电：

（1）施工用水，由附近供水管道用钢管接入施工现场，按施工用水不小于现场消防原则，故按消防用水考虑，现场有消防用水不小于10人/S，供水管径d=4×10÷（3.14×1.5×1000）=0.092m，取管径100mm。

 （2）施工用电：该工程施工机械用电高峰值为55KW，照明按机械用电10%故：P=1.05×(0.6×55÷COSØ0.75+0.6×18)×4=65KVA，导线截面选用BL×35mm2橡皮绝缘线，由电源架设引入配电柜。

2.总体建设思路：

以科学、经济、实用、合理的原则，在工程建设中按照有计划、有组织地完成建设任务，力创文明工地。

第4章 工程施工程序

钢筋混凝土倒锥壳水塔：

    从2007年3月1日开工，5月31日完工，历时工期90天时间。施工工序：开挖基础→探勘基础→原装土夯实→3：7灰土回填→浇注混凝土垫层→帮扎基础钢筋→立基础模板→浇注基础混凝土→素土回填基础→平整场地→帮扎支筒钢筋→搭设脚手架→支支筒模板→浇注支筒混凝土→帮扎箱体钢筋→支箱体模板→浇注箱体混凝土→焊接金属栏杆 爬梯→安装管道 阀门→焊接防雷设施→安装照明电器设备→塔体外饰刷涂料→调试设备→投入试运行。

村内给水管网工程：

从2006年12月1日开工，止2007年3月30日完成全部建设任务。按照分片施工，分片成型，分片使用的原则进行建设，各片的施工工序为：人工开挖管床 开挖阀门井→铺设管道→安装管件→系统（分片）试压→回填管槽→投入试运行。

排水（雨）沟渠工程：

从2006年11月1日开工，止2007年1月30日完成全部建设任务。按照分片施工，分片成型，分片使用的原则进行建设，各片的施工工序为：人工开挖沟槽→浇注排水沟渠混凝土→养护沟渠混凝土→投入试运行。

沥青混凝土油化巷道工程：

从2006年11月1日开工，止2007年1月30日完成全部建设任务。按照分片施工，分片成型，分片使用的原则进行建设，各片的施工工序为：机械碾压路基→机械铺设沥青混凝土路面→养护路面→投入试运行。

供水水塔围墙大门工程：

从2007年4月1日开工，止2007年5月30日完成全部建设任务。施工工序：开挖围墙基础→砌筑砖围墙→围墙封顶挂琉璃瓦→安装铁制大门→投入试运行。

灌溉渠道工程：

从2007年3月1日开工，止2007年5月30日完成全部建设任务。施工工序：人工开挖渠槽→机械浇注混凝土→混凝土养护→机械切割伸缩逢→水泥沥青镶嵌伸缩缝→投入试运行。

维修1#水源井：

 从2007年2月1日开工，止2007年4月30日完成全部建设任务。施工工序：更换架空线路→检修保养变压器→更换保养水泵 管道→投入试运行。

第5章 施工方法

在整体供水项目建设中，钢筋水泥混凝土倒锥壳供水水塔属于高耸建筑，工序复杂，高空作业，施工难度相对较大，本章主要叙述其主要施工环节的的主要施工方法。给水管网工程；排水（雨）沟渠工程；沥青混凝土油化巷道；供水水塔的围墙大门；灌溉渠道工程；维修1#水源井工程六项工程以低空作业为主，建设场地开阔，利用一般的施工方式就可以满足要求，施工相对容易，本章不在陈述。

a.施工场地布置：

钢筋水泥混凝土倒锥壳供水水塔属于高耸结构，在施工中，本身占地面积较小，施工场地偏小，所需机械、设备、模板、材料相对较多，场地本着减少占地，保证安全（主要防止高空坠物），大堆料就近堆放，卷扬机对起吊笼通视的原则。

b..基础施工：

水塔的关键部位在于基础，在施工中对其施工质量要求较高。施工准备，勘察现场，掌握地形地貌、水文、地质、临近建筑、地下埋设物、管道、电缆线路、地面障碍堆积物、水电供应资料。整理场地，按设计标高平整场地，清除障碍物，做好防汛防洪工作。设置测量控制网。基坑开挖采用机械主挖，人力副挖修整的办法，距离设计标高20—30cm土层，由人工修整挖除。对基坑开挖过程中的土质变化，做好记录并绘制断面图，坑底探察古墓，枯井、洞穴、暗裂缝等的存在，并对存在现象会同有关部门进行处理。基坑质量控制，利用水准仪配合经纬仪控制中心坐标、标高、基底水平、基坑尺寸等，采用静力触探仪进行基坑承载力试验。钢筋混凝土组合壳板基础，施工难度相对较大，壳壁钢筋密集，底版混凝土偏厚，容易造成钢筋定位不准，钢筋位移、变形增大，混凝土漏震产生蜂窝麻面等现象。为此，①底板插筋在浇注混凝土时采用可靠的定位措施，施工人员、机具不能直接踩踏钢筋，并随时复核检查钢筋位置，对发生位移的在混凝土初凝前调整到位。②缩短混凝土浇注高度，壳壁外模采用插模连续浇注。③严格掌握混凝土均匀入模，插捣不留死角。

c.塔身施工：

塔身施工采用滑魔工艺进行施工。滑模施工是目前比较先进的施工方法，施工速度快，安全程度高。根据滑模施工的特点和高精要求，在混凝土的配合比设计上，按照既满足强度要求、抗渗要求、抗冻要求外，着力满足滑模的要求。为此，全部水泥采用《秦岭》PO42.5普通硅酸盐，石子采用河卵石，塌落度控制在5~8cm，在滑摸滑动提升中，尽力控制速度，确保出模混凝土不粘连、不坍塌、不变形等。滑模施工是连续不断的施工形式，按照其施工特点，配备84KVA发电机，以防停电影响施工。在工程开工前和气象部门联系，了解天气情况，避开雷雨、大风等不利施工的天气。入仓混凝土均匀交圈进行，保持每层水平，浇注厚度控制在250~300mm。层间浇注间隔时间不大于混凝土初凝时间，按照施工经验层间间隔时间控制在1~1.5h左右。每次浇注模板上口余留5~15cm，加强振捣，振捣时每次插入下层混凝土5~15cm左右，严控振捣器接触支撑杆。

d.箱体施工：

采用现浇方式进行施工。下锥壳按照图纸制作专门模板，确保模板搭接平顺光滑，弧度准确，支撑可靠。箱体采用可移动架操作平台。浇注混凝土时，将作业面分为4个对承区域，分四个作业组，各组按照自下而上的顺序对承进行浇注。每作业区不超过2h，严控施工人员站在脚手架板上工作，不得踩踏钢筋和混凝土，尤其不能踩踏底圈已处凝而未终凝的混凝土。插入式震动器垂直混凝土面插入，振点要均匀分布，各点间距控制在300mm，每处震动时间不大于10s。
第六章  施工进度计划及措施

一.网络进度计划：

供水项目网络计划是根据工期、施工条件等因素合理优化后的网络。用来控制、约束、检查具体实施情况。在工程实施中必须落实关键线路按时完成任务，非常时期要调整作业人员和作业时间，确保工期目标的实现。

二.工期保证措施：
    1.现场管理必须认真熟悉图纸、地质报告，以及现行规范标准和工程有关技术标准要求，做到心中有数。

2.依据网络进度计划，中标后精心编制各分部分项工程有进度计划和施工组织计划。

3.认真按各项资源需要量组织人、材、物进行施工，减少窝工、停工待料情况发生。

4.加强指挥调度，使各工程衔接配合好，杜绝扯皮、贻误工期。

5.利用多种方法充分调动职工积极性，发扬打硬仗，连续作战的优良传统，群策群力，千方百计缩短施工工期。

6.现场施工人员在施工中积极与建设单位联系，确保与建设单位及时交换意见，统一认识，认真细致地做好图纸交底及会审工作，将图纸中的问题解决在施工前。

7.做好施工中的各阶段准备工作。

第七章  质量安全保证措施
一.质量保证措施：

1.加强质保体系和制度建设，制定工程质量奖罚办法，层层分解落实，落实责任，目标到人。

2.严格执行质量验收标准，认真贯彻推行“自检、互检、交接检制度”，“质量样板制度”，“拆模批准制度”，和“质量一票否决制度”。

3.组织并做好技术交底和质量目标交底工作，施工前公司组织技术人员进行设计图交底，分项施工前，施工技术人中要向班组及操作人员进行施工规程、质量标准、工序操作方法交底，使管理层和操作层心中有数，做好事前控制。

4.加强原材料进场、库存、领用管理，做到材料进场有说明书、合格证、复试报告，确保原材料合格。

5.加强现场的试验、计量工作，配备专职试验员负责现场含水率、干容重、含泥理以及配合比计量，试块取样、留样、试验、检验等工作。

6.认真积累技术、质量等档案资料，切实做好原始资料的记录、整理，确保资料与施工同步、完整、真实。

7.做好成品的保护工作，设专人看护成品，避免相互污染或损坏，做到场清、地净、窗明、墙面整洁。

二.质量保证体系网络图：
三.安全措施：
1.建立“安全为了生产，生产必须安全”为原则的安全文明施工管理制度，项目经理直接主持安全工作，配备专职安全员严格执行《建筑施工安全操作规程》，在每天班前作好相应的安全技术交底，并形成书面资料。

2.加强现场管理，搞好安全宣传，定期进行安全检查，查苗头、排隐患，做好预防为主，坚持奖罚制度，强化安全管理。

3.临时用电设单独的配电房，配电箱内设接地保护装置，全部实行一机一箱一闸一接地保护器，合理布置临时用电线路，严格按《施工现场临时用电安全技术规范》架设，不得将电线缠绕在脚手架或树上。

4.机电设备专人操作，机械工、电工电焊工等特种工程持证上岗，非专业人员严禁操作。设备用完后及时切断电源。安全员及操作者要定期检查，保证安全保护装置完好灵敏，机电设备运转正常。

5.脚手架严格按照规范要求搭设，立杆间距不大于2m，横杆间距不大于1.2m，小横杆间距不大于1.5m，并按要求搭设剪刀撑，不得出现探头板，否则必须绑扎牢固。

6.做好“四口”及临边的安全防护，主体上到二层时设水平安全网一道，以后每上一层楼安全网上一层，四周实行全封闭，在楼的入口处搭设安全通道，防护棚用双层4cm木板搭设上下间距500mm，临空作业人员系安全带，所有人员佩戴安全帽。

7.施工现场挂有醒目的安全宣传标语牌，机具、机械、电器设务必须有安全操作规程牌，危险电源处设安全警示标志。

8.消防措施：加强消防教育，配置足够的消防器具，并在工程醒目处悬挂，在木工棚、库房等易燃易爆处设置防火警示标志，消火栓设备标志明显，现场道路畅通，消防工具不许随便挪用。发现灾情立即组织扑救报警。

四.安全保证体系：
第八章  新技术、新工艺的运用
由于本项目建设相对单调，以土建和隐蔽项目居多，外露工程量小，投资少。在建设中不作新技术、新工艺的可行性操作。

第九章  主要材料、构配件计划
	序号
	材料名称
	规格
	单位
	数  量
	备注

	1
	水泥
	425#
	T
	340
	

	
	
	325#
	T
	
	

	2
	钢筋
	不分规格
	T
	11
	

	3
	木材
	原木
	M2
	35
	

	4
	普通粘土砖
	
	千块
	
	

	5
	空心砖
	
	千块
	
	

	6
	型钢
	
	T
	3
	

	7
	地砖
	
	M2
	
	

	8
	面砖
	
	M2
	
	

	9
	幕墙
	
	M2
	
	

	10
	SBS改性沥青卷材
	
	M2
	
	

	11
	门
	
	M2
	
	

	12
	窗
	
	M2
	
	


第十章  主要机械设备供应计划

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	需要电源
	备注

	1
	卷扬机
	
	台
	1
	4.5KW
	

	2
	混凝土搅拌机
	L350
	台
	1
	11.0KW
	

	3
	砂浆搅拌机
	0.6m3
	台
	1
	3.0 KW
	

	4
	电焊机
	
	台
	1
	7.0 KW
	

	5
	振机
	插入式
	台
	2
	2.0 KW
	

	6
	震捣机
	平板式
	台
	1
	1.0 KW
	

	7
	电钻
	
	台
	1
	2.0 KW
	

	8
	切割机
	GL—40
	台
	2
	10 KW
	

	9
	装载机
	GZ—50
	台
	2
	
	

	10
	蛙式打夯机
	
	台
	3
	3.0 KW
	

	11
	翻斗汽车
	5T
	台
	4
	
	

	12
	水准仪
	DSZ
	台
	1
	
	

	13
	经纬仪
	2″
	台
	1
	
	

	14
	钢模板
	
	T
	20
	
	

	15
	脚手架杆
	
	T
	20
	
	


第十一章  劳动力安排

	序号
	工 种
	人数(人)
	备注

	1
	钢筋工
	15
	

	2
	木工(模)
	12
	

	3
	混凝土工
	30
	

	4
	瓦工
	20
	

	5
	抹灰工
	40
	

	6
	架子工
	4
	

	7
	现场电工
	1
	

	8
	机械工
	4
	

	9
	修理工
	2
	

	10
	安装电工
	6
	

	11
	水暖工
	4
	

	12
	涂料工
	18
	

	13
	普工
	30
	

	
	合计
	186
	


第十二章  文明施工措施

1.按照《陕西省文明工地检查验收表》中的要求，积极开展创建文明工地活动，成立创建文明工地领导小组，落实责任制，力争达到市文明工地。

2.各种标识、标牌要按陕质监总发（1997）第021号文件要求规定内容制作，工地入口处要悬挂施工单位及现场负责人标牌，各种标牌衣施工现场平面图应悬挂在醒目处，经常保持图面清晰、整洁。

3.施工现场必须按施工组织设计和平面布置组织实施，施工现场采用砖墙围护，施工场地进行硬化，施工道路尽量利用永久规划道路，而且路面必须硬化。施工组织必须科学合理，独具特色。材料堆放按类，分品种规格单独堆放，达到整齐有序。建筑垃圾定点堆放，保证工完料净，现场整洁。

4.对职工加强文明施工教育，减少粉尘和降低噪音，以维护正常居民生活秩序。

5.工程质量优良：落实各级工程质量责任制，健全质量管理制度。资料整编，必须按省统一办法整理；计量器具有出厂和检验合格证，原材料必须符合规范要求；进场有报告并进行复试。坚持和完善“三检”制度，使检查真正起到监督和督促作用，确保工程质量优良。

6.施工安全达标创优，落实各班组长安全生产责任制，完善管理制度，切实执行“三级”教育制度，坚持安全交底和安全检查。安全“三宝”“四口”要常抓不懈。脚手架按规定搭设，脚手架外用建筑密目网维护。施工用电按规定执行。设备保护采用三相五线制，一机一闸一箱一锁。提升设备按规定搭设，机械设备按规定安装，按规定操作并保持经常检查。

7.办公生活设施整洁卫生：办公室、职工宿舍、食堂采用砖墙、石棉瓦顶墙面用白灰砂浆粉刷，涂料刷白，地面用砖铺，表面抹水泥砂浆，生活垃圾集中堆放，统一处理，工地厕所采用水冲式。

8.工地具有良好的文明氛围：要对职工进行经常性的文明教育，法制教育，防火知识教育，使每个职工对创建文明工地有足够的认识，采取各种形式的宣传活动（标语、口号、黑板报、宣传栏等），使创建文明工地有声有色。和周围单位开展共建文明社区，综合治理消防安全活动，并签定协议搞好职工自身班组建设，开展争先创优活动，树立讲文明、讲卫生的良好风气。
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