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第一章:工程概况
一、 工程概况
××县翻身水库位于××支流十都港的××小支流上。坝址距县城约30km。坝址以上控制集面面积5.3km2，总库容396.1万m3，是一座以灌溉为主，兼有防洪、旅游、养殖等综合效益的重点小（1）型水库。

根据《水利水电工程等级划分和洪水标准》SL252-2000。本工程为IV等。主要建筑物级别为4级。次要建筑物级别为5级。主要建筑物有：大坝、溢洪道、灌溉输水系统。

本次除险加固重点解决坝身防渗、废堵老涵渗漏严重及大坝外坡稳定的问题，并对坝外坡排水棱体进行加固。对坝体防渗采用塑性混凝土防渗墙， 混凝土防渗墙利用薄壁抓斗成墙、废堵老涵漏水采用全管废堵、溢洪道拓宽、衬护、灌溉涵洞衬护，以及上坝公路等。

二、水文气象条件

本工程属亚热带湿润季风区、气候温和、雨量充沛。日照充足、四季分明。根据××县气象站实测资料统计：多年平均气温17.5C。。极端最高气温40.5C。，极端最低气温—9.1C，多年平均温度77.5％、多年平均蒸发量1513.5mm、多年平均日照每小时1890.4小时、多年平均降雨日162天、平均风速1.91m/s，瞬时最大风速18m/s。多年平均无霜期252天、多年平均降水量1750.2mm。

三、 对外交通条件

翻身水库距毛村镇政府6.5km，距××县城30km。现有公路可直达坝址施工区。工地材料可通过公路运输到工地。本工程对外交通和通讯十分方便。

第二章：施工组织设计编制原则

一、根据××县翻身水库除险加固工程招标文件拟定。

二、根据水利部颁发的《土坝工程施工规范》和《土坝工程验收标准》拟定。

三、根据本公司职工的技术素质，施工机械以及本工程现实际情况拟定。

第三章：施工组织总体规划

一、 施工组织机构
如我公司中标，我公司将对该工程实行项目经理负责制的施工管理模式，由公司派出精干人员组成项目经理部。

    项目经理部设项目经理1人，项目副经理1人，技术总负责1人。下设工程技术科、质安科、材料供应科、办公及财务科。成立三个施工队，一个测量队和试验室。具体施工组织机构见施工组织机构框图。

二、施工总布置

㈠、施工总布置原则。

⒈所有施工布置尽可能在业主指定区域布置。且原则上靠近大坝附近布置。这样便于施工，提高工效，方便生活。

⒉所有施工临时设施应严格遵循有关规范的要求，同时要科学性，同实用性、灵活性相结合。

⒊由于本工程施工项目少、工期短、生活和施工管理用房尽可能就近租用民房，这样可减少工程成本，提高工程效益。

㈡、施工场地布置。

1、项目经理部布置：项目经理部租住左坝山边民房。

2、施工人员生活住房布置：施工人员生活住房在左坝山边租住民房。

3、水泥、钢筋材料库布置：可在左坝边民房旁搭建临时工棚当水泥、钢筋材料库。

4、砂、卵石备料场布置：

    砂、卵石备料场设在右坝边公路旁空地上，该空地公路可直达。

5、拌和机布置：拌和机和砂、卵石备料场布置在一起，设在右坝边公路旁空地上。

6、块石备料场布置：块石备料场布置在下游坝脚附近，这个位置靠下游排水棱体较近，可减少块石二次运输的距离。

7、施工用水用电布置。

   施工用水可自备水泵直接从水库或水沟中抽取，施工用电可从附近启闭机房电源接线至工地配电盘。同时也应准备柴油发电机作为备用电源。

8、施工区布置。

   由于本工程施工项目相对集中，故只设一个工地，这样便于管理，可减少工程管理成本。

第四章：主体工程施工

方案及关键性技术措施

一、 施工程序：

1、 大坝施工程序：

2、 金结安装工程 ；

二、施工方法：

1、 土方开挖

土方开挖先根据设计图纸进行放样，并用石灰画出开挖边界线用木桩标明各桩号开挖深度。

大坝排水沟土方开挖工程量少，尺寸又较小，不便机械施工，故采用人工开挖。

溢洪道导流渠，上坝公路土方开挖工程量相对较大，故采用挖掘机开挖配小四轮车运输出土。开挖前，应计算出全段弃土的调配方。标出需填土的地段，这样开挖出的弃土可就近回填，以提高工效，加快施工进度。

2、 石方开挖

为防止超挖和欠挖，特别是溢洪道石方开挖。开挖前应根据设计图纸，放出开挖边界线，每个桩号的开挖高程。并用红磁漆标明开挖边界线和每个桩号的开挖高程。

石方开挖采用风钻造孔，人工爆破方法开挖，当开挖接近设计断面时，应用小药量预裂爆破。辅以人工撬凿方法进行开挖。出碴采用挖掘机配合小四轮车运输。

开挖前，应计算好全段弃石的调配方，标出需填石的位置及高程。

3、 土方回填

土方回填采用分层填筑的方法，作业面分层统一铺料，统一碾压。分层铺设的厚度控制在30cm以内。

土方回填前应清除原坡面的表层土，以及树根、草及一切杂物。

压实面积较大的采用机械碾压，面积较小或机械不能到达的地方采用人工夯实。

回填土的含水量宜按最优含水量控制，使密实度达到设计要求。

4、 砂、卵石垫层

砂、卵石垫层铺筑采用人工铺筑。自下而上进行，并按每层垂直高度30cm高循序渐进方法进行。即每筑一层砂卵石、混凝土预制块护坡同时跟上，然后再进行上一层铺设。

砂卵石铺设后先用石工砂板进行人工压实，待混凝土预制块护坡跟上后再用平板振动器振实。

5、 浆砌石砌筑

本工程浆砌石砌筑主要是溢洪道边墙浆砌石砌筑。

砌筑应在石方开挖经验收合格后进行。

浆砌块石砌筑采用人工铺浆法施工，块石摆放要求平整、稳定、密实和错缝。砂浆拌制要按设计配比进行。并要随时拌随时用。块石摆放应在砂浆初凝前严格按上、下层错缝摆放、铺浆及填浆应饱满密实。防止铺浆遗漏。胶结料介于初凝至终凝之间的砌体不允许扰动。

6、 混凝土浇筑

1 模板

       本工程混凝土浇筑大部分的工程量是溢洪道混凝土。

         本工程模板采用木模，每层浇筑的高度控制在2m以内便于木模立模和混凝土施工。

         模板用木支柱固定，支柱采用螺栓及锚筋固定，木模架立后应根据设计图纸进行复测。以保证建筑物各部分形状尺寸和相对位置的正确。同时应保证模板结构有足够的强度和刚度。能承受混凝土浇筑和振捣的侧向压力和振动力，防止产生移位。在混凝土浇筑过程中，应随时检查模板的形状与位置如有走动变形，应立即采取适当措施补救。

2 钢筋

采购的钢筋必须有产品质量证明书及出厂检验单。在购进的每批钢材中，应选表面检查和尺寸测量合格的两根钢筋各取1个拉力试件和1个冷弯试件。严禁不合格钢筋进入工地。

钢筋制安应符合施工图要求。接头的搭接长度应符合规范要求。接头焊接时，焊缝应填满，不能有虚焊、漏焊。焊缝应无夹碴，焊缝表面的焊碴应清除掉。同时应注意不能烧伤钢筋。

3 混凝土浇筑

混凝土浇筑前应对仓面进行清洗。同时应检查，模板架立是否牢固，尺寸是否正确，钢筋安装是否符合设计要求，确认无误后混凝土再入仓。

混凝土拌制采用拌和机拌制，运输采用双胶轮车运输入仓后人工铺平，边墙用插入式振捣器振捣。底板用平板振捣器振捣。振捣要均匀，不能漏振，一般振到混凝土不再冒气泡并泛出浆为止，但不宜过振。

混凝土运输应随拌随用，拌制后应迅速到达浇筑地点，不能有分离漏浆和严重沁水现象。混凝土入仓时，应防止骨料离析。如有离析现象，用人工在仓面内拌匀。

混凝土养护在不同情况下采取不同措施。温度过高时采用洒水养护，且养护期不小于14天。当温度较低时采用薄膜养护。

7、 塑性混凝土防渗墙

1 挖槽

挖槽前按设计图纸进行放样，用石灰标出挖槽范围及尺寸。然后开始挖槽，挖槽采用薄壁抓斗开挖成槽。在开挖中利用泥浆固壁成槽。

2 埋设导浆管

导浆管埋设前应对槽清孔，使导浆管能按要求埋设到位。导浆管布设按高压喷射灌浆工艺要求进行。

3 灌浆

灌浆采用高压喷射灌浆机。选用的主要施工参数为：浆液出泵压力为45Mpa。喷嘴浆压力为42Mpa，输出率180L/min。喷射杆提升速度20cm/min，喷枪旋转速度25~30r/min。浆液配合比为：水泥：水：膨润土=840:730:5（1:0.87:0.06）。

灌浆的提升速度视槽内的地质情况而异。当输浆量较大时，提升速度放慢些。当输浆量正常时，按设计提升速度。当输浆量较小时，提升速度可稍快些。

8、 止水铜片

止水铜片按设计尺寸从厂家直接购买。

止水铜片焊接采用搭接双面焊，焊条用钢焊条。焊接质量按技术要求进行。

止水铜片安装按伸缩缝要求进行安装。钢片安装要求垂直，U槽要在伸缩缝中间，底部应嵌入基岩中。

9、 土工布铺设

土工布铺设前应检查坡面是否平整，同时应清除坡面有尖角的小石、树根，以防土工布被刺破。

土工布铺设不能过紧，应留3％的幅宽。以防覆盖后受力不均匀被压破。土工布接头采用搭接 ，搭接长度为20mm，接头用尼龙线缝合。

土工布铺设采用自上而下的方法铺设，每铺设一层，砂卵石垫层及混凝土预制块护应同时跟上，完成一层后，再进行第二层铺设。

10、 闸门制安

闸门制安由监理工程师认可的厂家负责制安。

第五章：施工计划进度安排

一、 安排原则

         由于工程项目多，工期短，我公司原则上20××年2月15日开工（ 开工时间以监理工程开工令为准，工期顺延 ）。20××年6月15日前完成全部工程，总工期4个月。

二、工期安排

1、 施工准备

20××年2月15日—2月20日，5天内完成施工队伍，机械设备进场及临时工程。

2、 大坝工程

20××年2月21日—5月31日，100天内完成坝顶工程。上游坝坡工程、下游坝坡工程、排水保护工程、坝身防渗工程。

3、 溢洪道工程

20××年2月21日—5月31日，100天内完成进口段工程、溢流堰工程陡槽段工程、消力池工程、导流渠工程。

4、 灌溉隧洞工程

20××年2月21日—3月21日，29天内完成进水口工程、洞身工程、隧洞出口消能工程。

5、 交通工程

20××年3月1日—5月31日，92天内完成上坝公路、交叉涵洞工程。

6、 金结安装工程

20××年2月21日—3月21日，29天内完成闸门制安工程。

7、 扫尾工程

20××年6月1日—6月15日，15天内完成白蚁防治及其他扫尾工程。（具体施工进度安排见施工进度安排横道图）

三、工期保证措施

        建立施工进度检查机构，及时了解施工进度的实际情况，认真做好施工进度记录。为进度分析提供可靠的数据资料，对收集的进度数据进行整理分析和统计。并将计划与实际进度进行比较，从中发现是否出现进度偏差，分析进度偏差将要带来的影响并进行工程进度预测。如施工进度出现偏差，应及时分析原因，从而提出可行的修改措施，重新调整进度计划。要组织定期和不定期施工进度现场会议，及时分析，通报工程施工进度状况，并协调各施工队之间的施工。

        加强施工人员进度意识，树立时间就是金钱的观念，在确保工程质量的前提下，尽量加快工程进度，以提高工效，使公司获利最大。

第六章：施工质量保证措施

一、 质量控制

1、 土石方开挖

土石方开挖前一定要按设计图纸进行施工放样，标明开挖边界线和高程。要定期和不定期测量校正开挖边坡及标高，严禁超挖或欠挖。

2、 土方回填

土方回填部位必须在其表土清理完毕并经监理工程师验收合格后才能进行。在接合的面上应配合填筑的上升速度将表面松土铲除，达到压实合格土层为止。铺筑的层厚一般控制在20—30cm之内，便于压实，要控制土料最游含水量。当日降雨大于1mm时应停止回填。当风力和日照较强时，应对加填土层面进行洒水润湿。

3、 混凝土工程

1   模板

模板制作应满足施工图纸要求的建筑物结构外形，尺寸要求准确。

模板安装应按施工图纸测量放样安装，重要结构应设置必要的控制点，以便检查校正。在安装过程中应设置足够的临时固定设施，以防变形和倾覆。

模板拆除承重部位必须待其达到设计强度后才能拆除，不承重侧向模板应在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而损坏时，方可拆除。

2   混凝土

水泥必须有出厂合格证才能使用，并对每批水泥进行抽样检测。

砂卵石料必须质地坚硬，清洁且级配合理。

混凝土拌和应严格控制配合比，称量入罐。水灰比要准确，拌和要达到规定时间，不能有生料出罐。

混凝土运输应随拌随用，应迅速达到浇筑地点，不能有分离漏浆和严重沁水现象。混凝土入仓时，应防止骨料离析。

混凝土浇筑应保持连续性，振捣要均匀，不能漏振，直到不再冒气泡并泛出浆为准，但不宜过振。

3   钢筋

每批钢筋均应附有产品质量证明书及出厂检验单。钢筋在使用前应取试样进行试验，以验证是否合格产品。

   钢筋的制作及安装应符合施工图要求，加工后的钢筋允许偏差不得超过规范要求。钢筋的焊接不能有漏焊、虚焊、焊缝应填满，焊接用的电焊条质量应符合要求。

4、 砂、卵、石垫层

砂卵石料应具有设计要求的透水性，质地坚硬且级配优良。铺筑应自底部向上逐段铺填，不得从高处顺坡向下倾倒。每间隔一段距离设样桩一排，以满足铺筑厚度达到设计要求。铺筑时要压实，条件许可采用平板振动器压实。反之则采用人工压实，在铺筑过程中，应对铺筑厚度、密实度进行检查，看是否满足施工要求。

5、 砌石工程

选用的块石应坚硬新鲜，无风化剥落层或裂纹，表面无污垢、水锈等杂质，且力学指标应满足施工图要求。

砌筑用的胶结材料应满足规范要求，做到随拌随用，在运输或储存中发生离析，析水的砂浆，砌筑前应重新拌和。已初凝的胶结材料不得使用。

砌体基础第一皮块石应座浆，且将大面向下。砌体应分皮卧砌。且上下错缝，内外搭砌，不得采用外面侧立石块，中间填心的砌筑方法。砌体的砂浆应饱满，石块间较大的空隙先填塞砂浆，后用碎块嵌实，不得先摆碎后填砂浆或干填碎块石的施工方法。

6、 塑性混凝土防渗墙工程

在薄壁成槽过程中，每隔4—8小时测定一次槽内浆液比重。

对成墙混凝土进行现场检查，每搅拌3—5m3混凝土测定一次混凝土配合比，并对混凝土进行取样检测。

混凝土成墙后，对墙体进行现场钻孔压水试验。

二、保证措施

1、 质量管理组织机构

项目部成立质量管理机构，配设专职质检员，各施工队亦设专职质检员，建立以项目经理为施工质量第一责任人，技术总负责为施工质量第一技术负责人的各级质量责任制，形成一个完整的质量保证体系。

2、 施工准备过程的质量保证

1 进行图纸会审，严格审查图纸，积极参加监理工程师组织的设计交底，及时向监理工程师反映图纸存在的问题。

②  认真编写质量计划、施工组织设计和各分项工程的施工技术方案，根据工程特点，有针对性地提出防范措施，预防质量事故的发生。

3 对参与施工人员进行质量教育，进行必要的技术培训，   在下达施工任务时，必须向执行者进行全面的技术交底，使执行人了解任务的质量特征，做到心中有数，避免盲目行动。

④   正确配置施工机械，做好施工前机械设备的维修保养和施工中机械设备的经常保养及维修工作，使机械经常保持良好的状态。

5 合理配置检测仪器设备，并需经有资质检测单位检测合格后方可使用。

3、 施工过程的质量保证

①  严把原材料质量关，水泥无出厂合格证不使用，并认真做好现场抽样复验。

②  加强施工工艺管理，各分项工程的每一道工序，严格按照设计图纸、施工组织设计、分项工程的施工技术方案，有关规程规范进行施工，保证工艺流程的先进性、合理性，预防质量事故的发生。

③ 加强施工质量的检查验收，坚持“三级检查”制度（ 班组初检、施工队复检、项目部终检 ），对每道工序进行严格的三级检查，上道工序不合格不得转入下道工序施工，一旦出现不合格，该返工、返修的必须返工、返修，不留隐患。根据本工程施工特点设立质量控制点，并进行全过程的连续监控或检测，发现问题及时采取措施，确保工程质量。

4  掌握工程质量动态，及时反馈现场施工质量信息，开 展各种检测数据的质量统计分析，找出影响质量的主要原因，制定纠正和预防措施，及时消除影响质量的不利因素。

第七章：施工安全保证措施

1、 安全管理机构

      项目部成立安全管理领导小组，配备专职安全员，各施工队设兼职安全员，负责检查、督促施工现场安全工作，建立和落实以项目部经理为安全生产第一责任人的各级安全责任制。

二、保证措全施

1、 坚持“安全第一，预防为主”的方针，制定各项安全管理措施，做好安全宣传教育工作，遵守国家、地方颁布的有关安全生产的法律、法规。

2、 加强运输车辆驾驶员的安全行车教育，车辆保持完好状态，严禁车辆带病运输，车辆装载不能过满、超重。

3、 经常检查机械设备、工具和安全装置完好情况，发现问题及时解决，使之始终保持完好状态。

4、 夜间施工必须设有足够的照明设施，做好施工安全用电管理。

5、 重视消防工作，大型机构设备，根据需要配备灭火器材。

6、 重视水情和气象预报，特别是汛情、高水位期间更应加强观测和预报，采取有效的防洪和防止气象灭害的措施。

7、 冬季施工做好防滑防冻工作。

8、 加强爆破安全工作严禁大药量放炮、以防飞石伤人，同时应加强爆破材料管理工作，专人专管，炸药、雷管要异地存放，且存放点要远离人口集中地方。


第八章：环境保护措施及文明施工

1、 文明施工措施

   1、现场文明施工的管理由项目经理总负责，质量安全保证科负责监督检查。

2、实行挂牌施工，每一施工区应设醒目标志牌，标志牌上写明施工内容、施工负责人、现场负责人，。

3、施工的水、电等线路布置要做到平、直、顺、整齐有序，施工生产、生活设施布置要紧密、整齐、干净，及时处理施工废料，保持工作面整洁、干净。

4、施工道路派专人负责养护，配洒水车洒水防尘，施工设备严禁沿道停放，必须在指定地点有序停放，经常冲洗檫拭，确保设备的车容车貌和完好率。

5、教育施工人员尊重当地居民和风俗习惯，认真遵守和维护当地政府的法令和法规，维护和发展民族团结。教育施工人员遵纪守法，爱护环境，以良好的精神风貌投入生产。

二、  环境保护措施

1、加强环境教育，提高环保意识，施工时自觉保护周围的环境。

2、严格遵守国家有关环境保护的法令以及建设单位、地方环境保护部门的规定，对生产、生活、营地及施工区周围的植被、树木及水土尽力维持原状。

3、弃碴按施工总布置指定场所堆碴。施工结束后，按合同要求进行植被和土地的恢复。

4、我方接受业主建设部门、地方环保部门的监督和管理，对环保监测工作予以配合。

5、施工生产、生活营地周围设置必要的排水沟。建筑垃圾、污物和生活垃圾定点堆放，定期定人清理、消焚。建立化粪池等必要的卫生设施。

6、加强施工机械的维护和保养，减少废气、废水排放量。采取科学施工方案，配备相应装置，减少料场的粉尘和飘尘量。

7、工程完工后，拆除一切必须拆除的施工临时设施的临时生活设施，并对现场进行清理、绿化、防水土流失。

拟投入本合同工作的主要施工设备表

	  设 备

名 称
	型号及规   格
	数 量
	制 造厂 名
	购 置

年 份
	已使用台时数
	检修情况
	现在何处
	进场时间

	挖掘机
	PC200
	2
	常州
	
	900
	良好
	租赁
	20××.2.15

	推土机
	120A
	1
	上海
	
	1300
	良好
	租赁
	20××.2.15                                                                                                                

	空压机
	
	1
	南昌
	
	
	良好
	租赁
	20××.2.15

	风钻
	手持式
	6
	南昌
	
	650
	良好
	租赁
	20××.2.15

	薄壁抓斗
	
	2
	南昌
	
	
	良好
	租赁
	20××.2.15

	灌浆机
	
	2
	南昌
	
	
	良好
	租赁
	20××.2.15

	搅拌机
	WTG80-10-C
	2
	
	
	
	良好
	租赁
	20××.2.15

	振捣器
	3马力
	3
	武汉
	
	380
	良好
	上饶
	20××.2.15

	自卸汽车
	5t
	12
	上海
	
	800
	良好
	租赁
	20××.2.15

	柴油发电机
	200KW
	2
	常州
	
	760
	良好
	租赁
	20××.2.15

	全站仪
	2˝
	1
	南方
	
	
	良好
	上饶
	20××.2.15

	经纬仪
	2˝
	1
	南京
	
	
	良好
	上饶
	20××.2.15

	水准仪
	N2
	2
	南昌
	
	
	良好
	上饶
	20××.2.15

	双轮斗车
	
	17
	
	
	
	良好
	上饶
	20××.2.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

        年       月      日

劳动力计划表

	工种

人数
	技工
	普工
	
	
	
	   合计

	
	
	
	
	
	
	人数
	工日数

	20××年


	1月
	
	
	
	
	
	
	

	
	2月
	30
	60
	
	
	
	90
	1080

	
	3月
	50
	80
	
	
	
	130
	3900

	
	4月
	50
	80
	
	
	
	130
	3900

	
	5月
	50
	80
	
	
	
	90
	1350

	
	6月
	30
	60
	
	
	
	
	

	
	7月
	
	
	
	
	
	
	

	
	8月
	
	
	
	
	
	
	

	
	9月
	
	
	
	
	
	
	

	
	10月
	
	
	
	
	
	
	

	
	11月
	
	
	
	
	
	
	

	
	12月
	
	
	
	
	
	
	

	                  总计
	
	1430


投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

         年        月        

	序号
	项 目

名 称
	20××年

2   月
	20××年

3  月
	20×× 年

4   月
	20×× 年

5  月
	20××年

6   月

	
	
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬
	上旬
	中旬
	下旬

	1
	施 工

准 备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	大 坝

工 程
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	3
	溢洪道

工  程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	灌溉遂

洞工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	交  通

工  程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	金结安

装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	扫  尾

工  程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


施工工期安排图

施工组织机构图
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质量管理组织机构框图
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政府质量监督部门





监理公司、业主质量监督部门





施工一队专职质检员





质安科
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项目经理





施工二队专职质检员





施工三队专职质检员




















