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新疆维吾尔自治区某蒙古自治州且某乡土地整理项目

投 标 文 件

标段：二标段（农田水利）
十四：施工组织设计

新疆某集团有限公司

1．施工条件

1.1、工程条件

1.1.1、工程概述

××回族民族乡土地整理项目区位于××回族民族乡南部，行政区域介于××村和××村范围内，距××县城41公里，距乡政府10公里,距××市145公里。项目区南北长约4km，东西宽约2km，总面积413.47公顷。建设规模408.18公顷。
施工工期为： 2006年5月30日至2007年10月30日完工。 
本投标文件为二标段，二标段主要工程包括：渠道工程；渠系建筑物工程（水闸、涵桥、引水池）；机井工程。二标段主要工程见表1-1。
编制依据：

①．招标文件及答疑、补充资料。

②．标前会议及现场实地考察情况。

③．公司的施工实力及积累的成熟施工技术和施工经验。

④．公司可投入到本合同工程的各类施工设备及资源。

施工中采用的主要标准和技术规范：

①．《土地开发整理项目设计规范》TD/T1012-2000

②．《土地开发整理项目验收规程》（TD/T1013-2000）

③．《土地开发整理标准TD/T1011～1013—2000》

④．国家及水利部现行标准和规程规范。

1.1.2施工特点及相关单位协调

本工程具有以下特点：

1.本工程为灌区内部改造工程，分布于整个灌区，线路分布散，渠道规模小，不利于大机械施工，应切实做好施工进度计划。

2.本工程布置中，渠道基本沿原老渠布置，考虑到渠道规模小，线路短，工期短，完全可在非灌溉期完成施工任务，施工与灌溉输水无矛盾冲突。

3.工地距料场较近，工程区交通便利，材料的运输和供应方便。

基于上述条件，我公司施工时保证做好施工组织设计，加强施工管理，克服施工中不利因素影响，做到精心组织、科学施工。
1.1.3、主要建筑材料及耗材来源
水泥、柴油、钢材、木材等由承包人从库尔勒市或其它地区购进至工地；

卵石、混凝土粗细骨料从发包方提供料场筛分或采购。

1.1.4、水、电条件
施工用水就近从灌溉渠道内抽取或抽取地下水，施工用电自备30kw的发电机。

1.1.5、交通条件
对外交通条件：项目区位于和硕县乌什塔拉回族民族乡，距和硕县城41km，交通极为便利，乌喀公路横穿境内，乡与村，村与村有简易公路相连，道路网基本形成。项目区距乌什塔拉乡10公里，区内道路与乡级柏油公路连网，主要外购建材均可顺利运往工程现场。

对内交通条件：工区地形平坦开阔，对内交通道路的布置也较容易。
1.2、自然条件
1.2.1、地形、地貌条件
项目区地势西北高而东南低，自北向南倾斜，自然坡降约为1/200，海拔高度1090～1110米。区域内大部分地形较为平坦，属山前冲积扇平原区。
1.2.2、气象条件
项目区气候属温带干旱、半干旱大陆性气候，年平均降雨量为76.4毫米，多集中在6-7月份，年蒸发量2224毫米。年平均气温8.6℃，极端最低气温-31.6℃；极端最高气温39.2℃。主要风向为西风和西北风，年均风速1.4米/秒。最大冻土深1.09米。
2 天然建筑材料的开采与运输及施工导流
2.1、天然建筑材料的开采与运输

2.1.1、混凝土粗、细骨料的开采与运输
根据踏勘调查，混凝土粗、细骨料由料场筛分，质量有保证，能够满足混凝土用料要求。平均运距10km。该料场有简易路可通达，交通条件较好。
2.1.2、渠堤填筑料的开采与运输

渠道基本上为现有渠道或半填半挖渠道，挖方填方基本平衡，不需外调土方。

2.2、渠道、建筑物施工导流
渠道及建筑物施工利用灌溉停水期间进行，无导流问题。

3．施工方法说明

3.1、渠道主要施工方法
3.1.1、施工准备、测量控制

渠道开挖前先根据技术交底所给定的轴线控制点和高程控制点，对施工区域设立施工测量控制网。即：

渠轴线控制：依据给定的高等级座标点，建立施工导线，校核渠轴线及转点，并严格保护各弯道转点控制点，在施工不受影响面处，沿渠线加密轴线控制点。

高程控制：依据给定的高级高程控制点沿渠线每200米设立四等高程控制点，并加密至渠断面，将主控点引至设计断面以外。以备检查校核，各断面及渠系建筑物工程项目施工时，对各控制点做到经常性检查，各测量控制点以水泥桩永久性设置。

对原始地面进行复核，并报请监理工程师审批，根据实测原地面确定开挖线。土方开挖渠道衬砌过程中经常校核测量平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等，以符合施工图要求。
3.1.2、渠道开挖、填筑施工
在原渠道上进行防渗改造，渠道断面已形成只需要对渠道断面进行修整。对于渠道断面修整较大的渠段，先采用挖掘机粗开挖，然后采用人工修整；对于渠道断面修整较小的渠段，直接采用人工修整即可。

支、斗、农渠填筑：采用振动碾压实。

弃土的堆置报监理人批准，拉运至指定地点。
3.1.3、渠道护坡和防渗施工

渠道采用预制混凝土板防渗护坡。

预制混凝土板配合比严格按照实验室提供的配合比，所用的砂石料均进行计量，控制水灰比及塌落度，混凝土拌合站设专职监督员，现场进行控制，不符合要求混凝土不允许出机，预制混凝土板采用机械集中生产。预制板待达到设计强度后方可运至施工现场。运输过程中轻放轻拿，放平放稳，尽量减少损坏，对缺角少边的混凝土板不允许上渠。预制混凝土板铺砌完毕后，应及时将缝中杂物清除干净，然后用砂浆勾缝，勾缝完毕后及时洒水养护达到要求方可过水。
3.2渠系建筑物施工
3.2.1、水闸施工

⑴、测量控制

采用全站仪建立施工区平面、高程控制网。在开挖施工前积极配合监理单位做好原始资料的收集、整理。以渠中心线为控制，在100m长度范围内设轴线控制点；布置控制点时以开挖土方后设点不被破坏为原则。在节制闸、（分）水闸底板混凝土施工完成后，利用已建成的底板布置闸墩、闸房施工控制点。

⑵、施工方案

①．土方开挖使用1.2m3反铲挖掘机；

②．混凝土施工采用0.4m3强制搅拌机；

③．采用组合钢模板，异形断面采用木模板拼装；模板对拉固定，花蓝螺栓调整，对于墙墩模板须设置侧面钢绳固定，确保模板混凝土的浇筑尺寸；

④．土方回填采用人工辅助机械分层回填、压实。

⑶、土方开挖

土方开挖其开挖工作内容包括：施工准备、场地清理、施工期排水、照明、边坡修整，可利用土方及废弃土方的堆放、处理等。

①．开挖前实测地形和绘制开挖放样剖面图，报送监理审批，经监理批准后方可进行开挖施工。

②．场地清理：推土机配合挖掘机把地表植被、表土清挖至最大开挖边线以外要求位置，将弃土用自卸车运输至指定地点，并按要求平整成形。

③．开挖程序、方法

A、结合施工开挖区的开挖方法和开挖机械的运行路线布置开挖区内的施工道路；

B、按测量开挖边线沿渠轴线方向开挖；至设计开挖边线或深度时适当留30cm厚余量，人工配合机械开挖，确保不得扰动建基面以下原状土，发生超挖或扰动基础时，按设计要求进行处理后进行下道工序施工。人工修整的边坡坡度及平整度要满足设计要求；

C、对要回填部位的开挖除留施工作业工作面外，按1：0.3放临时边坡。施工中要根据土层具体情况结合开挖放坡，以保证临时边坡在施工期内的稳定；

D、开挖料根据是否可利用做为回填料分别堆放，回填料就近堆放，便于回填利用。

E、进行土方开挖时沿开挖边线由弃土设挡水堤、防止水冲进施工区，保证后续工作不受水影响。

F、施工中引用的标准和规程规范：GBJ301－88；GBJ202－83；GBJ201—83。

⑷、结构物施工

①、节制、水闸钢筋混凝土施工

分为进口段、闸室段、消力池段，施工时按伸缩缝位置跳仓浇筑施工。各闸结构型式基本一致，采用相同方法进行施工。

闸室段混凝土分三次浇筑：第一次浇筑基础或底板；第二次闸墩一次立模一次浇筑；第三次浇筑二期混凝土及便桥面板。其余段混凝土分两次浇筑，第一次浇筑底板部分；第二次浇筑边坡混凝土板或边墙混凝土。

模板：模板制作和安装偏差满足允许要求，具有足够的刚度和强度，表面平整光洁，接缝严密不漏浆，不变形，安装就位准确，支撑牢固可靠，遵守拆模时间，按适当施工程序小心拆模，减小、避免模板及检表面损坏。

钢筋制安：按图纸要求确定钢筋型号、规格进行下料，钢筋表面洁净、平直、无局部弯折，加工后的钢筋满足允许偏差，钢筋大小尺寸，安装间距，保护层必须符合设计图纸要求。钢筋的弯钧弯折加工应符合SDJ202－82的规定；钢筋焊接和钢筋绑扎按CB50204－92的规定以及施工图纸的要求执行。

施工顺序：加工厂制作→汽车运输→现场就位安装。

混凝土浇筑：拌合按配合比配料，采取措施保证配料准确，拌和时间保证混合料掺合均匀，运输混凝土尽可能缩短运输时间。混凝土自由下落高度大于2.0m时，采取缓降措施。混凝土浇筑按次序、方向、分层、厚度进行，及时平仓，不得堆积，保证混凝土的浇筑连续性．因意外停浇，按施工缝处理仓面。间歇时间按规定执行。振捣时间以混凝土不再显著下沉，不出现气泡并开始泛浆为准。避免漏振和过度振捣。及时洒水养护，做好记录，保持混凝土表面湿润，避免阳光曝晒，及时遮盖。按规范要求进行混凝土表面的防护。闸墩混凝土浇筑采用满堂脚手架形式，人工入仓或人工配合机械入仓浇筑混凝土；各段、各部位浇筑完成拆模后及时进行回填。

施工顺序：拌制→运输→入仓→振捣→养护

②、施工中引用的标准和规程规范

GB50204－92；GB50164—92；GBJ107－87；SD207—82； SD105—82。

④、土方回填

在闸室边墩外侧等处有倒梯形断面的回填土方，回填方法采用人工辅助机械回填，回填土料标准应满足设计要求。

施工中引用的标准和规程规范：SDJ213－83；SD128－87。

⑤、闸门及机电设备等安装施工

闸门等金属结构制作安装专业厂家的金工车间制作。闸门按照监理工程师提供的施工详图进行制作，在制作处经过质量检验及检验合格后，才能起运进行安装。

闸门安装：安装前，应对组装好的闸门各项尺寸按照水工建筑物金属结构制造、安装及验收规范有关规定进行复查，闸门止水间隙等应在安装尺寸偏差范围，应符合施工详图规定和验收规范规定。
启闭机的安装：启闭机的安装应根据起吊中心线找正，其纵横中心线偏差不超过±毫米，高程偏差不超过±5毫米，水平偏差不应大于千分之零点五。应当按照启闭机制造厂供给的安装说明和图纸进行安装、调试，安装好启闭机及其附属设备，附件等各项性能应符合有关规范和制造厂的要求。
闸门及其启闭机运行试验，试验前必须清除门叶上和门槽内所有杂物并检查吊杆的连接情况。闸门全部处于工作部位后，应用灯光或其它方法检查止水橡皮的压紧程度。启闭机所有机械部件，连接部件应符合要求，螺杆的固定应牢固，用手动转动各机构，不应有卡阻现象。启闭机在安装检查完毕后，不与闸门连接的情况下，作启闭机空载运行，检查各传动机构的安装正确性。应该在闸门承受设计水头的情况下，作闸门开启和关闭试验。试验的记录都作为安装验收依据，递交监理工程师。
3.2.2、桥涵施工

⑴、施工测量

中线测量：根据本工程具体情况，沿轴线方向无水；且地势平坦，采取沿桥轴线用钢尺直接丈量法测量桥涵轴线长度，该方法使用设备简单；精度也可靠，是小桥涵施工测量中常用的方法。

桥涵高程测量：利用以提供的标准水准点经复测后使用；一般在两岸分别布设若干个水准基点，作为施工阶段高程放样以及桥梁营运阶段沉陷观测的依据；为了施工方便，在基点的基础上设立若于施工水准点；无论基点还是施工水准点，均要选择地基稳固使用方便．且不易破坏的地方。

⑶、土方开挖、回填

与水闸施工方法基本相同。

⑷、混凝土施工

与水闸施工方法基本相同。
3.3、机井、井房及其它土建工程的施工

本项目共需机井6眼，打井要由专业的有资质打井队来承担。

打机井时，应严格按照《机井技术规范》施工。钻井过程中要求用泥浆护壁，严禁向孔内投粘土块造浆，洗井方法采用活塞、空压机联合洗井，洗井时间不少于6个台班，试抽水不少于8小时。机井施工完后，要进行井管冲洗、井孔防斜及事故预防。成井以后，对井进行抽水试验，确定其实际的出水量和降深，对水泵的选型及单井系数设计进行调整。

3.3.1凿井

凿井工艺主要包括钻进方法、冲洗介质、泥浆质量、井孔防斜及事故处理。

冲洗介质采用泥浆，其技术指标：比重1.1～1.2，粘度20秒，孔内泥浆含砂量在8～10%，严禁向孔内投粘土块造浆。

钻井过程中，要保证井孔垂直度，以保证井管和水泵的顺利安装，通常要求井斜不得超过2°。下管时要安装井管扶正器，其外径比井径小30～50mm。井管底部要封死，要座落在较稳定的岩层上。围填滤料时，一般要采用循环动水填砾，这样能保证填砾均匀和密实，在填砾过程中应及时测量填砾高度、校核数量、所填砾料应取样检查。该地区机井一般不采取止水和封孔，填砾一直从井底到井口。

机井钻井根据基本地质条件，初步选择回转式钻机打井。

洗井方法：要求用活塞和空压机联合洗井，洗井时间为6个台班。洗井完毕后，基本要达到水清砂净，即井底沉淀物厚度应小于井深的5/1000。

成井验收：机井成井后提交竣工报告，包括：管井结构和地层柱状，即岩层名称、岩性描述、厚度和埋深；钻孔及下管深度；井壁管和过滤管的规格及其设置位置；地下水静水位和动水位；电测井资料，含水层的砂样、试验抽水成果、井水含砂量、水质化验成果、管井使用应注意的事项等。

机井成井后，应由设计、施工、监理等有关单位在现场验收，验收内容应包括：

①井位、井深和井径符合规划设计要求；

②试验抽水，机井的出水量应符合设计出水量；

③井水含砂量和水质应符合设计要求和用水标准；

④井底沉淀物厚度，应小于井深的5/1000；

⑤机井轴线垂直度就小于2°。
本次打井工作量为6眼，及完成相应配套工作量。
3.3.2井房及其它土建工程
出水池、输水渠道、井房需与打井同步进行，管理房屋可稍后于打井施工。

按常规方法施工即可。
井房施工应符合现行《砖石工程施工及验收规范》的规定，其它工程的施工遵守相应的施工规范进行。

附：主要施工机械设备见下表：

主要施工机械设备表

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	备注

	1
	挖掘机
	1.2m3
	2台
	反铲

	2
	推土机
	88kw
	4台
	

	3
	振动碾
	10t
	2台
	牵引式

	4
	蛙式打夯机
	
	6台
	

	5
	自卸汽车
	15t
	4辆
	

	6
	洒水车
	5t
	1辆
	

	7
	振捣器
	
	5台
	平板式

	8
	振捣器
	
	6台
	插入式

	9
	混凝土拌和机
	0.4m3
	3台
	

	10
	翻斗车
	0.4m3
	5台
	

	11
	发电机
	30kw
	2台
	

	12
	钻井机
	
	6台
	


4．主要施工资源配置计划
4.1、施工分年劳动力配置计划

本项目工程施工为1处，拟投入专业施工队分土方开挖工程队、渠道衬砌施工队、渠系建筑物施工队、打井队，各施工工种配置根据不同时段的施工任务，实行动态管理，优化配置，初拟的施工劳动力配置计划见表4－1。

4.2、施工主要机械设备配置计划

结合承包人现有设备，为确保本工程优质、高效按期完工，拟投入的主要机械设备配置计划见表4－2。

4.3、施工主要材料及电力供应计划

根据施工总进度计划及施工组织设计安排，本工程主要材料总需求及分年度初拟供应情况见表4－3。

4.4、施工主要质检测试测量设备及人员配置计划

根据招标文件要求及工程施工质量的控制需求，拟投入的主要质检测试、测量设备及人员配置计划见表4—4

                         劳动力计划表               表4－1
	工 种

时间(年月)
	测量工
	质检工
	挖掘机工
	推土机工
	驾驶员
	修理工
	电工
	电焊工
	混凝土工
	钢筋工
	模板工
	普工及其他工
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	人数
	工天数

	2006年
	5
	5
	2
	3
	6
	5
	6
	1
	3
	
	
	
	20
	51
	1326

	
	6
	5
	2
	3
	6
	5
	6
	1
	3
	
	
	
	50
	81
	2106

	
	6
	5
	2
	3
	6
	5
	6
	1
	3
	12
	8
	6
	50
	107
	2782

	
	8
	5
	2
	3
	6
	5
	6
	1
	3
	12
	8
	6
	50
	107
	2782

	
	9
	5
	2
	3
	6
	5
	6
	1
	3
	12
	8
	6
	50
	107
	2782

	
	10
	5
	2
	3
	6
	5
	6
	1
	3
	12
	8
	6
	50
	107
	2782

	
	11
	5
	2
	3
	6
	5
	6
	1
	
	
	
	
	50
	78
	2028

	
	12
	5
	2
	3
	6
	5
	6
	1
	
	
	
	
	50
	78
	2028

	2007年
	1
	5
	2
	3
	6
	5
	6
	1
	
	
	
	
	50
	78
	2028

	
	2
	5
	2
	3
	6
	5
	6
	1
	
	
	
	
	50
	78
	2028

	
	3
	5
	2
	3
	6
	5
	6
	1
	3
	12
	8
	6
	50
	107
	2782

	
	4
	5
	2
	3
	6
	5
	6
	1
	3
	12
	8
	6
	50
	107
	2782

	
	5
	5
	2
	3
	6
	5
	6
	1
	3
	12
	8
	6
	50
	107
	2782

	
	6
	5
	2
	3
	6
	5
	6
	1
	3
	12
	8
	6
	50
	107
	2782

	
	7
	5
	2
	3
	6
	5
	6
	1
	3
	12
	8
	6
	50
	107
	2782

	
	8
	5
	2
	3
	6
	5
	6
	1
	3
	12
	8
	6
	50
	107
	2782

	
	9
	5
	2
	3
	6
	5
	6
	1
	3
	12
	8
	6
	50
	107
	2782

	
	10
	5
	2
	3
	6
	5
	6
	1
	3
	
	8
	6
	50
	95
	2470

	合 计
	
	1716
	44616


　　        
主要材料和水、电量用量计划表　   　　    表4－3

	名称
	计量单位
	总量

	
	
	

	水泥
	T
	950

	砂料
	m3
	3000

	 砾石
	m3
	3000

	柴油
	T
	222

	汽油
	T
	54

	钢材
	T
	60

	水
	m3
	20000

	电
	KWh
	38000


拟投入本合同工作的主要施工装备表　         表4－2

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	备注

	1
	挖掘机
	1.2m3
	2台
	反铲

	2
	推土机
	88kw
	4台
	

	3
	振动碾
	10t
	2台
	牵引式

	4
	蛙式打夯机
	
	6台
	

	5
	自卸汽车
	15t
	4辆
	

	6
	洒水车
	5t
	1辆
	

	7
	振捣器
	
	5台
	平板式

	8
	振捣器
	
	10台
	插入式

	9
	混凝土拌和机
	0.4m3
	3台
	

	10
	翻斗车
	0.4m3
	5台
	

	11
	发电机
	30kw
	2台
	


　　　          质检试验设备一览表             　　　表4－4
	序号
	设 备 名 称
	规格型号
	数量（台）

	一
	混凝土检测设备
	
	

	1
	混凝土含气量测定仪
	CA-3
	1

	2
	混凝土坍落度筒
	二级配
	6

	3
	容积升
	5—30L
	1

	4
	混凝土试模
	15×15×15
	10

	5
	砂浆试模
	7.07×7.07×7.07
	10

	6
	混凝土抗渗试模
	175×185×150
	2

	二
	水泥检测设备
	
	

	1
	标准稠度与凝结时间测定仪器
	187
	1

	三
	集料检测设备
	
	

	1
	标准砂、石筛
	φ20
	1

	2
	电子恒温干燥箱
	102-2
	1

	3
	灌砂仪
	TV
	1

	四
	土工试验设备
	
	

	1
	比重计
	TM-85
	1

	2
	土壤筛
	0.1—10mm
	1

	3
	盘架天平
	2000g1/1
	1

	4
	盘架天平
	1000g1/10
	1

	5
	盘架天平
	50Kg
	1

	6
	台秤
	500Kg
	1

	五
	测量设备
	
	

	1
	水准仪
	DS-23
	2

	2
	经纬仪
	J6、J2
	1


4.5施工组织机构

我公司将把该项目做为全公司重点施工项目，按照项目法施工原则，从总公司抽调高素质、富有经验的技术、管理高级人才；全权负责本工程的施工组织领导工作，对工程质量、进度、安全、生产经营等，向业主和总公司负责，项目部接管理层、执行层、作业层原则设置，三层各负其责。

项目部管理层由分管生产经营副经理、项目经理、总工程师、经济师和主管生产、质量、安全、环境保护的副经理组成。

执行层在总公司范围内抽调精兵强将组成，执行层设置6个部门，即：施工技术部、质量安全部、设备物资部、合同经营部、财务部、综合环保部。

施工技术部：①负责施工现场的技术措施、施工进度计划的编制，临时设施的设计和施工现场的技术管理工作，下设测量队，工地试验室、检测室。②负责执行项目经理指令，按照工程的施工计划安排，进行施工现场的组织协调工作。

质量安全部：负责现场施工工程质量、安全监察和施工质量、安全技术工作。

设备物资部：负责材料、设备供应、采购和管理。

合同经营部、财务部：负责成本管理、资金使用和管理等财务活动以及计划统计、工程结算、合同管理及内部经营管理。

综合环保部：负责保卫自然野生植物及动物保护工作及内部管理、外部协调、劳动人事和生活服务等。

材料运输车辆组织由设备物资部统一管理。各个工程队工种混合编组，一专多能，并根据各阶段不同的施工内容调整工种、人员组合，实行动态管理，各作业队均配置技术、质检、测量人员。组织机构图见图4-1

第二标段 工程组织机构框图
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5．施工总布置
5.1、施工场地

施工场地平坦、开阔。施工工作面较分散，施工干扰较少。施工场地无地下水干扰，无冲沟洪水。

5.2、施工交通运输

本工程无论是境外购进材料，还是境内购进材料，现有的交通能满足要求。
工程场内交通干线的主要运输任务是施工机械入场、场内土方调运、混凝土料运输、砂砾石运输、预制构件运输等，所有的场内交通运输都控制在征地和管理范围内，并减少地表扰动和植被破坏。

5.3、施工总布置
5.3.1、布置原则
依据本工程的施工环境保护条件及施工特点,本工程的施工总布置原则为：

（1）依据现有条件，按照招标文件给定的条件及相关规范进行布置。工程的临时设施统一规划、统筹考虑、合理安排。

（2）临时设施的规模和容量按施工实际需要进行规划设计，力求节约，降低工程造价。切实做好自然生态的保护。

（3）各施工场地及营地均按有关要求设置足够的环保设施、消防设施、交通安全措施。施工总布置符合国家颁布的卫生、防火、环境保护条例。
5.3.2、主要临时设施

据本工程具体的施工内容要求，需要的临时施工设施主要如下：①、施工交通；②、施工管理及生活房屋；③、施工供电、施工照明；④、施工供水；⑤、施工通信；⑥、砂石料开采加工系统；⑦、混凝土生产系统；⑧、施工机械修配和加工厂；⑨、仓库和堆料场；⑩、临时房屋建筑和公用设施；⑾、弃渣场。

5.3.3、施工分区
施工工区分为以下几个方面：①、生活区；②、施工管理区；③、施工工厂区；④、主体工程施工工区；⑤、天然材料开采区；⑥、工程弃料堆放区。

5.3.4、施工布置
确定工程的布置为：1个生产生活管理中心区；其他离中心区较远（3km以上）的建筑物处设置临时生产生活点,6个点。

表5-1                施工生产生活中心区特性表
	占地面积
	0.4万m2

	中心区主要机构和人员
	项目部技术管理人员、实验室、机械化施工队、混凝土作业班、钢筋作业班、后勤服务人员等

	中心区施工工厂主要生产设施
	拌和站、钢筋加工厂、木工厂、混凝土预制厂、仓库和堆料场、施工供电、供水、施工照明、施工机械修配厂

	中心区生活管理主要设施
	管理用房、生活住房、公共设施等


表5-2                       临时生产生活点特性表

	临时生产生活点
	占地面积
	主要生产、生活设施
	备注

	（6个）
	6x500 m2
	简易住房（帐篷等）、蓄水池、供电、钻井设备
	


5.3.5、施工设施规划
⑴、施工交通

临时道路由我公司自行修建解决。

⑵、施工供电

施工供电采用自备电源，中心区设30kw固定柴油发电机1套，用来满足混凝土拌和、预制构件加工、钢筋制作、木工厂等负荷和用电量较大的机械设备。

施工中现浇混凝土作业、钻井作业用电配备移动式30 kw柴油发电机1台，生活、照明等少量用电由小型移动式发电机解决。
⑶、施工供水

施工用水水源为渠水或井水。抽水采用离心泵，入蓄水池。

生活用水也采用蓄水池中水，但必须进行澄清、消毒处理。

⑷、施工照明

工区照明需架设输电线路，照明输电线路布置沿着施工主干线布置。架设临时照明输电线路1km（380v/220v）。

施工严格遵守施工照明要求和标准。

⑸、施工通信

移动通信信号覆盖本工程施工区，工地通讯采用手机，配手机10部。

⑹、砂石料开采加工系统

成品料厂购买或开采。

⑺、混凝土生产系统

采用0.4 m3的强制拌和机，每小时可出料6 m3。满足整个工程混凝土施工要求。

⑻、施工机械修配和加工厂

本工程施工机械种类多，主要大型机械设备有：挖掘机、推土机、自卸汽车，振动碾等，因此需要常规的机械修配，维护机械的正常使用，设置临时机械修配厂。

根据需要，中心区布置一座机械修配厂，担负机械检修，中心区机械修配加工厂、机械停放场占地面积1000 m2。

⑼、仓库

加油车1辆，不再另设油库，由加油车送油。

水泥库房：中心区修建水泥库房1座（2个堆料间），地坪地势高出地面，面积200 m2，注意防水、防潮。作好用料计划，一次堆料时间不宜过长。

其它综合材料仓库：其它综合材料仓库估算共约需60 m2。

⑽、临时房屋建筑和公用设施

项目部施工生活、管理区，所建房屋（固定）为砖木结构，临时活动房（移动）为帐篷。根据施工高峰人数估算。

表5-3                  生活、办公用房特性表

	项目
	中心区
	临时生产生活点（6个）

	项目处办公室
	120 m²（固定）
	

	试验室
	50 m²（固定）
	

	食堂
	60 m²（固定）
	120 m²（固定）

	厕所及其它生活设施
	60 m²（固定）
	120 m²（固定）

	宿舍
	150 m²（固定）
	

	土建、机械施工作业队
	300 m²（临时）
	200 m²（临时）


⑾、钢筋加工厂

主要用于闸、桥涵建筑物上，钢筋制作数量较少。为减少加工损耗、降低成本、提高效率，钢筋制作统一在中心区制作完成。

钢筋加工厂主要包括钢筋堆放场、钢筋制作场、成品与半成品堆放场等，设计面积300m2。加工机械主要为2台电焊机, 2台切割机。日加工钢筋0.5T。制作好的钢筋要进行编号分类堆存，以便于施工时取用。

⑿、木工厂
桥梁的特殊部位需要制作特形模板，一般采用木模板，因此需要木工厂，但木模板用量较小，在中心区各布置一座简易木工厂。

规划木工厂面积100m2，日最大生产木模面积2m2。木工厂主要包括木料的堆放场、加工场、成品堆放场等。主要机械有园盘锯1台，刨光机1台，加工场采用工棚，制成的模板应按使用的部位进行分类编号，并用油漆涂写于模板上，以便在安装时辨认。
⒀、混凝土预制厂
预制工作量较小。在中心区建一座简易预制厂，并利用拌和站、钢筋加工厂，木工厂的设施。规划预制厂总占地面积400m3，预制厂混凝土地坪面积400m2。
⒁、弃渣场

开挖弃土考虑在渠线两侧范围内堆放，摊平压实。

6．施工总进度
6.1、设计依据
6.1.1、总进度安排
由招标文件要求：施工工期为2006年5月至2007年10月30日，以此来安排施工总进度。
    6.1.2、控制性进度要求

本工程基本上为土方工程、混凝土工程量，工程的施工进度受渠道的开挖的控制外，本工程渠道护坡混凝土工程量也较大，而且护坡施工基本上为人工施工，施工机械化程度低，因此，渠道土方工程及护坡是决定总进度的关键；其它工程如节制分水闸、桥涵等，施工点多，但工程量小，需要在停水期突击完成，施工工期短。

初步安排渠道主体工程施工工期为15个月。其它工程的进度以此主要工程的进度为参照，在保证总进度的前提下安排自已的进度。
6.1.3、安排原则

编制本施工进度，施工进度计划编制依据和原则如下：

①、严格按照招标文件规定的合同控制工期要求，科学合理安排施工程序及施工进度，确保节点工期及合同总工期如期实现。

②、紧紧围绕土方开挖、渠系建筑物等目标组织施工，在确保其工程施工进度的同时，其渠道边坡修整等其它项目的施工也必须同时进行，使本工程整体协调推进。

③、根据本工程的施工内容规模，对土方开挖、渠边坡修整、渠系建筑物等项目施工平行交叉作业，以达到快速施工的目的。

④、发挥本单位土方工程技术及装备的优势，提高施工生产效率，加快工程施工进度。
6.2、施工总进度

   6.2.1、施工分期

本工程施工分期为：工程准备期、主体工程施工期、工程完建期，各分期的具体内容如下：

①、工程准备期

工程准备期包括场地平整、临时管理房屋、生活房屋建设、工厂的建设、场内交通及输电照明系统的建设等。

②、主体工程施工期

主体工程施工期包括渠道开挖、渠道修坡、防渗体施工、建筑物施工。

③、工程完建期

工程完建期为：施工场地的恢复、施工机械退场及临时设施的拆除等。
  6.2.2、施工总进度

①、工程准备期

工程准备期的关键项目为场内道路、供水系统、输电线路、施工工厂的建设，这关系到其它工程项目能否开始建设的关键。根据施工条件、关键项目建设的工程量较小，施工也较为容易。因此安排工程准备期进度1个月。

②、主体工程施工期

主体工程施工期的关键项目是渠道施工，渠道施工是控制整个工期的关键。根据前面确定的施工方案、方法及选定的施工机械种类和数量，主体工程施工期的进度为15个月。

③、工程完建期

工程完建期的关键项目为施工场地的恢复、修整。本工程施工场地范围大，要进行适当地整理和保护，防止发生水土流失。安排工程完建期进度1个月。

6.3、施工工期保证措施

6.3.1施工组织保证措施

我公司将汇集本单位精兵强将组建“项目部”，主要负责本工程的施工组织领导工作。同时，根据本项工程的实际施工需要，组织性能优良，组织配套的工程机械设备和配置富有经验、高素质成建制的专业队伍投入本项工程施工确保工程优质，按期完工。

6.3.2技术管理保证措施

我公司将按招标文件的全部内容要求和ISO9002质量体系的标准，建立以总工程师为核心，工程技术部，质量、安全部为指导，现场试验室、测量组、各施工作业队、技术员为主体的三级技术管理体系，负责承担与业主、监理、设计等的联系，以及工程施工技术的计划、组织、指导、监督和管理的责任。对工程进度、质量影响较大的重大技术问题、重大技术方案由项目部及技术专家及时进行监督、指导，做到：

（1）及时编制科学、详细的施工组织设计和作业指导书，做好技术交底工作，把好施工过程中的各个环节和关口。

（2）按业主、监理批准的技术方案做好现场实施工作，由各施工队技术人员负责现场实施，以确保不出现技术革新方案的失误，并杜绝由于技术方案不当造成的待工、返工等。

（3）对技术方案应根据施工特点和实际情况不断优化和创新，确保施工技术的先进性、实用性和高效性。

6.3.3质量管理保证措施

承包人将严格按照ISO9002质量标准，建立健全以项目经理为第一责任人的质量保证体系，结合工程实际，编制适合于本工程的质量计划，严格按计划中的过程、程序和项目进行实施，实行质量责任终身制，层层落实到个人，真正做到全员、全方位、全过程的有效控制。保证工程总体质量达到优良标准，消灭一切质量事故,坚决杜绝由于质量问题引起的误工、返工现象，确保工程顺利进行

6.3.4进度管理保障措施

项目部将根据工程实际情况、施工图和招标文件要求，由项目总工组织编写或审核详细的施工组织设计、总进度计划，报请监理工程师批准，并围绕批准的总进度计划分解编季、月、周施工计划和旬计划，坚持生产调度会制度，及时检查、调整进度计划，切实做到以日保周、以周保旬、以月保年、以年保总进度计划的实施。

建立工期目标经济责任制，将工期目标层层分解落实到各部门各施工队，各班组机车定期检查考核，严格奖罚制度。

6.3.5施工资源管理保证措施

机电物资、人事及财务部门，根据施工组织设计及总进度计划的要求，超前编制并落实好各阶段的人力、物资、机械设备、材料物资应有必要和足够的备用。对不合格的设备、材料应及时更换，不得影响施工，确保施工强度的要求。   

6.3.6环境及文明施工保证措施

项目处设置专人，在业主和监理工程师的统一领导下，积极处理好与地方的关系，加强与施工有关各方面及其它施工单位的联系和沟通，加强自身人员的管理，并根据现场情况各机车、施工材料有序停放和堆置，对有可能影响工程进度环境保护的因素进行预控。争取较好的施工环境，促进施工顺利高效进行。

6.3.7施工安全保证措施 

在工程施工中，认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律法规、严格遵守业主的安全制度，以施工安全目标为中心，“横向到边、纵向到底”，采取可靠措施，建立健全安全生产保证体系，落实以项目经理责任制为主的各级安会生产责任制，重奖重罚，切实制订内部安全管理实施细则，并贯彻于施工全过程，确保施工安全，以促进各阶段施工目标的顺利、按期完成。

7.施工质量保证体系及措施
7.1质量方针目标

质量是企业的信誉，是企业的生命，切实保证工程质量是公司施工的根本宗旨，因此在本工程项目施工中，公司将严格按照招标文件中的质量保证要求，在工程施工中全面实行ISO9002《质量管理和质量保证》系列标准，严格进行质量管理和控制，确保本项目全优施工质量目标的实现。

本项目质量方针是：料学管理、精益求精、信守合同、追求更好。

本项目工程质量目标为：

确保工程合格率100%，土建优良率90%，混凝土优良率90%以上，杜绝工程质量事故，工程总体质量优良，创国家级优质精品工程。
7．2质量保证机构

项目部将根据本工程的施工任务和特点，以总公司质量方针为宗旨，以ISO9002标准为指南，遵循公司质量体系文件和合同文件，建立质量保证体系，制定本工程的质量管理办法，明确项目部各级人员质量职责，正确合理地分配质量体系要素，实施全员质量管理。配备相应的质检试验设备及具备建材试验检测的专业人员，全面负责工程施工中各种建筑材料的测试实验、混凝土配合比设计实验和复试检测。详见质量体系组织机构框图7-1
质量体系组织机构框图
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7．3质量管理及检验的标准

本工程所有材料、设备及施工工艺，都遵照招标文件规定的技术规范及国家和有关部门颁发的现行标准、规范执行，本合同执行以下主要国家及有关部委颁发的标准、规范和规程。
1、《土地开发整理项目设计规范》TD/T1012-2000

2、．《土地开发整理项目验收规程》（TD/T1013-2000）

3、．《土地开发整理标准TD/T1011～1013—2000》

4、《水利水电工程施工质量地质规范》（试行）SDJ18—78；

5、《水利水电施工质量测量规范》SL52—93；

6、《水利水电工程施工组织设计规范》SDJ338—89；

7、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88；

8、《水工混凝土施工规范》SDJ207—82；

9、《水利基本建设工程验收规程》（试行）SD184—86；

10、《堤防工程施工质量及验收规范》SL239—1999；

11、《混凝土质量控制标准》GB50164—92；

12、《渠道防渗工程技术规范》GB50164—92；

13、《水利水电工程测量规范》GBJ202—81；

14、《水工混凝土实验规程》SD105—82；

15、《钢筋混凝土工程施工及验收规范》（修订本）GBJ10一65；

16、《混凝土结构施工及验收规范》GB5204—92；

17、《混凝土质量控制标准》GB50164—92；

18、《预制构件质量检验评定标准》GBJ31—90；

19、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107—87；

20、《混凝土拌和用水标准》JGJ63—89；

21、《钢筋焊接及验收规范》JGJ19—96；
22、《水工混凝土外加剂技术规程》DL／T5100—1999；

23、《机井技术规范》

24、《砖石工程施工及验收规范》

25、《机电设备安装工程施工及验收规范》

7.4质量保证管理措施

⑴、健全质量检查机构加强质量检查监督

建立项目经理为主，由与工程质量管理直接相关的各职能部门负责组成质量管理委员会，项目经理为施工质量第一负责人，对所有工程施工质量全权负责，并实行工程质量分级责任制，对工程质量实施统一领导，保证施工质量的重大问题进行决策。

本合同设专职质检员2名，各作业队均配备兼职质检员1名，组成项目质量监督机构，质检员在现场进行质量跟踪检查，加强对各道工序特别是关键部位或技术复杂部位的专职检查，严格把关，发现问题及时督促有关人员纠正，对重大问题立即向项目部技术负责人报告。

⑵、编制“质量管理计划”，确保整个施工过程处于受控状态。

开工前，各施工作业队依据设计图纸、招标文件、施工规范和施工措施编制“质量管理计划”，制订出各分部分项工程程序控制图及质量控制点，编制施工作业指导书、操作规程、管理细节和岗位责任制等，对施工质量进行全过程的管理控制，确保整个施工过程连续稳定地处于受控状态。

⑶、实行工程质量岗位责任制和质量终身制，严格执行质量奖惩制度。
按科学化、标准化、程序化作业，实行定人、定点、定岗施工，各自负责相应的责任。施工现场挂牌，写明施工区域，技术负责人及行政负责人，接受全方位、全过程的监督。做到奖优罚劣，确保一次达标。对不按施工程序和设计标准施工的班组和个人追究责任，并予以经济惩罚。

⑷、坚持质量一票否决制。

对施工过程中违反技术规范、规程，存在质量问题时，质检人员有权当场制止并责令其限期整改。对不重视质量、粗制滥造、弄虚作假的人，质检人员有权要求行政领导给子严厉处理，并追究其相应的责任。在质量与工期发生冲突时，坚持质量一票否决制。

⑸、开展质量教育，增强职工质量服务意识和服务水平。

①开工前和施工过程中，对职工进行质量责任教育和质量管理意识教育，牢固树立“百年大计、质量第一”的观念，然后针对本工程的实际，加强对各级人员的培训工作，对主要工种进行技术业务培训和再培训，使职工具有保证作业质量的技术业务知识和能力，并要求质量检验人员和特殊工种作业人员持证上岗。

②由项目部总工程师及主管工程师亲自抓技术交底并组织关键和特殊工序的作业人员进行经常性的技术学习，严格贯彻执行制定的施工控制程序，以提高职工技术素质。

⑹、采用标准施工方法，实行规范化和标准化作业。

本工程整个施工作业过程，贯穿工前交底、工中检查、工后验收的“一条龙”操作管理方法，推进施工工序作业程序化、标准化、规范化，把新技术、新工艺、新材料运用到各项施工生产中去，切实保证标准化作业质量。

⑺、开展全面质量管理活动。

按照公司程序文件的《文件和资料控制程序》、《质量记录控制程序》和《内部质量审核程序》的要求，认真做好工程的施工记录、资料收集整理，每月写出质量报表，对施工质量进行质量统计分析，找出质量缺陷原因，及时提出改正措施，从而确保质量目标的实现。

7.5质量保证技术措施

⑴、制定施工技术、质量管理办法及措施。

①工程中标后建立以项目部总工程师为首的技术管理系统，执行《施工技术管理办法》的有关技术管理办法。总结我公司渠道工程的施工经验和教训，结合本工程设计要求、地质情况及技术要求，编制实施施工组织设计、制定施工设计文件会审制、技术交底制、开竣工报告制及竣工文件编制办法。

②依据设计图纸、招标文件、施工规范和施工措施，制订出各分部分项工程程序控制图及质量控制点，编制施工作业指导书、操作规程、管理细则和岗位责任制等；对施工质量进行全过程的管理控制，确保整个施工过程连续、稳定地处于受控状态。管理制度主要有以下十项：

岗位责任制度；施工复测制度；技术交底制度；开竣工报告制度；材料检验制度；试验室抽样制度；隐蔽工程检查制度；工程负责人质量评定奖惩制度；工程自检互检制度；工程质量事故处理制度。

③对关键和特殊工序制定详细的并落实到人的施工过程控制程序和操作细则，并对技术人员实行专业分工负责现任制，专业技术人员既是该工序技术负责人，又是工序施工负责人，有效防止因技术人员和施工人员责任不清而造成的质量缺陷。

④施工过程中严格技术把关，做到“六不施工；三不接交”。“六不施工”是：不进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量和资料未校核不施工；材料无合格证或试验不合格不施工；隐蔽工程未经检查签证不施工，未经监理工程师认可或批准的工序不施工。“三不接交”是：无自检记录不接交；未经监理工程师或值班技术员验收不接交；施工记录不全不接交。

⑤为切实加强施工质量管理，本项目施工技术管理及关键工序技术负责人均为多年从事水利水电渠道工程施工的专业技术人员。

⑵、施工过程严把“四关“。

一是严把图纸关，首先组织技术人员对图纸进行认真复核，让所有技术人员彻底了解设计意图，其次严格按图纸和规范要求组织实施，并层层组织技术交底。

二是严把测量关，对整个工程的设计控制点、断面量进行复核，项目部工程技术部施工测量组根据复核成果进行测量控制，负责施工测量放线。

三是严把材料质量及试验关：对施工中需采购的材料、设备、器具型号规格卖方信誉及检测试验的资料等进行明确，并严格按质量标准订货、采购、包装运输，按照程序文件中的有关程序进行检验和控制，选用合格的供货方，把好材料关。对工程上使用的所有材料按规范要求进行质量检查，由取得认证的试验室提供混凝土的配合比，并按ISO9002质量保证体系进行管理，杜绝不合格的材料及半成品使用到工程中。

是严把过程工序质量关，监督和指导施工严格按照技术图纸、规范及技术措施进行。施工中严格把好土石方开挖、填筑和砂浆、混凝土计量关，实行施工全过程的自控检查，做到工前有技术交底，工中有检查指导、工后有总结，开展自检、互检、交接检，每道工序完工自检合格后报请监理工程师复检。上道工序不合格不准下道工序施工；施工现场做到有人施工就有人管理、有人监督，使各项工程的施工质量始终处于受控状态。任何一项工程的施工做到使监理工程师满意、业主满意．

⑶、加强试验检测工作。

检测试验工作是保证质量不可缺少的重要手段，产品质量的优劣是通过试验检测确定，因此，必须完善检验机构，建立现场试验室，并配备满足工程需要的各项试验检测仪器设备和检测人员，用试验数据指导施工。通过试验可满足设计要求的有关技术指标，选择合适的施工机具，确定相关的施工方法及参数，保证工程质量和制定施工技术规程。我项目部试验室按标准配置必须的试验器具和新型先进试验设备，组织专业试验、质检、技术人员负责管理和实施。

试验室负责基础工程的土工试验、负责建筑原材料的监督检验和建筑工程的过程试验；负责项目工地计量管理工作。参加项目工地有关质量分析和研究；对项目经理部负责，同时接受公司检测中心的业务指导。
试验室主要工作范围为：

①对工程中使用的钢筋、水泥、砂石骨料等所有原材料，在进点及使用前，及时按照本标技术规范以及相应的规程规定进行取样试验，经检验合格方可使用。
②对施工中所需的各种混凝土在施工前均根据各部位检浇筑的施工方法及性能要求，进行拌和砂浆配合比设计试验，确定最优配合比，或对发包人指定的混凝土配合比进行复试检测。

③检拌制过程中根据砂、石、骨料含水率的变化及时调整配合比，并按规范要求进行混凝土及砂浆现场取样检验，确保混凝土和砂浆拌合质量的有效控制。

④碾压试验。选择合适的施工机具，确定相关的施工方法及参数，。

⑷、施工过程质量控制措施。
①施工过程的控制主要通过质量体系的正常运行，按照程序文件中的有关过程控制程序进行质量控制，根据设计及规范与招标文件《技术规范》要求、工艺标准和验收标准，对各分项、分部工程进行延续性检验与评价。

②加强技术管理的基础工作；施工中对隐蔽工程和每道工序严格执行施工质量“三检制”和“联检制”，坚持施工班组自检、作业队质检员复检、项目部工程技术质检工程师终检制度，在三检合格的情况下由工程技术经理部质检工程师将检验合格证呈交监理工程师，并在监理工程师指定的时间里，质检工程师、质检员与监理工程师一起，对申请验收的部位进行联检，在联检合格后，监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业．

③为了达到过程的有效控制，必须做到质量、成本、工期三位一体，施工过程中，明确各职能部门的控制任务，进行密切协作做好技术交底工作，作好施工设备和检测仪器的检查保养管理工作，建立关键工序的管理点和控制点，作好对设计变更、工艺更改和所有施工文件的控制和不合格的控制工作。

④施工过程中依据ISO9002标准《质量保证手册》和程序文件每月定期开展内部质量审核活动，发现问题及时进行纠正，以确保质量体系的有效运行。

⑤加强与业主、监理、设计单位的联系，在施工技术方面取得广泛的合作与支持，并及时解决施工中遇到的技术难题和问题。

⑸、竣工阶段质量控制措施
①竣工文件资料准备

竣工前，由项目经理组织总工程师、质检人员、工程技术人员、作业班组等，按照国家《关于基本建设竣工验收暂行规定》和《工程施工及验收规定》对已完工程进行预检，对照图纸逐一进行全面检查，找出存在的质量弊病或需完善的部位采取措施，及时落实处理。

文件资料是工程基础上进行交接验收的主要依据，是基础上施工过程重要的真实的记录，因此在施工中及竣工前设专人对整个施工过程中发生的资料进行积累收集、整理成册，相关人员和部门要积极配合，并由总工程师亲自抓此项工作文件资料的整理、打印、签章、装订符合招标文件和业主的规定及要求。

②工程移交

工程移交前；所有工程基础上包括完善部位，需全部完成并符合由项目部负责组织的自检要求标准。所有的文件资料完整、齐全符合规定要求。最后按照业主验收程序申请移交。

③质检人员参加监理单位和发包组织的交工验收，并提供相应的验收资料。合格后监理单位签发交工证书。

④质量回访及保修

移交工程时，项目部要制定质量回访计划，按计划进行质量回访，及时了解把握用户对该工程的意见和质量要求。对回访中反映的质量问题，按《质量回访服务程序》执行，确保用户100％满意。

7．6质量保证措施方法

7．6．1关键工序质量控制方法
关键工序是指施工难度大、质量易波动的工序，是控制工程质量和工期的关键环节。以下主要针对测量、挖填、模板支护、混凝土浇筑等关键工序制定详细的质量控制措施办法，以确保工程施工达到优良。

7．6．2工程测量质量控制方法

⑴、测量质量控制要点

①施工测量资料应督促各施工作业工区整理齐全，主要内容包括：

根据施工图纸和施工控制网点，测量定线并按实际地形测放开口轮廓位置的资料；在施工过程中，测放、检查开挖断面及高程的资料。

测绘（或搜集）的开挖前的原始地面线，覆盖层资料，开挖后的竣工建基面等纵、横断面及地形图。

测绘的基础开挖施工场地布置图及各阶段开挖面貌图。单项工程各阶段和竣工后的土石方量资料。有关基础处理的测量资料。

②开口轮廓位置和开挖断面的放样应保证开挖规格，其精度应符合表有关规范的要求。
③断面测量应符合下列规定：

断面测量应平行主体建筑物轴线设置断面基线，基线两端点应埋标（桩）。正交于基线的各断面桩间距；应根据地形和基础轮廓确定，一般为10－15m。混凝土建筑物基础的断面应布设在各基础面的中线、分缝线上；弧线段应设立以圆弧中心为准的正交弧线断面，其断面间距的确定，除服从基础设计轮廓外，一般应均分圆心角。

断面间距用钢卷尺实量，实量各间距总和与断面基线总长度的差值应控制在L／500以内。

断面测量需设转点时，基距离可用钢卷尺或皮卷尺实量。若用视距观测，必须进行往测、返测，其校差应不大于L／200。

开挖中间过程的断面测量，可用经纬仪测量断面及高程，但在岩基竣工断面测量时，必须以四等水准测定断面桩高程。

基础开挖完成后，应及时测绘最终开挖竣工地形图以及与设计施工详图同位置、同比例的纵横剖面图。

⑵、控制方法

①、所有测量设备必须检验合格才能使用，施工测量采用经纬仪配水准仪进行。测量作业由富有经验的专业人员进行测量放线、复测。

②、土方明挖采用渠线水准仪或光电测距对三角高程复测。在实地放出控制开挖轮廊的坡顶点，转角点或坡脚点，并用醒目的标志加标定。开挖放样高程控制点不低于四等水准测量的精度。开挖部位接近开挖边线时，应及时测放基础轮廓线及测点高程，并将欠挖部位及尺寸标于实地，必要时，在实地画出开挖轮廓线，以备验收。

7．6．3土方开挖质量控制方法

开挖工作内容包括：准备工作、场地清理、施工期防洪排水、边坡观测、完工验收前的维护、开挖渣料利用或废弃的渣料处理。开挖中认真做好以下工作以控制开挖质量。

①根据本技术条款、施工图纸的要求和监理人的指示，按土方明挖工程的开挖线进行施工，若在实施中偏离指定开挖线，应重新修整直到监理人认可为止。

②施工需要在本合同施工图纸开挖线以外进行的开挖，应在该开挖工作开始前，以书面方式报监理人审批，必须注意保持永久开挖边坡稳定。

③在施工前，承包人应详细了解工程地质结构、地形地貌和水文地质情况。对可能引起的滑坡和崩塌体应及时采取有效的预防性保护措施。

④在已有建筑物附近进行开挖时，施工措施必须保证其原有建筑物的稳定和安全，并尽可能做到不影响其正常使用。

⑤应妥善制定施工安全措施，在危险地带应设置明显的标志。夜间施工时，应根据规定安设足够的照明。

⑥开工前提交一份包括开挖施工平面布置图、开挖方法和程序、施工设备的配置和劳动力安排、排水或降低水位措施、开挖边坡保护措施、土料利用和弃土措施、质量与安全保护措施。

⑦每项单位工程将开挖前实测地形和开挖放样剖面图报送监理人复核，经监理人批准后，进行开挖。

⑧土方明挖工程完工后，提交土方明挖工程竣工平面和剖面图、质量检查和验收报告、监理人要求提供的其它资料的完工验收资料。

⑨主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图所示最大开挖边线或建筑物基础边线（或填筑坡脚线）外侧至少5m的距离。

⑩主体工程的植被清理，须予挖除树根的范围应延伸到离施工图所示最大开挖边线、建筑线或建筑物基础外侧3m的距离。

（11）使用机械开挖土方时，实际施工的边坡坡度应适当留有20－40cm厚修坡余量，再用人工修整。

（12）在开挖边坡上遇有地下渗流时，应在边坡修整和加固前，采取有效的疏导和保护措施。

（13）充分利用弃土，作好挖填平衡。

（14）在场地开挖过程中，应做好临时性地面排水设施，包括按监理人要求保持地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水以及开挖排水沟排走雨水和地面积水等。

7．6．4土方填筑工程施工质量控制方法

（1）应结合本工程上料场的统一规划，对开采和填筑的料物进行合理的平衡，保证填筑工程供料的连续和均衡。

（2）在填筑工程开工前28天；应按施工图纸要求和监理人指示，提交一份包括下列施工布置图、土方填筑程序和方法、填料加工的要求和料物供应、土料平衡计划、防渗结构的施工计划、施工设备和设施的配置、质量与安全保证措施、施工进度计划的施工措施计划。

（3）土方填筑工程开工前应将填筑区基础验收后实测的平、剖面地形测量资料报送监理人，作为填筑工程竣工资料的原始依据。

（4）填筑工程开工前，承包人应根据本技术条款第2.5.1条获得的料场复查资料，以及料场规划中提供的各种土方填筑料源，提交一份现场生产性试验计划及报送监理人审批，试验成果应报送监理人。

(5)土方填筑工程完工，应向监理机构提交资料，包括土方填筑。程（包括填筑体防渗结构）的竣工图、土方填筑工程基础地质编录资料、土料填筑和防渗结构的试验检验和现场生产性试验成果、土方填筑体的材料填筑质量和防渗结构施工质量报告、施工期的观测成果、质量事故处理报告、单位工程质量评定表和隐蔽工程的检查验收记录、监理机构要求提供的其它资料。

（6）根据提供的料场复查资料和料场规划，结合现场生产性实验成果，选定土方料场开采区（包括工程开挖料的利用）。

（7）应根据施工总进度计划的要求和选定的土料场开采区，做好土方料开挖和工程填筑计划的平衡，详细的土方填筑的开采和填筑的平衡计划，以确保土方工程供料的可靠性和均衡性。

（8）用于填筑体的土料，应进行开采、装料、运输、卸料和碾压试验，并还需进行含水量调整试验。填筑所用的各种土料应进行开采方式、开采机械和开采效果的试验。土料碾压试验应进行铺土方式、铺土厚度、碾压机械的类型及重量、碾压道数、填筑含水量、碾压前后砾石含量（对风化土料）、压实土的干密度、渗透系数、压缩系数和抗剪强度等试验．土料碾压试验后，应检查压实土层之间及土层本身的结构状况，如发现疏松土层、结合不良或剪切破坏等情况，应分析原因，提出改善措施。

（9）土料碾压试验应根据所选料场不同土料，分别进行渠堤铺料方式、铺料厚度、震动碾的类型及重量、碾压遍数、铺料过程中的加水量、压实层的孔隙率和于密度等试验。

（10）土料开采应在料场严格控制上堤土料的含水量，当料场土料的含水量大于或小于施工控制含水量时，应根据土料开挖方式、装、运、卸流程以及气象等条件对料场土料含水量进行调整，具体应通过现场试验确定。

（11）土料运输应与料场开采、装料和堤面卸料、铺料等工序持续和连贯进行，以免周转过多而导致含水量的过大变化．垫层料运输及卸料过程中，承包人应采取措施防止颗料分离，运输过程中执层料应保持湿润，卸料高度应加以限制。

（12）应按监理人的指示和技术条款的规定；完成上方填筑部位的基础清理和排水工作。渠基最终开挖线以下的所有勘探坑槽，均应按施工图纸的要求回填密实。渠堤填筑部分的全部基础工作，应按施工图纸要求施工完毕。渠堤填筑的基础按合同条款以及技术条款的规定进行验收，合格后，才能开始渠堤填筑。渠基中布置有观测设备时，应在观测设备埋设完毕并经监理验收合格后，才能开始渠堤填筑。

（13）土料填筑：

A、填筑工程开工前，应按照SL260－98的方法进行碾压试验，验证土料的压实量能否达到设计到设计于密度和设计相对紧密度。

B、铺填作业应从最底处开始，按水平面层次进行，不得顺坡铺填。分段作业面最少长度：人工作业不小于50m，机械作业不小于100m。

C铺上宽度超出设计边线两侧一定余量：人工铺土宜为10cm；机械铺土宜为30cm。

D、作业面应分层统一铺盖，统一碾压，严禁出现界沟。

E、碾压机械的行走方向应平行于渠堤轴线。相临作业面碾迹搭接宽度：平行堤轴线方向不小于0.5m，垂直堤轴线方向不应小于1m．机械碾压不到的部位应铺以夯具（人工或机械）；采用连环套打法夯实，夯迹双向套压，夯迹搭压宽度不小于1／3夯径。

F、每一填土层按规定的施工压实参数施工完毕后，应经监理机构检查合格后才能继续铺填新土。

G、压实体不应出现松土、弹簧土、剪切破坏、光面等不良现象。监理机构检查不合格时，有权要求承包人返工处理，经检验合格后方可铺新土。

H、相临作业面宜均衡上升，以减少施工接缝。

I、斜坡结合面上，应随填筑面上升进行削坡直至合格层．压实时应跨逢搭接碾压，搭压宽度不小于3m。

J、填筑要求：填筑压实度指标必须根据碾压试验结果确定，并由业主、设计、监理单位共同确认后方可进行填筑施工。

7.6.5混凝土浇筑施工质量控制方法

⑴、模板工程

①根据混凝土结构特点，对模板进行专门设计，保证模板及其支撑具有足够强度、刚度和稳定性。

②保证混凝土浇筑后结构物的形状、尺寸与相互位置符合设计规定。

③模板安装的允许误差，应符合规范规定；结构混凝土和钢筋混凝土梁、柱的模板允许偏差，应符合规范规定。

④模板表面应光洁平整，接缝严密，不漏浆，以保证混凝土表面的质量。钢模板在每次使用前应清洗于净，并涂刷矿物油类的防锈保护涂料，木模板面应采用烤涂石蜡或其它保护涂料。

⑤混凝土浇捣前，对模板轴线、加固支撑、加固螺栓进行认真检查、复核，发现问题及时进行处理。

⑥混凝土模板要待混凝土达到设计规定强度后才能拆除，对不承重侧面模板的拆除，应在段强度达到其表面及棱角不因拆模而损坏时，方可拆除；对墩、堤和柱部位在其强度不低于3.5MPa时，方可拆除，底模应在混凝土温度达到有关规程、规范的规定后，方可拆除。拆除模板后，洒水养护至少10天以上。

⑵、钢筋工程

①钢筋的材质检验

钢筋混凝土结构用的钢筋符合绑扎钢筋主要性能的要求。

每批钢筋均应向发包人附有产品质量证明及出厂检验单；在使用前，应向发包人索要“三证”和产品批号，并分批进行以下钢筋机械性能试验．

②钢筋的加工和安装

钢筋的表面应洁净无损伤，油漆污染和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

钢筋应平直，无局部弯折，钢筋的调直应遵守以下规定：

A采用冷拉方法调直钢筋时，Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于4％，Ⅱ级钢筋的冷拉率不宜大于1％。

B钢筋加工的尺寸应符合施工图纸的要求，加工后钢筋的允许偏差不得超过规范允许偏差数值。钢筋的弯钩弯折加工符合DL/T5144-2001的规定。

C钢筋焊接和钢筋绑扎应按GB50204-2002的规定，以及施工图纸的要求执行。

D安装钢筋时配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架，不得有变形、松脱和开焊。

E在钢筋安装完毕未浇筑混凝土之前，按照设计图纸和规范的标准进行检查，检查钢筋的级别、直径、根数、位置、间距是否与设计图纸相符；钢筋头位置及搭接长度是否符合规定；混凝土保护层是否符合要求；钢筋表面是否清洁无油污、铁锈、污物，检查合格后方能浇筑混凝土。

⑶、混凝土工程

混凝土的质量形成过程分为：原材料的选定、配合比设计、拌和及运输浇筑四个阶段，其中原材料的选定和混凝土配合比设计是混凝土本身质量形成的主要阶段，要采取科学的、严格的试验手段和管理措施，使混凝土的本身质量得到有效的控制；而对控制混凝土的拌和和运输，以及浇筑阶段影响混凝土质量的因素，为确保本工程混凝土质量，采取如下措施和方法保证混凝土材料及混凝土的拌和、运输及灌注质量。

①水泥

水泥品种：应按各建筑物部位施工图纸的要求，配置混凝土所需水泥品种，各种水泥均应符合技术条款指定的国家和行业的现行标准。

发货：每批水泥购领后；均应对水泥的品质进行检查复验。每批水泥发货时均应有出厂合格证和复检资料。

运输：水泥运输过程中应注意其品种和标号不得混杂，并采取有效措施防止水泥受潮。

贮存：到货的水泥应按不同品种、标号、出厂批号、袋装等，分别贮放在专用的仓库中，防止因贮存不当引起水泥变质。袋装水泥的出厂日期不应超过3个月。散装水泥不应超过6个月。袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。

②水

凡适宜饮用的水均可使用。

拌和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀。水的PH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫酸盐、硫化物的含量应符合规范的规定。
③骨料

不同粒径的骨料应分别堆存，严禁相互混杂和混入泥土；装卸时，粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不应大于3m，应避免造成骨料的严重破碎。

细骨料的质量技术要求规定如下：

a、细骨料的细度模数有关规范的规定进行；

b、砂料应质地坚硬、清洁、级配良好；

C、砂料中有活性骨料时，必须进行专门试验论证；

d、其它砂的质量技术应符合DL/T5144-2001的规定。

骨料的质量技术要求应符合以下规定：

a、粗骨料的最大粒径，不应超过钢筋最丁净间距的2／3及构件断面最小边长的1／4；素在板厚的1／2，以少筋或无筋结构，应选用较大的料骨料粒径。

b、施工中应将骨料按粒径分成以下几种级配：

一级配：分成5～20mm，最大粒径为20mm；

二级配：分成5～20mm和20～40mm，最大粒径为40mm；

三级配：分成5～20mm、20～40mm和40～80mm，最大粒径为80mm；
采用连续级配或间断级配，应由试验确定并经监理人同意，如采用间断级配，应注意混凝土运输中骨料的分离问题；

C、含有活性骨料、黄锈等的粗骨料，必须进行专门试验论证后，才能使用；

其它粗骨料的质量要求应符合DL/T5144-2001的规定。

④外加剂

用于混凝土中的外加剂（包括减水剂、加气剂、缓凝剂、速凝剂和早强剂等），其质量应符合DL／T5100—1999的规定。

⑤配合比

各种不同类型结构物的混凝土配合比必须通过试验选定，其试验方法应按SD105－82有关规定执行。

混凝土配合比试验前28天，应将各种配合比试验的配料其拌和、制模和养护等的配合比试验计划报送监理人。

配合比设计
a、按施工图纸的要求和监理人要求，通过室内试验成果进行配合比设计,并报送监理人审批。b、水工混凝土水灰比的最大允许值符合相关规定。

C、混凝土的坍落度，应根据建筑物的性质、钢筋含量、混凝土运输、浇筑方法和气候条件决定，尽量采用小的坍落度。

⑥混凝土配合比的调整

在施工过程中，需要改变监理人批准的混凝土配合比，必需重新得到监理人的批准。

⑦混凝土取样试验

在混凝土浇筑过程中，应按DL/T5150－2001的规定和监理人的要求，在机口和浇筑现场进行混凝土取样试验。

⑧拌和

拌制现场浇筑混凝土时，必须严格遵守现场试验室提供并经监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改配料单。称量应准确，其称量偏差不应超过DL/T5144－2001的有关规定，应按监理人的指示定期校核称量设备的精度。

⑨运输

硷出拌和机后；应迅速运达浇筑地点，运输中不应有分离、漏浆和严重泌水现象。跌入仓时，应防止离析，骨料粒径小于80mm的三级配混凝土其垂直落距不应大于2m。

⑩混凝土浇筑

任何部位开始浇筑前8h（隐蔽工程为12h），必须通知监理人对浇筑部位的准备工作进行检查。检查内容包括：地基处理、已浇筑混凝土清理以及模板、钢筋、插筋、预埋、止水等设施的埋设和安装等，经监理人检查合格后，方可进行检浇筑。

（11）混凝土分层浇筑作业

根据监理人批准的浇筑分层分块和浇筑程序进行施工。

（12）浇筑的间歇时间

混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许时间间隙应按试验确定；或按DL/T5144－2001规定执行。若超过允许间歇时间，则应按工作缝处理。

（13）浇筑层厚度

混凝土浇筑层厚度，应根据搅拌、运输和浇筑能力、振捣器性能及气温因素确定。

（14）浇筑层施工缝面的处理

在浇筑分层的上层在浇筑前，应对下层混凝土的施工缝面，按监理人批准的方法进行冲或凿毛处理。

（15）混凝土面的修整

有模板的混凝土浇筑结构表面修整

有模板的混凝土浇筑的成型偏差不得超过规范规定的数据。
混凝土表面缺陷处理部分，应按监理人指示进行修补，直到监理人满意为止，并作好详细记录。修补前必须用钢丝刷清除缺陷或凿去薄弱的混凝土表面，用水冲洗干净，应采用比原混凝土强度等级高一级的砂浆、混凝土或其它填料填补缺陷处，并予抹平，修整部位应加强养护，确保修补材料牢固粘结；色泽一致，无明显的痕迹。混凝土浇筑成型后的偏差不得超过模板安装允许偏差的50－100％。

（16）非模板混凝土结构表面的修整

各种无模板混凝土表面的允许平整度偏差符合有关规范规定。

无模板混凝土表面的修整，应根据无模板混凝土表面结构特性和不平整度的要求，采用整平板修整，并应达到规范的允许平整度偏差要求．

无模板混凝土表面的保湿。为避免新浇混凝土出现表面干缩裂缝，应及时采取在表面喷雾，或加盖聚乙烯薄膜；或其它方法，保持混凝土表面湿润和降低水分蒸发损失，喷雾时水分不应过量，以防止混凝土表面泛出水泥浆液，保湿应连续进行。

（17）养护和表面保护

对工程建筑物的不同情况，按监理人要求选用洒水或薄膜进行养护。采用洒水养护，应在混凝土浇筑完毕后12－18h开始进行，其养护期时间按有关规范执行，在干燥、炎热气候条件下，应延长养护时间至少28天以上。

混凝土表面保护按DL/T5144－2001的规定进行混凝土表面保护。

（18）混凝土表面的不平整度

施工中按施工图纸和监理人指示，严格控制表面不平整度

（19）质量检查和验收

按本技术条款的规定对混凝土的原材料和配合比进行检测以及对施工过程中各项主要工艺流程和完工后的混凝土质量进行检查和验收。检测试验资料应及时报送监理人。

混凝土原材料的质量检验

a、水泥检验

每批水泥均应有厂家的品质试验报告，按国家和行业的有关规定，对每批水泥进行取样检测，必要时还应进行化学成分分析。

b、外加剂的检验

配置混凝土所使用的各种外加剂均应有厂家的质量证明书，按国家行业标准进行试验鉴定，贮存时间过长的应重新取样，严禁使用变质的不合格外加剂。

C、水质检查

拌和及养护混凝土所用的水除按规定进行水质分析外，按监理人指示进行定期检测。

d、骨料质量检验

骨料的质量检验应分别按下列规定在拌和场进行：在拌和场，按监理人要求定期检查含水率、细度模数。

（20）混凝土质量的检测

每班至少检查两次砂和小石的含水率，其含水率的变化应分别控制为±0.5％（%）和±0.2％（小石）范围内，当气温变化较大或雨后骨料含水量突变的情况下，应每2小时检查一次；砂的细度横数每天至少检查1次，其含水率超±0.2时，需调整混凝土配合比，骨料超逊径、含泥量应每班检查一次。

混凝土拌和均匀性检测

a、按监理人指示，并会同监理人对混凝土拌和均匀性进行检测；

b、定时在出机口对一盘混凝土按出料先后各取一个试样（每个试样不少于30kg），以测定砂浆密度，其差应不大于30kg／m3；
C、用筛分法分析测定粗骨料在混凝土中所占百分比时，其差值不应大于10％。

坍落度检测

按施工图纸的规定和监理人指示，每班应进行现场混凝土坍落度的检测，出机口应检测四次，仓面应检测两次。

强度检测

现场混凝土抗压强度的检测，以28天龄期的试件按每 200m3成型试件3个，3个试件应取自同一盘混凝土。

（21）混凝土工程建筑物的质量检查和验收

建基面浇筑过程中，按规定进行地基检查处理检查和验收；

按监理人指示和规定对混凝土浇筑的养护和保护措施进行检查，并在其上层检覆盖层，按合同规定对浇筑层面养护质量和施工缝质量进行检查和验收．

7.6.8预制混凝土

⑴、主要提交件

①施工措施计划

在预制混凝土构件制作前56天，提交一份预制混凝土构件制作和安装的施工措施计划，报送监理人审批。其内容包括预制混凝土原材料的供应、主要设备和设施的配置、预制混凝土制作安装的措施和方法以及施工进度安排等。

②质量检查记录和报表

各类预制混凝土构件数量和混凝土工程量；各类原材料的品种和质量检验成果；各类预制混凝土构件的安装数量和时间；预制混凝土构件的混凝土试件的试验成果；预制混凝土构件的质量检查记录和质量事故处理记录。

③完工验收资料

各项预制混凝土构件的竣工图；各项预制混凝土构件的制作安装质量检验记录和原材料试验报告；质量事故处理报告；监理人要求提交的其它完工资料。

⑵、材料

①钢筋：钢筋的采购、运输、保管、验收应符合本章的规定。

②模板：制作预制混凝土构件应优先采用钢模。模板的材料及其制作、安装、拆除等工艺应符合本章的有关规定。

⑶、预制混凝土构件的制作

①制作场地：制作预制混凝土构件的场地应平整坚实，设置必要的排水设施，保证制作构件不因混凝土浇筑和振捣引起沉陷变形。

②钢筋安装和绑扎：应根据施工图纸或监理人指示进行钢筋的安装和绑扎；并应符合有关规定。

③预制构件的预埋件：按施工图纸所示安装钢板、钢筋、吊耳及其它预埋件。

④模板安装和拆除：应根据施工图纸或监理人指示进行模板的安装。模板安装和拆除应符合GB50204－2002的规定。除监理人另有指示外，混凝土应达到强度后，方可拆除模板，拆模时应满足下列要求。

拆除侧面模板时，应保证构件不变形和棱角完整；拆除板、梁、柱屋架等构件的底模时，如构件跨度小于或等于4m，其混凝土强度不应低于设计强度的50％，如构件跨度大于4m，其混凝土强度不应低于设计强度的75％；拆除空心板的心模时，混凝土强度应能保证构件和孔洞表面不发生塌陷和错缝，并应避免较大的振动或碰伤孔壁。

⑥预制混凝土构件的制作偏差

构件尺寸应符合施工图纸要求，其长度允许误差±10mm，横断面允许误差±5mm；局部不平（用2m直尺检查）允许误差5mm；③构件不连续裂缝小于0.1mm，边角无损伤。

⑷、养护及缺陷修补

①养护：混凝土应用水养护14天，并应满足本章的规定，采用蒸汽养护时应符合GB50204－2002的规定。

②成型偏差：预制混凝土表面的修整应符合第749条的规定。

③成型偏差：预制混凝土浇筑的成型偏差应遵守GB50204－2002的规定，

④合格标记：经监理人检查合格的预制混凝土构件应标有合格标志，并应标有构件的编号、制作日期和安装标记。未标有合格标志或缺损的构件不得使用。

⑸、运输、堆放、吊运和安装

①运输：预制混凝土构件的强度达到设计强度标准值的75％以上，才可对构件进行装运，卸车时注意轻放，防止破损。
②堆放：堆放场地应平整坚实，构件堆放不得引起混凝土构件的损坏。堆垛高度应考虑构件强度、地面耐压力、垫木强度及垛体的稳定性。

③吊运：吊运构件时；其混凝土不应在低于施工图纸和监理人对吊运的强度要求，吊点应按施工图纸的规定设置，起吊绳索与构件变形，防止发生裂缝和损坏，在起吊前应做临时加固措施。

④构件安装：应按施工图纸或监理人的指示进行安装。安装前，应使用仪器校核支撑结构的尺寸和高程，并在支撑结构上标出中心线和标高。预制混凝土构件的安装位置，须经校正无误后，方可焊接或灌接头混凝土，接头部位的金属件焊接应符合JGJ19-96的规定，应对全部焊缝的焊接质量进行严格检查后，方可灌注混凝土，灌注接缝的混凝土或砂浆不得低于构件混凝土强度等级。预制混凝土的安装偏差不得超过GB50204－2002的规定的数值。尚未达到设计强度的预制混凝土构件，应在安装完成后继续养护，只有在构件达到设计强度后，才允许承受全部设计强度。

⑹、质量检查和验收

①原材料的质量检验

预制混凝土原材料的质量检验如前述的规定执行。

②预制混凝土的构件制作安装质量的检查和验收
预制混凝土浇筑过程中的混凝土取样试验应如前述规定执行。

按本章前述规定进行预制混凝土构件制作质量的检查。

按施工图纸的要求和本章前述进行预制构件安装质量的检查。

8.施工安全保证体系
8.1建立健全安全生产保证体系

8.1.1安全组织机构
为了加强安全生产管理工作，保护施工人员在劳动生产过程中的安全和健康,为施工人员建立良好的安全、卫生、舒适的劳动工作条件，预防和消除劳动生产过程中的伤亡事故、职业病和职业中毒的发生，确保本项目工程的顺利完成，成立以项目经理为组长、副经理、总工程师组成的安全生产领导小组，下设质量安全部的组织保证体系，质量安全部安委会主任由常务副经理担任，副主任由总工程师担任，安委会成员由各施工队、各部门负责人组成，各施工队设专职安全员1名，全面负责贯彻执行。宣传施工安全生产管理制度，检查安全执行情况，对全员干部职工进行安全教育，采取各种预防措施，防止事故的发生。公司安全委员会定期对项目安全管理工作进行检查和监督。

其组织机构框图如下图：


  





8.1.2 主要职责

⑴、项目经理部安全生产领导小组直接领导安全工作，负责全面管理本项目的施工安全、交通安全、防火防盗等工作，并定期组织成员进行检查，及时召开会议，总结前期安全计划的落实情况，制定整改方案，布置后期的安全工作。

⑵、质量安全部负责日常工作，编制安全管理目标书，逐项分解到作业队和各班组，及时对照检查，解决安全问题，消除安全隐患。出现事故后，尽力把损失和影响缩小到最小范围内。

⑶、各作业队在专职安全员的指导下进行安全施工，确保作业人员按照业主规定和作业指导书的安全施工要求进行施工。

8.2安全生产管理制度

8.2.1总则
⑴、贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全工作指导方针，根据“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督和劳动者遵纪守法”的安全生产管理体制，有效地防止安全事故的发生，实现本工程的安全管理目标。严格遵守国家和自治区颁布的有关安全生产的各项法规及合同所规定的安全职责。

⑵、安全生产工作实行一把手负责制。要切实落实“安全第一、预防为主”的方针，按照“管生产必须管安全”的原则，项目经理是安全生产的第一责任人，对本单位的安全工作负全责。

⑶、本工程安全管理目标：三无一杜绝和一创建。三无即无工伤死亡事故，负伤率0.2％以下，无交通死亡事故，无火灾、洪灾事故，一杜绝即杜绝重伤事故；一创建即创建安全文明工地。

⑷、安全生产、人人有责。安全生产实行目标管理，必须建立建全生产责任制，完善组织保证体系，明确各级管理人员和职工对安全生产的责任。从经理到职工，应层层签订安全生产责任书，每个工作岗位要有具体的安全生产责任目标。

⑸、安全生产工作必须做到“一个坚持、两个落实、三个实施、四个到位”。一个坚持就是任何时候都要坚持“安全第一、预防为主”的安全工作指导方针不动摇，这是最根本的。两个落实就是必须百分之百落实党和国家有关安全工作的方针政策，必须百分之百落实水利水电行业有关安全生产的有关法规、规程、规范、安全制度。三个实施就是真正地实施全员、全方位、全过程的安全管理。四个到位就是认识到位、措施到位、领导到位、监管到位。

⑹、质量安全部负责制定各工序或专业的安全生产细则，如：土石方工程安全技术要求、钢筋工程安全技术要求，模板工程安全技术要求、混凝土工程安全技术要求、安全防护手册。质量安全部定期研究安全生产中的问题，及时制定施工现场的安全保障措施，确定安全防范重点。

⑺、项目部安全生产领导小组制定安全工作目标、任务、措施，实行年度考核制度，年终对安全工作进行检查评比。

8.2.2劳动安全卫生制度

⑴、严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，建立健全劳动安全卫生制度。

⑵、根据工程项目的特点，认真合理的规划施工现场，做到机械设备停放、临时设施布置、材料堆放等井然有序，环境整洁。

⑶、对施工现场及现场周边环境制定相应的安全技术措施，为作业人员提供必要的劳动安全设施，并创造良好的生产工作环境。

⑷、向作业人员提供所需的防护用品，防止职业病的职业危害，保证职工生产过程中的安全和健康。

⑸、施工现场应设立必要的安全标语，醒目的警示标识以及有关规章制度，安全隐患处必须采取必要的安全技术措施。

⑹、对从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并足额交付保险费。

⑺、做好女工的劳动安全卫生工作。

⑻、做好伤残职工的善后工作。

8.2.3安全教育制度

⑴、建立安全教育制度，搞好劳动安全卫生法律法规、通用安全技术、劳动卫生、安全文化的基本教育。

⑵、围绕“安全责任重于泰山”的主题和当前安全生产工作的重点，对本单位所有职工进行安全知识培训和教育，定期组织全体员工学习国家有关劳动保护及安全管理的方针政策和法律、法规、安全管理制度、安全技术知识和岗位安全操作规程、预防工伤事故和职业病的措施、事故应急处理等知识，提高职工的安全生产意识、自我保护意识和遭遇突发事件的逃生能力。

⑶、项目经理经过教育并经考核合格后方能任职，安全教育时间不得少于四十学时。

⑷、项目部必须对职工，特别是临时工、新招收人员及调换工种的人员进行岗位培训和安全卫生教育培训，新职工上岗前必须接受三级安全教育，三级安全教育时间不得少于四十学时。

⑸、特种作业人员在独立上岗作业前，进行与本工种相适应的专门的安全技术理论学习和实际操作训练，必须经劳动行政部门培训考核合格，做到持证上岗。

⑹、质量安全部积极开展经常性的安全教育。

⑺、建立工程简介、工地现场平面布置示意图、项目经理部组织机构以及岗位职责等宣传栏，设立企业精神、工程管理目标以及工程质量目标，努力树立良好的企业形象。

⑻、必须坚持“以人为本”的思想，在单位内营造“关爱生命、关注安全”的舆论氛围，在坚持制度建设的同时强调个人的责任和义务，建立更有效的自我管理系统，强化自我约束作用。

8.2.4安全检查制度
⑴、各级安全负责人应时刻掌握工作现场的安全状况，在任何时候都不得有丝毫放松。

⑵、应视生产情况组织安全生产工作的定期检查，项目部检查1个月1次，施工队1周定期检查。安全员每日不间断巡查，及时发现安全隐患，采取有效措施消除安全隐患并填写工作日记。

⑶、定期检查要有重点、有标准。以查思想、查制度、查纪律、查领导、查隐患为主，重点检查领导安全意识，检查规章制度的落实情况，查不安全隐患，查事故处理和预防措施的落实情况。

⑷、对查出来的问题要立即整改，在隐患没有消除前，必须采取可靠的防护措施，如有危及人身安全的紧急险情，应立即停止作业。

⑸、检查、总结、指令、评比等所有的安全工作，都应作出记录，做到文件化，进入工程建设档案。

⑹、安全检查依据施工承包合同、国家有关基本建设安全生产法规及业主制定的有关安全生和规定等进行。各施工队或部门安全检查一律遵照中华人民共和国行业标准《建筑施工安全检查标准》 JGJ59－99标准执行。

⑺、安全检查不可替代日常的安全生产管理。

8.2.5安全事故的调查处理制度
⑴、一旦发生安全事故，应采取正确的方式方法及时抢救人员和设备，防止事故扩大或蔓延。

⑵、保护事故现场，做好事故调查。

⑶、按《职工伤亡事故报告处理规定》（国务院令第75号）的规定立即直接或逐级上报经理及主管部门。

⑷、安全事故调查处理要坚持做到“事故原因没有查清不放过；事故的责任者没有受到严肃处理不放过；没有研究提出预防同类事故发生的措施不放过”，这是安全事故调查处理的根本原则。

⑸、对于安全事故做到有法必依、违法必纠、执法必严，按照“三不放过”的原则，首先追究第一责任人的责任，凡是由于工作失职，由于不能正确履行职责等引发事故者，必须严肃处理。

8.3安全生产管理办法
8.3.1安全防范要点

根据我公司以往施工经验，结合本工程特点，本工程施工安全防范重点有以下几个方面：①防土方开挖坍塌事故；②道路狭小处，防行车交通事故；③防施工用电事故；④防边坡修整施工事故；⑤防吊装起重事故；⑥防钢筋制安和摸板安装事故。

8.3.2项目部按照国家经贸委、建委国发［1979］ 326号文有关规定提取安全技术措施经费，预提安全技术措施经费标准为单位职工年发放工资总额3％。其中1％上交总公司安委会作为安全奖励基金和安全宣传、教育经费。2％项目部留存用于安全卫生管理，劳动保护及奖励基金。

8.3.3项目部、各施工队和部门必须建立健全有关安全生产管理制度或办法，建立健全本单位安全生产保证体系。

8.3.4项目部每年根据总公司生产经营情况制定本部安全生产年度目标管理计划的指标，层层分解，层层落实。

8.3.5项目部必须遵照总公司安委会决定，执行全员鉴定安全生产责任书的规定，以加大安全管理检查、考评奖惩力度，全面落实各级人员安全生产责任制。

8.3.6各施工队和部门必须配备专职安全员，人数较少的分队、班组设兼职安全员，检查安全生产工作。

8.3.7施工队的安全管理

⑴、施工队负责人要对本施工的安全生产和劳动保护工作负责。

⑵、施工队设置专职安全员，施工队应支持专职安全员开展工作。

⑶、施工队应加强班组安全管理，根据班组施工特点，由施工队安全员和技术员主持组织进行安全工作交底，采取重点把关预防为主的安全措施。

⑷、杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。

⑸、施工队在每周的生产会上，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时都要计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

⑹、每周必须组织有关班组进行一次主题安全活动。

⑺、每周的检查安全工作以查思想、查制度、查纪律、查领导、查隐患为主，安全检查必须按统一格式留有检查记录。

⑻、不称职的施工队领导应及时调离并调换合格人员。

8.3.8生产班组的安全管理

⑴、生产班组的负责人对本班组的安全生产和劳动保护工作负责。

⑵、生产班组设立兼职安全员，生产班组应支持兼职安全员开展工作。

⑶、生产班组的负责人应当经常组织职工学习安全技术和操作规程，认真执行各种安全生产规章制度，经常教育、检查本班组工人正常使用机械设备、电气设备、原材料、安全装置、个人防护用品等，注意其是否处于良好状态，消除一切可能引起伤亡事故的因素。

⑷、根据生产任务、劳动环境和职工思想状况具体布置安全工作，做到班前布置、班后检查。

⑸、生产班组有权拒绝上级不符合安全生产的指令和意见。

⑹、不合格的班组长应及时调离并补充合格人员。

8.3.9安全员的安全管理职责

⑴、专职安全员要对承担工程项目的安全负责，随时进入施工现场进行安全检查，处理不安全行为和事故隐患。

⑵、安全员应督促检查班组工作场地安全文明施工情况，对不文明施工提出批评。

⑶、安全员应检查安全技术操作规程遵守情况，对不按规程操作设备、不维修设备、浪费材料等行为提出处罚意见。

⑷、发现危急情况时，有权停止作业，撤离人员和设备。

⑸、发生事故后要采取有效措施防止事故事态扩大，并保护事故现场。

⑹、参加事故调查和事故处理，认真调查事故原因，详细记录并填写工伤登记表，分析原因，吸取教训，提出防范措施，严肃按“三不放过”的原则查处事故。

⑺、安全员是监督检查安全防护用品的执行者，对不按安全防护标准执行的行为有处罚的权利。

⑻、专职安全员保持相对稳定。

⑼、不合格的专职安全员及时调离并补充合格人员。

8.3.10安全生产检查办法

8.3.10.1安全生产检查内容、依据

⑴、项目部每月进行安全生产大检查，安全检查依据建设部颁发JGJ59－99《建筑施工安全检查》标准强制执行。
⑵、建筑工程施工现场供用电安全检查依据JGJ46－88 《建筑工程施工现场供电安全规范检查》。

⑶、建筑施工高处作业安全检查依据JGJ80－91建筑施工高处作业安全技术规范检查，龙门架、提升机依据JGJ88－92安全技术规范检查。

⑷、各单位和部门安全管理组织机构、人员配备、各项安全管理规章或办法，各级领导各职能部门及各类人员安全生产责任制，安全生产保证体系；安全技术措施费使用计划、特种作业人员考核档案、新工人、临时人、合同工等人员“三级安全教育”纪录、安全会议纪录、事故报告处理结案建档、安全防护用品的使用和管理制度、施工现场管理制度、现场安全管理人员安全生产岗位责任制，施工机具等项安全检查均按JGJ59－99《建筑施工安全检查》标准检查。
⑸、检查项目部安全管理体制、安全技术措施及安全管理经费提存、安全检查考证办法、安全目标管理指标检查、考评记分奖惩办法。

⑹、检查劳动安全卫生落实情况。

⑺、检查工伤事故报告和处理。

⑻、检查施工现场安全生产管理资料。要求各单位必须建立施工现场安全生产管理资料，项目部施工技术部门需认真按规定项目检查、验收、评分填写存档备查。

现场安全生产管理资料主要包括：概况及安全生产须知；文明施工管理制度及安全生产责任制；“三级”安全教育汇总记录；安全施工组织设计；分部分工种和综合性安全技术交底；物种工人员名册；定期安全检查制度和检查记录；班组安全生产“三上岗”“一讲评”记录；遵守守纪、违章处理记录；事故记录；脚手架搭设验单；脚手架检查记录； “三宝”“四口”临边防护检查；施工用电检查验收记录；大、中、小型机械设备检查记录；文明施工检查记录；基坑支护与模板工程检查记录。

⑼、现场检查

现场检查主要包括：施工场地检查、施工道路检查、施工用电检查、施工机械设备检查、高处作业检查、生活区检查、社会治安综合治理等检查内容。
8.3.10.2安全生产检查办法
⑴、项目部安全生产检查、考评、奖惩执行机构为安全生产领导小组，安全检查小组负责人由主管安全副经理担任，成员由安全成员组成。负责全公司安全检查考评奖惩，具体负责对施工队和部门的奖惩。

⑵、各施工队和项目主要负责人任安检组长，成员由项目部各职能业务部组成，负责对各施工队和部门安检奖惩，各施工队和部门各自工作的安全检查、考评、奖惩及安全管理工作。

⑶、项目部每月至少组织一次安全大检查，各施工队和部门应每周组织一次安全大检查，各班组应每天进行一次安全检查，同时坚持上岗前5分钟安全及上岗前、工作中、下班时进行安全自检、互检，由班组长负责监督检查。

⑷、各施工生产现场必须有领导和安全跟班进行安全监督检查。

⑸、项目部每年接受总公司组织对各项目部及施工生产现场进行的两次安全生产大检查。

8.3.10.3安全检查考评记分奖惩办法

⑴、项目部每年同总公司鉴定安全生产责任书，凡未鉴定安全生产责任书的单位，年终经营考核单位安全分为零分。

⑵、各施工队和部门所有在职生产员必须同本施工队、班、组和部门签定安全生产责任书。凡未执行全员签定安全责任书的单位和部门，项目部安全检查将给予单位和部门主管领导500元罚款，并限期整改。
⑶、各施工队和部门死亡1人，项目部对该施工队和部门罚款20000元，对该施工队或部门正职领导处罚5000元，副职处罚3000元，对负有安全管理直接责任人，处罚款6000元。其它有关部门有关负责人和事故责任人处罚由行政主管部门处罚。死亡1人安全分为零分。
⑷、各施工队和部门全年无死亡事故，项目部安委会奖励施工队或部门集体10000元，资金分配比例单位领导自已确定。重伤1人扣安全分5分，2人扣安全分10分。

⑸、本项目施工车辆使用单位，车辆事故控制在本单位总台辆数的5％，不奖不罚，全年安全无事故，奖单位领导集体5000元，每超标1％罚单位1000元，罚领导集体1000元，以此类推。

⑹、安全检查对受检单位安全管理制度不完善，组织机构不健全，人员不落实，对单位领导集体罚款1000元，并限期整改完善，在规定期限整改不合格的单位领导集体罚款5000元，并给予通报批评，并扣除安全分2分。安全检查对安检记录、安全会议记录、安全宣传教育记录、事故处理上报建档等项未按JGJ59－99建筑施工安全检查标准做的，无记录，未建档，对单位领导集体罚款3000元，并限期整改扣除安全分3分。安全检查对施工生产现场制度不健全，无领导及安全员值班，管理混乱，“三违”严重的单位，对单位领导罚款2000元，并限期整改扣除安全分2分。安全检查生产机具安全装置不全；带病作业，对单位领导罚款1000元，并限期整改扣除安全分1分。

⑻、发生各类事故及伤亡统计报告不按国务院75号令“企业职工伤亡事故报告和处理决定”报告的单位一次事故不报罚单位领导集体2000元，罚主管部门负责人1000元，后果严重的，予以调离或降级处分。一次事故未报扣安全分2分。

⑼、以上各项安全检查扣分的单位，年终总结总评时合并计算扣减安全分。
⑽、安全生产管理各项处罚及奖励，安全检查考评记分办法总结办法为：总公司对项目部单位及领导集体奖罚。项目部对下属各单位奖励。开展安全检查时，可按本规定直接处罚被检查单位及有关责任人。

8.3.11主要安全技术措施

⑴、建立由项目经理直接领导的安全管理体系；建立安全责任制，项目经理为本项目安全第一责任人，作业队长为本队第一责任人，层层落实责任，奖优罚劣，实行奖罚分明、奖罚并重的原则；

⑵、坚决贯彻执行国家有关安全生产的法规、法令，认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针；对新进场的人员进行安全教育考核，考核合格后方准上岗作业；班前由安全员进行安全教育指导，班后进行安全总结；

⑶、单项工程施工措施必须编写专项的安全措施，做到技术保安全，执行持证上岗制度，坚决杜绝无证上岗的现象；

⑷、认真执行安全检查制度，项目经理要保证安全检查制度的落实，规定定期检查日期、参加检查人员，作定期检查；

⑸、定期发给施工人员必须的劳动保护用品。并发给特殊工种作业人员劳动保护津贴和营养补助；

⑹、施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明。在不便使用电器照明的工作面采用特殊照明设施；

⑺、可能漏电伤人或易受雷击的电器设备及建筑物均设置接地或避雷装置并建立定期检查制度；

⑻、施工现场除应设置安全宣传标语牌外，危险地点悬挂警示牌；在施工区设置一切必需的信号装置；夜间有人经过的施工区等还应设红灯示警；

⑼、施工中使用的油料按有关安全规程的规定存放，仓库与施工现场和生活区保持足够的安全距离，不在施工现场存放油料，材料的存放和运输方式严格遵守国家有关规定。

⑽、现场的生产、生活区要设足够的消防水源和消防器材，且经地方政府消防部门检查认可；并使这些设施经常处于良好状态；随时可满足消防要求。消防器材应有专人管理不能乱拿乱动，要组成一个由15－20人的兼职消防队，所有施工人员和管理人员要熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法；

⑾、建立消防组织机构，编制消防管理程序、防火规定、防火检查等消防管理制度并认真贯彻落实；

⑿、各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离应符合公安部门的规定，室内不能堆放易燃品；严禁在易燃易爆物品附近吸烟，现场的易燃杂物，应随时清除，严禁在有火种的场所或近旁堆放物质。
⒀、施工场地：非工程车辆和人员未经许可不得擅自进入施工场地；施工现场必须设有保障施工安全的夜间照明设施；进入施工现场的人员必须佩戴安全帽；拌和机运转时，严禁将工具伸入搅拌筒内，严禁旋转检修；冬季施工须做好防冻、保暖、防火、煤烟等工作。

⒁、施工道路：严格遵守中华人民共和国道路交通安全法；施工道路必须及时安排不间断洒水，以免道路尘土飞扬影响环境和行车视线；不得占用施工道路；不得随意堆放施工物料，随意停放施工机械设备，以免堵塞交通；施工道路上应设置明显的安全警告标志；在弃土下方和有滚石危及范围内的施工道路，应设置警告标志并设专人看护指挥车辆行驶；当施工道路进行开挖、铺料、整平、碾压等作业时，应设置明显的安全警告路标及派专职人员指挥车辆行驶；在没有压实的路基，非道路施工车辆不得通行；应严格执行公路工程施工安全技术规程的规定；中断道路交通作业时，必须经过监理批准后方可实行。

⒂、施工用电需要接通电源时，必须报业主批准后方可实施；临时用电必须由专业电工接线；施工用电线路和用电设物安装和使用，必须符合安装规范和安全操作规程；自备柴油发电机由专职人员操作和看护；防止设备失盗及人员触电事故。

⒃、施工机械设备应定期检修保养，消除可能导致安全事故诉机械故障；推土机严禁进行深槽作业；严禁酒后作业，严禁疲劳作业；加强对施工机械设备、车辆的安全管理。杜绝无证上岗。

⒄、在高边破作业的机械，作业平台必须平整，严禁在斜坡上作业；起重机械使用必须严格检查，并由专人指挥，吊运大件、重件和贵重物品设备，应事选制定正确的吊装方案严格按吊装方案进行吊装作业；高空作业人员必须做好安全措施，系好安全带工具，材料的传递必须使用绳索系紧，以防坠落。

⒅、生活区施工机械设备和材料合理存放；易燃易爆物应远离明火，隔离放置，并采取防火防爆措施；在设有车间或者仓库的建筑物内不得设置集体宿舍；生产厂房、设备、罐、仓库、装卸设施应远离各种引爆源和生活区、办公区；液化气瓶、氧气瓶等设备、设施的安全间距应符合国家的有关规定。

⒆、加强工地社会治安综合治理及民族团结工作，尊重施工现场当是少数民族的风俗习惯。重视社会综合治理工作，对职工进行经常属于 的法治教育，严禁任何形式的刑事犯罪发生；加强民工管理，严禁在施工现场打架斗殴，酗酒闹事，参与黄、赌、毒和扰乱当地居民的偷窃行为发生；加强职工自我安全防范意识，具体安全防范措施。

9.文明施工及环境保护措施
9．1文明施工措施

9.1.1文明施工的目标

文明施工是现代化施工的标志之一，是今后工程施工的主题之一。我公司在以往工程施工中的实践，充分认识到文明施工在基础管理中的重要作用。一是文明施工改变施工现场面貌，改善职工劳动条件，提高工作效率，始终保持良好的精神状态。二是文明施工不仅可以保质量，保安全，而且能够提高经济效益；文明施工注重规范，各基础上施工管理工作较严谨，减少了工、料、机无效投入的浪费；文明施工讲究工艺，开挖规格严格控制，超挖较少，减少了大量原材料的消耗。三是文明施工可以提高工程项目管理水平，促进企业施工水平发展，增强企业竞争能力，逐步和国际接轨，尽快实现企业管理现代化。

施工中，严格按照施工规范文明施工，遵守国家有关环境保护的法令，并采取相应措施控制施工现场的各种粉尘、废气等对环境的污染和危害，同时防止水土流失，保证施工的顺利进行。本工程项目的文明施工目标为：以“均衡施工、文明施工、科学管理”指导工程建设，创建文明施工工地。

9.1.2文明施工的组织机构和实施措施

为了实现创建安全文明工地的目标，我项目部将采取以下措施。

⑴、在工程开工的同时，组建由项目经理直接领导、分管安全副经理亲自主抓的安全生产、文明施工管理和监督机构，负责组织和监督本工程文明施工措施的落实。对现场文明施工的直接管理由综合部负责，质量安全保证部负责监督检查。各作业队及生产班组安全员同时兼文明施工监督员，负责本队、本班的文明施工监督。文明施工组织机构见下图：

                         文明施工组织机构框图
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⑵、按施工总平面布置图实施布置管理，施工现场内所有临时设施均按平面布置图布置，使施工现场处于整齐有序状态。

⑶、合理安排施工顺序避免工序相互干扰，凡下道工序对上道工序会产生损伤或污染的，要对上道工序采取保护或覆盖措施。

⑷、现场的钢材、水泥等能入库的尽量入库，不能入库的进行遮盖、防雨淋、日晒等处理．

⑸、施工环境派专人经常清扫，施工道路由专人养护和洒水，保持现场干净、整洁的施工条件。
⑹、施工风、水、电管线路，按照规划布置，整齐有序地铺设，固定牢靠。

⑺、各项施工生产活动严格按照有关的规程规范作业，杜绝野蛮施工和盲目施工。

⑻、施工现场所有施工管理人员和操作人员必须佩戴证明其身份的标识牌，标识牌应标明姓名、职务、身份编号。

⑼、重要施工场地应设有操作规程、值班制度和安全标志。

⑽、值班人员按时交接班，认真作好施工记录，不得与闲散人员玩耍。

⑾、值班人员遇到业主、监理检查工作时，应主动介绍情况。

⑿、主要施工干道应经常保养维护，为文明施工创造必要的条件，机械设备严禁乱停乱放，必须在指定地点有序停放，保证施工场内外道路畅通，并对车辆设备经常冲洗擦拭，确保设备的车容车貌和完好率。

⒀、项目部对自检和监理单位组织的检查中查出文明施工中存在的问题，不但要立即纠正，而且要针对文明施工中的薄弱环节，进行改进和完善，使文明施工不断优化和提高。

⒁、工程完工后，按要求及时拆除所有工地围栏、安全防护设施和其它临时设施，并将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料清、场地净。

9.1.3文明施工考核、管理办法

⑴、文明施工管理系统实行分层管理，项目经理对整个工程文明施工进行宏观控制；综合部对实施全过程控制，作业队、班文明施工监督员自我控制。

⑵、文明施工管理和监督机构依据本工程项目文明施工管理实施细则，将文明施工的评定分为优良、合格、不合格三个等级，按分项、分部、单位工程及作业厂队、施工班组逐级评定。

⑶、每周由文明施工管理监督机构按实施细则进行详细检查，并认真做好记录。

⑷、提倡文明作业，严禁野蛮施工，对野蛮施工的行为进行制止，一经发生无论是否造成损伤，一律给予经济处罚。

⑸、文明施工管理监督机构每月进行一次文明施工评比，设月文明施工活动红旗，对得到流动红旗的作业队、班组进行奖励，对文明施工做的较差的施工队、班组进行经济处罚，限其改正。

9．2环境保护措施和办法

9．2.1环境保护项目

本工程施工期间，将给施工区附近的植被暂时带来一定的影响．同时施工产生的扬尘等也会影响当地的环境质量。在此基础上本工程施工的主要环境保护内容如下：

⑴、施工弃碴的利用和堆放；

⑵、施工场地开挖的边坡保护和水土流失防治措施；

⑶、防止饮用生活水污染措施；

⑷、施工中粉尘、废气、废水和废油等治理措施；

⑸、施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施；
⑹、完工后的场地清理；

⑺、施工区内外自然生态环境野生植物及动物的保护；

9．2．2环境保护目标及措施和办法

⑴、环境保护的目标

在工程施工期间，对土石弃碴料、扬尘、振动、废水、废气和固体废弃物进行全面控制，最大限度地减少施工活动给周围环境造成的不利影响。严格保护自然生态环境，不得污染自然环境和破坏施工区内外自然生态环境，野生植物及动物，并严禁猎杀野生动物。

⑵、环境保护组织机构

设置由项目经理为第一责任人的自然生态环境、野生植物及动物保护领导小组，下设办公室的组织机构。

①领导小组组长：由项目经理担任

副组长由项目经理、总工程师、经济师担任

按招标文件要求，负责制定规章和制度，并负责监督贯彻、执行，项目经理与发包人就其环境保护签定责任保证书。

③办公室主任：由分管项目副经理担任

副主任由总工程师、经济师担任

成员：由各施工队负责人、各部门负责人组成，办公室领导与领导小组组长签定责任保证书，各成员与办公室主任签定责任保证书。办公室负责环境保护规章、制度的贯彻执行、宣传和对全员干部职工培训教育。

⑶、环境保护措施、办法
①、在工程施工期间，严格遵守国家有关法律、条例，遵守业主制定的有关环境保护管理实施办法的规定。建立相应的环保机构，配置专职人员配合当地环保部门做好本工程施工的环境保护工作。我们承诺：

        遵守法律法规        保护植被地貌

        防止油气泄露        降低综合能耗

        接受社会监督        持续循环发展
②在工程开工的同时，建立由项目经理直接领导的环境保护管理和监督机构，制定环境保护措施，负责组织和监督本工程环境保护措施的层层落实。在工程施工过程中，对施工出现的环境与各项施工、经营之间的矛盾和问题进行协调，达到工程与环境保护协调发展。

③严格遵守国家和地方有关环境保护的法令法规，对施工活动界限内的生态环境加以认真保护。开工前对全体职工进行培训教育，提高环境意识，并建立健全施工中环保责任制，切实加以贯彻落实。自觉接受当地环保部门和监理工程师对施工活动的监督、指导和管理，积极改进施工中存在的环保问题，提高环保水平。

④土石方施工中采取相应措施，防止土地水土流失。设置必要的排水沟和挡护建筑。开挖碴料根据招标文件要求尽量回用，不能回用的严格按指定地点和要求进行弃碴堆置，并做好弃碴场的保护工作。

⑤在工程施工过程中，加强施工机械的净化，减少污染源（如掺柴油添加剂，配备催化剂附属箱等），配置对有害气体的监测装置，禁止不符合国家废气排放标准的机械进入工区。加强对施工中有毒、有害、易燃、易爆物品的安全管理，防止管理不善而导致环境事故的发生。

⑥为防止施工废水和工区生活污水污染周围上地，所有建筑物周围及设施均设有排水沟或污、废水排放池，污、废水通过排水沟汇集进入污水处理池进行处理。

⑦在办公及生活区配备足够的垃圾池，污物和生活垃圾定点堆放，堆放点距水源和食堂应不小于50m。设置专人对施工场地内的路面、排水沟、工业垃圾、生活垃圾等进行定期清扫、运输，保持环境清洁。

⑧在施工人员活动相对集中的施工场地设置临时公共厕所，建一半封闭式粪池与厕坑相通，在施工人员较少场所也设置厕所，定期定人清扫，处理后运至弃土场挖坑掩埋。

⑨食堂环境清洁整齐，配备防蝇、防鼠、防尘、防蟑螂的设施或药品，配置洗涤、污水排放及垃圾存放设备；发生食物中毒，及时向当地卫生防疫部门报告，作好食物中毒的调查与治疗。

⑩施工区设临时卫生所一个，配备医师1--2名，护士2--3名，配置常规药品和简单医疗器具，负责一般疾病的诊疗和工伤事故处理。指定一地方医院作为施工人员医疗急救中心，负责重病和急诊病人的诊疗。

（l1）在工程施工期间禁止施工人员进入林地进行伐木、采药、狩猎活动，合理堆放建筑材料减少对植被的破坏，施工结束后，及时拆除一切合同规定必须拆除的施工临时设施和生活设施，并按合同要求进行植被或土地的有效回复。

（12）对保护自然生态环境、野生植物采取的措施和办法为：

植被保护目标：开工前场地平整，扫线、开挖作业和施工中的植被破坏面积不超过设计或施工及验收规范的规定。指标：植被破坏面积控制在设计或规范规定以内。

①生活区、辅助生产区、施工区活动范围，界定在发包方征地范围内设置．各临时设施占地面积严格控制在并小于施工组织手册规定范围内或发包人指定的范围内。设置足够的厕所、垃圾池，并设专人每天进行清理至施工弃料场挖坑掩埋。每处临时设施设置一个污水坑，对于机械使用拆卸下的废物进行集中堆放，废油由200升的油桶存积，到一定时期由专车拉至废品收购站进行处理。②施工现场各类机车的行驶必须在场内设置的施工道路上行驶，严禁随意在施工区内外非道路上行驶，违者将按照规章和制度进行处罚，并进行赔偿。各工作人员不论在施工期间或休息时间严禁踩踏野生植物区和不得进入。③各临时生活区，施工区设置自然生态环境、野生植物及动物保护宣传牌，每月分片组织一次专题学习讲座教育，并进行评比，优胜者给予挂红旗并给予一定的物质奖励，此项工作计入年终考核指标内容。每日的日程工作，领导小组成员和办公室成员都必须随时对环保工作进行检查指导，发现问题按规章和制度进行处理和纠正。对于弃土严格按照发包人指定的区域堆置平整成顺坡。④场地清理时，注意保护清理区域附近的天然植物。⑤场地清理中发现的文物古迹，发掘出的所有化石、钱币、有价值的物品或文物、古建筑结构以及有地质或考古价值的其它遗物，应立即把发现的情况通知监理，按国家文物管理相关规定及监理人批示来取合理保护措施，做好保护工作。⑥堆存的有机土壤应利用于工程的环境保护。⑦料场取料结束后，按监理人要求，进行必要的环境恢复和保护工作。⑧防渗工程应做好报废材料的处理，防止污染环境。

（13）认真贯彻执行国家有关“野生植物、动物保护法”，严禁各工作人员进行采伐狩猎、如有违者是党员干部的按党员干部管理条例处罚，是一般工作人员的进行法制教育并处处罚金或解除在该施工项目的工作回原单位，若以上各类人员不遵守国家有关规定构成刑事犯罪的交司法机关处理。

（14）油品回收措施

①施工现场各种机械设备、运输车辆需要维修保养时，操作手应事先准备好盆或桶，将废油进行回收到单位指定地点储存。维修现场如果发生滴漏现场，及时进行清理。②、各施工单位安排专人管理此项工作，施工现场严禁废油随处乱倒或燃烧，污染环境。
（15）固体废弃物处置

施工场和临设住地应有存放垃圾的场所（垃圾坑），并设有标识。现场塑料瓶、一次性饭盒、塑料袋等应在每天下班后进行回收集中，住地做到卫生有专人管理和处置；对生产、生活废水进行处理，排放至指定地点，生产、生活区的卫生经常打扫，垃圾运至指定地点进行掩埋或焚烧处理。

（16）各施工作业区段施工完成后，对施工现场进行清理整平，恢复原状地貌。各施工临时设施迁移时，拆除所有结构并进行清理、整平，恢复原状地貌，并经监理人员验收后方可结束。

（17）自觉接受建设监理人和环境保护管理部门的检查和监测。如实反映情况，提供必要的资料，不得以任何借口防碍现场监督、检查和监测工作的进行。

（18）凡发生环境污染事故的单位和肇事者，必须采取措施，在及时通报可能受到污染危害的单位和居民，亦应及时向业主和监理人报告，可能发生重大事故的单位，应当采取有效防范措施。

（19）施工或生产过程中产生的废气，都要采取有效的防治措施，做到达标排放。

（20）承担砂石加工系统和拌和楼系统施工和生产的单位，应该配备相应的除尘装置和防尘设施，减少粉尘的污染。

（21）施工区安装的生产和生活用锅炉及炉窑，应安装消烟防尘设备，使其排放达到国家有关标准。

（22）为改善施工区环境，燃油车辆和燃油设备，必须加强设备维护和配备必要的尾气净化装置，使其排放达到国家有关标准。

（23）为防止道路运输过程中的二次污染，水泥、垃圾等运输采取封闭式运输；各施工单位场内临时路面和施工区进场交通路面定期洒水，以减少扬尘污染，道路能见度不应小于100米。

（24）禁止在施工生活区焚烧的，应采取防护措施，尽量减少环境污染。

（25）禁止向渠道、草场、耕地排放油类、酸液或剧毒废液；禁止在渠道排放、倾倒生产废渣、生活垃圾和其它废弃物。

（26）采取减噪降振的技术措施，减轻对环境的污染。应尽可能地避免施工噪声扰民。

（27）严禁在路边或向河道、草场、耕地、渠道弃。如特殊原因不得已在路边弃渣，应在24小时内予以清除。

（28）施工弃碴及固体废弃物须送至指定的弃碴场所，承包人不得随意堆放。贮存施工弃碴及固体废弃物的场所（含其它任何料场），必须采取工程保护措施，避免造成边坡失稳和弃碴流失。

（29） 所有生活垃圾集中送至指定的垃圾堆放场，不得随意弃置、堆放，各单位必须设置垃圾临时贮存设施，防止垃圾的流失。离开时必须覆土掩埋。

（30）注意保护沿线附近泉眼、河道、渠道水源免受施工活动造成的污染。不得排放生产废水、生活污水至水源地、堆放垃圾在水源附近。

（31）施工车辆必须在指定的道路上行使，严禁任意碾压草地、耕地或任意修筑施工监理道路。

（32）维护好所属交通道路，做到道路平整并及时消除路障、定量安排洒水养护无尘飞扬，防止对沿途附近各村庄居民、耕地、草场环境造成不良影响。

（33）施工道路限速规定：场内临时道路限速20km/h，进场道路限速30km/h。
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