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迁安市热力中心综合利用电厂工程
材料库建筑安装施工
施工组织设计
    编制人员：
审核人员：
总工程师：
施工单位： 
      ×年1月30日
（一）施工部署及平面布置

1.1、施工准备

1.1.1临建准备

我方中标，将与建设单位积极配合，尽快签定施工合同。安排临建设施，机械设备，材料堆放场地，布置临水及临电线路。及时组织人员、材料及机械设备进场，做好现场的“四通一平”工作。
1.1.2技术准备

开工前项目总工程师组织有关施工管理人员进行详细的图纸会审与分析，摸清设计意图和设计要求。同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等，结合现场施工条件和工程中的实际情况，对工程项目做有针对性的研究。以便组织好各分项工程施工方案的编制工作。
配合建设单位、设计单位做好图纸会审工作。编制相应的特殊工序、关键工序作业指导书，并报有关部门审批、认可。
由总工程师组织编写有关施工方案，并根据ISO9001质量保证体系标准，针对工程特点，编制《质量计划》，由公司总工进行审批，并认真贯彻执行。制定完善的技术岗位责任制，形成配套的技术力量。

根据本工程的特点和难点，施工前安排各专业工程技术人员对技术工人做详细的技术交底、工程内容交底、工艺流程交底，并对施工人员进行针对性培训，使所有人员在施工前做到心中有数。

根据施工进度计划，并提出构件、成品、半成品及材料的加工订货数量、规格和所需要的时间，在此期间要与建设单位、监理单位共同评价及选择合格材料的供方。及时做好各种材料构件、半成品、构配件的委托加工和采购计划。 

针对重要施工环节，成立QC小组进行攻关，确保工程质量。
1.2、主要施工机械设备准备
在本工程的施工中，我们将尽可能地选用先进的施工机械设备，以节约人力，加快施工进度。
	1、申请人计划用于本工程的自由主要机械设备：

	种类（名称）
	数量
	型号
	出厂日期
	现值

	反铲挖土机
	1
	W-100
	2004
	

	提升机
	2
	
	2000
	

	砂浆搅拌机
	1
	200L
	2001
	

	钢筋调直切断机
	2
	GT6/14
	2003
	

	钢筋切断机
	2
	QJ40
	2004
	

	钢筋弯曲机
	2
	WJ40
	2000
	

	钢筋冷挤压设备
	2
	-
	2001
	

	钢筋套丝机
	2
	SZ-20.23ha
	2004
	

	电焊机
	3
	SBX3-300A
	2004
	

	对焊机
	2
	UN1-100
	2000
	

	无齿锯
	4
	SM400
	2004
	

	圆锯
	4
	MJ104
	2005
	

	卷扬机
	2
	JJK-1
	2004
	

	混凝土泵车
	2
	XY590
	2003
	

	混凝土罐车
	5
	1491H280/B32
	2004
	

	翻斗车
	10
	DN3629
	2004
	

	蛙式打夯机
	4
	HW-32
	2002
	

	插入式振捣棒
	10
	ZX50
	2005
	

	平板振捣器
	6
	ZBT5-50
	2002
	

	装载机
	2
	ZL-40
	2001
	

	手电钻
	6
	φ6-φ12
	2004
	

	2、计划为本工程新购置的机械设备：

	
	
	
	
	

	3、计划为本工程租用的机械设备：

	混凝土泵车
	2
	
	
	

	混凝土罐车
	2
	
	
	


1.3、平面布置图（见附图）

1.3.1临建布置

根据设计总平面图及实际现场情况布置临建设施，现场搭设办公区、宿舍区、食堂等生活设施，建立钢筋加工厂、材料库、水泥库等生产设施，划分周转材料堆放区。初拟临建设施布置见施工平面布置图，临时用地情况见临时用地表。

临时用地表

	用途
	面积（㎡）
	位置
	需要时间（年 月 日）

	办公室
	72
	主体西侧
	×年2月5日

	材料库房
	72
	主体西侧
	×年2月5日

	宿舍
	270
	主体南侧
	×年2月5日

	食堂
	60
	主体南侧
	×年2月5日

	搅拌站、沙石料场
	300
	主体西侧
	×年2月5日

	钢筋加工区
	400
	主体南侧
	×年2月5日

	周转材料堆放
	200
	主体西侧
	×年2月5日


（二）施工方案或主要技术措施

2.1、基础工程

2.1.1 土方工程

（1）土方开挖

土方开挖布置一部挖掘机，由西向东退挖。机械挖土清槽至设计槽底标高以上200mm，机械开挖时安排专人控制平线和边线，保证标高及位置准确，防止超挖和避免槽底原状土扰动。人工清槽前，槽底按间距5m打木桩，抄平后挂线人工清槽，绝对避免超挖。随后进行钎探并做好记录，及时会同甲方、设计、监理等有关单位共同验槽，确定持力层准确无误后，进行下一道工序施工。这样根据土方开挖的施工进度，分块验槽，分块组织下步施工。从施工工序上形成流水段，可缩短施工周期。

（2）土方回填

土方回填时，根据工作面情况，分为机械摊铺和人工摊铺。土方回填运输由装载机装土，自卸汽车回运，机械摊铺由推土机推平，每层土不超过300mm厚，推平后用推土机碾压时，压实遍数不少于6～8遍。用蛙式打夯机铺土厚度每层不超过250mm，压实遍数不少于3～4遍，机夯不能到位的用木夯人工夯实，回填土厚度不超过200mm。压实后及时取样测定回填土干密度值，符合设计要求后进行下步施工。

2.2、主体结构施工
2.2.1模板施工的基本要求：

（1） 保证工程结构及各部位构件相对位置的准确性。

（2）具有足够的承载力，钢度、稳定性能可靠地承受新浇筑混凝土自重和侧压力以及再施工过程中产生的其他荷载。

（3）模板接缝严密不漏浆，模板的垂直度、平整度达到规范要求。

（4）模板与混凝土接触面均匀涂刷隔离剂。
（5）各层现浇板采用竹胶模板，不和模数部位用木模补齐。板跨≥4m时，模板起拱，起拱高度为跨长的2/1000。

现浇模板安装时，按施工缝划分。安装上一层模板时，下层模板的支架不拆除，上层支架的立柱对准下层的立柱，并铺设垫板及底座。模板的接缝处加设海绵条，防止漏浆。固定在模板上的予埋件和盒子模板安装牢固，位置准确。

（6）框架梁采用组合钢模板，不合模板模数的部位用木模板补齐。模板接缝处加海绵条或贴双面胶带，防止模板漏浆。梁跨≥4m时，模板按2/1000起拱。

（7）如有剪力墙，剪力墙模板板面采用组合钢模板，加固采用卡片拉结，竖向水平向间距600mm一道。所有梁、墙接头模板，利用竹胶模板一次完成。竖向用脚手管作支撑，剪力墙根部位留设清扫口。

（8）混凝土达到拆模强度后，进行拆模。拆模按先支的后拆，后支的先拆及先拆非承重部位后拆承重部位的原则进行拆除。

2.2.2混凝土工程

（1）该工程混凝土采用商品混凝土，现场不设混凝土搅拌站。商品混凝土由搅拌厂搅拌。

（2）混凝土入模前，应将模板内杂物清理干净，混凝土浇筑连续进行，当必须间歇时，应在前层混凝土凝结前，将次层混凝土浇筑完毕。

（3）浇筑混凝土柱时，先在剪力墙底部填50㎜厚与混凝土内同成份的水泥砂浆，浇筑中不得发生离析，当浇筑高度超过3m时，用串筒使混凝土下落。每次浇筑高度不超过0.5米。

（4）混凝土的振捣采用平板振捣器或插入式振捣棒振捣密实，每一点振捣以使混凝土表面呈现浮浆并不在下沉为准，振捣棒插入下层混凝土内的深度不小于50mm。平板振捣厚度为20cm，振捣棒每层振捣厚度为50cm。

（5）对于三层以下主体混凝土施工，采用混凝土泵车直接泵送。

（6）剪力墙混凝土在每层梁下平及板面上平面留置施工缝，施工缝接槎应冲洗干净，接续施工时先铺5～10mm厚减半石子混凝土或去石子砂浆，以保证接槎部位密实。浇筑楼板混凝土时如不能连续浇筑，应在跨中1/3处留茬。接茬方法同上述作法。

2.2.3钢筋工程

（1）钢筋加工前，必须有出厂合格证，并经复试合格后再开始制作。严格控制加工质量，制作时特别要注意几何尺寸，并按加工计划有次序地加工。加工后做好标识，避免混乱。

钢筋要按工程部位和钢筋型号分别堆放，下面用木方垫起，以防钢筋锈蚀。

（2）钢筋下料单严格按规范要求及施工图纸设计要求的锚固、搭接长度并满足抗震要求进行下料。

（3）钢筋加工接头采用焊接或绑扎，对焊接头要符合规范要求。钢筋下料时应注意接头位置在规范允许范围内。

（4）主梁与次梁与二级次梁交接处根据构造布置附加箍筋，每侧不得少于3根。
（5）钢筋绑扎利用砂浆垫块保证梁、板、柱钢筋保护层位置，现浇板双层钢筋中间架设马镫铁。梁板柱钢筋绑扎时，对照施工图纸，按钢筋数量、型号、间距、搭接长度绑扎。

（6）钢筋绑扎、焊接完成后，经项目部工长和质检工程师检查合格，报建设、监理单位隐蔽验收合格后，及时组织下道工序施工。

2.2.4砌体工程

砌体工程严格控制砌筑砂浆的配合比，以保证砌体的强度。砌体施工时必须设置皮数杆。按设计和施工规范要求埋设墙压筋，各类砌块施工严格遵守施工工艺操作要求。砌体中的预埋件应做防腐处理，预埋木砖的木纹与钉子垂直，留置位置准确合理。砌体中的电线管槽留置时不得采用斩砖预留槽，应采用弹线定位后凿槽和开槽。切锯砌块使用专用工具，不得使用斧子或瓦刀等任意砍劈。

砌筑施工时首先弹好墙体位置线。用轻骨料混凝土空心砌块和加气混凝土砌块砌筑填充墙时，墙底部应砌不小于200mm高烧结普通砖或多孔砖。填充墙砌至接近梁、板底时，应留一定空隙，在抹灰前采用侧砖或立砖或砌块斜砌挤紧，其倾斜度为60°左右，砌筑砂浆应饱满。砌筑时随时检查砌体质量，控制好砌体的灰缝、平整度、垂直度、轴线尺寸等。

2.2.5 屋面工程

屋面施工时要认真按施工规范要求做好，屋面各找平层、找坡层、保温层、防水层处更应注意细部施工作法，做到屋面防水层粘贴牢固不渗漏，坡度符合要求不存水，泄水口作法正确，疏水通畅，不存积物。

2.2.6安装工程

安装工程随土建工程进度穿插进行，并与土建施工密切配合。在主体混凝土浇筑和墙体砌筑过程中把安装预埋留置好，待支模完毕后，混凝土浇筑前要对下好的各种管道和预埋位置进行核对，无误后再浇筑混凝土，避免二次凿处。各种管道和预埋件安装要严格控制好标高及水平坐标位置。做好预埋和隐蔽管道的防腐。隐蔽项目经有关单位验收合格后，再进行下道工序施工。
2.2.7装饰装修工程

1）预制水磨石地面施工工艺

（1） 工艺流程：
	
	基层处理
	→
	定线
	
→
	水磨石板浸水
	→
	砂浆拌制
	→
	基层洒水及刷水泥浆
	→


	铺水泥砂浆结合层及预制水磨石板
	→
	养护灌缝


（2） 基层处理：将粘结在基层上的砂浆（或洒落的混凝土）及浆皮砸掉刷净，并用扫帚将表面浮土清扫干净。
（3）定基准线：根据设计图纸要求的地面标高，从墙面上已弹好的+50cm线，找出板面标高，在四周墙面上弹好板面水平线。然后从房间四周取中拉十字线以备铺标准块，与走道直接连通的房间应拉通线，房间内与走道如用不同颜色的水磨石板时，分色线应留在门口处。有图案的大厅，应根据房间长宽尺寸和水磨石板的规格、缝宽排列，确定各种水磨石板所需块数，绘制施工大样图。
（4）预制水磨石板浸水：为确保砂浆找平层与预制水磨石板之间的粘结质量，在铺砌板块前，板块应用水浸湿，辅时达到表面无明水。
（5）砂浆拌制：找平层应用1∶3干硬性水泥砂浆，是保证地面平整度、密实度的一个重要技术措施，因此拌制时要注意控制加水量，拌好的砂浆以用手捏成团，颠后即散为宜，随铺随抹，不得拌制过多。
（6）基层洒水及刷水泥浆：将地面基层表面清扫干净后洒水湿润（不得有明水）。铺砂浆找平层之前应刷一层水灰比为0.5左右的素水泥浆，注意不可刷的过早、量过大，刷完后立即铺砂浆找平层，避免水泥浆风干不起粘结作用。
（7）铺水泥砂浆结合层及预制水磨石板：
 eq \o\ac(○,1)确定标准块的位置：在已确定的十字线交叉处最中间的一块为标准块位置，标准块作为整个房间的水平及经纬标准，铺砌时应用90度角尺及水平尺细致校正。确定标准块后，即可根据已拉好的十字基准线进行铺砌。
 eq \o\ac(○,2)虚铺干硬性水泥砂浆结合层：检查已刷好的水泥浆无风干现象后，即可开始铺砂浆结合层（随铺随砌，不得铺的面积过大），铺设厚度以2.5～3cm为宜，放上水磨石板时比地面标高线高出3～4mm为宜，先用刮杠刮平，再用铁抹子拍实抹平，然后进行预制水磨石板试铺，对好纵横缝，用橡皮锤敲击板中间，振实砂浆至铺设高度后，将试铺合适的预制水磨石板掀起移到一旁，检查砂浆上表面，如与水磨石板底相吻合后（如有空虚处，应用砂浆填补），满浇一层水次比为0.5左右的素水泥浆，再铺预制水磨石板，辅时要四角同时落下，用橡皮锤轻敲，随时用水平尺或直板尺找平。
 eq \o\ac(○,3)标准块铺好后，应向两侧和后退方向顺序逐块铺砌，板块间的缝隙宽度如设计无要求时，不应大于2mm，要拉通长线对缝的平直度进行控制，同时也要严格控制接缝高低差。安装好的预制水磨石板应整齐平稳横竖缝对齐。
 eq \o\ac(○,4)铺砌房间内预制水磨石板时，铺至四周墙边用非整板镶边时，应做到相互对称。凡是有地漏的部位，应注意铺砌时板面的坡度，铺砌在地漏周围的水磨石块，套割、弧度要与地漏相吻合。
（8）养护和填缝：预制水磨石板铺砌2昼夜，经检查表面无断裂、空鼓后，用稀水泥浆（1∶1=水泥∶细砂）填缝，并随时将溢出的水泥浆擦干净，灌2/3高度后，再用与水磨石板同颜色的水泥浆灌严（注意所用水泥的强度）。最后铺上锯末或其他材料覆盖保持湿润，养护时间不应小于7d，且不能上人。
2）现制水磨石地面施工工艺

（1）  工艺流程：
	
	基层处理
	→
	找标高
	→
	弹水平线
	→
	铺抹找平层砂浆
	→
	养  护
	→


	弹分格线
	→
	镶分格条
	→
	拌制水磨石拌合料
	→
	涂刷水泥浆结合层
	→


	铺水磨石拌合料
	→
	滚压、抹平
	→
	试  磨
	→
	粗  磨
	→
	细  磨
	→


	磨  光
	→
	草酸清洗
	→
	打蜡上光


  基层处理：将混凝土基层上的杂物清净，不得有油污、浮土。用钢錾子和钢丝刷将沾在基层上的水泥浆皮錾掉铲净。
（2） 找标高弹水平线：根据墙面上的+50cm标高线，往下量测出磨石面层的标高，弹在四周墙上，并考虑其它房间和通道面层的标高，要相一致。
（3）抹找平层砂浆：
①根据墙上弹出的水平线，留出面层厚度（约10～15mm厚），抹1∶ 3水泥砂浆找平层，为了保证找平层的平整度，先抹灰饼（纵横方向间距1.5m左右），大小约8～10cm。
②灰饼砂浆硬结后，以灰饼高度为标准，抹宽度为8～10cm的纵横标筋。
③在基层上洒水湿润，刷一道水灰比为0.4～0.5的水泥浆，面积不得过大，随刷浆随铺抹1∶3找平层砂浆，并用2m长刮杠以标筋为标准进行刮平，再用木抹子搓平。
（4）养护：抹好找平层砂浆后养护24h，待抗压强度达到l.2MPa，方可进行下道工序施工。
（5）弹分格线：根据设计要求的分格尺寸，一般采用lm×lm。在房间中部弹十字线，计算好周边的镶边宽度后，以十字线为准可弹分格线。如果设计有图案要求时，应按设计要求弹出清晰的线条。
（6）镶分格条：用小铁抹子抹稠水泥浆将分格条固定住（分格条安在分格线上），抹成30°八字形，高度应低于分格条条顶4～6mm，分格条应平直（上平必须一致）、牢固、接头严密，不得有缝隙，作为铺设面层的标志。另外在粘贴分格条时，在分格条十字交叉接头处，为了使拌合料填塞饱满，在距交点40～50mm内不抹水泥浆。
    采用铜条时，应预先在两端头下部1/3处打眼，穿入22号铁丝，锚固于下口八字角水泥浆内。镶条后12h后开始浇水养护，最少2d，在此期间房间应封闭，禁止各工序进行。
（7）拌制水磨石拌合料：
①拌合料的体积比宜采用1∶1.5～1∶2.5（水泥∶石粒），要求配合比准确，拌合均匀。
②彩色水磨石拌合料，除彩色石粒外，还加入耐光耐碱的矿物颜料，其掺入量为水泥重量的3%～6%，普通水泥与颜料配合比、彩色石子与普通石子配合比，在施工前都须经试验室试验后确定。同一彩色水磨石面层应使用同厂、同批颜料。在拌制前应根据整个地面所需的用量，将水泥和所需颜料一次统一配好、配足。配料时不仅用铁铲拌合，还要用筛子筛匀后，用包装袋装起来存放在干燥的室内，避免受潮。彩色石粒与普通石粒拌合均匀后，集中贮存待用。
③各种拌合料在使用前加水拌合均匀，调度约6cm。
（8）涂刷水泥浆结合层：先用清水将找平层洒水湿润，涂刷与面层颜色相同的水泥浆结合层，其水灰比宜为0.4～0.5，要刷均匀，亦可在水泥浆内掺加胶粘剂，要随刷随铺拌合料，不得刷的面积过大，防止浆层风干导致面层空鼓。
（9）铺设水磨石拌合料：
①水磨石拌合料的面层厚度，除有特殊要求的以外，宜为12～18mm，并应按石料粒径确定。铺设时将搅拌均匀的拌合料充铺抹分格条边，后铺入分格条方框中间，用铁抹子由中间向边角推进，在分格条两边及交角处特别注意压实抹平，随抹随用直尺进行平度检查。如局部地面铺设过高时，应用铁抹子将其挖去一部分，再将周围的水泥石子浆拍挤抹平（不得用刮杠刮平）。
②几种颜色的水磨厂拌合料不可同时铺抹，要先铺抹深色的，后铺抹浅色的，待前一种凝固后，再铺后一种。
（10）滚压、抹平：用滚筒液压前，先用铁抹子或木抹子在分格条两边宽约10cm范围内轻轻拍实（避免将分格条挤移位）。滚压时用力要均匀（要随时清掉粘在滚筒上的石渣），应从横竖两个方向轮换进行，达到表面平整密实、出浆石粒均匀为止。待石粒浆稍收水后，再用铁抹子将浆抹平、压实，如发现石粒不均匀之处，应补石粒浆再用铁抹了拍平、压实。24h后浇水养护。
（11） 试磨：一般根据气温情况确定养护天数，温度在20～30℃时2～3d即可开始机磨，过早开磨石粒易松动；过迟造成磨光困难。所以需进行试磨，以面层不掉石粒为准。
（12）粗磨：第一遍用60～90号粗金刚石磨，使磨石机机头在地面上走横“8”字形，边磨边加水（如磨石面层养护时间太长，可加细砂，加快机磨速度），随时清扫水泥浆，并用靠尺检查平整度，直至表面磨平、磨匀，分格条和石粒全部露出（边角处用人工磨成同样效果），用水清洗晾干，然后用较浓的水泥浆（如掺有颜料的面层，应用同样掺有颜料配合比的水泥浆）擦一遍，特别是面层的洞眼小孔隙要填实抹平，脱落的石粒应补齐。浇水养护2～3d。
（13）细磨：第二遍用90～120号金刚石磨，要求磨至表面光滑为止。然后用清水冲净，满擦第二遍水泥浆，仍注意小孔隙要细致擦严密，然后养护2～3d。
（14）磨光：第三遍用200号细金刚石磨，磨至表面石子显露均匀，无缺石粒现象，平整、光滑，无孔隙为度。
    普通水磨石面层磨光遍数不应少于三遍，高级水磨石面层的厚度和磨光遍数及油石规格应根据设计确定。
（15）草酸擦洗：为了取得打蜡后显著的效果，在打错前磨石面层要进行一次适量限度的酸洗，一般均用草酸进行擦洗，使用时，先用水加草酸化成约10%浓度的溶液，用扫帚蘸后洒在地面上，再用油石轻轻磨一遍；磨出水泥及石粒本色，再用水冲洗软布擦干。此道操作必须在各工种完工后才能进行，经酸洗后的面层不得再受污染。
（16）打错上光：将蜡包在薄布内，在面层上薄薄涂一层，待干后用钉有帆布或麻布的木块代替油石，装在磨石机上研磨，用同样方法再打第二遍蜡，直到光滑洁亮为止。
（17）冬期施工现制水磨石面层时，环境温度应保持+5℃以上。

3）内墙面刮腻子刷涂料

（1）施工准备：基层保证不空鼓，如局部不平用石膏找平，如用腻子找平厚度不能超过5mm。基层刮腻子并打磨，用手摩擦不掉白为准，并达到垂直度、平整度质量标准要求，形成光滑、平整表面。

涂料稀释处理，加水量适当，不能太稀。

（2）操作步骤：用滚筒滚涂第一遍涂料，滚筒滚不到位的地方用羊毛刷刷涂，第一遍施工完毕后，要干燥6小时以上，再进行第二遍。

（3）质量要求：涂料选用要符合设计要求，漆膜牢固，无掉粉、起皮、无漏刷、透底现象，无反碱、咬底，无流坠、疙瘩，颜色均匀一致，无刷纹。 

3）墙砖镶贴

（1）按图纸要求进行现场测量，找水平，放线。

（2）进行基层清理、浇水，按砂浆标号配制砂浆。

（3）各种墙砖品种、规格、色彩、图案要符合设计要求，墙面由下至上进行镶贴。

（4）镶贴时要保证砂浆饱满，接缝一致，横平、竖直，无错台，尺寸误差在优良标准的范围内。

（5）镶贴时要随时用饰面相近色的干水泥揉缝，并及时清除污染飞溅。
4）PVC板吊顶

（1）先吊好轻钢龙骨，拉好水平线。

（2）将专用三角卡码扣入三角龙骨，按所安装方板规格间格卡上，（三角龙骨只需用单向，横向不使用）

（3）将龙骨安装好后，直接将天花压入三角骨缝中就可以了（注意方板折边带有小坑的方向是插入三角骨缝中）

（4）不带坑方向折边，稍加轻压，便可达到紧凑无缝的效果

5）刷外墙涂料：

将局部空鼓、裂缝部分拆掉并将基层处理干净重新做找平，然后刮防水腻子两遍并打磨。

（1）所刷涂料的品种，应符合设计要求。

（2）涂料施工的基础应干燥，涂抹的腻子应坚实牢固，不能有起皮、裂缝等缺陷。

（3）涂料刷涂时不能流坠，不显刷纹。涂刷均匀、颜色一致。

（4）涂料的滚压点应大小均匀，点料在墙面分布均匀。

（5）施工面层不允许有掉粉，起皮；流坠现象。装饰线、分色线平直无污染。
（三）施工进度计划及保证措施

3.1、工期规划及要求

该工程于×年2月5日开工，工期日历天数为105天。

3.2、施工进度网络计划

  施工进度计划安排是根据甲方招标书中提出的工期要求制定的，105天的施工工期内完成材料库建筑安装施工工程，总建筑面积约两千四百平方米工程量，各工程施工进度计划网络图见附图。

3.3、工期保证措施

3.3.1实行工期计划管理，编制科学、合理、可行的施工网络控制计划，一经确定，必须严格按计划组织施工。

3.3.2加强工地工程指挥的力度，工程指挥部按旬组织由建设单位参加的调度例会，宏观安排生产计划，检查落实完成情况。与建设单位密切配合，解决重大施工问题，确保资金及时投入，协调保证人、财、物的及时足量到位。周转材料一次性投入，工具周转材料超前准备，做到有备无患，因受冬季及工期紧张的影响，材料上不能按期拆除，周转材料由公司材料租赁公司统一调配。

3.3.3项目经理部每天在工地召开碰头会，具体安排日作业计划，并检查落实完成情况，解决具体施工问题，施工任务安排由工长向班组进行书面交底。关键施工工序，施工时采用倒排计划方法，用日计划保证旬计划完成，旬计划保证月计划，最终实现工程总工期计划。制定冬季施工技术措施，将冬季施工的不利影响降到最低。为保证工期优先采用机械化作业。土方工程能用机械的全部采用机械施工，混凝土工程全部采用商品混凝土，回填土翻斗车，装载机及震动夯实机，垂直运输设备为塔吊，提升机。

3.3.4采用先进、科学、合理的施工方法，合理确定施工程序和施工顺序，合理确定施工段及流水施工节拍，土建施工穿插安装工序，形成各工序和各工种间的平行流水、立体交叉作业。施工高峰期采取三班连续作业，并充分保证人力投入以加快工程进度。在资金周转上，由公司统一协调，全力支持本工程的资金利用，以确保工期的顺利完成。

3.3.5材料进场和成品、半成品定货必须严格检查，并配合建设单位监理单位及设计单位共同选样定货，保证质量，以避免质量不符合要求，更换退货而影响工期。

3.3.6施工操作必须加强质量控制，实施工序质量管理、监督及检查方法，确保一次成优，避免因施工质量的返工而拖延工期的现象。

3.3.7加强施工材料的试验、检验工作，试验员按图纸设计要求和施工规范要求提前编制的试验计划书将试验资料准备好，以正确指导施工。

（四）质量保证体系及措施

4.1、质量目标

本工程质量要求为优良等级，按照中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001），并参照执行原电力工业部颁《电力建设工程施工验收规范》及《火电工程质量验收评定标准》进行施工。工程合格率100%，建筑工程优良率90%以上、安装工程优良率95%以上，保证建筑、安装工程全部达到优良等级。在合同签订后，如果国内的规范、技术标准或规定作了重大修改，或颁发新的国家规范、标准及规定，则投标人应遵守。招标方鼓励投标方提出更高的质量标准，并在工程中实施。

4.2、质量管理体系

  公司有健全的质量管理体系，公司设有质量技术管理部门，总工程师主抓工程质量。质量管理体系见下图：

                质量管理保证体系

[image: image1.png]



4.3、组织保证措施

建立高资质、强有力的项目经理班子。我公司将选派有丰富的施工经验及较强组织协调能力的人员组成项目班子。为实现质量目标提供有力的组织保证。

我公司总部各部门将对项目经理部提供资金、技术、人员等方面的支持。对项目经理的工作进行固定连续的检查督促。协调项目经理部进行企业内部的各种协调工作。

   我公司为ISO9000认证企业，将按ISO9000标准及企业的质量手册、程序文件的要求制定完善的切实可行的质量计划，并设立专职质检员和成品保护管理员岗位，建立岗位责任制，在整个工程的施工生产过程中，有效地控制人员、机械、材料、法规、环保，从而使建筑施工活动处于严格的受控状态，达到优质、安全、工期合理、成本较低的目标。
项目质量控制应坚持“质量第一,预防为主”的方针和循环工作的方法,不断改进过程控制，并根据专业特点制定本工程的质量管理重点，对施工中可能出现的质量问题，进行原因分析，指定出预防措施，把质量问题消灭在萌芽状态。

项目经理部建立项目质量责任制和考核评价方法。项目经理应对项目质量控制负责。过程质量控制应由每一道工序和岗位的质量负责人负责。

建立动态质量控制体系，及时测定分析工程当前的质量动态，分析原因并采取有效对策，以随时、全面地控制工程质量，实行一个中心、二勤、三不放过、四个百分之百。

一个中心，以人为中心，加强对人的质量教育和管理，充分发挥人的积极性。

二勤：指挥人员、管理人员、质检人员、操作人员对质量工作做到勤看、勤管。

三不放过：质量管理过程中，问题原因查不清不放过，责任者未受到教育不放过，没有防范措施不放过。

四个百分之百：对于各个分项工程的质量工作施工前百分之百交底，施工中百分之百跟踪，施工材料、施工完毕百分之百检查，发现问题百分之百纠正。
4.4、主要管理措施

（1）现场材料管理规定

对所有进场的原材料、半成品组织检查验收，建立台帐。
所有进场物资必须提供合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。
对进场的物资必须进行标识，按照已经经过检验、未经检验和经检验不合格等三种状态进行分种类堆放，严格保管，避免使用不合格的材料。
对不合格物资，坚决要求不准进场，同时要注明处理结果和材料去向。对不合格材料的处理，须建立台帐。
（2）过程检验及报验规定
严格执行国家现行规范、标准及企业的各项规定，严格按照设计要求和行业标准组织施工。
控制工程质量于施工过程之中，对每一分项工程，都应提前进行切实可行、具体、有针对性的书面技术交底，且交底要切实落实到实际操作的工人手中。
工程施工实行“三检制”，应认真抓好班组的自检工作，设立专职质检员，督促班组的自检及填写自检记录。
分项工程或工序达到合格后填好报验单报监理复查验收，报验单附自检、交接检记录、隐蔽记录、预检记录、质量评定等资料。
严格按照“三检制”组织检查各道工序的施工质量。做到检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序。真正做到严格控制工序质量，不合格的工序不移交。
质检人员必须严格控制施工过程中的质量，在施工过程中严格把关，不得隐瞒施工中的质量问题，并督促操作者及时整改。
（3）质量保证资料管理规定
质量保证基础资料项目质检员负责填写、整理、报项目监理，并严格执行地方行业标准。
各种质量保证资料，必须与施工同步进行，不得后补，以保证资料的完整、真实、整齐。
对各种质量保证资料、技术措施、材料试验等加强中间检查制度，定期进行查验。
（4）工程质量奖罚规定
各施工班组对工程质量认真负责,分期、分阶段、分部位，达到予期质量目标的给予奖励，否则予以处罚。
不按图施工，违章操作，造成返工的根据返工损失大小给予加倍处罚。
开展班组创优工程竞赛活动，对参赛班组工程质量每月进行一评，对于质量好的给予奖励，后两名予以经济处罚。
4.5质量控制措施

    按公司ISO9000标准程序文件的要求对以下几个方面进行质量控制，具体施工详细编制控制措施。

（1）物资采购质量控制执行TJ-CX-06-01程序文件。

（2）建设单位提供产品的控制执行TJ-CX-07程序文件。

（3）物资现场管理控制执行TJ-CX-08程序文件

4.6施工过程的质量控制

（1）特殊工序和关键工序的质量控制执行TJ-CX-09-01程序文件。

（2）检验和试验质量控制执行TJ-CX-10程序文件。

（3）不合格品的控制措施TJ-CX-13程序文件。

（4）纠正和预防控制措施TJ-CX-14程序文件。

（5）成品防护的控制措施TJ-CX-15-02程序文件。

4.7质量检验的标准

    工程施工执行的主要质量标准规范如下：
	序号
	编  号
	名    称

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17
	GB50202-2002
GB50203-2002

GB50204-2002

GB50205-2001
GB50207-2002

GB50208-2002

GB50210-2001

GB50209-2002

GB50242-2002

GB50303-2002
GB50212-91

GB78-85

JGJ18-96

GB50300-2001

GB50243-2002

GB50206-2002

TJ305-75
	建筑地基基础工程施工质量验收规范
砌体工程施工质量验收规范

混凝土结构工程施工质量验收规范

钢结构工程施工质量验收规范

屋面工程施工验收规范

地下防水工程施工质量验收规范

建筑装饰装修工程质量验收规范

建筑地面工程施工质量验收规范

建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范

建筑电气工程施工质量验收规范
建筑防腐工程施工及验收规范

烟囱工程施工及验收规范

钢筋焊接及验收规范

建筑工程施工质量验收统一标准

通风与空调工程施工质量验收规范

木结构工程施工及验收规范

建筑安装工程质量验收评定标准-通用机械设备安装工程


4.8质量保证技术措施

（1）施工前与建设单位、监理单位、设计单位共同做好图纸会审。

（2）坚持工长、质检员重要部位和工序文字交底制度。

（3）在施工过程中做好原始材料的收集、整理，搞好技术资料管理。

（4）施工过程中积极利用新技术、新材料、新工艺。如在抹灰工程中采用混凝土界面剂、砂浆防裂剂等。

（5）做好计量工作，加强对计量器具的维修和检定工作，以保证计量的准确性和可靠性；利用量方、打米、过磅等手段做好原材料计量和砂浆的骨料计量。

（6）混凝土施工要加强振捣，保证密实。为防止混凝土表面产生收缩裂纹，振捣密实后清除表面多余灰浆，并用木抹子赶压密实。必须采用二次抹面工艺，减少表面收缩裂缝。

（7）组合钢模板，或组合钢模与竹胶模板接缝处及构造柱、腰梁模板与墙体间采用加塑料胶条措施，解决易跑浆通病。

（五）项目经理业绩及项目班子组成情况

5.1、项目经理业绩
	业主名称
	项目名称、所在地及类别
	监理

单位
	合同金额与签字日期
	在项目中参与的百分比
	合同是否圆满并按期完成
	质量与安全
	其它

	遵化市电信局
	生产楼土建工程
	唐山建设监理
	1008万元
2002.8.1
	100%
	是
	优良
	

	唐海油田
	生产辅助用房
	
	500万元2003.10.1
	100%
	是
	优良
	

	唐山第三医院
	病房楼扩建
	唐山建设监理
	396万元
2003.7.20
	100%
	是
	合格
	

	开滦

一中
	宿舍楼土建
	唐山建业监理
	570万元

2004.3.12
	100%
	是
	合格
	


5.2、项目班子组成情况
	序号
	姓名
	职务
	职称
	备  注

	1
	王兆疆
	项目经理
	经济师
	

	2
	许  军
	项目副经理
	
	

	3
	付守正
	总工程师
	
	

	4
	高志旺
	质量负责任
	
	

	5
	薄洪林
	安全负责人
	
	

	6
	薄桂媛
	资料员
	
	


（六）主要机具装备及劳动力安排计划

6.1主要机具装备安排计划
	1、申请人计划用于本工程的自由主要机械设备：

	种类（名称）
	数量
	型号
	出厂日期
	现值

	反铲挖土机
	1
	W-100
	2004
	

	提升机
	2
	
	2000
	

	砂浆搅拌机
	1
	200L
	2001
	

	钢筋调直切断机
	2
	GT6/14
	2003
	

	钢筋切断机
	2
	QJ40
	2004
	

	钢筋弯曲机
	2
	WJ40
	2000
	

	钢筋冷挤压设备
	2
	-
	2001
	

	钢筋套丝机
	2
	SZ-20.23ha
	2004
	

	电焊机
	3
	SBX3-300A
	2004
	

	对焊机
	2
	UN1-100
	2000
	

	无齿锯
	4
	SM400
	2004
	

	圆锯
	4
	MJ104
	2005
	

	卷扬机
	2
	JJK-1
	2004
	

	混凝土泵车
	2
	XY590
	2003
	

	混凝土罐车
	5
	1491H280/B32
	2004
	

	翻斗车
	10
	DN3629
	2004
	

	蛙式打夯机
	4
	HW-32
	2002
	

	插入式振捣棒
	10
	ZX50
	2005
	

	平板振捣器
	6
	ZBT5-50
	2002
	

	装载机
	2
	ZL-40
	2001
	

	手电钻
	6
	φ6-φ12
	2004
	

	2、计划为本工程新购置的机械设备：

	
	
	
	
	

	3、计划为本工程租用的机械设备：

	混凝土泵车
	2
	
	
	

	混凝土罐车
	2
	
	
	


6.2劳动力安排计划

	    工种
日期
	瓦工
	木工
	架子工
	铁工
	油工
	管工
	电工
	防水工

	按阶段投入劳力情况
	二月
	10
	35
	---
	15
	---
	2
	2
	---

	
	三月
	10
	35
	6
	15
	---
	2
	2
	---

	
	四月
	20
	30
	6
	15
	---
	8
	5
	---

	
	五月
	25
	8
	6
	5
	8
	8
	5
	6


（七）安全生产及文明施工措施

7.1安全生产措施

7.1.1安全管理组织机构
   










7.1.2安全管理制度及办法

    施工中严格认真执行公司安全生产管理制度即：

    (1)安全生产责任制

    (2)职工安全教育管理制度

    (3)施工现场安全管理标准

    (4)安全措施管理办法

    (5)劳动保护用品发放管理制度

    (6)企业职工伤亡事故管理规定

    (7)班组安全生产管理制度

    (8)安全检查管理规定

    (9)消防安全管理制度

    (10)易燃易爆化学物品管理规定

    通过以上各项制度及办法的落实，施工项目部严格执行省安监总站的安全生产43种安全资料，从整个资料来反映施工生产安全管理的全过程，达到利用软件指导硬件的作用。

7.1.3安全技术措施

（1）施工前，按省安监总站要求编制好各种施工现场安全生产管理文件资料。

（2）经常进行安全生产的教育和宣传，施工现场设置安全生产措施牌，在危险部位设置警戒标志。进入现场人员必须遵守安全规定。

（3）各道工序施工前要对班组进行全面安全交底，并有相应措施，施工操作人员必须遵守安全交底的要求。各工种施工严格按本工种安全操作规程操作。

（4）一切进入施工现场人员必须戴好安全帽，施工操作人员利用好安全“三宝”，搞好“四大预防”。开挖基坑边缘设置围护栏，施工期间注意边坡稳定情况，发现问题及时解决。

（5）施工脚手架严格按脚手架搭设规程搭设，并设好护身拦和安全网。

（6）机械设备要专人持证上岗，无证人员禁止操作。机械设备接地要可靠，并加设触电保护器，操作人员要戴好防护用具，机械设备要定期检查维修。

（7）夜间施工要有足够的照明，危险部位设告警装置。

（8）雨季施工时，提升机等机械设备要设好防雷设施，临时道路要畅通，做好现场排水，避免淹没机器设备、临建和其它材料等。

（9）做好安全防火工作，现场设好防火用具，临建搭设要满足防火间距要求，电焊、气割等明火作业要有专人看护或选择安全地点进行。严禁在易燃品附近及材料库房内用火或吸烟。

（10）现场内所用的机械设施及电气，完全按照安全规定配置齐全有效的电气防护用品。雨后，由现场电工测试安全后方可使用。7.1.4重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制

    本工程施工工作面对流动人员的安全防护做为重点控制，从建筑施工易发生的高空坠落、物体打击、机械伤害和电击伤等几方面进行专项控制，各工序施工前进行安全交底和防护检查，做为经常性工作来抓。做为土建施工的重点安全防护。开工后由工长编制详细的安全过程控制措施。

7.1.5主要安全设施和料具计划

    进入施工现场施工人员必须带好安全帽。在外檐搭设脚手架的架子工在高处作业带好安全带。安全网和密目安全网施工中下列部位使用：①提升架外侧密目安全网封闭。②主体外侧密目安全网和安全网封闭。③在室外的楼梯口搭设5米长，2米宽，2.2米高防护棚，棚顶满铺5厘米厚木板。外挂密目安全防护网。④现场四周围栏用塑料编织布防护好。⑤楼梯临边用脚手管护栏防护。

施工期间电焊机操作人员必须用防护面罩和绝缘防护手套。现场手持电动工具配备漏电保护器。

7.1.6消防安全措施

（1）施工现场要制定消防措施，建立消防领导小组，分清职责。消防人员必须经过培训上岗。

（2）施工现场所搭设的生产、生活和办公临时设施，周围布置消防通道和消防点，消防通道不能堵塞，平时要保证畅通。消防点必须按规定备齐消防设施。

（3）在职工生活区内，因临建设施和生活用品易燃物较多，教育职工严格执行国家消防法和企业有关消防规定。

（4）工程施工中所用工程材料中易燃易爆材料单独存放于库房内，并在周围布置“严禁烟火”标识。

（5）在施工中动用喷火设备或气焊气割设备施工时，要由施工现场负责人批准，动火时要有动火监护，气瓶气罐要按防火要求放置和使用。施工人员必须持有上岗证。

7.2、环境保护及文明施工措施
7.2.1环境保护

 因土建施工引起的环境保护有以下几个方面：

①施工过程中产生的落地灰，混凝土、砖、石等已不能再利用的废物。②施工运输车辆在施工现场外道路上的丢撒。 

③工程完工后现场的废弃物。 

④施工噪音对周围居民影响。 

7.2.2加强施工管理，严格保护环境

    从保护环境就是保护我们人类自己的认识上支配从事施工生产活动。施工中经常保持现场整洁，不扰民，不污染现场环境做为环境保护的目标，采取的具体措施如下：

1 对施工中产生的多余土与有关方面联系，填于低洼地或大坑，增加土地利用面积。

② 施工中产生不可利用的废物，应通过环保部门指定地点堆弃。

③ 施工现场外的车辆运输时，要求司机装载时不能满至往外撒落程度，并有苫盖物。

④ 工程完工后，清理现场的废弃物，要密封运出，严禁从楼内向外扬弃，并按第2条处理。

⑤ 震捣混凝土时噪音对居民休息有影响时，合理调整施工时间。

7.2.3文明施工的目标组织机构和实施方案

    该工程文明施工的目标为按照河北省《建筑施工现场文明工地检查评分办法》进行评分达到优良标准。

1）实施方案为 ：

(1) 从组织上设专人负责文明施工管理工作，对全员进行文明施工教育，实行全员、全过程的文明施工工作，并建立文明施工管理制度、负责制度和检查制度，制定包、保指标，采用目标管理与制度管理相结合，分阶段组织竞赛评比，奖优罚劣，以保证文明施工工作健康发展。

(2) 施工现场按标准化要求，设置文明施工标牌。

(3) 工地现场临建设施严格按施工平面图布置，并做到搭设整齐，现场材料堆放要合理、齐整，并按计划组织进场，随用随进，能入库入库，做到合理安置。

(4) 机械设备等按施工平面布置或定点设置，严禁乱拉乱放，施工用水管线地下埋设、施工用电电缆地下埋设。    

(5) 施工现场、施工道路及场外附近地域设专人清扫，垃圾污物及时安排清运，不在现场堆放。

(6) 作业班组和施工操作面上要做到自产自清，日产日清，工完场清，标准管理。

(7) 搞好与相邻部门的协调关系，严格遵守市容、卫生等管理部门的规章制度。

2）文明施工考核、管理办法

该工程文明施工考核按照许多办法进行评分，对达不到目标要求的立即停工整改，整改完成后检查验收，公司文明施工领导小组进行监督每季度检查评分一次，并建立各种资料，项目部除日常管理外每月检查一次并进行评分，工程结束后资料建立齐全交公司安全生产科保存并由安全生产科进行监督管理，项目工地管理由文明施工领导小组负责分人分片落实以保证文明施工的连续性。

7.3防扬尘污染措施

（1）施工现场经常打扫，清理落地灰，及其他材料，经常撒水。砂堆水泥材料等在大风天用彩条布遮盖，以防扬尘。

（2）施工垃圾要集中存放，妥善保管，最后运到指定的垃圾场。

（3）高层或多层建筑清理施工垃圾，使用封闭的专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒造成扬尘。
（4）施工现场要在施工前做好施工道路的规划和设置，可利用设计中永久性的施工道路。如采用临时施工道路，主要道路和大门口要硬地化，包含基层夯实，路面铺垫焦渣、细石，并随时洒水。
（5）散水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料应尽量安排库内存放，如露天存放应采用严密遮盖，运输和卸运时防止遗洒飞扬，以减少扬尘。 

（6）生石灰的熟化和灰土施工要适当配合洒水，杜绝扬尘。 
（八）冬、雨季施工保证措施
8.1、冬季施工保证措施

为防止冬季易发事故的发生，保证全体职工的人身安全和国家财产不受损失，项目部成立以项目经理、项目工程师为正、副组长的冬施领导小组，并制订如下措施：

1）防冻措施：
（1）要充分用好劳保经费和防寒用品，加强自我保护。进入施工现场必须戴好安全帽。

（2）基地和工地的地上室内外与车间内外的水管及阀门要保温。

（3）土建工程要按照冬季施工的方法和规定进行施工，二次灌浆要有防冻措施。

（4）冬施拌合混凝土的骨料，水应提前预热，所用的骨料应没有冻块，其用水量视情况应比常温施工减少５－１０％。在搅拌混凝土时，应先加砂、石碴和水，然后加入水泥，以防止热水与水泥接触产生假凝现象，同时要安排专人测量材料温度。水的入机温度控制在60－80℃之间，砂、石渣的入机温度控制在20-40℃之间，搅拌时间常温施工要延长1-1.5倍，混凝土的出机温度要求在20-30℃之间，入模温度要在15℃以上。拌好的混凝土要随拌随用，不得储存和二次倒运。

（5）混凝土浇筑前，应先清除模板，钢筋和接茬处混凝土表面上的霜雪和冻结碎块。不可在冻土上、冰上、有冰冻的模板和钢筋上浇筑混凝土。

（6）混凝土浇注时，要随浇注、随振捣、随抹平，浇注好的混凝土要用草帘覆盖保温，保持混凝土表面4度以上不少于１４天。
（7）混凝土养护采用草袋外覆塑料布的方法。

（8）冬季混凝土的拆模时间要适当延长，拆模后的混凝土要用草帘覆盖。
（9）挖好的基础坑采用防冻措施。回填土过筛，防止冻块回填。
2）防火措施：
（1）冬季取暖要注意防火，使用电炉之后要人走拉闸，点火取暖要有人看管，下班离开之前要彻底熄火。明火点距离易燃易爆品要符合安全距离要求。
（2）使用取暖炉，不准乱到带火烟灰，更不能在易燃易爆旁设到灰点，施工现场和职工休息处的一切取暖要合乎防火和安全卫生要求。

（3）要组织人员进行消防训练，人人会用消防器材。

8.2、雨季施工保证措施
（1）准备足够的苫布、塑料布、雨具、锹镐等设施。

（2）清理疏通排水管沟，保证现场排水畅通。

（3）水泥库、材料库保证顶不漏，地不潮。

（4）做好现场所有用电设备的防雨及接地保护措施。

（5）设专人负责收听和发布天气预报信息，并做好记录。

（6）做好施工人员雨施培训。开工后，组织相关人员进行一次全面检查，包括临时设施，临电、机械设备等项工作。

（7）保证施工现场及道路两旁排水畅通。

（8）做好雨天室内窗口防护，要做好封窗措施，防止雨水浸入室内，造成木制品、油漆粉刷等成品半成品的破坏。

（9）雨季施工要经常测定砂、石含水率，以便及时调整砂浆配合比。
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