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第一章   施工组织机构
                   第一节  编制原则与依据 

  一、编制原则 

    1、本技术标的编制是为本工程投标阶段提供较为完整的纲领性技术文件，一旦中标，我公司将配合工程实际并在此基础上进行强化、细化与适 当调整，用以指导工程施工与管理，确保优质、高效、安全、文明、按工期地完成该工程的建设任务。 

    2、本工程项目如中标，我公司将对本工程的质量、工期、文明、施工全面负责。 

    3、严格按照竞标工期要求组织施工，确保在竞标工期内不折不扣地完成本工程。 

    4、加强施工中的计划性和组织性，对本项目各分部工程和各工种进行统筹安排，克服盲目性，在确保安全生产、搞好质量的前提下，节约材料、 降低成本，多、快、好、省地完成施工任务。 

    5、加强施工总平面管理，合理安排施工现场，组织好现场文明施工。 

    6、提高科技含量，积极采用新工艺、新技术、新设备。 

  二、编制依据 

    1、本工程施工图纸。 

    2、本工程招标文件。 

    3、国家有关的施工安全规范、规程、技术标准。 

    4、广东省和云浮市颁发的有关水利工程建设规程、质量、安全、文明施工等文件。 

    5、本公司质量手册、程序文件、作业指导书及有关施工质量、安全、文明施工、技术管理文件。
三、工程适用规范标准

	《水利水电工程施工测量规范》
	SL52－93

	《水利水电工程施工组织设计规范》
	SDJ338-89

	《水工混凝土施工规范》
	SDJ207-82

	《堤防工程施工规范》
	SL260-98

	《堤防工程施工质量评定与验收规程》
	SL239-1999

	《混凝土结构工程施工质量验收规范》
	GB50204-2002

	《水利水电建设工程验收规程》
	SL223-1999


第二节   施工组织管理机构 

在本工程施工中实施项目法施工的管理模式，组建本工程的项目经理部，对工程施工全过程的进度、质量、安全、成本及文明施工等负全责。项目经理部要以工程项目管理为核心，以优质、高速、安全、文明为主轴，加强动态、科学管理，优化生产要素，精心施工，大力推广先进施工技术，在创质量优良的同时，力争提前完成施工任务。在推行项目法施工的同时，从文件控制、材料采购到产品标识、过程控制等过程中，切实执行ISO9000 标准和公司质量保证体系文件，达到创优质高效的目标。
本公司将根据本项目工程施工技术难度较大、质量与工期要求也较高的特点，组成一个强有力的现场施工管理机构。在本公司内挑选懂技术、会管理、工作认真、吃苦精神强的施工管理人员实施本工程的相关管理内容。确保本项目优质、快速地按期投入使用。
一、本工程的项目经理负责本工程对外及对项目行使计划、组织、协调、控制、监督、指挥职能、全权处理项目事务。项目经理部对公司实行经济责任承包。项目内部工程技术管理人员通过岗位目标责任制和行为准则来约束，共同为优质、安全、高速、低耗地完成项目任务而努力工作。
二、选派一名工程师作为项目总工程师，对工程施工中重大技术问题进行把关，并对工程的技术和质量管理进行总体控制。
三、下设二位项目副经理，在项目经理领导下开展工作。第一项目副经理主抓施工生产管理，主管各施工工段；第二项目副经理负责项目的后勤工作，负责对员工生活、工程材料和定额预算、财务进行管理。
四、项目经理部设九大职能部门，分述如下：
1、工程部

有个分项工程工长组成，具体负责编制施工技术实施方案和作业指导书，并向操作人员交底，指导工人施工，负责进度计划的落实，检查施工质量等工作。
2、质量安全部
具体负责施工过程的质量、安全检查、验收和评定，质量记录的收集、整理工作以及现场施工安全教育、安全检查并做好记录，由安全主任和质量检查员组成。
3、材料部
负责编制物资采购计划及采购工作，负责进场物资验收、保管、发放。
4、预算部
负责编制预、决算工作及工程进度款申报、劳动力工资核算工作。
5、财务部
负责财务及成本核算工作。
6、设备部：负责机械设备安装、维修、保养工作。
7、测量放线组
从事施工测量及放线工作，由测量工程师负责。
8、资料室：负责工程资料的整理收集、文件发放、原材料送检等工作。
9、后勤部：负责管理保卫、防火、食堂、住宿等行政工作。
管理机构图:
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第三节  施工管理

1、全面质量管理 

为达到工程质量优、工期短、安全、文明的总目标，施工过程中必须采取全面质量管理措施，即 P-D-C-A 循环，在质量管理中，切实做到管理内容清楚，全员参加制定质量目标并保证目标的实施，在总体目标下进行层层分解，层层落实，分别制定个人目标及保证措施，形成一个全员、全过程、多层次的质量目标管理体系。 

 2、技术管理 

 技术责任制：对各级各项技术人员建立明确的职责范围，做到各负其责，各司其事，责权明确。施工技术管理制：为把工程项目技术管理工作科学地组织起来，保证各项技术工程有目的、有计划、有条理的进行，必须建立以下主要技术管理措施： 

    ※ 施工图学习、自审、会审制 

    ※ 技术核定，设计变更签证制 

    ※ 技术交底、复核制 

    ※ 工程技术资料档案制度 

 3、计划管理 

    ※ 工程总进度计划及分段作业计划 

    ※ 机械进场、使用计划 

    ※ 劳动力计划 

    ※ 原材料供应计划 

    ※ 周转材料配备计划 

    ※ 技术组织措施计划 

    ※ 降低工程成本计划 

    ※ 财务计划 

 4、标准化管理 

 技术标准：正确制定和执行技术规范、规程、标准 

 施工工艺：对各分部分项工程制定施工工艺、施工顺序、质量要求等。 

 操作规程：工人在施工过程中的操作方法和注意事项，遵循《建筑安装施工操作规程》的标准。 

 安全规程：为保证施工人员的人身安全与设备、机械的正常运转，制定规章制度。 

 5、材料管理 

    ※ 根据工程进度计划编制月、季材料计划表 

    ※ 材料供应组织工作，材料的采购、订货、运输、验收入库保管。 

    ※ 建立材料的领发制度。 

    ※ 材料的成本核算管理。 

    ※ 原材料、半成品的质量验收制度。 

    ※ 材料的检验和测试制度。
第二章  施工机械设备

一、拟投入的主要施工机械设备
	序号
	机械或

设备名称
	型号规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kw）
	生产

能力
	用于施工部位

	1
	混凝土搅拌站
	H2S-25
	1座
	上海
	
	50
	25m3/h
	混凝土施工

	2
	混凝土泵
	HBT50-13-90S
	1台
	湖南
	
	50 
	
	混凝土运输

	3
	搅拌机
	H2S25
	2台
	上海
	
	5.5 
	20m3/h
	混凝土施工

	4
	砂浆机
	WJ200
	4台
	佛山
	
	4 
	
	砌体

	5
	平板振动器
	ZW-5
	6台
	佛山
	
	3 
	
	混凝土施工

	6
	插入式

振动器
	UN-75
	6台
	佛山
	
	2.2 
	
	混凝土施工

	7 
	弯曲机
	GJB40B
	2台
	佛山
	
	3 
	
	钢筋工程

	8
	切断机
	HSS500
	2台
	佛山
	
	3 
	
	钢筋工程

	9
	电焊机
	WNI100
	3台
	上海
	
	5 
	
	钢筋工程

	10
	调直机
	CJJ3/9
	2台
	佛山
	
	3 
	
	钢筋工程

	11
	平刨机
	MB903A
	4台
	佛山
	
	3 
	
	模板工程

	12
	电锯
	MJ630
	6台
	佛山
	
	3.5 
	
	模板工程

	13
	发电机
	
	1台
	广西
	
	200
	
	应急用电

	14
	汽车
	日野
	8辆
	日本
	
	
	
	运输

	15
	挖掘机
	HD 7.0
	2台
	日本
	
	
	
	土方开挖

	16
	全站仪
	TC905L
	2台
	日本
	
	
	
	测量

	17
	经纬仪
	JZ
	2台
	北京
	
	
	
	测量

	18
	水准仪
	DZS3-1
	2台
	中国
	
	
	
	测量

	19
	潜水泵
	2DA－8
	3台
	中国
	
	
	
	抽水

	20
	洒水机
	
	台
	中国
	
	
	
	洒水

	21
	压路机
	
	台
	中国
	
	
	
	压路

	22
	电动打夯机
	
	台
	中国
	
	
	
	基础


二、拟投入的主要检测设备

	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	水泥砂搅拌机
	R137/65
	台
	1
	

	2
	水泥振动台
	TZT-500
	台
	1
	

	3
	测力环
	50、100、7.5、3.0
	台
	4
	

	4
	多功能电动击实仪
	LD140型
	台
	1
	

	5
	回弹弯沉测定仪
	3.6m
	台
	1
	

	6
	分析天平
	TG-628A
	台
	1
	

	7
	压碎指标测定仪
	
	台
	2
	

	8
	混凝土震动台
	ZDT-55
	台
	1
	

	9
	砂浆稠度仪
	SZ-145
	台
	1
	

	10
	混凝土搅拌机
	TZJ-60
	台
	1
	

	11
	光学经纬仪
	J2
	台
	1
	

	12
	水准仪
	S3
	台
	2
	

	13
	回弹仪
	
	台
	1
	

	14
	全站型电子测距仪
	SETB-Ⅱ
	台
	1
	

	15
	灌砂筒
	
	套
	3
	

	16
	取土器
	
	台
	1
	

	17
	铅盒
	
	套
	150
	

	18
	标准石子筛
	2.5~100mm
	套
	2
	

	19
	标准砂子筛
	0.16~10mm
	套
	2
	

	20
	容重筒
	1~50升
	套
	1
	

	21
	台秤
	TGT-100
	台
	1
	

	22
	土壤筛
	标准型
	套
	3
	

	23
	电热鼓风干燥箱
	CS101
	台
	1
	

	24
	混凝土渗透仪
	HS40
	台
	1
	

	25
	标准振动台
	0.6×1.0
	台
	1
	

	26
	多功能检验尺
	2m、3m
	把
	各1
	

	27
	焊缝检验尺
	
	把
	2
	

	28
	钢尺
	100m
	把
	2
	

	29
	靠尺
	2m、3m
	把
	2
	

	30
	塞尺
	
	套
	2
	

	31
	电脑
	奔腾200-3G
	台
	1
	

	32
	打印机
	EPSON LQ-1600K
	台
	1
	


三、机械设备、检测设备保证措施                        

1、本工程机械设备、检测设备使用结合现场实际情况进行使用，原则是避免同一设备在在同一场地同一区域内进行使用而相互牵制、相互干扰，尽量降低设备故障于设备的修理费用。                     

2、妥善安排，合理组织机械设备、检测设备使用各项工作，配合各专业配套项目的插入，按计划时间内完成标书规定范围内工程项目机械设备、检测设备使用。根据工程量合理划分机械设备、检测设备使用，要求各施工流水段必须按工程量的变化去适当调节机械设备、检测设备投入，充分利用时间和空间。组织现场设备使用交底，并落实责任到人。 

3、在网络计划的执行过程中，通过落实技术组织措施，有效的组织机械设备、检测设备使用调配；机械设备、检测设备工作方法、配置、调拨、满足计划周期内的需要。现场项目部跟踪、检查计划的实施情况，及时反馈信息，再采取相应的措施。密切各配合程序与主工序的联系，特别是机械设备、检测设备使用供应必须跟上现场进度要求；密切各工序与工序联系，组织好交叉作业。 

4、机械设备、检测设备使用均由项目经理部组织。由公司各部门配合实施。工程所用机械、设备供应在统一管理，统一规划下，依据工程进度及技术标准，做到计划准确，分批订购，按期供货，保证供应。 

5、制定切实可行的季节措施，以确保机械设备、检测设备连续使用。 

6、使用先进的机械设备、检测设备，加快进度，同时加强对其管理，保证各设备运转良好。
第三章  施工布置

第一节、施工总平面布置

      施工总平面布置是在业主提供的施工场地范围内进行平面布置，本着节约用地，方便施工，操作安全合理而已的原则，同时结合文明施工，最大限度地减少对环境的影响，以确保施工场内各项施工作业的正常进行。施工总体规划布置的基本任务是根据招标文件所提供场地范围结合工程的特点和施工条件，研究和确定工程施工期间所需的主要施工设施在平面和立面上的优化布置。 

一、 施工总体布置原则 

    根据工程量和现场地形、地貌条件，施工总体平面布置主要从五方面着手考虑： 

    ⑴、 大限度地在路基范围外布置。 

    ⑵、 巧用工序时差，灵活设置。 

    ⑶、 设施健全配套，满足生产规模需要。                        

    ⑷、 就近便利，安全可靠。 

    ⑸、 尽可能地就减少施工期间的相互干扰，尽可能减少对沿线周围环境的影响。           
二、施工总体布置规划 

   因地制宜、方便生产、安全可靠、经济实用、易于管理的原则下进行，并注意以下几点： 

  ⑴、 施工场地选择应综合考虑现场实际情况，并根据业主的具体安排，就近布置。                           

    ⑵、 选定适合的排水标准，保证布置场地范围内的各项临时设施的安全。 

    ⑶、 合理利用地形，布置尽量紧凑，减少占地面积和减少准备工程量。 

    ⑷、 各种施工设备的布置，应能满足主体工程工艺要求，避免干扰， 避免和减少场料的重复往返运输，并为均衡生产创造条件。 

    ⑸、 施工布置应满足各工序间的衔接和施工的连续性，避免迁建、改建和重建。 

    ⑹、 选定场内外一致的运输方式，满足运输，运输方便、可靠、经济。 

    ⑺、 场地的划分和布置应符合国家有关的安全、防水、卫生、环境保护和保安等规定。 

    综合上述，本工程的临时设施布置地根据施工现场布置的特点，采用集中布置，方便施工和管理，并尽量利用现有的环境，减少临时设施费用的设计原则进行布置。

三、平面布置的主要内容 

     施工总平面布置的主要内容包括：                

      ⑴、 外运输方案，选择陆地公路运输，材料可以从各条大道运输到施工工地。 

      ⑵、 选择合适的施工场地，科学安排好施工材料的堆放和钢筋模板加工场地的布置，确定场内区域划分原则，布置各种辅助设施及办公、生活、文化设施。                       

     ⑶、 选择给水、供电及通讯等系统集中的位置，布置干管、干线。 

     ⑷、 规划痉渣、弃淤泥、堆料场地、选定土石料场，做好开挖、回填石方的平衡和调配工作。 

⑸、 研究安全、保安和环保等保护措施。在施工场地划分施工辅助设施的分区布置，场内运输组织，场地防洪、防火、排水等方面，拟定各种可能布置方案，通过优先确定合理方案，并提出各项施工临时设施布置的具体项目，工程量及相应的机械设备，建筑材料数量等技术经济指标，确保在招标文件规定的期限内完成整个工程的建设任务的施工。

第二节、临时设施的布置 

主要临时调入均布置在沿线路基附近的范围内，其中生产区选择路基附近的一块空地来搭建。但是其地点与高压线的最近距离应满足《设施现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）的要求，同时还可以租用路基附近的有关房屋作为项目经理部的办公用地及项目部的管理人员的生活场所。 

    一、 主临时设施计划说明 

   1、 现场清理及生产场地防护                

A、 进场后，三通一平，以满足测量布点要求。 

B、生活垃圾全部外运至垃圾处理场，建筑物拆除垃圾全部外弃。 

C、沿道路沿线架设施工场地隔离栅，使施工场地与外界隔离，安全施工 。

    2、 生活区住房：
搭建临时房屋建筑面积计划为占地总面积500㎡，包括宿舍、厨房、卫生间、工具房等设施。采用易装易拆的组合式房屋，石粉地面。 

3、 加工车间：

钢筋加工场地和模板加工场均为水泥耗资地面，面积分别 100 ㎡，采用钢柱骨架，铁皮棚面。 

4、 机修房：

机修房占地 100 ㎡同时附近还该留一块设备停放场地，占地面积约 200 ㎡，机修房的结构与加工场同，设备停放场地地面采用石渣地面。 

5、 水、电供应系统：

本工程的用水、用电报装，接驳由业主协助，由我们向有关部门办理，生产、生活用水用 DN50 镀锌管布置，再用 DN15 镀锌管引至生产、生活用水地点，以满足用水需要。施工用电由我们配备变电箱，供电线路采用三相五线制入主配电房，再由主配电房拉至施工用电点，架线杆用 7~9 米的预应力混凝土电杆，电杆间距 30 米，电线规格根据各用点的负荷确定。除此之外，还配备 3 台 75KW 柴油发电机作为停电备用，同时还应设置 2 个储水池作为停水时生活和生产备用。 

6、 施工场地围蔽

项目部驻地采用砖墙作围蔽，并探寻从容不迫内容和标准进行装饰及标识，施工现场起点和适当位置采用三色光带围团，各路口及街巷路留出通道，关设置醒目的施工标志牌。同时还应按要求挂五牌一图，备中消防器材等。 
二、 主要临时设施工程量 

	序号                                            
	项 目
	单位
	工程量
	说明

	1
	生活区
	㎡
	1 000
	石棉瓦工棚（占地面积）

	2
	项目部办公室
	㎡
	100
	组合式房屋

	3
	管理人员住宿


	㎡
	100
	组合式房屋

	4
	钢筋加工厂
	㎡
	100
	钢柱骨架、铁皮屋顶

	5
	模板加工厂


	㎡
	100
	钢柱骨架、铁皮屋顶

	6
	机修房
	㎡
	100
	钢柱骨架、铁皮屋顶

	7
	洗车场


	㎡
	60
	石粉地坪

	8
	实验室
	㎡
	30
	组合式房屋

	9
	配电房


	㎡
	50
	组合式房屋

	10
	380V 电缆线
	M
	5000
	三相五线制

	11
	发电机
	台
	2
	备用（共 2 台，每台机 75KW）

	12
	照明线
	M
	500
	单相三线制

	13
	供水管（DN50）
	M
	200
	镀锌管

	14
	供水管（DN15）
	M
	200
	镀锌管

	15
	水泥砂浆地面
	㎡
	400
	临时房建及生产场所硬地片

	16
	储水池（3×3）
	个
	2
	生产、生活、备用

	17
	护栏
	M
	5000
	三色布

	18
	消防设施
	套
	3
	用于安全生产、防火用

	19
	试件保养池
	个
	1
	试件养护用


三、施工总平面布置图（见下附页）
第四章   主体施工方案

第一节  堤身工程施工  
堤身工程包括堤身粘性土料回填、混凝土护坡压顶、浆砌石齿墙等分项内容。

1、堤身土方工程 
 1.1  适用规范标准 
    SDJ213-83《碾压式土石坝施工技术规范》 
    SL260-98《堤防工程施工规范》 
    SL38-92《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准（七）》 
    SL239-1999《堤防工程施工质量评定与验收规程》 
1.2 施工准备
    本工程土方施工具有工程量大，施工条件复杂，受地质、水文、气象等条件影啊较大。因此，在组织上方工程施工前，应作好必要的准备工作，以确保工程质量。 
    1）．应具备的技术资料建设单位应向施工这位提供当地实测地形图(包抓测量成果)、原有地下管线或构筑物竣工图、“土石方施工图以及工程地质、气象等技术资料，以便编制施工组织设计(或施工方案)，并应提供平面控制点和水准点，作为施工测量和工程验收的依据。 
    2）．障碍物清理对施工区域内的所有障碍物，如已有建筑物或构筑物、道路、沟渠、通讯、电力设备、地上和地下管道、坟墓、树木等，均应施工前进行拆除或妥善处进。 
    3）．地表土层清理凡是施工区域内，影响工程质量的软弱土层、腐殖土、大卵石、草皮、垃圾等应进行处理。 
    4）．设置排水设施在施工区域内应设置临时性成永久性排水设施。山坡地区在较高处(离边坡上沿5—6m)设置截水沟，以阻止地面雨水流入挖填区域内。 
    5）．测量放样工作已验收合格，对主要测点已埋设牢固的标架、基石、坝（堤）身放样已按设计预留沉降量。 
    6）．修筑临时道路施工场地内机械行走的道路开工前要修筑好，并开辟适当的工作面，以利施工。 
    7）．了解现场的水文地质情况对于山区施工，应事先了解当地地层岩石性质、地质构造和水文、地形、地貌等。如因土石方施工可能产生滑坡时，应采取措施。在陡峻山坡脚下施工，应事先检查山坡坡面情况，如有危岩、孤石、崩塌体、古滑坡体等不稳定迹象时，应作妥善处理。 
    8）.对土料场进行现场核查，贮量应大于需用量的1.5-2.5倍。土质及天然含水量符合设计要求。 
    9）.施式机械、试验设备到位，已做防渗体土料碾压试验，基础清理已完成并经过验收。 
10）．其它准备工作做好现场供水、供电、搭设临时生产和生活用的设施以及施工机具、材料进场等准备工作。

11）施工前技术交底 
土方回填前，由技术部向作业班组质检员进行详细的技术交底，将回填区域的划分、根据碾压试验确定的压实参数、施工方法等问题交代清楚。 
1.3  现场击实和碾压试验 

1）标准击实试验 
土方回填料确定后，项目部质检员、抽样员邀请监理工程师共同在回填料场进行取样，抽取的土样应具有代表性，各个土层和性状的土都应包括。土样抽取后送工地实验室做标准击实试验，确定最优含水率下的最大干密度。通过实验作出土方回填料的最优含水率为16.8%，最大干密度为1.71g/cm3。根据合同技术条款回填土压实度D≥90%的要求，确定出施工中控制的最小干密度为1.71g/cm3×90%=1.54g/cm3，再查“含水量与干密度曲线图”确定合格干密度下的含水率区间为11%-24%。 
    2）现场碾压试验 
标准击实试验完成后，即在施工现场安排碾压试验，碾压试验的目的：（1）、核查土料压实后是否能够达到设计压实干密度值；（2）、核查压实机具的性能是否满足施工要求；（3）、选定合理的施工压实参数：铺土厚度、土块限制粒径、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数；（4）、确定有关质量控制的技术要求和检测方法。碾压试验在标定的四个回填区域分别进行，不同的回填区域采用不同的压实机具：蛙夯夯实遍数从4遍开始用环刀法抽取试样，测定干密度值，达不到要求再夯实6遍、8遍测定直到合格；履带式推土机从第6遍开始测定，然后测定8遍、10遍，最后通过测定确定合适的碾压遍数、铺土厚度、土块限制粒径等参数。 

1.4、施工部署 

1）填筑方法

土方回填时，采取两种方案进行，即堆土区一侧采用大型推土机送土到基坑，另一侧采用挖掘机装土，自卸汽车从一端绕运到位，做到两侧同时回填均匀上升。当土回填到临近顶部，均采用大型推土机推土到位。堤身粘性土料回填技术指标：压实度ｐ≥92％，堤身粘土填筑前须作碾压试验。

2)土方回填控制    

土方回填过程中，根据试验确定的土料最佳含水量、摊铺厚度、碾压及夯实遍数，对填筑过程进行严格控制。推土机铺土时，对边坡处要进行开蹬处理，开蹬宽度按开挖边坡系数和铺土厚度计算确定。铺土厚度不允许超出经试验确定的铺土厚度。推土机碾压采用进退错距法，碾迹搭接宽度应大于10cm。人工夯实按每层20m一次性达到要求向前推进，在回填铺土及碾压和夯实时其推进方向与轴线平行。人工夯实与碾压结合处其重叠部位不应小于0.5m。对于碾压中出现的漏压及欠压部位以及碾压不到位的死角均采用人工夯实方法进行补救。分段碾压时接茬处应作成大于1：3的斜坡，碾压时碾迹应重叠0.5m，上下层错缝距离不应小于1m。在降雨前应及时压实作业面表层松土，并将作业面作成拱面或坡面以利排水，雨后应晾晒或对填土面的淤泥清除，合格后方可继续填筑。在整个回填过程中，设置专人保证观测仪器与测量工作的正常进行，并保护所埋设的仪器和测量标志的完好。 
     3)质量检查 
    填筑前，首先对回填段进行地形、剖面的测量复核，并把测量资料报送工程师复检。其次对测量后的基槽进行基础面的清理，然后报工程师进行回填前的验收，验收合格后方可回填。土方填筑时，对填筑段选派有经验的工程技术人员在现场填筑中进行监督并密切配合工程师监督人员的工作。 在土方深路堑挖方路段,严格控制边坡刷坡质量,防止边坡发生塌方事故. 
2、浆砌石齿墙、混凝土护坡压顶

2.1 结构设置

混凝土护坡压顶、浆砌石齿墙每20m设置一条结构分缝，用2cm沥青杉木间隔。设计洪水位以下采用C15混凝土护坡压顶；混凝土六角块间用M100砂浆填缝。

2.2 浆砌石齿墙

⑴砌体联接及层面处理

砌体基础按设计要求开挖后，应进行清理，敲除尖角，清除松动石块和杂物，并用水冲洗干净，积水排干。

⑵主体砌筑方法

浆砌石应采用铺浆法，其基本要求是平整、稳定、密实和错缝。砌筑时应分层砌筑，同一层面要大致砌平，相邻砌石块高差宜小于 2～3cm；石块安置必须自身稳定，要求大面朝下，适当摇动或敲击，使其平稳；严禁石块直接接触。座浆及竖缝砂浆或混凝土填塞应饱满密实。混凝土砌石座浆要防止缝间备大骨料架空，铺浆应均匀，竖缝填塞砂浆后应插捣，混凝土用机械振捣，相邻两振点间的距离不宜大于振捣器作用半径的1.5倍。当竖缝宽度再5cm以上时，可填浆后塞片石。在同一砌筑层内，相邻石块应错缝砌筑，不得存在顺流向通缝。上下相邻砌筑的石块，也应错缝搭接，避免竖向通缝，每隔一定距离，立置丁石。

料石砌筑采用丁顺相间的砌筑形式，当中间部分用毛石填砌时，丁砌料石伸入毛石部分的长度不应小于200mm。
⑶砌体养护及勾缝

砌体外露面，在砌筑后12-18h之间及时养护，经常保持外露面的湿润，水泥砂浆砌体养护时间为一般为14天。

料石砌筑24h后进行清缝，缝宽不小于砌缝宽度，缝深不小于缝宽的2倍，勾缝前将槽缝冲洗干净，不留灰渣和积水，并保持湿润，用425#以上的普通硅酸盐水泥拌制勾缝砂浆，进行勾缝。勾缝砂浆采用细砂和较小的水灰比，灰砂比控制在1：1至1：2之间，并单独拌制。在勾缝完成和砂浆初凝后，砌体表面刷洗干净，用浸湿物覆盖，在养护期间经常洒水，使砌体保持湿润，避免碰撞和振动。

3. 草皮护坡工程

在公路、铁路、矿山、水利等工程建设中，经常伴有大量的开挖土石方，而这些土石方开挖破坏了原有植被，造成大量的裸露边坡，导致严重的水土流失和生态环境失衡。这些工程所形成的边坡靠自然界自身的力量恢复生态平衡往往需要较长的时间，甚至基本无法恢复。因而需要采取工程措施，对边坡进行工程防护与生态绿化处理，以防止边坡破坏、水土流失，并涵养水源、净化空气、美化环境，是减少生态灾害，保护环境的需要。边坡绿化要因地制宜，根据当地的自然地理环境(地形、土质、气候条件等)，并结合本地区草木的生长情况以及边坡的坡度、坡面的岩石性质等情况确定边坡绿化的施工工艺。本工程外坡设计洪水位以上采用直播种草皮护坡。

3.1施工工序
坡面处理→回填种植土→草皮种植→养护 
    3.2施工方法
首先进行坡面处理，回填好种植土，种植土高度要控制好，种植土要包含泥炭土、腐殖土、粘结剂、纤维、缓释复合肥、保水剂等的混合材料。 
然后种植草皮，最后做好草皮的养护工作。

4、水泥混凝土路面施工

4.1 施工顺序

基层清理、修整→测量放样→支侧模→安装加固钢筋网或角隅钢筋（按设计要求）→预埋胀缩缝或施工缝传力杆及纵缝拉杆、胀缝板→隐蔽验收→混凝土摊铺→振捣、整平→真空吸水→做面、压槽→养护、切缩缝→填缝→检验。
混凝土路面施工流程图：
                       





4．2 施工方案

a.路面水泥混凝土采用现浇混凝土，采用混凝土摊铺整平机摊铺。

b.按水泥混凝土路面分块设计图沿纵缝方向分条分段浇筑。

4．3 施工准备工作

a.浇筑混凝土前应首先做好材料检验及配合比设计。水泥采用325号的普通硅酸盐水泥，进场时应有产品合格证及化验单，并经复检合格后才能使用。每批钢筋均应有生产合格证书及出厂检验报告，并经抽样试验合格后才能使用。经现场机械加工后的钢筋半成品应挂牌标识，分堆整齐，经质检员检查合格后方可运至施工点绑扎安装。砂、碎石均应按批量送检合格。外加剂的使用应符合配合比试验要求并经监理工程师批准。混凝土配合比的设计试验应报监理工程师核查，商品混凝土生产厂在供料前应签订合同并提供相应的质量保证资料。

b.在浇筑混凝土面层前，基层各项技术质量指标应达到设计及规范要求，并经监理工程师认可。基层表面上的浮土、杂物应清除干净，并进行必要的修整。

d.施工前必须按设计要求测量放线，在适当位置设置指示桩，在桩上明显标记路面标高及道路桩号。

e.模板采用型钢模板及钢支撑，并配备部分质地坚实、变形小的木模板（用于曲线段等处）。使用前应对模板进行清理、维修，与混凝土的接触面应涂刷隔离剂。

4．4 施工方法

a.支侧模

模板应连接牢固、紧密，应紧贴在基层上，不允许漏浆，并应按要求的坡度和线向安设。在浇筑混凝土前应对模板进行全面检查，并经监理工程师认可。

b.安装钢筋、胀缝板

加固钢筋网及角隅钢筋应按设计要求安装，所有传力杆、套筒、拉杆、胀缝板均应按设计要求设置准确，并严格保持水平及垂直板缝。新施工水泥混凝土路面与旧路面连接处加设2Φ14边缘钢筋。在浇筑混凝土前应请监理工程师、质检站人员进行隐蔽验收。

c.混凝土摊铺、振捣、整平、吸水

商品混凝土运至现场后，采用辊轴式摊铺整平机机在整个宽度上摊铺。摊铺整平机集摊铺、刮平、振实、提浆、找平、抹面为一体，摊铺宽度为3－9米，工作效率高达145m3/h。若中途因故停工，应按设计要求设施工缝。当混凝土板厚；大于22厘米时分两次摊铺，下层厚度宜为总厚的3/5，上层应在下层混凝土初凝前摊铺完，并应考虑振实预留高度。振捣时应以混凝土料停止下沉、不再冒气泡并泛出砂浆为准，不宜过振。振捣时辅以人工找平，并随时检查摸板有无下沉、变形或松动。表面整平时应选用较细的碎石混合料，严禁用纯砂浆找平。整平后采用真空吸水机吸水，以降低水灰比，提高混凝土凝结硬化前的表层结构强度。

当气温低于5℃或高于38℃，或正在下雨，或估计4小时内有雨时，不得进行混凝土施工。

d.做面、压槽、养护、切缝

混凝土板浇筑完并整平、吸水后开始做面。做面宜在遮荫棚下进行，严禁在混凝土板面洒水、洒水泥粉做面。表面抹平后按图纸要求的表面构造深度沿横坡方向压槽（使用自行式水泥混凝土刻纹、切缝两用机）。做面完毕应及时封道养护，根据现场情况和条件采用湿治养护法，当混凝土强度达到设计强度25－30％时，采用切缝机切缩缝。

e.填缝

在混凝土养护期满后应按设计要求及时填缝。填缝前必须保持缝内干燥清洁，防止砂石等杂物掉入缝内，并经监理工程师检查。所用填料应满足设计要求并经监理工程师批准。在开放交通前，填缝料应有充分的时间硬结。

f.检验

为了控制混凝土的质量，一般应作抗折强度试验。当监理工程师提出要求时，尚应作抗压强度等试验。抗折强度采用小梁试件方法测定，也可采用圆柱劈裂强度推算小梁抗折强度。混凝土的抗折强度的检验应以标养条件下28d龄期试件的计算抗折强度为标准。混凝土试样必须按有关标准规定的批量在现场取样制做，并按期（7d、28d、90d）送检。
第二节  工程项目实施的重点、难点分析和解决方案
1.堤防工程软土地基处理
1.1、软土地基的特性 
    1)．孔隙比和天然含水量大。我国软土的天然孔隙比一般e=1~2之间，淤泥和淤泥质土的天然含水量w=50~70%，一般大于液限，高的可达200%。 
    2)．压缩性高。我国淤泥和淤泥质土的压缩系的一般都大于0.5Mpa-1，建造在这种软土上的建筑物将发生较大的沉降，尤其是沉降的不均性，会造成建筑物的开裂和损坏。 
    3)．透水性弱。软土含水量大，可是，透水性却很小，渗透系数k≤1(mm/d)。由于透水性如此微小，土体受荷载作用后，往往呈现很高的孔隙水压力，影响地基的压密固结。 
    4)．抗剪强度低。软土通常呈软塑一流塑状态，在外部荷载作用下，抗剪性能极差，根据部分资料统计，我国软土无侧限抗剪强度一般小于30KN/m2（相当于0.3kg/cm2）。不排水剪时，其内磨擦角∮几乎等于零，抗剪强度仅取决于凝聚力C，C＜30KN/m2，固结快剪时，∮一般为5°~15°。因此，提高软土地基强度的关键是排水。如果土层有排水出路，它将随着有效压力的增加而逐步固结。反之，若没有良好的排水出路，随着荷载的增大，它的强度可能衰减。在这类软土上的建筑物尽量采用“轻型薄壁”，减轻建筑荷重。 
    5）．灵敏度高。软粘土上尤其是海相沉积的软粘土，在结构未被破坏时具有一定的抗剪强度，但一经扰动，抗剪强度将显著降低。软粘土受到扰动后强度降低的特性可用灵敏度（在含水量不变的条件下，原状土与重塑土无侧限抗压强度之比）来表示，软粘土的灵敏度一般在3~4之间，也有更高的情况。因此，在高灵敏度的软土地基上筑堤时应尽量避免对地基土的扰动。 
    冲填土是水力冲填形成的产物。含砂量较高的冲填土，其固结情况和力学性质较好；含粘粒较多的冲填土往往强度较低，压缩性较高，具有欠固结性。 
    杂填土大多由建筑垃圾、生活垃圾和工业废料堆填而成，因此在结构上具有无规律性。以生活垃圾为主的填上，腐殖质含量较高，强度较低，压缩性较大。以工业残渣为主的填土，可能含有水化物，遇水后容易发生膨胀和崩解，使填土强度降低。 
   1.2、软土地基上堤防失稳的破坏机理 
    引起软土地基上堤防滑动破坏的根本原因，在于软弱地基中某个面上的剪应力超过了它的抗剪强度，稳定平衡遭到破坏。主要有两方面因素：一是由于剪应力的增加，例如大堤施工中上部填土何重的增加；降雨使土体容重增加；水位降落产生渗流力；地震、打桩等引起的动荷载等。二是由于软土地基本身抗剪强度的减小。例如孔隙水应力的升高；气候变化产生的干裂、冻融；粘土夹层因浸水而软化以及粘性土的蠕变等。 
    对堤防工程进行稳定分析时，通常是将假想滑动面以上土体看作刚体，并以它为脱离体，分析在极限平衡条件下其上各种作用力，并以整个滑动面上的平均抗剪强度与平均剪应力之比来定义它的安全系数。因此，要使处于滑动状态或有滑动趋势的土体达到稳定状态，必须Fn＞1（堤防工程等级不同，Fn取值也不同，通常在1.05~1.30之间），通常有两种方法：一是提高土体的抗剪强度，使孔隙水应力充分消散，如对地基进行加固等；二是减小作用在土体上的剪应力，如减小堤防的横断面积，尽量避免对堤防的扰动。
  1.3、软土地基上筑堤常用的地基处理方法及适用条件 
    本工程将根据工程现场的软土土质实际情况选用下列合适的处理方法进行处理。 
    1）．堤身自重挤淤法 
    堤身自重挤淤法就是通过逐步加高的堤身自重将处于流塑态的淤泥或淤泥质土外挤，并在堤身自重作用下使淤泥或淤泥质土中的孔隙水应力充分消散和有效应力增加，从而提高地基抗剪强度的方法。在挤淤过程中为了不致产生不均匀沉陷，应放缓堤坡、减慢堤身填筑速度，分期加高。其优点可节约投资；缺点是施工期长。此法适合于地基呈流塑态的淤泥或淤泥质土，且工期不太紧的情况下采用。 
    2）．抛石挤淤法 
    抛石挤淤法就是把一定量和粒径的块石抛在需进行处理的淤泥或淤泥质土地基中，将原基础处的淤泥或淤泥质土挤走，从而达到加固地基的目的。一般按以下要求进行：将不易风化的石料（尺寸一般不宜小于30cm）抛填于被处理堤基中，抛填方向根据软土下卧地层横坡而定。横坡平坦时自地基中部渐次向两侧扩展；横坡陡于1:10时，自高侧向低侧抛填。最后在上面铺设反滤层。这种方法施工技术简单，投资较省，常用于处理流塑态的淤泥或淤泥质土地基。 
    3）．垫层法 
    垫层法就是把靠近堤防基底的不能满足设计要求的软土挖除，代以人工回填的砂、碎石、石渣等强度高、压缩性低、透水性好、易压实的材料作为持力层。可以就地取材，价格便宜，施工工艺较为简单，该法在软土埋深较浅、开挖方量不太大的场地较常采用。 
    4）．预压砂井法 
    预压法是在排水系统和加压系统的相互配合作用下，使地基土中的孔隙水排出。常用的排水系统有水平排水垫层、排水砂沟或其它水平排水体和竖直方向的排水砂井或塑料排水板；加压系统有堆载预压、真空预压或降低地下水位等。当堆载预压和真空预压联合使用时又称真空联合堆载预压法。基本做法如下：先将等加固范围内的植被和表土清除，上铺砂垫层；然后垂直下插塑料排水板，砂垫层中横向布置排水管，用以改善加固地基的排水条件；再在砂垫层上铺设密封膜，用真空泵将密土膜以内的地基气压抽至80kpa以上。该方法往往加固时间过长，抽真空处理范围有限，适用于工期要求较宽的淤泥或淤泥质土地基处理。流变特性很强的软粘土、泥炭土，不宜采用此法。 
    5）．振动水冲法 
    振冲法是利用一根类似插入式混凝土振捣器的机具，称为振冲器，有上、下两个喷水口，在振动和冲击荷载的作用下，先在地基中成孔，再在孔内分别填入砂、碎石等材料，并分层振实或夯实，使地基得以加固。用砂桩、碎石桩加固初始强度不能太低（初始不排水抗剪强度一般要求大于20kpa），对太软的淤泥或淤泥质上不宜采用。 
    石灰桩、二灰桩是在桩孔中灌入新鲜生石灰，或在生石灰中掺入适量粉煤灰、火山灰（常称为二灰），并分层击实而成桩。它通过生石灰的高吸水性、膨胀后对桩周土的挤密作用，离子交换作用和空气中的CO2与水发生酸化反应使被加固地基强度提高。 
    6）．旋喷法 
    旋喷法是利用旋喷机具造成旋喷桩以提高地基的承载能力，也可以作联锁桩施工或定向喷射成连续墙用于地基防渗。旋喷桩是将带有特殊喷嘴的注浆管置于土层预定深度后提升，喷嘴同时以一定速度旋转，高压喷射水泥固化浆液与土体混合并凝固硬化而成桩。所成桩与被加固上体相比，强度大，压缩性小。适用于冲填土、软粘土和粉细砂地基的加固。对有机质成分较高的地基土加固效果较差，宜慎重对待。而对于塘泥土、泥炭土等有机质成分极高的土层应禁用。 
    7）．强夯法 
    强力夯实是将80KN即相当于8tf以上的夯锤，起吊到很高的地方（一般6~30m），让锤自由落下，对土进行夯实。经夯实后的土体孔隙压缩，同时，夯点周围产生的裂隙为孔隙水的出逸提供了方便的通道，有利于土的固结，从而提高了土的承载能力，而且夯后地基由建筑荷载所引起的压缩变形也将大为减小。强夯法适用于河流冲种层，滨海沉积层黄土、粉土、泥炭、杂填土等各种地基。 
    8）、土工合成材料加筋加固法
土工合成材料加筋加固法将土工合成材料平铺于堤防地基表面进行地基加大，能使堤防荷载均匀分散到地基中。当地基可能出现塑性剪切破坏时，土工合成材料将起到阻止破坏面形成或减破坏发展范围的作用，从而达到提高地基承载力的目的。此外，土工合成材料与地基土之间的相互磨擦将限制地基土的侧向变形，从而增加地基的稳定性。
2、混凝土路面面层施工 

1）模板安装：

使用22#槽钢，模板长3m（4m），钢模板应保证无缺损，有足够的刚度，内侧和顶、底面均应光结、平整、顺直，局部变形不得大于3mm。振捣时模板横向最大挠曲应小于4mm，高度与混凝土路面板厚度一致，误差不超过±2mm。纵缝模板平缝的拉杆穿孔眼位应准确，企口缝其企口舌部或凹槽的长度误差钢模板为±1mm，木模板为±2mm。

立模的平面位置和高程符合设计要求，支立稳固准确，接头紧密而无离缝、前后错位和高低不平等现象。模板接头处及模板与基层相接处均不能漏浆。模板内侧清洁并涂涮隔离剂，支模时用φ18×50cm铁撅打入基层固定，外侧铁撅与模板要靠紧，如个别有空隙处加木块，并固定在模板上。

2）原材料、配合比、搅拌要求

混凝土浇筑前，将到场原材料送检测单位检验及配合比设计，所设计的配合比应满足设计抗压、抗折强度，耐磨、耐久以及混凝土拌和物易和性能等要求。混凝土采用现场强制式机械搅拌，并有备用拌和机，按照设计配合比拟定每槽的拌合量。拌和过程应做到以下几点要求：

① 砂、碎石必须过称并满足施工配合比要求；

②检查水泥质量，不能使用结块、硬化、变质的水泥；

③用水量需严格控制，安排专门的技术人员负责；

④原材料按重量计允许误差不应超过水泥±1%，砂、碎石±3%，水±1%，外加剂±2%；

⑤混凝土的坍落度控制在3～5m，混凝土每槽搅拌时间控制在90～120s。

3）、 混凝土摊铺

①摊铺前检查模板位置、高程、支设是否稳固和基层平整润湿，模板是否涂遍脱模剂，检查钢筋的安设和传力杆、拉杆等的设置情况，合格后方可摊铺。

摊铺厚度应考虑振实预留高度，预留高度在混凝土路面施工初期试验确定，一般在10%左右。

② 每车混凝土的摊铺、振捣、整平、做面应连续进行，不得中断。如因故中断，应设置施工缝，并宜设在设计规定的接缝位置。摊铺混凝土后，应随即用插入式和平板式振动器均匀振实。振捣时先用插入式振动器振混凝土板壁边缘，边角处初振或全面顺序初振一次。同一位置振动时不宜少于20S。插入式振动器移动的间距不宜大于其作用半径的1.5倍，其至模板的距离应不大于作用半径的0.5倍，并应避免碰撞模板和钢筋。然后再用平板振动器全面振捣，同一位置的振捣时间，以不再冒出气泡并流出水泥砂浆为准。

③ 混凝土全面振捣后，再用振动梁进一步拖拉振实并初步整平。振动梁往返拖拉2～3遍，移动速度要缓慢均匀，不许中途停顿，前进速度以每分钟1.2～1.5m为宜。凡有不平之处，应及时辅以人工挖填补平。最后用无缝钢管滚筒进一步滚推表面，使表面进一步提浆均匀调平，

振捣完成后进行抹面，抹面一般分两次进行。第一次在整平后，随即进行。驱除泌水并压下石子。第二次抹面须在混凝土泌水基本结束，处于初凝状态但表面尚湿润时进行。用3m直尺检查混凝土板表面。

抹平后沿横方向拉毛或用压纹器刻纹，使路面混凝土有粗糙的纹理表面。

4）胀缝处理

混凝土路面胀缝的间隔按设计要求设置，缝宽2.5cm，两边相依的混凝土板必须完全断开，两边板面保持齐平顺直，胀缝应与路面中心线垂直，缝隙宽度必须一致，缝中不得连浆。胀缝板采用沥青木丝板，板上面应预埋用木板制成的临时嵌缝条，在混凝土面层收水抹面时轻轻取出。混凝土养护期满后，缝隙应及时填灌，但必须将缝隙内的砂泥、杂物清除干净并保持缝内干燥。灌缝深度为3cm，填缝料与混凝土壁应粘附紧密不渗水。

锯缝应及时，在混凝土硬结后尽早进行，宜在混凝土强度达到5～10MPa时进行，也可以由工地试锯确定，特别是在夏季和天气温度骤变时不可拖延，但也不能过早，过早会导致粗集料从砂浆中脱落。

灌缝时缝槽应洁净干燥，如灌注胀缝则缝壁内涂一层冷底子油，填缝料要灌填充实、紧密。

混凝土板做面完毕后应及时养护，养护采用湿草包覆盖养护，养护期为7天；对于为配合地铁开放交通需要的局部混凝土路面则要采用在混凝土中加入速干剂和加强剂，养护时候则相应控制在4天左右。养护期间禁止车辆通行。

混凝土板拆模要注意掌握好时间（24小时后），一般以既不损坏混凝土，又能兼顾模板周转使用为准，可视现场视气温和混凝土强度增长情况而定，必要时可做试拆试验确定。拆模时操作要细致，不能损坏混凝土板的边、角。
第五章    质量保证体系

第一节  质量保证体系和质量管理目标
一、质量方针与质量目标
我们的质量方针是：精心施工，守约保质筑丰碑。

本工程质量目标：分项工程合格率100%，优良率95%以上；分部工程优良率90%以上；单位工程确保优质工程。原材料、半成品、成品检验率100%。

质量承诺：不断开发和使用施工新技术、新工艺、新材料，以领先的技术达到领先的水平；

致力于不断培训和提高员工素质，优秀人才优先安排对质量有影响的岗位；

雄厚的财力优先满足质量改进措施的需要，以不断提高公司的质量管理和保证能力；

以真挚朋友的竭诚同任何伙伴合作，可以从已经完成工程及将要完成的实践得到证实；

以最合理的造价同业主洽商，获得得益的根本途径在于采用一切有效的措施降低工程实施过程中的消耗。

二、质量体系要求：

本质量计划是施工的质量策划、质量管理、技术管理的指导性文件。以保证工程质量符合国家规范。业主及合同要求，实现本工程所确定的质量目标。
1、项目管理机构

2、岗位管理职责
（1）项目经理

——对上级负责，具体负责工程项目的生产管理和行政管理工作；
——对项目工作量、工程质量负责，为项目第一质量责任者；
——执行质量体系文件，保证体系文件在项目上的有效持续运行。
（2）项目总工程师
——负责质量体系在项目上的有效持续运行；
——负责执行质量计划和施工组织设计；
——参加不合格评审会，落实和执行不合格品纠正措施，执行不合格预防措施。
（3）质量安全组
——开展好“三检”工作及全面质量管理（TPC）；
——实施安全生产，做好防范措施；

  ——对工程质量进行监督、检查；

  ——负责建筑安装工程过程检验和试验的控制；

  ——负责不合格品的控制；

  ——负责检验和试验关头状态的控制；

  ——负责建筑安装工程竣工交付。
（4）技术组
——组织参与编制施工组织设计、施工技术方案；

      ——负责执行和落实各项技术管理制度；

——参加工程质量事故调查分析会，负责制定纠正和预防措施且跟踪纠正和预防措施实施情况；

      ——负责各项有关试验，正确选择取样、送检工作；

      ——负责工程施工全过程的测量工作；

      ——做好各项计量器具验收、登记、统计、送检工作；

      ——负责建筑安装施工过程控制。

（5）物资组
——对进场的料具，按施工平面图堆放，并做好防护工作；

      ——做好施工现场及库房物资产品的标识；

      ——认真填写物资凭证，保管好各项质量记录；

      ——凡进场的各种物资必须按发货单检查数量、质量，做到帐、物相符；

      ——做好各种机具设备的维修，保养工作满足施工的需要。
（6）工程组
——负责编制项目施工生产计划、检查生产计划执行情况；

——负责施工生产的平衡、调度、现场文明的实施，处理好施工生产的进度与质量问题；

      ——落实好工程过程产品保护和保修服务；

      ——搞好劳动力管理，及时调配人力资源，满足施工生产需要；

      ——负责分承包管理和员工培训工作；

——负责质量记录，文件和资料的控制、内部质量审核、统计技术的应用等要素文件的贯彻实施；

     （7）经营预算组      
——负责办理设计变更和预算外施工签证（包括价差）；

——对工程造价要及时登帐，报送业主，并积极与业主联系，促进预结算的审定。

——及时组织好资金的运转，保证资金为工程服务；

——搞好各项经济活动分析；

——及时办理货币金决算工；

——参加合同评审和各项成本分析及经济活动分析；

    （8）施工队长
——遵守各项技术管理制度和过程管理程序，保证不合格工序不进入下道工序，并对过程进行监督；
——管理引起的选题问题负责；

——具体执行产品标识管理及检验和试验状态管理；

——对质量记录完整性、正确性负责。

（9）生产班组长
——负责质量指标的分解、落实和完成工作；

——严格执行质量“三检制度”，做好产品标识或记录；

——各项质量控制程序，做好原始记录；

——落实纠正和预防措施。

（10）生产工人
——严格按各项技术交底、施工工艺、技术标准和操作规程进行作业，认真执行质量自检制，使工程质量符合验收规范要求；

——出现质量问题，及时按纠正措施进行整改，对不进行整改，造成质量事故负责；

——对自己完成工作的质量负责。

（11）  辅助施工工人
——做好各项辅助工作和施工准备工作，对由此失误引起的质量问题负责；

——发现质量问题及时向有关部门或有关人员报告。

三、质量体系
1、质量体系标准：

本工程质量计划按GB/T19002—1994   ISO9002：1994质量保证体系模式的要求建立和保持文件化的质量体系，通过质量体系持续有效的运行，以保证工程质量符合设计和施工验规范要求，按照上述质量保证模式对质量体系要素做了适合本工程质量保证所需要的规定，作为保证工程施工、安装和服务整个过程符合标准规定和合同要求。
质量保证体系图：

审查开工申请单
每道工序完工后
施工单位自检
填报质量验收单
监理单位质检人员进行质量检查,填写验收单
单项工程完工
施工单位自检
填报中间交工证书
签认中间交工证书
监理单位质检人员检查,汇总质量验收单
计量
2、合同评审
为信守合同，保证合同有效执行，签约前将执行合同评审程序，各级经理及项目负责人应了解合同容、并组织预算、工程、物资、技术等部门人员对合同进行全面评审。评审中涉及有关事宜及时同来主联系，以保证合同履行结果满足要求，并做好记录。合同评审工作程序具体按质量体系标准工程程序文件《合同评审工作程序》执行。合同签约后，严格按照合同条款执行。
3、文件和资料控制

（1）本工程质量体系文件由项目工程组文员负责收集、管理和发放。文件和资料控制按质量体系标准工作程序文件《文件和资料控制程序》执行。
（2）工程合同文件和资料由项目经营预算组负责管理，按照《文件和资料控制程序》执行。

（3）物资采购文件和资料由项目物资组负责管理，按照《文件和资料控制程序》执行。

（4）工程分项、分部质量评定资料由质安组负责收集管理。

（5）工程图纸技术资料控制管理

①项目经理部工程组文员负责收集、管理项目技术文件和资料，即：工程洽商、设计变更、会审纪要、施工记录、技术交底、预检记录、隐藏工程验收记录和业主方的文件和资料收集、整理、编册登记。具体按云浮市有关文件规定执行。

②实施阶段施工组织设计由项目经理部技术组负责编制，项目总工程师审核，分公司总工程师审批，报公司科技部备案。施工方案、技术措施由项目技术组编制，由项目总工程师审核批准。
③图纸、技术资料的使用、更改、标识、发放、保管、存档均按照《文件和资料控制程序》规定执行。

4、物资采购
①材料计划、订货合同，由分司物资科和项目物资组负责，项目材料计划员编制单位工程材料计划，结合施工进度编制月季度材料需用计划，由项目经理部物资组负责人审核报项目经理批准后，由采购员会同材料供应机构负责人，根据审批后材料采购计划与选定的合格分购方签定合同。合同签定后进行登记。

②物资采购程序按标准工程程序文件《物资采购程序》执行。

5、业主提供产品的控制：

按标准工作程序文件《业主提供产品的控制程序》执行。

6、产品标志的可追溯性

本工程所使用的物资原材料、半成品、成品都必须适当的手段进行标志，以便追溯和更改，防止使用不合格品。

——钢筋：必须有材质证明，复试合格报告，原材必须有规格、钢号等标志，以便追溯和更改，防止使用不合格品。

——水泥：必须有材质证明，箸试合格报告，入库必须分类堆放且挂牌标识。

——砂石：必须有出厂合格证有出厂合格证有复试合格报告，入场必须分规格插放标识。

——砖：必须有出厂合格证及复试合格报告。

——防水材料：必须有合格证和认证书、工艺标准、复试合格报告，按包装标识分类存放。

——其它材料必须有合格证，其包装必须有出厂标识。

——工程结构部位：如板、墙、混凝土浇筑时间、强度等级等标识。
所有标识均应建立台帐，做好记录，妥善保存，具有可追溯性。

7、过程控制
（1）建筑安装过程控制是质量控制的重点，使所有对工程质量有影响的施工、安装和服务等各项工序始终处于受控状态。施工中应严格按照施工组织设计、施工规范、施工工艺、施工图纸、作业指导书、质量验评标准进行施工，使工程质量始终处于良好的受控状态。
（2）工程科负责直辖市执行本程序，项目经理部主管生产经理负责组织落实本程序。
（3）物质科负责钢材、水泥、木材供应并保证质量。项目物资组、工程组负责落实材料进场及进场材料的质量验证。
（4）物质科负责钢材、水泥、木材供应并保证质量。项目物资组、工程组负责落实材料进及进场材料的质量验证。
（5）机械科负责塔吊等大中型机械设备安装运转维修和拆除，满足施工合用要求，项目经理部工程组负责机械的政党使用和维修保养。
（6）质安科负责工程质量抽检：项目持安组负责组织专业质量检查员对施工质量执行全过程跟踪检查，进行工序质量控制。
（7）技术科、项目技术组的试验及计量员配合完成施工中所有的材料、混凝土试块、砂浆试块等试验及计量器具的检验、校正工作。
（8）劳动人事科、项目经理部工程组按工程进度，做好施工人员进场调配工作。
（9）质安科、项目质安组负责特殊工程上岗培训工作，工程组、技术组做好上述配合工作。
（10）物资组按材料计划保质保量将材料供应到现场，凡进场院的材料、半成品、成品均执行标准工程程序文件《物资采购程序》及标准工作程序文件《施工安装过程检验和试验控制程序》。
（11）机械设备、工具的控制
施工机械设备、工具的使用、保养、维修按标准工作程序文件《施工机械使用、维修程序》执行。
（12）建筑物定位控制
①项目总工程师根据图纸上的坐与业主联系，提供永久性坐标控制桩。
②施测放线按《工程测量操作业指导书》执行。
③建筑物沉降观都要有观测记录，由测量人员保存并签字手续完备。

（13）工序质量监控
工序质量监控流程图：

（14）事前、事中和事后质量监控
事前、事中和事后质量监控程序图：


8、检验和试验
（1）职责：项目经理部和技术组织试验负责人负责本工程所有材料、半成品、成品的试验工作。

（2）检验试验按《建筑安装过程试验（检测）控制程序》执行。

（3）工地进货检验和试验：凡进场物资项目，材料员应办理验收续。检验材料的规格、型号、数量，并要有产品标识和质量证明，凡不符合要求的不得办理验收。

（4）工序检验和试验：并有检验试验负责人签字，并加以保存。

（5）检查和试验记录：各工序、分项、分部工程的检验、试验必须做好记录，并有检验试验负责人签字，并加以保存。

9、检验、测量和试验设备控制
（1）与工程质量有关的检验、测量和试验设备，严格按照《检验、测量和试验设备控制程序》进行检验和标准。

（2）严格按照程序的要求使用、管理、和维修检验、测量和试验设备，以确保应有的准确度和精度。

（3）所有检测和试验设备均有表明其校准状态的标牌或识别记录。

10、检验和试验状态

  　对生产安装过程和原材料、半成品、成品的检验试验状态，要进行标识，生产安装过程中保护检验和试验状态记录以确保只有经检验和试验合格后，方能使用或转入下道工序施工。

11、不合格品的控制

物资采购中和施工工序中出现不合格品，应按照《不合格品控制程序》进行标识记录，评估处理。并采取隔离措施，末经处理不得在工程中使用和转入下道工序施工。

内部质量审核经内部审核确定的不合格品，各质量要素相关部门负责按纠正措施进行整改。从而不断改进质量体系。

12、纠正和预防措施

（1）技术科及项目技术组负责对施工安装过程中出现的不合格品情况按程序要求进行原因分析、调查、且制定纠正和预防措施，并跟踪检查措施的执行情况。

（2）工程科及项目工程组负责实施纠正和预防措施。

（3）质安科及项目质安组负责对项目执行纠正和预防措施。

13、搬运、贮存、包装、防护

（1）项目技术组在编制施工组织设计或施工方案时，一并编制工程施工安装过程产品保护方案，由项目经理部工程组负责在施工安装过程中认真落实。

（2）工程科负责指导并组织项目经理部实施工程施工安装过程产品保护方案。

（3）质安科及项目质安组配合编制施工方案时提供质量、安全措施要求、在实施过程中对质量和安全进行检查。

（4）在实施施工安装过程产品保护方案时，项目实施者应如实做好记录。

14、质量记录的控制

（1）项目质量体系要素部负责工程实施全过程中质量记录的标识、收集、组卷和管理工作。

（2）项目经理部文员负责本项目质量体系所有质量记录的标识、收集、组卷和管理工作。

（3）质量记录的分类、标识、编号按质量记录收集管理控制程序文件规定执行。

（4）各项质量记录应按实际执行结果，在当时、当地如实记录，各项事实和数据记录做真实、准确、完善、及时，不得搞事后回忆录，记录内容、日期、签字必须齐全。

（5）质量记录要求字迹清晰、工整，必须用炭墨水书写，禁止用铅笔书写，以利长久保存。

（6）质量记录的文字、计量单位一律采用国家标准用字和法定计量单位，不得使用非标准简化字和非法定计量单位。

15、培训

（1）通过对员工不断进行教育和培训，提高员工质量意识和操作工作技能

（2）本项目的管理人员必须经过培训上岗，持有相应工作岗位的上岗证或资格证，特殊工种工人必须经过培训持有上岗证。

（3）配合各级培训主管部门按《培训工作程序》要求做好对员工的培训，以提高员工的技术素质。

16、服务

按照合同要求做好实施服务，满足规定要求。

17、统计技术

（1）本工程应用统计技术，对收集的质量数据经过统计、整理和分析，找出影响质量异常波动的原因，研究对策，制定防范措施，使工程质量行到预控，生产出业主满意的优质产品。

（2）工作程序

①取样

――采用随机抽样方法，包括单层随机抽样法，分层随机抽样法，整体随机抽样法。针对不同的实际情况，采用不同的客观取法，使样品更具代表性，更能反映客观事实。

②质量数据的收集

――根据需要分洒收集，数据要有针对性、客观性，要求真实、准确、可靠，一般应从原始记录或实测、实量获得。

――对进场的原材料要按不同厂家、型号、规格、批量休用随机南样检验而获得数据；对进场的成品、半成品采用随机抽样进行而获得数据；对抗压混凝土试块、抗渗混凝土试块、砂浆试块等休取试验而获得数据；以轴线位置、标高沉降应全面检测而获得数据；对钢筋焊接或机械连接接头，采取随机取样进行检查试验而获得数据。

③质量统计方法选择

――百分率统计法：百分率法简便，使用较为普遍，如质量统计中的合格率、优良率、废品率、事故频率等多采用百分率统计法。

――数理统计法：数理统计法准确性较好，见《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—92条文说明中要求，“凡有条件的混凝土生产和施工单位均应采用统计法进行混凝土的检验评定”。

――图表统计法的优点是形象直观，常用的统计图表有：排列图与分层法；调查表与因果图、散布图、直方图、控制图、流程图。

④质量统计技术的应用

――项目经理部质检员、试验员、材料员、要按月向分公司的主管部门报送质量统计报表；分公司的质安科、技术科、物资科要按月向公司主管部门报送质量统计报表。

――质量统计的具体方法应按照各自业务管理系统的规定进行，统计图表参照《全面质量管理基础知识》的格式绘制。

第二节  原材料质量控制措施

一、材料采购

根据本公司质量方针和质量目标的要求，依据本公司的材料采购的有关程序文件，选择合格的材料供应商，保证所有同工程质量有关的物资采购能满足规定的要求。

1、建立合格的材料供应商队伍

（1）所有向本公司提供与工程有关物资的供应商，在与本公司开展业务之前应接受质保能力认定。

（2）采购员对物资供应商进行现场考察及产品检测，开成供应商考察报告，经公司质量科审核合格后，作为本工程的合格材料供应商。

（3）经考查合格的材料商将进入我公司的合格材料商供应名册。我公司工程所用的建筑材料将全部从合格材料供应商名册中的供应商采购。

2、对材料供应商的控制

（1）第季度对合格供应商名册中的供应商的表现进行评审，并在合格供应商名册中填写评定意见。

（2）凡有一次违反按质、按时、按量供货规定而不采取纠正措施的供应商，就在供应商名册中除名。

（3）经除名的供应商在一年内不能使用。一年之后，只有重新经质保能力认定合格，方能进入合格供应商名册。

（4）年终经过对供应商进行评估后，将供应商名册进行重新整理，将取消的供应商品粮除名。

3、采购计划的编制

项目采购计划由项目材料员按周、月、年进行编，由项目经理批准，上报公司材料科。由公司材料科统一采购或调配。项目采购计划依据施工工期及现场大小进行编制。

二、原材料的检验

1、人员职责
（1）、项目试验员
对进场物资进行取样和送样并填写试验检测申请单。

（2）、项目材料员
① 对进场物资的材质证明、数量、外观进行检查和验收。

    ② 安排物资的贮存保管和经外观及化学性能检测合格后的物资发放工作。

（3）、项目质量监督员

① 监督进场物资的材质证明、数量、外观进行检查和验收的工作。
② 签发进场物资的准用令或不合格品通知单。

③ 提出对进场不合格品的处理措施，并监督其实施。

2、工作程序

（1）、进场物资的检验、验收

① 为了保证用于工程的物资满足规定的要求，所有物资于进场后都必须先行受检验或试验，经证明合格后方能允许使用。

② 进场物资的取样由项目试验员负责进行。

③ 物资的进货检验由材料员及试验员负责进行。材料员负责材料的外观物理性能检验，试验员负责材料的化学性能检验。

④ 材料进场后，材料员清点材料，填写料具验收单，核对送货单内容与休购合同的内容或事先的协定是否一致，不一致则应通知采购责任人及时与材料供应商联系协商处理。

⑤ 材料员根据采购合同及送货单核对到场物资数量并检查合同要求或通常要求的各种证明文件是否齐备。

⑥ 当物资的质量不符合合同规定时，材料员可拒收该批物资并通知采购员退货。

⑦ 送货单准确、有材质证映及物资经检验合格的，材料员在验收单上签字。

⑧ 如合同规定某项物资须由独立试验机构进行进货检验和试验，材料员应尽快安排该项工作。

⑨ 进场材料经检验和试验后，需经项目质量监督员签发进场物资的准用令。否则，进场材料不允许在工程中使用。

（2）、现场物资的堆放、贮存

① 现场材料严格按施工平面布置图堆放，钢材、钢管、木材、模板砌块、砂石等材料须挂牌标识，标识牌上要标明材料的品种、规格、型号、数量、进货日期、保管人姓名。

② 需入库保存的材料如：水泥、扣件、瓷片、小五金等须分门别类摆放好，并挂牌标识，标识牌上应标明材料的类别、规格、型号、进货日期。

第三节  施工质量保证措施

  一、建立质量检查组织机构：

质量检查组织机构图：


二、质量管理的依据与原则 

    1、国家和地方颁发的有关质监法规。 

    2、国家颁发的工程质量检验评定标准，设计、施工技术规范。 

3、施工承包合同中约定的质量等级及有关质量控制条款，包括施工招标文件中提出的技术规格书、投标文件中施工单位承诺的质量保证和质量控制措施。 

    4、设计文件，包括设计图纸、设计说明以及设计变更、补充通知等。 

    5、施工合同中约定的质量监控条款。 

    6、对施工全过程进行检查、监督和管理，制止影响工程质量的各种不利因素，使承包商提交的工程项目符合设计图纸，技术规范，满足合同要求和验收标准。

三、工程质量管理制度

1、施工组织审批制度

①施工组织设计必须要有项目经理、技术负责人等有关人员的签字。

②施工组织设计必须在工程实施前提前报工程技术部审批。

③施工组织设计必须经各级审批并按审批意见进行修改完善经上报同意后方可进行施工。

2、工程图纸会审制度

1.1  目的和适用范围

    为使施工人员充分领会设计意图、熟悉设计内容、正确按图施工，确保施工质量。

1.2  职责

1）  班组专职技术员或单位工程技术员主持分专业图纸会检。

2）  专业公司、调试队专责工程师主持专业图纸会检，汇总整理分专业图纸会检和专业图纸会检中的问题。

3）  项目部总工程师主持分综合会检。

4）  项目部工程技术部门负责督促分专业会检，联系组织有关专业会检和分综合会检工作，并负责汇总整理分综合会检中的问题，联系解决会检问题。

1.3  管理内容

1）  会检准备

   各级技术人员和施工人员仔细看图，特别是重要工序和各专业之间的设计接口问题，对图纸中的疑点和问题作好记录。

2）  图纸会检

分专业会检：由班组技术员或单位工程技术员主持，设计代表、班组长、施工人员参加。对本班组施工项目或本单位工程施工图纸进行熟悉、检查和记录，会检中提出的问题由设计代表研究解决，涉及专业结合部分的问题可以在第二步以后会检中解决。
专业会检：由专业公司专责工程师主持，设计代表、发包方代表、监理代表、调试人员、班组长、技术员、有关部室技术人员参加，必要时请项目部总工程师参加。对本专业公司分包范围的主要系统施工图纸和专业结合部分的有关问题进行会检。

分综合会检：由项目部总工程师主持，各专业公司技术负责人、设计、发包方、调试、运行、监理、质监等有关单位的技术负责人和有关人员参加。对全工程主要系统施工图纸，各专业间结合部分的有关问题进行会检。

3）  图纸会检的重点：

a) 施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致；

b) 设计与施工主要技术方案是否相适应；

c) 图纸表达深度能否满足施工需要；

d) 构件划分和加工要求是否符合施工能力；

e) 扩建工程新厂、老厂之间及新、老系统之间衔接是否吻合，施工过渡是否可能。除按图面检查外，还应按现场实际情况校核；

f) 各专业之间设计是否协调：如设备外形尺寸与基础尺寸、建筑物予留孔洞及埋件与安装图纸要求、设备与系统连接部位、管线之间相互关系等；

g) 设计采纳的新结构、新材料、新设备、新工艺、新技术、机具和物资供应上有无困难；

h) 施工图之间以及和总分图之间，总分尺寸之间有无矛盾；

i) 能否满足生产运行安全经济的要求和检修作业的合理需要；

j) 设计能否满足设备与系统启动调试要求。

4）  会检时间

    分专业会检应在专业会检之前，所发现问题在专业会检时，进一步复核后解决。时间由专业公司安排计划，报项目部工程技术部门。

    专业会检应在分综合会检之前进行。发现问题汇总后交分综合会检时审定，时间由专业公司、调试队提出计划，报工程技术部门统一安排。

    分综合会检应在工程开工前完成。时间安排由工程技术部门提出计划，联系有关单位协商确定。

    由于图纸跟不上施工要求，工程开工前不能完成图纸会检时，应根据所到图纸情况及工程进展情况适时安排图纸会检。

5）  会检问题处理

    图纸会检应做出详细会检记录，会检中的问题由工程技术部门联系相关单位解决。工程技术部门作出分综合会检纪要，发送有关单位。对尚未进行分综合会检，专业会检及分专业会检发现图纸中有问题，应由工程技术部门整理汇总后送交顾客（监理部门)。分综合会检中发现问题应在会议上协商解决，最后由设计院与顾客（监理部门)共同确定解决方案。工程技术部门有关专业人员应及时与顾客（监理部门)及设计代表联系落实图纸会检问题的解决情况并及时将信息反馈有关施工部门。

3、技术复核、隐蔽工程验收制度

①本工程技术复核基本内容见下表

	
	分部分项
	技术复核的主要内容

	测量
	业主提供的红线点
	平面坐标、标高

	地基
	软基处理
	详见软基处理有关章节，不赘述。

	堤身工程
	土方工程、浆砌石
	分层土壤密实度、砂浆强度

	路面
	路基
	土质、分层土壤密实度、混凝土强度。


复核完毕后应作好记录，作为施工质量资料存档。

②凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均应请监理工程师、质检站、设计院、业主、施工单位等有关单位进行隐蔽工程验收，并填写隐蔽验收记录。

4、技术交底制度

①当项目部接到设计图纸后，项目经理组织项目部全体人员对图纸进行认真学习。

②施工组织设计编制完毕并送审确认后，由项目经理牵头，项目部组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出监控部位及监控要点。

    本着“谁施工，谁负责” 的质量安全工作原则，各分管工种负责人在安排施工任务的同时，对施工班组理行书面技术质量安全交底，做到交底不明确不上岗。

    关键工序（如软土地基处理施工等）在施工前必须编制详细的施工作业设计，并分级进行质量技术交底；对可能产生质量缺陷的工序要制订预防措施并实施预控；严格按照设计图纸、施工技术规范、施工组织设计（或作业设计）、质量技术交底及施工工艺规程组织施工。

5、分部分项质量评定制度：
①分项工程过程中，各分管工种负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。
②分项工程施工完毕后，各分管工种负责人及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交项目经理确认，最终评定表由项目部专职质量员核定。
③项目经理每月组织一次施工班组之间的质量互检，并进行质量讲评。
④质量安全部门对每个项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改指令单。
⑤分部工程质量核验前质量检查员提前填写好分部工程核验单，并经项目经理、建设单位、监理单位确认签证后交项目部。
6、现场材料质量管理制度：
①严格控制外加工。采购材料的质量：
    各类建筑材料到现场后由项目经理和项目工程师组织有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。
②搞好原材料二次复试取样、送样工作：
    水泥须取样进行物理试验：钢筋原材料必须按照相同横截面和同一炉号同批钢筋（最多为20t）取样进行物理试验；存放期超过3个月的水泥必须重新取样进行物理试验，合格后方可使用。

7、计量器具管理制度：
①工程项目部测量员负责本部所有计量器材的鉴定、督促及管理工作。
②现场计量器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为损坏。
③损坏的计量器具及时申报修理调换，杜绝带病工作。
④计量器具要定期进行校对、鉴定，严禁使用未经校对过的量具。

8、工程质量奖罚制度：
①本公司遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各整个施工进行全面质量管理和追踪管理。
②凡各责任人在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，本公司将对其进行处罚，处罚形式为整改停工、罚款直至赶出本工地。
③凡各责任人在施工过程中，按图施工，质量优良且达到优质，本公司将对其进行奖励，形式为表扬、表彰、奖金。
④本公司在实施奖罚时，以平常检查、抽查、每月一次大检查、市质监站抽查、评定质量等形式作为依据。

9、工程技术资料管理制度：
①本公司在施工全过程中积累的原始记录和资料，均按深圳市有关规定中的各类统一表格填写、汇总。
②本公司将设专职资料员，定期收集各横向部门提供的各类表格和资料，按不同类别汇总。审核、装订，供监理工程师检查。
③各责任人应每天记录好本分管责任区现场施工时所发生的工作量、人工、机械使用、施工部位、材料设备进出场、质量问题、产生原因、补救办法及天气情况等内容，并隔天交给项目部。本公司汇总施工日记后，并作为资料归档备案。

10、测量控制和工程监测制度
    （1）测量控制

工程开工前必须编制施工测量控制方案，并报业主、监理工程师审批。对业主提供的测量控制坐标点、高程点要做好交接、复核工作；严格按测量方案测设现场施工控制网，进行定位放线，并经监理工程师复核。施工测量控制桩点采用300毫米×300毫米×700毫米（h）现浇混凝土标桩，桩顶埋设100毫米×100毫米×5毫米钢标板（上刻“十”字标记，并涂红漆标识），其旁边埋设φ15钢筋头作为施工水准点。标桩周围埋设木桩（4根，h＞1米）围栏并挂标识牌加以保护，在施工过程中，严禁破坏测量控制标桩；如果不可避免需拆毁，要先报项目部同意后方可处理。

在施工阶段，项目部技术负责人或工程技术组组长应组织测量人员按工序对施工测量控制桩点进行复核；督促测量人员严格按作业要求对道路、地下管线等工程的中心、标高进行跟踪控制、复核，以保证测量成果处于受控状态。

（2）工程监测

监测日的。
监测是为了了解整个软基加固过程中孔隙水压力消散、沉降变形，排水固结的发展过程，从而起到控制施工速率，保证地基稳定的作用，且对评价加固效果、总结工程经验提出有效资料，因此在施工过程中进行滥测，应用监测所得的信息指导施工，及时掌握变形的状况，对确保安全施工、信息化施工具有十分重要的意义。
监测技术的依据：《工程测量规范》（GB50026-93）《建筑变形测量规程》（JGJ/T-8-97）
监测内容：地基沉降。
监测点的布置：
根据工程设计图中有关要求，木工程布设各类监测点如下：分层沉降标10个。分层沉降标：采用钻孔埋设法埋设，与钻机配合进行分层沉降标埋设，每个钻孔埋设2个标环，间距2.0米，埋入淤泥下卧层不小于之米。用MS505型成相同精度的分层沉降监测仪监测地基在加固期内不同深度的竖向位移，从而确定分层沉降特性。各侧点埋设两天后测定初始读数。各观测仪器的套管和测杆均高出填土面30cm，并且随着填土的增高，套管和测杆都相应接高，每节长度为50cm。对观测仪器露出地面的部分设置保护装置。填方施工期间采取严格的保护措施，一旦发现破坏，立即修复，保证观测数据的连续性。监测期间有2名监测人员在现场，经常保护和维护测点，防止施工期间被损坏，并根据现场实际情况随时进行监测。
监测原理、方法、及仪器选择：主要监测仪器：TOJ2E型经纬仪、红外测距仪、MS505型分层沉降监测仪。

监测原理、方法：
沉降观测:绘制P-S-t过程曲线，利用实测沉降速率控制加荷速度，推算最终沉降，验证加固效果。
分层沉降测量：观测各层的沉降，绘制不同深度、不同时间各测点土层的压缩量和固结关系曲线，分析处理效果并为确定卸载时间提供依据。为确保观测精度，水准点要设在上质坚硬、便于长期保存和使用方便的地点。各等级的水准点均埋设水准标记。制作深层水准点一座，其施工工艺采用100型钻机，孔径110mm，钻至基岩2m后洗孔浇筑混凝土，下部埋设φ20mm螺纹钢，上部埋设不锈钢。普通水准点用螺纹钢与混凝土浇筑，埋深在5m以下。
运用一座二等水准点和六个普通水准点组成闭台水准路线作为该区沉降观测的高程控制。对已制作好的观测点进行水准路线设计，从已知水准点测至另一已知水准点上。根据观测点点数及设站数以水准导线长度构成闭合或符合水准路线，采用双安平单项观测，水准路线均满足2m√K（K为测站数）

监测周期及报告：每周向设计等有关人员提交观测成果速报，监测期满启发监测总报告一式三份。
11、回访维修制度：
①本公司负责工程施工期间的产品保护，凡因施工造成的产品破坏
均应由本公司赔偿。
②本工程交付业主后，本公司将定期进行工程质量回访。

四、工程质量的控制要点
1、测量放线

A. 对所有永久性和半永久性标桩，包括中线桩、转角桩、水准基点、关键控制点、基线点以及放样和检验工程所必须的标桩，用混凝土制作并作出明显标记；

B. 工程竣工前如标桩发生损坏或移位，及时恢复；

如果标桩发生迁移或对其进行修正，及时通知监理工程师。
2、材料

工程所使用的塑料插板、水泥、钢筋、砂、石、粘土等各种材料须符合设计要求和有关的规范规程要求，并要得到监理工程师的批准。在这些材料订购或自采加工之前，应取得监理工程师的同意，水泥、钢筋等材料除有样品的使用合格证外，须有深圳市的准用证。塑料插板等材料，须有厂家的出厂证明等材料。没有监理工程师的同意，不得采用任何代用材料。

材料在运输过程中，其质量不得受到损坏。材料送到工地现场之后，要有妥善的保管措施，存放场地需事先平整。材料的贮存，应保证其质量的完好并适应工程进度的要求，同时应置于易检查的地方。所有的材料均需备足10天左右的用量，以免因材料一时供应不上而影响工程进度。

材料送至现场之前，按有关要求进行送检。送检的试验室须具备相应的咨质，由监理工程师指定。

除上各项要求外，各种主要材料还需符合下列条件：

水泥：应采用符合GB175－85规定的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥，标号符合设计要求。每批水泥进场都应向监理工程师提交送货清单，说明水泥的生产厂家、水泥品牌、数量等，表明这批水泥经过试验分析是符合规范和设计要求的。对水泥质量有怀疑的或生产日期超过3个月的水泥，承包人应按JTJ053-83的有关规定重新取样检验，按监理工程师认可的复验结果使用。在现场的适当地点建立干燥、通风良好、防潮湿的足够容量的水泥库房放置水泥，保证水泥不硬化变质。不同种类的水泥应放置不同的位置，并按进场先后次序分别堆放，等存先用。

砂：采用不含有机质、粘土块和其它有害物质的中粗砂，含泥量不超过3％，干质量密度不小于1.65g/cm3。砂的级配符合JTJ041-89中级配范围所列三个级配区中任何一个级配区所规定的级配范围。为了确定颗料的粗细程度，应对其抽样进行强度模数测定。

碎石：应采用坚硬砾石、破碎卵石或碎石，要求质地坚硬、无风化、无粘土团块、无有害杂质、干净、清洁、泥土杂质含量不应超过3％，粒径3~5cm，级配均匀。材料进场后按产地、类别、加工方法和规格等不同情况，分批进行检验，机构集中时，每批不宜超过400m3，人工分散时，每批不超过200m3。其颗粒级配，可采用连续级配或连续级配与单粒级配合使用。

回填土及堆载预压土：宜采用砂质粘土、亚粘土，有机项及杂质含量不超过8％，可溶性盐含量应小于5％，不含腐植土、垃圾及淤泥。

水：供人饮用的自来水或经检验合格的沟塘水。
五、 业主、监理工程师全过程质量管理保证措施
1）从项目部成立之日起，项目经理有责任要求项目部各级管理人员必须服从监工程师为履行合同规定职责而发出的有关工程质量、工期及投资控制等方面的正确指令，积极配合、支持监理工程师的工作。如有违反，项目经理调查属实后，将予以严肃处理。

2）项目经理代表公司全面履行与业主签订的工程承包合同，若项目经理不执行监理工程师的正确指令或不支持、配合监理工程师的工作，公司调查属实后，将予以严肃处理。

3）施工过程控制是保证工程实体质量的关键。地基验槽、工程隐蔽验收、检验与试验、测量定位等各环节均应先经自检达优良标准并填写有关技术资料后再报经监理工程师认可。

4）项目部应对施工过程具有预见性，并经常保持与监理工程师的工作联系沟通，实行每周联席例会制，尽可能地避免事后补办手续等事情发生。
第六章   安全保证体系

第一节、安全方针

建设工程安全生产管理，必须坚持 “安全第一、预防为主”的安全方针和“文明施工，保护环境、实行可持续发展”的环境保护方针目标和各项管理规定，切实保证工程顺利进行和合同目标实现。
第二节 、执行标准

严格执行《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令393号）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59--99）及相关的安全生产的法律法规、文件。

第三节 、安全管理目标

1、安全控制目标：无重大事故。

2、伤亡控制指标：死亡率为零。

3、安全达标目标：按《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99 应有的安全项目全部达到合格以上，力争优良。

4、实现“五无”实绩，即无死亡，无重伤，无倒塌，无中毒，无火灾。

5、严禁违章指挥和违规作业。

6、确保施工现场周围的建筑物和行人的安全。

第四节、安全管理组织机构及人员职责
一、 安全组织机构示意图（见下图）






二、主要职责：

（1）建立安全管理领导小组，负责安全施工保证体系的管理。检查组负责对安全隐患的突击检查。

（2）工地安全管理小组，由项目部主管安全生产的负责人担任领导，成员包括项目经理、施工员、专职安全员等，负责工地安全施工管理。

第五节、安全管理制度及办法

1、 建立、健全各级各部门的安全生产责任制，责任落实到人。各项经济承包有明确的安全指针和包括奖惩办法在内的保证措施。
2、新进企业工人须进行公司、项目部和作业班组的三级教育。工人变换工种须进行新工种的安全技术教育。工人应掌握本工种操作技能，熟悉工种的安全技术操作规程。认真建立“职工劳动保护记录卡”，及时做好记录。
3、 施工组织设计有针对性的安全技术措施，经技术负责人审查批准。
4、 分部分项工程安全技术交底，受交底者履行签字手续。
5、特种作业持证上岗：所有施工技术人员及特殊工种工人一律持证上岗。 特种作业人员必须经培训考核合格持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用，名册齐全。
6、安全检查制度：
（1）必须建立定期安全检查制度。有时间，有要求，明确重点部位，危险岗位，安全检查有记录。对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施。
（2）项目质安部质安人员，负责检查、监督各项安全生产措施的实际情况，指导项目部质安人员开展工作，重点巡查关键工序，发现问题及时采取整改措施。
（3）施工单位项目部设立专职质安员1名，负责日常的安全生产和质量监督，检查施工安全措施情况，监督落实安全保障措施，坚持现场巡视制度， 及时发现和制止施工中的违章指挥和违章操作，并对工程质量进行监督，确保工程质量。
7、班组“三上岗、一讲评”活动：班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。对班组的安全活动，要有考核措施。
8、“五牌一图”与安全标牌：施工现场必须有“五牌一图”：

1）施工单位及工地名称牌；

2）安全生产六大纪律牌；

3）防火须知牌；

4）安全无重大事故牌；

5）工地主要管理人员名单牌；

6）施工总平面图。

图牌应规格统一，字迹端正，表示明确。
9、施工工地必须有安全生产宣传牌。在现场周围配备、架立并维护一切必要而合适的标志牌，其中有：

1）、警告与危险标志；

2）、安全与控制标志；

3）、指路标志与标准的道路标志；

4）、夜间主动发光警告标志装置。而且标志符号、文字均符合国际要求。

5）、在主要施工部位、作业点、危险区、 主要信道口位置都必须都挂有安全宣传标语或安全警告牌。
10、所有人员进入施工现场一律要戴安全帽，不得赤足或穿拖鞋。  
第六节、安全生产组织技术措施

在施工过程中成立职业健康安全辨识评价小组。针对本工程特点和作业环境，对倒塌、触电、火灾、机械伤害、高空附落、中毒事故安全隐患，找出危险源，进一步确定重大危险源，制定安全运行控制清除，明确安全防护措施和职业健康安全管理方案。预防和杜绝安全事故的发生，确保安全目标的实现。以下就无倒塌、无触电、无火灾、无机械伤害、无高空附落、无中毒事故安全目标，在针对性措施，技术措施及季节性安全措施等方面制定具体的安全生产措施。

一、安全生产措施

1）施工现场设置密目网全封闭作业。

2）进入现场路口、路侧、现场设安全警示牌，，并在围墙外人行道适当地方设置安全警戒线。

3）现场大门为现场车辆必经进出口，每天派专人指挥进出。

4）现场设消防水池及消防栓、配备足够的防火器材。

5）将劳动力登记注册，加强治安监督管理、并实行动态管理。

6）严禁高空向下抛掷物件，以免伤及行人。

7）基础施工时，做好基础的安全防护工作。

8）管沟开挖安全操作规程 ：

  ①挖土方从上而下分层进行，禁止采用底部脚挖空的操作法。 

  ②在挖基槽时，发现不能辨认的物品、管道和线路，立即报告上级处理。 

  ③作业人员上下基坑时有安全可靠的扶梯和跨越基坑的桥板。 

  ④雨季来临前，对原有施工的排水系统进行检查、疏浚或加固，必要时增加排水施工措施以保证流水畅通，另在基槽四周堆垒土梗，阻止雨水流入基槽或冲塌边坡。   
  ⑤在沟槽的作业人员必须戴安全帽。 

  ⑥在潜水泵抽水时，认真检查设备是否完好，线路有无破损，且必须安装漏电保护器，以免发生触电事故。

二、“三宝四口”防护

1）安全帽、安全带、统一采购有CMA标志产品。

2）进入施工现场必须戴安全帽，高空作业必须系安全带，并准确、规范系戴。

3）安全网产品取得建设行政主管监督部门准用证，建筑物外侧密目安全网全封闭。

4）井口防护：设置定型化护拦。

5）预留洞口、坑井防护，用木板封盖，洞口最大尺寸≤300，板厚30封盖，大于300小于0.8M，加要楞或Φ16以上钢筋焊接网，板厚30封盖，超过0.8M，则围栏加盖板或其它措施。

6）临边防护：用Φ48钢管1.2M高防护、挡脚板厚不少于10厚。

三、 安全用电措施：

1）引入现场电源应参照施工组织设计用电总负荷选择引入导线截面。

2）电源采用三相五线制，项目部安装总配电箱。现场采用三级配电制，即总配电箱、分配电箱及开关箱，动力、照明电箱分别设置。

3）实行两级保护，在分电箱及开关电箱内，根据机械型号电流量分别安装漏电保护器，其中开关箱内漏电保护器动作电流为30毫安，其动作时间小于0.1秒，在使用电夯时，漏电保护使用15毫安，开关箱内实行一机一闸，距固定的机械设备5米以内。

4）工程内照明，采用36V低压灯具，每个层次设置电盒安装电源插座，供照明使用。

5）实行一机一闸、一漏一箱制。

6）所有电力机械作接零接地保护，保护零线在端子板处压接牢固。

7）安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成。电工等级应由工程的难易程度和技术复杂性相适应。

8）在建工程不得在高、低压线路下方施工，高、低压线路下方不得搭设作业棚、建造生活设施，或堆放构件、架具、材料和其它物资等。

9）在建工程（含脚手架具）最小安全操作距离不小于下表所列数值。
	外电线中电压
	1KV以下
	1～10KV
	35～110KV
	154～220KV
	330～550KV

	最小安全距离
	4
	6
	8
	10
	15


10）施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于下列所列数值。

	外电线线路电压
	1KV以下
	1～10KV
	35KV

	最低点垂直距离（M）
	6
	7
	7


11）施工现场开挖非热管道沟槽的边缘与埋设地外电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5M。

12）对达不到规定的最小距离时，必须采取相应的防护措施，增设屏障、遮栏、围栏或保护围，并悬挂醒目的警告标志牌。

13）在架设防护设施时，应由专业的相关技术人员指导与监护。

14）在外电架空线路附近开挖沟槽时，必须防止外电架空线路的电杆倾斜、悬倒，或会同有关部门采取加固措施。

15）在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。

16）电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接，专用保护零线（简称保护零线）应由工作接电线、配电室的零线和第一级漏电保护器的电源侧的零线引出。

17）当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备应根据当地的要求保护接零，或做保护接地，不得一部分设备做保护接零，一部分做保护接地。

18）做防雷接地的电气设备，必须同时做重复接地。

19）在只允许做保护接地的系统中，因条件限制接地有困难时，应设置操作和维修电器装置的绝缘台，并必须使操作人员不致偶然触及外物。

20）如下电气设备应做保护接零，电机、变压器、电器、照明照具、手持电动工具的金属外壳；电气设备传动装置的金属部件；配电屏与控制屏的金属框架；室内外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门；电力线路的金属保护管、敷线的钢索等金属操作平台。

21）施工现场所有用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端设置漏电保护装置。

22）闸具、熔断器参数与设备容量匹配。

23）电线路金属丝严禁代替熔丝。

24）施工现场内的各种机械设备，若在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护范围以外，如在下表规定的范围内，则应该安装防雷装置。若最高机械设备上的避雷针，计算能够保护其他设备，且最后退场，则其他设备可不用设防雷装置。

	地区年平均雷暴是（D）
	机械设备高度（M）

	≤15
	≥50

	大于15小于40
	≥32

	大于等于40小于90
	≥20

	≥90
	≥12


25）配电屏或配电线路维修时，应悬挂停电标志牌。停、送电由专人负责。

26）电缆干线应采用埋设或架空敷设，架空间距≤20M，电杆木制或混凝土制，木制小头直径不少于120，严禁沿地面明设，并避免机械损伤和介质腐蚀。

27）电缆线在穿越建筑物、构筑物、道路、易受到机械损伤的场所及引出地面从2M高度至地下0.2M处，必须加设防护套管。

28）橡皮电缆架空敷设时，应沿墙壁或电杆设置，并用绝缘子固定。

29）室内配线必须采用绝缘导线。配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所，不得装设在有严重损伤的介质中，不得装置在易受到外来固定物的撞击、强烈振动，液体侵溅和热烘烤的场所。否则必须作防护处理。

30）配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须接零保护。

31）配电箱、开关箱必须防雨、防尘。且箱内电器必须可靠完好，不使用不合格的电器。

32）配电箱及其开关箱应对应机具编号、登记。

33）焊接机械应放置在防雨通风良好的场所，焊接现场不准堆放易燃晚爆物品。交流电焊机变压器的开次测电源线长度应大于5m，进线处必须设置防护罩。

34）使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品，对发电机式直流电孤焊机的换向器，应经常检查和维护。

35）在坑洞内作业、夜间施工或自然采光差的场所，作业厂房、料具堆放场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍等，应设一般照明或混合照明。在一个工作场内，不得只装设局部照明，停电后应启动应急的照明。

36）对有易燃易爆的火灾危险的场所，必须按危险场所等级选择相应的照明。

37）照明器具的器材的质量均符合有关标准、规范的规定，不得使用绝缘或破损的器具和器材。

38）一般场所宜选用额定电压为220V照明器，对下列特殊场所应用安全电压照明器。潮湿和易触及带电体场所的照明电原压不得大于24V；在特别潮湿的场所、导电良好的地面或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

39）照明变压器必须使用双烧组型，严禁使用自耦变压器。

40）对于夜间影响各种交通车辆通行的机构设备，必须安装设置醒目的红色信号灯。其电源应设在施工现场电源总开关的前侧。

41）现场施工中的一切电动建筑机械和手持电动工具的选购、使用、检查和维修必须遵守下列原则。选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置，必须符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程，并有产品合格证和使用说明书；建立和执行忖人专机负责制，并定期检查和维修保养；保护零线的电气连接符合规范要求，对产生振动的设备其保护零线的连接点不少于两处；做好保护接零的同时，还要按相关规范要求装设漏电保护器。

42）老化及破皮电试严禁使用。施工中勤检查，对老化破皮电线进行更换或包扎处理。

43）临时用电管理控制如下：

a、进行临时用电施工设计、编制方案并审批，进行临时用电施工安全技术交底。

b、临电安装完结后由工长、安全员、电工对临电进行验收报项目经理认可。

c、电工对用电设施每日进行检查，定期检修，测量阻值。及时解决故障。

d、安全部门对用电情况进行巡视和例检检查、专检，发现问题及时下达整改通知并督促解决。现场安全员每日进行用电巡视、例行检查和专检发现隐患，及时督促整改。

e、作业人员具体操作前后，认真检查机具、线路、察看环境，发现问题报现场电工解决，严禁擅自接驳线路。

四、 物料提升机

1）架体使用厂家生产的产品、并取得监督部门的准用证。

2）使用电动停靠装置。

3）安装超高及下限位装置。

4）地锚应用混凝土浇筑或钢筋（管）插入土中不少于2.0M，地锚可靠锚固。

5）基础与底座螺栓连接，基础应用混凝土浇筑。

五、 施工机具

1）严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力矩限位器等安全装置及监测、指示、仪表、报警器、信号装置。其调试和故障的排除应由专业人员进行。

2）新购或以过大修、改装和拆卸后重新安装的机械设备，必须按原厂说明书的要求测试和运转。

3）处在运行和运转中的机械严禁对其进行维修、保养或调整等作业。

4）机械设备的操作人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格，在取得有关部门颁发操作证或驾驶执照、特殊工种操作证后，方可上岗操作，学员必须在师傅的指导下进行操作。

5）现场施工负责人应为机械作业停工道路、水电、临时机棚后停机场地等必须的条件，并消除对机械作业有妨碍后不安全的隐患，夜间作业必须设置充足的照明。

6）有妨碍机械安全和人身健康的场所作业时，机械设备应采取相应的安全措施。操作人员配备使用的安全防护用品，并严格贯彻执行环境法。

7）电气设备每个接地点应以单独的接地与接地干线相连接。严禁在一个接地线中串接几个接地点。

8）在低压线路装置中，严禁利用大地作零线供电。不得借用机械本身金属结构工作零线。

9）严禁带电作业或采用预约停送电时间方式进行电气检修，检修电气设备前必须切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸、有人工作”的警示牌，警示牌的挂、取有专人负责。

10）发生人身触电时应立即切断电源，然后对触电者进行紧急救护，严禁在未切断电源之前与触电者接触。

11）移动式机械的电源导线（或临时电源）必须采用绝缘良好的橡皮护套铜芯软电缆（俗称橡皮软线）其中必须有一根专用的接地线，电源导线不得直接绑扎金属架上。

12）载重汽车不得人货混装，因工作必须搭载人时，人所在的位置不得在货物之间或货物与前车厢板间隔内，严禁攀爬或坐卧在货物上面。

13）载重汽车装载易燃易爆等危险品时必须按“爆炸物品管理条例”执行。

14）自卸汽车卸料时，车厢上空和附近无障碍物，向基础坑等地卸料时，必须和坑边保护安全距离，防止塌方翻车。严禁自斜坡侧向倾卸。

15）自卸汽车卸料后，车厢必须及时复位，不得在倾卸情况下行驶。

16）潜水泵放入水中，或提出水面，应切断电源。

17）潜水泵应接零和安装漏电保护器。

18）混凝土振捣器操作人员必须穿绝缘胶鞋和绝缘手套。

19）钢筋冷拉机准拉场地在两端地锚外设置警戒区，装设防护栏杆及警告标志，严禁无关人员在此停留，操作人员在作业时必须离开钢筋至少2M以外。

20）木工机械工作场所应备有齐全可靠的消防器材，严禁在工作场所内吸烟和其他明火，并不得存放棉纱等将易燃品。

21）木工带锯机作业中，操作人员应站在带锯机的两侧，跑车开动时，行程范围内的轨道周围不准站人，严禁在运行中上、下跑车。

22）电弧焊焊接时，焊接配合人员必须采取防止触电、高空坠落、瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施。

23）严禁在运行中压力管道、装有易燃易爆物品的容器和受力构件上进行焊接和切割。

24）在容器内施焊时，必须采取相应的措施来保护施工人员的安全。

25）高空焊接或切割时，必须系好安全带，焊件周围和下方应采防火措施并专人监护。

26）电焊线通过道路时，必须加高或穿入防护管内埋设地下，如通过轨道时，必须从轨道下面穿过。

27）电弧焊接地线及手把线都不得搭在易燃易爆和带有热源的物品上，接地线不得接在管道、机床设备和建筑物金属构架或轨道上，接地电阻不大于4欧姆。

28）电弧焊施焊现场的10M范围内，不得堆放氧气瓶、乙炔发生器、木材等易燃品。

29）各种气瓶间距大于5.0M，距明火大于10.0M。

30）乙炔瓶使用或存放时严禁平放。

31）气瓶防震圈和防护帽齐全。

32）木工机械、全幢部位防护罩齐全，小于50CM短料不准电锯加工，15CM以下短料不应上平刨。

33）钢筋机械、弯曲机使用时弯曲半径内不得站人。

34）电焊机，焊钳绝缘良好外壳做接地保护，一次线小于5M，地次线小于30M，双线到位，做好防护。

35）对各种机械进场进行检查，建立机械设备台帐。

36）对机械操作者进行安全培训，并进行书面安全交底。

37）对每个机械订立安全操作规程，挂在机械前。

38）平刨、圆盘锯、钢筋机械、电焊机、搅拌机、塔吊、打桩机械安装后自检验收，大型机械井架、塔吊，在自检合格的基础上报安全部门验收，办理签字和验收手续。合格后方可使用。

六、季节性安全措施

1）暴风、雨和台风前后要检查工地临时设施、脚手架、机电设备、临时线路情况，发现倾斜、变形下沉、漏雨、漏电等现象，应及时修理、整改和加固，有严重危险的应及时排除。

2）机械、电气设备应有防雨罩及防潮措施。

3）斜道、脚手加应用防滑措施。

4）机电设备做好接地接零。

5）雨季应做好机械设备，器具的排水措施。

七、 劳动保护用品

1）按时、按量发入操作工作劳动保护用品，劳保用具统一采购，确保质量。

2）严格安全帽，安全带配戴制度，制定奖惩措施。

3）安全网采用密目式安全网、并有准用证（政府主管部门批准）。

4）噪声、粉尘作业戴耳塞、口罩、电焊作业配戴防护镜和绝缘鞋。

5）水下作业穿胶鞋，严禁赤脚作业。

6）其它按公司职业健康安全有关规定。
第七章    施工期环保措施

针对工程施工期面临的敏感环境问题、敏感点和产生的主要环境影响，依照国家、地方环境及相关法规，确定施工过程中要做的环保工作及具体的工作安排，使施工期的环保工作有序、有效进行，减少施工过程对周围环境造成的不利影响。 

  一、环境保护目标和指标 

    目标：在工程施工期间，对噪声、振动、废水、废气和固体废弃物进行全面控制，尽量减少这些污染排放所造成的影响。文明施工、保护文物。 

    指标：在工程施工期间，噪声、振动、废水、废气和固体废弃物的影响满足国家和某市有关法规的要求，保护城市生态。 

  二、主要环境污染及其特征 

    (一) 噪声 

    施工噪声包括现场施工产生的噪声和车辆运输产生的噪声。 施工过程将动用挖掘机、装载机、摊铺机等施工机械，这些施工机械在进行施工作业时产生噪声，成为对临近敏感点有较大影响的噪声源。这些噪声源有的是固定源，有的是现场区域内的流动源。此外，一些施工作业如搬卸、安装、拆除等也产生噪声，夜间施工噪声扰民问题比较突出。 

    (二) 振动 

    施工振动包括重型施工机械运转，重型运输车辆行驶、碾压等施工作业产生的振动。 

    (三) 大气污染 

    挖土、拆除、装卸、运输、回填、夯实等施工过程和开挖面、露天堆 场等区域会产生大量扬尘，扬尘在大风天气和旱季较为严重，是主要的大气污染。此外，各种施工机械、运输车辆和炉灶等燃具也排放废气。 

    (四) 水污染 

废水主要有施工废水、地下水、雨水径流、施工人员生活污水。 

(五) 固体废弃物 

    主要有工程弃碴、建筑废料和施工人员的生活垃圾。 

  三、环保工作内容 

    (一) 施工准备阶段 

    1、建立由项目经理参加的环境管理组织机构，明确各级、各部门在环境保护工作中的职责分工。详见环境保护责任保证体系。 

    2、建立、健全施工期环境管理体系和各项环境管理规章制度。 

    3、核实、确定施工范围内的环境敏感点，施工过程的重大环境因素。 

    4、明确施工范围内各施工阶段应遵循的环保法律、法规和标准要求。 

    5、制订培训计划，建立培训、考核程序，定期对直接参与环境管理的人员进行环保专业知识培训，对各层次工作人员进行必要的环保知识培训，对关键岗位员工进行岗位操作规程、能力和环境知识的专门培训，新工进场和人员转岗都要进行相关的环保培训和教育。 

    6、在编制《施工组织设计》和分阶段《施工方案》时有相应的环境保护工作内容，主要包括：根据施工特点，围绕敏感点，制定的噪声、振动控制方案；制定预防扬尘和大气污染工作方案和工地排水和废水处理方案；固体废弃物处理、处置方案；保护城市绿化的具体工作内容；管线迁移和防护方案；施工范围内已有的列入保护范围的文物名称和具体的保护措施等。                   
7、在《施工计划》中安排环境保护的具体工作任务，包括方案、措施、设施、工艺、设计、培训、监测、检查等，计算环保工作的工作量并作出经费预算。  

8、做好施工现场开工前的环保准备工作，对开工前必须完成的环保工作列出明细表，明确要求，逐项完成。 

    (二) 施工阶段 

    1、指定专人负责施工现场和施工活动的环境保护工作，完成施工环保设计方案和环保工作方案中的各项工作。 

    2、将环保工作和责任落实到岗位、落实到人，在日常施工中随时检查，出现问题及时纠正。 

    3、根据不同的施工阶段及时调整环保工作内容，保证工作质量。 

    4、每周对环保工作进行一次例行检查并记录检查结果，内容包括： 施工概况；污染情况—污染种类、强度、环境影响等；污染防治措施的落 实情况、可行性和效果分析；存在问题和拟采取的纠正措施；下步环保工作计划；其它需说明的问题，如措施变更、污染事故和纠纷处理等。 

    5、指定专人负责应急计划的执行，每季度进行一次应急计划落实情况的检查工作，一旦发生事故或紧急状态时，要积极处理并及时通知业主。 

    6、在事故或紧急状态发生后，组织有关人员及时对事故或紧急状态发生原因进行分析，编写事故或紧急状态分析报告，并根据分析报告制订减少和预防环境影响的措施，报送业主批准后组织实施。同时，根据事故或紧急状态发生后，内、外部条件的变化，对有关的应急计划进行评审、修订。 

    四、施工噪声、振动、废气物等的控制措施                

    本工程重大环境因素主要为：施工噪声、振动的环境影响，对城市生态的影响，施工产生的废水、扬尘和固定废弃物的环境影响。 

    (一) 噪声   

    1、噪声超标时立即采取相应的降声措施。 

    2、在各施工阶段尽量选用低噪声的机械设备和工法。 

    3、施工场地合理布局、优化作业方案和运输方案，保证施工安排和场地布局尽量减少施工对居民生活的影响，减少噪声的强度和敏感点受噪声干扰的时间，超标严重的施工场地安设必要的噪声控制设施。 

    4、自备发电机做隔声处理，有电力供应时不许使用自备发电机。 

   (二) 振动 

    1、严格执行《城市区域环境振动标准》GB10070-90 要求。 

    2、对临近建(构)筑物事先详查、做好记录，对可能造成的危害采取加固等预防措施。 

    3、其余控制措施与噪声基本相同。 

    (三) 城市生态 

    控制措施： 

    在施工范围内严格按法规执行。砍伐或拆移树木要报批，不得随意修剪树木；古树名木按要求进行特殊保护。严格执行某市对文明施工方面的管理规定。施工照明灯的悬挂高度和方向以不影响居民夜间休息为原则。施工筹划选用减少施工占地的措施和方法。严格履行各类用地手续，按划定的施工场地组织施工，不乱占地、不多占地。在施工场地周围出安民告示，以求得附近居民的理解和配合。 

     (四) 水污染            
    1、废水排入城市下水道，悬浮物(SS)严格执行《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)的三级标准 400mg/L；废水排水自然水体，悬浮物(SS)严格执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的二级标准 150mg/L。 

    2、根据排水网的走向和过载能力，选择合适的排口位置和排放方式。 

    3、在开工前完成工地排水和废水处理设施的建设，保证工地排水和废水处理设施在整个施工过程的有效性，做到现场无积水、排水不外溢、不堵塞、水质达标。 

    (五) 大气污染 

    1、对易产生粉尘、扬尘的作业面和装卸、运输过程，制定操作规程和洒水降尘制度，在旱季和大风天气适当洒水，保持湿度。 

    2、合理组织施工、优化工地布局，使产生扬尘的作业、运输尽量避开敏感点和敏感时段(室外多人群活动的时段)。 

    3、严禁在施工现场焚烧任何废弃物和会产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质，熔融沥青等有毒物质要使用封闭和带有烟气处理装置的设备。 

    4、选择合格的运输单位，做到运输过程不散落。 

    5、车辆出场冲洗车轮，减少车辆携土。 

    6、拆除构筑物时有防尘遮挡，在旱季适量洒水。 

    7、使用清洁能源，炉灶符合烟尘排放规定。 

    (六) 固体废弃物 

    1、工程弃碴、建筑废料污染控制措施 

    (1) 减少回填土方的堆放时间和堆放量。 

    (2) 制定废渣的处理、处置方案，及时清运施工弃土和渣土，建立登记制度，防止中途倾倒事件发生并做到运输途中不撒落。 

    (3) 选择对外环境影响小的出土口、运输路线和运输时间。 

    (4) 剩余料具、包装及时回收、清退。对可再利用的废弃物尽量回收利用。各类垃圾及时清扫、清运，不随意倾倒，每班清扫、每日清运。 

    2、生活垃圾污染源控制措施 

    (1) 教育施工人员养成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境的整洁。 

    (2) 严禁垃圾乱倒、乱卸或用于回填。施工现场设垃圾站，各类生活垃圾按规定集中收集，每班清扫、每日清运。
第八章    文明施工措施

一、针对性措施

按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）文明施工部分，根据工程具体情况制定如下措施。

1 、 现场围挡

1）采用砖围墙，围墙高度按场地所处位置文明施工要求，连续设置，粉刷、外墙防水涂料套白，琉璃瓦压顶，确保围墙稳固、整洁、美观。

2）杜绝在工地围墙外堆放建筑材料、垃圾和工程渣土。

3）在经批准临时占用的区域，应严格按照批准的占地范围和使用性质存放、堆卸建筑材料和机具设备，临时区域应设置高于1.2米的围栏。

4）四周围墙等地方书写（张挂）工程名称、建设单位、施工单位、设计单位及有关文明施工、反映企业精神、时代风貌的醒目宣传标语。

2、 封闭管理

1）施工现场主入口设置大门、大门尺寸及门头作法按照统一标准执行，门头标明企业规范简称、设置企业标识和司旗。

2）门口设置保卫间并制定门卫管理制度和岗位责任制；委派专业保安进行封闭管理。

3）进入施工现场的工作人员必须按规定佩戴公司统一制作的工作标卡。

4）施工劳动力登记造册报业主。并进行动态管理、上报业主。

5）来访人员应进行登记管理。

3、  施工现场

1）场地全部C20细石混凝土硬化。

2）主要通道应时刻保持畅通。

3）沿拟建工程四周设置排水沟排出积水和施工用水，排水须保持通畅，设沉井排入市政雨水管网。

4）制定防止砂浆、污水、废水外流以及堵塞下水道的措施；设沉井排入原污水管网。

5）工地出入口设车辆清洗区和三级沉淀池、高压水枪，并设有专人负责。所有出入车辆均要清洗，污、废水要实行三级沉淀，二级排放。

6）现场设置地栽绿化带。

7）按要求设置吸烟处，配置烟灰缸或水盆，禁止流动吸烟。

8）严格噪声控制，减少夜间作业，维护生活安静环境。

4 、 材料堆放

1）按施工总平面布置图堆放建筑材料、构配件、料具，并随不同阶段及变化了解情况进行整理和和调整。

2）各种材料堆放整齐并按规定挂置物料标识牌，标明名称、品种、规格、数量、进货日期以及使用状态标志（已检合格、待检）。

3）砂石分类用仓堆放边，边用边清现场地。

4）砌块垛堆放整齐，碎料随用随清，做到无底脚散料。

5）周转材料分类堆放、标识。

6）工作面应做到工完料尽场地清。

7）加强现场平面管理，落实场容保洁责任制，保持场地清洁整洁。

8）施工现场设临时垃圾场，建筑垃圾堆放在指定场所，及时集中清运。

9）易燃易爆危险设置危险品仓库并做到分类存放标识。

5、  现场住宿

1）施工区和办公区、生活区严禁分开，区域分隔要清楚。

2）工地宿舍搭建见现场平面布置章节，要符合文明施工的要求，在建筑物内不得兼作宿舍。

3）宿舍床铺、生活用品放置整齐，经常检查，室内电线路不乱接乱拉。

4）宿舍照明统一使用36伏安全电压，室内保持通风、明亮、清洁。

5）夏季宿舍采取消暑和防蚊叮咬措施；宿舍及其周围要保护环境卫生整洁，派专人每天打扫卫生。

6、  现场防火

1）制定防火安全措施及管理制度，建立防火安全组织，并层层落实，责任到人。

2）明确项目经理、管理人员及操作岗位的防火安全职责，并张挂上墙。

3）按照防火的有关规定，设置危险品库等临时性构筑物，明确规定存放数量和间距，同时设置警示标牌，配置相应的消防器材。

4）办公场所、宿舍、电焊场所、仓库必须布置ABC干粉灭水器及其它对应灭火器，禁用泡沫灭火器。

5）生活区必须按规定设置相应的消防器材，并定期更换。

6）严格管理易燃易爆物品，设置专门仓库存放。
7）普及消防知识，组建义务消防队伍，培训消防骨干。

8）焊割作业应严格执行“十不烧”规定，压力容器及仪表应按规定定期进行检查。

9）施工现场需动用明火作业的如：电焊、气割、熬炼沥青等，必须严格执行三级动火审批手续，落实动火监护和防火措施，按施工区层次划分动火级别。

10）新职工上岗必须进行防火安全教育，并根据工种特点，对施工人员每月至少进行一次防火教育。现场设立防火宣传栏并张贴防火标语。

11）现场人员必须遵守工地的防火管理制度，提高防火安全意识。

12）严格执行防火审批制度，明确审批手续，并有监护措施。

7、 治安综合治理

1）建立全治安保卫制度，加强治安治理，加强对工人的遵纪守法教育，与参加施工的劳务层签定治安治理协议书，增强文明施工意识，自觉遵守遵守纪律，做到目标明确、制度落实、责任到人，杜绝失窃偷盗、斗殴等违法乱纪事件发生。

2）将劳动力登记注册并报甲方，以便统一协调管理。

3）生活区专设学习和娱乐房间、场所。

8、 施工现场主要标牌

1）现场醒目处，悬挂规格、内容规范的“五牌一图”，排列整齐。

2）设置宣传栏和黑板报，加强宣传力度。

3）工地围墙刷写美术字质量、安全、工期方面标语。办公室门口、建筑物外侧悬挂安全等方面标语横幅，营造良好的宣传氛围。

4）各临设房挂功能牌。

9、生活设施

工地食堂按防疫部门要求执行。

1）落实卫生责任制以及各项卫生管理制度。

2）食堂管理人员一律要有健康证并定期进行检验。凡体验不合格者不得上岗作业；炊事人员必须做到“四勤”，即：勤洗手、勤剪指甲、勤理发、勤换衣：“三白”，即：白帽子、白衣服、白口罩，保持良好的俱卫生习惯。

3）餐具严格执行消毒制度，配备消毒柜，定时定期进行消毒，预防食物中毒和传染疾病。使用的代金券必须每天消毒，防止交叉污染。

4）设置灭四害设施，投放灭鼠药饵要有记录并专人保管投放，防止人员误食。

5）食物盛器要有生熟标志，并分开存放，不得使用再生塑料或非食用塑料桶、盆及铝制桶、盆盛装熟菜。

6）食堂要保持干净、整洁、通风，食堂距污水沟、厕所应大于50米，距垃圾箱应大于15米，潲水桶应加盖及时清运。并设食堂隔油池、污水经沿井排出污水管网。

7）厕所设置冲洗水源和冲水箱。厕所、便槽不得有垃圾、积垢、臭味，设专人管理。积粪应设置化粪池，排入市政污水管网。严禁将粪便直接排入下水道或河道；杜绝随地大小便等不文明、不卫生现象。

8）茶水桶、茶具应有消毒措施，茶水桶要有盖并上锁。

9）现场设置的淋浴室，面积满足施工高峰人数需要，污水排入污水管网。

10）生活垃圾一律盛放在有盖的容器内，做到及时清运并有专人管理。

10、保健急救

1）配备符合要求的急救箱，落实急救措施和急救器材。

2）培训急救人员，掌握急救知识，制定触电、中暑、中毒、坠落、烧、烫伤处理等应急方案和措施。

3）利用黑板报、开会、学习方式，适时开展卫生防病宣传教育，保障施工人员健康。
第九章   进度控制和保证

第一节、 施工进度计划

    1、 施工工期安排  

根据招标文件规定要求，结合施工单位各方面的实际情况拟定本工程工期为255个日历天。

    2、 施工进度安排原则

①、进场后利用 3 天时间完善好一切驻地人员的生活设施，并召开班前安全和质量的教育，召开熟悉图纸等动员会议，及时进行图纸会审，以有利于施工期施工。 

②、先进行测量放样，定出各段的施工进程，对沿线进行地面标高的测量记录，并组织人力、机械设备对各段进行安排。工程施工前和施工后做好各项目的沉降观测。 

   ③、组织车辆、挖掘机展开排水排污管道开挖施工。 

   ④、组织人员及时跟进安排好排水管道的施工及回填压实、路基垫层路面的施工。 

   ⑤、组织好路面混凝土施工,人行道铺设施工。 

   ⑥、各施工段、施工点、相关工程安排时全面考虑好各施工项目次序，以免相互干扰。 

   ⑦、前项工程质量为后段工程创造条件。 

3、施工进度计划表

	项   目
	计划施工日期
	计划竣工日期
	所需天数

	临时设施、测量
	20××年4月15日
	20××年4月20日
	5天

	  堤身堤基填筑土、

道路垫层
	20××年4月21日
	20××年12月18日
	240天

	道路基层、面层混凝土、堤身护坡工程施工
	
	
	

	施工现场清理
	20××年12月19日
	20××年12月29日
	10天

	竣工验收
	20××年12月30日


第二节、各阶段进度的保证措施 

    1、 工期的保证措施                

    为了保证本工程能按计划完成施工任务，我们在技术上，专门抽调了具有丰富经验和专业技术落后水平的各工种专业施工人员组成现场施工组织机构，负责工程的正常运作；在资金上，优先保证本工程的资金投入，保证施工材料的及时到位；在人力设备上，本工程将组织150余人的施工队伍及提供近 5000 千瓦功率的施工机械设备进行施工。                        

    本工程的整体施工方案为平行作业，各工程项目交叉配合进行，为了能保证按上述计划完成施工，特制定并严格执行以下措施： 

  （1）、实行项目目标管理和项目经理负责制，建立有力的施工指挥机构，各部门主要管理人员配备既有专业知识又有较丰富的实践施工经验的人员担任，实行专业化管理。 

  （2）、做好实施性施工组织设计，合理安排工期。建立旬、月施工计划。每月由项目负责人根据总体施工计划，作出旬、月的施工安排，每周召开一次生产调度会，研究和解决施工中存在的问题，检查计划的执行情况，如发现不能按计划完成任务时，应分析原因，采取相应的措施，确保计划的完成，实行科学化管理。 

（3）、投入能保证施工进度需要的施工队伍和施工机械，合理安排施工力量和施工机械实行专业化、机械化施工。 

（4）、根据施工进度和所需材料总量，作好详细的材料供应计划， 做到采购有序，妥善储存，科学安排，保证不因材料供应受阻而影响工程进度。 

（5）、加强施工管理，抓好各部门、各环节之间的协调和配合使施工有条不紊，顺利进行。确保工程施工进度。 

（6）、加强职工队伍思想政治工作，建立健全各种规章制度，实行奖勤罚懒、奖优罚劣，充分发挥工程技术人员及所有职工的积极性和主动性。 

（7）、做好同有关方面的联系和协调工作加强同建设单位、监理、设计和地方有关部门的联系和配合，及时解决施工中出现的困难和问题，为施工创造良好的外部环境。 

（8）、加强机械的配套管理工作和养护工作保证机械的完好率，确保施工正常进行。 

（9）、加强系统的技术管理，确保施工技术的可行性。 

（10）、加强施工质量、安全管理，避免因质量或安全事故而拖延工期，保证工程施工正常进行。 

    2、各阶段进度的保证措施 

⑴、 劳动力和机械设备的配备方面

在劳动力和机械设备的配备方面已有足够的保证，各施工队分别配备劳动力和设备进行施工，所配备的机械设备已考虑了定额+经验数据并留有余地。 

⑵、工期方面

明确阶段目标，保证总体计划的完成。整个工程工期分阶段控制，实话中明确每个阶段的目标、任务、突出重点，全方位的抓落实。施工班组以工序保证日计划，施工队以日计划保证总计划的完成。项目经理部除掌握总体计划外，要以旬计划下达施工层层落实施工任务。 

⑶、 材料方面

加强物质的供应、运输组织、试验和管理本工程所需的材料数量多，运量大的特点，如何做到“兵马未到粮草先行”是当务之急，否则将会制约工期的实施。我们的措施是： 

     ①、利用我们的优势多备、早备地方材料； 

     ②、 落实设计要求后，即派出专职人员与有关厂家落实材料订单和供货日期，运输方式等事宜，抓准、抓早、抓落实。 

③、 对任务分配、劳动力安排、施工机械和设备实行动态管理。除投入足够的机具设备以保施工进度外，并实行动态管理。所需技术工种和施工机械，当某一部位所阴影响进度时，直接由领导调配增援。并采取相应的任务高速和加班加点的措施，以保证工期的完成。 

⑷、加强工程管理，健全施工协调制 

    ① 、选派有丰富施工经验，组织能力强，高度责任心的同志担任项目经理。集中专业技术骨干，组织精干过硬的施工队上线施工。项目经理部和各专业管理人员全部委派组建。 

    ② 、实施项目管理体制，推行方针目标管理在施工项目管理体制上，采取项目经理负责制，充分发挥项目经理的工作能力，充分地向项目经理授权，使其有权处理施工中出现的问题，制订方针目标，层层分解下达执行。 

    ③、健全施工协调制度，保证“条条施工渠道畅通，如坚持施工班组的完工制度、项目经理统一指挥权限、安全质量检查制度等等，这些行之有效的协调制度，继续完善执行。

⑸、 加强工地施工技术管理确保各阶段的进度            

    严格按照基建程序组织各项工程施工，对整个工程进行系统化、科学化、规范化施工技术管理。我们在历年的施工经历中，已摸索和制定也一套行之有效的管理制度，技术管理是各项施工管理的龙头，在本合同段承包施工中，将更上一层楼，继续完善措施，调配精干技术干部上线管理。                       
  ①、 施工准备阶段： 

   A、 以组织现场调查为核心，做好各项开工前的技术准备工作。 

   B、 认真核对设计。以总工程师和高级工程师为首，组织各专业技术人员熟悉设计图纸，核对设计图纸，对设计图纸和数量计算、说明等全面阅读。核对图纸之间有无矛盾，错漏，现场核对设计与现场是否相同。 

   C、 组织测量人员现场对中线、水平、边桩和桥址测量，核对控制桩和 BM 点。核对地形地貌和各项建筑物与设计图纸是否相同。 

   D、 组织各管理层次人员，特别是现场项目经理部管理人员进行现场勘察。调查工程施工情况，做好记录，报告监理工程师和建设单位。 

   E、 组织有关人员编制好实话性施工组织设计。其内容包括现场总平面设计、施工方案、工程进度计划、材料供应计划、技术组织措施等。并及时送监理工程师审批后实施。 

   F、 做好施工技术交底和岗前培训。做到全体施工人员明确目标、任务、要求，全民参与管理、全过程管理、全面管理。 

   G、 配合项目经理、质安科和材料落实，临时设施和临时工程的实施和材质检验。 

 ②、施工阶段 

       Ⅰ、以指导施工和技术攻关为核心，及时协调处理解决施工中出现的施工技术问题。                         

       Ⅱ、经常开展预想活动及时处理施工中出现的技术问题 

       Ⅲ、加强与监理工程师、建设单位和设计部门的联系，听取他们对施工的意见和要求。 

      Ⅳ、督促、检查有关人员及时做好原始记录的记录和整理；及时组织攻克施工中各种技术难关。及时办理变更设计，指导施工人员按设计施工，按规范施工。制止违章作业。严格掌握施工顺序。 

      （B）、竣工阶段：以抓好收尾编好竣工文件为核心。配合好初验和输验收报告决算工作。 

      Ⅰ、做好竣工测量； 

      Ⅱ、绘制竣工图、整理竣工资料； 

      Ⅲ、参加验收； 

Ⅳ、办理决算。
第十章   安全度汛措施

一、安全度汛措施：
落实责任，强化管理，确保不垮坝，全力抢险，及时转移，确保人民生命财产安全。围绕工作目标，切实落实度汛措施。
1、切实落实防汛责任制。
防汛责任人员要认真履行职责，全面清查堤防安全度汛隐患，落实防汛保安措施。对责任制不落实、工作不到位造成人为损失和安全事故的，要追究查处。
2、强化防汛安全管理。设立专门的管理机构，落实3名以上管理人员，明确落实专职管理人员。一方面要完善落实管理制度，健全管理责任制。要建立和完善水库值班制度，确保汛期24小时有领导带班、有人员值班。要建立和完善水库巡查制度，当库区出现降雨和洪水时，要昼夜在岗，加密巡查，及时排除隐患。要建立和完善水库安全设施检修维护制度，定期检查检测设施设备，保证正常运行。要建立和完善水库安全度汛监管制度，定期检查和突击抽查相结合，促进防汛措施落实。
3、大力落实防洪预案、预报、预警工作。一是要按照防大汛、抗大洪的要求，逐库编制完善度汛预案，细化防抢撤各个环节，准确分析可能发生的险情，有针对性地制定应急对策。要合理确定汛期控制运用计划，科学确定汛限水位，该降低水位的一定要降下来。预案一经批复确定，必须坚决执行，决不能因为谋求局部利益而盲目抬高水位，对随意超限蓄水的，要通报批评并坚决追究有关单位责任。二是要高度重视汛情测报工作，认真制定汛情测报方案，对上游有水文站点的，要进行委托报汛，对没有汛情测报站点的，要多方筹措资金，建立人工水位、雨量观测设施。三是要加强应急通讯措施落实，明确通讯设施管理人员，保证防汛通讯联络畅。
4、充分做好安全度汛的应急准备。一是要落实防汛物料。按照省防总制定的防汛物资最低限额，足额储备防汛物物，对交通条件不好的，要将防汛物料提前运达，保证抗洪抢险能快速启动。二是要落实抢险队伍。要根据抢险技术难度大，抢险强度大的特点，建立群专结合的防汛抢险队伍，明确人员，落实责任，加强培训，提高抗洪抢险能力。三是要全面检修涵闸等泄洪设施，落实抢险供电、交通保障措施。四是要落实上下游联防措施，加强组织协调，完善预警机制，细化防抢措施，保证人员安全。五是要加强防汛技术指导服务工作。成立防汛抢险技术专家组，明确任务，分工包干，加强防汛抢险技术指导。
5、加快病险除险加固力度。尽早实施除险加固，消除度汛隐患。对严格落实建设管理责任，完善质量管理体系，全力加快除险加固步伐。切实加强除险加固的安全度汛工作，按照进度服从于防汛的要求科学组织施工，力争主汛前完成主要建筑物建设任务；按照施工服从于安全的标准严格控制工程质量，认真落实管理单位、业主和施工单位的防汛责任，制定防洪方案，落实抢险措施，保证工程建设安全；按照局部服从大局的原则健全上下游预警制度，保证工程建设度汛和施工人员及周围群众的安全。
二、雨季施工的质量控制计划
1）本工程施工基本上是敞开式施工，受雨季影响极大。根据工程项目施工程序合理安排施工项目，无雨天气抢干软基处理、路基土方、混凝土浇筑工程。

2）管线基槽基坑实行分段、分层开挖，按要求放坡、堆土，并预留底层土，设临时集水井、排水沟，清理验槽后及时施工混凝土垫层或基础。在基础及管道施工完后及时分段、分层回填，地下水、雨水均用水泵抽排至就近的排水沟。

3）路基土方应分段、分层开挖回填，且随挖随运、随铺随压实，根据土的透水性能每层表面应有2－4％的横坡，并应整平，雨前和收工前将铺撒松土压实完毕，不致积水。雨天时不宜让车辆在路槽上行驶碾压。低洼地段、高填深挖地段、工程地质不良地段（如滑坡、塌方等）路基土方应尽可能避开雨季施工。

4）正在下雨，或估计4小时内有雨时，不得进行混凝土浇筑施工。若遇下雨，对已开始且需连续浇筑的大面积混凝土（如箱涵结构）应架设防雨棚抗雨施工，按设计及规范要求留设施工缝，对新浇筑尚未初凝的混凝土应用防雨布覆盖。

5）根据现场地形情况设置场地临时排水沟。经常派人疏浚临时排水沟，确保排水系统稳固、畅通。

6）雨季施工时，应保持现场临时施工通道畅通。硬地化路面应平整、不积水，以保证施工车辆顺利通行，且不带泥上路（现场出入口设车辆冲洗台）。

7）用电机械设备（如电焊机等）应设防雨棚。大型机械设备（如土方施工设备、起重机等）应停置在路基结实的地方，以保证其安全。

雨天禁止露天焊接作业。

8）现场临时排水措施：
①了解现场实际情况，合理地布置施工临时生活和办公区的位置。
②在生活和办公区内布置好临时排水沟及其它排水设施。
③在整个施工区域内合理地布置临时排水设施，尽可利用现场原有排洪渠进行排水。当由于工程施工需要时，对原有的排水渠应采取截流分水等其它有效的措施。
④基坑开挖时应制定相应的临时排水措施，以便基坑开挖的施工。
公  司








工会








人事部





安全部





工程部





项目经理








项目副经理





总工程师





资 料 室








测 量 组








后 勤 部








设 备 部





预 算 部








财 务 部





材 料 部





质 安 部








工 程 部








各作业班组








施工准备





基层清理、修整





测量放样





检验





预埋胀缩缝或施工缝传力杆及纵缝拉杆、胀缝板





做面、压槽





填缝





养生、切缩缝





真空吸水





振捣、整平





混凝土摊铺





隐蔽验收





安装加固钢筋网或角隅钢筋（按设计要求）





支侧模

































































格





合





不合格





进入下道工序施工





质 量 评 定





分析原因处理措施返工重作





监理工程师、质检站检验确认





监理工程


市质检站监督检查





质 量 自 检





质 量 自 检





质 量 自 检





质 量 自 检





工序施工全过程





施工前技术交底，明确质量标准





确定工序质量质量目标、计划、措施





制 定 和 报 批 工 序 施 工 方 案





质量事后监控





质量事中监控





质量事前监控





质量回访跟踪服务





工程质量鉴定文件





竣工质量检验





中间产品质量监控





施工、安装工艺过程





技术交底





工程开工报告





施工准备工作





质量检验评定资料





竣 工 资 料





竣 工 图





质量等级评定





质量检测验收





工序衔接质量监控





工程质量监控





技术措施和管理办法的制定





施工方案、检验方法的确定





施工机械设备性能确保





工程原材料、半成品质量监控





设计图纸的阅读领会和设计交底





施工人员质量教育





工程施工全过程的质量监控





专(兼)职质检员





各作业班组





专 职 质 检 员





技 术 主 管





各施工作业队





质 量 监 督 组





项 目 经 理 部





质量监督管理科





总 公 司





质量监督工程师





各 分 公 司





主任工程师





各分公司





总工程师





总 经 理





总公司





项目经理





专职安全员、施工员








各班组工人








