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编制说明

第1节 编制依据

1、九江市城区两湖治理引水工程招标文件，施工初步设计图纸与补遗通知书。

2、现场实际踏勘情况。

3、质量、安全保证体系文件。

4、国家现行相关工程建设法规和当地政府有关地方性法规和规定。

5、国家和行业颁布的相关现行的技术标准和规程、规范。建筑施工规范、操作规程、工艺标准、质量评定标准；

6、国家、省、市颁发的工程质量、文明施工及安全生产的有关规定及要求；

7、本公司制度标准（管理标准、工作标准、技术标准）；

8、市政施工手册；

第2节 编制目的

本《施工组织设计》是我单位对本工程的投标文件之一，它体现了我单位对本工程施工的总体构思和部署，是一部对工程质量、安全、工期等方面进行程序化管理的纲领性文件，并为业主选择施工承包商提供参考。若我单位有幸中标承建本工程，我们将依据本《施工组织设计》所确定的原则，严格遵循有关的施工及验收规范，在图纸会审之后，编制详细的《施工组织设计》及分部分项工程《作业计划》，形成完整的工程技术文件，用以指导工程施工，确保本工程质量、安全、工期等目标的顺利实现。

第3节 编制原则

1、执行国家有关方针政策，严格执行国家基建程序和遵守有关技术标准、规程规范、并符合国内招投标的规定；

2、面向社会，深入调查，收集市场信息，根据工程特点，因地制宜提出施工方案，并进行全面技术经济比较；

3、积级开发和推广新技术、新材料、新工艺和新设备应用，凡经实践证明技术经济效益显著的科研成果，应尽量采用，努力提高技术效益和经济效益；

4、统筹安排，综合平衡，妥善直辖市各分部分项工程，均衡施工。满足业主对工期、质量的要求。

5、施工中尽量考虑环境保护方面的要求，做好环境保护工作，做到文明施工。

第4节 编制内容

通过现场踏勘及对招标文件、图纸、技术规范要求进行详尽的研读，在上述编制原则下分别对施工组织部署、分项工程施工方案及关键性技术措施、施工总进度安排进行合理、科学的设计，施工机械配置，工程质量通病防治，施工合理化建设和降低成本措施，使整个工期在质量和安全上得到保障，文明施工和环境保护达标。

第5节 质量目标

本标段工程质量确保优良工程，施工中以优质工程严格要求，争创分项工程合格率100%。 “重合同、守信用”是本公司的一贯经营方针；“尽可能满足顾客的要求，实现与顾客双赢利”是我公司的质量方针。如果我司中标，我们将严守招标文件制定的工期,力争提前完成施工任务。

如我司中标，我们将严格按照ISO9002质量体系及安全体系的要求执行程序文件，通过项目部的努力，发挥人才、技术、装备等优势，发扬我司对工程“高质量、高效率、高品质”的作风，确保工程质量达到市级优良工程。

如果本公司中标，我们将“科学管理展本司形象、精心施工扬本司品牌”，严格做好现场的文明施工、治安保卫工作。为了让业主有一个良好的工作、生活环境，我们将采用低噪音的机械设备，减少噪音污染；我们将指派专人打扫周边的清洁卫生，做好扬尘防护，减少粉尘污染；我们将有专人循回施工现场，杜绝违法犯罪现象的发生。

不断改进工程应用技术、采用新工艺，同样是我司的成功法宝。我们将一如既往地在该工程中应用各项新技术、新工艺，克服工程质量通病在本工程中发生，发挥经济和社会效益。

认真贯彻落实“一标、四规”，加大安全设施投资力度，本着“安全第一”的原则，致始致终抓好安全管理、安全教育、安全防范工作，杜绝伤亡事故发生。 

第2章 工程概况

第1节 总体概况

1、本工程以某湖为水源以某湖、某湖（简称两湖，下同）为目标的引水工程，项目内容有引水口建筑，堤外箱涵、加压泵站、引水管道及管道附属建筑等。

工程共分A、B、C、D四个标段。项目招标合同编号分别为LHYS-A、LHYS-B、LHYS-C、LHYS-D。

A标的主要内容为：

（1）某湖引水口建筑：相关的工作内容有围堰、启闭台、工作桥、箱涵接长的上方开挖、砼浇筑，闸门、启闭机及拦污棚的制作（购置）与安装等；

（2）堤下箱涵恢复：相关的工作内容有砼拆除、浆砌石拆除及原涵的修复等；

（3）堤外箱涵建筑：相关的工作内容有土方开挖、回填，砼浇筑及分缝止水设置等；

（4）泵站与压力水箱建筑：相关的工作内容有土方开挖与回填，砼浇筑，厂房建筑，水泵与电机的购置与安装，通气孔设置等；

B标的主要内容为管道埋设，范围为自泵站出水侧压力水箱边（桩号0+110）开始至第16号检修窨井（桩号1+550）之间，管线长度1440米。相关的工作内容有土方开挖与回填，管道购置与安装，过九瑞路顶管，9个有夺主窨井与7个闸阀井建筑，管道镇、支墩砼浇筑，闸阀的购置与安装等；

C标的主要内容为管道埋设，范围为自第16号检修窨井（桩号1+550）后至进入甘棠湖处（桩号3+105）之间，管线长度1555米。相关的工和内容有土方开挖与回填，管道购置与安装，过长江路、向阳路、九龙街、十里大道、庐山路等五处顶管，5个有压窨井与8个闸阀井建筑，管道镇、支墩砼浇筑，闸阀的购置与安装等；

D标的主要内容为管道埋设，范围为自入甘棠湖处（桩号3+105）至南门湖尾引水管道末端（桩号5+188）之间，管线长度2083米。相关的工作内容有清淤与排水，管道购置与安装，过李公堤顶管，3个有压窨井与3个闸阀井建筑，管座砼浇筑，闸阀的购置与安装，3个分水口及其消能工施工，两湖排水口自动液位控制仪的购置与安装等。

2、本工程图纸中尺寸单位未加注明者均为厘米，高程单位为米（黄海系统）。

3、除特殊要求外，建筑物地基承载力不小于120kpa，填土压实系数不小于0.9。

二、引水口

引水口建筑包含有接长箱涵、闸室、启闭台及排架、工作桥等内容。

1、接长箱涵长10米，断面1.5*1.5米。接长箱涵顺湖底向前延伸，箱底高程按实测湖底高程再降低50厘米而确定。

2、闸室长5米，喇叭型布置，前端宽3米，后端（与接长箱涵连接端）宽与箱涵宽同1.5米，闸室边墙厚0.6米，墙高3.5米。

3、启闭台由闸室边墙上设立柱排架支撑，排架高5.5米。

4、工作桥长30米，实际长度按接长箱涵10米及实测湖底高程结合边坡系数计算确定。桥面宽1.5米，梁式现浇桥面结构，c20砼浇筑。

5．所有现浇砼均为C20钢筋结构，砼保护层厚50毫米。

三、堤下箱涵修复及堤外箱涵新建

1、堤下箱涵约35米，进口曾因防洪原因而封堵，需将其封堵物拆除，并将箱涵因拆除而致受损的部位修复与湖内接长箱涵通过紫铜片止水作有效连接，以恢复过流。

2、封堵砼或浆砌石拆除应符合标书中的相关内容的要求。

3、堤外箱涵自堤下箱涵出口起至泵站进口压力水箱外侧桩号止，长95米。箱涵每10米分段，段间设U型紫铜片止水，紫铜片1.2毫米，宽28厘米。箱涵为C20砼浇筑，砼保护层35毫米。

4、新建箱涵处土方开挖按设计确定的边坡进行。如能满足稳定要求，可根据监理工程师的意见调整开挖边坡，工程量按实际发生量由监理工程师认定。

5、箱涵建基面开挖务必平整，基面不得有积水或渗水。建基面开挖完毕经验收合格后方可浇筑C10箱涵垫层。垫层厚10厘米，两侧伸出箱涵的工作面宽度各为1.0米。

6、箱涵砼拌和、浇筑、振捣养护及取样送检等均应满足规范及本说明中相关内容的要求。砼浇筑时掺加KL-2多功能防水剂，掺量为10%。使用前应注意外加剂的防潮。使用时不得预先溶解。正式浇注入仓前须进行实验试配，取得符合要求的配比后方可进行入仓浇筑。

7、箱涵钢筋骨架之间应设撑铁以固定骨架空间形状，钢筋网格交点的绑扎及焊接应符合规范要求。

8、混凝土浇注完毕，应用湿麻袋等覆盖养护，免受阳光晒射，养护时间应符合标书中相关内容的要求。

9、堤外箱涵适当的养护后，按标书中关于土方回填的要求进行箱涵上部填土的覆盖。

四、泵房

1、泵房建筑占地约地200平米，围墙圈地600平米。

2、泵房分主厂房和副厂房，主副厂房之间设沉降缝。

3、主厂房与两侧压力水箱连成一体，主厂房下部与压力水箱均为掺有KL-2多功能防水剂的C20砼浇筑，砼保护层厚50毫米。压力水箱底板与边墙均厚50厘米。

4、两侧压力水箱长10米，宽4米，高4米。箱顶各设φ80的检修进入孔各一个，承压钢盖板加止水密封孔口。后侧压力水箱φ30通气孔1个，孔筒高4~5米。

5、泵站内装有SMCW离心泵及配套电机各两台，配电控制柜四套，单梁桥式吊车一台套。

五、管道埋设

1、本工程采用的管道有ROM夹砂玻璃钢管（以下简称RPW）、预应力砼管和普通钢管三种类型，其中普通钢管用于顶管施工，另两种为开挖施工。

3、砼管基础承载力不小于120kpa，rpm管底基础承载力不小于100kpa，相邻管段的基础承载力差值不大于5%。

3、RPM为新型管材，管内径为1000和600毫米两种，要求环向压力不小于0.2mpa。

4、RPM的采购：每批管应有出厂证明书，证明书应含有工程名称及编号、生产厂名称、产品规格、生产日期、产品出厂检验证明书、产品合格证等内容。

5、外观质量检查：管的内表面应光滑平整，无龟裂、分层、针孔、杂质、贫胶区及气泡，管端面应平齐、无毛刺。外表面无明显缺陷。

6、PM的起吊、运输和堆放：a）管道起吊必须双点起吊，严单点起吊；b）吊点处应垫以橡胶或其它柔性物；c）起吊及安装定位时，应将管子轻起轻放，严禁抛掷；d）管子运输时应卧式堆放，固定牢靠，避免摇摆撞击；e），堆放场地应平整。不宜长期露天堆放，且应远离热源。

7、RPM的安装连接：a）在所有接近水平的和段采用承插口或套筒式带2个橡胶密封圈的无约束连接型式；b）在虹吸管段的两端以及入湖处等不规则管段的连接处采用插口胶结和镇墩固定的约束连接；胶结连接的做法为；将管的连接端做成带一定锥度的承口或插口，用粘接剂或由镇墩将两者粘结（结合）成一体；c）在管道与检修窨井和检相逢闸阀井和结合处，采用无孔法兰（截水环）和与闸阀相匹的有孔法兰进行连接。

 8、水压渗漏试验：对管段和带有接头连接好的管段施加该管压力等级1.5倍的水内压，保持2分钟，管体及连接部位应不渗漏。

9、各种连接在管道正常工作状态应保持水密封并具有良好的可靠性。

10、顶管及倒虹吸管施工、压水试验及清洗等内容详见标书第二卷《技术条款》第七章，各项施工应满足标书中相关内容的要求。

六、设备购置与安装

本项目所相关的设备有闸门、启闭机、水泵、电机、控制柜、闸阀等。

1、设备到位前应具备下列资料：①设备总图、部件总图、重要的零件图等施工安装图纸及安装技术说明书；②设备出厂合格证和技术说明书；③安装过程中使用的材料产品质量证明书等。

2、设备运输和起吊方案应事先确定并提交给设计及监理审定，方案中除阐明运输和起吊方法外，还应包括防止构件变形和设备损坏的保护措施内容。

3、安装前应全面检查安装部位的预埋件的处理情况、设备构件及零部件的完整性和完好性。对定位要求严格的构件和部件应通过预拼装进行检查。

4、安装前应对现状预埋件及设备定位的边界情况进行记录，发现缺件和设备定位的边界障碍应书面报送监理工程师，会同设计与监理共同商定处理措施，并按设计要求进行修复和补齐处理。

5、安装完毕，须按有关设备技术说明书或设计要求对其进行涂装防腐处理。

七、简易公路

1、泵站简易公路铺筑长度约1公里。

2、施工按以下工艺顺序进行：铺路基、压实、铺路面、整平压实、挖排水沟、清理。

3、路基5米，两侧路肩各留1.0米，路面3米。

4、路基禁止采用强风化易碎石料。路基石料最大粒径不宜大于20厘米，最小粒径不得小于10厘米，压实后的路基严禁架空。路面碎石粒径控制5~10厘米，粒径不宜超逊，路面材料中可含少量泥土，但含土量不得超过15%，路面必须平整，两侧路肩应结实平顺，无松散石块和茬口。

5、路基承载力不得低于120kpa，路面密实度不低于0.9。

第2节 本次招标的主要工作内容

本工程为A标段工程,工程招标范围为：

（1）某湖引水口建筑：相关的工作内容有围堰、启闭台、工作桥、箱涵接长的上方开挖、砼浇筑，闸门、启闭机及拦污棚的制作（购置）与安装等；

（2）堤下箱涵恢复：相关的工作内容有砼拆除、浆砌石拆除及原涵的修复等；

（3）堤外箱涵建筑：相关的工作内容有土方开挖、回填，砼浇筑及分缝止水设置等；

（4）泵站与压力水箱建筑：相关的工作内容有土方开挖与回填，砼浇筑，厂房建筑，水泵与电机的购置与安装，通气孔设置等；

第3节 工程地质、水文及气象情况

1、 地质、水文情况

招标文件中没有提供相关的地质、水文情况资料。

2、 气象情况

该地区夏季最高温度40.5○C,冬季最高温度-3.5○C;夏季平均风速2.5m/s；月平均相对湿度72～76%；日最大降水量为188.1mm；年最大降水量为1483.8mm。
第4节 施工条件

1、 施工现场方面

施工现场拆迁及场地平整已完成。 

2、 施工用水、用电方面

施工用水、用电：施工时可就近从业主提供的水源点、电源点引入使用。

3、 劳动力组织方面

抽调技术素质好、经验丰富、善打硬仗且曾经多次创优的作业班组，组成一支富有战斗力的施工作业队伍，进驻该工程施工作业，全面推行施工现场文明、卫生、安全生产。

第3章 施工组织部署

第1节 指导思想和实施目标

1、 指导思想

以质量为中心，按照IS09002质量休系框架要求，建立工程质量保证体系，编制《项目质量计划》。同时选配综合素质高的项目经理、项目总工及工程技术、管理人员组成项目管理班子，组织有丰富同类工程施工经验的施工队伍进场施工，并实施项目管理，加强施工现场管理，积级推广应用“四新”技术，精心组织，科学管理，确保优质、高效、安全地完成合同工作内容，为九江城市花园建设作出我们的贡献。

2、 实施目标

1 质量目标

严格按照国家《市政工程施工和验收规范》及相关规范要求进行施工和检验，对施工全过程实施持续有效的控制，确保本工程单元工程质量合格率100%，保证优良工程。

2 工期目标

本工程我公司计划2003年10月30日开工，2003年12月30日完工；按招标文件要求完成本次招标范围内的全部工作内容，并清场扫尾包括临时占地恢复原貌）完毕。

3 安全生产目标

杜绝重伤和伤亡事故，杜绝机械和火灾事故的发生。

4 文明施工目标

严格按有关规定施工，搞好现场文明施工的定置管理和目视管理，把本工程建成文明施工模范工程。

5 环境保护目标

遵守有关环境保护法规，树立全员环保意识，在确保工程质量和工期的前提下，最大限度地减少对环境的污染，创造良好的环境条件。

第2节 施工部署

1、 指导思想

A、在满足合同工期要求的前提下，分期分批施工。合同工期是施工的时间总目标，不能随意改变。在这个大前提下，进行合理的分期分批并进行优化。

B、安排施工程序时要注意工程交叉，尽早发挥该部分的通车通行作用。

C、在安排施工程序时还应注意已完工程的生产或使用和在建工程的施工互不妨碍，使生产、施工两方便。

D、施工程序应当与各类物资、技术条件供应之间的平衡以及合理利用这些资源相协调，促进均衡施工。

E、施工程序必须注意季节的影响，应注意这样安排以后保证质量，不拖延进度，不延长工期。

第3节 施工场地布置

1、 布置原则

由于本工程相对较集中，施工及管理人员住宿用房、值班室、现浇砼生产系统等将较定点布置。
为方便工程施工和满足场地需要，民工工棚、材料仓库及材料加工场将设置在八里湖大堤旁；试验室、修理间一同设置在此处。
现浇砼生产系统将分别布置，在基坑形成后一侧堤顶上和拟建压力水箱西侧上各布置一处。
2、 布置规模

1 生活、办公、施工场地布置

为了施工方便，便于管理，就近布置办公、生活工棚及施工场地。

A、砂浆拌和系统

因路线长、施工分散，砂浆拌和机系统均拟采用移动式布置，配置1台UJWJ100砂浆拌和机，在砂浆拌和系统旁边设临时堆料场。

B、机械停置场

机械停置场布置停放在施工场地内，施工进度在那里机械设备就行驶至空旷地停放，作临时停放场，派人临时看护。

第4节 混凝土生产系统

本工程混凝土主要指主体及其附属工程现浇混凝土
由于施工场地较小，为方便施工，提高效率，混凝土生产系统布置在基坑形成后一侧的堤顶上和压力水箱西侧（详见施工总体布置图附1）。并搭设平台设置水泥仓库。骨料就场地内堆放，采用人工推又胶轮车进料，原材料拌和成熟料后，人工运至作业现场。
第5节 围堰施工

1、 概述

本工程的围堰工程量300m3，其中粘土围堰150m3，草袋围堰150m3。需设置内、外围堰，其中外河围堰于消力池北侧，以抵御外河水侵入；内围堰布置在引渠进水口西侧，主要抵档内池塘水内涝水。围堰的断面及结构形式以将来的设计图纸为准。
2、 围堰施工

围堰水下部分采用人工抛筑方法施工，水上部分采人工填筑方法施工，围堰施工采用双向进占法，自两端开始填筑向中部合扰，围堰施工安排在2003年11月02日至11月4日期间，它的施工，为整个工程干地创造了有利的条件。
3、 基坑排水

围堰施工完毕，可在基坑边沿布置排水沟和集水井，集水井中放置多台潜水泵抽排积水，排至基坑外，确保基坑干地施工。
第6节 施工用水、供电及通讯

1、 施工供水

本工程施工期用水主杰砼施工用水，砼护坡养护用水以及施工基地生活用水等。
在砼拌和系统内设置一容量为4m3储水桶以备拌和蓄水；养护用采用水泵获得直接用于施工部位不另设储水系统。
生活饮水用当地农民井或在适宜地方自打水进用深井泵来解决。
2、 施工排水

生活、生产营地将合理布置排水沟，施工区内排水结合永久排水沟，保持良好的排水状态。具体为在施工区域设置临时性或长期性排水沟，将地面水排走，排水沟纵向坡度一般不于小2%，使场地内不积水。
在离边坡上沿，设置截水沟，使地表水从预定地段流入河道，以防止雨水积集施工区域。
3、 施工供电

本工程供电对象主要为砼拌和站、机械设备维修车间，供水系统等生产用电和全部照明用电、生活用电，可就近接入老站供电线路，同时拟备1台小型发电机，以保证施工用电充分供应。
4、 施工通讯

施工通讯方面，拟与当地电信部门协商在项目部办公室安装一台长途程控电话，配置3部移动作为对外的联络通讯工具。工地现场及内部能讯则配置4台对讲面，使用前将及时与当地有关通讯管理部门联系解决使用功率、占用频率等事宜，在获其批准及认可后使用。
施工总体布置图附图

第7节 施工组织机构

1、 组织机构

施工组织机构关系见附图。

为了顺利实施本工程施工，确保工程施工安全、优质、高效地完成，确保工程于2003年12月30日全线竣工。本单位拟派具有丰富施工组织管理经验和专业技术水平过硬的专人员组成项目经理部。项目经理部下设技术科、工程科、质检科、合同管理科、行政财务科、机械管理科等六个科室。实行项目经理负责制。各职能部门将分工负责，对下属各施工队，进行现场指挥、技术指导和质量监控、物资设备保障等职能。项目部设在附近道路约200m2，因为此处方便，且处于工程标段交接处，对内、外联系方便，便于管理。项目部管理人员有：项目经理1人、项目副经理1人、项目总工程师1人、测量人员2人、施工技术人员3人、材料人员1人、预算人员1人、财务人员2人、质检员2人、安全员1人，行政人员1人。

2、 施工项目划分及施工组织

鉴于本标段施工难度比较大，计划工作成立以下施工队：

土方施工队：主要负责泵房、引水口及箱涵土方开挖回填等工作。

砼浇筑施工队：主要负责泵房、引水口及箱涵砼施工等工作

砌筑施工队：负责泵房墙体砌筑及浆砌石拆除及原涵的修复等工作。

排水施工队：主要负责因施工时造成的积水排除。

模板施工队：主要负责泵房及引水口及箱涵等模板工程施工工作。

机电设备安装施工队：主要负责本标段机电设备安装与采购。

各施工队内根据施工进度要求设置工班；各施工队、工班应协调分配人员，优化劳力组合，使之分别负责好各自的施工内容，并服从项目有关管理部门的协调，保证本标段施工顺利进行。

第8节 施工道路布置

1、 场外交通

临时施工道路利用已有公路，并对其因宽度、道路强度原因不能满足要求的部位，尽可能用拓宽方式和铺筑块装石等方式来解决，要采用反铲进行整修，使其能满足施工车辆运行要求，
2、 场内交通

修筑一条至外河滩取土料场的临时运输道路，并与外河临时主下坡道路相连，临时外主下坡道路的宽度和强度应满足3.5T自卸汽车能行要注。
修筑一条至拟建房位置的临时内主下坡道，其宽祺和强度要求同外主下坡道。
视工地现状、工程项目具体情况，布置有条下坡小道，下坡小道需满足一般工人推双胶轮车通行要求。
3、 砼生产系统至施工作业面的运输

砼浇捣现场至砼生产系统之间的砼运输采用搭搭设跑道脚手架方式，用双胶轮车水平运输和溜槽或串筒垂直转料运输来实现，跑道脚手架宽度取3m，可视工地浇筑位置确定其长度和脚手架层数。
4、 施工工期安排

根据招标文件，本工程要求2003年10月30日开工，2003年12月30日完工，总工期约为二个月。

我单位经认真分析和统筹安排，进行进度计划编制，主要项目施工工期安排见表。

施工过程中，利用电子计算机使用网络计划技术对工程进度实施有效的动态控制，确保上述计划的实现。

第9节 施工准备

1、 前期准备工作

施工前期准备工作对施工的顺利进展影响很大，是保证均衡和连续施工的重要前提。项目实施时，将尽快拟定《准备工作计划》，按计划进行施工准备，同时在业主协助下办理好法定手续，并与交通、电力、公安、交警等部门建立联系，协调工作。施工准备工作顺序如图。

主要施工准备工作分述如下：

1 组织和思想准备

中标后尽快组建项目部，签订工程承包合同，明确管理目标和经济责任。

另外，项目部应通过全面系统地分析工程施工中的有利条件与不利条件、技术关键和难点，为顺利施工做好思想准备。

2 技术准备

A、熟悉、审查图纸和有关资料，领会设计意图和建设单位要求，做到心中有数。

B、收集资料：进行实地调查，了解现场实际情况。

C、深化施工组织设计：根据施工图纸和合同要求，并根据进一步调查的资料，深化细化编制《施工组织设计》，以指导现场施工生产。

D、编制施工预算。

E、做好各类原材料的检验工作和砼的试配工作。

F、做好施工前期技术交底工作。

3 现场准备

A、施工现场测量

建立测量控制网，相应设置永久性坐标桩和水准基桩，并进行建筑物定位放线。

B、“三通一平”准备

按照施工总体布置的要求，做好路通、水通、电通和场地平整。

C、临时设施的准备

临时设施包括现场施工人员的办公、生活用的临时房屋建筑和施工生产辅助企业及各类仓库。临时设施应按施工总体布置的位置定位建造。

4 材料准备

根据材料需用量计划，确定材料来源，与砂料场、石料场、水泥厂等材料供应商签订材料供应合同，同时进场后应尽快修建各类材料堆场，组织部分材料进场，做好材料前期储备工作。

5 机械设备准备

施工机械设备是保证施工进度的关键所在，应根据机械设备计划。

A、准备人员、材料运到现场的施工人员接到通知后，由公司专用汽车送至施工现场。

B、主材采购方式与供应地点

水泥：从厂家直接订货采购，并进行二次检验，然后采用汽车运至施工工地。

第4章 施工技术措施

第1节 施工测量、定位放线

1、 施工测量基本原则

（1）、遵守先整体后局部和高精度控制低精度的工作程序。

（2）、要有严格的审核制度

（3）、建立一切定位、放线工作休经自检、互检合格后，方可申请主管部门验收的工作制度。

（4）、本工程轴线采用导线控制桩来准确控制轴线。

2、 施工导线点控制

（1）、建立施工控制导线点，必须从整个施工过程考虑，从管道工程、排水工程、土方回填工程及其他附属工程施工过程中的定轴线均能应用到所建立的控制导线点。由于管道工程、排水工程对施工控制点的影响较大，除了经常复查校核外，应随着施工的进行，将控制点延伸到施工地点。

第2节 土方工程施工程序、施工方法

1、 土方开挖施工程序、施工方法

1、概述

本项目包括堤身土方开挖、引水渠工程土方开挖、泵房工程土方开挖、以及新站土方开挖，工程量累计为1892m3，施工主要采用机械作业辅以人工修整，按设计要求修坡，确保边坡稳定。

2、土方开挖施工程序

施工准备、施工放样、场地清理、土方开挖（含清基）、基面检查清理、平整成型、监理签认。

土方开挖施工程序详见“土方开挖施工程序附图”

3、具体各工序施工方法

（1）施工放样

根据施工设计图纸，用经纬仪或全站仪放出开挖边线，沿中轴线每隔10米设置标记桩，并用线绳或石灰划线，根据图纸标出各标记桩高程，请监理工程理财验收，经监理工程理财同意才进行下道工序的施工。

（2）场地清理

采用其所长1.0m3液压反铲挖掘机开挖工程区域内的全部树根、杂草、垃圾、废碴以及监理工程师认为的其他有机物，场地清理范围。根据设计要求和监理工程师的指令延伸到离施工详图所示最大开挖边界侧10m的距离。并尽量大的可能保护清理区域范围的天然植物。含有草本植、覆盖草等表层有机质土壤，以及表层以上的清理物根据监理工程师指示，运至指定地点堆放，并做出深埋或利用等处理。

（3）土方开挖

此部分土方开挖料要进行回填利用，施工前，先请监理工程师检查开挖基面，待其认为表面已无影响填筑质量的不良杂物后方可进行挖装。主要采用1.0m3液压反铲掘机挖土，土方堆置采用汽车运土和开挖面周边堆置办法，即开挖土料一部分堆放在基坑两侧，堆置情况要保证雨天不发生塌方现象，另一部分堆放在监理工程师指定的区域，配用5t（或3.5t）自卸汽车或农用自卸车运输，土方开挖自上而下进行，对开挖工程量较大之处，采取分层开挖，机械开挖后的坡面、基面辅以人工整平，平整度满足相应拟建物施工规范有关要求。

在需要排水的开挖区内，根据监理工程师指示设置表面排水设施，以排除开挖面的流水和积水，对于可能影响施工及危害堤身安全和工程建设的渗漏水、地下水和泉水，应就近开挖集水坑和排水沟槽，并设置足够的排水设备，将水排至不再重新流到原处的适应地点。

开挖时如果发生意料不到的基础缺陷，如有树兜、块石、洞穴等，应立即报请监理工程师批准，进行基础特殊处理。

（4）基面检查清理

堤身边坡、基坑等部位开挖完成后，应进行基础、边坡清理、清除表面所有的松散体，对陡坎部位，应将顶部削成纯角或园弧状，人工整平、打夯机夯实开挖松土层，严格按设计图纸施工，施工完毕后请监理工程师进行阶段验收。监理工程检验后堤出补充开挖要求必须执行，对补充开挖的部位重新进行基础检查清理，直至监理工程师认可为止。

4、质量控制措施

（1）土方开挖前根据施工详图及有关规范的规定，制定详细的施工措施计划，报监理工程师审批。其内容应包括：

施工测量措施；

施工方法与措施；

出碴和弃碴措施；

开挖计划；

质量保证体系。

（2）开挖前应通知监理工程师对开挖剖面的实地放样成果进行复核，经监理工程师批准后才准进行开挖。

（3）场地清理范围应延伸到离施工样图所示最大开挖边界线外30cm-50cm。

（4）建基面以上需留20cm厚的保护层，该层只能人工开挖、整平，不能使用机械挖掘，以保护地基原状土不受扰动。

（5）清基开挖和清除的弃土均应运到指定地点堆放。

（6）对已完工的清基，必须及时清理并报请监理工程师进行检查。若出现不良地质地段，及时向监理工程师报告并按监理指示处理。

（7）开挖最终清基轮廓均不得欠挖。

（8）开挖完成后，进行基面平整，并用打夯机夯实。在基坑开挖时必须保持基坑边坡的稳定，并保证基坑的平整、压实。对于超挖部位，必须用原状土回填并夯实。土方开挖完成，若遇雨天时要用塑料薄膜覆盖，并考虑排水。土方开挖完成后，必须经监理工程师同意，方能进行下道工序的施工。

5、安全技术措施

（1）开挖时，两人操作距离不小于2.5m，多台操作机械开挖，挖土机间距大于10m，在挖土机作业范围内，不允许进行其它作业。挖土原则上应自上而下，逐层进行，由于局部突击需要先挖坡脚或逆层挖土时，要采取切实措施作好安全工作。

（2）开挖时严格按要求进行。操作时应随时注意土壁的变化情况，如发现不利情况，立即暂停施工，及时采取相应措施。

（3）在反铲进行多台阶开挖时，对过坡稳定进行验算，反铲履带应距工作面边缘至少保持1.5m的安全距离，以防坍方和造成翻机事故；铲斗未离开地面时，不得作行走、回转等动作；制动应用回转制动，不得用转向离合器反转制动；装车时不得碰撞汽车任何部分；与高压线路保持足够的安全距离，严禁靠近高压线路；操作人员离开驾驶室时，以必将铲斗落地；行走时严禁在坡道上变速和空档滑行。

（4）推土机严禁拖、顶启动，严禁行驶前有人站在履带或刀片支架上；在陡坡上推土时，应先挖填，使机身保持平衡下进行作业，并有专人指挥，2台以上推土机同时作业时，其前后距离大于8cm，左右应相距1.5m。

（5）汽车行驶距土坡安全距离不小于3cm，配合挖掘作业时，就位后应拉紧手动制动器，卸料后，车箱必须及时复位，不得在卸料情况下行驶。

（6）土方临时堆放距离边坡开口线不小于1cm，土方堆高不大于1.5cm，不因堆土而造成边坡失稳破坏。

（7）施工期所有的土方开挖边坡面必须加必修整，使其处于安全状态，边坡成形后，为保证边坡稳定，及时进行铺砌支护。

（8）因施工需要设置临时边坡时，应制定详细的边坡稳定措施计划，并报报监理批准后实施。

2、 土方回填施工程序、施工方法

1、概述

本工程土方回填项目主要指箱涵回填，建筑物建成后基坑复土回填以及场地地坪回填，总工程量为：2071m3。土方回填料一滩）开采土料，汽车运输至回填区现场来解决。

2、土方挖填平衡

本工程土方开挖总工程量为1892m3，考虑85%的回填利用率，即可用回填土料为1892m3×85%=1608.2m3，而土方填筑总量为2071m3，尚差462.8m3，差数只能通过土料开采方式来解决，采取在业主指定地点开采土料，汽车运至作业区回填。

3、土方回填及碾压

（1）施工程序

测量放样、基面清理、倒土平整、碾压、监理签认。

详见“土方回填施工程序   附16”。

（2）施工方法

采用1.0m3反铲挖土，自卸汽车运输，碾压填筑采用59KW（或74KW）推

土机推平碾压，配合人工修整方法施工。

（3）土方填筑施工

现场试验：

在建筑物施工完成后，进行施工现场清理，经监理工程师批准后进行土方填筑现场生产性试验。

选取一段堤段进行土料填筑现场生产性试验。试验方案于施工前三天提交监理工程师审核对批准。

通过现场填筑确定土的摊铺方式、摊铺厚度、碾压机械类型及重量、碾压遍数、土料填筑含水量、压实土的干容重及渗透系数等较优的施工参数。

对压实土层之间的结合状况以及土层本身的结构状况作必要的检查，以发现是否出现土层疏松、结合不良以及剪切破坏等不良现象，并分析原因，制定改善措施，与试验参数等一同报监理工程师审核批准。

土方填筑施工方法：

土方回填分层进行，沿坝堤纵向每10m作为一填筑施工段、台阶式水平分层向前推进，每段之间搭接长度不小于0.5m。每层接缝处做成斜坡状，倾斜度大于1:1.5，上下层错缝距离大于1m。

按照试验确定的施工参数进行水平分层碾压，3.5t自卸汽车上料，推土机整平，再由人工拉线摊铺，采用推土机碾压成型，从两侧往中间碾压时轮迹须重叠15-20cm，分层厚度按技术规范要求控制。机械压实不到的部位，采用蛙式打夯机夯实。

为保证土层之间结良好，铺料前将压实的结合层洒水湿润，并用刨毛机刨毛1-2cm深后，再进行铺料碾压。

土料填筑时，应经常检测土料的含水量，特别是干旱季节施工或降雨季节施工，更应经常检测土料含水量，及时采取喷水或翻晒等措施，使其含水量接近最优含水量，确保土料填筑质量。

土料填筑碾压时，堤身边坡宽度应宽出设计值的30cm，以便做人工边坡修整，使边坡线与边坡表面密实度满足设计要求。

验收: 每层碾压结束后，按规范要求和监理工程师指示的检测方式进行压实度自检，自检报告经监理工程师审核批准后方可进行上一层土回填的施工。

（4）冬季施工措施

土堤不宜在负温下施工，如具备保温措施时，允许在气温不低于-10℃的情况下施工。

负温施工时应取正温土料；装土、铺土、碾压、取样等工艺，都应采取快速连接作业；土料压实时的气温必须在-1℃以上。

负温下施工时，土料含水量不得大于塑限90%；铺土厚度应比常规要求适当减簿，或采用重型机械碾压。

（5）施工质量监督、检查及验收

严格按照设计要求技术规范施工，认真按照经监理工程师批准的施工组织设计及施工程序的每一道工序施工。

建立完整的现场质量检查监督机构，质检人员积极配合监理工程师监理人员的工作，及时向监理工程师汇报检查中发现的问题，并向监理工程师提供有关资料。

工程技术人员应严格招待和控制检查已经监理工程批准的施工参数，并在施工中认真检查并记录。

施工过程中，对填筑的各项质量指数进行质检试验，检测成果资料及时提交监理工程师，并接受监理工程师的检查。

施工过程中所有质量检查记录，检查试验成果资料均应妥善保存，作为工程竣工资料的一部分。

填筑单元施工完毕，应及时申请单元验收，由监理工程师组织进行现场验收和评定，单元工程验收通过后，方能进行随后项目的施工。    

压实土层不应出现漏压虚土层、平松层、弹簧土、剪力破坏和光面面等不良现象。

在接合的坡面上，应配合填筑的上升速度处理表面松土，达到压实合格的土层标准为止。坡面需经刨毛处理，并保证含水量在控制范围内，然后才能继续铺新土进行压实。

填筑施工时遇雨天停工，并做好层面排水工作，并禁止人员及施工车辆通行。雨后继续施工时应将面层土料清除。

回填填筑完成后，根据监理工程师安排，工程质检部门应及时进行分部分项工程的验收工作。

3、 土方开采施工方法

1、料场选择

本工程土料场按工程建设项目部指标，选在外河滩，取滩地土料。开采前，应与当地管理部门联系料场开采事宜，选择土料必须经过勘探和土料分析，探明料场的土质，必须要满足工程土料回填要求指标为原则，否则另选料场。

2、料场开采前准备工作

（1）划定料场范围

根据料场使用规划提出土料开采用地计划，解决征用占地问题，划定料场的边界线并埋设界标。

（2）现场生产性试验

在采用土场区规划完成之后，依据监理工程师指定的具有代表性的采区，选取土样并按监理工程师审批的方案进行土言开采现场生产性试验。

采取样土，进行土料物理性实验，以确定土料比重、天然容量及天然含水量、流塑限、最优含水量及压穷乡僻壤系数等。

进行与实际施工条件相似的现场生产性试验，以便确定最终施工参数。

通过土料开采试验，提出对开采方式，开采机械及开采效果的试验成果。

（3）分区分期清理覆盖层

首先应清除料场表层的树根、乱石及妨碍施工的一切障碍物，对于土料场清除的覆盖层根据土地整治规划堆存在附近知当地点，一般料场覆盖层不厚时，采用液压反铲辅以人工清理。

（4）设置排水系统

土料开采选在枯水期作业，对于土料场，应在其周围布置截水沟阻挡场外水流入开采区，并根据地形、取土面积及施工期降雨强度，在料场内布置表面排水系统。

（5）修建施工线路

料场开采前根据其作用要求，先在堤脚至料场段修建一条临时道路；再修建一条下坡道路，与场外交通干线连通；然后再延伸干线，修建支线及场内临时线与回填作业点相连。临时道路宽度和强率应满足施工运输要求。

（6）修建辅助设施

为顺利进行材料开采，前期应在适宜地点修建辅助设施，即水、电系统，机械维修间等。

3、土料开采

本工程土料开采1.0m3涂压挖掘机分层平面开采，3.5T自卸汽车进行运输，开采时上层杂草及树根等必须清除干净，且应清除上层覆盖的不合要求的土层。直至所开采的土料满足使用参数要求后方可正式开采。

4、土料的含水量处理

对土料进行土工含水量试验方法，试验时严格按照《土工试验操作规程》执行。分析土料的各种参数是否能满足设计及施工规范要求，若含水量水量过高应运至堆置场，采取翻晒处理。

5、质量措施

（1）土料应根据监理工程师批准的工艺程序进行检测，要求其符合技术规范之规定。

（2）开采前，必须将植被、废碴、树根等清理干净，及清除上层不合要求的覆盖土层。

（3）开采加工土料应能满足工程施工质量要求。

第3节 浆砌块石工程施工程序、施工方法

1、 概述

本标段浆砌石工程是指渠道浆砌石挡墙、护底、前池浆砌石挡墙，消力池海温浆砌石挡墙等部位。

2、 材料质量要求

1、石料要求

砌石材质应坚实鹇，无风化剥落层或裂纹，石材表面无污垢、水锈等杂质，用于表面的石材，应色泽均匀。石料的物理力学指标应符合有关设计规范和设计要求。石料应呈块状，中部厚度不应小于15cm。规格小于要求的片石可以用于塞缝，但其用量不得超过该处砌体重量的10%。砌体表层的石料必须具有一个用作砌表面的平整层。

2、胶凝材料要求

砌石工程采用的水泥其标号不得低于425#，且物理性能指标须经过专门检测机构检测论证，请监理工程师审批通过。砂和质量应符合SD120-84相关的规定。砂浆采用的砂料，要求粒径为0.15-5mm，细度模数为2.5-3.0，砌筑块石砂浆的砂，其最大粒径不大于5mm。

拌制胶凝材料，应严格按劳取酬试验确定的配料单进行配料，胶凝材料拌和过程中应保持粗、细骨料含水率和稳定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。胶凝材料拌和时间：机械拌和不小于2-3min，一般不应采用人工拌和。胶凝材料应随拌随用。在运输或贮存中发生离析、析水的砂浆，砌筑前应重新拌和，已初凝的胶凝材料不得使用。

3、 浆砌石砌筑

1、一般要求

砌石应采用铺浆法砌浆，采用M7.5水泥砂浆，砂浆稠度应为30-50mm，当气温变化时，应适当调整，超过3小时的浆液不得使用。

采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并应砌成斜槎。

砌石体尺寸和位置的允许偏差，不应超过GB50203-98中的规定。

2、块石砌体

砌筑第一皮石块应座浆，且将大面向下。浆砌石台阶，上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2，相邻阶梯的毛石应相应错缝搭接。

砌体应分皮卧砌，并应上下错缝，不得采用外面侧立石块，中间填心的砌筑方法。

块石砌体的灰缝厚度应为20-30mm，砂浆应饱满，石块间较大的空隙应先填塞砂浆，后用碎块或片石嵌实，不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法，石块间不应相互接触。

块石砌块体第一皮及转角处、交接处和洞口处应选用较大的平块石砌筑。

3、养护

砌体外露面，在砌筑后12-18h之间应及时养护，经常保持外露面的湿润。养护时间：水泥砂浆砌体一般为14天。

4、 质量控制与检测

工程所用的块石、水泥等按监理批示和设计规定进行物理力学性质和外观尺寸的检查。

水泥砂浆的均匀性检查，定期在拌和机口出料时间的始终各取一个试样，测定其湿容重，其前后差值每立方米不得大于35kg；抗压强度的检查，同一标号砂浆试件的数量，28天龄期的每部位取成型试件一组3个。

砌体砌筑面的平整度和勾缝质量、石块嵌挤的紧密度、缝隙砂浆的饱满度、沉降缝贯通情况等的外观质量检查。

4、块石砌筑的尺寸和位置的允许偏差检查，其检查方法按GB50203-98的有关规定执行。

第4节 干砌石施工程序、施工方法

1、 概述

本工程干砌块石是指渠道护坡、护底，消力池海漫护底等部位。

2、 材料质量要求

1、石料要求

石料要求同M7.5浆砌块石石料要求，这里不再赘述。

3、 干砌块石砌筑

1、其施工程序为：

2、一般要求

（1）干砌石工程应在基础验收及结合面处理检验合格后方可施工。

（2）采用干砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑的面，必须留置临时时间断处，并应砌成斜槎。

（3）砌石体尺寸和位置的允许偏差，不应超过GB50203-98中的规定。

3、干砌块石砌体

（1）砌筑前应放样立标，拉线砌筑。

（2）砌石应平整、稳定、密实和错缝。

（3）砌筑应自下而上逐层进行，每层应依次先砌角石、面石、后填腹石。

（4）砌筑块石时应、上、下层石块应错缝，内、外石块应反搭接，面石宜选用较平整的大块石。

（5）砌体应均衡上升，日砌筑高度和相邻段的高差，不宜超过有关施工规范要求。

（6）砌体缝口应砌紧，底部应垫稳、填实、严禁架空。

（7）不得使用翅口石和飞口石。

（8）砌体应分层卧砌，并应上下错缝，不得采用外面侧立石块，中间填心的砌筑方法。

（9）宜采用立砌法，不得叠砌和浮塞，石料最小边厚度不宜小于150cm。

（10）块石砌体第一层及转角处、交接处和洞口处应选用较大的平块石砌筑。

（11）铺设大面积超面的护坡时，应自下而上，分层铺设，并随砌石面的增高分段上升。

4、 质量控制与检测

1、工程所用的块石等材料应按监理指示和设计规定进行物理力学性质和外观尺寸的检查。

2、干砌块石砌筑面的平整并、石块嵌挤的紧密度、缝隙情况和等的外观质量检查

面石用料：大小均匀、质地坚硬，不得使用风化石料，单块重量不小于25kg，最小边长不小于20cm；

腹石砌筑：排紧填来，无淤泥杂质；

面石砌筑：禁止使用小石块，不得出现通缝、浮石、空洞；

缝宽：无宽试在1.5cm以上、长试在0.5cm以上的连续缝。

3、干砌块石护坡的尺寸和位置的允许偏差检查，其检查方法按GB50203-98的有关规定执行。

砌石厚度：允许偏差为设计厚度的±10%；

坡面平整度：用2m靠尺测量，凹凸不超过5cm。

第5节 砼及钢筋砼施工程序、施工方法

1、 概述

本项目包括渠道底板砼、节制闸砼、前池底板砼、泵房工程砼以及出水工程所含砼。

2、 施工程序

1、混凝土工程

详见“混凝土工程施工程序”附图”。

2、钢筋混凝土工程

详见“钢筋混凝土工程施工程序附图”。

3、 施工方法

（1）模板制安

模板的设计制作安装应使砼得以正常的浇筑和捣实，使其形成准确的形状、尺寸和位置。模板应有足够强度，能承受砼的浇筑和换捣固的侧压力与振动力，并应牢靠地维护原样，不移位、不变形，模板表面做到光洁平整、接缝严密，不漏浆，以保证砼表面的质量。主要采用钢模板，局部铺以木模，其允许误差按规范规定，使用前涂刷矿物油或不会使砼留有污点的油剂，以利模板防锈和拆模，拆模的期限在征得监理工程师同意后进行，不承重的侧面模板在砼达到规范要求强度以上，并保证其表面棱角不因拆模损坏时方能进行拆除。拆模采用专用工具，应严格按照施工程序十分小心地进行，以减少砼及模板的损伤。

（2）模板及支架的要求

具有足够的强度、刚度和稳定性。

保证混凝土浇筑后结构手的形状、尺寸和相互位置符合图纸规定，各项误差在允许范围之内。

模板表面光洁模平、接缝严密。

制作简单、装拆方便、经济耐用，尽量做到系列化、标准化。

2、钢筋制安

（1）钢筋材料

钢筋材料的要求应符合下列规定：

钢筋混凝土结构所用的钢筋种类、钢号、直径等，应符合设计文件的规定，热轧钢筋的质量必须符合现行国家标准的规定。

钢筋应有出厂质量保证书；使用前，仍应按规定作拉力、延伸率、冷弯试验。需要焊接的钢筋，应作焊接工艺试验，钢号不明或使用中发现性能异常的钢筋，经复验合格后方可使用，但不得在承重结构的重要部位上使用。

钢筋需要代换时，应符合现行水工钢筋混凝土结构设计规范的规定，并应征得设计单位的同意。

（2）钢筋的加工和安装

钢筋的表面应洁净无损伤，油漆污染和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

钢筋应平直，无局部弯折，钢筋的调直应遵守以下规定：

采用冷却方法调直钢筋时，Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于4%；Ⅱ、Ⅲ级钢筋的冷拉率不宜大于1%；冷拔低碳钢丝在调直机上调直后，其表面不得有明显擦伤，抗拉强度不得低于施工图纸的要求。钢筋加工的尺寸应符合施工图纸的要求，加工后钢筋的允许偏差不得超过设计及有关规范要求。

钢筋焊接和钢筋绑扎应按GB50204-92的有关规定，以及施工图纸的要求执行。

（3）质量检查

每批钢筋均应附有产品质量证明书及出厂检验单，承包人在使用前，应分批进行下列钢筋机械性能试验：钢筋分批试验，以同一炉（批）号、同一截面尺寸的钢筋为一批，取样的重量不大于60kg；根据厂家提供的钢筋质量证明书，检查每批钢筋的外表质量，并测量每批钢筋的代表直径；在每批钢筋中，选取经表面检查和尺寸测量合格的两根钢筋中各取一个拉力试件（含屈服点，抗拉强度和延伸率试验）和一个冷弯试验，如一组试验项目的一个试件不符合监理工程师规定的数量时，则另取两倍数量的试件，对不合格的项目作二次试验，如有一个试件不合格，则该批钢筋为不合格产品。

3、现浇砼

（1）原材料

原材料选用合格产品，水泥采用符合国家标准及有关部门之标准的规定产品，施工前分批抽样检测，粗细骨料力学性能的要求和检验，。按国家建筑工程标准规范相应规定执行。检验合格方可使用，并同时出具产品合格出厂证，骨料选用质量好，级配及清洁度好的产品，若不符合规定要求，采取筛分、清洗、掺合等工艺措施，直至合格为止，否则另选料场。砂料选用质地坚硬、清洁、级配良好的材料，细度模按2.4-2.8控制。

砼拌和及养护用水采用外河水或内河水，施工前取水样进行水质检验，符合砼施工用水要求才使用。

（2）砼配合比

施工前做好砂、碎石料、水泥等检测工作，并做好各种混凝土设计标号配合比试验，全部合格，经监理工程师同意后进行混凝土的制作、浇筑施工。混凝土的施工按配合比严格进行控制，具体采用双胶轮车定量划线控制砂、碎石用量，经常采用磅称抽查，发现纠偏，及时时调整。混凝土的坍落度，应根据建筑物性质、钢筋含量、混凝土的运输、浇筑方法和气候条件决定，尺可能采用小的坍落度。

捣实混凝土筑按一定的厚度、顺序和方向，分层浇筑，浇筑面积应漏振、重振；移动间距不应大于振动器有效半径的1.5倍；当使用表面振动器时，其振捣边缘应适当搭接。振捣器头宜垂直插入并深入下层混凝土中5cm左右，振捣至混凝土无显著下沉、不出现气泡、表面泛浆并不产生离析后徐徐提出，不留空洞。在无法使用振捣器或浇筑困难的部位，可采用人工捣固。

混凝土拌和机操作和振动器操作选用有经验，熟练的专职技术工人，其施工严格按有关施工规程进行。

4、养护

（1）混凝土浇筑完毕后，应及时覆盖以防日晒，面层凝固后，应即洒水养护，使混凝土面和模板经常保持湿润状态。

（2）混凝土连续湿润养护时间，重要部位的混凝土或在干燥、炎热气候条件下应延长养护时间。

5、质量检查

为了使砼浇筑质量得以保证，砼坍落度的检查，每班在搅拌机出料口进行四次，仓面进行两次。按监理要求浇筑砼试块，采取出料口和浇筑地点随机取样，一般采用28天龄期试件每50m3成型试件3个，抗拉28天龄期每500m3成型试件3个。并按规定进行水质、骨料质量等检测。另外按监理工程师通知进行砼钻也取样压水、结构荷载、超声波、回弹仪等测定。

4、 埋件及二期砼施工措施

1、各种埋件及插筋、铁件和安装均应符合设计要求，且牢固可靠。

2、各种埋件及插筋在埋设前，应将表面的锈皮、油漆和油污清除干净。

3、埋设于混凝土中的供、排水管，测压管等应符合设计要求。

4、埋设的管子应无堵塞现象，外露管口应临是加盖保护。

5、埋设管子的连接必须牢固，不得漏水、漏气。

6、管路安装后，应用压力水或充气的方法检查是否畅通，否则应进行处理。

7、混凝土浇筑过程中，应对各种管路进行保护，防止损坏、堵塞或变形。

8、闸门槽和水泵机座部位，应进行二期混凝土施工。

9、洚筑二期混凝土前，应对一期混凝土表面凿毛清理，刷洗干净。

10、二期混凝土宜采用细石混凝土，其强度等级应等于或高于同部位一期混凝土的强度等级。对于体积较小，可采用水泥砂浆或水泥浆压入法施工。

11、二期混凝土采用膨胀水泥或膨胀剂时，其品种和质量应符合有关规定，掺量和配比可通过试验确定。

12、二期混凝土浇筑时，应注意已安装好的设备及埋件，且应振捣密实，收光整理。

13、机、泵座二期混凝土，应保证设计标准强度达到70%以上，才能继续加荷安装。

5、 砼冬、雨季施工措施

1、雨季施工

（1）雨季施工应做好下列工作：

掌握天气预报，避免大雨、暴雨时浇筑混凝土；

砂石料场的排水设施应畅通无阻；

运输工具及道路宜采取防雨、防滑措施；

浇筑仓面宜有防雨设施；

加强骨料的测定工作。

（2）无防雨棚仓面，在小雨中浇筑，应采取下列措施：

减少混凝土拌和的用水量；

加强仓内的积水的排除工作，但不得带走灰浆；

防止外水入仓；

做好新浇混凝土面的保护工作。

（3）无防雨棚仓面，在浇筑混凝土过程中，如遇大雨或暴雨，应立即停止浇筑，并将仓内的混凝土振捣好，使仓面规整后遮盖。雨后须先排除仓内积水，清理表面软弱层，继续浇筑时应铺一层水泥砂浆，如间歇时间超过规定，应按施工缝处理。

抗冲、耐磨和需要抹面部位的混凝土，不得在雨天施工。

2、冬季施工

冬季施工时，砼要加强保温措施：

（1）对必须要浇筑的砼，采取提高混凝土拌和物温度的方法，首先应考虑加热拌和用水；水泥不得直接加热，应尽量缩短运距，减少倒运次数。

（2）混凝土的浇筑温度应符合设计要求，对于日平均气温稳定在3℃以下时，大体积砼不宜浇捣。

（3）对于浇捣完毕的砼应立即覆盖保温，在整个低温期间，砼强度还没有大于允许受浆的临界强度时，模板禁止拆除。

6、 质量控制与检查

1、对砼组成材料的质量和用量，每一工作班由工地试验室负责检查两次。

2、检查砼在拌制、浇筑地点的坍落度，每一工作班由工地试验室负责检查至少两次。

3、砼的搅拌时间应随时检查。

4、浇筑混凝土时，工地试验室在现场取样检测。

5、不合格的砼严禁入仓，拌制好的砼不得重新拌和，浇筑砼时，严禁在仓内加水。

6、下雨天无防雨措施不准开仓浇砼，中途因下雨而迫使停工时，砼表面必须严格按工作缝处理，才能继续浇上层。

7、经常检查预埋件和止水橡皮等的位置是否符合设计要求，否则，要停止浇砼，处理好后才能继续砼浇筑。

第6节 卵石垫层施工程序、施工方法

1、 概述

本项目指消力池海温底板下卵石反滤垫层施工，工程量较小，主要采用人工摊铺为主施工。

2、 垫层料材质要求

1、垫层料可由天然卵石料中筛选而得，料质应符合设计图纸和技术条款的规定。

2、经加工的各种垫层料的颗粒级配，应符合施工图纸的要求，最大粒径小于30mm，超径颗粒含量不应大于3%，逊径颗粒含量不应大于5%，针片状颗粒含量不应大于10%，加工好的垫层料中小于0.1mm的颗粒含量应小于5%。

3、加工好好的垫层料应分类堆放，不得混杂，并应防止分离。

3、 施工程序

基面检查验收、测量放样、砂卵石摊铺、压实、单项验收。

4、 施工方法

1、施工准备

（1）铺筑前应做好场地排水工作，设好样桩，备足砂卵石料。

（2）试验室要对砂砾石进行检验，自检合格后，报监理工程师审查批准。

2、卵石铺筑

（1）施工前基面按设计坡度进行清理整平，并进行夯实。经检查验收合格后，再进行卵石料铺设。

（2）铺筑自底部向上铺填，不得从高处顺坡向址倾倒。

（3）当一个单元铺设完成后，采用平板振捣器自下而上振捣密实，并人工配合拍实。

（4）铺筑完毕后，全断面进行修规、整平、直至符合设计要求为止。

3、施工注意事项

（1）垫层的位置、尺寸、材料级配、粒径范围应符合施工图纸的规定。

（2）在垫层与相邻层次之间的材料界线应分明。分段铺筑时，必须做好接缝处各层之间的连接，防止产生层间错动或折断现象。在斜面上的横向接缝应收缓于1：2的斜坡。

（3）垫层应严格按监理工程师批准的施工参数施工，并加强现场监督，不允许出现漏压现象。

4、质量控制与检测

（1）卵石应具有设计要求的透水性，宜采用级配良好、质地紧硬的砂砾石料，并按设计要求进行混合配料。

（2）分段铺筑时，应使接缝层次清楚，不得发生层间错位、缺断、混杂等现象。

（3）下雪天应停止铺筑，雪后复工时，应严防冻土、浆块和积雪混入料内。

（4）施工过程中作好施工记录，施工完成后请监理工程师检查验收，验收通过后方可进行其后续工作的施工。

第7节 水泵及电动机安装施工程序、施工方法

1、 概述

本工程水泵及电动机安装由2台双吸卧式离心泵SMGW600-550、2台潜水泵1.5KW、2台电动机等；用起重机将水泵运至电机层，将其从电机孔内吊入水泵层的水泵梁上就位，同样将电动机吊上电机梁就位。正式安装时，水泵、电动机同步进行，可利用泵房自身安装的起重设备吊装，就位，调整，并用水平仪，斜口塞铁、垫片等下行微调。

2、 施工程序

基面清理、水泵及电动机安装，地脚螺栓和灌浆，试运转检查。

3、 施工方法

1、基面清理

设备就位前，必须将设备底座面的油污，泥土等脏物擦净，地脚螺栓预留孔中的模板及杂物除法、并凿出麻面紧保证灌浆质量。

2、水泵及电动安装

（1）水泵及电动机设备完整，不应有缺件、损坏和锈蚀等情史，管口保护物和堵盖应完好。

（2）电动机与泵连接前，应先单独试验电动机的转向，确认无误后再连接。

（3）主动轴与从动轴找正，连接后，应盘车灵活，

（4）管路与泵连接时，法兰中心应对准，不应强行连接，产生别劲现名象。

3、地脚螺栓和灌浆

（1）地脚螺栓的不垂直就小于1/100

（2）地脚螺栓离孔壁的距离就大小15mm。

（3）地脚螺栓上油脂和污垢就清除干净，但螺纹部分就应涂油脂。

（4）螺母与垫圈间和垫圈与设备座间的妆触均应良好。

（5）拧紧地脚螺栓应在泥凝土达到规定强度的75%后进行，待拧紧螺母后，螺纹必须露出2-5扣。

（6）灌浆前，灌浆处应清洗洁净，灌浆一般采用细石混凝土（或水泥砂浆）其强度就比基础混凝土强度高一级，当其要求较高时，可采用膨胀水泥拌制的混凝土（或水泥砂浆）

（7）设备安装位置允许偏差，其中设备平面位置允许±100mm，高程允许偏差-10mm至20mm。

4、试运转检查。

（1）试运转前检查

电动机的转向应符合泵的转向要求；

各紧固连接部位不应松动

润滑油脂的规格、质量和数量应符合设备技术文件的规定。

橡胶轴承应按设备技术文件的规定用水预润滑；

管路应冲洗干净，保持畅通

安全保护装置应灵敏，可靠；

水泵出口阀门应处于开启位置；

盘车应灵活、正常；

水泵试运转应在各独立的附属系统运转正常后进行。

（2）水泵在额定负荷 下试运转不小于2h，并必须符合下列要求：

填料函压盖松紧适当。只有滴状泄漏。

运转中无异常振动和响声，各连接部分不应松动及渗漏。

滚动轴承温度不超过70℃，滑动轴承不超过70℃；

电动机电流不超过额定值；

水泵压力，流量应符合设计规定；

水泵轴的径向振动不超过相关施工规范的规定。

（3）水泵试动转结束后，应作好下列工作

关闭出口阀门

放净泵内积水，防止锈蚀和冻裂。

第8节 闸门及启闭机设备安装施工程序、施工方法。

（一）概述

本工程的金属结构安装，主要包括铸铁闸门和螺杆启闭机及其予埋件的运输、储存、装配检查及施工安装工作以及设备安装后的调试、试运行、防腐保护及工程竣工前维修保养工作。

（二）安装前的准备工作

1、首先提交各建筑物主要土建工程的作业进度计划、设备运输计划和措施、安装措施及安装进度等施工组织设计文件报请监理工程师批准；。

2、按照图纸要求进行临时钢支撑施工，以保证闸门槽埋设件的安装。

3、一期砼中予留插筋，按照图纸技术要求施工。

一期砼完工后，对门槽进行清理、检查。将一、二期砼的结合面，全部凿毛处理好。将其检查结果报请监理工程师批准。

4、对制造厂家发运来的闸槽等埋设构件进行拼装检查，并将其检查结果用文字报送监理工程师审批。

5、闸门安装前对闸门的吊点静止平衡试验。

试验方法，用吊车吊离地面1m，检测它的各项倾料，试验时请监理工程师现场指导。

6、作好安装使用的基准点（线），其基准点的精度按国家规定的三等基点设置的标准实施。

7、为确保安装顺利进行要备足其他附件和特种焊条。

（三）闸门槽埋设件安装

1、闸门槽埋设件安装，遵照《SL74-95DL/T6018-94》规范规定执行。

2、安装时专门架设测量仪器在旁，随时检测安装的精度。

3、安装门槽埋设件时，调集两个高级电焊工，进行焊接施工。

4、门槽埋设件的安装顺序为：

底坎、反轨、测轨、护轨、胸墙、门槽附近钢护面。

5、埋件由人工抬运至工作面，链条葫芦作垂直起吊机具。

6、埋件安装前，门槽中的模板等杂物必须清除干净。一、二期混凝土的结合面应全部凿毛，二期混凝土的断面尺寸和预埋锚板、锚筋的位置应符合设计图样要求。

7、埋件安装后，经检查合格，整理成果报监理工程师审批；在安装二期砼模板后，立即浇筑二期砼。二期砼的配合比与闸室相同。

8、二期砼拆模后，要求表面光洁度与焊接的构件一致，若达不到光洁度要求必须用手砂轮机仔细打磨。

对埋件进行复测、并整理好记录，报送监理工程师审批。

（四）闸门安装

1、用人工拖运至闸室顶部，在启闭机平台上立木推扒杆，用链条葫芦起吊，当闸门吊离闸室顶部后，用枕木两根横架闸门门槽上作支撑闸门。

2、闸门的安装采取整体安装和二期浇筑，方法是：将闸门整体竖立起，在两边主立框的下面垫上调整垫铁，立框立稳，将闸门找直找平，各地脚孔内穿上地脚螺栓，将螺栓与闸槽内预留钢筋焊接，然后立好底部模板，浇筑底框砼，当砼凝固后，拧紧地脚螺栓，对闸门进行调整，在闸门背面的闸板和闸框的封水处，用塞尺对四周进行间隙测量，有大于0.3mm的地方，在该处的闸框和砼墙接触面塞铁片，以消除间隙，最后立好闸门边模，浇筑二期砼。

其施工程序为：闸门吊装下槽，找平找直调整、安装地脚螺栓、框底二期砼浇筑、找直调整、闸槽二期砼浇筑。

1、闸门埋件安装的允许偏差应符合设计图样的规定。

2、对装焊接缝的外观检查，尚需进行内部探伤检查时，采用超声波探伤。

3、埋件安装调整后，应用加固钢筋与预埋锚栓焊牢，锚体应扳直，加固钢筋的直径不应小于锚栓的直径，其两端与埋件及锚栓的焊接长度，均不应小于50mm。

4、埋件安装完，经检查合格后，应在5-7天内浇筑二期混凝土。如过期或有碰撞，应予复测，复测合格，方可浇筑混凝土，浇筑时，应注意防止撞击。

5、对门槽各部位构件的安装尺寸及精度进行检查。特别是闸门中心要在一条直线上，其上、下游方向偏差不大于2mm。

6、埋件的二期混凝土拆模后，应对埋件进行复测，并作好记录。同时检查混凝土表面尺寸，清除遗留的钢筋头和杂物。以免影响闸门启闭。

7、对闸门外露表面涂刷防护漆及面漆。防护漆的规格应符合设计图纸的要求。

8、将质量检查成果报监理工程师审批。

（六）螺杆启闭机安装

安装前对予埋件的启闭机地脚螺丝进行尺寸检查，人工搬运启闭机至启闭机平台上，用木扒杆和双轮葫芦吊启机，对准地脚螺丝徐徐就位。安装螺杆，并使螺杆与闸门吊点环接好，用水平尺检查螺杆的垂直度，检查合格后，才能固紧启闭机地脚螺帽。给螺杆涂上黄油和外露的金属表面涂刷防护漆，安装完毕后，请监理工程师到现场观察闸门的试运行情况。并将安装及试运行成果报告，报送给监理工程师审批。

施工顺序为：安装前检查、启闭机就位、螺杆与闸门吊点连接、精调、固紧地脚螺栓，验收。

第9节 健全技术管理制度

成立技术管理机构，主要由项目工程师为组长、施工技术部和材料设备部的人员为组员。

1、 技术质量管理制度

（1）、现场选拔业务水平高，责任心强，施工经验丰富的人员组成项目班子。

（2）、分级管理，层层把关，实行全员质量管理，加强施工过程中每个环节的质量控制。管理层与劳务层要对口交底，对口管理，对口控制

（3）、严格执行各级检查验收制度，其具体动作过程：每分项工程（或工序）完成后，由班组长自检，自检合格后，由班、组长上报技术部门、质检员进行检查验收，合格后填写检查记录和验评表，并报质量监控小组主管工程师检查，合格后由质检员填写报验单，以及有关施工技术资料报工程建设监理公司进行最后核验，核验合格后由监理工程师下达相应施工指令。接到监理工程师书面指令后，各班组进行下道工序的施工。

（4）、未经报验或验收不合格的分项工程（或工序），严禁下道工序施工，违者将对当事人按工地有关奖片规定给予必要的处分，并对该分项工程由工程技术组提出处理方案或意见，报主管技术领导同意后进行处理、返工。决不允许工程遗留质量隐患。

（5）、凡经报验监理不合格的分项工程，作业队长亲自指导有关班组进行返修，直到合格后，重新报验，办理相关签证手续。

（6）、现场各部施工管理人员包括项目经理、工程师、技术负责人、质检员等认真熟悉全部设计图纸及设计要求、变更洽商，并协助建设单位做好设计技术交底和图纸会审工作。

（7）、各部管理人员尤其是主宇航局技术的人员，根据自己分管的业务范围，熟练掌握相关的施工技术规范，规程及工艺标准及各项规定。

（8）、工程技术质检部对有关施工管理人员及各施工队长、各班、组长进行施工组织设计的技术交底，务必使各级管理人员了解并掌握施工方案、技术要求，各项技术措施工程质量标准、工期进度安排等事项。

（9）、对关键部位及影响质量的重要因素，组织专业人员进行技术攻关，施工时要按特殊工序进行特殊监控。

（10）、钢筋砼结构施工时要严格执行“二申请五把关”制度，即砼浇灌和拆模有申请；把好原材料质量、配合比设计、原材料计量、砼搅拌及塌落度五关。

（11）、施工中强调以样板引路，本工程要做样板间，样板分项结束后，经甲方、设计、监理、乙方共同验收合格再大面积展开施工。

（12）、严格控制工程施工中各种原材料，外购产品等器材的质量，各种器材进场后按市建委和监督站有关规定进行复试和复检工作，凡经复试和复检不合格的材料或产品，严禁用于工程的施工和安装，并应及时清退出现场，以免错用。

（13）、严格按现场规定的“质量检验制度”办事，不得以任何理由或借口对某分项工程免检。

（14）、认真做好现场的施工试验工作，重点在抓住砼试块的制作、试压、钢筋焊接机械接头的取样及见证取样。

（15）、认真做好施工技术资料的收集、整理工作，资料编制要及时、准确、真实、齐全、与工程进展同步进行不得后补。

（16）、现场的各测量仪器和计量设备按规定周期进行校验。实际操作时计量要准确，计量员要经常检查设备的使用情况并及时做好记录，计量员持证上岗。

（17）、要认真推广应用新材料、新技术、新工艺，把施工技术提高到一个新水平，对于建设部重点推广的新技术，能适于本工程的都要积极推广。

（18）、要在避免剔凿主体结构方面下大力气，人员切实审图，发现图上有矛盾或有洞口和埋件遗漏的地方要与设计提前办理洽商，隔墙与主体结构和联系筋的，要专人负责预埋。

（19）、落实成品保护措施，安排专人检查监督执行，保证成品的完整性。

（20）、建立健全现场各项技术质量的“奖惩制度”奖优罚劣。

2、 工程项目实施技术管理的有关规定

1 图纸会（初）审

A、初审前要认真熟悉图纸，了解设计意图，对图纸中的问题做好记录，并汇总上报上级部门。

B、项目部有关人员参加图纸会审。

C、由项目技术负责人将图纸会审的明确结论标注在各份受控的施工图上，并加盖图纸修改专用章，注明修改依据并签名。

D、对设计单位进行的设计交底应认真做好记录，特别是新材料、新工艺、新设备的采用，掌握设计意图和建设单位的要求。

2 施工组织设计

A、施工组织总设计在接到图纸后5天内提出，单位工程施工组织设计在接到图纸后3天内提出。

B、根据合同和上级部门提出的质量目标和要求，编制施工组织设计（方案）报请批准。

C、施工组织设计一经批准，必须严格执行。实施过程中，如确实需要变更和调整的，必须经原审核批准部门同意。

3 技术交底

A、图纸会审交底：由上级部门技术负责人对项目有关人员进行交底。

B、施工组织设计交底：由项目技术负责人对项目有关人员进行交底。

C、作业指导书交底：由施工员对班组进行交底。

D、对采用新技术、新结构、新材料、新工艺的过程和部位，应由项目技术负责人进行交底。

E、特殊产品的搬运要制定搬运方案，复杂搬运要向班组进行技术交底。对产品防护要提出要点和技术间歇的要求并向班组进行交底。

4 技术核定

A、对施工中发生的施工工艺改变、材料代用等其他变动，应及时办理核定。

B、一般的技术核定由项目技术负责人负责办理，较重大的技术核定由上级部门技术负责人负责办理。

C、若变动对其他专业有影响，办理前应与有关专业的负责人直协调。技术核定办理后应及时转交给有关专业。

D、技术核定和设计变更通知应及时用图纸修改专用章标注在受控的施工图上。

5 作业指导书

A、作业指导书是指导班组具体操作，各施工班组必须严格按照作业指导书的要求进行施工。

B、作业指导书由施工员编制，项目技术负责人审核，上级部门技术负责人审批。班组按作业指导书的要求操作。

C、施工员对作业指导书的执行情况进行督促、检查、并及时对违反作业指导书要求的行为予以纠正。

6 特殊过程

A、项目部必须选择经培训合格的操作人员上岗操作。

B、项目部应选择符合要求的设备。

C、特殊过程由项目技术负责人进行技术交底，明确工序之间的交接要求、检验、试验要求。

D、实施过程中项目技术负责人应加强对过程的执行情况进行监督、指导、检查，对违反要求的行为及时纠正。

E、项目质检员对设置的质量控制点及时进行检查和跟踪，发现不愈来愈要求的，应立即下令停止施工，经纠正后才能恢复施工。

F、特殊过程施工完毕后，分别由班组、项目质检员自检，上级部门复核，并做好记录。

7 工程质量检查和验收

A、由项目经理部技术负责人和质检员根据图纸、施工验收规范和质量检验评定标准，结合工作实际进行分项、分部工程检验和试验，并做好记录。

B、上级部门技术负责人组织技术、质检人员及项目经理部有关人员对工程进行中间验收，并做好相应的记录。

C、技术复核工作由班组自查后，由项目经理部施工员、质检员复核，并做好记录。技术复核工作包括：建筑物的轴线尺寸和标高、断面尺寸和标高等。

D、隐蔽工作施工完毕按规范和标准分别由班组、项目部质检员自检，在隐蔽前项目经理部应通知顾客检查，检查合格后方可进行下一道过程施工。由项目经理部组织相关人员进行检验，并在验收记录上签证。

E、项目经理部组织质量检查，发现质量问题按《不合格品的控制程序》执行。

F、分项、分部工程经验收和试验全部合格后，进行单位工程最终检验和试验。

第5章 施工进度计划

第1节 施工总体计划安排原则

1、根据合同段工程范围内各主要工程项目数量，在保证合同工期的前提下，运用网络计划技术，统筹兼顾，合理地投入该工程的资源（劳力、机械设备、材料、资金等）

2、在保证工程质量、施工安全的基础上，优化资源配置，挖掘设备潜力，确保优质、高效地完成任务。

3、以组织均衡法施工及流水施工为基本方法，对控制影响工期的排水管道工程迅速组织施工，掀起施工高潮，为每个施工环节创造有利条件。

4、优化施工方案，采用先进技术和工艺，加快施工进度。

第2节 施工总工期

本工程工期拟于2003年12月30日开工，至2003年12月30日完工。

第3节 施工进度横道图见施工进度横道图

第4节 施工进度网络图见施工进度网络图

第5节 确保工期的措施

1、 保证人员、施工装备满足施工需要的措施

（1）根据本工程的特点，我公司将此工程列为重点工程，从人员上、设备上、技术上、物质上优先考虑，满足人员、设备、工期需要。

（2）在施工中执行动态管理，所需技术工种和施工机械，在施工高峰期，考虑增加部分民工，如设备不足：1）可从公司范围内调配；2）企业法人赋予项目经理有购买部分中小型机械的权利，大型机械经批准亦可购买；3）企业法人与项目经理之间有包保合同。并采取相应的调整和加班加点的措施，以保证工期完成。

（3）拟投入本工程的工程设备上场后，施工项目不完工不得调离本工程。

（4）由物资设备部负责上场设备的管理。确保施工设备和车辆的完好率，提高出勤率。

（5）设备部门备足易损零配件和常用维修设备，指定专职维修人员驻工地维修，发现问题及时更换。

（6）加强对该工程的领导和管理，健全施工协调制度。

先派有丰富施工经验，良好组织才能，高度责任心的同志担任项目经理。集中专业技术骨干，组织过硬的施工队上线施工，项目经理部及领导班子和各专业管理人员，全部由我总公司委派组建。

实施项目经理负责制推行针目标管理，在施工项目管理体制上，采取项目经理负责制。充分发挥项目经理的工作能力，充分地向项目经理授权，使其有权处理施工中出现的问题。制订方针目标，层层分解下达执行。

健全施工协调制度，保证“条条施工渠道畅通”，如坚持施工班组的完工会制度，项目经理统一指挥权限、调度交班安全质量检查制度和领导现场办公制度等等，这些行这有效的协调制度，继续完成执行。从而保证工程顺利施工，按期完成。

2、 保证进度技术措施

1、除满足上述施工人员和设备外，用网络法宏观控制，定期和不定期进行检查，以开工程例会的形式分析原因并制定措施，调整资源，优先考虑控制工程进度的关键是人、财、物、设备。

2、合理安排和组织施工，消除被控制和制约因素，把被控制时间压缩到最短。作好施工准备，做好开工前的技术准备工作，认真核对设计图纸。组织测量人员复测现场中线、水平、边桩和桥址，枋对控制桩和水准基点，组织各管理人员进行调查工程施工情况和有关施工技术交底和岗前培训。为主体工程施工创造条件。

3、加强机械维修保养，提高机械完好率和生产率。

4、搞好材料供应，疏通材料供应渠道，确保材料供应不影响施工。本工程附近无材料，运距较远，上场后抓紧材料储备，防止因材料供应影响工期。

5、各工序实施平行作业。

6、加强质量控制，督促检查有关人员及时做好原始记录的记载和整理，消除质量而耽误工期。

7、学习吸取新技术，新工艺、新材料，提高劳动生产率，缩短工期。以指导施工和技术攻关为核心，及时协调处理解决施工中出现的施工技术问题，经常开展预想活动，及时处理施工中出现技术问题。

8、加强基层施工单位管理，优化劳动组合，因人派工，各显其能，提高劳动生产率。

9、强化内部管理，关心职工生活，办好工地职工之家，提高出勤率。

10、加强与监理工程师、业主和设计部门的联系，听取他们对施工意见和要求。

11、竣工阶段抓紧编好竣工资料。

第6章 质量保证体系及保证措施

第1节 质量目标

1、 质量目标

确保本工程达到市优工程标准，争取省优工程。全部单位工程均达到部现行《工程质量检验评定标准》的要求。做到各项工程合格，工程一次交验合格率达到100%。

本工程质量等级：确保市优工程； 

2、 综合评价

单位工程为优良工程，观感质量得分率75%以上，技术资料齐全。

落实工程合格的措施

成立以项目经理为组成的工程质量领导小组，按照分司总体规范要求，编制本工程的质量实施细节。施工中按实施细则进行操作。

重点、难点工程施工方案、施工方法，现场项目经理必须以详细的文字说明和图表向公司汇报，公司将组织科研处、施工技术处等有关部门对方案进行评审和对方案进行修正，修正后的方案，必须经公司总工程师签安认可方呆在现场实施。

每项工程现场条件、气候条件不具备不允许开工，技术不成熟不允许开工，材料和机具不充足不允许开工。没有批复开工报告不允许开工。  

对于技术含量较高的项目，公司将选派有经验的技术人员驻现场帮助工作。

赋予现场施工队按设计图施工，按施工规范施工和按程序施工不走样的权利。发现未按设计或质量不符合验收标准的无条件返工。

经常针对性地组织学习施工规范和验收标准，开展群众性的质量监理活动，使施工人员人人懂得施工程序，掌握技术标准、验收标准。

对材料员、计量员、试验员、测量员进行业务再培训，提高他们的业务素质，充分发挥他们对质量的控制和监督作用。

赋予试验员、计量员和质检工程师处罚权。对于偷工减料、不重视计量、忽视操作要求的单位处以罚款，罚款单送计财部，待验工计价时抵扣。

对操作层注重操作技术的教育和学习，对质量好、管理好好的工点，组织现场观摩学习；对质量差的工点，组织现场亮相、找差距，促使质量进一步提高。

按我公司已获认证的IS09002标准，分解操作细则，系统一作好质量的控制和管理。公司将严格按IS09002质量体系的要求及公司的质量体系程序文件和相关性第三层资次文件的要求，在工程项目中实施，确保每道工序处于受控状态。质量保证制度的建立，为有效地进行质量保证，项目部应根据IS09002标准和质量计划要求，建立质量保证制度，使质量控制工作落在实处。主要质量保证制度如下：

质量体系程序文件；

质量责任制；

技术交底制度；

技术管理制度；

材料进场检验制度；

样板引路制度；

施工挂牌制度；

过程三检制度；

质量否决制度；

成品保护制度；

质量文件记录制度；

工程质量等极评定核定制度；

培训上岗制度；

不合格品控制制度；

工程质量事故报告及调查制度；

图纸会审制度等。

第2节 质量保证体系

质量保证体系框图见（质量保证体系框图）附后

第3节 项目部与质量有关的各级人员职责

1、 项目经理

1、项目经理是工程项目实施的最终负责人，负责使本工程项目的质量方针、质量目标、质量体系、程序文件及质量计划在工程实施过程中的贯彻执行，对本项目从合同谈判至竣工验收决算进行全过程管理。

2、负责组织编制本项目质量计划、施工组织设计、作业指导书，贯彻实施工程建设标准强制性条文；

3、负责向班组进行纸、规范、质量、工期、安全等项技术交底，组织对各工序进行质量控制，做好各项质量记录；

4、对施工过程中出现的各项质量问题及时向上级部门报告，并负责实施纠正预防措施，对项目所发生的质量安全事故负责；

5、负责组织搞好工程竣工决算及竣工资料整理，做好验收前的各项准备工作，配合进行工程回访工作。

2、 技术负责人

负责本项目生产技术管理工作，配合项目经理完成上级下达的各项生产、经营指标及质量安全指标。

组织本项目部职工学习、贯彻、执行各项技术标准、规程规范及工程建设标准强制性条文，负责编写本项目施工组织设计、技术总结和竣工资料，并提交企业工程技术科及总工程师审批。

编写本项目的有关作业指导书，组织进行图纸会审、技术安全交底工作，对本项目技术管理不善造成的工程质量安全事故负责。

积极配合企业内部质量审核，确保质量体系有效运行。

3、 施工员

认真学习专业技术知识，不断提高自身素质，认真学习领会本项目的招投标文件、合同文件、项目的技术要求，贯彻执行现行国家、行业颁布的各类技术规程、规范及工程建设标准强制性条文；

协助编写质量计划，施工组织设计，作业指导书，协助项目经理制订项目施工进度计划，选择施工机械，检查工地有关技术方面的规范、规程执行情况；

负责图纸会审及图纸神记要整理工作；

负责现场测量、放样工作，并作好记录，负责对生产工人技术交底工作，组织现场施工，做好施工日记，对现场质量问题负责；

参与隐蔽工程、分部、单元工程竣工验收；

协助项目经理搞好各项文明施工工作。

4、 质检工程师

编写质量管理方面的规章制度，包括项目部内部质量方面的政策、法规、技术标准、施工细则等。

负责按照《进货检验和试验程序》、《过程检验和试验程序》和《最终检验和试验程序》组织施工全过程的检验、试验并记录。

负责重要物资、工程设备、构配件、新型材料的试检验或运行。

负责对工程中出现的不合格品进行控制，并制定和组织实施纠正措施。对各厂家提供的产品进行技术性能确认，发现产品不合格时，组织评审，提出得置方案。

负责按照《检验、测量试验设备控制程序》要求，管理各种计量设备的使用。标准维修和保养，并按合同要求向业主提供有关技术资料。

组织开展QC小组活动和计统技术的推广应用。

负责所施工工程的现场管理，落实现场质量责任制，强化现场的文明施工工作。

按技术规范、验收规范实施检查工程质量；并向业主、监理和项目经理报检查结果，对质量不合格的提出处理意见。实施质量一票否决权。

督促执行业主和监理工程师关于质量方面的指令和批示。

5、 质检员

认真学习质量保证和检验工作的业务知识，不断提高对施工质量的检测能力，贯彻执行现行国家、行业、企业颁布的各类技术标准、规程、规范及工程建设标准强制性条文；

严格执行质量检测制度，熟悉有关检验工序的文件，掌握有关量具、仪器的使用方法；

督促操作者严格遵守质量检测制度，帮助分析施工质量问题的原因，对施工中发现的质量问题及时向有关部门和人员反馈；

对质量记录的完整性、正确性负责；

督促施工过程中的标识管理。

6、 试验员

负责样品的取样、保管、试验工作，对样品的真实性和试验结果的准确性负责；

负责检验、测验、试验仪器设备管理和保养，确保其准确性和正常性；

负责试验记录、试验资料的管理和存档。

7、 材料员

负责根据采购计划和有明确的技术质量和规范要求的订购单，选择合格的供应商，并按质、按量、按期采购；

负责与分承包方签订采购合同，合同中必须注明物资的品名、规格、技术条件和有关技术质量标准及供货期限，对有特殊要求物资必须写明运输、装卸和开箱条件；对不按质，不按量，不按期，不符合相关要求的材料入场负责；

负责办理入库手续、分类保管、保养和定期检查，应严格隔离经检验或复验不合格的材料，并做出明显标识；

负责经常检查库存的状况，对有保质期要求的物资要及时编制保质期清单提供给有关部门，对超期不及时报告，或对逾期未经检验合格就发放材料，造成质量事故负责。

8、 安全监察员

研究本项目中的工程对质量和安全的要求，根据安全要求制定安全控制制度。

负责编制本项目、安全目标及相应的安全、控制制度，并将上述文件送业主及本企业主管部门审批。

向项目经理部成员介绍该工程项目的安全控制制度，负责指导和保证安全控制制度的实施。

研究本单位或外单位过去在某类似工程中存在的安全的问题后，提出施工中安全管理工作重点。

从安全控制角度出发，对施工组织计划提出安全方面的建议。

9、 生产工人

认真学习企业质量保证制度，积极参加质量培训和班质量保证活动，掌握施工工艺流程，掌握作业指导书，并按作业指导书规定要求操作；

严格执行图纸要求及技术交底要求，按操作规程认真进行自检，对由于不按工艺流程和操作规程等主观原因造成 质量事故和不合格项负责；

一旦出现质量问题应及时向班组长、施工员或项目经理反映，对不及时反映问题造成不合格项负责；

合理使用、精心维护保养施工设备，确保其处于完好和合格状态；

第4节 保证工程质量的措施

1、 项目管理制度的质量保证

（1）、项目部必须执行国务院《建设工程质量保证条例》、建设部颁发的《工程建设标准强制性条文》、部颁布的行标以用本企业的工程质量保证办法。

（2）、项目部必须执行企业按IS09000标准建立起来的质量保证体系文件的所有规定。

（3）项目部必须落实岗位责任制，执行施工过程“三检制“，搞好每道工序确认签证手续，执行施工合同有关质量要求的各项规定。

2、 施工技术管理工作的质量保证

1 技术性文件和资料管理

技术性文件和资料主要包括：技术规范、施工图纸、设计文件、监理通知、设计变更、技术性会议纪要、施工图会审纪要、技术交底记录、施工报告、竣工资料等。技术性文件和资料的编制、审核、批准、发放、更改、保管、归档执行本企业的质量体系文件《文件和资料控制程序》及相关规定。项目实施过程中技术性文件及资料由各职能部门和项目部保管，项目竣工验收后，全部送交企业档案保管。

2 施工组织设计审批

施工阶段的施工组织设计，是确保工程质量、进度、安全、效益的先决条件，是生产计划、施工部署的依据，施工组织设计的依据是施工图、合同条件、机械设备状况、材料供应状况等。施工组织设计由项目部项目总工组织编写，报企业技术管理部门组织审核，经企业总工程师批准，然后方可上报监理人和业主审批。

3 施工图会审

项目部收到施工图纸和设计文件后，应分发给项目部有关技术部门和个人，并组织阅图会审。

1、阅图阶段

项目经理、项目总工、测量人员、质检人员、施工人员电到图纸及设计文件后，应组织对图纸文件详细阅读，熟悉了解设计意图，核对工程式量、材料规格、型号、数量、设计尺寸、标高、坐标等到数据是否有差错、矛盾，对发现的问题进行归纳、记录，以便会审时讨论。

2、会审阶段

会审由项目总工主持，相关部门人员参加，对施工图阅图阶段发现的问题，进行讨论，并形成纪要。会审纪要应包括：会审时间、地点、主持人、参加仁义部门及人员（签名）、会审提出的问题及解决办法、形成的意见或结论、记录人等。会审资料由项目管理部门负责整理。项目施工技术管理部门应根据会审记录，将施工图中存在的问题整理形成书面材料，以文件形式报监理或设计部门研究解决，得到答复后加以实施。

4 技术交底

1、高层技术交底

由企业总工程师向项目总工程师、项目经理、主要技术管理部门进行交底。高层技术交底的内容：主要侧重工程设计意图和工程特点、施工方案、主要的质量、安全技术措施、主要工期保证措施，准备推广的新技术、新材料、新工艺等。

2、中层技术交底

由企业技术管理部门向项目总工、有关职能部门的技术人员进行交底。中层技术交底内容：主要侧重工程施工组织方、质量安全具体措施、主要施工图纸技术要求的解释、项目应执行的规程、规范、标准、各工种之间的协调配合及注意事项。

3、基层技术交底

由项目总工向现场场施工人员、生产工人进行交底，基层技术交底应做到具体、详细。基层技术交底内容“主要侧重经批准的施工方案、质量，安全技术措施，各种操作规程、现场作业指导书内容、质量记录要求、质量检查验收要求、施工进度安排、班组分工协调等注意事项。施工人员及生产工人详按上一级的交底要求进行施工，不得擅自更改施工方案和交底内容的工艺要求，若有必要进行更改时，须取得交底人的同意。

5 技术措施

施工技术措施是根据施工组织设计所规定的基本原则编制的技术文件，一般技术措施由项目总工审查、确认；主要工程项目的技术措施，特别是采用新技术，新材料、新工艺、新设备时，应先由项目总工组织有关人员审查，必要时还应组织专家论证，经项目总工签字确认并报企业技术管理部门备案方可实施。

6 技术复核

施工阶段是否按技术交底、施工图、技术操作规程、作业指导书的要求实施，以及实施效果是否符合要求，企业技术管理部门应适时对项目部有关方面技术复核，以避免造成质量事故或隐患。如适时复核原材料、半成品、成品构件质量；建筑物测量定位的轴线、高程；预留孔洞、埋件的位置及尺寸；混凝土的配合比、外加剂掺量、养护条件；钢筋、摸板的制作及安装质量；构件的焊接质量等。

7 技术资料的质量保证

施工过程搞好施工技术日记，把施工过程中执行有关技术文件、设计文件、设计修改等存在的问题及处理意见；工程材料临时替代及有工质量的影响，质量事故的调查、分析及处理意见等，在施工日记中应全部记录下来。

按现行有关工程质量评定标准，及时搞好单元工程的质量评定的自评工作，积级与工程监理、政府质量监督部门配合，及时搞好单元工程质量的复评工作，按规定审核签字备案。

工程竣工后，在合同规定的时间内，按建设工程有关验收规程。及时编制工程施工管理工作报告、竣工图及备查资料，其中包括：工程质量评定资料；重大事故处理记录；设备产品出厂资料、图纸说明书、测绘验收、安装调试、性能鉴定及试运行等资料；各种原材料、构件质量鉴定、检查测试验资料等。

3、 物质供应的质量保证

1 物质采购的质量保证

对器材物资的采购应严把质量关，选择合适的供方，对供方质量保证能力、信誉、售后服务等先进行调查，根据现场提供的采购计划，IS09002标准建立起来的质量保证体系文件中的“采购控制程序”文件的规定，以满足现场施工的需要。

1 入库

根据工程预算材料用量和施工进度计划，编制物资采购计划报上级部门审批。

项目经理部根据经营处的物资采购合同采购材料，如工程急需或其他特殊原因需在名录以外选择分择承包方，则必须进行评定，并报上级部门审批，批准后方可采购。

构件、材料、零配件入库存前，材料员要对物资材料名称、生产厂名、数量、质量等级、规格、进场日期等进行核查，必要时会同施工员、质检员、安全员、共同验证并开具验收单据，做好材料进场原始记录，同时还要作好跟踪记录。

对于无质量保证文件或资料不完全的，材料规格、数量缺短或持怀疑待定待给的构件材料，材料员有权柜收，不得输入库丰收手续。

对经检验发现不合格材料，材料员应及时采用书面形式向供货单位报告，做好不合格品记录和标识，并上报上级部门经批准后，降级使用、调换或输退货手续。

所有进场入库存物资必须附有质保书或合格证，并按《关于检验与试验项目的规定》中“检验与试验项目一览表”的要求进行检验，检验批量、用于何处并由检验人员签字。

顾客提供的产品材料也应验证入库存，并填写“顾客提供产品进场记录”。

因工程急需材料，须紧急放行的要报上级部门批准，同时等待送检的结果。

结进场材料的检验和试验状态进行标识，以标明四种状态中的那一种状态。

2 保管

现场库存外材料应按总体平面布置要求分类堆放整齐，库存内储存保管的材料要因地制宜搭设架空层分类摆放，保持室内整洁，标识清晰。

不同的零配件和材料应根据不同情况采取相应措施保护、保养，及时清洗、上油、防止挤压破损，防止锈蚀、变质。

易燃、易爆、有毒等危险品应单独存放，并备有消防措施，库存内严禁吸烟等违章现象发生。

所有材料都须按规定设置标识牌，书写标识所有材料应不易脱落，标识牌的尺寸应地而宜。

材料应建立健全原始和各种台帐，填写好材料保管细表格，来料原始凭证要妥善保存。

3 发放

按材料预算控制各类材料发放量。

根据领料单发料，其中水泥、地面砖、五金类物资由施工员签发限额领料单，材料员照单发料。

领、发料时要做到双方其同过磅、检尺、点数、检查品种与质量、填写原始记录。

根据材料性质应遵循先进先发、后进后发的原则，以避免材料长期存放而变质。

入库物资原则上不允许外借，杜绝先用后领式用白条代替领料单的作法，特殊情况由项目经理批准方可实施。

2 器材验收的质量保证

器材验收包括数量、品种、规格、型号的检查，器材质量的确认，根据质量计划要求，对不同器材分别采用抽检或全部检查的方法质量检验，对不合格品进行处置，如采用退货式降级使用等，以确保工程施工质量。

3 器材仓库管理的质量保证

根据工程所有器材的具体情况，项目部制订严格的器材仓库管理质量责任制，搞好产品的标识管理，以、保证工程所涉及的器材的入库、保管、发放、退库等工作都有章可循，避免器材供应上出现差错，以确保工程施工质量。

4、 质量检验工作的质量保证

项目部在工程施工过程中，应按国家标准、行业标准、企业标准、设计图纸、技术文件、工艺文件，以及施工合同规定的其他技术条件等，对工程施工过程进行质量检验，包括器材检验、工序（含隐蔽工程）检验、竣工检验、其中工序检验严格执行“三检制”。

5、 现场施工组织的质量保证

现场施工组织是质量保证体系中十分重要的环节，关键是要抓好过程控制、落实质量责任制以及不合格品的控制。

（1）、严格执行企业按IS09002标准建议起来的质量保证体系文件中的“过程控制程序”文件的规定，使与工程质量有关的活动和过程处于受控状态。

（2）、根据项目部各级人员职责，怪层落实质量责任制，实施奖罚制度，提高操作者的工作责任心。

（3）、严格执行企业按IS09002标准建立起来的质量保证体系文件中的“不合格品控制程序”文件的规定，施工中任何人发现不合格，均应及时上报，经核查确认后，应对不合格进生处置，制订并实施纠正和预防措施，严格执行企业质量保证体系文件中的“不合格品控制程序”文件，确保工程质量保证体系文件中的“不合格品控制程序”文件，确认工程质量满足规定的要求。

6、 保证质量的试验措施

1 试验方案

项目经理部设立试验室，重点为试验设备。

试验室配试验工程师1名，试验员2名，需要试验项目所需仪表及设施配齐。

2 工作职责

承担水泥、钢材、粗细骨料、石材、混凝土、沥青砼及浆配合比设计、土壤标准击实及品质的鉴定和送检。

监督、指导试验人员的试验工作。

作好复查工作，配合监理作好现场质量的抽查、复查工作。

填写试验报告及各类试验数据台帐记录。

对各类试验仪器数据及计量仪表的管理、标识及送检。

制定试验制度、纪律、组织学习试验项目的试验步骤、方法。

3 检验试验计划

	序号
	项目
	试验项目
	检验方法
	检查 数量

	1
	水泥
	标准稠度、抗压强度、抗折强度、安定性、细度、凝结时间
	送检、厂家试验报告
	抽检

	2
	钢筋
	屈服点、抗拉强度、伸长率、冷弯、化学分析、可焊性试验
	送检、厂家试验报告
	抽检

	3
	砌块
	抗压强度、抗折强度、抗冻
	送检、厂家试验报告
	抽检

	4
	砂子
	颗粒级配、密度、表观密度、细度模数、含泥量、有机物含量
	送检
	抽检

	5
	卵石
	颗粒级配、密度、表观密度、含泥量、空隙率、强度
	送检
	抽检

	6
	止水  卷材
	拉力、耐热度、不透水性、柔度、吸水率
	送检、厂家试验报告
	抽检

	7
	砌筑  砂浆
	稠度、分层度、抗压强度
	送检、现场检
	抽检

	8
	普通  砼
	坍落度、表观密度、抗压强度、抗冻、弹性模量、抗渗、抗弯、干缩
	送检、现场检
	抽检

	9
	沥青
	针入度、延度、软化度
	送检、厂家试验报告
	抽检


7、 检测质量保证措施

由公司中心试验室（均有资质）派员组成工地试验室，所开展的试验项目在资质证书规定的范围之内。

做到检测人员持证上岗，严格按操作规程进行检测试验，确保检测数据准确可靠。

配齐仪表，保障工作环境，建立健全各项规章制度。

认真贯彻执行国家行为标准及本单位测试中心的质量管理手册。

主动与建设单位和监理建立通畅的信息渠道，及时改进和提高试验工作质量。

保证检测工作的第三方公正性，不爱任何行政干预。

8、 关键项目和关键部位的质量保证措施

（1）、土方工程

在填筑施工中，严格施工参数展开施工，关做到机械相互匹配，实现机械化一条龙作业，确保路基土方密实度，确保路基床质量。

分层填筑，控制含水量在最佳含水量的±2%之内，分层最大松铺厚度不大于30cm，最小不小于8cm，采用水平分层法施工，由低处向高处分层填筑，分层验收。施工中做到严格按施工规范做，严格按设计做，严格按监理要求做。

软土路基地段，严格按设计方法处理，确保基底质量。

（2）、排水工程

遵守国家施工及验收规范以及季节施工规定。

按工程监理要求的检验程序，项目进行质量过程控制，做好自检、预检和隐检，度交验各种资料，填报报表。

原材料、半成品、成品要有出厂质量证明和试验、检验报告。

严格控制基槽开挖，平基浇筑、管道安装的标高，杜绝排水管道反坡的现象出现。

严把沟槽回填质量关，由于雨水、污水排水系统管底标高低者先施工，受开挖面影响，部分后施工的管道必须在先施工的管道完工沟槽回填后在回填土上实施，其回填质量直接影响到管道的使用功能。

雨水、污不管道，回填质量对路面的质量有很大的影响。

沟槽回填质量首先从回填料入手，沟槽回填一律采用砂方回填，其次把好回填施工关，严格按照沟槽回填的操作规程和要求进行回填。

（3）、砌体工程

砌体垫层夯拍密实，平整后砌筑。

浆砌砖采用挤浆法施工，做砂浆饱满，无空洞，确保砌筑质量。

材料选用强度满点头要求，砖体砌筑前应洒水润湿再用于砌体工程。

9、 保证质量测量控制措施

1 测量控制方案

项目部设现场精测队，负责中线、高程控制测量，精测队归口施工技术质量部管理，采用全部仪、经纬仪和精密水平仪进行导线点、中线、高程的复测和联测，公司精测队对中线、高程进行复测，确保中线位置、方向、结构物位置和高程准确。

各队设专职测量员1人，按精测队的导线点进行本工程的中线、高程测量和各结构物的放样。

采用闭合导线法控制测量。

采用水准仪进行水准导线测量。

测量精度等级；

导线1级；水准点：四级

测量平差方式：按条件平差。

2 测量工作责任划分

1 项目部精测队职责

组织测量人员参加接桩并进行工程及其相邻工程导线点、水准点的复测或联测。

对排水、路面进行平面和高程控制测量。

对路面标高和曲线进行定测，并向区段测量组提供详细进洞资料。

组织区段测量人员进行贯通测量和竣工测量及永久桩橛的埋设。

对区段测量资料进行复核，对测量工作进行督促、检查和指导。

2 队测量组职责

负责本队结构物放样、导线点和水准点的复测。

负责本队管线路中心、路面中心点的测设和轮廓线进行放样。

在开工之前对本队管段的枞横断面进行复核，施工中定期对正在施工的线路中线、横断面及高程进行检测。

3 测量员职责

负责本工程的日常测量工作，包括标高、结构尺寸及测量控制。

对于路基每填一层进行中线、高程和横断面的测量。

对于排水工程除了对基础放样外，每次立模时协助立模工班对墩台中心和高程进行校核。

对于其它结构物，除进行整体放样外，对于每一分部施工前进行结构物的高程尺寸进行测量和检测。

保护各种桩橛及重要桩橛护桩的放设。

负责本管区临时工程的测量工作。

4 保证措施

配齐测量人员、测量仪器、测量用具及交通工具。

测量仪器用专用库房存放，专人保管、专人使用。

各种测量仪器定期送有资格的计量单位进行检测，检修，确保仪器表精度。

测量原始资料必须记录真实、清楚，不得涂改，记错需要重写的应在写错的数字上划一杠作废，将正确的写在下面。

坚持换手复测制度。

各种测量资料必须保存完整，整理成册，分类分项成档。

主要仪器表

	序号
	仪器
	型号
	精度等级
	数量
	备注

	1
	全部仪
	ATS-102
	2’ ’

’

2mm+2ppm
	1
	

	2
	经纬仪
	TDJ2E
	2’ ’
	2
	

	3
	水准仪
	S3
	3.0mm/km
	3
	


10、 季节性施工措施

1 夏季施工措施

本标段属赣南亚热带季风区，夏季较为炎热，安排在处夏季施工析项目，我们将按夏季施工要求办理。

A、7-9月份为干热期，土方施工时填土的含水量低于最人佳含水量时，按计算用量撒水，使填料达到最佳含水量。

B、砼施工拌制时气温过高，征得监理工程师同意后填回缓凝剂，处长砼衩凝时间，缓凝剂掺入量为水泥用量的1.5-3%，防止混凝土在浇筑过程中过早硬化。

C、砼浇筑温度控制在32℃以下，否则采取有效可行的降温措施或温度代于32℃时灌注。

D、砼浇筑完毕后，覆盖湿草帘，终凝后浇水养护，每隔3-4水时浇一次水。

2 雨季施工砼安排

1 雨季施工砼安排

遇大雨应停止浇砼，已浇部位加以覆盖，要考虑施工缝的留设位置。

雨季施工砼时，应加强对砼粗细骨料含水率的测定，及时调整砼用水量。

大面积砼浇筑前，要了解2-3天的天气预报，尽量避开大雨，现场要预备防雨材料，以备突然遇雨进行覆盖。

11、 工程试运行质量措施

工程具备竣工条件，投入试运时是对工程施工质量的全面检验，项目部应认真编制工程试运行方案，报企业技术管理部门审批。项目部将积极配合使用单位，做好试运纪录及质量检验报告。对试运行中发现的各类质量问题，凡属施工单位所致，将认真采取措施及睦进行返修或调整，以达到施工合同规定的质量目标。

12、 质量回访和保养

（1）、工程在施工过程中由公司每月进行一次质量回访工程竣工后每三个月进行一次质量回访，如遇特殊气候公司还会进行专门的回访，发现问题及时进行保修。质量回访结束后要填写〈工程回访调查表〉，报上级部门和质量部门备案。

（2）、工程交付使用时，应向顾客提交《工程质量保修书》和《工程质量修理通知书》。

（3）、工程保修范围：工程承包合同所规定的期限内工程分部分项出现质量问题，以及不符合规定要求都在保修范围内。

（4）、工程保修期限：一般按国家及行业规定的保修期限；特殊工程保修期限与顾客在合同中共同议定；若顾客要求，可进行保修和期限外的相应范围。服务过程结束要形成服务报告。

第7章 文明施工和安全生产措施

第1节 文明施工

1、 文明施工的意义

（1）、文明施工是现代施工的客观要求；

（2）、文明施工是施工企业各项管理水平的综合反映；

（3）、文明施工是企业竞争开拓市场的需要。

2、 文明施工内容

（1）、严格劳动纪律、遵守操作和安全规程

每天施工前，如开班交底会，由工长布置当天的施工内容、操作要求和应注意的问题，严格执行操作规程；

建立安全生主责任制，进行安全交底、安全教育和安全宣传，

严格执行安全技术措施。

（2）、施工现场布置合理、物料堆放有序，便于施工操作。

    A、按施工总平面布置图设置各项临时设施；

B、施工机械按施工平面图规定的位置和线路调配；

C、施工现场道路保持畅通，排水系统处于良好的使用状态；

D、严格按照施工组织架设施工现场的用电线路；

E、设置夜间施工照明设施，必须符合施工安全的要求。

（3）、优化施工现场的场容场貌

A、施工现场必须设置明显的标牌；

B、施工现场的管理人员应配戴证卡，并便于识别；

C、设置沟井坑穴的覆盖物和施工标志；

D、施工现场大门场地和材料堆场应平整坚实；

E、经常清理和清扫，以保持场容场貌的整洁；

F、临时工作、生活设施应符合卫生、通风、照明、排水等要求；

（4）、严格遵守国家有关环境保护的法律规定。

3、 文明施工措施

1 组织管理措施

施工现场应成立以项目经理为组长，项目副经理、项目技术负责人、各工区负责人、生产、技术、质量、安全、消防、保卫、材料、环保、行政卫生等管理人员为成员的施工现场文明管理组织。

A、个人岗位责任制

文明施工管理按专业、岗位、工程位置场地等分片包干，分别建立岗位责任制度。

B、经济责任制

把文明施工列入单位经济承包责任制中，将“包、保”检查与考核相结合。

C、检查制度

工地每月至少组织两次综合文明检查，按专业、标准全面检查，按规定得出结果，制表以榜公布。

施工现场文明施工检查是经常性的管理工作，也可采用定期检查与随时抽查相结合；集体检查与个别检查相结合等方法，组织实行班组自检、互检、交接检制度，要做到自产自清、日产日清、工完场清的标准管理。

2 开展“5S”活动

在施工现场开展文明施工竞赛活动，围绕“5S”进行，即对施工现场各生产要素所处状态不断地进行整理，整顿、清扫、清洁和素养。

A、整理

对施工现场现实存在的人、事、物进行调查分析，按照有关要求区分需要和不需要，合理布设，把施工现场的不需要和不合理的人、事、物及时处理。

B、整顿

通过上一步整理后，把施工现场所需要的人、机硪、料按照施工现场平面布置图规定的位置，并根据有关规范、标准、科学合理地安排布置和堆放，使人才合理使用，物品合理定量，实现人、物、场所在空间上最佳结合，从而达到科学施工，文明安全生产，提高效率和质量。

C、清扫

主要是对施工现场的设备、场地、物品勤加维护打扫，保持现场环境卫生、干净整齐、无垃圾、无污物，并使设备运转正常。

D、清洁

就是维护整理、整顿、清扫是前三项活动的继续和深入。

a、职工要注意个人卫生，而且要注意精神文明。

b、要进一步消除施工现场的空气粉尘、噪声、水源污染，达到规定要求。

E、素养

就是努力提高施工现场全体职工的素养，养成遵章守法和文明施工的习惯。

开展“5S”活动，要特别注意调动全体职工的积极性，自觉管理，自我实施，自我控制，贯穿施工全过程、全现场，由现场职工自己动手，创造一个整齐、清洁、方便、安全和标准的施工环境，使全体职工养成遵守规章制度和操作规程的良好风尚。

开展“5S”活动，必须领导重视，加强组织，严格管理。要将“5S”活动纳入岗位责任制并按照文明施工标准检查，评比和考核，坚持PDCA循环，不断提高施工现场的“5S”水平。

3 合理定置

A、把全工地施工期间所需要的物在空间上合理布置，实现人与物、人与场所、物与场所之间的最佳结合，使施工现场秩序化、标准化、规范化，是体现文明施工水平的重要因素。

B、合理定置在保证施工顺利的前提下，尽量减少施工用地，利用荒地，尽量减少临时设施工程量。在施工现场定置过程，要按照企业关于劳动保护、质量、安全、消防、保卫、场容、料具、环境保护、环境卫生等施工管理标准、规定等要求，一次定置到位。

4 定置管理

A、对场地布局划分进行定置，使区域内秩序井然，物品堆放整齐、规范；

B、按施工平面布置施工机械；

C、对工具箱、工位器个编号后按规定位置有序摆放；

D、各类库房应按有关要求予以定置；

E、进行质量保证点定置和安全定置；

F、注意搞好环境净化和美化；

G、充分发挥色调作用，按规定的统一标准颜色绘制器械定置图和标牌等。

5 加强目视管理

A、生产任务和完成情况公开化；

B、有关的规章制度和工作标准上墙公布，展示清楚；

C、以清晰的、标准化的视觉显示信息落实定置设计；

D、生产作业控制手段形象直观、使用方便；

E、现场各种物品的码放和运送标准化，易于“过目知数”；

F、统一着装，实行挂牌制度；

G、现场色彩运用标准化，以利职工身心健康。

6 文明施工设施

A、施工现场、生产、生活用临时设施，要按文明施工要求设置

B、拟定在对外交通比较方便处设一个安全防护大门，按标准做成彩门，装饰美观以充分体现施工企业的风貌。

C、根据现场施工场地布置情况，设置临时公共厕所（有化粪池，用砖砌）。

D、在施工现场布置安全标志、标语，在施工大门口布置平面布置图，注明工程概况及各种制度要求。

E、布设各类安全防火设施。

F、场区道路要平整、坚实、畅通、排水良好、无灰尘、有较完好的照明设施。

G、在施工场寺设一垃圾站，集中垃圾，派专车运到垃圾处理场或按要求进行掩埋或焚烧处理。

第2节 安全施工措施

1、 确保安全生产的技术组织措施

1 项目安全生产管理体系

本工程安全生产目标是：确保工程施工无伤亡事故。因此，必须坚持“安全第一，预防为主”的工作方针，从思想上、组织上、技术上、经济上四个方面进行保证。

2 安全生产思想保证

坚持“安全第一”的思想，认真贯彻党和国家的安全生产的方针、政策，克服生产和安全“两张皮”现象，把安全与生产统一起来，建立“生产必须安全，安全促生产”的辨证关系，严格贯彻“管生产必须管安全”的原则。

A、安全生产的思想教育

进行思想教育，目的是为安全生产奠定思想基础，一是加强思想路线方针政策的教育，提高全体职工对安全生产重要意义的认识，不断提高管理人员和职工的政策水平和自觉执行安全生产方针政策和法规。二是加强劳动纪律的教育，使广大职工懂得严格执行劳动纪律对实现安全生产的重要性。

B、安全技能和法制教育

项目部所有职工必须具备安全基本知识，接受安全知识和法制教育，每年按规定学时进行安全培训。

C、安全技能教育

项目部应根据工种专业特点，实现安全操作，安全防护所必须具备的基本技术知识要求，每个职工应熟悉本工种、本岗位专业安全技术知识。必须进行专门的安全技术培训，并经考试合格持证上岗。

3 安全生产组织保证体系

A、组织体系

项目部成立以项目经理为核心的安全生产组织体系。安全生产组织体系框图如后图所示。

B、安全生产责任制

为认真贯彻《劳动法》和江西省的劳动安全生产管理法规，落实“企业负责，行业管理，国家监察，群众监督”的安全生产管理体制，在成立安全生产组织体系后明确项目经理在生产中对所管的工程项目的安全生产负直接领导责任，必须组织落实安全技术管理的各项措施，规章制度，严格执行安全技术交底和重要设施设备交接验收使用制度；组织员工学习安全技术规范操作规程，定期组织安全检查。分管副经理协助经理事会做好安全工作。项目总工对本项目劳保和安全技术工作负总责，结合本项目制定和贯彻实施具体安全技术措施。施工员、队长（工段长）对所管辖的分部分项工程安全生产负直接责任，应认真落实施工方案中安全技术措施，针对施工生产任务特点向作业班组进行详细安全技术交底，并随时检查实施情况，安全员应执行有关方针、政策、法令、法规、规范、标准，做好宣传教育和管理工作，经常深入现场指导、监督和检查，掌握安全生产情况。

C、项目各职能部门主要职责

在建立组织体系的同时明确生产经营部门要便理组织生产，加强现场平面管理，贯彻生产安全规章制度和施工组织设计，建立安全生产，文明生产秩序，技术部门要按照国家有关安全技术规范标准、规程，提出相应的安全技术措施，对不安全因素提出安全技术改进措施。机管部门对一切机电设备、运输和施工机械安全工作负责，经常检查、维修、保养，确保运行。财务应按规定将安全措施费用计划列入生产财务计划，专款专用，确保安全措施和安全活动经费的落实。劳资教育部门将员工培训纳入计划做好新工人（包括民工），特殊工种工人的安全技术培训、考核、发证工作。保卫部门负责本项目安全保卫、消防工作。形成全面安全生产组织体系，确保安全生产。

4 安全管理技术保证措施

A、安全管理技术措施

a、实行逐级安全技术交底，开工前，项目总工将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况向全体职工进行详细交底，施工负责人（项目经理）、施工员要按工程进度定期或不定期向参加施工人员进行安全技术交底，班组每天要对工人提出施工要求，作业环境的安全交底。安全技术交底必须按分部、分项工序进行，做到有针对性。

b、精心做好各分部的施工方案，不断优化环境。根据工程项目分部工程所处位置及地质、水文条件、气候、工程结构的要求，结合施工力量配置情况合理制定安全技术措施，安排工程施工，控制疲劳作业，保持歌曲工心情舒畅，特别对施工中噪音、粉尘必须严格控制，减少影响，保证生产人员处于最佳状态，达到人、机、环境的统一。

B、严格执行安全生产规范标准

可根据项目工程任务列出主要规范、标准。

《工程建设强制性条文》

《建筑安装工程安全技术规程》

《市政建筑安装安全技术工作规程》

《建筑施工安全检查评分标准》

《高处作业安全技术规范》

《施工现场临时用电安全技术规范》

《建筑安全工人安全技术操作规程》

   C、加强施工现场的安全管理、检查落实工作。

施工前安全措施的落实检查，主要是根据施工方案提出的安全措施，贯彻落实情况进行检查，使安全措施落实到实处。

施工过程中的安全检查在施工过程中的安全检查分为定期检查和专业性、季度性等检查，定期检查主要是了解掌握整个施工安全管理情况，安全技术状况，为完善安全生产控制计划，搞好安全生产提供依据，对隐患提出整改和预防措施，确保安全生产。专业性检查主要是对专业性较强的安全技术状况进行检查。季节性检查主要是针对自然环境的变化特点所进行检查，提出整改措施。检查主要内容：一查思想：即检查施工各级管理人员、技术干部和工人是否树立“安全第一，预防为主”的思想；二查制度：即查安全生产制度及规范、标准、规章的落实情况；三查措施：即查是否按安全技术措施交底执行和安全设施落实情况；四查隐患：查隐患是减少事故发生有效方法在施工过程中，对查出的事故隐患难与共提出整改措施，整改责任人，限时整改。从而不折不扣地执行规范和操作规程，始终抓预防护落实工作，达保证安全生产的目的。

在施工中坚持全员、全过程、全方位、全天候的“四全”动态安全管理，不断提高安全生产水平。

2、 安全生产的经济保证

安全生产经济保证是应按有关规定和本项目所列措施费等提取费用，保证安全防范设施配齐、到位，职工劳保用品及时发入，同时对安全生产实行奖罚制度。

（1）、安全生产防范措施的执行

经过批准的安全生产防范具有技术法规的作用：必须认真执行遇到因条件变化或考虑不同尺寸应按规定及时修正、变更。施工中各种安全设施，防护设置应列入任务点，落实责任到班组或个人并实行验收制度。项目总工、安全技术人员要经常深入工地检查安全生产防范措施的实施情况，及时纠正违反规定的行为。

（2）、加强劳动保护工作

根据不同工种的配备相应的安全防护用品，向参加本项目建设的所有人员发放安全帽和相应的安全用具，作业过程 应注意的问题如下：

A、进入施工现场人员必须强制带安全帽。

B、对坑井口、预留洞口必须设置围栏、盖板或架网。

C、脚手架和梯子结构要牢固，搭设完毕要输验收手续。

D、在交叉处要设置安全行车标志，夜间作业灯光要足，目标清楚，避免施工人员受外来车辆意外所伤。

E、注意工地机械设备的机械技术状态，常维护保养，完好率达以上。

F、注意工地用电管理：线路架设要规范，派专人电工负责管理，并应注意安装漏电保护器。

（3）、实行安全生产奖罚制度

本项目在下达生产任务的同时，必须同时下达安全指标，检查考核评价，伤亡事故控制率，安全设施完好率，尘毒浓度合格率，职工安全技术培训及程序，安全技术措施经费提取使用等监督考核办法和奖罚办法。安全生产与职工荣誉、提职升级和经济利益挂勾，实现奖罚分明。

3、 安全生产专项管理

1 施工用电安全

A、支线架设

配电箱的电缆线应有套管、电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯；

支线绝缘好，无老化、破损和漏电；

支线应沿电杆架空敷设，并用绝缘子固定；

B、现场照明

一般场所采用220V电压。危险、潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明灯具，应采用符合要求的安全电压；

照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑在脚手架上；

照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路的照明开关相必须装设漏电保护器；

照明灯具，室外距离地面不得低于3m，室内距地面不得低于2.4 m。

C、架空线

架空线必须设在专用电杆（水泥杆、木杆）上，严禁架设在树或脚手架上；

架空线应装设横担和绝缘子，其规格、线间距离、档距等应符合架空路要求。

架空线一般应离地4 m以上，机动车道为6 m以上。

D、电箱（箱电箱、开关箱）

电箱应有门、锁、色标和统一编号；

电箱内开关电器必须完整无损，接线正确。各类接触装置灵敏可靠，绝缘良好。无积灰、杂物，箱体不得歪斜；

电箱安装高度和绝缘处理等均应符合防火规定；

电箱内应设置漏电保护器，适用合理的额定漏电动作电流进行分级配合；

配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关；

配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合，作分路设置，以确保专路专控；总开关电器与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相配；

金属外壳电箱应作接地或接零保护；

开关箱与用电设备实行一机一闸一保险；

同一移动开关箱严禁配有380V和220V两种电压等级。

E、接地接零

接地体可用角钢、圆钢或钢管，但不得使用螺纹钢，其截面不小于48mm2，一组2根接地体之间间距不小于2.5 m，入土深度不小于2 m，接地电阻应符合规定；

橡皮线中黑色或绿、黄色线作为接地线。与电气设备相连接的接地或接零线截面最小不能低于2.5 mm2多股芯线；手持式用电设备应采用不小于1.5 mm2的多股铜芯线；

电杆转角杆、终端杆及总箱、分配电箱必须有重复接地。

F、中小型机具使用安全

加强施工机具设备的安全管理，具体措施如下：

a、手持电动机具

①专人管理、清洁、润滑、摆放平稳、整齐。脚手架专人搭设、支撑牢固；

②必须单独安装漏电保护器；

③防护罩壳齐全有效；

④外壳必须有效接地或接零；

⑤橡皮电线不得破损。

b、电焊机

①有可靠的防雨措施：

②一、二次线（电源、龙头）接线应有齐全的防护罩，二次线应使用线鼻子；

③有良好的接地或接零保护；

④配线不得乱拉乱搭，焊把绝缘良好。

c、水泵

①电源线不得破损；

②有良好的接零保护装置；

③应单独安装漏电保护器，灵敏可靠。

d、搅拌机

①搭设砸、防雨、防尘操作棚，使用前固定牢固，不用轮胎代替支撑，移动时先切断电源。启动装置、离合顺、制动器、保险链、防护罩齐全完好，使用安全可靠，搅拌机停止使用料斗升起时，挂好上料斗保险链，维修、保养清理时切断电源，均设专人监护。

②钢丝绳在一个节距内断丝数达到10%，表面磨损或腐蚀使钢丝绳的直径减少7%或者钢丝绳出现压扁，绳径局部变大或变小，绳股、丝挤出，笼状畸变等，均达到报废标准，必须更换新钢丝绳。

e、蛙式打夯机两人操作，操作人员戴绝缘手套和绝缘胶鞋，操作手柄采取绝缘措施，夯机停用要切断电源，严禁在夯机运转时清除积土。

F、钢筋切断机

①使用前查看刀片安装是否正确。固定刀与活动刀间水平间隙以0.5-1mm为宜.

②必须确认空载试运转正常后方能投入使用.

③断料时，必须将钢筋握紧，应在活动刀缶后退时，把钢筋送入刀口，以防止钢筋末端摆动或弹出伤人。

④切短钢筋时，必须用钳子夹紧送料。

⑤严禁切断规定范围外的钢材，浇红的钢筋以及超过刀刃硬度的材料。

拉直园盘钢筋时，卷扬机前应设置防护挡板，或将卷扬机与冷拉方向成90度，且应用封闭式的导向滑轮，冷拉场地应禁止人员通行或停留。冷拉场地设置警戒区，装设防拦及警告标志。

冷拉钢筋应缓慢均匀，发出锚卡具有异常，要先停车，放松钢筋后，才能重新进行操作。

2 防火安全

A、工地建立防火责任制，职责明确。按领土完整设专职防火干部和专职消防员，建立防火档案。

B、按规定建立义务消防队，有专人负责，订出教育训练计划和管理办法、防火措施。

C、施工现场配备防火设施，消防设备的型号、功率满足消防任务需要并逐期检查、检验，使其始终处于良好待命状态。严禁使用过期的来火器，电焊作业严格遵守“十不准”的规定。

D、建立动用明火审批制，划分级别，明确审批手续，并有监护措施。

E、焊割工作应严格执行“十不准”及压力容器使用规定。

F、危险品押运人员、仓库管理人员和特殊工种必须经培训和审证，做到持有效证上岗。

3 重视抢险救灾安全工作

工程施工可能遇风大风和高潮位的威胁，危险性大，要重视气候的变化，对安全生产的影响，确保灾后能正常工作，工程万一发生事故，现场务必争分夺秒地抢救，及时排除不该发生的事，抢救要及时，把损失减少到最低限度，并及时上报。

4 安全保护用品的使用

A、安全帽必须经有关部门检验合格后方能使用；正确使用安全帽并扣好帽带；不准使用缺衬、带及破损安全帽。

B、安全带必须经有关部门检验合格方能使用；安全带使用两年后，必须按规定抽检一次，对抽检不合格的，必须更换；安全带应储存在干燥、通风的仓库内，不准接触高温、明火、强碱酸或尖锐的坚硬物体；安全带应高挂低用，不准将绳打结使用；安全带上的各种部件不得任意拆除；更换新绳时要注意加绳套。

5 安全信号

施工区必需设置如下信号：标准道路、报警、危险、安全、提示及控制等，并对所设置的信号定期检查、维护、发挥其作用。

施工项目安全措施

A、沟槽管涵施工的安全措施

开挖遵守安全生产制度，安全操作规程及各项安全技术措施和操作规程，作好安全技术交底，加强安全检查。

凡进入现场施工人员，应经过安全教育，具备一定的安全知识并与项目安全部门签订有关安全施工的责任合同。

基槽开挖时，施工机械之间应保持一定安全距离，机械挖土与人工清基，支撑、支护要轮换作业面，运输车辆出入口设安全岗，安排专人指挥。

边坡支护要求及时支护方案进行，沟槽四周不准停放和行驶施工机械或车辆，不准堆放材料，以防边坡超载失稳。加强沟槽及四周建筑物的监测，娟异常情况及时报告并进行处理。

沟槽四周用明显警示标志及护栏全封闭，并设置夜间警示灯。

施工机械专座 操作，机电设备由专人维修保养。

沟槽内操作人员要戴安全帽，穿长统胶鞋，沟槽内平基浇筑、管道吊装时设专人调度指挥，确保底下操作人员安全。

B、砼工程施工的安全措施

装卸、洒铺及翻动水泥材料时，操作人员应站在上风侧，轻拌轻翻，减少粉尘。

混凝土操作人员在施工中应穿工作服，戴上口罩等防护用品。

在脚手架上施工，应注意高空作业安全，脚手架上必须有护栏，并且脚手架要牢固，遵守脚手架施工的安全规范。

在制作钢筋及安装钢筋时，注意加工机械安全及钢筋绑扎时的安全。

安装模板时，注意模板工程的安全。

C、砌体工程施工的安全措施

砍砖或敲打片石应向内以免碎片落下伤人。

超过胸部以上的墙面，不得继续砌筑，必须及时搭好架设工具，不准用不稳定的工具或物体在脚手板面垫高工作。

从砖垛上取砖时，应先取高处后取低处，防止垛倒砸人。

D、钢筋工程施工的安全措施

展开盘园钢筋时，两端要卡牢，以防回弹伤人。

拉直钢筋时，地锚要牢固，卡头要卡紧，并在2M区域内严禁行人。

在深坑绑扎钢筋和安装骨架，必须搭设脚手架和马道。

绑扎墙体钢筋，严禁沿骨架攀登上下。当墙筋高在4M以上时，应搭设工作台：4M以下时，可用马凳或在楼地面上绑好再整体竖立，已绑好的柱骨架应用临时支撑拉牢，以防倾倒。

冷拉钢筋时，卷扬机前应设置防护挡板。冷拉钢筋应缓慢均匀，发现锚卡异常，要先停车，放松钢筋后，才能重新进行操作。

E、混凝土工程施工的安全措施

搅拌机设置应符合操作规程，电动机应设有开关箱，并应装漏电保护器，停机不用或下班后，应拉闸断电，并锁好开关箱。

使用震动器的作业保同，应穿胶鞋和戴绝缘手套，震捣设备应设有开关箱，并装漏电保护器。

浇灌墙体的砼应设操作台，严禁直接站在模板或支撑上操作，以避免踩滑或踏断坠落。

夜间浇筑砼时，应有足够的照明设备。

F、模板工程施工的安全措施

模板及其支撑系统在安装过程中，必须设置临时固定设施，严防倾覆。

拆除模板严禁在同一垂直面上操作。

拆除时应膛片拆卸不得成片松动和拉倒。

拆除平台、楼层板的底模时，应设临时支撑，防止大片模板附落伤人。

严禁站在悬臂结构上面敲拆底模。

已拆除的模板，支撑等应及时运走，并清除钉子，以防伤人。

4、 安全会议的时间安排制度

为确保各项施工安全技术措施的顺利实施，经理部由项目副经理具体负责安全工作。经理部每月一次，施工段、队每旬一次，工班一日一次进行安全检查，发现问题及时处理，并将处理意见记入检查记录中，对重大问题要发隐患通知书，要求采取对策，限期整改，进行复查。

总之，通过各种的安全管理，努力实现安全生产目标，无事故发生。

第8章 施工机械配置

随着科学技术的发展，以机械施工代替繁重体力劳动，在施工中对加快工程进度和保证工程质量起了相当重要的作用。结合本工程的特点、工期的要求及现场工区的布置，合理安排本工程的施工机械，以满足工程的需要。

第1节 施工机械配置

挖掘机4台，汽车5辆，平板车1辆，潜水泵10台，JSZ500搅拌机2台，平地机1台，砂浆机2台，汽车吊2辆，钢筋切割机1台，钢筋调相机1台，电焊机1台，木工加工机械1台，小型柴油发电机3台，平板振动器6台，插入式振动器6台。（详见拟投入主要机械设备表）

第2节 机械设备管理制度

1、机械设备和机具需配备专业人员进行管理。根据施工组织设计编制机械设备的进出场计划，在施工过程中如对起重设备和特殊过程使用的设备调整须报请原批准部门批准。负责填报《机械设备交接验收单》、《设备维修检验表》、《设备检修情况记录表》、《年度机械设备盘点登记表》；

2、各项目部应依据《全国统一施工机械台班费用定额》及《保养、修理技术经济定额》结合实际情况，做好机械定期保养工作。日常要坚持“十字作业”法，即：清洁、紧固、润滑、防腐，发现问题及时处理，使机械设备在施工过程中始终保持完好状态。

3、机械操作人员，尤其是特殊工种作业人员都有必须经过安全操作技术培训考核，持证上岗，非机操人员严禁上机。机操人员必须听从施工人员的正确指挥，严格实施《建筑机械使用安全技术规程》，负责填写《机械设备运转记录》表和《机械设备履历书》并做好日常的维修保养工作。

4、属于特殊过程的施工机械设备，须送具有检测资格的检验单位鉴定合格后方可使用。

5、重大事故发生后，须于24小时内用电话或电报及时报告上级主管部门，然后再补报事故报告。处理事故要坚持“三不放过”的原则，即：事故原因没有分析清楚不放过；干部、群众没有受到教育不放过，没有切实可行的防范措施不放过。

6、凡无证操纵各种机械设备，一经查实，罚当事者100元，如属领导者责任擅自使用无证操作者操作机械设备罚领导100元。并予以通报批评。

7、需要购置机械设备，必须结合生产实际，并从技术和经济等到方面进行可行性论证，按程序报请批准之后方可办理。

8、积压的机械设备以及由于磨损严重已不能使其达到使用和安全要求或无改造价值需报废的设备，必须报请领导批准后方可办理报废手续。

9、按照上级部门下达的设备保修计划对设备进行保修，并做好记录。

第3节 施工机械的使用及保养与维修

1、 机械的合理使用

（1）、人机固定，实行机械使用、保养责任制，将机械设备的使用效益与个人经济利益联系起来。

（2）、实行操作证制度。专机的专门操作人员必须经过培训和统一考试，确认合格，发给驾驶证。这是保证机械设备得到合理使用的必要条件。

（3）、操作人员必须坚持搞好机械设备的例行保养。

（4）、遵守走合期使用规定。这样，可以防止机件早期磨损，延长机械使用寿命和修理周期。

（5）、实行单机或机组核算，根据考核的成绩实行奖惩，这也是一项提高机械设备管理水平的重要措施。

（6）、建立设备档案制度。这样就能了解设备的情况，便于使用与维修。

（7）、合理组织机械设备施工。必须加强维修管理，提高机械设备的完好率和单机效率，并合理地组织机械的调配，搞好施工的计划工作。

（8）、培养机务队伍。应采取办训练班、进行岗位练兵等形式，有计划、有步骤地做好培养和提高工作。

（9）、搞好机械设备的综合利用。机械设备的综合利用尽量做到一机多用。尤其是土石方机械，必须综合利用，使其效率充分发挥。因此要按小时安排好机械的工作，充分利用时间，大力提高其利用率。

（10）、要努力组织好机械设备的流水施工。当施工的推进主要靠机械而不是人力的时候，划分施工段的大小必须考虑机械的服务能力，把机段作为分段的决定因素。要使机械连续作业，不停歇，必要时“歇人不歇马”，使机械三班作业。

（11）、机械设备安全作业。操作人员对施工要求、场地环境、气候等安全生产要素有清楚了解，操作人员不得违章作业，也不得强令机械带病操作，更不得指挥和允许操作人员野蛮施工。

（12）、为机械设备的施工创造良好条件。

2、 机械保养

机械设备保养目的是为了保持机械设备保持良好技术状态，提高设备运转的可靠性和安全性，减少零件的磨损，处长使用寿命，降低消耗，提高机械施工的经济效益。保养分为例行保养和强制保养。例行保养属于正常使用管理工作，其主要内容是：保持机械的清洁，检查运转情况，防止机械腐蚀，按技术要求润滑。强制保养按照一定周期和内容分级进行的。保养周期根据各类机械设备的磨损规律、作业条件、操作维护水平及经济性四个主要因素确定。

3、 机械修理

机械设备的修理，是对机械设备的自然损耗进行修复，排除机械运行的故障，对损坏的零部件进行更换、修复。对机械设备的预检和修理，可以保证机械的使用效率，处长使用寿命。

机械设备的修理可分为大修、中修和零星小修。

大修是对机械设备进行全面的解体检查修理，保证各零碎部件质量和配合要求，使其达到良好的技术状态。

中修是大修间隔期间对少数总成进行大修的一次性平衡修理，对其他不进行大修的总成只执行检查保养。

零星小修一般是临时安排的修理，其目的是消除操作人员无力排除的突然故障、个别零件损坏，或一般事故性损坏等问题，一般都是和保养相结合，不列入修理计划之中。

第9章 项目管理制度

第1节 技术交底制度

为了使参加施工的管理人员及操作人员在工程施工前对工程及技术要求做到心中有数，以便科学地组织和按规定的程序及工艺进行操作，进而确保工程质量、工期、成本等管理目标的实现。

1、 技术交底的主要内容

工程概况、工程特点、施工特点、进度计划及工期要求；

施工程序、工序穿插配合安排；

主要的施工方法及技术要求、施工中应注意的关键问题；

机械设备及加工件的供应情况及其有关要求；

执行的技术规程、规范以及质量检验标准；

保证质量及施工安全的措施要求等。

2、 技术交底

分部、分项工程，在开工前由项目部技术负责人向参加施工的全体人员进行技术交底。技术交底后，承担施工任务的有关班组长应在技术交底记录中签字认可并持有副本。

施工前班组长应对操作者进行技术交底，但必须注意：要结合具体操作内容，提出具体要求和质量标准，对于关键内容或首次推行新技术的内容，应详尽交待清楚，必要时应作文字交底或示范操作。

技术交底，如果修改设计或施工方法变更，则应重新进行交底。

3、 技术交底责任

技术交底工作是质量保证的重要环节，负责交底的人员和执行人员必须认真履行职责，对在技术交底中因技术交底不清或交底差错而造成质量问题时，视情节轻重，必须追究其责任。

项目部负责交底的人员，不认真履行本职工作而造成质量问题的，轻则扣发工资、奖金、重则撤职，不再上岗工作，造成重大质量事故的则追究其刑事责任。

操作班组及操作工人不按技术交底要求施工而造成质量问题的，轻则负责返工/返修并赔偿工料，重则清理出施工现场，不再不上岗，造成重大重量事故的则追究其刑事责任。

第2节 图纸审查制度

开工前，项目技术负责人的会同公司技术科、建设单位、监理单位和设计单位进行图纸会审。施工过程中，项目技术负责人的组织施工班组学习图纸，发现图纸与实际情况有矛盾时，应通知设计单位解决。

项目负责人根据公司《技术文件的控制办法》将图纸会审、设计变更等内容标注在施工图上。

第3节 材料检验制度

负责进货检验责任人员应出具《检验结果通知》表明检验结果等，内容应包括产品名称、型号、规格、数量、生产单位、生产日期、验证结果和结论、日期、检验员签字。

项目经理在收货后交材料员验证，验证完毕后，填写〈验证结果通知单〉，通知单一式二份，一份自身保存归档，一份交仓库保管员作为验收和接收的凭据。

根据公司《试验控制程序》及时做好材料二次试验。

做好材料见证取样送检工作。

第4节 标识制度

1、 材料标识

所有进入现场的物资均及时设置标牌标识。仓库内物资挂标识卡，现场大综材料（砖、砂、砾、水泥）挂标识牌，以便于查找，防止误用。责任人是材料员。
标牌应标明物质名称、规格、检验和试验状态、许用认可；若有毒、易燃品应标明“有毒” 、易燃字样。
钢筋加工成形后，应及时填写标识卡，标识内容有：规格、使用部位、构件编号、数量、合格状态、责任人等。责任人为钢筋班组长。
模板加工后，同样应填写标识卡，标识内容有：长宽尺寸、使用部位、构件编号、数量、责任人等，责任人为木工班组长。
在砂浆搅拌机和砼搅拌机前，必须悬挂配合比牌，便于掌握骨料、水泥、石灰膏等每拌重量，按量称量。责任人为技术负责人。
2、 工序标识

每道工序完成后，经检查和验收后，根据实际情况，以悬挂工序标识或用漆料直接涂写作为标识。
工序标识牌内容：工序名称、验收状态、验收人员、工序责任人、工序完成时间。
标牌、记号标识责任人为质监员。
3、 标识管理检查

标识牌卡应使用公司统一格式，项目副经理应会同各标识责任人每周一次检查，如发现标识损坏、不清或标识位移，应及时纠正，恢复正常标识。
配合公司每月一次的标识检查。
第5节 工程质量检查和验收制度

工程项目的每一道工序或分项工程完工后，首先由施工班组长组织操作人员进行自检，有不符合施工规范或设计要求的立即改正，合格后，提交项目部，由项目负责人组织技术负责人、施工员、质检员、施工班组长进行专检，若有不符合要求的立即整改，直至合格，并有明显标识后方可进入下道工序。隐蔽工程验收要由项目负责人、建设方代表或监理代表、项目技术负责人、质检员、施工班组长进行检查验收，并做好记录、签字存档，基槽验收要由建设单位、设计部门、勘察部门、监理部门、施工单位的代表共同验收并做好记录，签字存档。
第6节 工程技术档案制度

资料员应按照本公司《单位工程技术资料内容及要求》及时做好各种试验工作，对本项目经理部在生产、经营活动中形成的有价值的各种文件和资料，做好收、发、保管、利用等工作，并做到档案完整，正确反映本工程实际。

第7节 技术复核制度

技术复核是对技术性强且对分项、分部工程质量起重要影响的施工内容，在其正式实施或下道工序施工前，所进行的专业技术复核工作。

技术复核由相应的专业技术人员组织，质检员、作业班组负责人、必要时邀请建设（监理）单位人员参加，该专业技术人员负责填写技术复核记录，参加预检的各方人员签字认可。

第8节 生产例会制度

项目经理组织每周召开生产例会，把质量讲评放在例会的重要议事议程上，除布置生产任务外，还要对上周工地质量动态作一全面总结，指出施工中存在的质量问题以及解决这些问题的措施。

第9节 每月质量检查讲评

由技术负责人、质检员每月进行一次质量检查，并及时召开质量检查讲评，写出进度月报及质量月报，对各施工班组的质量活动进行考评，对质量好的部位组织人员参观、学习或组织现场操作示范，对质量差的部位组织整改。

第10节 样板制度

在分项（工序）施工前由技术负责人依据施工方案和技术、安全交底以及现行国家规范、标准组织进行分项（工序）样板施工，将每一层的第一个施工段的各分部分项工程及重点工序都作为样板，请监理共同验收，样板未通过验收前不得进行下一步施工，做到统一操作程序，统一施工做法，统一质量验收标准。

第11节 奖惩制度

实行奖惩公开制，制定详细、切合实际的奖罚制度和细则，贯穿工程施工过程中，由项目经理组织项目部人员进行检查和实测，对严格按质量标准施工的班组和个人进行奖励，对未达到质量要求和整改不认真的班组进行处罚。

第12节 挂牌制度

1、 技术交底挂牌

在工序开始前针对施工中重点和难点现场挂牌，将施工操作的具体要求，如：钢筋规格、设计要求、规范要求等写或贴在牌子上，即有利于管理人员对工人进行现场交底，又便于工人自觉阅读技术交底，达到现场与实践的统一。

2、 质量标准挂牌

在工序开始前，将本工序的质量标准（评定表），与技术交底贴在一起，让全场的每个成员均知道各检查标准，允许偏差等，有利于提高职工的质量意识，切实提高工程质量。

3、 奖惩挂牌

将所有的质量、文明施工、安全生产等奖罚细，现场挂牌，并且将所有的奖励和惩罚文件同时张贴，让所有成员了解项目部的各项规定及措施，同时加强员工间的竞争，鼓励上进，对造成质量、安全等事故的人员再次警告，起到“质量第一、安全第一”的效应。

第13节 创精品工程、提高工程质量的措施

将所有的质量、文明施工、安全生产等奖罚细，现场挂牌，并且将所有的奖励和惩罚文件同时张贴，让所有成员了解项目部的各项规定及措施，同时加强员工间的竞争，鼓励上进，对造成质量、安全等事故的人员再次警告，起到“质量第一、安全第一”的效应。创精品工程、提高工程质量的措施

1、 提高创精品工程的质量意识

本公司对本工程制订了高要求质量目标，并制订相应的技术与管理措施，并在运行过程中将目标分解，措施落实到项目，责任落实到人。

2、 创精品工程的决心坚决

本公司对该工程的质量方针是：确保该工程质量达“优良工程”。
为创精品工程配备了优秀的项目班组；

以优秀的项目班组建造优良的精品工程。

3、 为创精品工程提高工程质量要求

在高于工国现行检验评定质量标准的前提下，按公司制订的“工法”要求进行施工和质量检验、检查和验评。

4、 对该工程质量要求一次成优

为在施工过程中严格控制质量水准，在我们制订工程创优的质量计划中，对每项工程的质量都要求有具体的要求，并都能通过精心施工一次成优。这样不仅可获得高质量水平，而且成本也可大大降低。

5、 加强工程资料管理

将严格按照ISO9002要求和工程技术资料要求以及工程现场管理资料要求，与工程同步进行，确保工程资料的数据真实、及时、准确，同时确保工程资料收集得齐全，分类装订成册。

第10章 合理化建议及降低成本措施

本着降低本工程成本的原则，结合本工程的特点，提出以下几点施工建议，敬请参考。

（一）、利用开挖出来的土方进行回填沟槽，充分利用土资源，减少浪费，降低工程成本。砌体工程阶段严格控制墙面平整和垂直度，以减薄墙面粉制厚度。

（二）、排水管的砼管建议统一由生产预制管的厂家生产，这样加快工程进度，且减少施工占地，从而九低成本。

（三）、现代管理技术与计算机的应用

我公司所有基层单位和项目部已全面贯彻ISO9002质量管理与质量保证体系标准，质量管理走上了规范化、程序化和系统化的轨道。利用高科技技术，提高工作效率，我公司的施工预算、财务管理均已采用计算机的管理，能有效地控制工程的成本。工程单价预算及成本分析，用神机妙算计算，缩短劳动时间，同时，利用同望软件的项目管理进行成本的控制，网络图绘制以及进度的安排，避免出现无序施工而影响工期或浪费成本。

（四）、实行施工项目成本控制责任制

项目经理：项目成本控制的责任中心，全面负责项目成本控制工作；负责成本预测、决策工作，主持制订、审核项目目标成本、成本计划和降低成本技术组织措施计划；建立项目成本控制责任体系，与各职人员、班组签订成本承包责任状，并监督执行情况。

计划人员：预测项目成本、编制项目成本计划；会同财会部门进行成本计划的综合平衡。

预算人员：编制施工图预算、施工预算、提供各单位工程，分部项工程、各成本项目的预算成本资料；监督对外经济合同履行情况，收集工程变更资料，搞好索赔工作，及时办理增减帐，保证工程收入；负责外包工作和对外结算工作，控制费用支出。

工程技术部门：在审查各级部门所提技术组织措施的基础上，汇总编制项目的技术组织措施计划；提出有效的技术节约、降低成本措施，负责落实，提拱技术节约报表；选定经济合理的施工组织设计；合理规划施工现场布置，减少二次搬运、运输费等支出；保证工程质量，降低质量成本，避免返工损失；严格施工安全控制，确保安全，减少事故损失。

材料人员：编制降低材料成本措施计划；控制材料采购成本，合理安排储备，降低材料管理损耗，减少资金占用，严格执行进料验收、限额发料、周转材料回收用制度；负责材料台帐记录，提供材料耗用报表，考核材料实际消耗。

机械设备人员：编制机械台班使用计划和降低机械使用费措施计划，提供各类机械台班实际使用资料，合理使用、节约台班费用；加强机械设计的管理、保养、维修，提高完好率、使用率；控制外租机械的租赁费用。

   质量人员：编制质量成本计划，进行全面质量成本控制；保证工程质量，降低质量成本，避免减少返工损失。

行政管理人员：编制管理量费用节约措施计划；合理精简项目管理人员、服务人员，节约工资支出；执行费用开支标准和有关财务制度，控制非生产性开支；管好行政办公用财物资，防止损坏和流失。

财务成本人员：编制项目管理费用计划和成本降低计划；建立月度财务收支计划制度，根据施工需要，平衡调度资金，控制资金使用；按照成本开支范围、费用开支标准、有关财务制度，严格审核各项成本费用，控制成本支出；对成本进行分部分项、分阶段和月度的考核分析，发现问题及时反馈；协助项目经理检查考核各人员班组责任成本执行情况；及时核算实承成本，编制成本报表。

施工队：项目经理与施工队签订承发包劳务合同，合同中应合理确定估点数量比例；按合同规定支取劳务费，成本的节约或超支均自负；以签发施工任务单、限额领料单形式控制班组责任成本，并负责回收结算；对施工活动实行定额管理，执行计划成本，严格成本开支；发生工程变更时，要经项目经理部技术签证扌，根据劳务费变动情况及时输增减肥帐。

生产班组：生产班组的责任成本是分部分项工程成本；生产班组完成施工任务单下达的任务，按限额领料控制消耗，包定额用工，包材料使用；按实际完成的工程量和实耗人工、实耗材料作好原始记录。

（五）、本公司技术力量雄厚，设备及人力资源丰富。根据施工组织设计，正确选配和合理使用机械设备，充分使用现在闲置设备，搞好机械设备保养维修，提高其完好率、利用率和使用率，降低机械使用费用。

（六）、积极推广新技术、新工艺、新产品、新材料、新机械设备等技术革新措施，提高科技生产力。如采用模板早拆体系，加快模板的周转使用，提高周转材料的使用率，降低钢管、竹胶板等周转性材料的一次性投入。

（七）、严格执行材料消耗定额，加强施工管理，以限额领料和任务单制度为主要手段，减少工料损耗，贯彻节约有奖，浪费罚款的原则。

（八）、加强现场平面管理，材料、构件进场后按现场平面布置图合理堆放，尽量减少二次搬运造成的耗工耗时材料、构件的损耗。

（九）、抓好材料装卸、运输管理、收发、保管等工作，提高装卸、运输质量，减少各环节损耗节约材料采购费用、库存费用，降低材料损耗。

（十）、钢筋加工集中合理配料，按钢筋放样单进行切割，作到长短搭配，充分提高钢筋利用率。

（十一）、成立技术攻关小组，针对各工序的特殊施工工艺进行攻关。对施工人员加强技术培训，各工序施工前做好各工程的技术交底工作，提高工人文化素质和技术操作水平，加强劳动纪律，提高劳动效率，确保工程按质如期进行。

（十二）、加强现场产品的保护工作，尺量减少材料损耗和修补工作。

第11章 质量通病及防治措施

根据本单位及施工同行多年施工经验，结合本工程的施工内容重点解决以下质量通病：

第1节 砼结构物、小型构件工程

1、 砼外观光洁度差，平整度低，砼颜色不均匀

防治措施：改善砼外观质量、重点应加大资源投入，更新施工机具提高认识程度。

   （1）砼搅拌采用自动计量的拌和楼或电子计量强制式搅拌机。砼拌和均匀，适当控制坍落度。

   （2）提高砼原材料采购质量，水泥采用大厂国优名牌水泥，碎石选用最佳级配，砂选用中粗砂，并选料源丰富的定点生产厂家。

   （3）适当提高水泥用量，通过掺加外加剂改善性能。

   （4）对表面尺寸较大的结构物，一律采取大面积竹胶合板，模板缝要堵塞，并且模板涂膜剂浇灌前洒水润湿模板，并加强模板支撑，防止变形。

   （5）浇灌时分层下料，分层捣固。安排专人负责捣固，责任到人，捣固均匀。在排除气泡为止，振捣遇到钢筋，采用人工细混凝土换位。

   （6）灌注砼后根据水平控制标志，用抹子找平，压光，终凝后浇水养护。

2、 结构尺寸偏差超过验收规范标准

防治措施：

（1）模板加工制作前，对加工厂家及人员进行详细地技术交底，

确保结构尺寸准确，按模板承受的最大侧压力选定模板厚度，加强肋和连接件。

  （2）选择大刚度支撑、支架，确保模板不变形、不跑模。

  （3）模板工班定人定位负责模板使用全过程中的维护，严防跑模，漏浆，发现问题及时及取补救措施。

  （4）测量人员、砼质检员跟班作业，随时检测结构的标高、模板垂直度和平顺度。

3、 砼强度低、离散性大

防治措施：

  （1）拌和站严格按配合比进行配料，经常检验计量机具，保证计量准确。

  （2）正确执行砼运输和浇注程序，高度超过2米时，砼应采用溜槽或串筒施工。

（3）砼终凝后，应派专人进行覆盖和洒水养护，施工前应落实好水源和抽水机具。

第2节 砼及模板工程

1、 模板工程粱模板缺陷

粱底支撑间距应能保证在混凝土重量和施工荷载作用下不产生变形。支撑底部如为泥土地面，应先认真夯实，铺放通长垫木，以确保支撑不沉陷。粱底模应起拱。

粱侧模应根据粱的高度进行配制，若超过60cm，应加钢管围檩，上口则用圆钢插入模板上端小孔内。

2、 模板工程柱模板缺陷

成排柱子支模前，应先在底部弹出通线，将柱子位置兜方找中。

柱子支模板前必须先校正钢筋位置。

柱子底部应做小方盘模板，或以钢筋角钢焊成柱断面外包框（如图），保证底部位置准确。

成排柱模支撑时，应先立两端柱模，校直与复核位置无误后，顶部拉通长线，再立中间各根柱模。柱距不大时，相互间应用剪刀撑及水平撑搭牢。柱距较大时，各柱单独拉四面斜撑，保证柱子位置准确。

根据柱子断面的大小及高度，柱模外面每隔80-120cm应加设牢固的柱箍，防止炸模。

柱模如用木料制作，拼缝应刨光拼严，门子板应根据柱宽采用适当厚度，确保混凝土浇筑过程中不漏浆，不炸模，不产生外鼓。

较高的柱子，应在模板中部一侧留临时浇灌孔，以便浇筑混凝土，插入振动棒，当混凝土浇筑到临时洞口时，即应封闭牢固。

3、 模板工程楼板模板缺陷

楼板模板下支承科应有足够强度和刚度，支承面要平整。

支撑材料应有足够强度，前后左右相互搭牢；支撑如撑在软土地上，必须将地面预先夯实，并

铺设通长垫木，必要时垫木下再加垫横板，以增加支撑在地面上的接触面，保证在混凝土重量作用下不发生下沉（要采取措施消除泥地受潮后可能发生的下沉）。

柱子底部应做小方盘模板，或以钢筋角钢焊成柱断面外包框，保证底部位置准确。

成排柱模支撑时，应先立两端柱模，校直与复核位置无误后，顶部位通长线，再立中间各根柱模。柱距不大时，相互间应用剪刀撑及水平撑搭牢。柱距较大时，各柱单独拉四面斜撑，保证柱子位置准确。

根据柱子断面的大小及高度，柱模外面每隔80-120cm应回设牢固的柱箍，防止炸模。

较高的柱子，应在模板中部一侧留临时浇灌孔，以便浇筑混凝土，插入振支棒，当混凝土浇筑到临时洞口时，即应封闭牢固。

板模应按规定起拱，与木模板混用时，缝隙必须嵌实，并保持水平一致。

4、 钢筋工程钢筋箍筋制作不规则

注意操作，使成型尺寸准确：当一次弯曲多个箍筋时，应在弯折处逐根对齐。

加强钢筋配料管理工作，根据本单位设备情况和传统操作经验，预先确定各种形状钢筋下料长度调整值，配料时考虑周到；为了画线简单和操作可靠，要根据实际成型条件（弯曲类型和相应的下料调整值、弯曲处曲率半径、板距等）制定一套画线方法以及操作时搭板子的位置规定备用。一般情况可采用以下画线方法：画弯曲钢筋分段尺寸时，将不同角度的下料长度调整值在弯曲操作方向相反一侧长度内扣除，画上分段尺寸线；形状对称的钢筋，画线要从钢筋的中心点开始，向两边分画。

板距大小应根据钢筋弯制角度和钢筋直径确定，为了保证弯曲角度符合图纸要求，在设备和工具不能自行达到准确角度的情况下，可在成型案上画出角度准线或采取钉扒钉做标志的措施。

对于形状比较复杂的钢筋，如进行大批成型，最好先放出实样，并根据具体条件预先合适的操作参数（画线、板距等）以作为示范。

5、 钢筋工程柱子外伸钢筋安装错位

在外伸部分加一道临时箍筋，按图纸位置安好，然后用样板、铁卡或木方卡好固定；浇筑混凝土前再复查一遍，如发生移位，则应校正后再浇筑混凝土；

注意浇筑操作，尽量不碰撞钢筋，浇筑过程中由专人随时检查，及时校正。

6、 钢筋安装同截面接头过多

配料时按下料单钢筋编号再划出几个分号，注明哪个分号与哪个分号搭配，对于同一组搭配而安装方法不同的（同一组搭配而各分号是一顺一倒安装的）要加文字说明。

记住轴心受拉和小偏心受拉杆件（如屋架下弦、拱拉杆等）中的受力钢筋接头，均应焊接，不得采用绑扎接头。

弄清楚规范中规定的同一截面含义

如分不清受拉或受压区时，接头设置均应按受拉区的规定办理，如果在钢筋安装过程中安装人员与配料人员对受拉或受压区理解不同（表现在取料时，某分号有多有少），则应讨论解决。

7、 混凝土工程麻面

模板面清理干净，不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。

木模板在浇筑混凝土前，应用清水充分湿润，清洗干净，不留积水，使模板缝隙拼接严密。如有缝隙，应用油毡条、塑料条、纤维板或水泥砂抵等堵严。防止漏浆。

钢模板脱剂要涂刷均匀，不和漏刷。

混凝土必须按操作规程分层均匀振捣密实，严防漏振；每层混凝土均应振捣至气泡排除为止。

8、 混凝土工程露筋

浇筑混凝土前，应检查钢筋位置和保护层厚度是否准确，发现问题应及时修整。受力钢筋的混凝土保护层厚度，如设计图中没有注明时，可参照规范要求执行。

为保证混凝土保护层的厚度，要注意固定好垫块。一般每隔1m左右在钢筋上绑一个水泥砂浆垫块。

钢筋较密集时，应选配适当的石子。石子最大颗粒尺寸不得超过结构截面最小尺寸的确1/4，同时不得大于钢筋净距的3/4。结构截面较小，钢筋较密时，可用豆石混凝土浇筑。

为防止钢筋移位，严禁振捣棒撞击钢筋。在钢筋密集处，可采用带刀片的振捣棒进行振捣。。保护层混凝土要振捣密实。

浇筑混凝土前应用清水将木模板充分湿润，并认真堵好缝隙。

混凝土自由倾落高度超过2m时，要用串筒或溜槽等进行下料。

拆模时间要根据试块试验结果正确掌握，防止过早拆模。

操作时不得踩踏钢筋，如钢筋有踩弯或脱扣者，应及时调直，补扣绑好。

9、 混凝土工程蜂窝

混凝土搅拦时严格控制配合比，经常检查，保证材料计量准确。

混凝土应拌合均匀，颜色一致，其延续搅拌最短时间一般应按规定采用。

混凝土自由倾落高度一般不得超过2m。浇筑楼板混凝土时，自由倾落高度不宜超过1m。如超过上述高度，要采取串筒、溜槽等到措施下料（如下图）

在竖向结构中（柱、板墙）浇筑混凝土，应采取下列措施：

支模前应在边模板下口抹8cm宽找平层找平层嵌入柱、板墙体不超过１cm ，保证下口严密。开始浇筑混凝土时，底部应先填以５０－１００mm与浇筑混凝土成分相同的水泥砂浆。砂浆应用铁锹入模，不得用料斗直接灌入模内。混凝土坍落度应严格控制，底层振捣应认真操作。

柱子应分段浇筑，边长大于０.4且无交叉箍盘时，每段高度不应大于3.5M

墙和隔墙应分段浇筑，每段高度不应大于3M。

采用竖向串筒导送混凝土时，竖向结构浇筑段的高度可不加限制。

柱数据面在40*40cm以内并有交叉箍盘时，应在柱模侧面开设不小于30cm高的孔洞，装上斜溜槽，分段浇筑，每段高度不得超过2m。

混凝土的振捣应分层捣固。浇筑层的厚度不得超过50CM。

捣实混凝土拌合物，插入式振捣器移动间距不应大于其作用半径的1.5倍；

对轻骨料混凝土拌合物，不则不应大于其作用半径的1倍。振捣器至模板的距离不应大于振捣器有效作用半径的1/2。为保证上下层混凝土结合良好，振捣棒应插入下层混凝土5cm平板振捣器在相邻两段之间应搭接振捣3-5cm。

混凝土浇捣时，必须掌握好振捣时间。合适的振捣时间也可由下列现象来判断：混凝土不再显着下沉，不再出现气泡，混凝土表面出浆呈水平状态，并将模板边角填满充实。

浇筑混凝土时，应经常观察模板、支架、堵缝等情况。如发现有模板走动，应立即停止浇筑，并应在混凝土凝结前修整完好。

10、 混凝土工程孔洞

在钢筋密集处，如柱粱及上次粱交叉处浇筑混凝土时，可采用细石混凝土浇筑，使混凝土充满模板，并认真振捣密实。机械振捣混凝土有困难时，可采用人工捣固配合。

预留孔洞处应在两侧同时下料。下部往往浇筑不满，振捣不实，应采取在侧面开口浇筑的措施，振捣密实后再封好模板，然后往上浇筑，防止出现孔洞。

采用正确的振捣方法，严防漏振：

插入式振捣器应采用垂直振捣方法，即振捣棒与混凝土表面垂直或斜向振捣，即振捣棒与表面成一定角，约40-45。

振捣器插点应均匀排列，可采用行列式或交错式顺序移动，不应混用，以免漏振。每次移动距离不应大于振捣棒作用半径（R）的1.5倍。一般振捣棒的作用半径为30-40cm。振捣器操作时应快插慢拔。

控制好下料。要保证混凝土浇筑时不产生离析，混凝土自由倾医治高度就不超过2m（浇筑板时为1m），大于2m时要用溜槽、串筒等下料。

防止砂、石中混有粘土块或冰块等杂物；基础承台粱等采用土模施工时，要注意防止土块掉入混凝土中；发现混凝土中有杂物，应及时清除干净。

加强施工技术管理和质量检查工作。

11、 混凝土工程缺棱掉角

木模板在浇筑混凝土前应充分湿润，混凝土浇筑后应认真浇水养护。

拆除钢筋混凝土结构侧面非承重模板时，混凝土应具有足够的强度（1.2Mpa以上），表面及棱角才不会受到损坏。

拆模时不能用力过猛过急，注意保护棱角，吊运时，严禁模板撞击棱角。

加强成品保护，对于处在人多、运料等通道处的混凝土阳角，拆模后要用角钢等将阳角保护好，以免碰损。

冬期混凝土浇筑完毕，应做好覆盖保温工作，加强测温，及时采取措施，防止受冻。

第3节 消防质量问题通病的机构

在认识到本工程的质量通病后，成立质量问题通病的管理机构，消除在施工中出现的质量能实现 。管理机构由技术负责人为组长，质检员为副组长，各工区的施工员为组员。在施工中，组长全权负责，统一指挥。副组长协助传达组长的治理质量通病的思想，并监督组员的实行，组员落实、执行消除质量通开门见山的措施。在施工中尽量消除质量通病，为保合格工程创造条件，若在施工后仍出现质量通病，应在施工后及时并采取补救措施，进行处理质量问题，同时总结经验，避免再次发生。

第12章 环境保护措施

环境保护是生态平衡的保证，是我国重要国策，为了减少或避免施工对环境的破坏，采取措施如下：

第1节 环境保护法学习

认真学习环境保护法，并执行当地环保部门的有关规定，并充分发挥经理部中不保组的作用，会同有关部门组织环境监测，调查和掌握环境状态，督促全体职工自觉做好环境保护工作，并认真接受建设单位和环保部门的监督指导。

第2节 实行环保目标责任制

把环保指标以责任书形式层层分解到各施工队和个人，列入承包合同和岗位责任制，建立一支懂行善管的环保自我监控体系。加强施工管理，实行文明施工，对环境污染的废弃物，需排放时，必须经过处理，并经有关部门同意后送到指定地点掩埋或销毁。施工的工程废料垃圾及时清理并运弃于规定地点进行处理。

第3节 加强检查和监控工作

要加强检查，加强对施工现场粉尘、噪声、废气的监测和监控工作，与文明施工现场管理一起检查、考核、奖罚，及时采取措施消除粉尘、废气和污水的污染。

第4节 保护和改善施工现场的环境，进行综合治理

一方面施工中要采取有效措施控制人为噪声、粉尘的污染和采取技术措施控制污水、噪声污染；特别注意弃渣与泥浆水不能流入民房；另一方面要与当地干群搞好关系，人人都要文明，保护环境。

第5节 采取措施减少污染

1、施工现场垃圾渣土要及时清理出现场。

2、指定洒水车定时洒水清扫，形成制度，防止道路扬尘。

3、对袋装水泥、白灰等易飞扬的细颗散体材料，应库内存放。室外临时露天存放时，必须下垫下盖，严密遮盖防止扬尘。

4、车辆行驶不猛拐，不急刹车，经常洒水，卸土后注意关好车箱门，场区和场外安排人清扫洒水，基本做到不洒土，不扬尘，减少对周围环境污染。

5、禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草各种包皮等和及其他会产生有毒、有害烟尘的恶自气体的物质。

6、工地的临时厕所、化粪池应采取防漏措施，冲水设施要齐全，保持卫生清洁。

第6节 场地清理和弃碴处理

1、弃碴处理

工程弃料由自卸汽车外运至指定碴场，弃碴的堆放、利用、处理，应按监理工程师的指定，弃碴场选用1台T—120推土机推料堆高，同时做好排水工作。

在施工场地设一垃圾站，集中垃圾，派专车运至垃圾处理场或按要求进行掩埋或焚烧处理。

2、场地清理

工程完工后，对临时建筑设施拆除要彻底，对占用工地要恢复原貌，保证施工现场不留垃圾和杂土，工完场清，工完场清，达到环境优美、清洁。
第13章 与其他单位的协调措施

第1节 总述

施工生产严格按照生产进度计划组织，砼搅拌前应做好机械设备的检测，材料备料充足、及时，加快砼浇筑速度，缩短砼搅拌机及振动棒噪音产生的时间。

施工中产生的全部废物、垃圾、水泥袋、废弃的模块等建筑垃圾集中堆放，并且在工地最多堆积一个星期，将其成堆垃圾清运出现场，不可随意抛丢，以免造成灰尘漫天。

工程完工后，应移去、拆毁、消除、处理全部临时工程，把由于施工占用的所有道路、区域整理好，以保证周围环境的整体美。

服从业主与各方的协调，了解业主的需求，并认真执行协调意见。

第2节 施工现场协调

理顺整个施工现场的关系，定期（每周一次）召开协调会，通知配合单位和监理单位参加，必要时请建设方听取有关意见，讨论施工过程中所出现的矛盾，落实施工过程中需要解决的问题。作好会议纪要，有关单位会签后及时发放。必要时以发函的形式向建设方汇报工程的质量、工期、文明施工等有关内容。

第3节 与业主方协调

严格履行合同义务，接受业主方的总体协调，参加业主主持的双方协调会，及时将项目施工中的各种主要信息反馈给业主。另外还应处处为业主着想，为业主分忧解难，为项目预期目标的实现献计献策。

第4节 与设计方协调

深刻理解设计意图，保证工程施工能符合设计的构思及国家规范要求。详细熟悉图纸，定期向设计方递交深化设计图纸，介绍施工情况及采用的施工工艺，听取设计方意见，交流我们对设计的理解，用我们丰富的施工经验深化设计，争取达到预期最佳效果。

第5节 与监理单位合作

（1）在施工全过程中，严格按照发包方及监理工程师批准的“施工大纲”、“施工组织设计”进行对质量管理。在自检的基础上，接受监理工程师的验收和检查，并按照监理要求，予以整改。

（2）贯彻我公司已建立的质量控制、检查、管理制度，并据此对各分包施工单位予以检控，确保产品达到要求，对整个工程产品质量负最终责任，杜绝现现场施工人员不服从监理工作的不正常现象发生，使监理工程师的一切指令得到全面执行。

（3）所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具，均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书，应按规定使用前需进行物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告，使所使用的材料、设备不给工程造成浪费。 

（4）按部位或分项、工序检验的质量，严格执行“上道工序不合格，不道工序不施工”的准则，使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况，遵循“先执行监理的指导后予以磋商统一”的原则，在现场质量管理工作中，维护好监理工程师的权威性。

第14章 附图表

第1节 施工组织机构关系图

[image: image1.png]













第2节 施工准备工作框图




第3节 拟投入本合同工作的主要施工设备表

	设备名称
	型号

及

规格
	数

量
	制造

厂名
	购置

年份
	已使用台时数
	检修

情况
	现在

何处
	进场

时间

	挖掘机
	W110
	4
	日本
	1999
	4200
	良好
	
	2003.10.30

	装载机
	L-50
	1
	厦门
	1999
	4300
	良好
	
	2003.10.30

	推土机
	T120
	2
	黄河
	1999
	400
	良好
	
	2003.10.30

	D20P-3小松推土机
	D20P-3
	1
	日本
	2001
	3800
	良好
	
	2003.10.30

	振动压路机
	YZ18
	2
	徐州
	1999
	3800
	良好
	
	2003.10.30

	自行式振动压路机
	HZD-250
	1
	安阳
	1999
	3600
	良好
	
	2003.10.30

	蛙式打夯机
	WD-10
	6
	江西
	2001
	1500
	良好
	
	2003.10.30

	平地机
	PY160
	1
	汕头
	2000
	3000
	良好
	
	2003.10.30

	平板车
	CQ1210
	1
	江苏
	1999
	4200
	良好
	
	2003.10.30

	洒水车
	NJ2510
	1
	南京
	1999
	4000
	良好
	
	2003.10.30

	自卸汽车
	EQ116B
	10
	东风
	1999
	4100
	良好
	
	2003.10.30

	钢筋切断
	GJ-40
	1
	河北
	1998
	4200
	良好
	
	2003.10.30

	砼搅拌机
	JZ500
	2
	河南
	2001
	1600
	良好
	
	2003.10.30

	灰浆搅拌机
	HB200
	2
	江西
	2001
	1650
	良好
	
	2003.10.30


第4节 拟投入本合同工作的主要施工设备表二

	插入振捣器
	ZNSV
	6
	江西
	2001
	1500
	良好
	
	2003.10.30

	平板振捣器
	ZW15
	6
	江西
	2001
	1500
	良好
	
	2003.10.30

	小型柴油发电机
	TZS-12
	2
	江西
	1999
	3500
	良好
	
	2003.10.30

	砼板振冲锤
	CU-5
	3
	河北
	2001
	2000
	良好
	
	2003.10.30

	木工加工机械
	B103
	1
	河北
	2000
	2500
	良好
	
	2003.10.30

	汽车吊
	QL-16
	2
	河北
	2000
	1500
	良好
	
	2003.10.30

	潜水泵
	7KW
	10
	闽东
	2001
	23200
	良好
	
	2003.10.30

	电焊机
	UN-100
	3
	江西
	2000
	1700
	良好
	
	2003.10.30

	汽车
	5T
	5
	江拖
	2001
	
	良好
	
	2003.10.30


第5节 劳动力计划表

本计划是以每班八小时工作制基础的

	工种、级别
	自开工起月份

	
	2003年

	
	11月
	12月
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月

	平地机机手
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	

	平板车
	1
	0
	
	
	
	
	
	
	

	钢筋工
	15
	15
	
	
	
	
	
	
	

	模板工
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	混凝土技工
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	

	泥水工
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	

	安装工
	10
	15
	
	
	
	
	
	
	

	电工
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	普工
	50
	60
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第6节 砂填筑施工程序图












第7节 安全生产保证体系框图















第8节 进度控制流程框图




















第9节 土方开挖工程质量预控图



























第10节 回填工程质量预控图





























第11节 箱涵挖土施工工艺框图














项目经理





项目总工





项目副经理





机械管理科





行政财务科





合理管理科





质  检  科





工  程  科





技  术  科





排水施工队





土方施工队





构造物砌筑工班





圆管安装工班





管基浇筑工班





开工申请报告





组织施工队伍





按进度要求组织设备、材料进场





临时房屋建筑





施工设备进场及安装试车





现场备料





编制施工预算及施工组织设计





图纸会审





暂设工程及场内三通一平施工





堆料场准备





签订劳务合同





签订内部





备料与拔款





拆除障碍物


三通一平施工





设计文件交底





监理单位


施工单位


建设单位





签订工程合同





排水管验收





砂分层铺筑





灌水插捣





平板振、分层振实





不  合  格





现场取坑检验





下道工序





安全保证体系





安全教育





安全领导组





安全技术措施





规程、规范


强制性条文





安全机构


（安全监督科）





安全生产思想





安全技能





安全知识





配齐劳保用品





实行奖惩制度





配齐防范设施





安全技术交底





安全技术措施





掌握操作规程





分工负责


（责任制）





经济兑现





把事故消灭在


萌芽状态





安全活动





提高安全意识





安全生产目标（无重伤以上事故发生）





报监理工程师批复





调整总体进度计划





编制总体进度计划





分解总体进度计划





配合比计划





发出配合比计划








按   周进   行分   解








按   月进   行分   解








按 各 分项 工 程分    解





发出配合比计划





发出配合比计划





发出配合比计划





发出配合比计划





发出配合比计划





发出配合比计划





发出配合比计划





确定挖土方案





落实机械车辆





测量定位放线





向甲方索取地下管网资料





清除障碍物





准备工作





熟悉图纸与技术资料





学习规程和标准





制定技术措施





给操作者书面交底





熟悉察看现场





测量复测标高





施基处理方案及实施





设集水井、人工抽水





人工清土、测量配合





机械开挖人工配合





准备工作





中间抽查





自检





施工记录





隐藏记录





质量评定





自检记录





设计验槽





质量评定





准备工作





执行规范及票标准





隐藏记录





学习衅纸和技术资料





测量仪器准备





准备工作





因填机械准备





学习操作堆规程和质量标准





清理现场、作好排水





清理基底杂物和草皮





书面交底





技术交底





操作人员参加





拌和均匀





中间抽查





施工





清除大土块





自检





分层测量填写土标高





分层检验填土质量





回填分层、控制厚度过





执行验评标准





质量评定





施工记录





回填土夯实干密度试验记录





资料整理





自检记录





质量评定记录





隐蔽验收记录





测量放样





清理现场





装载机、挖掘机装土





基槽开挖





铲运机铲运土方





运至指定地点





监理检查





开挖完毕








监理检查





人工修整基槽





修边坡、排水、设施





管沟基面剩下10cm
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