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×××土地整理项目
施工组织设计
1． 工程概况

1．1工程简介

山东省×××××土地整理项目区属该市北部滨海平原，位于×××××西南部，涉及×××××21个行政村，建设规模为945.01公顷。新增耕地81.75公顷，新增耕地率8.65％。

工期要求：20××年11月28日开工，20××年12月31日完工。
1．2主要工程数量

本工程主要工程内容为：

1、农田水利工程：

1 排灌工程：

2 喷灌工程
3 大口井：27座

4 机井工程：37座
⑤ 井房工程：64座
⑥农桥工程

⑦电力安装工程

⑧道路工程

⑨平塘工程

具体工程量详见图纸。

1．3工程特点

本工程为黄海边海滩区域进行土方工程施工，工程施工客观条件较差，本工程特点主要表现在以下几个方面：

（1）施工段位于平原开阔地带，施工作业面大，无任何管线影响，工程技术含量不大，便于工程施工开展。

（2）工程施工施工时间长，施工范围广，跨越雨季、冬季，施工过程中会有连雨天气和低温天气，安排进度计划时要充分予以考虑。 
    （3）建筑物施工过程中可能会遇到阴雨天，所以要注意施工导流。 
2．工期及质量目标

2．1施工工期

本工程计划开竣工日期为20××年11月28日开工，20××年12月31日完工，总工期为380个工作日，根据要求，我项目部根据工程量，紧缩工期，加紧施工。结合自身综合施工能力，上足机械设备及人员，确保工程按期完成。

2．2质量目标

本工程若我单位若有幸中标，我们将精心组织、规范施工，保证工程质量达到现行相关规范要求。（质量管理网络见附表1）
2.3安全要求

    项目筹建施工过程中，我们将精心组织、规范施工、以安全法为基本教育材料，争取施工安全零事故。（安全管理网络图见附表2）

3．施工准备情况

3．1现场调查

对工程沿线进行了详细调查，如地形、地貌、水文、地质、气象、道路、电源、通讯、交通情况以及可利用的水源、排水系统、施工便道等情况。为编制切实可行的施工方案奠定了基础。

3．2技术准备

我方根据招标单位提供的招标文件，对现场进行了调查，为工程实施需采用的技术措施和编制切实可行的施工方案提供了依据。

3．3临时工程安排

C、 3．3．1施工用电

施工现场没有电，所有用电均利用发电机作为电源之用。

D、 3．3．2施工便道

为满足土方施工交通需要，对原有老道进行修整或提前修筑现场道路，以满足材料及其它设施的运输，如当地情况允许，我项目部利用水路运输材料进场。

E、 3．3．3临时用地

本工程施工时利用现场原有干地，作为临时用地，主要用以机械设备停置以及生产、生活临时设施安排。

F、 3．3．4临时设施

施工需要的生活临时设施，项目经理部搭建临时活动板房。生产设施，拟设置机械维修点，修建临时油库及临时机修房，保证机械用油及机械的维修保养。

G、 3．3．5施工用水

1 施工人员饮用水可到兴垦闸水井取水，采用车辆运送至生活区的蓄水池。

2 施工用水：工程开工前10天在施筑出工道的同时挖一道输水沟接到复河口以内的一条送水渠引向工地，送水于1个月截止，以后正常施工使用循环水冲浆。

4．施工组织管理网络

组织管理机构采用在项目经理统一领导下的项目管理组织形式，公司总部根据工程特点配备精良人员组成项目经理部，工程项目由项目经理、项目总工程师负责组织实施，项目经理部设置工程技术、计划生产、机械设备、计量资料、安全生产等专职岗位，下辖工程施工队伍。

组织施工中，配备具有国家二级项目经理资格的专业人员任项目经理，配备具有电工技师职称的技术人员负责电力管理，成立由一名工程师任总工程师，多名助理工程师为技术人员的施工班子，负责工程施工。工程技术人员具备多年的类似工程的施工经验，有能力承担该工程的管理、施工。
本工程在现有平原地带施工，场地开阔，施工条件较好，但同时存在工程量大、地下水位高、穿插冬、雨季施工等。由于工程实施客观不良因素影响，工程实施有一定难度。

（施工组织管理网络图见附表3）

5．各分项施工方案

5．1平塘及淡水带堤坝工程的施工方案

本工程中平塘共3座，设计边坡1：1.5；一座平塘挖方4.2万方，填方4800m3，在塘底处回填土下铺防渗薄膜一层，边坡下部采用浆砌石护坡，上部采用混凝土护坡。平塘开挖、填筑我企业拟采用挖掘机施工，在平塘土方工程施工完毕后即可进行防渗薄膜的铺设，防渗薄膜采用符合设计要求的产品，在池底展开铺平，防渗薄膜的接头采用焊接方式，搭接的长度不少于30㎝，然后进行土方回填及混凝土底座和防渗接头施工。土方回填完成后再进行浆砌石护坡施工，采用人工砌筑，保证边坡平顺，按设计标准严格控制。之后即可进行混凝土护坡施工
5.1.1土方挖掘方法

根据需挖掘土方深度、开挖宽度、开挖长度等因素拟分别采取以下施工方法：

（1）分层纵挖法

对于开挖宽度不大的路段土方挖掘，沿开挖段落的全宽，采用挖掘机纵向分层进行开挖，开挖深度以不大于挖掘机限定开挖深度为宜，一般不大于2m。开挖时确定进行一层或多层开挖时视开挖深度而定。

（2）通道挖掘法

对于开挖宽度、深度较大、两端地面纵坡较小的路段土方挖掘采用通道挖掘法施工，即先沿路段纵向挖掘一通道，然后将通道向一侧或两侧拓宽以扩大工作面，并利用该通道作为运土路线及场内排水的出路。该层通道拓宽至边坡后，再开挖下层通道（视深度需要而定），如此向纵深开挖至要求标高。本工程因开挖的河沟宽度都比较大，可能主要采用此方法进行施工。因现场的土质含水率较大，故施工时降排水通道一定要畅通，积水要及时排出，需要比较多的水泵及人工配合处理。

（3）单层横向全宽挖掘法

对于挖掘深度小、长度较短的路段土方挖掘采用单层横向全宽挖掘法施工，从一端或两端按断面全宽一次性挖到要求标高，逐渐向纵深挖掘，挖出的土方随时利用自卸汽车运走或堆于两侧。

（4）多层横向全宽挖掘法

对于挖掘深而短的路段土方挖掘采用多层横向全宽挖掘法施工，从一端或两端按断面全宽分层挖到要求标高。

（5）混合挖掘法

当路线纵向长度和挖深都很大时，为扩大工作面，将多层横挖法和通道挖掘法混合使用，先沿路段纵向挖通道，然后沿横向坡面挖掘，以增加工作面。每个工作面的大小以能容纳一台套施工机械施工为宜。

5．1．2开挖机具选择

（1）推土机作业

对于施工面积大、施工宽度大、场地需要平整及修整边坡路段可采用推土机推运土进行土方施工。推土机横向穿梭推土作业，将土送至一侧或两侧弃土堆，最后做专门的清理和平整。

（2）挖掘机作业

挖掘机开挖土方一般是单侧翻挖或自卸汽车配合挖运作业。当自卸汽车配合挖掘机挖运作业时，自卸汽车在挖掘机一侧布置，并与开挖路线平行。

（3）泥浆泵作业

泥浆泵作业开挖土方一般在挖掘机、推土机难以施工以及土质很差的地方进行施工，其自身对现场圩堰、循环水、电力等要求均很高。

（4）铲运机作业

一般在土质较好的地段，含水量较小，而水平运输距离在推土机有效施工长度以外，又不适于汽运的情况下使用，因本工程地质条件很差，故此法可能用量很少。

5．1．3土方开挖注意事项

①土方开挖前做好土方调配使用计算，减少土方倒运。

②开挖时应自上而下开挖，不得乱挖超挖。

③在开挖深度较大的路段时施工中如遇土质变化较大时及时修改施工方案。

④加强开挖路段的排水。

⑤切实做好现场人员以及用电、防水等安全工作。

5．2排灌沟渠的施工方案

对于新建的支沟、斗沟的施工，我企业拟采小松220反铲挖掘机进行开挖，土方整齐地堆放在沟道一侧或两侧，并使之顺直。
5.2.1使用机械设备
土方工程一般使用汽车配合挖掘机进行施工，条件具备时推土机也可自行作业。本工程可能考虑泥浆泵、铲运机、挖掘机倒运等若干方法相结合（因无地质报告）。

5．3桥梁及涵洞施工方案

H、 5．3．1  工程情况

本工程共设置跨渠农桥33座，涵洞4座，

I、 5．4．2  施工力量安排

因为桥梁及涵洞工程为前期施工重点，是制约道路贯通的关键，为此将安排充足的劳力及机械设备进行施工，主要机具配备情况如下：350L型强制式混凝土搅拌机4台，砂浆搅拌机2台,机动翻斗车8台，75KW发电机2台，电焊机4台、木工机械4套，并配备足够的钢模、钢管以及其它机械设备。另外配备施工人员112人，其中钢筋工10人，混凝土工及瓦工30人，木工25人，电工2人，其余机械操作人员及壮工45人。

J、 5．4．3  主要施工工艺

本工程桥涵施工时基槽土方以机械开挖为主，局部少量采用人工整修的方法。基础混凝土模板采用小钢模，框架涵涵身及农桥边墙模板采用竹胶板，模板支护采用碗扣式脚手架，并设置对拉筋进行加固，以提高混凝土的质量及表面美观度。施工现场自备发电机发电，机械拌和砂浆、混凝土，混凝土采用振捣棒、平板振动器振捣，混凝土水平运输采用机动翻斗车，垂直运输采用小型汽吊或摇头扒杆。

圆涵管节直接在当地进行购买，运至施工现场后采用人工进行安装。桥涵所用钢筋在现场集中进行制作，然后运输至各施工现场。

其主要施工顺序为: 
圆管涵：基槽开挖→基础钢筋混凝土→管节安装→抗肩混凝土→管节接头处理→端墙→洞口防护→结构回填。

框架涵: 基坑开挖→涵洞封底→底板钢筋混凝土→侧墙、顶板钢筋混凝土→消力池、翼墙及出入口→沉降缝、防水带处理→结构回填。

农桥：基坑开挖→基础钢筋混凝土→桥台钢筋混凝土→桥面现浇混凝土→桥面系施工→挡墙施工→结构回填。

K、 5．4．4  圆管涵施工

    1)施工准备  在工程开工前及时组织施工人员进场，确定施工人员和施工机具，安排临时设施。组织材料检验进场，同时做好开工前的混凝土配合比试验工作。

    2)定位放线  涵洞的定位放线采用坐标法，沿涵洞的中心线和路基中心线各放设三点，确保位置准确，并报监理工程师审批。

3)基槽开挖  基槽开挖基本采用机械开挖，开挖时预留10-20cm，采用人工整修到位。为防止泡槽，人工整修时在基底增设排水沟和集水坑，设置时按地下水的情况而定。同时对基层承载力进行检验，符合设计要求后方能进行基础混凝土施工。

    4)基础混凝土施工  基础底板模板采用小钢模，用钢管固定牢固，然后进行底板混凝土浇筑，底板混凝土施工前按设计要求完成钢筋的铺设验收以及沉降缝的预留工作。

    5)管节安装  按设计标高在基础混凝土上做好砂浆找平层，并将涵位中心线放设在基础上，采用人工进行管节安装。涵管安装从下游开始，使接头向上游，各管节顺水流坡度成平顺直线，管节和基础结合紧密。

    6)抗肩混凝土施工  抗肩在管节安装完毕后即可进行，首先清理抗肩与基础的结合面，按施工缝要求支立模板进行混凝土施工，施工时注意沉降缝与底板贯通。

7)管节接头按图纸施工，缝宽控制在10mm以内，采用1：2.5水泥砂浆将管缝填塞密实，然后在接头处抹5cm厚，平均宽12cm的抹带。

8)端墙及出入口  涵洞端墙采用砖墙砌筑，砖墙采用MU7.5砖，施工时首先将砖洒水并保持其湿润，水泥砂浆采用砂浆搅拌机拌和，砂浆应严格按照配比进行配置，砖墙砌筑完成后，内外侧抹3cm厚1：3水泥砂浆。

    9)结构回填  回填在构筑物达到一定强度并报监理工程师同意后进行，采用分层两侧对称回填，分层厚度不大于25cm。地面以下采用汽夯或蛙夯配合人工回填，地面及地面以上50cm采用人工配合机械进行回填。为保证构筑物台背与路基顺畅连接，台背的压实度控制在设计要求以内。

L、 5．4．5  农桥施工

1)基坑开挖  施工时首先组织相关技术人员对其进行定位并报监理工程师审批，然后进行开挖。箱涵及农桥基坑开挖同样采用机械开挖为主，人工开挖为辅的方法，基坑开挖时应注意做好基坑内的排水工作，防止积水泡槽，影响基底承载力。开挖的基坑四周应留宽50cm，以方便施工。

2) 模板工程  

本工程箱涵底板、消力池底板及农桥承台混凝土采用小钢模，箱涵墙身、顶板以及消力池边墙、农桥桥台及桥面板采用竹胶板。模板表面应光滑平整，竹胶板做模板时应尽量采用大块、整块的模板，减少模板拼缝。模板拼缝处采用粘贴双面胶带，以保证模板拼缝严密，防止漏浆，浇筑混凝土前模内必须洁净，模板应涂刷脱模剂。 

农桥桥台模板支撑与涵洞边墙模板支撑相同，农桥桥面板支撑采用钢管满堂支架，满堂脚手架施工采用φ48×3.5mm钢管，根据桥面板重量及施工中产生的荷载计算出所需的立杆，立杆间距一般为50cm，同时需保证每根立杆所承受的重量不超过800kg，立杆间按规定设置斜撑和反剪撑，立杆采用搭接接头正反双扣件。支架安装时及时检查主杆的垂直度和横杆的水平度，对立杆逐杆检查，发现脱空及时调整。所有扣件要拧紧并有专人检查。在桥面板混凝土浇筑之前将全部扣件重新复拧一遍，以防止松动和漏拧。模板支撑应牢固，不应与脚手架发生联系，模板与支撑之间不得有松动、跑模或下沉等现象。
模板安装完毕后，应对其平面位置、顶部标高、节点联系及纵横向稳定性进行检查，会签后方能浇筑混凝土，浇筑时发现模板有超过允许偏差变形值的可能时应及时纠正。
3）钢筋工程
钢筋表面应洁净，使用前应将表面污渍、漆皮、鳞锈等清洁干净，钢筋应平直，无局部弯折，无裂纹、断伤和刻痕，成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直，采用冷拉法调直时，Ⅰ级钢的冷拉率控制在2%以下。钢筋接头焊包均匀、饱满、光滑，不得有裂纹、塌陷、咬边、夹渣，钢筋表面无明显烧伤等缺陷。钢筋的弯制和末端的弯钩应符合设计及施工规范要求。
电弧焊所采用的焊条其性能应符合低碳钢和低合金电焊条标准的有关规定，每批电焊条都应有出厂合格证。
钢筋保护层必须符合设计要求。钢筋交叉点用钢丝绑扎结实，不得有滑动、折断、移动现象，必要时亦可用点焊焊牢。

4）混凝土工程
混凝土浇筑前对模板、钢筋、预埋件仔细检查，检查合格后进行混凝土灌注，混凝土采用350L型搅拌机拌和，机动翻斗车运输，人工输送入模，插入式振动棒捣固。混凝土灌筑时采用分层灌筑，分层振捣，分层厚度不大于30cm，框架涵边墙浇筑时应对称进行。当混凝土灌注高度超过2m时应使用串筒，以防止混凝土发生离析。

施工时应加强对混凝土振捣的控制，振捣时要做到“快插、慢拔”，在振捣过程中宜将振动棒上下略有抽动，以使上下振动均匀，每点振捣时间20~30秒钟，做到不漏振也不宜过振，当混凝土表面出现浮浆，并不出现气泡时即可。

混凝土施工过程中随时检查模型的连接及支撑，防止跑模。
混凝土终凝后落实专人养护，养护期一般不少于14天。

    5）浆砌块石工程

砌石所用石料厚度应大于15cm，其强度应不小于35Mpa，并能满足耐久性要求。石料存放场应保持干净，防止片石污染，在砌石前每块片石应用水洗净湿润。

砂浆所用水泥和砂必须符合施工规范要求，同时必须提前做好砂浆配合比试验。施工时砂浆采用砂浆搅拌机拌和，拌和时控制好水灰比，拌制的砂浆须有良好的和易性，塌落度控制在4~7cm范围内，并且随拌随用，一般在2~3小时以内必须用完。

浆砌工程应分层砌筑，按标志线进行施工，砌筑第一层砌块时，应先将原片石混凝土表面打毛并清洗干净后进行坐浆砌筑，所有石块应坐于新拌砂浆上。砂浆缝必须饱满，石块间不得直接紧靠，应用挤浆法，即先将已砌好的石块侧面抹浆，然后侧压砌下一块石块，在砌缝较宽时，可在砂浆中塞以小石块。砌体应分层砌筑，每层大致找平，分段位置应设在沉降缝处，石块应交错排列，勾咬紧密，上下竖缝应错开8cm以上，砌筑上层石块时应避免下层石块振动，如在砌筑中中断后再砌筑时，原砌层表面应加以清扫和湿润。

勾缝前应将砌缝用水冲洗湿润，勾缝应深入砌体内2cm深，在勾缝完毕和砂浆初凝后应将砌体面冲洗干净，用草袋覆盖并洒水湿润14天。

5．5机井房及泵房施工方案
M、 5．5．1施工测量

1.  轴线控制

(1) 根据甲方提供的建筑坐标数值，采用经纬仪进行定位放线，设置龙门桩龙门板，并用闭合差法减少误差。将轴线标注在龙门板上，然后在建筑物四周设置轴线控制点，妥加保护，以作复核用。
(2) 定位放线后，请建设监理单位等有关部门验线复核，确认无误后破土动工。

(3) 基础施工结束后，采用经纬仪将建筑物主轴线引测于墙体上。主体施工轴线，均应用经纬仪由基层往上引测；内部轴线采取墙上留孔的办法，用线坠吊线进行传递和校核。

(4) 轴线误差控制在5mm以内。

2.  标高控制

(1) 根据甲方提供水准点，用水准点引测至现场，留在便于测设又比较隐蔽可靠的地方，设立2个固定水准点防止施工时破坏。

(2) 基础施工时，用水准仪将标高引测至操作面，主体施工时，将水准点，引测至楼层或构造柱上，再用钢尺量至施工层后用水准仪操平至各施工作业点。

(3) 总高度偏差不大于L/1000。

N、 5．5．2基础施工

本工程基础为钢筋混凝土整板基础。在基础施工的同时，必须根据设计要求，将基底处理好。具体施工要求如下：

   1. 施工顺序。定位放线→验轴→土方开挖→验槽→浇混凝土垫层→浇板基→拆模养护→基础验收→回填土。

2. 地槽及基坑开挖
(1) 本工程地槽及基坑开挖至设计要求+0。1-0。2，待验模合格、浇混凝土垫层前突击挖至标高，防止雨水或地下水浸泡地基土方。

(2) 基槽四周挖好排水明沟和集水井，架设水泵，及时抽排，勿使雨水浸泡地基。

(3) 计算挖填土工程量，将多余的土方运至指定地点。

3.  浇混凝土垫层。验槽结束后，立即组织突击抢挖5cm厚的土方，并且及时浇筑混凝土垫层，此时应做好如下工作。

(1) 基槽四周及时抽排地下水或积水，勿使水浸泡地基土。

(2) 混凝土垫层的面层，留设排污槽，以便浇底板前冲洗污物。

4.  钢筋绑扎。按照设计图纸要求和抗震规范规定组织下料、加工、焊接和绑扎，自检合格后方可报验。

5. 浇筑基础混凝土

(1) 严格检查原材料的出厂合格证及复试报告是否符合设计要求和规范规定。

(2) 按照配合比设计要求，一机二磅，过磅计量，上机搅拌。

(3) 掌握砂石含水量，及时调整施工配合比，严格控制混凝土水灰比和坍落度符合施工验收规范规定。

(4) 专人负责检查钢筋、模板、轴线、标高等，发现问题，立即纠正。

(5) 混凝土浇捣顺序、批次、层厚、震捣和施工缝等，应严格按照施工验收规范施工，施工前进行技术交底，施工专人把关。

(6) 浇筑基础混凝土前要收听天气预报，并与供电局联系，预防天气变化和停电，必要时要采取积极防范措施。

6.  混凝土基础墙。首先引测轴线标高，根据基础墙体与±0.00标高的数据，现场测算好基础浇筑高度，以利于下步施工。

7.  回填土。回填土应取含水率适中、无杂质的良土，层厚200-250mm，采用蛙式打机分层夯实，一夯压半夯，至少三遍。回填土的密实度应采用环刀法现场取样，试验合格率须大于90%以上，并且不合格的不应集中在一处。

8.  允许偏差。基础轴线偏移小于10mm，标高误差不大于±15mm。

O、 5．5．3主体工程

主体结构施工顺序。放线→混凝土墙（钢筋、模板、浇筑混凝土、拆模养护）
1.  钢筋工程

(1) 工艺流程

施工准备→技术交底→按图放样→按样配料加工制作→现场绑扎→质量评定→隐蔽验收→资料整理

(2) 施工要求

A  现场配料加工制作。

— 专人按图纸放样，分别绘出各种形状和各种规格的样单、钢筋间距图、下料长度和根数，填写配料单。

— 按照设计要求、施工规范和抗震构造图集加工制作。

— 统一配料、统一下料、统一编号、分类堆放，以便充分利用材料和减少浪费。

——钢筋的矫直、切断、焊接和弯曲成型必须符合操作规程和规范规定。

B  现场绑扎

— 检查钢筋级别、规格、外形尺寸是否符合设计要求。

— 受压区钢筋焊接接头不大于50%,受拉区不大于25%。在受力钢筋30d且不小于500范围内，同一根钢筋不得有2个接头，接头距钢筋弯曲处不小于10d，也不宜位于构件最大弯距处。

— 绑扎接头。在受力钢筋30d范围内，受拉区的绑扎接头不大于25%，受压区不大于50%。绑扎接头的末端或与钢筋弯曲的距离不得小于10d，不宜在构件最大弯距处。

—保护层。垫好钢筋保护层，特别是现浇板的上层筋或负弯距筋，应用φ8钢筋马凳支撑，防止钢筋偏移。钢筋保护层厚度一般如下：

板、墙：15

柱、梁：25

基础：35(无垫层70)

受弯构件端头：10

板墙分布筋≥10

梁柱箍筋和构造筋≥15

焊接。采用电弧焊，焊接型式和长度要求如下：
— 帮条焊。I级钢单面焊≥8d,双面焊≥4d。

II级钢单面焊≥10d，双面焊≥5d。

— 搭接焊。要求钢筋预弯和安装应使2根钢筋的轴线在同一直线上，焊缝长度不小于搭接长度。

— 电弧焊接头尺寸误差：钢筋轴线位移不大于0.1d,焊缝厚度不小于0.05d,焊缝宽度不小于0.1d,焊缝长度不小于0.5d。表面平整，无凹陷，焊瘤，无裂纹、气孔，无夹渣、咬边。

(3) 质量监控

A 进场验收。检查钢筋的出厂质量证明书和试验报告。主要查对标牌、外观检查等。合格证不允许复印件，在没有原件的情况下用手抄件，并标明原证号、原证存放单位，抄件人签名，抄件单位签章。

B  见证取样送检。送检测中心复试，检验钢筋的机械性能、力学性能等，合格后方可使用。

C  钢筋表面清洁，钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置必须符合设计要求和规范规定。

D  钢筋的绑扎和绑扎接头应符合规范规定，缺扎数不应超过应绑扎数的10%，且不应集中。

E  焊接无漏焊、开焊。焊条焊剂的牌号性能应符合设计要求。焊接试件确保合格。

F  钢筋弯钩朝向、角度、平直长度、绑扎接头和搭接长度应符合设计和规范规定，一般抗震纵向受拉钢筋搭接长度（锚固长度）如下：

C20混凝土I级钢筋45d(35d)      II级钢筋55d（45d）

H  钢筋工程自检合格后方可报验。

2.  模板工程

（1） 工艺流程

施工准备   技术交底→模板制作→模板安装→质量评定→拆模→资料整理

（2）施工要求

A 本工程采用钢模板、木模板和18厚的胶合板形成组合模板体系，以钢模为主，木模为辅，异性部位采用木模补配。活动钢支撑、、钢管排架支撑、木支撑和螺栓夹具形成模板支撑体系。

B 模板及其支撑必须有足够的强度、刚度和稳定性，应保证结构和构件个部分的形状尺寸和相互间位置的正确性，并能可靠地承受所浇混凝土的重量和侧压力，以及施工过程中产生的荷载。

C 排架支撑下铺5×20cm通长躺底板，保证足够地支承面积，板下土方夯实应，排水畅通无积水，保持支撑体系不下沉、不变形。钢支撑间距一般取800-1000mm.。

D 模板制作。

— 根据结构尺寸按图翻样，按样单配模。

— 板面刷隔离剂。

— 拼缝严密。

— 便于装拆。

E 模板安装

— 现浇墙模板。首先按放线位置定好底脚板或浇筑混凝土定位墩台，厚3-5cm，后安装 墙模，墙模的两垂直向加斜拉顶撑，校正垂直度及柱顶对角线。墙模尺寸、侧压力的大小进行设计和选择，支模时搭钢管排架固定墙模并应设置穿心螺丝加固。

— 现浇板模板。根据施工排列图、测标高、拉通线，从边跨一侧开始架设支柱和龙骨，支柱间距800-1200mm,大龙骨间距600-1200mm,小龙骨间距400-600mm，支柱排列时，应考虑施工通道以及水平拉杆和剪刀撑。

F 模板拆除。

— 执行模通知书制度，并按规范要求实施。

— 拆侧模应考虑结构不变形，棱角完整。

— 拆承重结构底模，当跨度小于4m时，混凝土强度应达到50%.

3.  混凝土工程

（1）工艺流程

施工准备→技术交底→申请浇灌令→混凝土搅拌→混凝土浇筑→养护→质量评定   资料整理。

（2） 施工要求

— 配合比。一机一磅，根据检测中心提供的试配单，过磅计量，上机搅拌，严格控制水灰比和坍落度，适时测定砂石含水率，以便调整配合比。

— 混凝土拌制。装料程序：碎石→水泥→沙子→水。延续拌时间120s。

— 混凝土运输。采用手推或吊斗。自搅拌机出料至浇筑完毕，一般最长时间不超过90min。

— 混凝土浇筑。混凝土自由倾落高度不应超过2m。超过2m时，采用串通或滑槽等辅助工具。浇筑层厚为插入式振捣器作用部分长度的1.25倍，一般为150-250mm。

— 施工缝。位置宜留在结构剪力较小的部位，并且按照规范，梁板墙留垂直缝。

— 养护。混凝土浇筑完毕后12h覆盖和浇水养护，使混凝土保持足够的湿润状态。一般结构的养护时间为7d，屋面及抗渗混凝土不得少于14d，平均气温低于5oC时不得浇水。

— 留置试块。按照有关规定留置、标养、试压，确保合格。

4.  砌体工程

(1) 工艺流程

施工准备→技术交底→拌制沙浆→砌筑→质量评定→资料整理。
(2) 施工要求

— 清除基面杂质，找准轴线和标高。

— 砌筑用砖提前一天浇水湿润，含水率控制在10-15%，严禁干砖上墙。

— 拌制砂浆。根据配合比过磅计量上机搅拌，延续时间不少于90s。砂浆应随拌用，一般应在3h内用完。

— 组砌方法。砌筑前排砖撂底，准备皮数杆。施工时，采用“一顺一丁”和“三一”砌筑法施工，确保上下错缝、内外搭砌、灰缝平直、砂浆饱满。

— 灰缝宽度。灰缝一般厚度10mm，不得少于8mm，也不得大于12mm。

— 门窗洞口。位置、尺寸准确，门洞 两边预埋防腐木砖安装门框。

— 规范不允许留置脚手眼的墙体不得留脚手眼。
— 不能同时砌筑的转角或交接处应砌成斜槎，斜槎长度大于高度的2/3。

— 墙顶与上部结构接触处，宜等几天用侧砖或立砖斜砌挤紧。

— 砖填充墙，应与柱中预埋的拉结筋连接，砌筑前将拉结筋凿出、理直、弯钩，砌入墙中。

— 水电管线必须跟随土建边砌筑边预埋，尽量避免事后凿洞。

— 砂浆试块。根据有关规定留置试块，标养，试压确保合格。

（3） 质量监控

— 砖的品种、标号、复试的试压强度必须符合设计要求。

— 灰缝饱满。水平缝砂浆饱满度不小于80%.

（四） 屋面工程

本工程屋面采用现浇钢筋混凝土屋面，具体施工工艺流程同板、梁施工流程。

P、 5．5．4门窗工程

    按设计的尺寸进行制作安装。

Q、 5．5．5楼地面工程、装饰工程

1.  内墙粉刷

主要工序为：清理墙面  混合砂浆打底   砂浆抹光   
（1）工艺流程。清理墙面→洒水湿润→找方吊直→找规矩做灰饼→设标筋   阳角护角→抹底层灰→面层→清理。

(2) 施工要求。

— 准备工作。主体验收结束，各种装饰材料进场，先做样品间，然后进行大面积施工。

— 基层处理。清除墙面灰尘、污垢和残留砂浆块，脚手架洞按规范要求处理好，墙面提前一天洒水湿润，过分光滑的混凝土墙面凿毛刷浆。

— 套方、吊直，做灰饼。四角规方，横线找平，立线吊直，弹出基准线和墙裙线、踢脚线。用托线板检查墙面平整垂直度，在控制好阴阳角方正的情况下，大致确定抹灰厚度后挂线做灰饼（不包括面层厚度）。

— 冲筋。待灰饼结硬后，用与抹灰层相同的砂浆，在上下砂浆墩之间做宽约30-50mm的灰浆带，并以灰饼为准，用压尺推平。

— 护角。根据灰饼和门框边离墙面的空隙，用方尺规方，分别在阳角两侧吊直和固定好靠尺板，抹出水泥砂浆护角，用阴角抹子推出小圆角，利用靠尺板在阳角两边50mm以外的位置40o斜角将多余砂浆切除清净。

— 抹底层灰。在墙体湿润的情况下摸底层灰，铺好灰浆后，以冲浆为准，用压尺刮平找直，用木磨板磨平，并全面检查垂直度、平整度、阴阳角等，发现问题及时修补。
— 抹面层灰。待底层灰七成干后抹面层灰。抹灰是，要压实抹平收光，不得有匙痕、气泡和接缝不平等，墙边或梁边相交底阴角成一直线。

（3）质量控制

— 各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固，无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝（风裂除外）等缺陷。

— 表面光滑洁净，接槎平整，线角顺直清晰。

— 孔洞、槽、盒尺寸准确，边缘整齐光滑，管道后面平整。

— 护角符合规范要求，表面光滑平顺，门窗框与墙体缝隙填塞密实，表面平整。

— 滴水线顺直，流水坡向正确，滴水线宽度与深度均不小于10mm，整齐一致。

— 允许偏差（mm）：

表面平整： 4              阴阳角垂直：4
立面垂直： 5              分格条（缝）平直：3
2.  外墙粉刷

(1) 操作工艺：清理墙面→洒水湿润→找方吊直做大角→做灰饼设标筋   阳角护角→抹底层灰→面层

(2) 施工要求。与内墙装饰基本相同，但硬强调以下几点：

— 室外挂垂直线，先做大角。

— 同一分格内的抹灰层应一次完成，不得有接槎，严防脱开形成张口产生渗漏。

（3）质量控制。与内墙基本相同。

3.  天棚抹灰

主要工序为：板底面→刷素水泥浆一道→砂浆打底扫毛→砂浆粉面

(1) 工艺流程。与内墙粉刷基本相同。

(2) 施工要求。与内墙粉刷基本相同。

(3) 质量控制。与内墙粉刷基本相同。

6、田间路和生产路工程的施工 
本项目共新建、维修田间道14848米，新建、维修生产路20427米。根据水利工程测量规范有关规定，遵照该道路工程设计图纸要求，施工前应对原路面和路边沟进行高程控制点测量，在原路交叉路口处预留出里程桩和高程点。田间路工程的施工主要包括基层施工和面层施工两个过程，基层施工主要是进行路基填筑和土方压实；生产道路的施工主要是道路基层的施工。路基填筑主要是利用路边沟挖出的粘土等来抬高路基，然后在规定的土壤含水量范围内进行土方压实，最后进行路面的铺筑。按松铺厚度及骨料规格上足骨料及粘土材料然后洒水拌和，整形：用人工将路面整平，并使其具有要求的路拱。 采用水滚压法用TS-140型推土机开始碾压。再用10～12吨压路机进行收浆碾压。碾压一遍后，即加撒5～10毫米嵌缝料，然后再压2遍左右至表面压实稳定，不现轮迹为止。 然后进行修筑磨耗层及松散保护层：待泥结石层碾压并初步成型后，即在上面修筑磨耗层及松散保护层，采用砂石混合料厚度为2.0厘米拌合法施工。
7、管道工程施工 
本项目共设大小管道约40000米。根据业主要求，各种管材及各种管件均按设计要求从厂家进货，物料进场时须有产品出厂合格证，及发货发票，保证不合格产品不进场。 按照设计路线进行放线后，用石灰水洒线表示出具体位置，然后用机械配合人工开挖，保证渠道的坡度和比降。 我企业将严格按设计进行施工。保证管道的顺直和坡降，管道连接采用热合连接，保证管道的密封效果。管道安设完成后按设计压力进行闭水试验两天，杜绝渗漏现象发生，然后进行镇墩施工。回填时应按设计标准严格控制回填土质量，并分层回填分层压实，避免出现塌陷，若回填土料不足可进行运土。
 8、机井工程的施工 
本项目共设机井37眼。井深30米。施工时首先进行测量定位，根据设计规划要求测定井位，然后进行场地平整，钻机就位。施工顺序如下： 
钻机就位 钻孔 成孔 下井管 回填粘土（滤料） 
洗井及抽水试验 封井止水 
（1）钻机就位、钻孔、成孔 
根据设计井孔位置，安装钻机时，井孔中心距电话线至少10m；距地埋电力线路及松散层旧井孔边线的距离至少5m（基岩钻孔不受此限制）；距地下通信电缆、构筑物、管道及其他地下设施边线的水平距离至少2m；距高压电线的距离，一般为塔高的两倍；钻机及附属配套设备的安装，必须基础坚实，安装平稳，布局合理，便于操作；回转钻机转盘要水平，天车、转盘及井孔中心必须在一条铅直线上；冲击钻机必须保证连接牢固， 钻具总重不得超过钻机说明书规定的重量，活芯应灵活，钢丝绳与活套的轴线应保持一致；在钻进过程中不得位移。同时应做到路通、水通、电通（或备好机械动力设备），施工场地平整。 
试钻前应按质量要求，检查钻井设备各零部件，不合格的不得使用；管井施工所需管材、滤料、粘土（球）及其他物料，必须按设计要求在开钻前准备好，并及时运到井场。停钻期间，应将钻具提至安全孔段位置并定时循环，井孔倾斜度应符合规范规定；钻进时要合理选用钻进参数，必要时应安装钻铤和导正器。如发现孔斜征兆，必须及时纠正，钻具的弯曲、磨损必须定时检查，不合格者不得使用。 
在钻进过程中应及时采样并做好地层编录工作。一般只采鉴别样，冲击钻进时，可用抽筒或钻头带取鉴别样；所采鉴别样应准确反映原有地层的理深、岩性、结构及颗粒组成。鉴别样的数量，每层至少一个。含水层 2～3m采一个，非含水层与不宜利用的含水层3～5m采一个，变层处加采一个。　土样和岩样（岩芯）必须按地层顺序存放，及时描述和编录。土样和岩样（岩芯）应保存至工程验收，必要时可延长存放时间。 
（2）下井管、回填粘土（滤料） 
下井管前应校正孔径、孔深和测斜，并使井孔直径不得小于设计孔径20mm；孔深偏差不得超过设计孔深的正负2／1000；孔斜不得超过设计要求。下管前安装扶正器，把井壁管和滤水管连接起来，形成一个管柱，垂直安装在打成的井孔中，井壁管安装在隔水层处和不拟开采的含水层处，滤水管安装在开采的含水层，管井最下一段为沉淀管；井管的连接必须做到对正接直、封闭严密，接头处的强度应满足下管安全和成井质量的要求。 
在取水的含水层段井管与井孔的环状间隙中，填入经过筛选的滤料，以起滤水阻砂的作用；滤料必须按标准要求严格筛选，不合格的颗粒含量不得超过15％，填料高度高于滤水管上限3-5米。滤料除按设计备妥外，还要准备一定的余量，填砾时我企业拟采用静水镇砾，并做到填砾时连续均匀，及时测量填砾高度，校核数量，所填滤料留样备查。 
（3）洗井和抽水试验 
井管安装完毕后立即洗井，由于泥浆钻进钻孔，要用活塞泵洗井，洗井排水量使用300吨/小时以上的泵，洗井后含砂量需符合开泵五分钟含沙量小于1/万，正常出水量含沙量小于1/10万。试验抽水时，拟只做一次大降深抽水，水位稳定延续时间不少于8小时；有特殊要求的管井，应做三次降深抽水。 
（4）封井止水 
最后在井管上端井口处，用钢筋混凝土浇筑井台、井盖，以便保护井口。 
9、电力设施施工

（1）变压器装置安装

作业准备和条件要求
设备、材料的购置必须满足安装进度的要求；变压器吊罩前准备好足量合格的变压器油；土建交付的要求：土建施工基础、构架等经验收合格并移交；变压器安装场地须经回填土夯实，道路平整、通畅且具备车辆通行的条件；场地内应配置一定数量的干粉灭火器或泡末灭火器和一定数量的消防设施；对环境气候的要求：大风、大雨、大雪、大雾和周围空气温度小于0 ℃，相对温度大于 75% 时，不宜进行变压器器身检查；发电机出线构架安装结束；施工前，班组技术员对全体施工人员进行系统和安全技术交底，各施工负责人对施工人员的安全文明施工负责，不得野蛮施工，制止违反有关安全文明施工规程的作业现象。
作业的程序和内容

变压器的运输检查及保养：

1）检查本体外观，若出现明显伤迹，要拍照并立即报告，然后同运输部门进行交涉，必要时会同有关部门共同进行产品内部检查，以确定是否造成损伤；
2）变压器的主体内的氮气压力是否在 20~30KPa的范围；

3）易损件有无损坏（如安全气道玻璃，水银开关及信号温度计，套管）；

4）冷却器或散热器的数量，尺寸是否正确；

5）检查供应的油量与硅胶的数量是否充足及所盛装的容器有无损坏；

6） 检查冷却器控制箱的开关仪表等有无损坏；

7）根据出厂技术文件、目录、查对制造厂提供的出厂技术文件是否齐全、完整；

8）按拆卸件一览表查收拆卸件是否与装箱单一致，是否与拆卸件一览表中的数量一致，是否损坏；

9） 变压器运到现场后，每天要检查一次氮压，氮气压力应保持20~30kPa，若压力下降快时，说明有漏，要及时处理。当压力低于0.01MPa，要补充氮气（纯度≥99.99%，露点≤-40℃）； 

10） 拆卸件在存放期要妥善保管，应有防雨、防尘、防污措施，不允许出现锈蚀和污秽，对于充油运输的拆卸件如套管式互感器要带油存放，不允许露天存放，严防内部绝缘件受潮；

变压器轨道安装

轨道的型号应符合设计要求，其中心及轨顶标高均应满足设计和规范的要求，垫铁的数量、间距及厚度均应符合规范的要求。

变压器本体就位

采用拖运就位，牵引速度不超过2m/min，就位时要考虑与封闭母线联结，还要仔细核对变压器的中心与封闭母线是否重合，标高是否满足要求，就位后可安装止轮器。

吊罩器身检查

1） 变压器在投入运行前，必须打开油箱进行器身检查；

2） 变压器器身检查前应制定好器身检查的技术措施、安全措施及组织措施，并向施工人员进行交底；同时，还应准备好工、机具，如吊车、起重索具等、各类必要的工器具、温度计、湿度计、消防器材、滤油设备、临时电源、气源、电、火焊工具等。除此以外，还要备齐各类必要的消耗性和安装用材料 ，如塑料布、蓬布、棉沙、白布、丙酮、酒精、尼龙绳等，并规划好工作场地，使吊车占位、罩放置、附件堆放、滤油设备布置等井井有条。

3） 变压器内部检查前的准备工作（见下页附表）；

4） 当周围气温低于或等于在铁轭处测得的温度时，方可打开油箱，检查器身。

5） 器身在空气中停留的时间应尽量缩短，自开始放油（或松开盖板）到开始抽真空（或注油）为止计算时间，器身与空气接触的时间不得超过下列规定：

空气相对湿度不超过65%的干燥天气           16小时

空气相对湿度不超过75%的潮湿天气           12小时

6） 检查器身时，要将所发现的一切故障与缺陷妥善处理并记录，具体检查内容如下：

a、绕组检查：首先，外观检查绕组排列是否整齐，间隙是否均匀，有无移位、变形，线段纸包绝缘有无损坏。对于局部损伤，可用电缆纸条补包，并在表面涂刷绝缘漆。然后检查绕组端绝缘和段间垫块有无松动。特别要注意绕组的轴向压紧状况，当轴向压紧松驰，绕组垫块松动时，应先夹紧铁轭螺杆与方铁，然后对角均匀压紧压钉，则压板可将绕组压紧。

b、 引线及支持装置检查：检查各绕组引出线、连线、分接开关引线是否固定牢固；连接螺丝是否紧固；导电接触是否良好；接线片与器身引线焊接是否牢固，并修整引线裸露部分的毛刺或尖角。如果引线的外包缘损坏，可用厚0.05~0.12mm的电工绉纹纸或电缆纸带修补，最外层包扎布带，并在其表面涂刷绝缘漆。绕组引线的根部包扎，应与绕组相邻线段有一定距离。固定引线用的木架要完好、坚固。如有裂纹，可用浸环氧树脂的玻璃布条绑扎。固定支架和引线用的铁、木紧固螺栓应齐全，要逐只拧紧，并应有锁紧垫圈（或采用止退螺母）或防松线绳，要特别注意各引线到相邻部位的绝缘距离是否符合要求。

c、分接开关检查：首先记录下分接开关的原始位置，然后用合格的绝缘油把分接开关冲洗干净。转换分接开关，观察定触头和动触环有无过热、烧伤痕迹以及在每个切换位置上的接触是否良好；用手指按压各动触环，弹性应良好，反复操动几次分接开关，转动接点应正确地停留在各个位置上，且与指示器的位置一致。最后，再检查切换装置的拉杆，销子等应完好无损；转动盘动作应灵活，密封良好。

d、 铁芯检查：

检查铁芯上轭及端面有无锈蚀、污垢，表面涂层是否完好，如发现问题应查明原因并加以清除。

 检查铁芯有无多点接地。打开铁芯的接地片，用2500伏摇表测量铁轭螺杆与铁芯、铁轭与夹件、螺杆与平件间的绝缘电阻，应在5000兆欧以上。铁芯与油箱绝缘的变压器，接地点应直接引至接地小套管。铁芯与油箱绝缘应良好。

如果铁轭螺杆对夹件的绝缘不好，可松开螺帽，检查螺杆的电阻绝缘管是否损坏；长度是否适当；钢座套的位置有无偏斜；以及螺帽周围是否清洁。如果铁轭对夹件的绝缘不好，要认真检查压钉碗绝缘是否有缺陷。

3.1.3.5附件安装

1）套管安装

安装前先检查套管在运输过程中有无损坏，紧固件是否松动以及渗油现象，并清除套管外表面的污秽，在器身检查后，上节油箱回扣之前装好套管下部。安装时，首先打开高压套管安装孔和手孔的盖板，擦净联接法兰表面，然后依次安装绝缘筒、升高座与套管。绝缘筒安装时要注意使缺口方向与引出线方向一致，以保证引线对绝缘筒的距离，不至相碰。升高座安装时，要使电流互感器的铭牌面向油箱外侧，放气塞位于升高座最高处。套管吊装前应将顶部的接线端子和下部的均压球扳下，擦净内部，用合格变压器油冲洗干净后重新拧紧，并在套管导电管内穿入一根Φ10mm的尼龙绳，作为牵引绳，吊装时要小心谨慎，用专用吊具吊装；从套管内牵拉引线电缆时不能硬拉，引线应理顺，不得拧劲或打弯。套筒就位后，即可穿上引线接头的固定销，然后对角拧紧固定套管的法兰螺丝。

2） 冷却装置安装

冷却器安装前去掉集流管口端盖，拧紧放油放气阀盖。散热器组间距不要小于50mm。下集流管中心离地面应保持适当高度，以利于空气对流。按冷却器中心距尺寸，冷却器组间距尺寸及冷却器法兰尺寸在变压器油箱上配接法兰接口。按说明书将冷却器与油箱法兰（或阀门）对接紧固密封，并将相邻两组散热器用拉板连接紧固。

3） 分接开关的安装

主变为无励磁分接开关。先把操作机构清理干净，按照拆卸时所作的标记复装到油箱的安装孔上，并确认指示器位置与变压器当时的实际分接位置相符合，然后用螺栓把操作机构底座固定到安装孔的法兰面上，法兰之间用胶垫密封。装好后，往复操作一遍。

4） 隔膜储油柜安装

拆除运输用的盖板，检查储油柜的表面质量。把储油柜吊放在变压器的相应位置，用柜脚上的紧固件把储油柜固定好，再安装好储油柜至变压器油箱的管道。  

5） 气体继电器安装

安装时使继电器上的箭头指向储油柜一侧，继电器的管路轴线允许往储油柜的一端稍高。各个法兰的密封垫要安装妥当，确保油管路通畅。

6） 压力释放阀的安装

压力释放阀一般安装在油箱盖上，依照《安装说明书》将压力释放阀装好，并清除其表面的灰土等杂物。

7）滤油器及温度计安装

a、滤油器安装

安装前应打开滤油器的下、下盖板，将内部擦拭干净，并用干净的绝缘油冲洗。滤油器安装时需用吊车配合，同冷却器的安装大同小异。安装时，要特别注意金属网和毡垫的安装方法和安装质量，严防硅胶颗粒可能进入油箱内或器身内部，对有缺陷的金属网及毡垫不可使用。

b、温度计安装

信号温度计经检查无损伤，方可安装。安装时，先打开变压器油箱顶盖上的安装孔，将温度计插座及保护管清理干净，注入变压器油，然后插入测温管。在测温管和油箱顶盖上的安装法兰间垫以耐油胶环密封垫，再均匀紧固法兰连接螺栓，使其不渗油。

8） 变压器灭火装置安装

首先用地脚螺钉把灭火箱安装就位，把管路进口处的保护盖拆除，排油注氮管路按厂家供的灭火装置安装。管路与灭火箱连接不受任何不正常的外力，排油管路应有向下1%的斜度。关闭阀安装在储油柜和油箱之间的管路上，箭头由储油柜指向油箱。把探测器用螺栓固定在变压器顶盖上的角钢上，头部要相对水平面上倾2%。控制箱安装在主控室内便于观察和操作的位置。灭火箱用地脚螺栓固定，并可靠接地。

真空注油

主变注油分两次进行，第一次真空注油到浸没变压器芯部为止，油面与箱顶约留100~150mm空隙；待附件都装完后，再补充到正常油位。真空注油选用真空滤油机，抽真空的速度不宜太快，通常选用抽气速度为10~20升/秒的真空泵即可。也不宜太慢，因为开始注油排氮气到安装所有附件开始抽真空为止，器身在空气中暴露的时间不应超过30h。
整体密封检查

    变压器安装完毕后应在储油柜上用气压或油压进行整体密封试验，其压力为油箱盖上能承受的0.03MPA压力，试验持续时间为24小时，应无渗漏。

变压器试验

变压器注油完成，且油质检验合格后，必须按交接试验标准进行有关的我试验和绝缘试验。这些试验包括：各绕组直流电阻测量；变比试验；绝缘电阻和吸收比测量；介损试验；直流泄漏测试；交流耐压试验；变压器油试验；局放试验。

施工质量控制要点
基础槽钢加工前应除锈、校直，严重锈蚀的不得使用。加工后的槽钢应涂防锈漆。

母线表面应光洁平整，不应有裂纹，折皱，夹杂物及变形和扭曲现象。螺栓固定的母线搭接面应平整，其镀银层不应有麻面现象。相同布置时，母线、分支母线应横平竖直，整齐美观。矩形母线应冷弯，不得进行热弯，直角弯弯曲处不得有裂纹及显著的折皱，母线的最小弯曲半径应符合：平弯时≥2厚度，立弯时≥1.5倍厚度。成套柜的安装应符合下列要求：机械闭锁，电气闭锁应动作准确，可靠。动触头与静触头的中心线应一致，触头接触紧密。二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠。柜内照明齐全。

手车式柜的安装应符合下列要求：

1） 检查防止电气操作的“五防”装置齐全，并动作灵活可靠。

2） 手车推拉应灵活轻便，无卡阻，碰撞现象，相同型号的手车应能互换。

3）手车推入工作位置后，动触头顶部与静触头底部的间隙应符合产品要求。

4）手车和柜体间的二次回路连接插件应接触良好。

5） 安全隔离板应开启灵活，随手车的进出而相应动作。

6） 柜内控制电缆的位置不应防碍手车的进出，并应绑扎牢固。

7） 手车与柜体间的接地触头应接触紧密，当手车推入柜内时，其接地触头应比主触头先接触，拉出时接地触头比主触头后断开。

3.4.6.9 6kV配电屏工作结束时，必须检查 屏内附板是否安装齐全 ，盘内母线及其它连接螺栓是否拧紧，是否有其它物件遗留在屏内。
10．交叉配合施工措施

1.在与土建队伍交叉施工时，优先照顾土建队伍的施工需要，通过调整工作面的措施避开交叉施工。

2.尽量安排不受影响的夜间集中力量施工。

3.优化组织管理，尽量避免与其他项目的交叉施工。

4.服从业主单位安排，协调好各交叉施工单位的关系。

11．雨季施工措施

本工程施工经历雨季，必须采取相应措施，保证工程施工安全及施工质量。

1.根据天气预报，布置防雨应急措施，备足塑料薄膜和雨具。

2.下大雨时防雨措施不到位应停止施工，保证施工场地无积水，防止基坑进水。

3.保持工作面范围内排水畅通。

4.机电设备及电闸电箱等要采取防雨、防风、防潮措施。

5.雨后恢复施工时检查各电器、机械设备是否有被损坏现象。

6.雨季施工要加强用电安全管理，经常检查各种电器的绝缘性能，及时排除漏电隐患。

12．政府部门关系协调

施工中加强与政府市政、环保、市容等各部门的联系，按照规定办理各种施工手续，严守法律法规要求，规范文明施工，做到施工不破坏一根管线、在规定时间内不发生一次噪声扰民事件、不污染一块地方道路路面，争取地方政府部门的理解和支持。

13．突发事件应急措施

1.建立以项目经理为组长的项目突发事件应急小组。

2.加强施工组织管理，消除各种突发事件隐患。

3.做好突发事件应急预案。

4.项目经理部突所有成员保持24小时通讯畅通。

5.项目经理部配备应急使用的交通工具。

14．质量保证体系

14.1  质量保证体系

本标段质量保证体系建立的原则为：紧紧围绕质量目标，制定切实可行的质量创优规划，坚持“以人为本”的观点，通过政治思想工作，相应的组织、技术保证措施和及时准确的质量管理信息系统，实现项目施工整个过程质量控制。

健全质量控制组织机构，层层建立质量责任制。项目部、施工队设专职质检员，班组设兼职质检员，明确各级质检员责任，严格按照技术规范、质量标准狠抓落实。推行“三检”制度，现场施工员、质检工程师向监理日汇报制度，同时把每道工序、每个环节落实到人，将质量同责、权、利有机结合起来。

10.1.1 组织机构

为确保质量保证体系持续有效的运行，确保工程质量目标的实现，本工程拟建立项目经理部、施工队两级质量管理网络，在组织、计划和协调施工管理中，以质量为根本，加强全面质量管理，逐级领导负责，职能部门目标包保，遵循质量管理程序，运用统计应用技术，开展质量管理小组活动等，充分保证质量体系的正常有效运行。

保证工程质量组织机构框图
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10.1.2专职质检人员和自检制度

投标人在施工过程中，项目经理部、施工队分别设专职质量检查员，由其专门负责施工过程中质量检查、控制。

自检制度：

对工程材料、成品、半成品进行质量检查制度。

分项分部工程质量检查，并对自检、再请检、先隐检，再隐蔽，确保隐蔽检查一次合格率100%。

施工过程施工计量（配合比）抽查制度。

施工过程质量记录的检查和质量问题的纠正、预防措施落实检查制度。

10.1.3 施工过程自觉接受质量监督部门、施工监理的监督检查

严格执行监理程序，自觉接受质量监督部门、施工监理的监督检查，并为其到现场检查提供便利条件。建立良好的质量控制及监督机制，随时接受并配合质量监督部门、监理工程师对隐蔽工程等施工项目进行监督、检查，认真听取他们的建议、意见。

14.2  控制工程质量的主要技术措施

    本标段全面推行标准化施工作业。通过建立健全各种制度，落实保证措施，达到工艺标准，进而实现工程质量创优目标。

坚持技术交底制度：每项工程开工前由该项工程的主管的工程师对各工艺环节的操作人员进行技术交底。讲清设计要求、技术标准、定位方法、功能作用、施工参数、操作要点和注意事项，使所有操作人员心中有数。

坚持工艺试验制度：本标段拟采用的新工艺和主要常规施工工艺，第一次实施前均安排试验段单元进行工艺试验。坚持“一切经过试验、一切用数据说话”的原则，优选施工参数，优化资源配置。坚持工艺过程“三检”制度：每道工序须有专职质检员自检、线检和交接检；做到检验上道工序，保证本道工序，服务下道工序。

坚持隐蔽工程检查签证制度：凡隐蔽工程项目，在内部三检合格后按规定报请监理工程师复检，检查结果填写表格，双方签字。

坚持“四不施工”“三不交接”，“四不施工”即：未进行技术交底不施工；图纸及技术要求不清楚不施工；测量控制标志和资料末经换手复检不施工；上道工序末进行三检不施工。“三不交接”即：三检无记录不交接；技术人员未签字不交接；施工记录不全不交接。

14.3  控制工程质量的主要组织管理措施

为确保质量目标的实现，本标段工程成立强有力的组织机构，对本标段工程实行质量责任目标管理、质量终身责任制和实施全面质量管理，严格执行质量文件的规定，确保工程“开工必优、一次成优、全线创优”。

10.3.1  强化质量教育，增强全员创优意识

对全体工作人员，定期进行质教育，牢固树立“质量第一”的观念。利用现场质量标语、板报、上质量课、现场分析会、观摩会等多种宣传教育形式，不断强化质量意识，使大家认识到质量第一、争创优质工程是企业生存、发展的需要，从而牢固树立“质量第一、信誉第一、用户至上”的观点，调动每个职工创优的积极性和自觉性。

10.3.2  健全组织制度，建立质量管理体系

健全组织制度，本着“谁主管谁负责”的原则，行政主管亲自挂帅。项目部成立以项目经理为组长的质量创优领导小组，施工队也设相应的质量管理机构；各作业班组设质检员，形成自上而下的质量管理网络。明确各级质检人员实现质量创优目标的任务、责任和权限，并赋予他们验工计价质量签证否决权。

10.3.3  落实各项目制度，确保工程质量

    落实各项制度，组织全体施工人员熟悉相关设计图纸、学习施工规范及监理规程，使全员明确标准，全方位有章可循，全过程措施到位，严格执行以下各项制度，确保工程质量。

开（竣）工报告制度，工程测量复核制度，施工过程中的“三检”制度，质量评定奖罚制度，质量定期检查制度，验工计价质量签证制度，材料质量检验认定制度，质量是报告制度，施工机具与人员进退场报验制度。

10.3.4  配备完善的检测机构，完善检测手段

工地上设置工地中心试验室，负责对所涉工程的试验及检测，工地试验室所有试验人员都经培训合格，持有部颁检验员证。试验室在取得当地质量部门发放的工地临时试验室资格证书后开展正常的工作。

10.3.5  加强对自购料的质量控制、检验措施

施工过程中要加强对自购料的质量控制，加大检查力度，保证工程质量，为此制定以下措施：

进行市场调查，货源处评价、验证，选择A类、B类、C类物资代应合格分供方，并编制材料合格分供方名单，用以规范物资管理。

对合格分供方供应的材料，按工程检（试）验规程进行批量抽样检（试）验，严格控制其质量出现波动，需经建设、监理单位验证的物资及时报请检验。

工程材料进场时必须有符合材料质量标准的出厂（或检验）合格证书，专职质量检查员负责验证后方可入库或存放。

施工过程中，对工程不同结构部位所用材料严格按规范、设计要求，严格控制其质量标准、尺寸规格、粒径大小、级配等。

使用的新材料必须现场进行工艺试验论证合格后再用于施工。

10.3.6  开展科技攻关活动，大力推广运用“四新技术”

    开展各种类型的QC小组进行技术攻关，狠抓薄弱环节，以彻实底消除质量通病，大力推动“四新技术”的应用，优化施工组织，用科学的管理和先进的技术来保证质量，克服并消除质量通病，围绕施工生产的重点和难点展开攻关，为工程创优打下坚实基础。

10.3.7 及时整理资料，完善档案管理

做好施工技术资料建档工作。项目部、施工队设专人负责该项工作，及时搜集、整理原始施工技术资料（含照片、录像），分类归档，数据真实准确，并作为分项、分部工程验评主要内容，按规定要求做好竣工资料的编制和建档工作。

15．工期保证措施

 管理体系，严格按宏观的总体工期控制施工。增强流动资金的管理，确保资金到位，保证开工时人、料、机到位。

2.严格计划管理，下达细目计划，按时检查，严格按计划要求施工，认真分析计划执行情况，如有意外，必须立即调整计划，确保工程工期。

3.严格各种施工机械的保养，保证机械在整个施工中有足够的完好率和使用率，使得在整个过程中处于良性循环。

4.布置足够的后备力量，一旦发现不可遇见的因素，立即加大施工力量。

5.加强施工程序和施工现场的管理，充分考虑各分项工程本身的相互之间的影响，搞好流水施工，充分利用时间和空间，保证工程有序进行。

6.按期召开施工动员和总结大会，指出存在的问题，改进不足，保证施工速度和施工质量，提前做好雨季施工、夜间施工的安全防护准备工作，从而合理安排工序，搞好施工。

16．安全生产和文明施工措施

16.1 安全生产措施

安全工作是搞好生产的重要因素，关系到国家、企业和职工的切身利益，因此在施工过程中必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，广泛应用安全系数工程和事故分析方法，严格控制和防止各类伤亡事故，具体措施如下：

16.1.1安全目标

杜绝任何死亡事故，消除大、重大事故、火灾事故、交通事故等，确保安全生产。

16.1.2  建立健全安全生产管理体系

项目部成立安全领导小组，并配备专职的安全员，施工队配备兼职的安全员，全面负责本工程安全管理。项目部根据确定的安全生产目标建立、健全安全生产责任制及各项安全生产管理措施，并制定出各岗位的考核指标及奖惩办法，将安全生产目标层层分解，落实到人。充分发挥各级专职安检人员的监督作用，及时发现和排除安全隐患。

16.1.3  加强安全教育

工程开工前，项目部根据本工程施工特点对全体施工人员进行安全生产知识教育，对于特殊作业及事故易发作业的施工人员进行重点安全教育。安全教育要经常化、制度化。施工中的安全教育必须按照项目部、生产作业队和班组三级安全教育制度进行，通过教育增强全员安全生产的自觉性，使全体作业人员在施工作业中按规程办事，确保安全。对作业人员应进行安全作业的考核，考核合格的工人才能投入施工。

16.1.4施工过程中安全生产技术措施

（1）施工用电安全

施工现场用电线缆全部架空，架空高度不得低于5m。所有用电设备定期检查，并设三级保护装置；配电柜全部加锁，派专人管理，非电工不准任何人乱拉乱接线缆。地下管线在施工前先征得有关部门的同意后，再采取措施加以迁移或插牌标识，防止乱挖造成恶性事故。

（2）机械设备及交通安全  

机械操作人员必须经过培训并取得上岗证后方可上岗操作，杜绝无证人员进行违章作业。机械设备必须严格定期保养制度，做好操作前、操作中和操作后设备的清洁润滑、紧固、调整和防腐工作。    

所有机械设备在使用前均须由专职人员进行检查，确认机械设备完好后方可使用，使用时严禁机械设备超负荷使用、带病运转和在作业运转中进行维修。夜间施工时要有良好的照明设备，保证照明充足，防止出现安全事故。

施工中各类车辆较多，对此要特别重视，杜绝无证人员驾驶汽车，杜绝违章开车，做好汽车、摩托车定期维护保养。

（3）防火安全

    落实防火责任制。在油库、车间和生活区设置明显的禁火标识牌，配备足够数量的消防器材，定人看管，定期检查。

焊、割作业点与氧气瓶、乙炔气瓶等危险物品的距离不得少于10m，与易燃易爆物品的距离不得少于30m。

16.1.5  加强安全检查力度

项目部根据工程情况制订安全检查制度，由项目负责人组织有关人员每月进行一次安全检查和数次不定期抽检，项目部专职或兼职安全员进行日常安全检查工作，检查时做好书面检查记录，作为对施工队安全生产考核的主要依据，并根据检查的情况定期召开安全例会，做到有检查、有总结。对存在的安全隐患进行通报批评，并根据制定的奖惩措施进行进行处罚，严重者扣除奖金直至开除出项目部。

16.1.6  做好安全标识

项目部安全人员在施工区域内须设置安全警示标志，各作业岗位设置安全操作规程。在行人道路处开挖基坑及施工危险地段要设置安全警示牌，以防意外事故发生，必要时需派专人值班站岗、警戒。

施工时应尽量避免夜间施工，由于工程需要必须在夜间施工的应做好夜间照明工作，防止因光线不足而出现安全事故。

16.1.7  施工人员安全管理

施工期间施工人员应严格执行“技规”、“行规”以及制订的各项安全管理措施。坚持安全员、特种作业人员和其它机械操作人员的持证上岗制度，并对各种车辆及机械设备进行定机定员，严禁无证上岗。

项目部定期或根据施工需要发放和检查施工所用的各种安全机具设备和劳动保护用品。

16.1.8  季节性安全工作

项目部根据季节施工特点做好季节性安全工作，针对夏季高温易出现中暑现象，须做好防暑降温工作，合理安排好作息时间，尽量避免在中午高温时候进行施工，并配备必要的防暑降温用品。冬季施工时须做好防寒保暖工作，防止施工人员出现冻伤或因受冻出现操作不当而发生安全事故。雨季施工时应及时了解天气变化，在洪水或台风天气到来前及时做好防范措施，保证人员安全及设备物资不受损害。

16.2.文明施工措施

（1）上岗前对全体施工人员进行文明施工教育，严肃纪律，严格要求，树立公司良好形象。

（2）尊重业主和监理单位人员，遇到问题协商解决，以礼待人，文明用语。

（3）施工中服从管理，同事间相互帮助，团结一致，创建良好的施工氛围。

（4）加强施工现场管理，设置明显警示标志维护现场，机械、材料按规格有序摆放。并在明显位置设置标志牌。保持场地清洁，不给场内人员带来不便以及危害。

（5）遵守交环卫部门的各项规章制度，加强环保意识，力避污染环境。尽量减少施工噪音，避免影响周围居民。在生产过程中，场地内随时进行洒水，避免扬尘。

17．降低成本、提高经济效益措施

1.改进施工工艺，合理组织施工。施工过程中通过改进施工工艺、合理组织施工降低劳动力、材料、机械消耗。

2.提高劳动生产率，节约开支。提高劳动生产率，可以以一定的劳动消耗完成较多的工程量。

3.节约材料费用。节约材料从量差和价差两方面着手，从订货、采购、运输、入库验收、仓库管理、集中加工、合理下料、节约代用、回收利用到综合利用严格控制。

4.节约机械费用。在施工过程中讲求机械设备的合理配备，加强设备的维修保养，提高机械设备的利用率和效率，降低机械使用台班费。

5.保证工程质量，减少返工损失。实行全面质量管理，减少和防止不合格品、废品损失和返工损失。

6.加强安全管理，杜绝安全事故，减少事故损失。

7.节约施工现场管理费用。施工管理本着艰苦奋斗、勤俭办事的方针，量入为出，精打细算，节约开支，实行指标分层管理，提高劳动效率，压缩编制，减少非生产人员，避免人浮于事的现象。

18．主要施工机械和工具、主要周转材料、劳动力安排一览表

1.拟投入本工程的主要施工机械设备见附表。

2.劳动力计划

本项目部计划投入管理人员6名，等级技术人员10名，工人20名，合计总施工人数36人左右，随时调整现场人员搭配，增加相关人员，保证工程顺利实施，现场组织机构框架图见附表。

投入本工程的主要管理人员一览表

	序号
	岗 位 职 务
	姓  名
	单 位 职 务
	技术职称

	1
	项目经理
	
	工程部主任
	工程师

	2
	项目总工程师
	
	工程科科长
	高级工程师

	3
	施工负责
	
	
	工程师

	4
	测量负责
	
	
	技术员

	5
	质检负责
	
	
	技术员

	6
	计量负责
	
	
	资料员

	7
	机械负责
	
	
	技术员

	8
	安全负责
	
	
	安全员


19．针对本工程的具体企业管理制度

1.项目员工守则

第1条 遵守党和国家的法律、法规，遵守公司各项规章制度。

第二条 严格遵守作息时间，不得迟到、早退、旷工，无条件服从组织安排，努力完成本职工作。

第三条  严格考勤制度，各部门、班组考勤员、负责人必须认真负责，加强考勤，做到不虚报、不乱报、不徇私情。

第四条  后勤各部门人员必须衣容整洁，不得串岗、溜岗、怠岗、不得穿拖鞋上岗。

第五条  急工程所急，想工程所想，遇突发事件职工一律服从经理部安排。

第六条  服从安排、听从指挥，禁止违章蛮干和不出功效的懒干。

第七条  进入施工现场的职工必须正确佩戴安全防护用品，安全员有权对违反操作规程的职工进行处罚，每次罚款50元。

第八条  生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁在休息时间大声喧哗，严禁超时娱乐，影响他人休息。

第九条  严禁下河游泳，违者每人次罚款200元，发生事故者一切后果自负。

第十条  团结互助，乐于奉献，营造团结和睦、互帮互助的良好工作氛围；加强学习，注重修养，提高综合素质。

2.生产计划、统计制度

第一条  按合同要求做好项目计划及分项计划，制订月、旬、周施工计划。

第二条  在每月的25日召开生产会议，重点检查上月计划执行情况，提出相应的对策，布置下月施工计划，明确各作业点的作业目标和施工任务。

第三条  在施工负责人的指挥下，发挥各个生产环节的积极作用，使作业计划落到实处。

第四条  搞好月、旬、周的有关报表，并于每月22日前上报监理及指挥部，随时向有关方面提供所负责的数据、信息。

第五条  计划统计职能人员要逐渐学会运用价值工程、网络技术、滚动计划等现代化管理方法。

3.技术管理制度

第一条  积极贯彻国家有关计划、政策和技术标准、规范、规程及施工技术管理制度。

第二条  项目所有员工必须树立科学的工作态度和营造优质工程的信念，忠于职守，认真负责。

第三条  工程技术人员要认真学习专业技术知识，积极参加技术革新、先进技术的应用和QC小组活动，做好技术总结，熟悉施工图纸及技术标准、合同要求，认真贯彻ISO 9000质量标准，不断提高业务管理水平。

第四条  施工技术管理部门要经常深入工地检查技术管理工作和技术安全措施的实施情况，核对图纸、核实工作量，收集并分类保管各项原始资料。贯彻预防为主的方针，掌握工程实施情况，加强施工全过程的技术控制工作，确保工程质量和施工安全。指导解决技术难题，处理工程质量、技术安全事故，并负责向上级汇报。做好施工日记，并汇集整理施工照片等，负责劳务分包工程的技术控制和施工指导。

第五条  施工技术人员按照本部门的工作分工做好分管工作，严格按施工技术规范、技术标准及设计文件，做好全过程的技术控制。

第六条  做好技术总结工作。

第七条  加强现场文明施工管理，做好施工过程中的质量检查及各施工工序的调整完善，科学组织施工，发现问题及时反映、及时改进。

第8条 设计变更应遵循变更程序，批准后方可实施。

4.机务管理制度

第一条  项目所有设备由机械设备科统一管理，机车驾驶员由机械设备科安排与协调。

第二条  机车驾驶工作必须服从现场工程师安排，不准违规作业。

第三条  机驾人员有权拒绝违反机车安全操作规程的指挥。

第四条  机驾人员要爱惜自己驾驶、操作的车辆和设备，保持车辆设备整洁卫生，搞好机械设备的清洁和保养工作。对不爱惜、不按期保养设备造成设备损坏施工的责任者按直接经济损失的50%赔偿。

第五条  机驾人员要认真填写设备运转记录和有关原始资料，发现有弄虚作假者每人次罚款100元。

第六条  机械设备要按照指定地点停放整齐，严禁随意乱停乱放。

施工队质量管理小组


成员：队长、质检员、试验员、专业


工程师、材料员、工班长
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项目经理部质量管理领导小组


组长：项目经理 副组长：总工程师、项目副经理
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