

弄个围垦施工组织设计
第二章  工程概况

××港位于长江三角洲南翼，×××北岸，地理位置为北纬30º24'~30º42',东径120º54'~121º16'，本位于×× 港二期围堤西侧滩地上，围堤全长3950m，围海造陆约297公顷，为2级水工建筑物，防洪（潮）标准为50年一遇，堤顶高程按50年一遇洪(潮)水位加50年一遇风浪，允许越浪考虑，设计堤身顶面高程为8.2m，防浪墙顶高程为9.30m；混合式结构地基打设塑料排水板。主要工程内容有铺设土工布、铺碎石垫层、打设塑料排水板、堤身抛石填筑、灌砌块石挡墙及堤顶混凝土挡浪墙、混凝土四脚空块和螺母块制作及安放、混凝土大方脚及支座浇筑、干砌块石及灌砌块石护面、堤身土方填筑、堤顶混凝土路面、内坡混凝土框格及种植草皮等。本合同段桩号为1+515.23~3+949.62，主要土建工程量见表2-1：
表2-1               主要土建工程量表
序号 项目名称 单位 数量 备注
1 C20混凝土挡浪墙 m3 2754 
2 C20混凝土灌砌块石挡浪墙 m3 8206 
3 C20混凝土挡浪墙底板 m3 3098 
4 C20混凝土路面(厚20) m2 12374 
5 水泥稳定碎石基层(厚25) m2 12319 
6 塘渣路基 m3 46154 
7 C20混凝土路肩 m3 402 
8 堤身填土 m3 324864 
9 堤身抛石 m3 110029 
10 400g/m2无纺布 m2 189404 
11 理砌块石 m3 5653 
12 碎石垫层 m3 100416 
13 C20混凝土大方脚 m3 3405 
14 C25混凝土螺母块制作及安放 m3 2798 
15 干砌块石 m3 11613 
16 C20混凝土灌砌块石护面 m3 9219 
17 C20混凝土支座 m3 9026 
18 1.5T四脚空心块制作及安放 m3 3638 
19 塑料排水板 m 627572 
20 40KN/m土工布 m2 150408 
21 植草皮 m2 26942 
22 C20混凝土背坡框格 m3 1603 
23 抛石护脚 m3 5451 
  

第三章  施工条件
第一节  地质条件
本工程位于×× 镇西南侧潮间带上。围区滩地自北向南倾斜，自然坡度约在2~4度，围堤主轴线大致位于0米（85国家高程，下同）。
工程场地地处第四系海相沉积饱和软粘土，该粘土具有中高含水量，高压缩性及低强度特征，厚度约为30m。其下为硬土层，物理力学性质指标较好。
经地质钻探，区域地质稳定性良好。该区域土层分布均匀，层次清楚。1一1层粘质粉土强度一般，性质尚可。2-1层淤泥质粘土和2-2层淤泥质粉质粘土强度低，性质差，是影响海塘整体稳定性的主要土层。
工程场地内地震基本烈度为VI度。
第二节  水文气象
本工程位于中亚热带地区，其气候特点是季风交替明显，四季分明，气温适中，雨量充沛，是典型的亚热带季风气候，据平湖气象站1971至2000年实测资料统计，其主要气象要素分述如下：
多年平均降水量：1250.4mm；
历年最大降水量：1566.9 mm (1999年)；
历年最小降水量：879.9mm(1978年)；
历年过程最大降水量：383.6mm(1999年6月24日至7月2日)；
历年过程日最大降水量：276.4 mm (1977年8月22日)；
历年过程1小时最大降水量：98.9mm(1986年9月5日11时50分至12时50分)；
多年平均降雨日数：140.6天；
多年平均日降水量≥5mm降雨日数：61.9天；
多年平均自降水量≥l0mm降雨日数：38.5天；
多年平均日降水量≥15mm降雨日数：12.9天；
多年平均日降水量≥20mm降雨日数：3.2天；
多年平均气温：15.8℃；
历年最高气温：38.4℃〈1988年7月17日〉；
历年最低气温：-10.6℃〈1977年1月31日〉；
多年平均日最高气温注35℃日数：4.7天；
多年平均日最低气温运-5℃日数：3.8天。
工程所在区域为季风区，夏季盛行东南风，冬季盛行西北风。7~10月为台风季节。区域风况特点为：(1)具有明显的季风气候；〈2〉常风向为东至东南风，强风向与常风向基本一致，为东北东到东南东；(3)实测最大风速均发生在台风过程中；(4)西北至北风发生的频率仅次于东至东南风。
根据×× 气象站1955~1985年31年定时风速资料和1968~1994年27年自记风资料统计的风特征值见下表。
×× 气象站风速、风向统计（定时）表
风向 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S
频率（%） 6 4 5 5 9 10 12 5 5
平均风速（m/s） 3.1 3.3 3.1 3.5 4.1 4.8 4.5 3.4 2.9
最大风速（m/s） 14 13 16 20 17 20 15 11 10
风向 SWS SW WSW W WNW NW NNW C 
频率（%） 3 2 2 2 4 9 7 11 
平均风速（m/s） 2.9 2.6 2.4 2.6 3.8 4.2 3.9  
最大风速（m/s） 9 13 12 10 16 16 14  
×× 气象站各月常风向频率(定时)表
月份 1 2 3 4 5 6
常风向 WNW~NNW NW~N E~SE E~SE E~SE E~SE
频率(%) 37 32 31 41 48 49
月份 7 8 9 10 11 12
常风向 ESE~S E~SE 风向多变 风向多变 NW~N NW~N
频率(%) 54 45    
×× 气象站各风向最大风速(自记)表
风向 N NNE NE ENE E ESE SE SSE
风速（m/s） 14.7 13.7 14.7 16.7 20.3 19.3 18.3 14.0
风向 S SSW SW WSW W WNW NW NNW
风速（m/s） 14.7 10.0 13.0 20.0 12.0 18.3 18.0 17.7
历年内河水位最高水位2.84m（1977.3.22）
历年内河水位最低水位0.06m（1968.3.10）
多年内河水位平均(常)水位0.78m
本工程位于×× 水文站上游附近，根据×× 站1952~1997年46年实测外海潮汐资料统计特征值如下表：
外海潮汐资料统计特征值表
平均高潮位 2.48m
平均低潮位 -2.12m
平均潮位 4.62m
平均涨潮历时 5时28分
平均落潮历时 6时58分
最高高潮位 5.54m(1997年8月19日)
最低低潮位 -4.01m(1930年9月24日)
最大潮差 7.57m(1962年8月2日)
最小潮差 1.06m(1988年8月8日)
第三节  交通条件
×× 港交通条件便利，港区现临时道路接通沪杭公路(01省道)，经开发区道路接通杭金公路(01省道复线)、乍王公路(07省道)，距乍嘉苏高速公路仅约3公里，通过上述公路可与上海、杭州、苏州等地便捷连接。
水路内河可通过乍嘉苏航道与京杭大运河等水系联通，海上航道距宁波74海里，距上海122海里。
场区施工道路为中通道和西通道，西通道下部为2~4m石渣填筑层，上部泥结石路面；平坡段路面高程为4.2m（85国家高程，下同），宽度为12m。中通道结构同东通道，为1标和2标合用。
第四节  建筑材料
本工程所需建筑材料主要有水泥、块石、碎石、黄砂、混合料、土工布和土料等。块石、抛石混合料、碎石等可从海盐秦山石料厂或海盐牛山石厂购买，土工布从绍兴购买，黄砂从桐庐采购。土源由业主提供。
第五节  供水、供电
×× 地处能源电力基地，近有嘉兴电厂、秦山核电厂等大型电力基地，电力充足。业主在临设场地边设100KWA变压器一台，进线10KV，输出为三相四线制（220V/380V），各配一个低压配电屏。
供水水源由×× 自来水厂提供，供水管网将接至现场。管径100mm。
第六节  通讯条件
×× 通讯发展较迅速，是国内最早开通程控电话的区域之一，移动通讯发展迅速，中国移动、中国联通(包括CDMA)基站完备，对外通讯系统畅通。
第七节  合同工期、质量要求
本工程质量要求为优良。
本工程要求工期为700天。

 
第四章  工程特点
第一节  潮汐影响
本工程位于杭州湾北岸，部份项目施工受潮汐影响，施工时拟合理组织施工，尽量减少窝工现象，以使工程顺利进行，并降低工程成本。
第二节  地质条件差
工程场地地处第四系海相沉积饱和软粘土，该粘土具有中高含水量，高压缩性及低强度特征，厚度约为30m。故工程施工时，要按设计要求进行分级加荷，并严格控制加荷速率，防止地基出现滑动；同时，要与设计等有关单位取的联系，确定预留超高。
第三节  可安排多个工作面同时施工
本工程堤线全长2434.41m，可从中通道向西、西通道向东、向西施工安排多个工作面同时施工，在本工程施工时，可利此优势，投入足够的施工和管理力量，以缓减工期紧张现象。
第四节  交通便利
本工程位于沪杭公路旁，交通比较便利，为施工创造有利条件。
 
第五章  施工总平面布置
本工程根据所处的地理位置及地形、地质条件，结合本工程的项目特点与施工条件布置施工道路、施工用风、施工用电、用水、生产管理及生活设施、仓库、堆贮材料、生产辅助设施、工地试验室、给排水等临时施工设施。施工总体布置的原则为：
一、科学合理安排施工场地和各种设施，满足各项目、各工序的衔接及施工方便。
二、在业主提供的用地范围内进行合理规划，本着合理、必须的原则，尽可能减少占地。
三、油料库、氧气、乙炔等危险材料仓库的布置及结构遵守国家安全防爆、防火等规范要求。
四、临时卫生设施要认真规划，污水、污物的处理要符合相应的规定与要求。
第一节  施工道路
×× 港交通条件便利，港区现临时道路接通沪杭公路(01省道)，经开发区道路接通杭金公路(01省道复线)、乍王公路(07省道)，距乍嘉苏高速公路仅约3公里，通过上述公路可与上海、杭州、苏州等地便捷连接。
水路内河可通过乍嘉苏航道与京杭大运河等水系联通，海上航道距宁波74海里，距上海122海里。
场区施工道路为东通道和中通道，西通道下部为2~4m石渣填筑层，上部为泥结石路面；平坡段路面高程为4.2m（85国家高程，下同），宽度为12m。中通道结构同东通道，为1标和2标合用。
第二节  施工辅助厂（场）区、仓库
生产辅助系统设有木材加工厂150 m2、仓库200 m2、其他用房200 m2等，共计550m2。
第三节  办公、生活用房
本工程的生产管理及生活设施包括：办公室、宿舍、食堂等，其中办公室200 m2，食堂150 m2，民工宿舍采用现场搭设，本工程高峰时劳动力为480人，共需搭设民工宿舍1200m2。
第四节  预制场地、混凝土生产系统
本工程共需平整预制场地12000 m2，浇筑混凝土地坪5500m2，预制场采用10cm厚C20混凝土浇筑，主要用于螺母块浇筑，四脚空心块浇筑只需铺石粉整平即可。
混凝土生产系统在预制场位置设置，安装13台0.4 m3混凝土拌合机，建造水泥仓库320m2，骨料堆场960 m2。
第五节  电路系统
×× 地处能源电力基地，近有嘉兴电厂、秦山核电厂等大型电力基地，电力充足。业主在临设场地边设100KWA变压器一台，进线10KV，输出为三相四线制（220V/380V），各配一个低压配电屏。
我公司将在变压器下设一级配电柜，并分别在拌和系统、施工区、生产辅助车间、生活区等设置二级配电柜，根据各区用电量大小配置电缆线把一级配电柜的电源接到二级配电柜，各施工用电设备的电源都从附近的二级配电柜接出，并设置三级配电柜。根据安全用电要求，每级配电柜都必须安装漏电保护器，做到一机一闸一保护。施工照明系统采用在施工范围沿施工面布设照明灯等以满足夜间施工的需要。低压线路总长约为3.5km。
由于变电站至施工现场路线较远，且施工前期围堤尚未形成，施工线路架设困难。为确保安全用电，工地配备50kw柴油发电机组3台。
第六节  水路系统
供水水源由×× 自来水厂提供，供水管网将接至现场。管径100mm。本工程施工及生活用水采用自来水。围堤合龙后，围堤沿线铺设供水管道，并每隔100m设轩供水阀门，以供混凝土拌合和养护用水。
第七节  通讯系统
在现场办公室安装一部国内程控直拨电话，主要施工管理人员均配备手机，以方便联系。
第八节  弃土场地布置
本工程弃土包括植被清理废弃物按业主要求统一处理。
临时工程量汇总表
名    称 房建面积（m2） 备    注
生产辅助车间 750 m2 竹瓦结构
预制场地 5500m2 10cm厚混凝土地坪
办公室、职工宿舍 350 m2 砖瓦结构
民工宿舍 1200m2 竹瓦结构
混凝土拌和场地 960 m2 10cm厚混凝土地坪
供电线路 3.5Km 
供水线路 3.5Km  
  
  
各临时工程布置详见施工总平面布置图。
 
第六章  施工总进度计划
第一节  总进度安排原则
一、根据招标文件，业主要求本工程总工期为700天。
二、为加快进度，本工程拟分三个工作面同时施工。
三、由于本工程工期紧、任务重，存在着平行和交叉作业，必须精心组织，科学、合理的安排施工程序，使的各道工序衔接紧凑，均衡施工。
第二节  进度安排要点
一、中标后，立即组织施工队伍与机械设备进场，进行施工前的准备工作及临建施工，为主体工程开工创造良好的条件。
二、为加快施工进度，本工程计划组织三个工作面同时施工，作业面内实行流水施工，以提高工作效率。
三、堤身清理、堤身土石方填筑工作必须周密安排，合理加大施工投入，以实现上部工程尽早开工。
四、本工程的关键线路是：施工准备→铺土工布、碎石垫层→排水板打设→堤身抛石→土方填筑→大方脚及支座脚浇筑→干砌块石护坡→预制块安放→灌砌块石护面→灌砌块石挡墙→混凝土防浪墙→堤顶混凝土路面→竣工扫尾
第三节  主要项目进度安排
根据本工程的特点，计划从2003年5月1日开工，至2005年3月20日完工，总工期690天，比预计工期提前10天完成。本工程施工进度安排从施工内容上大致可分为三个阶段：第一阶段为施工准备、基础处理、大部分土石方填筑、混凝土预制及堵口；第二阶段为围堤护面、挡墙砌筑、堤身土方加高；第三阶段为混凝土防浪墙、堤顶路面及混凝土框格及草皮种植。主要施工项目的形象进度要求如下：
一、施工准备，从2003年5月1日开始，至2003年6月19日完成，主要完成施工机械设备及人员的进场，现场供水、供电、通讯等管、线路的布设，临时房用房及临时施工道路的修建，场地平整及拌和场、预制场地的浇筑，拌和系统布置等。
二、塑料排水板打设，从2003年4月1日开工，至2003年11月31日完工。
三、堤身抛石，计划从2003年7月15日开工，2004年3月31日完成。其中龙口合龙计划在2003年11月下半月完成。
四、堤身土方填筑，计划从2003年8月1日开工，至2004年11月30日完成。
五、混凝土大方脚施工，计划于2004年1月20日开工，至2004年4月30日完工。
六、干砌块石护坡，计划在2004年2月1日开始施工，至2004年8月31日完工。
七、四脚空心块，预制计划在2003年10月1日开始施工，至2004年3月31日完工。安放计划在2004年4月1日开始施工，至2004年8月31日完工。
八、六角螺母块，预制计划于2003年8月1日开工，至2004年3月31日完工。安放计划在2004年4月1日开始施工，至2004年8月31日完工。
九、灌砌块石护面，计划在2004年5月1日开始施工，至2004年9月20日完工。
十、灌砌块石挡墙，计划在2004年6月1日开始施工，至2004年10月31日完工。
十一、挡浪墙混凝土计划在2004年9月20日开工，至2004年11月30日完工。
十二、混凝土路面计划于2004年12月1日开工，2005年1月31日完工。
十五、全部工程于2005年3月20日完工，比招标文件要求提前10天。
一旦我公司中标，我公司将在收到开工通知后将编制详细的施工进度计划，但总工期控制在690天内。具体进度见进度计划表
 
第七章  资源配置
第一节  施工机械计划
施工计划分三个工作业同时施工，工程所需的设备将在确定的时间到位，施工过程中要做好机械设备的维修保养工作，提高机械设备的完好率，保证施工机械设备能正常运转，对小件设备、大件设备的易损易坏部件，要有库存作备用，以减轻甚至避免机械设备故障原因对工程施工的影响。
 
表7-1              机械设备配备
机械装备名称 规格型号 功率吨位容积 厂牌及出厂时间 数量 目前所在地 新旧程度（%）
    小计 自有 租赁 新购  
挖掘机 住友2000 1.0 m3 台 6 4 1 1 杭州、海盐 
推土机 上海120A  台 6 2 1  杭州、海盐 
推土机 80型  台 3 2 1  杭州、海盐 
装载机 50型 1.5m3 台 2 2   杭州 
叉车 中国 1.5吨 台 2 2   杭州 
履带式插塑板机   台 6 2 1  杭州 
混凝土拌和机 0.4m3  台 13 4 2  杭州、海盐 
试验设备   套 1 1   海盐 
自卸车 解放 5T 辆 80 10 45  杭州 
拖拉机  1.5吨 辆 30  3  当地 
柴油发电机 50KW  台 3 3   杭州 
面包车 韩国 11座 辆 1 1   杭州 
小轿车 中国 桑塔纳 辆 1 1   杭州 
双排工具车 中国 1.5T 辆 1 1   杭州 
插入式振捣器  2.2kw 台 30 30   海盐 
平板式振捣器  2.2kw 台 10 10   海盐 
泥浆泵  7.5kw 套 10 10    
高压水泵  扬程30m以 上 套 4 4    
潜水泵  4英寸 套 7 7    
双胶轮车   辆 60 60    
蛙式打夯机 HW-60/20  台 6 6    
空压机 柴油动6m3  台 1 1    
电焊机 30kvA  台 1 1    
经纬仪   台 2 2    
水准仪  S3 台 6台     
平板仪   台 1     
第二节  技术及行政人员配备
由于工期较紧，任务较重，为了保证施工质量和进度，本公司将从行政、技术、工人等方面抽调具有对该工程区域地质、水文、施工特点等情况熟悉，具有大中型堤防工程施工和护岸地区施工经验的骨干力量来进行施工。项目经理部主持日常施工。
施工人员安排：项目经理部主要人员详见表7-2，
表7-2         现场行政、技术管理主要人员配备表
科  室 职  务 姓  名 职  称 学  历
经理室 项目经理   
总工室 技术科负责人   
 计划与统计   
质安科 质安科负责人   
 质量兼安全员   
 质量兼安全员   
 安全员   
工程科 工程科负责人   
 施工员   
 施工员   
 施工员   
 施工员   
 施工员   
 施工员   
 施工员   
试验室 试验室负责人   
 试验员   
 试验员   
 试验员   
办公室 办公室负责人   
 办事员   
材料供应科 材供科负责人   
 办事员   
设备科 设备科负责人   
 办事员   
财务科 财务负责人   
 出纳   
第三节  施工劳动力计划
劳动力安排据施工进展随时调整，高峰期将达300人，有效工作日内日平均为200人，各工种人员配备情况见表7-3：劳动力配备表
表7-3            现场劳动力配备表
工 种 人 数 目 前 在 何 工 地 说   明
管理员 35 公司本部 
模板工 8 公司本部 
混凝土工 10 公司本部 
砌石工 90 公司本部 
电工 2 公司本部 
驾驶员 55 公司本部 
普工 140 公司本部 
合计 340 公司本部 
第四节  主要材料计划
表7-4       主要材料和施工用电需用量计划表
名称 规格 计量单位 数量 备注
水泥 32.5R t  
钢材（筋）  t  
黄砂  t  
碎石  t  
块石  m3 

 说   明 
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