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电力工程定额体系

讲述的主要内容：

    一、现行电力工程建设定额体系

    二、电力工程概预算定额的使用原则与注意事项

第一讲  现行电力工程定额体系

    定额体系是项目投资管理体制的重要基础内容
    一、项目投资管理体制中主要方法系统的构成 

      项目投资管理体制中的主要方法系统由工程造价管理系统、经济评价系统、执行系统和监督系统组成。
       1、工程造价管理系统

         工程造价管理系统的组成内容主要包括：  

a.费用项目划分与计算方法体系

b.定额体系

c.价格信息体系
d.工程概预算编制方法体系

e.概预算实施评估体系

          具体介绍如下：

a.费用项目划分与计算方法体系

            《火电、送变电工程建设预算费用构成及计算标准》
---国家经贸委[2002]第16号公告颁布
《电力工业基本建设预算项目及费用性质划分办法》

---国家电力公司国电电源[2002]247号文颁布
b.定额体系

c.价格信息体系
  内容：材料预算价格（综合价、单项价）
        设备信息价格
        机械台班费用标准
        人工工日单价

d.工程概预算编制方法体系

《电力工业基本建设预算编制方法》

《电力工业引进成套设备基本建设工程预算编制办法》

 ---均由国家电力公司国电电源[2002]247号文颁布
e.概预算实施评估体系

               应该是全过程的评估，不仅仅是后评估，目前不太成熟。

       2、经济评价系统

        国民经济评价体系、环境评价体系和项目财务评价体系。

        无论做哪种评价，其最终的结果都会对项目的经济性产生重要影响。

       3、执行系统

   包括执行办法体系和组织体系

 4、监督系统

   包括财务监督和审计两个方面

二、现行电力工程定额体系

      (一)电力建设工程定额体系的建立和发展

        基本上是根据我国电力工业管理体制的变迁而逐渐发展和完善的

       1、1955年，第一本《电力工业建筑与安装工程预算定额》

       2、1965年，《电力建设概算指标》

                  《电力工程预算定额》热机、电气、土建和送电四册

                  《电力工程施工专业定额》---最早的班组施工定额

       3、1982年，在1965年3套定额的基础上经修订、补充和完善，形成新的一套行业定额。

       4、1986年，《全国统一安装工程预算定额》

                第二册 电气，第三册 送电线路，第十四册 热力设备

         另外，《电力建设专业项目选编本》

       5、1996年，恢复电力建设工程概预算定额体系

       6、2002年， 2001版概预算定额体系

      (二)2001版电力建设工程定额体系

       2001版电力建设工程定额体系的组成

        1、估算指标（国经贸电力[2001]867号文颁布）：
《电力工程建设投资估算指标》--火电工程
《电力工程建设投资估算指标》--送电线路工程
        2、概算定额（国家经贸委[2002]第15号公告颁布）：
          《电力建设工程概算定额》第1册  建筑工程
          《电力建设工程概算定额》第2册  热力设备安装工程
          《电力建设工程概算定额》第3册  电气设备安装工程
        3、预算定额（中电联技经[2002]12、13号文颁布）：
          《电力建设工程预算定额》第1册  建筑工程
          《电力建设工程预算定额》第2册  热力设备安装工程
          《电力建设工程预算定额》第3册  电气设备安装工程
          《电力建设工程预算定额》第4册  送电线路工程
          《电力建设工程预算定额》第5册  加工配制品
          《电力建设工程预算定额》第6册  调试
        4、基础定额（也称为班组定额）：
（1）建筑；     （2）锅炉；   （3）汽机；  

（4）电厂化学； （5）管道；   （6）筑炉保温； 

（7）电气；     （8）热控     （9）焊接；

  （10）加工配制； （11）厂内水平运搬；  

（12）架空线路； （13）电缆线路

注：以上13本定额由原电力部电力建设总局于1983年颁发的，1991～92年先后进行了修编（既所谓的蓝本定额、基础数据标准），但由于种种原因，一直没有推广使用，我们通过调查，施工单位内部核算大多数使用的是83版。

总结  现行的电力建设工程定额体系
	名称
	类别
	代

码
	老定额
	新定额及修订本

	
	
	
	执行年度
	批准部门
	执行日期
	批准部门

	估算指标（兰 色）
	1火电工程
	ZF
	
	
	2001/8/30
	国家经贸委

	
	2送电线路
	ZX
	
	
	2001/8/30
	国家经贸委

	概算定额(红 色）
	1建筑
	GT
	1996价目本
	电力部97版
	2002/4/1
	国家经贸委

	
	2热力
	GJ
	1996价目本
	电力部97版
	2002/4/1
	国家经贸委

	
	3电气
	GD
	1996价目本
	电力部97版
	2002/4/1
	国家经贸委

	预算定额(黄色）
	1建筑
	YT
	1996价目本
	电力部（98）
	2002/4/1
	中电联

	
	2热力
	YJ
	1996价目本
	国家计委（87）
	2002/4/1
	中电联

	
	3电气
	YD
	1996价目本
	国家计委（86）
	2002/4/1
	中电联

	
	4送电线路
	YX
	1996价目本
	电力部（95）
	2002/4/1
	中电联

	
	5加工配制
	YP
	1996价目本
	电力部（97）
	2002/4/1
	中电联

	
	6调试
	YS
	1997年
	电力部（97）
	2002/7/30
	中电联


第二讲 电力工程概预算定额的使用原则与注意事项

    一、定额的使用范围以及与2000版全统定额(也称11册定额)的关系

     1、发电工程（火力发电工程）： 

单机容量5万千瓦及以上机组工程使用行业定额

          单机容量5万千瓦机组（不含）使用全统定额

     2、送变电工程： 

电压等级35kV及以上送变电工程使用行业定额
          电压等级35kV以下送变电工程（不含）使用全统定额

     3、配电工程：

          使用全统定额，部分特殊项目可参照行业定额执行。

     注：取费标准的使用，一般为：使用行业定额则执行行业取费，使用全统定额则执行地方取费。

    二、定额的表现形式与定额子目编码

    (一)表现形式：量价合一

    (二)定额子目编码：

    在2001版电力工程概预算定额体系中，各册定额的定额章节编排及子目编码均采取统一的格式，定额子目编码采用四层制编码方式，具体编码方法为：
      □  □  □  --  □
　　　│　│　│　  　└──  第四位，定额子目在本章内的流水号
　　　│　│  └──────  第三位，定额子目所在的章号
　　　│　└────────  第二位，代表不同的专业划分
　　　└──────────  第一位，代表定额(指标)的类别
例如：GT10-2，表示土建概算定额第10章的第2个子目。

    1、定额类别的代码如下：
    估算指标：Z，概算定额：G，预算定额：Y。
    2、专业划分代码如下：
    发电工程：F，建筑专业：T，机务专业：J，电气专业：D，送电线路专业：X，调试专业：S，加工配制品：P。
    3、定额子目所在的章号，按各册定额中的实际号码编制，采用自然流水号。
    4、定额子目在本章内的流水号，按照定额子目的前后顺序编制，采用自然流水号。

    各册定额(指标)编码目录：
    1、Z--估算指标：
    ZF--《电力工程建设投资估算指标--火电工程》
    ZX--《电力工程建设投资估算指标--送电线路工程》
    2、G--概算定额：
    GT--《电力工程建设概算定额--建筑工程》
    GJ--《电力工程建设概算定额--热力设备安装工程》
    GD--《电力工程建设概算定额--电气设备安装工程》
    3、Y--预算定额：
    YT--《电力建设工程预算定额》第1册  建筑工程
    YJ--《电力建设工程预算定额》第2册  热力设备安装工程
    YD--《电力建设工程预算定额》第3册  电气设备安装工程
    YX--《电力建设工程预算定额》第4册  送电线路工程
    YP--《电力建设工程预算定额》第5册  加工配制品
    YS--《电力建设工程预算定额》第6册  调试
    三、人工工日单价

     1、定额中取定的人工单价是北京地区的人工单价

     建筑：19.5元/工日，安装工程：21元/工日，送电线路23.5元/工日

     调试：单体、分系统，250元/工日；整套启动，270元/工日

     2、其他行业或地区的定额工日单价

     全统安装定额：23.22元/工日

     北京市：建筑工程，27.45元/工日；安装工程，32.35元/工日
     中石化：安装工程，23.64元/工日
     中石油：安装工程，23.85元/工日
    四、各定额人工消耗量间的幅度差

     从班组定额→预算定额→概算定额→估算指标，前者是后者的编制基础。

      人工幅度差：班组定额→预算定额：＋8～10%
                  预算定额→概算定额：＋5%
                  概算定额→估算指标：＋3～5%
    五、2001版定额体系在实际使用中应注意的几个问题

目前定额体系中最常用的就是概算定额和预算定额，下面分专业介绍：

    (一)建筑专业

      1、概算定额

(1)泵送混凝土费用的计算

        计算公式：混凝土材料费×调整系数
定额中混凝土标号统一按碎石混凝土C25-40考虑

  调整系数：4.3% ；9.2% ；18.7%

(2)定额中所强调的“主要建筑物、构筑物”的概念

        主要建筑物、构筑物是指火力发电厂的烟囱、冷却塔、卸煤沟、翻车机室、输煤地道、地下转运站、循环水泵房和循环水管沟等。

(3)编制变压器基础砌筑费用时定额的套用

        发电厂：参照箱式空腹带形基础定额

  变电站：设计提资更详细，建议套用预算定额子目

(4)装饰工程、墙体工程中材料品种与定额不同时的调整

        装饰工程：吊顶工程

        墙体工程：定额是综合定额。

(5)防静电地板的两个定额

        GT4-24，静电木地板楼面；YT8-63，防静电活动地板

(6)双曲线冷却塔定额

     不包括冬季施工的越冬措施费用，按措施费另行计算；

     挡风板、导风板（隔风板）、导水板

     除水器定额中的填料

(7)烟囱定额

     防空标志漆

     内衬材料

     沉降观测费

(8)变电构架定额

        镀锌费：1800元/吨

(9)厂区围墙和大门

        定额中不包括大门的价值，应列主材费，计入基本直接费

(10)定额第10章小指标的使用

        变电工程参照其中10.6节的有关子目执行

(11)GT9-57、58、59和GT10-255、256、257的使用

        对于变电工程，使用GT9-57、58、59

      (12)建筑和电气工程中“一般照明”中灯具的概念

        灯具指普通的白炽灯和40W的单管日光灯，定额基价中已经包括了以上灯具和电线、电线管的价值。

(13)主材费、设备费与材料价差的区别
        主要在是否计入基本直接费参与取费，主材费计入基本直接费，价差不计入基本直接费，但要计取税金，设备费(包括增值税和运杂费)直接汇总到最终的建筑工程费合计。
      2、预算定额

(1)灰坝工程定额

    定额中的第十七章

(1)建筑材料的到场检验费用

       定额基价中不包括，包括在取费中

(2)定额总说明中，其他材料费和其他机械费的两句话

 “以人工费为基础计取”删掉

(3) 泵送混凝土费用的计算
        计算公式：混凝土材料费×调整系数

        混凝土材料费按实际标号计算

  调整系数：3.9% ；8.3% ；17%

 (4)小安装定额中的未计价材料和设备

       定额中消耗量用（）标出来的材料为未计价材料，另计主材费，计入基本直接费；

 设备，按设计数量计算，计算设备费，不取费

(5) 小安装章节说明中的税金
       设备费需计取运杂费和税金，指增值税；

 预规的建筑、安装工程费计算中的税金，指营业税及教育费附加。
(6)未计价材料的消耗量，定额与设计图纸不等时如何处理

  同材质时，按定额；材质不同时，按设计。

(二)机务专业
    与《全统定额》的关系

     《全统定额》中有“热力设备安装工程”一册，使用范围的划分界限以单机容量50MW为界，50MW及以上机组使用行业定额和行业取费，50MW以下机组用《全统定额》和地方取费。

     1、概算定额

     (1)定额项目为综合项目，工程量统计时应注意。

     (2)所有定额均为安装计价定额，定额基价中都不包括主材费。

     (3)与装材综合价的关系

       装材综合价涉及机务和电气两个专业的内容。

     (4)几个具体的注意事项：

       1)定额中转动机械的安装均包括电动机的安装；
       2)管道安装定额中以“吨”为计算单位的，工程量是包括管道、阀门、管件、支吊架在内的总重量。

     2、预算定额

     (1)本册为新编定额，部分定额的计量规则有所变化，如电除尘器安装改为按截面积设置定额子目，烟风管道分为了矩形和圆形两类子目等。

     (2)机组等级的概念，定额套用的就近套用原则。

(三)电气专业

     1、概算定额

(1)定额中调试费的问题，与调试定额的关系

        定额基价中包括单体调试和分系统调试的内容，但费用没有到位。需参照调试定额总说明中的表1～表3，将费用补齐。

  概算阶段，不得套用单体调试和分系统调试章节的定额子目。

(2)变压器安装位置不同时定额的使用

        均直接套用定额，不做调整

(3)变压器的引下线

        安装和材料费均包括在定额基价中，引下线均按双导线、双线夹考虑，实际为单导线、单线夹时不调整。

(4)配电装置中的设备连线、引下线、跳线

         安装和材料费均包括在定额基价中，长度已综合取定，套用时不调整。屋外型设备之间的设备连线按软母线考虑，若采用管形母线时，管形母线的材料费另计；屋内型设备的连线按硬母线考虑，使用时不调整。

(5)成套电力电容器（也称为组合式电容器）安装

         定额中缺项，可套用10kV电抗器安装子目。

(6)配电装置的支柱绝缘子安装

         定额中包括安装费，但不包括绝缘子的材料费。

(7)带形母线、槽形母线、组合导线和软母线安装定额

         定额基价中包括导线、支柱绝缘子、悬式绝缘子串以及金具的安装费，并包括连接金具的材料费，但不包括导线、支柱绝缘子、悬式绝缘子串和母线间隔棒的材料费。

(8)蓄电池安装

         包括的范围，定额的调整

(9)电缆阻燃槽盒安装

         不包括主材费

      (10)全厂（所）接地的计算

         安装工程量按接地主干线长度计算

     2、预算定额

(1)定额中调试费的问题，与调试定额的关系

        定额基价中均不包括调试的内容，费用也没有考虑。调试工作需另行套用调试定额，分单体调试、分系统调试另行计算。

(2)本册定额为新编定额，定额子目和步距的设置有所改进

        如：大型电机的安装定额按吨位划分定额子目，而不是按功率；

            电缆敷设，分铜芯和铝芯，等等。

(四)送电线路工程

      (1)OPGW复合架空地线施工费用的计算

        先计算架线费用，再计算光纤接续费用

      (2)塔材的以大代小增加系数

        由原来的8%修订为5%。

    (五)加工配制品

(1)定额的使用条件

  安装工程中加工配置品的制作，土建不适用

(2)加工配置品造价的确定

  加工费＋主要材料费＋直接工程费＋间接费＋利润＋税金

  ----加工配置件属设备时，按以上公式计算

  ----加工配置件属材料时，不计利润和税金

(3)加工配置品造价的汇总
  按成品件的性质汇总，属于材料的，汇总计入材料费，最终汇入安装工程费；属于设备的，计入设备购置费

(4)未计价材料的消耗量，定额与设计图纸不同时如何处理

  同材质时，按定额；材质不同时，按设计。
(5)变电系统设备支架制作

        按镀锌考虑，定额基价中已包括镀锌费用。

(六)调试

       概算定额电气册中包括部分调试费用，套用调试定额计算补差；

       预算定额中不包括调试费用，单体调试、分系统调试费用单独计算；

       特殊调试项目，施工方案中规定要做的，才计算费用，且工作量按施工方案中规定的试验数量计算；没有规定要做的不计算费用。
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