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第 1 章 总说明书

1.1 工程概况

1.1.1 工程名称

××大堤加固工程××段××年度护岸工程。

标段名称：××。

合同编号：××。

1.1.2 工程地点

××大堤位于××，上接××，下接××，全长××km。其中，沿××堤段××km，沿××段长××km，为××堤防。

××大堤第××标段××段护岸工程，对应桩号为：水下抛石护岸工程××～××；水上护坡××～××。护岸堤段总长××m。

1.1.3 主要施工项目和工程量

主要工程项目由水上护坡和水下抛石护岸两部分组成。水上护坡由浆砌石脚槽、干砌石护坡、导滤沟、排水沟、截流沟及浆砌石封顶等项目组成。水上采用干砌块石护坡，厚度××cm；下设××mm厚碎石垫层和××mm粗砂垫层；水下采用抛石护脚，抛石粒径××m～××m。护岸分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区。（Ⅰ+Ⅱ区）抛石水平宽度××m，厚度××m；Ⅲ区抛石水平宽度××m，抛石厚度××m。主要施工项目和工程量为：土方开挖××万m3，水下抛石××万m3，干砌石××万m3，浆砌石××万m3，碎石垫层××万m3，粗砂垫层××万m3。

	项目
	水上护坡
	水下护岸

	
	干砌石
	浆砌石
	碎石
	粗砂
	土方开挖
	抛石护岸
	接坡石

	单位
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3
	m3

	数量
	
	
	
	
	
	
	


1.1.4 主要控制指标

完工时间：××年××月××日；

施工质量：优良；

施工安全：确保安全无事故；

文明施工：创造标准化施工现场；

环境保护：确保不污染环境。

1.2 施工自然条件

1.2.1 交通条件

××大堤场外交通具备水运和陆运条件。陆运有堤顶公路与场内道路衔接，原有土堤顶宽××m左右，可作施工道路，沿堤线在桩号××、××等处有简易道路与大堤顶相通，可将所需的机械设备及建筑材料运抵工地，对外交通便利，为堤防工程施工提供了十分便利的交通条件。

工地水运便利，运输船舶可沿××直抵施工现场。

1.2.2 气象条件

××大堤所在地区位于××气候区，气候××，降水量××，光照××，无霜期××。根据××气象站实测资料统计，多年平均降水量××mm，主要集中在××月份。约占全年降水量的××％，××月份降水量占全年降水量的××％，平均每年降水日数××d。多年平均气温××℃，极端最高气温××℃，极端最低气温××℃。多年平均日照时数××h，多年平均雾天××d，主要出现在冬、春。多年平均霜日××d。常年风向以××风为主，多年平均风速为××m/s，最大风速××m/s。

1.2.3 水文条件

本标段洪水主要来自××中上游暴雨形成。××降雨集中在××季节，××月的雨量占整个年降雨量的××％以上，××月为汛期，一般××月水量最大，洪峰出现的机会最多，是××中下游的主汛期。

××是××重要支流之一，上受山洪、下遭江水倒灌的双重影响。××受××水位控制，河水水流平缓。在一般情况下，流域内各地雨期相错，减少了洪水遭遇的机会，不同区域暴雨在不同时间产生的洪水一般都能通过湖泊水库的调蓄顺利下泄，不致发生严重的洪灾。但是如果下游雨季延后或上游雨季提前，××干支流相继降雨，强度大，历时长，洪峰接踵而来，易形成洪高量大的全流域型大洪水，如××等特大洪水。另外，如果某区域发生强度特大的持续暴雨，暴雨区内河流同时发生洪水，可形成洪峰特别高，洪量也较大的区域性大洪水。受上游来水及下游洪水顶托和境内形成的洪水影响，××大堤沿线具有流量大，高水位出现次数频繁，持续时间长等特点。

1.2.4 地形地貌

××大堤位于××上，地势××，地貌形态为××。

二级阶地：由××层构成，阶面高程一般××m左右。

一级阶地：由××层构成，是工程区最主要的地貌单元，阶面高程一般××m，地形平坦开阔，阶面宽度一般××km。

河漫滩：由××层构成，主要分布在××，沿××呈条带状或片状分布。滩面较为平缓，滩面高程一般××m。滩面宽窄不一，一般××m，最窄只有××m左右，最宽可达××km。

湖泊与渊糖：区内分布有××湖等众多湖泊。一般距堤线××km，湖水通过一些人工渠或穿堤涵闸与××，××水相通，枯水期向××排泄。大堤内侧距堤线××m范围内共有大小渊塘××个，大多由填筑大堤取土而成，或由洼地改建而成鱼塘。坑塘一般深××cm，个别××深达××余米。

河流：工程区内××在勘测期间江面宽一般××km，最宽约××km，最窄××m。××河床地形起伏大，高程一般××至××m。与岸顶相对高差××m，一般冲刷岸枯水位以上岸坡较陡，坡度××度，水下相对平缓××度。堆积岸岸坡一般较平缓，坡度××度；××水位受××水位控制，勘测期间水面宽一般××m。××外滩窄小，低平。河床一般较漫滩低××m，较为平缓。

1.2.5 地质条件

××大堤岸坡为单一结构（Ⅰ类）、双层结构（Ⅱ类）、多层结构（Ⅲ类）三大类。根据结构特征把单一结构又分为单一粘性土Ⅰ1亚类和单一砂性土Ⅰ2亚类；双层结构又分为上粘性土（厚度一般小于10CM）、下砂性土（砂性土顶面高程高于枯水位）Ⅱ1亚灰和上粘性土（厚度一般大于10CM）、下砂性土（砂性土顶面高程低于枯水位）Ⅱ2亚灰。多层结构为厚度不等的砂性土、粘性土互层或呈透镜体状分布，底部为砂层，上部砂性结构疏散，下部较为密实。

1.2.6 水位

（1）××大堤段水位全年以××月为最高水位期，××月为主汛期，年最低水位多出现子××月份。该河段年平均流量××m3/s，相应径流量为××亿m3，年内分配不均，主要集中在汛期××月，占年径流量的××％。

（2）水位

P=××％××站月平均水位

单位：m

	月份
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月

	水位
	
	
	
	
	
	
	


P=××％××站月平均水位

单位：m

	月份
	月
	月
	月
	月
	月
	月
	月

	水位
	
	
	
	
	
	
	


××大堤××段设计枯水位为××m。

1.2.7 供水供电

施工用水采用抽取××水，经过沉淀之后可用于生活及拌和用水。

由于工程用电量较小，施工用电采用自备电源。

1.2.8 建材供应条件

距××大堤××段较近的石料场有××，岩性以灰岩为主，板岩、砂砾岩次之，中～厚层状，一般抗压强度大于××Mpa，软化系数××。现均在开采，可采储量约××万m3，岩石致密坚硬，储量丰富，质量满足工程要求。根据本工程所在位置，所需石料全部选用××石料场的石料。水路运距××km。

粗砂及水泥从当地购买，水路和公路运抵施工地点。

××航线，可行驶××t级以下船只，根据抛投厚度和坡度要求，石驳船不宜采用一次抛投量大的对开驳和底开驳。本工程石料运输采用××～××t石驳船，枯水平台到水位变幅区的接坡石采用××t以下的民用木船，由人工搬运到施工部位，采用人工手摆块石，确保水位变幅区的接坡石平整美观。深水区采用××～××t石驳船。

1.2.9 水、电、通讯条件及其它

1、水

生活用水可从附近村庄接管引用，或直接用微型水泵在江中取水并净化后采用；施工用水则可直接用微型水泵在江中取用。

2、电

本工程施工中，无大型耗电设备，用电量少，可从附近农村中接电。并准备自备电源以备急用。

3、通讯

××通信加入了安庆微波通信网，通讯质量较好。为满足施工及渡汛的需要，考虑到施工战线长、施工工期短等特点，施工通讯以移动电话为主。

4、其它

当地劳力资源较为丰富，具备一定的机械修配能力，考虑在施工中充分利用。

1.3 工程特点

（1）工程所处位置经常出现崩岸等险情，危及堤防安全，迫切需要进行护岸加固处理。

（2）工期紧张。必须在一个枯水季节内完成水下抛石和水上护坡工程。

（3）施工战线长，水下抛石和水上护坡工程分别在两个不同的位置，相距较远，不利于施工管理。

（4）水流喘急，流速大。对水下抛石施工影响较大，增加了定位及观测的难度。

（5）料场较远。块石料场距施工点最近处运距为××km，粗砂及碎石的运距××km。所需黄沙及卵（碎）石均由鄱阳湖区购买，由船运输运料，运距××km；所需水泥由安庆水泥厂购买。运距××km。

第 2 章 施工总体规划

2.1 施工组织机构人员

为优质、高速、安全地完成该工程的施工任务，根据项目与施工管理的要求，针对本工程的特点，本工程组建该工程项目的施工项目经理部。该施工项目经理部由本公司一批具有较高管理水平、技术水平，有较丰富施工经验和责任心强的管理技术人员组成，是一支极有战斗力的队伍。

施工项目经理部直接受集团公司领导。设项目经理、项目副经理、总工程师各一名，负责施工现场全面指挥、协调、总技术、质量管理、物资供应、成本控制等工作。项目经理部配备有工程师、经济师、会计师、质检员、材料员、安全员、预算员、机械师等管理人员和施工人员，做到统一计划协调，统一现场管理，统一组织指挥，统一物资供应，统一资金收付，统一对外联络。施工中采用当今先进的施工工艺、新材料、新技术，开展合理化建议活动，充分发挥本公司的技术优势、人才优势和设备优势，实现创优质工程的目标。

各职能部门职责情况分述如下：

2.1.1 工程科

负责工程的施工组织、施工管理、质量管理、技术管理，控制工程进度，组织施工劳力、机械设备，安排物资供应计划，收集整理工程资料，办理工程量计量、结算，安排日常施工活动，协调施工单位之间的实施工作。

2.1.2 计财科

负责资金、财务管理，办理组织工程资金，编制施工材料计划并组织施工材料的供应，采购、存放、保管、结算等各项工程费用。负责施工费用的使用控制、成本控制，编制工程成本造价的月计划。

2.1.3 质检科

负责工程质量及工程使用材料质量的试验，质量检查、审核、评定等工作。监督各施工单位严格按设计要求和有关规范、规程进行施工，及时发现质量上存在的问题并加以解决，填报并收集整理好各项工程质量检测的原始记录、质检报告、质检资料，对工程产品的全过程质量问题负责。

2.1.4 机电科

负责工程中使用的所有机电设备的计划、组织、管理、使用、维修、保养、日常施工安排等工作，负责施工现场的供水、供电工作。

2.1.5 办公室

负责后勤工作的日常管理、供应、安排等工作，组织职工的各种学习、娱乐活动，安排日常生活，组织实施地方疾病、血吸虫病的防治工作。

2.1.6 安保科

负责组织和监督安全生产活动，加强文明施工、安全生产，组织学习安全知识，提高职工的安全素质，负责施工现场的安全保卫工作，维护现场治安，协调好周边施工环境，定期开展法律知识的普及活动。

[image: image1.png]附：1、组织机构管理网络图：

2.2 施工规划

为了确保施工质量，按计划完成施工任务，做到文明施工，安全生产，创造良好经济效益。根据本工程的具体情况，做如下部署。

2.2.1 施工准备

1、前期准备

（1）施工现场地形地貌、地质、水文情况的调查和资料收集，施工临时设施用地的规划，弃土场的情况调查，临时道路规划。特别加强对现有岸坡情况的调查，观察地下水渗出情况。

（2）了解周边建筑材料资源和生活物资供应情况。

Ⅰ、了解周边地区砂料、块石料、碎石、水泥的产地、产量、质量、运输方式及单价。如质量、产量能否满足本工程要求等，及时签订供销合同。

Ⅱ、了解当地可利用房舍及租借情况。

Ⅲ、了解当地燃油的供应情况。

Ⅳ、了解当地可提供的施工用电，并确定需要架设的临时供电线路的工作量。

Ⅴ、了解当地的副食，日用品供应情况。

Ⅵ、确定供水线路，管道布置，蓄水设施。

Ⅶ、确定污水排放方式和简易处理办法。

（3）了解当地的交通情况，可利用的船舶车辆运输能力及价格。

2、技术准备

（1）开工前，与设计方和监理工程师进行相关交流，并获取相应的控制点，然后建立本工程的施工控制网和施工区格控制桩。

（2）对设计文件进行现场核对，熟悉文件内容。对设计中存在的问题提请设计单位解决，同时根据施工需要，做出补充施工详图。

（3）根据调查的资料、设计文件及业主提出的要求，编制好实施性施工组织文件。

（4）根据设计文件准备各种标准图和规范。

（5）合理布置施工临时道路、办公室、各类仓库及堆储场地和临时供排水、供电线路布置，并立即实施。

（6）进行技术培训，安全培训，熟悉与本工程有关的各项技术标准和规范，建立质量、安全奖惩等各项规章制度。

2.2.2 施工安排

1、质量、工期、安全文明施工控制目标

本工程施工以创优质工程为最终目标。加强施工管理和施工组织工作。招标文件要求本工程于××年××月××日完工，本组织设计计划××年××月××日完工。并做到安全生产、文明施工。

2、施工项目划分及施工程序

本标段全长约××m，分为水上护坡和水下抛石两大项目。按施工内容性质分为水下抛石、干砌块石护坡、土方工程三个工作内容。拟组织三个施工专业队伍分别担任以上三个工作内容的施工。

水下抛石护岸工程：为了保证岸坡在施工过程中的稳定，抛石和枯水平台工程应尽快完成。所以在抛石过程中计划设两个抛石作业段以增强抛石强度。

每个抛石作业段施工时，在纵向上，自上游向下游抛投；在横向上，由远岸侧向近岸侧抛投。

水上护坡工程：根据水上护坡施工布置，每间隔××m设排水沟一道，因此，水上护坡工程按照××m为一个施工单元。每个施工单元安排一个专业施工组。

水下抛石施工顺序：测量布控→区格划分→定位船定位→运石船到位→抛投块石。

水上护坡工程施工顺序为：测量布控→区格划分→削坡土方开挖及人工精修边坡→脚槽开挖及浆砌→枯水平台接坡石→导滤沟开挖及填筑滤料→排水沟土方开挖及浆砌→粗砂铺垫→碎石铺垫→干砌块石护坡→截水沟土方开挖及浆砌→封顶。

2.3 施工设备选型、数量及劳动力

2.3.1 主要施工机械设备

根据招标文件提供的施工项目、主体建筑物、所选设备生产率及施工工期，确定主要施工机械设备详见下表××。

	型号及规格
	数量
	自有或租赁
	设备价值
	额定功率
	运到工地日期
	现在何地

	
	
	
	原值
	现值
	
	
	

	挖掘机CAT330B
	
	
	
	
	
	
	

	推土机TY220
	
	
	
	
	
	
	

	自卸汽车5～10t
	
	
	
	
	
	
	

	100～400t甲板驳
	
	
	
	
	
	
	

	拖轮397kw
	
	
	
	
	
	
	

	起重船50t
	
	
	
	
	
	
	

	定位船
	
	
	
	
	
	
	

	混凝土拌和机0.4m3
	
	
	
	
	
	
	


2.3.2 劳动力

根据施工项目、施工进度及施工强度安排，估算出施工高峰期劳动力使用量为××人。投入施工及技术管理人员××人，视各不同时段、工程强度有所不同，适当增减。具体安排详见《劳动力计划表》

2.4 料场规划

2.4.1 石料

料场选择：可供工程采购利用的料场有××采石场，总储量大于××万m3，年生产能力近××万m3，均开采多年，但运距普遍较远。××石料场位于××附近，靠近××，石质好，可开采量大，水运方便，选作本工程的主要块石料源。

石料运输：××石料场交通方便，石料可经××转运至工作面附近。块石以石驳和运输船运输方式为主，运距××km左右。

石料供应保证措施：由于当地开采能力偏小，加之附近的同类型开工项目也在争料源，为在高峰期满足供料要求，本公司拟与料场方达成协议购买，以达到供料能力。

2.4.2 砂

砂料和卵石可由鄱阳湖区购买，经水路运至工地，水上运距××km。

2.4.3 水泥

主要采用安庆水泥厂的袋装水泥，由汽车运输。

2.4.4 其它材料

工程所需的其它材料，均在当地采购。

材料供应数量及计划见下表××
	序号
	材料名称
	规格
	数量
	日最大供应量
	产地
	运距

	1
	中粗砂
	FM≥3.1
	
	
	
	

	2
	碎石
	5～40mm
	
	
	
	

	3
	块石
	D=0.15～0.45
	
	
	
	

	4
	水泥
	425#
	
	
	
	


第 3 章 施工总平面布置

3.1 施工布置原则

根据××大堤××段护岸工程项目内容及施工特点（施工季节性强、施工作业面点多、战线长、施工专用机械船只多等），确定施工总布置的原则为：

1）施工布置要求既有利于生产、易于管理，又方便施工人员生活。

2）布置时应充分利用场地地势，尽可能在外滩上布置，减少开挖和填筑等场平工程量。

3）根据工程的施工特点和要求，尽量简化施工设施。

4）施工布置应少占耕地尽量减少居民住房拆迁。

3.2 施工临时设施

3.2.1 弃土场布置

削坡的弃土堆放在距整治线××m的河滩上，沿岸堆放，堆土高度小于××m，表面进行平整处理。弃土场不计入占地面积。

3.2.2 施工用水、用电及通讯布置

1、水

本工程用水分为生活用水和施工用水，所需水量甚少，无需修建专用水厂。生活用水可从附近村庄接管引用，或直接用潜水泵水泵在江中取水并净化后采用；施工用水则可直接用微型水泵在江中取用。在预制厂内设置临时蓄水以满足使用。

2、电

本工程施工中，无大型耗电设备，用电量少，优先考虑选择使用自备柴油发电机组，生活用电可选择农用电网或选择自备发电柴油机组。

3、通讯

为满足施工及渡汛的需要，考虑到施工战线长、施工工期短等特点，施工通讯考虑在经理部及各工区设置无线电对讲机及配置移动电话以满足对处通讯及场内联系的需要。

附临时设施用地计划表：

	占用土地项目
	所需面积
	位置
	占用顺序
	需用时间

	生产设施
	
	
	
	

	生活设施
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	施工道路
	
	
	
	

	其它临时设施
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


3.3 施工道路布置

本标段对外交通可利用现有的水陆两便的条件，无需另修公路。根据不同物资来源对外交通采用以水陆相结合的方式的运输方案，砂料、石料选择水运，利用沿堤口岸卸装码头和临时码头卸料，再用汽车运输；土料、水泥、柴油等其它物资材料则考虑以陆路为主，水路为辅。

场内交通根据工程现状及实际情况，陆上由村级公路和堤顶公路进入各施工作业面，块石和碎石采用自卸汽车运到岸边码头，再直接由××水运至各施工作业面。场内临时施工道路主要为临时码头至备料场和各开挖面到弃土场道路。在施工期内，搞好场内临时施工道路和交通设施的维修、养护和交通管理。

根据施工平面布置图，水上护坡施工沿外滩唇边布置施工临时道路一条，宽××m，长××m。施工道路与堤顶公路相通，详见施工平面布置图附图TM/C1-01、TM/C1-02。

第 4 章 施工总进度计划与工期保证措施

4.1 编制依据与原则

4.1.1 编制依据

（1）招标文件；

（2）主体建筑物布置、结构型式及工程量；

（3）施工程序、方法及机械设备生产率；

（4）施工有效时段、施工期水流控制及施工期渡汛要求；

（5）施工组织设计规程、规范对施工总进度的要求。

4.1.2 编制原则

（1）按业主要求的施工总工期完成；

（2）施工程序合理、有序、安全；

（3）施工强度尽量均衡。

4.1.3 控制性工期

本工程施工分为三个阶段，即工程准备期（××年××月××日前）、主体工程施工期（××年××月××日～××年××月××日）和工程完建期（××年××月××日～××年××月××日）。工程在××年××月××日完工。

4.2 施工进度安排

4.2.1 工程准备期

自××年××月××日至××月××日，主要完成施工场地平整、施工企业、临时房屋、施工道路、水电通讯等，同时，要进行施工队伍及机械设备进场、断面及流速等复测、工程所需材料的备料。

4.2.2 主体工程施工期

主体工程主要分为两大项：一项是水下护岸，一项是水上护坡。

××年××月××日至××年××月××日完成水下抛石护岸；××年××月××日至××年××月××日，完成水上护坡。

4.2.3 工程完建期

××年××月××日前，主要完成施工场清理、拆迁临时设施、恢复江堤草皮和岸滩防浪林等，并完成竣工验收。

4.3 主要项目控制性工期

施工准备：××年××月××日

削坡土方：××年××月××日

脚槽及枯水平台：××年××月××日

干砌石护坡：××年××月××日

粗砂碎石垫层：××年××月××日

导滤沟：××年××月××日

浆砌石封顶：××年××月××日

水下抛石护岸：××年××月××日

完工日期：××年××月××日

4.4 分项工程施工进度安排

4.4.1 施工准备及临建工程

××年××月××日以前完成人员及设备进场和临建设施建设。

4.4.2 主体工程施工

护岸工程：

护坡：

××年××月××日完成削坡土方开挖及人工精修。

××年××月××日完成护坡粗砂垫层。

××年××月××日完成护坡碎石垫层。

××年××月××日完成干砌块石护坡完成。

截流沟、排水沟：

××年××月××日完成排水沟土方开挖。

××年××月××日完成浆砌石排水沟。

××年××月××日完成浆砌块石封顶。

导滤沟：

××年××月××日完成导滤沟土方开挖。

××年××月××日完成导滤沟砂砾石铺设。

脚槽：

××年××月××日完成脚槽土方开挖。

××年××月××日完成脚槽碎石垫层。

××年××月××日完成脚槽浆砌石。

枯水平台：

××年××月××日完成枯水平台接坡石。

水下河床护岸：

××年××月××日完成水下抛石护岸工程。

4.5 施工强度

按照施工总进度计划的安排，本标段的月施工强度如下：

土方开挖××m3
水下抛石××m3
干砌块石××m3
浆砌块石××m3
砂石垫层××m3
坡面整修××m2
4.6 施工总进度及关键线路

施工总进度及关键线路详见××××干堤加固工程第××标段××段施工总进度表及施工进度网络图TM/C1-03，TM/C1-04。总工期约××天。

关键线路为枯水平台以上部位项目的施工。

4.7 劳力安排

（一）总标工估算（单位：工日）

机械及人工削坡：××
碎石垫层：××
粗砂垫层：××
干砌块石：××
浆砌块石封顶：××
导滤沟：××
浆砌脚槽：××
枯水平台：××
水下抛石：××
其它杂工：××
合计：××
（二）劳动力计划安排

（三）按工种逐月编制劳务计划

	工种
	人数

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	操作工
	
	
	
	
	
	

	土方工
	
	
	
	
	
	

	石方工
	
	
	
	
	
	

	抛石工
	
	
	
	
	
	

	管理人员
	
	
	
	
	
	

	其它杂工
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


4.8 工期保证措施

4.8.1 组织保证

（1）成立精干高效的项目经理部，强化管理层与作业层力量配置，使全线施工管理工作统一协调运转。

（2）发挥雷厉风行的工作作风。合同签订后迅速进场，尽快做好施工前各项准备工作，争取早日开工。

（3）认真编好实施性施工组织设计。根据当地气象及水文特点，有预见性地合理安排施工顺序，并根据施工情况的变化，不断调整，优化施工方案，使工程循序渐进的进行。

（4）建立高效的指挥系统。全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。建立每日进度汇报制度，逐级向上汇报工程进展。对于关键工序施工，坚持每天开碰头会，每周开工程情况分析会，及时处理当天发生的问题。

（5）用倒排工期法将施工进度分解到旬、日，落实到班、组、个人。做到日保旬，旬保月。开展劳动竞赛，制定对完成施工计划施工队伍的奖惩，充分调动广大员工的积极性。

4.8.2 物资保证

项目部根据施工进度的安排，做出详细的材料供应计划表，以保证材料供应的计划性和供应时间的准确性。并保证材料有一定的储备。及早做好材料进货，做好来料的验收，保管与分流。

做好后勤保障，满足施工现场对人、财、物的需求。

4.8.3 人员、设备的保证

计划进场的人员为公司或正式职工及专业施工队伍，不受农忙季节的影响。整个施工期间，不存在休假期间，关键工序24小时轮班倒，换人不换机，确保工期。

加强对施工船舶机械设备的管理和调配，配齐维修人员，备足易损配件，加强对设备的保养及维修，搞好统一的船舶机械调配，充分发挥船机效率。

4.8.4 冬季施工措施

（1）冬季施工措施

Ⅰ、当昼夜平均气温低于××℃或最低气温低于××℃时，工地各工程项目的施工按冬季施工技术要求办理。

Ⅱ、配制冬季施工中的水泥砂浆时，应选用较小的水灰比和较低的塌落度，以减少拌和用水量。在掺入早强或抗冻剂拌制砂浆时，根据试验确定并取得建设单位及监理单位的认可。

Ⅲ、逐日将天气状况、材料加热温度等记录在工程日志薄内，并对砌体采取防寒措施，并且在解冻回暖，气温升到××℃后进行浇水养护。

（2）雨季施工

Ⅰ、合理布置坡面土方开挖和道路的排水沟，并使坡面开挖时整体呈现外低内高。施工道路中间高，两边低，保证排水畅通。

Ⅱ、做好雨情预报。雨前要用载重汽车、推土机等快速压实已开挖基槽和回填部位的表面松土，并注意保持施工面平整，以防雨水下渗，且避免积水。

4.8.5 施工渡讯措施

本标段的施工将在××年××月底完成，此时已进入××季节，而本工程作业点均位于××堤坝外侧（即临江侧），受江水涨落的影响很大。因此，搞好施工期的渡汛和防汛准备工作很有必要。

在施工期内，将按照业主单位及当地防汛指挥部的渡汛要求及统一布署，加强联系和协调，制定防汛抢险措施，备足防汛抢险的材料、设备及劳力，并成立防汛抢险专班。在遭遇紧急汛情时，将发扬“抗洪精神”，无条件服从防汛抢险指挥机构的命令，不计人力、物力、财力，全力以赴，投入抢险。

为保证施工人员及施工机械的安全，根据雨情预报，在暴雨或大水到来前，迅速撤离到安全位置，并采取避靠措施。在大雾和风浪中，要注意施工船舶及车辆的安全。

对于已完成建筑物，将按要求备足物料，搞好建筑物的保护工作，以免其遭到破坏。

第 5 章 分项工程施工方法

5.1 主要施工技术要求

5.1.1 水上砌体护坡：

①枯水平台以上土方工程，主要包括枯水平台、脚槽、导滤沟、排水沟、截流沟开挖及滩顶开挖平整等。

②削坡工程：按比例××：××的坡度从滩顶高程××m（黄海基面，下同）削至脚槽（高程××m）。

③枯水平台：枯水平台顶部高程为××m，由干砌块石和平铺石组成。枯水平台宽度一般不小于××m，枯水平台铺××m厚干砌块石。

④脚槽：位于枯水平台内侧，槽顶高程与枯水平台齐平，断面尺寸为×××××m，从上至下为××m厚浆砌块石，××m厚碎石垫层。

⑤坡身工程：坡身由导滤垫层及面层组成。

A、导滤垫层：从滩顶至脚槽铺设××m厚的粗砂碎石层。

B、面层：用厚度××m干砌块石护面。

⑥导滤沟填筑砂卵石：导滤沟截面尺寸为××m×××m，起点滩顶，止点至脚槽，形式采用Y形，间距××m，分叉点在距脚槽2H/3处。

⑦排水沟：沿坡面每隔××m做一条浆砌块石排水沟，上部与滩顶截流沟相通，下部至脚槽，截面尺寸为×××××m。

⑧滩顶工程：滩顶采用浆砌石封项。浆砌石宽××m，厚××m，其下为厚××m的碎石垫层。其与浆砌石截流沟相接。

⑨浆砌石排水沟、截流沟、脚槽用厚××mm的砂浆抹面。

5.1.2 水下抛石护脚工程

①抛护范围：自岸边抛至河床的水平距离××～××m左右。

②抛护组成：由接坡石及××m～××m厚度抛石组成。

③块石料径：抛石粒径为××～××m，单块重量不小于××kg。

5.2 水上护坡的施工方法

5.2.1 水上护坡施工工艺

护坡施工程序为：削坡→脚槽开挖及砌筑→枯水平台铺筑→埋设导滤沟→浆砌排水沟→铺垫层→砌石→浆砌截流沟→封顶。

详见施工工艺流程框图：

5.2.2 施工方法

1、土方开挖施工

（1）削坡土方开挖方法

土方开挖前对施工现场进行核查，了解水文、气候、地质、水位对工程的影响，布置和修筑场内施工道路。测量放样前布设施工控制网，然后用经纬仪进行地形测量，按设计边坡尺寸放样。

削坡前，先砍除场内的树木，清除树根，再用推土机将地面的浮渣和草皮推除。

土方削坡以××m为一施工单元，测量放样桩每个单元至少××个。开挖时先在每两个单元的接头处由下往上，开挖一条基准槽，基准槽的坡比按设计施工图要求施工，槽底标高高于设计开挖线××cm，机械开挖按基准槽的标高控制，以保证原始土层不受扰动。挖掘机根据基准槽逐个单元自上而下进行开挖，每个单元的开挖顺序为：a、开挖第一层（约挖到××m高程），挖掘机和汽车均在××m高程。b、开挖第二层（约挖到××m高程），挖掘机和汽车均在××m高程。

挖掘机垂直于××停放，根据最大作业半径确定车位，挖土时，随时观察土体有否失稳先兆。

为保持土坡的稳定，开挖时采取如下措施：

A、坡顶开挖简易截水沟，以截住地表径流不直接流入坡面。

B、沿整治线每隔××m设一道简易排水沟，为保证排水沟不被水流冲刷，沟内填衬塑料膜。

C、在地下水出逸面开简易截流沟，以导渗水

D、削完土坡，尽快开挖排水沟和导滤沟。

E、推土机尽量不到坡面上作业。

削坡土方工程根据堤防施工规范先上后下的原则，开挖土方掌子面的布置应始终保持外低内高，以利地表水顺畅排入江中，保证施工面不积水，便于施工。

剩余的××cm土层、浆砌石脚槽、导滤沟、截流沟和排水沟均采用人工开挖，并夯槽底，人工挑运至滩面由铲运机运至弃土场，最后进行人工修整至符合设计要求。

（2）削坡土方机械选择

总削坡土方为：××m3
其中：人工削坡土方××m3，所以机械削坡土方量××m3。

依据总进度计划削坡土方总工期××日历天（××年××月××日—××年××月××日）。考虑雨雪天气不能施工的日子除外，净作业天数按××天计算。因此日均开挖强度××m3/d，选用××台美国CAT200反铲挖掘机。

考虑每台机械每天××台班作业，CAT200挖掘机台班产量为××m3/台班，因此，实际生产能力为××m3，可以满足土方开挖生产率要求，但考虑到土方开挖有时需要二台挖掘机接力传递，所以适当增加了机械配备是必要的。

土方运输采用××T自卸汽车，土方运距为××—××m，汽车每天生产量按××方计算，需要配备汽车××台。

弃土场安排××台推土机。人工削坡土方、脚槽开挖土方、排水沟土方、截流沟土方、均采用人工开挖运至滩面，由自卸汽车运至弃渣场，可在不影响控制性削坡土方工期内完成。

（3）削坡土方的质量保证

A、严格按照施工图施工，确保坡度、高程、干密度。

B、滩顶开挖简易沟，坡面设临时排水沟，以防地表集中逸流冲坏坡面土基。

C、分区格施工，首先削出标准断面，然后全面铺开。

D、机械开挖时严加控制，不能超挖。离基准面××-××cm为保护层，用人工精削。

E、不可预见的局部崩塌岸坡，提出处理方案，在监理工程师批准后实施。

（4）削坡土方劳力安排

人工削坡土方××m3，计划工期××天，人力挖土方定额××m3/工日，因此人工削坡土方安排劳力××人。人工削坡土方总标工××个。

2、脚槽及枯水平台

（1）施工方法

脚槽对砌石护坡的稳定性及抗冲能力，关系重大。脚槽施工必须在枯水位进行。因此，脚槽施工对于本工程的总工期至关重要，必须抓紧有利时机施工。

脚槽施工时，配备一定数量的潜水泵抽基坑水，开挖达到设计高程时，迅速组织监理工程师验收，合格后立即铺筑垫层及浆砌施工。脚槽施工分段进行，以××m为一段较为合适。施工时块石直接由小吨位船运抵作业面，人工抬运，水泥砂浆在滩地采用砂浆搅拌机制备，人工挑运至作业面。

枯水平台接坡石工程施工：运输船（载重量小于××吨）直抵岸边，人工抬抛后，用人手工摆块石达到均匀、紧密、平整、美观。

（2）技术要求

A、高程和端面按设计图要求进行施工。

B、C10砂浆浆砌石，根据施工定额暂定材料消耗，每方浆砌需块石××m3，水泥××kg，中粗砂××m3。

C、浆砌块石必须采用铺浆法砌筑（俗称坐浆法），决不允许采用灌浆法。

D、块石要求：石质应质地坚硬、均匀、不易风化，抗压强度应符合设计要求。用于砌石表面的石料要有一个平面，块料应大致方正，厚度××cm，宽度××cm，长度××cm，边锋棱角应敲掉。

F、砌石灰缝宽度应控制在××mm，缝隙较大则采用碎石填塞。

G、砌体完成后，如气温在0℃以下时，必须用草袋或稻草覆盖以防冻；气温较高时，应在砂浆终凝后及时洒水养护。

（3）劳力安排

根据劳动定额：浆砌石××工日/m3。所以浆砌脚槽总标工××工日。按进度计划脚槽施工安排××天，实际作业时间为××天，每天需安排劳动力××人。

枯水平台定额：干砌石××工日/M3。所以枯水平台总标工××工日，按照进度计划枯水平台工期为××天，实际作业时间为××天，因此需要安排劳动力××人。

3、导滤沟施工

依据设计图纸每××m布置一道Y型导滤沟。土方开挖量为××m3，碎石滤料××m3，粗砂××m3，瓜米石××m3。

1）施工方法

待土方削坡工程完工和浆砌石脚槽工程完成后进行导滤沟施工，采用人工挖运沟槽土方，人工挑运填筑碎石滤料。

2）技术要求

按照施工图放样确定位置。粗砂碎石滤料级配合理，处理好渗水出口与浆砌石脚槽的排水通道。

3）劳力组合

依据劳动定额挖运土方××工日/m3，回填碎石××工日/m3。因此，导滤沟总标工为：××。按照进度计划导滤沟工期为××天，实际作业时间为××天所以安排劳动力××人作业。

4、干砌石护坡

本标段干砌石护坡长度××m，护坡干砌石总量××m3。排水沟每隔××m一道，将干砌石护坡分成××个区格，干砌护坡下设××cm厚粗砂碎石垫层。

（1）施工方法

土方削坡施工完成后，由施工员自检并经监理工程师验收合格后再进行垫层铺设施工，同时填好土方削坡分项工程的隐蔽工程验收记录。碎石垫层所用的碎石要求粒径小于××mm颗粒含量不大于××％，其级配、透水性等各方面符合设计要求。购买来的碎石人工挑至堤外滩的堆场堆放。

铺设垫层之前，首先检查已验收好的岸坡，如还有草皮、树根等杂物，则先将杂物清除，并运到指定堆放点存放。而后纵横向均以××米为一施工单元进行施工放样，并拉好施工坡比线。碎石从堆场用人工挑运至工作面，由下往上铺设，铺设时以放样线为基准，并用××米长平直木条刮平。对厚度不足处，加补碎石补平，直到完全符合设计要求。铺设垫层应铺足、铺匀、铺平。

干砌石护坡以××m为一个施工单元，铺筑时，垫层随着干砌石同时上升。砂垫层约高于砌石面××m左右，碎石垫层约高于砌石面××m左右。在粗砂碎石垫层验收后即进行干砌石护坡放样，测出各样桩高程，并在沿江横断面方向上加桩或制作边坡样架，以备砌石时挂线施工，控制砌石厚度和护坡的总坡度。铺筑前应将石料锋边尖角敲去，若用旧石，应凿去风化层；检查垫层是否符合设计要求。干砌块石要采用分层砌筑，层与层之间错缝搭接并用小块石塞紧石缝，坡面砌筑时要对块石进行选择搭配，采用竖砌法施工，充分利用块石的自然形状，以使块石之间接缝密实、稳定，按错缝搭接原则施工。杜绝出现通缝、直缝，同时保护好垫层设施，从下往上逐层砌筑，相邻两个单元的高差不超过××m。块石摆放时大面朝下，面要修平，以免破坏碎石垫层，最后封顶时用大块石，表面凿平。砌石完成后即进行塞缝，塞缝采用大小长度均匀合适的小石紧塞间隙。干砌石所用块石大小要严格控制，杜绝使用太小、太薄的石块，以免出现叠砌。

（2）石料要求

石料材质、强度、尺寸规格按设计要求，参照浆砌脚槽部分的叙说。为保证护坡的平整，具有一个平整面的石料要比浆砌石脚槽的多一些。

（3）技术要求

A、砌筑前应完成砂和碎石垫层的整平工作。

B、砌筑采用立砌法，不得叠砌和浮塞。

C、砌体缝口应砌紧，底部应垫稳垫实，严禁架空。

D、不得使用一边厚，一边薄的块石；边锋锐角必须敲掉；上下左右砌缝应错开，才能使砌体收紧牢固，连面一体。

（4）劳动力安排

参照劳动定额：干砌石用工：××标工/m3，砂垫层××标工/m3，碎石垫层××标工/m3。因此，干砌石总标工××标工。按照进度计划干砌石总工期××天，考虑雨雪天气影响，净工作天数××天。因此砌石工程平均安排劳力××人。

5、排水沟与截流沟

排水沟沿线每隔××m设一道。截水沟设置在护坡顶部，土方开挖××m3，浆砌石量为××m3。

排水沟除本身起到排水作用外，也是控制干砌石护坡的标准断面。因此排水沟的放样应该认真，仔细。截水沟除本身作用外，也是整治线的标志，因此平面布置应使其平顺，不能出现明显折线转角。排水沟和截水沟土方开挖和浆砌石沟均由人工完成。排水沟在干砌块石护坡前完成；截水沟应在干砌块石护坡后完成。

（1）施工方法

浆砌块石采用铺浆法砌筑，搅拌机拌制砂浆，人工挑运入仓。砌筑前先放出基础中心线及边线。第一皮块石应选用比较方正的石块并座浆，将石块大面朝下放平放稳。所有块石应分层砌筑，并上下错缝，内外搭接。任何层次石块应与邻层块石搭接至少××cm，纵向以伸缩缝分段。石块应座于新拌砂浆上，所有缝应满浆，做到砂浆均匀饱满。保证砌石平整、稳定、密实、错缝、内外搭接，表面用M10砂浆抹面。雨天施工时应适当减小砂浆水灰比，且及时排除沟内积水，妥善保护砌体表面。对砌体在砌筑后××小时之内进行洒水养护。

（2）技术要求

A、高程和断面按设计图纸要求。

B、M10砂浆砌石，根据以往经验和建筑定额暂定材料消耗定额，每方浆砌石需块石××m3，水泥××kg，中粗砂××m3。

C、浆砌块石必须严格采用铺浆法（俗称座浆法），决不允许采用灌浆法。

D、块石要求：石质应质地坚硬、均匀，不易风化，抗压强度应符合设计要求。用于砌石表面的石料要有一个平面。块料应大致方正，厚度××cm，宽度××cm，长度××cm。边缝棱角应敲除。

E、砌石缝宽度应控制在××mm。缝隙较大则采用碎石塞。

F、砌体完成后，如气温在××℃以下时，必须用草袋或稻草覆盖以防冻；气温较高时，应在砂浆终凝后及时洒水养护。

（3）劳力安排

按劳动定额：浆砌石××标工/m3，土方开挖××标工/m3。因此截水沟标工总量××标工按照进度计划排水沟与截水沟总工期××天，实际工作时间按照××天考虑。因此排水沟与截水沟平均安排劳力××人。

5.3 水下抛石护岸

水下抛石施工方法是：“划分区格，定量投抛，掌握漂距，准确定位；及时移位，抛投均匀”。

5.3.1 内容及结构

设计典型断面如下：

TMHK-42断面：抛石护脚线总宽××m。××m为Ⅰ区和Ⅱ区；平均抛石厚度××cm；××m为Ⅲ区；平均抛石厚度××cm。

TMHK—188断面：抛石护脚线总宽××m。为Ⅲ区，平均抛石厚度××cm。

5.3.2 工程数量

本标段水下抛石护岸全长××m，抛石总量××m3。折合抛石总重量约××万吨。

5.3.3 施工工艺流程

水下抛石施工工艺流程：抛前水下地形测量→抛石区域网格划分→现场抛投试验→定位船定位→抛石船定位→抛投块石→定位船移位→抛石船定位→抛投块石→采用GPS检查→验收合格→移至下一区域。

5.3.4 施工方法

1、设备选型和劳动力安排

拟分××个施工段，每个施工段，安排一艘定位船。每艘定位船一天可以抛石××m3。××艘船每天抛石××m3设计，总抛石天数为：××天。

考虑到××，所以计划工期××天。按一艘运石船××m3/艘计，需投入运石船××艘。考虑到生产的不均匀性，日最大抛石强度为××m3。因此，投入抛石船××艘。

根据我公司多年抛石实践经验，每人每天抛石××m3，所以安排劳动力××人。

2、材料要求：

（1）块石要求石质坚硬，遇水不易破碎或分解，重率不小于××t/m3。

（2）不允许使用薄片、条状、尖角等形状的块石及风化泥岩。

（3）抛石粒径为××cm，粒径范围××mm，单块不得小于××kg。

3、施工方法

定位船定位时，采用竖一型即顺流向布置，定位采用先粗定位再精确定位的方法，参照抛石区域外边线浮标和岸边基线桩、方向桩，将定位船驶到抛石网格的上游处，将外锚抛于抛石区外江中，内锚固定于岸上。根据测定的漂距及网格的位置，计算确定定位船的位置，让石驳抛石准确抛投至指定的网格范围内。把全站仪架设在岸上的测量控制桩，通过绞动缆绳使定位船上、下游及横向移动精确定位，然后沿横向移位抛投时，在定位船的船头船尾各向岸上拉一根测绳，以控制定位船在断面上的横向移位，同时通过横向樗杆控制定位船的上下移位。定位船定位时，还要考虑当日施工块石漂距，以免块石产生空档。

整体抛石施工过程采用台阶式施工，即先粗抛，再补抛，最后找平，直至符合设计要求。石驳挂靠在定位船的外侧。抛投块石首先采用××t自航对开式石驳抛投厚度较大作业区，然后用××t甲板驳进行人工抛投，断面抛至完成设计工程量一半以上后进行水下断面测量，绘出断面图，并与复核后的设计断面进行比较，并采用××t甲板驳进行补抛。补抛完成后，再进行水下测量，绘出断面图，找出欠抛的部位，并补平至设计断面。

抛石施工顺序严格按《堤防工程施工规范》（SL260-98）进行控制，即由上游至下游，由江中至近岸，先深后浅，循序渐进，大小搭配，分层抛投，不得零抛散堆。

对于近岸因水深较浅而无法利用甲板驳抛投的部位，采用岸抛的方式施工。

在进行抛投施工中，抛投物料的运输及抛投机械保证安全生产，且不影响××航运及地方轮渡的畅通。

1）抛前水下地形测量

A、测量控制网的建立

平面高程控制测量：以业主提供的基准点和水准点为依据，施测平面，高程控制桩。

断面测量：根据所放样的断面，用全站仪进行极坐标法平面控制定位，用GPS全球定位仪测水下断面，根据测量成果绘制断面图和水下地形图。

拟在本工程施工期间投入的测量检测仪器及配套设备见下表。

拟投入本工程的测量检测仪器

	仪器名称
	单位
	数量
	生产厂家
	性能
	附件

	GPS
	套
	
	
	载波
	参考站流动站数据链

	全站仪
	套
	
	
	2级
	三棱镜，脚架一副

	测绘仪
	套
	
	
	
	

	流速仪
	套
	
	
	
	

	测量船
	艘
	
	
	
	


根据监理工程师提供的施工区域的平面控制和高程控制成果，利用GPS（RTK）和全站仪（TOPCON-GPS-311）加密控制点并相互检测确定加密控制点的平面位置及精度，利用监理所提供的高程控制点联测确定加密控制点的高程，使之满足施工测量放样的需要。施工前，汇同设计、监理，利用GPS（RTD）及配套的SDH-13D数字化测深仪测得水下原始地形图，依设计所提供的断面设计坐标绘制断面图，并绘制抛投网格图。在监理的认可后，利用全站仪（TOPCON-CTS-2）或TOPCON-GTS-311）测定设计断面，在大断面每10m左右内插一个小断面，并打桩插旗给现场施工人员交底，便于现场施工控制。抛投过程中，利用GPS（RTD）（配有S-CASS3.0海洋成图软件）定期检测各抛投断面是否达到设计要求，并将所测平面图和断面图提供给现场施工人员，利于更好的施工控制，最终使各抛投断面达到设计断面要求。

B、GPS测量系统及S-CASS海洋成图软件

我公司所使用的GPS（RTD）NGD-60能实时测出相应坐标，不受天气与气候的影响，能全天侯地测量。它配有先进、实用的野外测量导航软件和水上数字化成图软件，具有定位精度高、可靠、轻便和操作方便等优点。极大地提高了工作效率。该系统采用美国原装GPS接收机、进口顶级接插件、进口电台、便携机，质量可靠。××年开始在我部使用的GPS（RTD）NGD-50系统就在××等工程的测量工作中，准确而迅捷地提供了可靠的测量成果，深受测绘界赞誉。在××工程中，我们能够及时、准确的提供施工用的地形图及断面图。并在汛期高水位、高流速时，为××堤各兄弟施工单位水下测量及时、准确地提供了地形图。经过多年来的实践摸索，我公司对该系统及其软件进一步完善和发展，在原有的SCASS-3.0软件及××管理软件上进行开发，使软件功能大大提高，可迅捷编绘水下地形图、水深图，可计算土石方、水库库容，可自动生成断面图。该测量系统使抛投、开挖等工程随时检测和控制成为现实。我公司将投入的GPS（RTK）NGD-72测量系统较之GPS（RTD）NGD-60具有更高的精度，不仅能满足GPS（RTD）的测量工作，还能进行三等平面控制测量和施工放样，使控制测量及施工放样更加迅速、准确。

C、全站仪（TOPCON-GTS-311S）

我公司投入的TOPCON-GTS-311S全站仪具有2″级测角精度和±（2mm+2ppm）测距精度，测程可达3000m。它能存储3000个观测点或5000个放样点数据的内存，数据可通过RS-232接口传输到计算，并可提供数据通讯程序，使测量数据直接传送到SCASS-3.0软件及江汉油田地籍管理软件上与水下地形合并并进行编辑。GTS-311S全站仪满足IEC529国际标准的IPX4防水性能，从而使之能不受天气的影响而进行测量工作，使测量工作能够及时、准确的为施工提供各种数据。

2）抛石区域网格划分

合理划分抛石区域网格是水下抛石施工的关键，根据我公司在××等工程水下抛石施工的经验，结合从事抛石施工的抛石船的具体情况，可将施工区域划分为10m（宽）×20m（长）的网格，每个网格再分为上，下两个半区进行抛投，不足10M宽度的抛区可划分为定宽的小区进行抛投。

3）测设抛石基线桩和方向桩

采用电子全站仪用极坐标法在抛石区附近岸边测设基线桩，由基线桩测设出各断面方向桩，基线桩和方向桩应与定位船通视良好，以利于定位船和抛石船在抛投区域网格内准确定位，移位。如图示××：

图××基线桩、方向桩布置图

4）现场抛投试验

水下抛石位移情况直接影响到抛石护岸的质量，为摸清水下抛石位移规律，在参考《堤防施工规范》（SL260-98）中《抛石位移查对表》的同时，应通过现场抛投试验测定不同块石重量在不同水深，不同流速下的漂距值，便于定位船和抛石船的定位、移位，以利于准确，高效施工。块石水下漂距值测定方法如图××示：

图××漂距值测定示意图

5）定位船、抛石船定位

由基线桩和方向桩及划定的抛石网格确定本次抛投区域，根据现场抛投试验拟定的不同水深，流速下的漂距值和平距，确定定位坐标。定位船先大致停泊在定位坐标附近区域，抛锚固定，然后由全站仪测控，铰锚精确固定。抛石船由定位船定位。如图××示：
图××定位船、抛石船定位示意图

6）定位船、抛石船移位

抛石船用缆绳与定位船固定，绳上设移距标志。抛石船必须听从指挥，准确定位均匀移位。抛完一个网格后，按事先确定的间距进行移位，逐条抛投。船只大小应该合理搭配，及时移位。在实际抛投过程中，如果抛石船大小相差较大，应在抛投时合理移位，及时调整抛距，避免抛石成堆。同时防止漏抛、重抛，以保证水下抛石均匀密实。见图××
图××定位船、抛石船移位示意图

7）抛后水下地形测量

每一区段抛投完成后，使用GPS全球定位系统实测抛后控制断面图，根据抛前实测断面图和抛后实测断面图分析抛投效果，检查抛投是否到位。

8）水下抛石技术要点

A、由于块石粒径大小不一，为力求较大块石覆盖在较小块石上，抛石严格按照从上游到下游依次抛石的要求进行。

B、抛投过程中，做好抛石施工记录，内容包括船只定位、移位、船只编号、抛投时间、复核记录以及抛投时水文条件等。

C、设置水面浮标，示出抛石作业区范围及施工船舶和××航行船舶的航道，便于通航。

第 6 章 施工组织保证措施

本工程施工战线长、工期紧、实施中机械化程度要求高及存在陆上和水下作业交差。各种石料需从专用料场采购，距施工现场运距较远；施工季节性强，受水位限制及雨情影响较大。如我公司一旦中标，将积极组织先谴人员进场提前进行工程筹备工作，为工程的正式开工创造良好的条件。

6.1 充分认识工程的重要性和紧迫性

××大堤加固工程××段是××中下游堤防工程的重要组成部分，不仅抵御××洪水，而且直接保护××境内××km2范围的××万亩耕地，××万人口的生命财产及安全，以及××。本护岸工程是按照国家制定的防洪标准，对大堤进行除险加固的重要堤防隐蔽工程。通过本工程建设对重点险段进行治理，达到消除隐患、稳定岸线，以减轻防汛压力，从而提高大堤的安全可靠性。在××中下游经济带的发展中具有十分重要的战略地位。而本工程受××水位、气象和流速等因素影响，本年度施工必须在汛前完成。本标段工程强度高、施工战线长、工程点分散、施工流动性大、有效施工天数不多，工期紧迫。需要加强管理，确保工期。

6.2 对工程施工的保证措施

6.2.1 施工组织、人员、设备的保证措施

我公司充分认识本标段工程的重要性和工期的紧迫性，将采用项目法管理，以做到对施工的质量、进度、安全和成本的有效控制。在机构人员选配上充分考虑人员的业务素质和专业水平，组成项目经理部。并根据本标段的工程特点、配备足够的施工机械和人员进场施工，我公司做为水利工程建设的专业队伍拥有一套完整的施工组织机构，运行机制和质量控制系统，拥有各种不同类型的成套定位船、测量船、抛石船等施工船舶，能够在各种恶劣的天气、很强的水流、复杂的地形条件下迅速全方位组织施工，保证圆满完成工程任务，确保施工安全。目前，这些施工设备与人员都已经进行全面检查、保养，现已整装带发。本标段工程交通便利，不论什么情况下一日之内可迅速运抵现场。一旦工程中标，合同签订后可迅速调派进场。我公司对圆满完成本标段工程的施工任务充满信心。

6.2.2 施工材料供应的保证措施

我公司近年在××沿岸从事××堤防工程施工，材料信息网健全，而且与当地政府、水利主管部门、城建和材料供应部门建立了良好的关系。这对本标段工程施工协调地方矛盾、抗干扰、保证材料供应、工期质量全面履行合同奠定了良好的社会关系基础。

经现场考察，块石（包括水下抛石）采用××的优质块石，石料运输采用水运方式均可直抵本护岸河段。考虑由于当地开采能力偏小，加之本次招标工程数量多，石材需求量较大（××大堤加固工程共需要石料近××万m3），为在高峰期满足供料要求我公司拟与料场方达成协议购买，并与其签订意向协议书，保证在××年××月至××年××月期间满足我公司在××大堤第××标段工程所需近××万方石料，中途不得以石料紧俏为由，提高石料价格，在此期间不得以任何理由拖延或拒绝甲方所要求的石料供应量。

6.3 在可能出现的各种不利情况下均能顺利施工的保证措施

本工程全长××米，其中水下抛石护岸××米，水上护坡工程××米。设计枯水位××米，枯水平台高程××米。为保证工程在可能出现的不利情况下均能顺利施工，一旦发现可能危及工程安全和人员财产安全的洪水和气象灾害时将立即采取如下有效措施：

（1）每天保持和有关部门联系，根据水情中短期预报和上游来水变化及时调整施工方案。

（2）冬季施工中，特别加强质量控制工作，施工前详细编制施工计划作好现场的保温、防冻措施及机械设备、材料、燃料供应等准备工作。

（3）本工程时值立春时期气温逐渐回升。要防止土石方边坡因解冻而发生坍塌。

（4）为防止施工过程中可能出现崩岸，为做到有备无患，和不削弱原有堤脚的稳定，首先抢抛重点地段抛石，完成枯水位护脚槽工程，切实做好施工组织和计划安排，抓住时机，抢在“桃花汛”上涨前完成脚槽，抛石工程，严格掌握工程施工进度，保证在“桃花汛”前达到渡汛高程。

（5）在汛期及时观测水位情况，准备好材料，机械，及时待命。及时与现场监理联系并及时采取抢修，补救措施。

（6）施工过程中做好防保护措施。作好雨情预报，雨前用推土机平碾快速压实已开挖表面松土，并注意保持施工面平整，以防雨水下渗，且避免积水。施工中，各施工段在施工间歇时间内下雨。短期预报本区有大雨时，合理布置土方开挖和施工道路的排水沟，以保证排水通畅，确保堤面安全。

我公司一旦中标，将充分利用自身的资金、施工技术力量、施工管理的经验等优势，尽快组织劳动力、材料、机械设备进场，严格按照施工规范、规程和质量要求，加强管理，文明施工，加强检查、监督、协调调度。按期优质，快速完成工程任务，以保证在本工程施工中争取创行业一流，实现业主期望，奉献满意的工程。

第 7 章 质量、安全保证体系

7.1 质量保证体系

我们的质量方针是：科学管理、精心施工、过程受控、质量一流。

我们的质量目标是：让业主满意是我们一切工作的出发点和归宿；

工程一次验收合格率100％，单项工程优良率达92％以上，创优质工程；

杜绝各类重大质量事故。

7.1.1 建立施工质量保证体系

1、建立施工质量保证体系

组成以项目经理为组长，项目部技术负责人为副组长的质量领导小组，负责组织、推动、决策质量创优。项目施工队长对工程项目创优工程组织实施，对工程项目创优负责，项目部配备专职质检工程师，各施工队设质量检验员，形成自上而下的质量管理网络，质检人员，同时行使验工计价否决权、质量问题停工权。

附：项目经理部施工质量保证体系图

2、制定创优规划、目标明确、措施具体、责任到人、奖惩分明

3、建立质量创优制度

A、落实创优领导责任制，各级领导分级负责，逐层保证，把创优成效做为考核领导业绩的内容，达不到创优目标的主要领导，两年内取消晋升资格。

B、强化创优意识教育，在职工中牢固树立质量是企业生命的观点，对施工人员进行对口培训，做好质量管理的基础工作。

C、实施全员安全质量保证承包，职工交风险抵押金，再从管理费中抽出10％做为创优奖励基金，把工程创优与个人经济效益挂钩。

D、建立创优检查制。项目部主要领导组织有关人员每旬对工程项目进行一次检查，检查分外业、内业两部分；外业按部颁标准对结构外观、各部尺寸、中线、水平距离进行实地测量、做出记录。内业由分管部门对口检查各项记录、报表、台账、签证、检查证、分部、分项工程的验评资料等是否完整、齐全，经过讨论评议后做出创优质量检查评定结果。对一次检查合格率达不到100％，提出黄牌警告，限期整改。

4、采用标准工艺，实现规范化作业。

7.1.2 保证质量的主要技术措施

××堤防治理加固工程乃国运所系，确保工程质量，责任重于泰山，不能搞成“豆腐渣”工程，本公司决心作成优质工程、样板工程，为××堤防建设做出贡献。因此，采取综合措施，搞好质量控制。

（1）建立、健全以项目经理为第一质量责任人的质量管理体系，实行质量奖惩制度，责任落实到人。

（2）严格遵守有关规程规范，并根据技术规范和有关国家标准、行业标准，结合本局实际情况编制满足施工需要的《施工组织设计》、《质量手册》、和各工序的《作业指导书》，并在施工中逐层实施。

（3）施工前对全体员工进行全面质量管理教育，深化“百年大计，质量第一”的方针，全面提高全体员工的质量意识，牢固树立质量至上的观点。

（4）加强技术培训，坚持先培训后上岗的原则，特殊工种必须持证上岗。

（5）严格按照经过批准的有关设计文件包括施工详图、施工技术要求及修改设计通知施工。配合设计、监理等单位做好图纸会审及技术交底工作，施工中质量管理人员跟班值班，保证质量体系的实施。

（6）做好施工原始资料及各项技术、质量报表的收采、分析、整理上报工作，及时掌握施工质量动态，在施工中不断提高施工质量。

（7）施工中使用的主要原材料的采购必须手续齐全，并按有关规范进行抽检，检查合格后方能使用到工程中，严禁不合格原材料使用。

（8）对于施工中所需测量、试验、计量设备等需按要求进行检验，检验合格后方可使用。

（9）施工过程中，严格按“三检制”制度施工。

（10）对施工中发生的质量事故，即时深入现场分析处理并上报有关部门处理，严禁隐藏不报或私自处理。

（11）施工中做好原始资料的记录、管理，做好资料的完整性、真实性、准确性、可追溯性。

（12）施工中采用新工艺、新方法，不断提高工艺水平，逐步提高工程质量。

（13）本标段工程质量目标为暂定合格率100％，优良率85％以上。

原材料检测表

检测项目
主要仪器设备
采用标准
质量保证措施

水泥

标号

安定性

凝结时间
（质检中心站检验技术监督局抽检）
GB1345硅酸盐水泥
出厂试验报告

出厂牌号

出厂日期

砂

密度

含水量

细度模数

含泥量

含杂量
砂筛

干燥箱

天平

案称

容量桶
JGJ52-92

普通混凝土用质量标准及检验方法
砂料场采购前取样不和格的不采购

使用前实测含水量

碎石

密度

级配

含泥量

针片状含量

强度

石筛

天平

案称

容量桶

压碎指标测定仪：JGJ52-92

普通混凝土用碎石卵石标准及检验方法
砂料场采购前取样不合格的

不采购

使用前实

测含水量

块石

风化程度

抗压强度

块体尺寸

JGJ52-92

砂料场

考察后采购

质量保证体系（一）

质量保证体系（二）

检验和试验程序框图

7.2 安全保证体系

贯彻“安全第一，预防为主”方针，严格遵循国家、有关部门颁发的各项劳动法规。
7.2.1 安全生产目标

（1）无人身伤亡事故。

（2）无船舶航行责任重大事故，无重大船舶机械事故。

（3）无等级火警事故及压力容器爆炸事件。全面落实“三三五一”工程，即“三讲”（上工前讲安全注意事项，施工中讲安全操作规程，收工后讲安全经验教训）；“三不放过”（一旦发生事故苗头，不找出根源不放过、不吸取教训不放过、不制定改正措施不放过）；“五同时”（在计划、布置、检查、总结、评比的同时布置、检查、总结和评比安全工作）；“一票否决权”（安全工作不落实的单位和单位领导不准评先进，不重视安全工作的个人不得评先进）。

7.2.2 建立安全生产组织机构

以项目经理为第一责任者，下设安保科，负责日常安全检查，督促工作。

施工队设兼职安全员，分工明确，责任到人，对施工生产过程监控。

7.2.3 安全措施

（1）坚持每周不少于两小时的安全教育，由安全人员针对当前施工，结合有关规范、法规组织全体施工人员学习。每日班前会分配当日工作时必须同时交代安全注意事项。

（2）建立安全检查制度。项目经理部每周一次，各工程队每日一次到各施工点检查。发现问题及时处理，并将检查意见填入检查记录中。对重大问题要发出安全隐患通知书，限期整改，进行复查。

（3）坚持上岗培训，提高职工素质。所有上岗人员都要进行安全知识培训，对机动车驾驶员、机械操作人员、电工、水上工作人员都要进行特种作业再培训。经业务技术知识和安全常识考核合格后，持证上岗。

（4）所有参加施工人员，必须按有关规定使用劳保用品，否则不准上岗。

（5）夜间施工保证有充足的照明。严禁无关人员进入作业区。

（6）施工作业区周围设警示，夜间设醒目标志，并派专人值班，确保周边地区非施工人员的安全。

（7）与当地血吸虫病防治所联系，了解疫区分布情况和防疫知识，并告示全体施工人员。

（8）加强食堂卫生管理，确保饮食安全和卫生。

（9）加强火源管理，油库是消防重点，配备沙堆、灭火机等消防设施，油库派专人把守。

（10）工地设医务室，负责防病、防疫宣传，并配备常用药品。

（11）水下抛石工程安全措施

A、施工区段设置航道标志，以防非施工船只进入作业区，必要时登报告示来往船只。

B、定位船、指挥船严格按《内规》规定显示信号，施工中须派安全监督员维护现场秩序和实施救生。

C、凡进入现场的施工船须配备救生衣，灭火栓等器材设施。所有施工人员必须着救生衣方可进入现场。

第 8 章 文明施工和环境保护

8.1 文明施工

目标：建立标准化施工现场

8.1.1 施工现场的目标管理

（1）职工形象：进入施工现场的每一名职工必须身着公司统一的工作服、安全帽，佩带表明省份的胸卡。

（2）项目施工牌：在现场项目经理部大门口竖立“单位名称牌”、“工程概况牌”、“门卫制度牌”、“安全措施牌”、“安全宣传牌”和“现场平面图”（六牌一图）。

（3）各单位工程指示牌：单位工程施工处竖立“单位工程概况牌”。

（4）各作业现场应设置“安全作业巡视牌”。

（5）大型机具设备设置“岗位操作牌”。

（6）重要岗位，如仓库、材料堆场和搅拌站应公司的管理规程设置材料卡、沙浆配合比牌等。

8.1.2 严格“施工平面”的管理

（1）按甲方批准的“施工平面图”布置施工现场，生产生活房屋布置，三通一平及辅助生产，必须节约用地。所有工点和生活区统一规划、布置整齐、排水通畅，设置围栏，并建有卫生设施。

（2）每日施工结束后，自动将工序成品和半成品、原材料收集整理。机械到指定停放点停放。

8.1.3 树立文明施工风气

（1）开展文明岗位、文明项目有奖竞赛活动；

（2）对临时用地施工完毕后做好恢复工作，因施工损坏的道路要及时休整，保证道路通畅。

（3）噪音较大的操作应安排在白天，避免夜间施工。在有碍行人及行车安全地段，做好防护栏，设立醒目的警示标志，特别繁忙地段，设专人防护。

（4）施工期间保护好现有建筑物，不损坏，不污染，完工前彻底清场，一次顺利交付。

（5）尊重乡规民俗，与当地村民处理好关系。

8.2 环境保护措施

本工程所在地为××边。为了切实维护群众的生活、生产环境不受影响，也为确保全体施工人员身体健康，制定以下措施：

（1）组织员工学习国家关于环境保护的法律、法规，提高员工环保意识，制定工程环境保护条例。

（2）针对施工地段的环境特点，采取相应的整治防范措施，本地段为血吸虫病疫区，对施工人员增强防疫知识，采取必要的药物预防。结合施工排渍灭螺，对部分触水施工人员发放防护靴、防护衣、防护套或下水前外涂防护药物，减少感染机率。

（3）由于该施工段××水域，生存着国家珍稀水生动物——白鳍豚，因此，在施工中首先聘请当地渔政部门的专业人员对白鳍豚的生活习性作介绍，对水上运输和水下抛石人员进行白鳍豚保护的宣传教育及知识讲座。若发生运输或抛石现场附近有白鳍豚活动应立即采取措施回避或暂时停工，设法将其逐离现场并将其引渡到安全水域。

（4）施工中根据平面布置确定生活区域、弃土区。生活垃圾及建筑垃圾严禁抛入××。废油和“白色污染”严禁流入××。生活污水和粪便，定期定人进行简易处理。

（5）与当地航道部门协商确定××水域临时泊位，尽量不影响××航道船舶来往。

（6）工程完工后恢复原始环境。
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